
změnový iist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

! změnový list čísĺo 1
1 ldentifikace akce 014V032002001

Název akce ' Nový archiv PIzeň - inženýrské sItě
Číslo akce EDS/SMVS : 014V03200 2001
objednatel"" "" í StátnkblastnI archiv v Plzni
Zhotovite1 1 SUPTel a s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň, lČO 25229397

! p'ojektant 1 Prostor 008, s. r. o., Štefánikova 6/57, Praha 5, IČO 28514785
' Předmět změnového Iistu - kácení dřevin, demontáž a zpětná montáž stávajkího opIoceni

Část díla dotčená změnovým listem
Zemní práce - odstranění stromů, svislé a kompletnI konstrukce, bouráni, přesun hmot

. _Popis změny, popis technického řešeni
VIcepráce - při předání staveniště bylo zjištěno, že v trase kanalizačni přípojky jsou Čtyři vzrost©
stromy, které je nutné odstranit. Po jednání 5 odborem ŽP MMP bylo vydáno povoleni ke kácení.
Dále bylo zjištěno, že stávajĹcÍ dvě pole betonového plotu, který je ze strany pozemku sousedíci
s Jasmínovou ulicí, bude nutné pro průchod přípojky odstranit a znovu provést montáž zpět na
původni mlsto.
původ nÍ řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace
Princip projektového řešení zůstává ""
Nové řešení
Principy projelctového řešení se nemění, změny se týkajÍ množstvi provedených praci dle zjištěné
skutečnosti
Zdůvodnění změny
Změny jsou vyvolány dodatečnými zjištěními při prováděni praci a jejich provedeni je nutné pro
úspěšnou realizaci této investiční akce
Vliv změny na výkresovau dokumentaci
Změny budou podchyceny v PD skutečného provedeni
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů
Změny jsou podchyceny v zápisech z KD a SD
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla

: Vliv na termín: posun termínu dokončeni díla o 15 kalendářnich dnů
Vliv na kvalitu díla: zlepšení kvality dila
Vliv na cenu: navýšenÍ ceny dila o 66 594,14 KČ včetně DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 55 036,48 KČ
Odpočty z ceny dila bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu cen díla bez DPH: 55 036,48"Ké
DPH 11 557,66 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH 66 594,14 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: ' "' "' """ " ' '""" Za technický dozor investora:
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SOUPlS PRACÍ

Státní oblastní archiv v Pizni - Jasminova ul._vícepráce

io 300 - pňpojka vodovodni - vícepráce

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena
[czKj

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
&^Mrbnb^j

Odstranění stromů listnatých pŇměru kmene přes 700 do1 K 112101104 900 mm kus 3,000 818,00 2 454,00

2 K 112251104 Odstranění pařezů průměm přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 820,00 5 460,00

3 K 162201404 Vodorovné přemistění věNÍ stromů listnatých do 1 km d kus 3,000 719,00 2 157,00
kmene přes 700 do 900 mm

4 K 162201414 Vodorovné přemistěni kmenů stromů listnatých do 1 km Dkmene přes 700 do 900 mm kus 3,000 4 050,00 12 150,00

5 K 162201424 Vodorovné přemistěni pařezů do 1 km D přes 700 do 900
mm kus ' 3,000 864,00 2 592,00

6 K 162301934 Příplatek k vodorovnémij přemistěni větvi stromů listnatých kus ! 12,000 26,50 318,00
D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km

^ L" "

Cena celkem
[czK)

55 359,76

55 359,76
t7k 7QQ Áň

7 K 162301954

8 K 162301974

12,000

12,000 73 60 883,20

12,000

12,000 23,80 285 60

12,000

D 3

9 K 338121127 Osazováni sloupků a vzpěrZB pIotových zabetonovánimpatky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 kus 1,000 1 810,00 1 810,00

10 M 59231042 sloupek betonový p/otový pnjběžný pro sk/ádané p/né p/Qtý kus 1,000 1 52QOO 1 520,00
nat. 105x160x29®mm

11 K 348121122 Osazováni Zb desek plotových na mc 300x50x3000 mm kus 16,000 479,00) 7 664,00Ĺ

12 M 59233120 deska pbtová betonová 2900x50x3OOmm kus 17,000 795,00 13 515,CK)'

j"4 vrepoctene Koeňclentem množslvi

,Připlatek k vodorovnému přemistěni kmenú stromů kus
listnatých D kmene piěs 700 do 900 mm ZKD 1 km

3'4 'Přepoäené koeficientem množstvi
Připlatek k vodorovnému přemistěni pařezů D pks 700 do kus
900 mm ZKD 1 km
3°4 'Přepočtené koeficientem množstvi

Svislé a kompietní konstrukce ?11 nn

D 9

13 K 966049831

14 K 966052121

Ostatní konstrukce a práce, bouránI

Rozebráni prefäbrikovaných plotových desek betonových kús
8"2

Bouráni sloupků a vzpěr Zb pIotových s betonovou patkou kus

3 046,00
16,000, 163,00 2 608,00
16,000

1,000 438,00 438,00

d 997 Přesun sutě
4ď

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složenim t 1,576 288,00 453,89

16 K 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sk!ádku ZKD1kmpřes1km t 6,304 12,50 78,80

Q1A (1R

17 K |997013862

D 998

18 K 998232110

j,3ĺu "q "vrepoaene KcjeT|cjemem mmzstvl

Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 t
01 01

Přesun hmcjt
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo Námic v do 3 t
m

6,304

1,576 242,00 381,39

590,88
2,462 240,00 590,88
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