
Příloha č. I

Změnový list č. 1
Stavba: DDM Praha 9 - Propojení pavilonů BaC Prosek

Objednatel:

Zhotovitel:

62 586,50 Kč bez DPH
59 321,27 Kč bez DPH

5 816,79 Kč bez DPH
27 724,14 Kč bez DPH

31 885,51 Kč bez DPH
190 128,33 Kč bez DPH

19 592,37 Kč bez DPH
97 635,00 Kč bez DPH 

- 87 560,00 Kč bez DPH
74 230,00 Kč bez DPH

GP:
TDS:

Název ZL:_____________________
1 - Dodávka a osazení PZD desek
2 - Odbourání odbočky kolektoru, vyzdívky
3 - Odbourání izolační přizdívky kolektoru
4 - Kácení 1 ks stromu navíc (bříza)
5 - Přeložka kabeláže

- Cesta a parkoviště
7 - Doplnění výztuže

- Záměna skel, vnější výplně
9 - Odpočty
10 - Výplně otvorů - dopl. samozavíračů a el. zámků

Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1________________
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
STARÝ A PARTNER s.r.o.________________________
DK Invest Praha, s.r.o.

Zdůvodnění ZL:
1 - Práce spojené s dodávkou a montáží PZD desek přes ubouraný kolektor, nebyly 
obsaženy ve výkazu výměr. Bylo nutné vyrovnat ubourané stěny kolektoru betonovým 
potěrem a osadit PZD desky
2 - Při výkopu základových pasů v blízkosti kolektoru byla zjištěna slepá odbočka a další 
základové konstrukce, které zasahovaly do nového základu objektu. Vše bylo třeba 
odbourat a vzniklé otvory zazdít betonovou cihlou. Povrch po odbourání byl vyrovnán a 
byla opravena svislá izolace. Vzniklý ozub uvniř kolektoru byl dozděn betonovými 
tvárnicemi ztraceného bednění.
3 - Během realizace výkopu pro základový pas byla zjištěna nesoudržná izolační přizdívka 
stávajícího kolektoru, kterou bylo nutné odbourat.
4 - V průběhu prací byla zjištěna nutnost pokácet břízu, která byla v kolizi s výkopem pro 
kanalizaci. Kácení proběhlo se souhlasem Odboru životního prostředí.
5 - Kabelové vedení ve žlabu pod stropem kryté spojovací trasy bylo v místě stavby 
přeloženo a převedeno v chráničce v zemi na druhou stranu přístavby. Napojení na stávající 
kabeláž je provedeno ve žlabu pomocí spojek. Jedná se o přívodní kabely pro pavilon CaD.
6 - Na základě odsouhlaseného POV a plánu BOZP, byla vybudována příjezdová cesta ke 
staveništi přes zahradu DDM a na základě požadavku DDM parkoviště pro zaměstnance. 
Provizorní cesta bude následně odstraněna. Příjezdová cesta nebyla zahrnuta v PD ani ve 
vV.





Dne: Vypracoval:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Podpi

Vyjádření TDS:

Vyjádření objednatele(souhlasim / nesouhlasím se ZL);

Podpis:

IM-stav Praha s.r.
Zenklova 22/56, 18 ____
IC.26465728, DIČ: CZ26465
SPodpis:

568 919,91
-87 560,00

359,91

7 - Na základě požadavku statika a rozdílových výkazů byla doplněna výztuž, která chyběla v 
PD.
8-Z důvodu možného přehřívání prostoru atria, bylo zaměněno obyčejné sklo střešních 
kruhových světlíků za sklo se stínícím koeficientem - Stopsol. Ve výkazu výměr byl chybně 
uveden pouze 1 kus kruhového okna OK 05, ačkoliv v PD jsou navržena dvě okna OK 05 - 
chybějící kus byl doplněn.
9 - Na základě požadavku DDM je meziskelní žaluzie u položky OK 01 nahrazena sklem se 
stínícím koeficientem - žaluzie odečtena. Odečten rozdíl ceny za kruhové okno bez požární 
odolnosti. Odečteny lapače střešních splavenin -jsou obsaženy v rozpočtu kanalizace.
10 - Na základě požadavku DDM jsou doplněny samozavírače ke dveřím a 2ks 
elektromechanických zámků k vnitřním Al dveřím.
Obsah ZL:
Vícepráce - rozpočet 1 - 8, 10
Méněpráce - rozpočet 9_________________________________
Kalkulace ZL:

K • WI1
ne: za objednatele :

vícepráce
méněpráce

Cely.PF"RPH stI___ I provóděolstaveb

One: 7 (835 QaO) 
a projektanta :

One: 0.8.20z3 zaTDS:
leuloat





REKAPITULACE STAVBY

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.7.2023
Zadavatel:

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 359,91

Cena s DPH CZKV 582 445,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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KSO: 
Místo:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

bic.
ic: 
DIČ:

CC-CZ: 
Datum;

2023-04-02
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

- Kód: 
Stavba:

DPH základní 
snižená

Zhotovitel:
IM-stay Praha s.r.o.

Výše dané
101 085,58

0,00

Základ daně 
481 359,91 

0,00

Zhotovitel

X. IM S
L. provádéni staveo

JPRAHA . - • 

Zenklova 22/56, “OUUUTTana 8
IČ: 26465728. DIČ: CE28A5$"28





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

• Kód:

Stavba:

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 481 359,91 582 445,49
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

VCP-01
VCP-02
VCP-03
VCP-04
VCP-05
VCP-06
VCP-07
VCP-08
MP-09
VCP-10

75 729,67
71 778,74
7 038,32

33 546,21
38 581,47

230 055,28
23 706,77

118 138,35
-105 947,60

89 818,30

62 586,50
59 321,27
5 816,79

27 724,14
31 885,51

190 128,33
19 592,37
97 635,00

-87 560,00
74 230,00

2023-04-02
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

Dodávka a osezení PZD desek
Odbourání odbočky kolektoru
Odbourání izolační přizdívky kolektoru
Sadové úpravy - káceni
Elekto - přeložka kabeláže
Cesta a parkoviště
Doplněni výztuže
Vnější výplně otvorů - změna skel
Odpočty meziskelní žaluzie a požár, odolnosti
Odpočty meziskelní žaluzie a požár, odolnosti





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 586,50

Cena s DPH 75 729,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KSO:
Misto:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

CC-CZ: 
Datum:

IC:
DIČ:

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ dane 
62 586,50 

0,00

Výše daně 
13 143,17 

0,00

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.01 - Dodávka a osezení PZD desek

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

PRAHA 

X. IM-st ■' ■ 
L. provádénistaveb
IM-stav Praha s.T.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 

- 26465728. DIC: CZ26465728

V CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

31.07.2023Datum:Měšická 720/2, 190 00 Praha 9Místo:

IM-stav Praha s.r.O.

Cena celkem [CZK]Kod dilu - Popis

62 586,50Náklady ze soupisu prací
62 586,50HSV - Práce a dodávky HSV

2 816,002 - Zakládání
44 170,50
7 600,00
8 000,00
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 - Přesun hmot

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.01 - Dodávka a osezení PZD desek



SOUPIS PRACÍ

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 586,50
Práce a dodávky HSV 62 586,50

2 555,00

2 4,000 149.00 596,00

44 170,50
kus 33,000 713,00 23 529,00

deska stropní plná PZD 21-210 209x29x10cm kus 33,000 625,50 20 641,50

7 600,00
2 10,000 760,00 7 600,00

VV 10,000

Přesun hmot
Doprava se složením HR t 3,498 2 287,02
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8 000,00
8 000,00

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

2 816,00
2 220,004.000

4,000

Zakládáni
Zřizení oboustranného bednění základových zdí 
0,2*10*2
Odstranní oboustranného bedněni základových zdí

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu
0,5*10*2

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž ŽB krycich desek prefabrikovaných kanál pro 
rozvody hmotnosti do 11

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.01 - Dodávka a osezení PZD desek

6 K 998253010R

,, BBC.0006781.U
" RS

5 K 632450124

3 K 388129720

2 K 279351122

D 3

D 998

D 6

D 2
1 K 279351121 

w

D HSV

Množstvi J.cena [CZK]





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 321,27

Cena s DPH 71 778,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datur a podpis: Razítko
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KRO. CC-CZ: 
Datum;

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
12 457,47 

0,00

Základ daně
59 321,27

0,00

Objekt
VCP č.02 - Odbourání odbočky kolektoru, vyzdívky

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

,. PRAHAAG. IM-Stp
IM-stav Praha s.r.E 0Lenklova 22/56, 18000—TTana 8 

‘* 20-65728. DIČ: CZ261£5729

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

31.07.2023Datum:Měšická 720/2, 190 00 Praha 9Místo:

IM-stav Praha s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

59 321,27Náklady ze soupisu prací
58 411,00HSV - Práce a dodávky HSV

12 043,30
1 466,80

19 693,50
24 434,23997 - Přesun sutě

773,17998 - Přesun hmot
910,27PSV - Práce a dodávky PSV

910,27711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

3 - Svislé a kompletni konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.02 - Odbourání odbočky kolektoru, vyzdívky



SOUPIS PRACÍ

Místo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 321,27

Práce a dodávky HSV 58 411,00
12 043,30

m2 3,750 1 100,00 4 125,00

m3 0,874 7 450,00 6511,30

t 67 000,00 1 407,00

1 466,80

m2 4,000 283,00 1 132,00

m2 4,000 83,70 334,80

6 m3 6 820,00

7 m3 5 190,00 7 940,70

8 m3 3 820,00 2 750,40

24 434,23

t 8,568 747,00 6 400,30

t 8.568 457,00 3 915,58

77,112t 14,20 1 094,99
W 77,112

t 8,568 1 520,00 13 023,36

t 3,563 217,00

Práce a dodávky PSV 910,27
910,27

m2 1,800 27,20 48,96

t 82 300,00 82,30

m2 1,800 144,00 259,20

m2 2,198 196,00 430,81

VV 2,198

% 0,100 890,00 89,00
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19 693,50
9 002,40

773,17

773,17

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

1,800
0,001

0,001

Přesun hmot

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály

1,320
1,320

1,530 
0,510 
1,020 
1,530

0,720 
0,720

Izolace proti vodě, wihkosti a plynúm
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým 
2’0.9
lak penetrační asfaltový
1,8*0,00034 ‘Přepočtené koeficientem množstvi
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
svislé NAIP

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně
Příplatek k vápenocementové omitce vnějšich stěn za 
každých dalšich 5 mm tloušťky ručně

pás asfaltový natavltelný modifikovaný SBS t 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE folil nebo 
jemnozrným minerálním posypem na homim povrchu
1,8*1,221 Přepočtené kceficientem množstvi
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

Přesun suté
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy vdo6mS omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot 2 meziskládky na 
skládku do1kms naloženim a se složením
Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
8,568*9 ‘Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouráni základů ze ŽB
2,4*1,2*0,25 + 0,8*0,5*0,5*3
Bourání zdiva nadzákladového ze B přes 1 m3
1,2*0,85*0,25*2
2,4*0.85*0,25*2
Součet
Bouráni ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
2,4*1,2*0,25

Svislé a kompletní konstrukce

Nosná zeď t 150 mm z hladkých tvámic ztraceného 
bedněni včetné výplně z betonu tř. C 25/30
Zdivo Z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu
M15
Zazdívky otvorů v kolektoru
Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505
0,62*34/1000

0,021 
0,021

13 K 998253010

17 M 62853004

VV
15 M 11163150 

w

16 K 711142559

10 K 997013511

12 K 997013602

18 K 998711203

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

14 K 711112002

VV _____
3 K 311361821 

w

11 K 997013509

Objekt
VCP č.02 - Odbourání odbočky kolektoru, vyzdívky

9 K 997013151

2 K 311271129

5 K 622321191

D 6

D 998

D 9
K 961055111 

w
K 962052211 

w
W
W

K 963051113 
w

D 711

D 3

D 997

D PSV

D HSV

4 K 622321111

1 K 311113151





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant;

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 816,79

Cena s DPH 7 038,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ: 
Datum:

KSO: 
Misto:

IC:
DIČ:

Základ daně 
5 816,79 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané
1221,53

0,00
DPH základni 

snižená

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.03 - Odbourání izolační přizdívky kolektoru

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Anklova 22/56, 180 00 Praha 8 
• 26465728. DIČ: CZ264£572%

1. IM S
----- provádéni staveb 
IM-stav Praha s.

v CZK

JPRAHA

180 00 Praha 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

31.07.2023Datum:Mšická 720/2, 190 00 Praha 9Místo:

IM-stav Praha s.r.O.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

5816,79Náklady ze soupisu prací
5 816,79HSV - Práce a dodávky HSV
i 386,009 - Ostatni konstrukce a práce, bourání
4 430,79997 - Přesun sutě
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.03 - Odbourání izolační přizdívky kolektoru



SOUPIS PRACÍ

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ

Náklady soupisu celkem 5 816,79

Práce a dodávky HSV 5 816,79

126,00
VV

4 430,79
2 K 997013211 t 1.441 928,00 1 337,25

3 K 997013511 t 1,441 457,00 658,54

4 K 997013509 t 27,379 14,20 388,78
W 27.379

1,441 1 420,00 2 046,22
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1 386,00
1 386,0011,000

11,000

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Přesun suté
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy vdo6m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do1kms naložením a se složením
Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
1,441"9 ‘Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.03 - Odbourání izolační přizdívky kolektoru

5 K 997013603

D 997

D 9

D HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 
10*1,1

Množstvi J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

1 K 962031132





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 724,14

Cena s DPH 33 546,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

©

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KSO: 
Misto:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Výše dan 
5 822,07 

0,00

IC:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní 
snížená

Objekt:
VCP č.04 - Kácení 1 ks stromu navíc (břiza)

Základ daně 
27 724,14 

0,00

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

‘r IM-Sp
Senklova 22/56, 180 00 Prahag ‘Č: 26465728, DIC: Cz2423

V CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

31.07.2023Datum:Měšická 720/2, 190 00 Praha 9Místo:

IM-stav Praha s.r.O.

Cena celkem [CZK]Kód dilu - Popis

27 724,14Náklady ze soupisu prací
27 724,14HSV - Práce a dodávky HSV

27 724,141 - Kácen dřevin
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Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.04 - Kácení 1 ks stromu navíc (bříza)



SOUPIS PRACÍ

Místo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 27 724,14

Práce a dodávky HSV 27 724,14
27 724,14

ks 1,000 3 740,00 3 740,00

2 K 112211115 ks 1,000 2 090,00 2 090,00

3 K 162201413 ks 1,000 2 035,00 2 035,00

4 K 162301953 ks 20,000 300,00 6 000.00
V 20,000

ks 1,000 1 210,00 1 210,00

ks 20,000 250,00 5 000,00
VV 20,000

ks 1.000 1 320.00 1 320,00

Strana 3z3

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kácení dřevin
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0 5 do 0 6 m
Odstranění pařezů D do 0,6 m v roviné a svahu do 1:5 
s odklizenim do 20 m a zasypáním jámy
Vodorovné přemistění kmenú stromů listnatch do 1 
km D kmene od 500 mm do 700 mm
Příplatek k vodorovnému přemistní kmenů stromů 
listnatých D kmene od 500 mm do 700 mm ZKD 1 km 
doprav.vzdál. 20km 1ks*20
Vodorovné přemisténi větvi stromů listnatých do 1 km
D kmene od 500 mm do 700 mm
Připlatek k vodorovnému přemisténí větví stromů 
listnatých D kmene od 500 mm do 700 mm ZKD 1 km 
doprav.vzdál. 20km 1ks*20
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D od 500 mm 
do 700 mm

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.04 - Kácení 1 ks stromu navíc (břiza)

5 K 162201403

6 K 162301933

D 1

D HSV

7 K 162201423

1 K 112151355

Množství J.cena [CZK]





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31,07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 885,51

Cena s DPH 38 581,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Strana i z 3

CC-CZ: 
Datum:

KSO: 
Misto:

IČ:
DIC:

IC, DIČ.

IC:
DIČ:

ŽC:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
6 695,96 

0,00
DPH základni 

snižená

Základ daně 
31 885,51 

0,00

Objekt:
VCP č.05 - Přeložka kabeláže

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IM-ST
I ■MM-stav Praha s.r 0) —enklova 22/56, 18000P-F. o 

IC: 26465728, DIČ: Cz2kA75728

V CZK





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 885,51
M - Práce a dodávky M 31 885,51
21-M- Elektromontáže 10 997,87
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 20 887,64
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Zadavatel: 
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP





SOUPIS PRACÍ

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 885,51

Práce a dodávky M 31 885,51
10 997,87

15,000 54.10m 811,50

2 M 34111076 17,250 136,00m 2 346,00

3 K 210812035 30.000 33,60 1 008,00m

4 M 34111080 34,500 198,04 6 832,37m

Montáže technologických zařizení pro dopravní stavby 20 887,64
15,000 53,60 804,00m

15,000 103,00m 1 545,00

hod 16,000 400,00 6 400,00

ks 6,000 425,00 2 550,00

kus 8,000 475,00 3 800,00
12 M 1000040669 kus 4,000 394,94 1 579,76

13 M 34575314 kus 1,000 568,00 568,00

kus 1,000 858,00 858,00
m
m

17 kus
18

Strana 3z3

K 742110122 R
M 10.152.642

170,00
182,53
140,00

179,50
223,26
690,00

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

kus 
kus 
kpl

4,000 
4,000 
2,000 
1,000
1,000 
1,000

680,00
730,12
280,00

179,50
223,26
690,00

Montáž trubek ochranných plastových uložených volné 
do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 
Montáž nespecifikovatelné položky (Přemistění 
stávajicí kabeláže)
Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 
4x10 az 16 mm2
Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo 
neděrovaného
SCHN AK2GD125X Kabelový žlab, 150x60mm, šedý, 
oblouk vertikálni 90* vnitřní žlabu/lávky kabelové 
ocelové děrované SZ protipožámí P-90R 150x60mm 
oblouk horizontální 90° žlabullávky kabelové ocelové 
děrované ŽZ protipožární P-90R 150x60mm
Montáž vika kabelového žlabu 150 mm
KOPOS V150E0 viKo KABELOVÉHO ŽLABU
Montáž oblouku žlabu
KOPOS Viko VKO150, oblouku 90°,pozink
KOPOS Viko 150, oblouku 90°, porink
Revize

Elektromontáže
Montáž kabelu Cu piného nebo laněného do 1 kVžily 
4x6 až 10 mm (např. CYKY) bez ukončeni uloženého 
pevně
kabel instalační jádro Cuplné izolace PVC plášť PVC
45QÍ75OV (CYKY) 4x10mm2
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 
4x16 mm (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v lišté
kabel instalační jdro Cu piné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

15 K 220260732R
16 M 1000292081

14 M 34575293

11 K 220260721

19 M 10.152.627
20 K 741813001R

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

10 K 741136031

5 K 460791113

6 M 34571355

D 21-M

D 22-M

D M

7 K 2200611 R1

1 K 210813033

Množství J.cena [CZK]





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 128,33

Cena s DPH 230 055,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

DIČ:

M8?Misto:

Se:

Be.
IČ:
DIC:

CC-CZ: 
Datum:

DPH základní 
snižená

Sazba dané
21,00%
15,00%

Zaklad daně 
190 128,33 

0,00

Výše dané 
39 926,95 

0,00

Objekt:
VCP č.06 - Cesta a parkoviště

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Y2 IM S— provádnistaveb
-:tav 7raha - 1200U"Prana 8

C.: C7261£5729

V CZK



SOUPIS PRACÍ

31.07.2023Datum:Měšická 720/2, 190 00 Praha 9Misto:

IM-stav Praha s.r.O.

Cena celkem [CZK]PČ Typ MJPopisKod

Náklady soupisu celkem 190 128,33

190 128,33Práce a dodávky HSV

50 700,00

130,00 50 700,002 390,000

500,000 73,102

9 155,33

6 041,9078.4077.065t

3 113,4377,065 40.40t

71 316.00

41,30 16 107,002 390,000

55 209,0077.000 717.00t

22 407,00

22 407,0077,000 291.00t

Strana 2z2

36 550,00
36 550,00

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Komunikace pozemní
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněnim plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 gim

Zemni práce
Odstranni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemistěnim hmot 
na skládku na vzdllenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravni prostředek z kameniva hrubého drceného, 
otl. vrstvy do 100 mm
Souvisejici práce pro zařizení staveništé - doprava na 
skládku do 10km

Přesun sutě
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravni 
vzdálenost do 200 m jakkoliv délky objektu 
Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva 
monolitickým betonovým nebo živičným Priplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 5000 m

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinů BaC- VCP a MP

3 K 998225111

6 K 031002000

2 K 919726122
D 9

5 K 113107161

D 5

D 997

D 998

D HSV

D 1

1 K 564731111

7 K 997221873

4 K 998225194

Množství J.cena [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 592,37

Cena s DPH 23 706,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ: 
Datum:

IC:
DIČ:

Výše daně 
4 114,40 

0,00
DPH základní 

snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
19 592,37 

0,00

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.07 - Doplnění výztuže

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

V CZK

A IM-Stp
-—- provádnistaveb SBZenklova 22/56, 180 00 Pral, 9IČ: 26465728, DIC: Cz2Kak9228



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

31.07.2023Datum:Místo:

IM-stav Praha s.r.O.

Cena celkem [CZK]Kód dilu - Popis

19 592,37
19 592,37

Strana 2z3

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

19 449,20
143,17

2 - Zakládáni, zpevňování hornin
998 - Přesun hmot

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

VCP č.07 - Doplnění výztuže
Měšická 720/2, 190 00 Praha 9

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP



SOUPIS PRACÍ

Misto Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 592,37
Práce a dodávky HSV 19 592,37

1 t 0,208 48 000,00

2 67 000,00 1 025,10

4 t 67 000,00 8 435,30
V
W 0,126

Přesun hmot
0,369 388,00

Strana 3z3

19 449,20
9 988,80

143,17
143,17

Zadavatel:
Zhotovitel:

0,015
0,126

0,208
0,015

Projektant:
Zpracovatel:

Zakládáni, zpevňování hornin
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
(Změna: 002/1) A 03 + A 04 Dopi. siti do základ desky 
96,2+111,9V1000

Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 
(Změna 003/1) *3, *19 Závlače k prostupům 
15,3/1000
Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 
(Zména: 004/1) *9,*14,*33,46 51,62,200,201 Dopi 
výztue stén
(140,3-14,4)1000

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

13 K 998012023

Objekt:
VCP č.07 - Doplnění výztuže

D 2
K 273362021

w
vv

K 311361821
w
w

K 311361821

D 998

D HSV

Množství J.cena [CZK]

Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31,07.2023
Zadavatel;

Projektant:

Zpracovatel:

Poznmka:

Cena bez DPH 97 635,00

Cena s DPH 118 138,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strens 123

IC:
DIÓ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

DPH základní 
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dane 
20 503,35 

0,00

CC-CZ: 
Datum;

Objekt:
VCP č.08 - Vnější výplné otvorů - změna skel kruhových světlíků a
doplněni 1 kusu kruhového okna OK 05

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

7c"282%322958185029222128

Zaklad daně 
97 635,00 

0,00

v CZK

o. .. , IPHAHA In IM-Str 
i------1 prováděn staveb S 
IM-stav Praha s.n





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 635,00
PSV - Práce a dodávky PSV 97 635,00

7676 - Okna 97 635,00
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Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

• Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinů BaC- VCP a MP

Objekt:
VCP č.08 - Vnjší výplně otvorů - změna skel kruhových světlíků a
doplněni 1 kusu kruhového okna OK 05

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9





SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Misto: Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi

Náklady soupisu celkem 97 635,00
Práce a dodávky PSV 97 635,00
Okna 97 635,00

kus 6,000 5 500,00 33 000,00

1,000kus 64 635,00 64 635,00 SOD - SO 01-7676, pol. 7
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Střešni kruhový svtllk fixni pr. 1460 mm, dřevěný, 
Izolačni trojsklo - priplatek za vnjší sklo STOPSOL se 
stinicim koeficientem 0.33
Kruhové hlinikové okno s izolačnim trojsklem pr 1980 
mm

VCP č.08 - Vnější výplně otvorů - změna skel kruhových světlíků a 
doplnění 1 kusu kruhového okna OK 05

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9

10BOK08

* Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinú BaC- VCP a MP

D 7676

D PSV

7 BOK05

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Pi ka;

Cena bez DPH -87 560,00

Cena s DPH -105 947,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis! Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana i z 1

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ;

IC.
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPHzákladni 
snižená

Výše dan
-18 387,60

0,00

Zaklad daně
-87 560,00

0,00

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinú BaC- VCP a MP

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Objekt:
MP c.09 - Odecty meziskelni žaluzie uOK01, požárni odolnosti u OK 06 fix 
a lapačů splavenin.

CC-CZ: 
Datum;

1. IM-stn
prováděni stavehLM-stav Praha s.r.c

1&P2823342536rE8/cz22azey,g

v CZK





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -87 560,00
-87 560,00

-87 560,00

Strana 1 z 1

Projektant:
Zpracovatel:

PSV - Práce a dodávky PSV
7676 - Okna

Zadavatel:
Zhotovitel:

• Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinú BaC- VCP a MP

Objekt:
MP č.09 - Odečty meziskelni žaluzie u OK 01, požární odolnosti u OK 06 fix 
a lapačů splavenin.

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9





SOUPIS PRACÍ

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ

Náklady soupisu celkem -87 560,00

Práce a dodávky PSV -87 560,00
Okna -87 560,00

kus -1,000 12 520,00 -12 520,00

kus -1,000 48 760,00 -48 760,0D

12 B OV 12 -10,000 2 628,00 -26 280,00
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Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP aMP

Objekt:
MP č.09 - Odečty meziskelní žaluzie uOK01, požární odolnosti u OK 06 fix 
a lapačú splavenin.

D 7676

8 BOK06

Sestava výpiní AL rám s izolačnim trojsklem 
6930x2390 mm - Odpočet meziskeini žaluzie 
Kruhové hlinikové okno s izolačním trojsklem pr 1730 
mm fixní - Odpočet za provedená BEZ požámí 
odolnosti

D PSV

Lapač střešnich splavenin pro hranaté svody s košem, .
rozměr 305x155 mm. součásti ZTI "3

1 BOK01

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava





• KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 31.07.2023
Zadavalel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 230,00

Cena S DPH 89 818,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

fug!

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Stana 1:3

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

CC-CZ: 
Datum:s
IČ:
DIČ:

Sazba daně
21.00%
15,00%

DPH základni 
snižená

Výse dane 
15 588,30 

0,00

Objekt:
VCP č.10 - Výplně otvorú - doplněni samozavíračŮ a elektromechanických 
zámků

Základ daně 
74 230,00 

0,00

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinú BaC- VCP a MP

--- (PHAHAIM-sta 
provédEní staveb BM-stav Praha s.r.o —enklova 22/56, 180"0Pana C: 26465728. DIC: Cz26ak$72§

v CZK





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Misto: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

Kod dílu - Popis Cena ceikem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 230,00
PSV - Práce a dodávky PSV 74 230,00

7676 - Okna 74 230,00

Strans223

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Objekt:
VCP č.10 - Výplně otvorů - doplnění samozavíračů a elektromechanických 
zámkú

• Stavba:
DDM Praha 9 - Propojeni pavolinú BaC- VCP a MP





SOUPIS PRACÍ

Měšická 720/2, 190 00 Praha 9Misto: Datum: 31.07.2023

IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kod Popis

Náklady soupisu celkem 74 230,00

Práce a dodávky PSV 74 230,00

Okna + Dveře
ADI. 0035035. UR EL461/35/24 Elektromech. samozamykaci úzký zámekM kus 2,000 15 450,00S

W 2.000
ADI.0O35140.UR Dveřní zavírač S vačkovou technologil pro dveře do 7,000kus 6 190,00S

VV 7,000

Strana 3 z 3

Projektant:
Zpracovatel:

s oboustrannou kontrolou vstupu
Vnitmi výplné - 2 ks

120kg, stribrné provedení
Vnitmi výplné - 2 ks; Vnějši výpině - 5 ks

Zadavatel:
Zhotovitel:

Objekt
VCP č.10 - Výpině otvorů - doplnění samozavíračů a elektromechanických 
zámků

2 Etavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavolinú BaC- VCP a MP

43 330,00 CSÚRS202301

D 7676 74 230,00
30 900,00 cs ÚRS 2023 01

D PSV

2 M

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava




