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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
Objednatele

Jina opravnéna

osoba

Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Podrobny
harmonogram
Predavaci
protokol

Piekrocena
vyluka

predpisy

celkova &astka za plnéni Smlouvy, stanovena zptsobem uvedenym
v ¢lanku 4 Ramcové dohody

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Ucinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 5 b) Ramcové
dohody

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

Udaje specifikované v odst. 3.2 Rd&mcové dohody

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tieti osoba, kterd je opradvnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pFi préaci, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako UcCastnika v fizeni na uzavieni Ramcové
dohody

osoba, oznacena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozd&jdich predpisi jako
~Notifikovand osoba"“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisi

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Rd&mcové dohody

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate

podzhotovitel, ktery provadi dast pIlnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 4 Ramcové
dohody

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek
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Ramcova dohoda

Rizeni na uzav¥eni
Ramcové dohody

Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat

sz

TDS

Technické
podminky

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel

rémcova dohoda uzavitend v Rizeni na uzavieni RAmcové dohody,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

vybérové nebo zadavaci fizeni, ve kterém byla uzaviena Radmcova
dohoda, oznacené v Ramcové dohodé jako ,Rizeni na uzavreni
Ramcové dohody"

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

dil¢i smlouva uzaviena dle odst. 2.5 Ramcové dohody, ktera se
sestava z objednavky Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, a
jejiz obsah je dale tvoren dalsimi ustanovenimi RAmcové dohody a
téchto Obchodnich podminek.

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Uc¢elem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zadkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zékona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 5 Ramcové dohody

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemQze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$3i moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) ptirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pddy, povoderi
apod.

zadavaci dokumentace v Rizeni na uzavieni R&mcové dohody

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, ozna¢ena ve Smilouvé jako ,Zhotovitel"
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2.2

2.3

2.4

2.5

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

Zov zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobég;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Ramcové dohod&, na zakladé které byla
Smlouva uzaviena (dale jen ,Ramcova dohoda“), a Nabidce Zhotovitele a
veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smilouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zatizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pfedpisl Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zadvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
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2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
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skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon c¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému (resp. predpisu,
nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit Cinnosti
Notifikované osoby u t&chto prvkl za Gcéelem vydani prohladgeni o spinéni podminek
interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni narizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni treba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni kone&ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli pojisténi
uvedend v odst. 5.4 Ramcové dohody a tato bude udrzovat v platnosti po celou dobu
trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci pojisténi
uvedeného v odst. 5.4 Ramcové dohody dolozenim pfislusnych smluv i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZzuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vid& smluvnim strandm G¢inny okamzikem uc&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoticich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 7 Ramcové dohody opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumodnika ve Ih(itach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v pldvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cdinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 7 RAmcové dohody. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou
dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele
v(¢i Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni ozndmeni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.
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Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vsak stavebni Ci jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé€, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahadjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram
3.6.1 NEOBSAZENO
3.6.2 NEOBSAZENO

3.6.3 Zhotovitel se =zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS muZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, ptekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ihdty prokaze.

3.6.6  Jestlize se Zhotovitel domnivéd, e mu vznikl narok na prodlouzeni lhiity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladn&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento nérok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedlozit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni piislusné Céasti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 NEOBSAZENO

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodné&nych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zZivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Ghradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nékladl. Za Ucelem stanoveni vy$e ndkladd v dlsledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v disledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo C&sti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoditava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve lh{té stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v&ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pdvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pFipadé vznikne narok na prodlouZeni Ihity pro
pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pFipadég, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatecnou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
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120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vysSe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zéroven zavazuje uhradit
veskerou sSkodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalsimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu dastek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokdze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zdsahy vysi moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi Smlouvou a skutecnosti zjiSténou na miste, které
mohly byt identifikovany v obdobi mezi vystavenim objednavky
objednatele a jeji akceptaci ze strany Zhotovitele.

PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozaddad méné nez 120 dnd pred zac¢dtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahdajena, &i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky ptekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
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prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocatd hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll p¥imo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné trfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatec¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokadze, ze okolnosti, které vedly
k prekroCené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zadsahy vy$&i moci, napt. sesuvy svah{,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi Smlouvou a skutecnosti zjiSténou na misté, které mohly
byt identifikovany v obdobi mezi vystavenim objednavky objednatele a jeji
akceptaci ze strany Zhotovitele.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Udaje dle pozadavk( platnych pravnich pfedpisi, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, pfi¢emz daléi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku
jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
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nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4,1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpeénosti osobnich (daji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tdaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smiouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonleni zpracovani osobnich U(daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vsSech svych
systémuU nebo databdzi, véetné vymazani véech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opréavnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze ¢. 6 Ramcové dohody nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 RAmcové dohody.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdé&ji do tii (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych
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osob vU¢&i druhé smluvni strané nastdvd uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy nebo Ramcové dohody. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu kopie dokladl, jimiz v zadévacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. V pfipadé, ze si Objednatel vyzada predlozeni
originald nebo UFedné ovérenych kopii dokladl dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen
doloZit tyto doklady nejpozdé&iji do dvou (2) pracovnich dnli od z&dosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obc¢anského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
¥e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavfe smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny poclet osob majicich dostatecnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZzadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zaddvaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vesSkeré jeho cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnanclm pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravfiovat provadét ¢innosti na
7elezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé

v

zmocnéni dle § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
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ovéFfeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prislunych specialistd
(na trakcni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousSce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rfad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozd&jdich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pti predani stavenisté
a pri jakékoliv zmé&né se zavazuje k bezodkladnému predlozeni pfedmétnych dokladl
zplsobilosti (origindll nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prdce na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté&. Doklady zpUsobilosti pfedlozené Zhotovitelem Objednateli pfi plnéni ptedchozich
dil¢ich zakdzek uzavienych na zadkladé Ramcové dohody doklada Zhotovitel pfi plnéni
nasledujicich dil¢ich zakazek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo doslo k jejich
zmeéné.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vyd&véni povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Uc&innosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalSi povinnosti
vyzadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisd. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a prisluSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutec¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urenych v pfiloze ¢. 6 Ramcové dohody. Pozitivni
vysledek ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysetfeni v pripadé
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pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotdend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitad vécné
vymezena cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 4
Ramcové dohody.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni ptisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto clanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zadkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje méa
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolec¢né se Zhotovitelem tvofi
koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimé&rené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uZit pri provadéni Dila pouze téch &lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto
povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by §lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 4 R&mcové dohody, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 4 Ramcové dohody, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni
Dila ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem k Ramcové dohodé&; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v
zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvéleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, ze tento novy Poddodavatel spliuje kvalifikaci nejméné v
rozsahu, v jakém byla prokédzana v zadavacim fizeni prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na
provadeéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast
Zadosti o schvéleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
dokladd, jimiz prokaZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni
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prostiednictvim plvodniho Poddodavatele. V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada
predloZeni origindld nebo Ufedné ovéienych kopii dokladl predlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dni od Zadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné& pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pFislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obéanského zakoniku smluvni strany prohladuiji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnikd, ochrannych zatizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané verejnosti a vlastnik( a najemct ptilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit sou¢asné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uré¢i asmluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vCetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpeclnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
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8.6

8.7

9.3

9.4

9.5

vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukazn&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DIiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pFejimaci zkoudky provedeny do ¢trnacti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Zze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celé Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatad ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vesSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v cCase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkouek, mGZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zUcastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
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9.5.6

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméFena. Zhotovitel je opréavnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud’ zGcastni méFeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mérficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfricemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise MéFici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUCastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznami
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

TDS v rémci méfeni zkontroluje cenu pisluné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou préci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Ramcové dohodé.

Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfisludna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, ze je prisluénad Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o pfedani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcCanského zakoniku se nepouZzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluéné Casti Dila, se prisluénd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piisluéna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pFislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pFislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamy&lenému UGéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcdanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predévaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Pfedavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji zlstat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé€, Zze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dn{ po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dnd od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihté k prvni verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve IhGté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dni, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dnt od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k druhé verzi dokumentu adné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahadjit
spoleéné jednani za Uc¢elem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucng,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zadvazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA
NEOBSAZENO

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat jednotlivé diléi ¢innosti uvedené v priloze
¢. 3 Rdmcové dohody, ze kterych se sklada predmét dil¢i zakazky, za ceny, uvedené
v této priloze u kazdé cinnosti. Tyto ceny mohou byt po dobu Ucinnosti rdmcové dohody
ménény vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vy3e nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém ptipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.
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Cena vedkerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, i ndklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdé&jsich predpisli. V cené jsou zahrnuty i ndklady
odpadového hospodaFstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek,
naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné
poplatky. UZivani nemovitosti pro Ulely zafizeni Stavenisté a vyuziti do¢asnych zabort
hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusSné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodld nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru ristu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V piipadé prerudeni z divodd na strané& Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibé&zné na zdkladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchdazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zniCenim, pficemzZ tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢&. 41. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech nebo jednou

v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfedd Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnd od doruéeni fadného dafiového
dokladu Objednateli.
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Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisG a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind béZet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zaklad&
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opréavnén pouZit k zédpotu vié&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel midzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon
o statnim podniku") nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfisluSného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.
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Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zésahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
nepfechazi a zlistdva zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pradvem autorskym a o zméné nékterych zékonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméFenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle predchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét,

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim pInéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
spliovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zarover popie predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmeény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadt navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vegkerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad{ navrhované
zmeény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).
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Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt ndsledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pirednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Ramcové dohodé, pfipadné Sborniku
praci pro Udrzbu a opravy zZelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, anebo jednotkové
ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista pInéni. Pokud se druh
vicepraci v Ra@mcové dohodé nevyskytuje, porovna se jejich skladba s ocenénymi
pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci k vytvoreni
porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh viceprace ani
porovnavaci prace, nalezi cena primeérené zvysena urcena jako obvykla cena praci, které
vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2
obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vys$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisG ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba vyvstane v misté provadéni Dila pri jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich prfedpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
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porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy&$i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl &kliidce s pIn&nim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po ptechodu nebezpeti
$kody na Dile vnéj&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, nestanovi-li R&mcova dohoda jinak.

Zaruéni doba za jakost poc¢ina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdzZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fradné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.
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Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkl nebo nékterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkdch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcll, po&ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet nova zarucni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zdkonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pfipadé, ze jind opravnénd osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opréavnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahldeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uZivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznadmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné |hité, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptiméfené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih(té&, je Objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé&. Jestlize nemUZe byt vada G¢inné odstrané&na na Staveniéti a Objednatel s tim
vyjadii pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Staveniété pro Gcely opravy ty &asti
Dila, resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné.

Jestlize je mozné, e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smilouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.
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V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnli od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfimérfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pii¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadg, Zze v pribéhu realizace stavby nebo v pribé&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbo¢kou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevl vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy zapodaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zarover uhrazeni pIné vyse smluvni pokuty
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uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravct. ProkédZe-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 4 Ramcové dohody, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popfF. c¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z diivodt
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 10.3 Radmcové dohody nebo
postoupil byt ijen ¢aste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobég, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pfipad a za kazdy kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
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predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

nebo prestali

V ptipadé, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné& dodrZeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly ur¢eny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné&, na néz pro
takové Uclely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Dojde kvdli nedbalosti, umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem,
Persondlem zhotovitele nebo jakymkoli jejich prisluSnym zastupcem pripadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv
nemovitych & movitych v&cech nebo jinému porudeni technologické k&zné, které zplsobi
omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;
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e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapodatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysSi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vi¢&i cené celého & &asti Dila, uplatni pFi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pripad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemize vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemiZe vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K&.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovénim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 NEOBSAZENO

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil dsledek poruseni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahadji cCinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadeéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 4 RAmcové dohody.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nemda zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona C&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpist) nebo byl konkurs zruden proto, 7e majetek byl zcela
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nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zadad celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 10.3
Ramcové dohody.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecCnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni adinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primérenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu mé& Zhotovitel dle predchézejici véty prdvo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k préaci, zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.
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odstoupit od Smlouvy, miZe soucasné s odstoupenim od Smlouvy odstoupit i od
Ramcové dohody obdobné dle odst. 21.2. téchto Obchodnich podminek.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |h{té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné &astky vice neZ tficet (30) dni od
vypréeni Ihdty splatnosti prislusného darového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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