
Stavitelství Trunec s.r.o.

Aktualizace HMG ze dne 23.10.2023
Infrastruktura lokality Skřivánek Králíky - 3.etapa

Popis
Předání staveniště, PD o
Zařízení staveniště - zahájení prací o
SO 101.1 Komunikace

stabilizace x
UV + drenáže x x
ŠD 0/63 + 0/32 X x
Obrubníky, vodící pásky x x
Balená x
Zvýšená křižovatka + podélné stání - dlažba x
Vodovod

Vodovodní řády o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Vodovodní přípojky X x
SO 302.1 Dešťová a splašková kanalizace

Splašková kanalizace o o o o o o o o o o o o o o o o o
Dešťová a splašková kanalizace o o o o o o o o o
Kanalizační přípojky o o o o o o o o o
SO 0401.1 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení x x x x x x
SO 501.1 Plynovod

Plynovod o o o o x
SO 001.1 Všeobecná část

Ostatní, úklid x
Předání díla x

Práce vybraného zhotovitele pro ČEZ x x x x x x x

Poznámka:
Datum opětovného zahájení prací v roce 2024 vychází z informace od pana Jana Smoly (ČEZ Distribuce, a.s.) o předpokladu zahájení prací jejich vybraného zhotovitele.
Zhotovitel Stavitelství Trunec je připraven tento nástup přizpůsobit potřebám investora.

PROSINEC7 měsíc 8 měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

ZIMNÍ PAUZA

1.4.2024 - 18.5.2024 = 47 dnů26.4. - 15.11.2023 = 203 dnů

2024
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

2023
4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc


