
Příloha č.7 Strana: 1 z 1
3.6.22.7

t? Aspe_____ Firma: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Z m ěn o v ý  list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
C 102 - Komunikace - větev B - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO____________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace aktivní zóny SO C 102 byla nalezena zvodnělá vrstva v podloží. Dle místního šetření 
proběhlo zjištění, na základě zkoušek stávajícího vodovodu a zkoušek z odběrů vzorků vody, že voda nepochází z přeloženého 
vodovodu, ale jedná se o lokální vodu s tím, že při příznivém počasí voda vysychá. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést sanaci 
podloží pod aktivní zónou.Kubatura položek zemních prací a geotextibe byla navýšena dle výpočtu projektanta RDS a doměření na 
stavbě po dokončení prací. Odpočet geodrénu byl proveden kvůli upřesnění technického řešení v RDS. Odvodnění je řešeno dle 
nových VL1 pro obrusné vrstvy dle TP 259.
Dále bylo nutné zpracovat provozní dokumentaci z důvodu dodatečného požadavku JmK. Stavba silniční galerie je provozována v 
režimu tunelu dle TP 154.

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 102/002

Číslo ZBV: 

138.4

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-65 202.90 1 201 803.57 1 136 600.67

datun

datun

Digitálně podepsal

• natum: 2023,11,08 17:00:28 +01'00'

Digitálně podepsa
.Datum: 2023,11,20 07:53:23 + 01W

Správce stavby datum i K—

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné vařa ^ ,oHA.ma«í ^^dna te le  a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) datum

Zhotovitel datun
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&  A sp e  Firma: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUB TERRA

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 102 - Komunikace - větev B - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 102/002

Číslo ZBV: 

138

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 138

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV  
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

138 -6 5  2 0 2 ,9 0 1 201 8 0 3 ,57 1 136  6 0 0 ,6 7

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny 
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny 
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR ě. 18/2017 v  platném znění):

Souhlas se změnou
Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal
DN: <=CZ, 2.S.4.97= WTRC2-4S274924.
o=EUROVIA CS. a.s.. ou= 18000431.

Datum: 2023.11.08 1S:17:12 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08 16:59:59 
+ 0 T 0 0 '

Digitálně podepsal

Datum : 2023.11.13 
13:54:39+01 '00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20 
07:52:43 +01 00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20 
09:30:11 +01'00'
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R ozpis ocen ěn í zm ěn  p o ložek  - pro Z B V  ěíslo: 138.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO 
Číslo a název rozpočtu:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Z m ěn a  sou p isu  p ra c í (SO /P S) 

002

S k u p in a  Z m ěn : 4

P o ř.

č.

po l.

K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y m .j.

M n o ž s tv í 

v e  S m lo u v ě

M n o ž s tv í v e  

Z m ě n ě

M n o ž s tv í

ro z d ílu

C e n a  za  

m .j.  v  

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  S m lo u v ě  v  

K č

Z m ě n y  

z á p o rn é  v  

K č

Z m ě n y  

k la d n é  v  

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  Z m ě n ě  v  

K č

R o zd íl c en  

c e lk e m  v  

K č

R o z d íl c en  

c e lk e m  v  

°b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4

16

18

12373R.

21465RN.

28997.

O D K O P PR O  SPOD  STA VBU  SILNIC A

ŽELEZN IC  TŘ. I

GEODRÉN

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z 

GEO TEX TILIE A GEO M ŘÍŽO V IN

N ové  p o ložk y
102

103

02940R.

21451.

OSTATNÍ PO ŽAD A V K Y  - 

V Y PRA CO V Á N Í PROVOZNÍ 

D O K U M ENTA CE GALERIE 

SANAČNÍ VRSTVY Z LOM O V ÉH O  

K A M EN E

C elkem 1 4 8 2  0 7 8 ,4 6 -6 5  2 0 2 ,9 0 1 2 0 1  8 0 3 ,5 7 2  6 1 8  6 7 9 ,1 3 1 1 3 6  6 0 0 ,6 7 7 6 ,6 9

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum: 4
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3.6.22.9

R ozpis ocen ěn í zm ěn  p o ložek  - pro Z B V  ěíslo: 138.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO 
Číslo a název rozpočtu:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Z m ěn a  sou p isu  p ra c í (SO /P S) 

002

S k u p in a  Z m ěn : 4

P o ř.

č.

po l.

K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y m .j.

M n o ž s tv í 

v e  S m lo u v ě

M n o ž s tv í v e  

Z m ě n ě

M n o ž s tv í

ro z d ílu

C e n a  za  

m .j.  v  

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  S m lo u v ě  v  

K č

Z m ě n y  

z á p o rn é  v  

K č

Z m ě n y  

k la d n é  v  

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  Z m ě n ě  v  

K č

R o zd íl c en  

c e lk e m  v  

K č

R o z d íl c en  

c e lk e m  v  

°b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4

16

18

12373R.

21465RN.

28997.

O D K O P PR O  SPOD  STA VBU  SILNIC A

ŽELEZN IC  TŘ. I

GEODRÉN

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z 

GEO TEX TILIE A GEO M ŘÍŽO V IN

N ové  p o ložk y
102

103

02940R.

21451.

OSTATNÍ PO ŽAD A V K Y  - 

V Y PRA CO V Á N Í PROVOZNÍ 

D O K U M ENTA CE GALERIE 

SANAČNÍ VRSTVY Z LOM O V ÉH O  

K A M EN E

C elkem 1 4 8 2  0 7 8 ,4 6 -6 5  2 0 2 ,9 0 1 2 0 1  8 0 3 ,5 7 2  6 1 8  6 7 9 ,1 3 1 1 3 6  6 0 0 ,6 7 7 6 ,6 9

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum: 4


