
Rež'Název úkolu 
úkoi

Doba trvání

É3 Parkovací dům Čelákovice 
H Podpis SOD 
H Předání staveniště
m Ostání a vedlejší náklady
2 Vedlejší náklady (Vytyčení IS, vybudování ZS,

Provoz ZS, koordinační činnost) 
m Ostatní náklady (provozní vlivy ochr. Pásma,

geodetické zaměření skuteného provedení stavby...)

Ostatní konstrukce a práce, bourání (dočasné 
dopravní značení)

SO01 - Parkovací dům
Architektonicko - stavební řešení (příprava území)

Stavebně konstrukční část (zemní práce)
Projektová dokumentace 
Stavebně konstrukční část 
Architektonicko - stavební řešení 
Elektroinstalace 
EPS 
CCTV
Přípojka CETIN - příprava podzemní vedení pod PD 20 dny

Přípojka CETIN 
Bleskosvod - zemnící soustava 
Bleskosvod - nadzemní část 
Parkovací systém

SO02 - Zpevněné plochy přednádražního prostoru
sjezd

Zpevněné plochy
5003 - Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení
5004 - Vodovodní přípojka, Kanalizace

Vodovodní přípojka - hydrant 
Vodovodní přípojka - po V.Š. 
Vodovodní přípojka - od V.Š. 
Kanalizace (přeložka)
Kanalizace - venkovní část

■ Vnitřní ležatá kanalizace

m ■ SO05 - Přeložka plynovodu

m ■ Plynovod

m ■ SO06 - Mobiliář a sadové úpravy

m ■ Terénní a sadové úpravy

n ■ Mobiliář

m ■ Přístřešek

m ■ Dokončovací práce pro SO01 - SO06

EM ■ Předání stavby

Zahájení Dokončení

608 dny 13.01.22 30.09. 23
0,8 dny 13.01. 22 13.01. 22
0,8 dny 10.02. 22 10.02. 22
384,8 dny 11.02. 22 14.03. 23
384,8 dny 11.02. 22 14.03. 23

384,8 dny 11.02. 22 14.03. 23

384,8 dny 11.02. 22 14.03. 23

578 dny 08.02. 22 25.09. 23
40 dny 10.02. 22 23.03. 22

76 dny 23.03. 22 09.06. 22
343 dny 08.02. 22 26.01.23
165 dny 06.12. 22 25.05. 23
120 dny 15.05. 23 15.09. 23
70 dny 25.05. 23 05.08. 23
50 dny 15.06. 23 05.08. 23
35 dny 21.07. 23 25.08. 23
20 dny 09.06. 22 30.06. 22

24 dny 26.07. 23 19.08. 23
20 dny 19.04. 23 09.05. 23
30 dny 26.07. 23 25.08. 23
70 dny 15.07. 23 25.09. 23

1 385 dny 01.08. 22 01.09. 23

385 dny 01.08. 22 01.09. 23
45 dny 15.07. 23 31.08. 23
45 dny 15.07. 23 31.08. 23
551 dny 11.02. 22 01.09. 23
16 dny 15.08. 23 01.09. 23
25 dny 11.02. 22 08.03. 22
20 dny 26.07. 23 15.08. 23
140 dny 09.06. 22 31.10. 22
48 dny 31.10. 22 20.12. 22
15 dny 25.07. 22 09.08. 22
95 dny 11.02. 23 19.05. 23
95 dny 11.02. 23 19.05. 23
264 dny 02.01.23 30.09. 23
250 dny 02.01.23 16.09. 23
70 dny 12.01.23 25.03. 23
90 dny 12.01. 23 15.04. 23
60 dny 31.07. 23 30.09. 23
0 dny 30.09. 23 30.09. 23
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