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PREAMBULE
Všeobecné obchodni podminky standardizuji základni obchodní a navazujicí právni, organizačni a ekonomické vztahy
účastníků výstavby v ČR.

VOP pro zhotovení stavby jsou určeny pro stavebni, případně souvisejíci montážni práce, jejichž projektovou dokumentaci
zabezpečuje objednatel.
Pokud některé ustanovení VOP nepřicházi věcně pro konkrétni vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.
Účelem aplikace těchto VOP u veřejných i ostatnich zakázek na stavebni práce je usnadnit smluvní jednání mezi
účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podminky pro různé typy soutěži a zjednodušit obsah
smlouvy tim, že účastnici ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží. Konkrétni ustanovení VOP mohou být upravena
výslovnou odchylnou dohodou ve smlouvě o dilo v případech, kdy jsou pro to vážné důvody,

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENĹ
ČIánek 1 : Úvodní ustanoveni
(1) z. č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné
obchodní podmínky.
(2) Tyto vop se stávaji součásti uzavirané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány,
nebot' jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.
ČIánek 2 : Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentů nás|edujÍcÍ :
a) smlouva o dílo,
b) VOP.
ČIánek 3 : Definice pojmů
(1) Smlouva o dilo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i

veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanovenimi smlouvy.
(2) Objednatel - osoba označená v záhlavi smlouvy o dílo jako objednatel.
Zhotovitel - osoba označená v záhlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označuji jako smluvní strany konkrétni smlouvy o dilo.
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za
objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
(3) Datum zahájení praci - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí

staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
(4) Datum ukončeni prací - datum, uvedené ve smlouvě o dilo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
(5) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním

rozhodnuti pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umistěni zařízenÍ staveniště.
(6) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařizeni, které po dobu prováděni stavby slouži provoznim a sociálnIm

účelům účastníků smluvnich vztahů. Pro tyto účely mohou být využivány též objekty a zařizeni, které jsou
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využiti, pokud se tak strany
dohodnou.

(7) VIcepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu dila dle smlouvy ani jejich cena
ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni.

(8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany
se na podmínkách jejich vyjmuti dohodly.

(9) Soupis praci, dodávek a služeb a technické podminky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s
vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných praci, dodávek a služeb, který je součástí zadávaci
dokumentace stavby.

(10) Soupis provedených prací - definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za přislušné
časové obdobi.

(11) výkaz výměr - vymezení množstvi požadovaných praci, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke
zhotoveni stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na přislušnou část výkresové dokumentace.

(12) položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis praci, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se
specifikací jednotkových cen praci, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny dila.

(13) Vady - odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila či jeho části, oproti podmínkám stanoveným
projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
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(14) Nedodělky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému
projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

(15) Havárie - stav dila, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpeči škody velkého rozsahu (např,
závažné poruchy ve stavebnich konstrukcích, zřiceni stavby nebo jeji části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.)
nebo ohrožuje zdravi či životy osob nebo majetek,

(16) Technický dozor - odborná činnost zajišt'ovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v
jejim průběhu.

(17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - struktura a obsah je definován formou
XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.

(18) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějÍcÍ dilči podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě
samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

Článek 4 : Komunikace a doručování
(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schváleni nebo vydání souhlasu, potvrzeni, určeni, vyjádřeni, oznámeni a žádosti,
budou tato sděleni :
a) pIsemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzeni), připadně

elektronickou poštou,
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dilo, pokud přijemce oznámí změnu

adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámeni,
c) pro komunikaci a sděleni týkajIcI se technických záležitosti stavby lze použit i stavební denik.
(2) Schváleni, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožd'ována.
Článek 5 : Právo a jazyk
(1) Vztahy smluvnich stran se řIdí právními předpisy České republiky.
(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, neni-li sjednáno jinak.

ČÁST ll. POVINNOSTI OBJEDNATELE
(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finančni prostředky na financováni

díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebnich podminek.
(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy :
a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby 3x v tištěné formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb,
předáni projektové dokumentace v elektronické podobě je možné, ale nikoliv povinné,
b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
C) pravomocné stavební povoleni nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastniky v rámci územního a stavebniho řízenÍ a podminky stanovené

stavebním úřadem pro provádění stavby,
e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický

průzkum, radonový průzkum apod.).
(3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o
dilo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které
na sebe převzal, či vyplývajicí z potřeby konkrétni stavby, zúčastňovat se jednáni, na nichž je jeho účast žádouci,
a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dilo převzit a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně
doložené finančni nároky, vzniklé v důsledku plněni smlouvy o dilo, za podmínek v ní uvedených a za podminek
uvedených v obchodních podmínkách.

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
(1) Zhotovitel je povinen provést dilo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených
částech, v souladu :
a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a technickými podm inkami,
b) s podminkarni pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
c) s podminkami pravomocného stavebního povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlášené stavby,
d) se stanovisky dotčených orgánů státni správy a samosprávy.
(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a
smlouvou o dilo.
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ČÁST lV. PODZHOTOVITELÉ
(1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedenim části dila třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si
objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovidá za činnost podzhotovitele tak, jako by
dílo prováděl sám.
(2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu praci a rozsahu
jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schváleni, rozhodnutí o tom však nesmi zdržovat ani souhlas bezdůvodně
odpirat.
(3) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splněni povinností vyp|ývajÍcÍch
zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DĹLA
ČIánek 1 : Rozsah dila jako předmětu smlouvy
Dilem se rozumí :
a) zhotoveni stavby specifikované srnlouvou o dílo a projektovou dokumentaci pro provedení stavby předanou

objednatelem zhotoviteli,
b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby,
C) geodetické zaměřeni díla, pokud to povaha předmětu dila vyžaduje a účastnici se na tom dohodnou.
Článek 2 : Zhotovení stavby
Zhotovenim stavby se rozumi úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebnich a montážních praci a
konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedení
všech činnosti souvisejícich s dodávkou stavebnich praci a konstrukci, jejichž provedení je pro řádné dokončení
dila nezbytné, zejména :
a) zajištěni nezbytných opatřeni nutných pro neporušeni veškerých inženýrských siti během výstavby,
b) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla v návaznosti na výsledky

průzkumů předložených objednatelem,
c) zajištěni a provedeni všech opatřenľ organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení

dila,
d) veškeré práce, dodávky a služby souvísejÍcÍ s bezpečnostnimi opatřenimi na ochranu osob a majetku (zejména chodců

a vozidel v mistech dotčených stavbou),
e) provedeni opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, opatřeni

k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) zpracováni dílenské a výrobni dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životniho prostředi,
h) projednáni a zajištění připadného zvláštního uživání komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených

poplatků a nájemného,
i) zajištěni dopravniho značeni k dopravním omezenim, jejich údržba a přemist'ování a následné odstranění,
j) zajištění a provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujícich se k prováděnému dilu

včetně pořízení protokolů,
k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě),
1) zřizení a odstraněni zařizeni staveniště včetně napojení na inženýrské sItě,
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s přIslušnými právnimi předpisy,
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodniky, zeleň, přikopy, propustky

apod.),
o) oznámení zahájeni stavebních praci v souladu s pravomocnými rozhodnutimi a vyjádřenimi např. správcům sIti

apod.,
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
q) zajištění a splnění podminek vyplývajicich z územního rozhodnuti, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
r) zajištěni zimních opatření, osvětlení pracovišt', je-li to pro realizaci dila nutné,
S) koordinační a kompletačni činnost celé stavby,
t) prováděni denniho úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
u) zajištěni vytýčení veškerých podzemních inženýrských sIti a zařízeni nacházejících se v prostoru staveniště, případně

i na pozemcich přilehlých, které budou prováděnim dila dotčeny.
ČIánek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Dokumentace skutečného provedeni bude provedena podle nás|edujĹcÍch zásad :
a) do projektové dokumentace předané objednatelem k realizaci díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž

došlo v průběhu zhotovení dila,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",

5



c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a přIjmením
zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujÍcÍch změnu proti projektové dokumentaci předané objednatelem k realizaci díla bude umístěn
odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné
stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena přislušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazujÍcÍ
autoritou.

(2) Dokumentaci skutečného provedeni stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické
formě, byla-li tato forma (umožňujÍcÍ zapracování změn) použita při předáni projektové dokumentace objednatelem
zhotoviteli.
Článek 4 : Geodetické zaměřeni skutečného provedení díla

(1) Geodetické zaměření skutečného provedeni dila bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem
a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedeni díla v uvedeném rozsahu ve všech případech,
pokud se účastnici nedohodnou jinak.

ČÁST VI. CENA DĹLA

(1) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli k realizaci dila.
Pro obsah ceny díla je rozhodujici soupis praci, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
(2) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnérnu a včasnému provedeni dila.
(3) Cena dila obsahuje mimo vlastni provedení díla také náklady zejména na :
a) vybudování, provoz, udržování a odstraněni zařizení staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životniho prostředi,
d) náklady na sjednaná pojištěni,
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
f) koordinačni a kompletační činnost,
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
h) zajištěni nezbytných dopravnich opatřeni,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontro|ního a zkušebního plánu stavby,
j) součinnost v řÍzení se stavebním úřadem o uživáni dokončené stavby, případně o vydáni kolaudačního souhlasu,
k) vytýčeni veškerých podzemnich inženýrských sIti a zařízeni nacházejicích se v prostoru staveniště, připadně i na

pozemcich přilehlých, které budou prováděnim dila dotčeny.
(4) Součástí sjednané ceny dila mohou být i provizorni položky či účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy
je nutno přislušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných potřeb stavby.
(5) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízeni, je kromě ceny samotného technologického
zařízeni a jeho montáže také zejména :
a) vypracováni návodu k obsluze a zaškoleni obsluhy technologického zařizení,
b) náklady individuálnIho vyzkoušeni technologického zařízenÍ,
c) náklady řÍzení komplexniho vyzkoušení technologického zařizeni,
d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízenÍ v rozsahu sjednaném ve smlouvě

o dilo.
(6) Cena díla obsahuje i náklady souvísejÍcÍ s plněnim dohodnutých platebnich podmínek.
(7) Cena dila obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupnich nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase

plněni, a to až do terminu dokončení díla sjednaného ve smlouvě,
(8) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních

objektů a provoznich souborů slouži k vykazovánífinančnÍch objemů měsičnich soupisů provedených praci a k ocenění
vIceprací a méněpraci či změn.

(9) Cenu dila lze měnit pouze za podminek uvedených v části Vll. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve
smlouvě o dílo.

ČÁST VII. ZMĚNA CENY
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných praci, která je zapsána a odsouhlasena

ve stavebnim deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
(2) Změna ceny dila je možná pouze při vzniku nás|edujÍcÍch okolnosti :
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a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy
ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni (vyžádané vícepráce),
b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve
sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu dila požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a
kompletnost dila,
C) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodlouženI terminu dokončení dila,
d) z důvodu hyperinflace,
e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo jeji nevhodnost či neúplnost (dále jen ,,vady
projektové dokumentace"), které maji vliv na cenu dila.
(3) Změna ceny díla z důvodu vIcepraci :
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebnich prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvnimi

stranami, jež mají být provedeny navic, s odpočtem těch prací, jež maji být vypuštěny či nahrazeny,
jednotkovými cenami položkových rozpočtů,

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použi je jednotkové
ceny ve výši odpovídajÍcÍ cenám v ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,

C) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, předevšim v připadech, kdy se dané položky stavebních
prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornicich doporučených cen nenacházeji, mohou být jednotkové
ceny stanoveny individuálni ka|ku|acÍ zhotovitele,

d) v ceně vIcepraci je nutno zohlednit také odpovídajÍci podíl ostatnich nákladů stavebního objektu, provozniho
souboru nebo stavby ve výši odpovÍdajici jejich podilu v položkových rozpočtech,

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborniků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
f) při fakturaci vicepraci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plněni,
(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací :
a) zhotovitel zpracuje pIsemný seznam méněpraci formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr, který odsouhlasi s objednatelem,
b) zhotovitel provede oceněni soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen
položkových rozpočtů,
C) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovidajIcí podil ostatnich nákladů stavebního objektu, provozního
souboru nebo stavby ve výši odpovídajÍcÍ jejich podílu v položkových rozpočtech.
(5) Změna ceny díla z důvodu hyperinflace

a) hyperinflací se pro tyto VOP rozumi případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízenÍ v době prováděni praci
oproti datu podpisu smlouvy se zvýši o vÍce než 10 %,
b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice
hyperinflace,
c) zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původni jednotkové ceny příslušných materiálů a
zařizeni novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu,
d) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl zhotovitel v
prodleni.
(6) Změna ceny dila z důvodu nových skutečností :
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje pIsemný soupis těchto

skutečnosti formou soupisu praci, dodávek a služeb nebo změn obchodních podminek,
b) tento odsouhlasený soupis oceni způsobem sjednaným pro oceněni vIcepraci či změn.
(7) Změna ceny dila z důvodu vad v projektové dokumentaci
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájenim praci
či v průběhu jejich realizace a majľ vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při oceněni přislušných
vicepraci nebo méněprací.
(8) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,

pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu praci, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr zhotovitelem,

ČÁST Vlll. PLATEBNĹ PODMĹNKY
ČIánek 1 : Zálohy
(1) Objednatel neposkytuje zálohy na plnění dila.
Článek 2 : Postup fakturace
(1) Cena dila bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem

1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je posledni den příslušného měsíce.
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(2) Zhotovitel předloži objednateli vždy nejpozději do 5, dne následujiciho měsice soupis provedených prací
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve sínlouvě o dílo. U dodávek technologických zařizeni vzniká
zhotoviteli právo fakturace po dodání zařizení na staveniště,

(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdrženi.
(4) Po odsouhlasenI soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsice následujicího po

termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací,
(5) Odsouhlasený soupis provedených praci je nedIlnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplněnífakturyz důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel.

Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přilohy nesplňují požadavky těchto
VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vraci. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu
s novou lhůtou splatnosti.

(7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouh|asení množství nebo druhu provedených praci, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

(8) Za konečnou fakturu označi zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončeni stavby.
ČIánek 3 : Zádržné
(1) Objednatel hradi měsíčnÍ faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosaženi 90 % celkové
ceny dila bez DPH a DPH v platné výši.
(2) Částka rovnajÍcÍ se 10% z ceny dila sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných
piatbách podle niže uvedených podminek.
(3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárnim předání
a převzeti díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného
uhrazena až po jejich odstraněni.
Článek 4 : Lhůty spIatnosti
(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti

datum odpovidajÍcÍ lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručeni faktury objednateli,
(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do terminu splatnosti na nich uvedeném.
(3) peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za spIněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
(4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplaceni v termínu splatnosti )

nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.
(5) Prodleni objednatele s úhradou dlužné částky delši než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele

k odstoupeni od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.
Čľánek 5 : Platby za vIcepráce
(1) Pokud se na dile vyskytnou vicepráce s jejichž provedením objednatel souhlasi, bude jejich cena na faktuře
uvedena samostatně.
(2) Taková faktura musi kromě jiných, níže uvedených náležitosti, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených praci).
Článek 6 : Náležitosti faktury - daňového dokladu
(1) Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zákonu o účetnictvi a zákonu o dani z přidané hodnoty
a musí obsahovat :
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikačni údaje objednatele,
c) identifikační údaje zhotovitele,
d) označeni banky a čislo účtu, na který má být úhrada provedena, e) popis plněni,
f) datum vystavení a odeslánI faktury,
g) datum uskutečněni zdanitelného plnění,
h) datum splatnosti,
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, j) sazby DPH,
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle přislušných předpisů,
1) cenu celkem včetně DPH,
m) podpis, v připadě elektronického odesláni jméno osoby, která fakturu vystavila.
(2) Přilohou k faktuře musi být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.
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ČÁST lX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČĹ ŠKODY
Článek 1 : VIastnictví dila
VIastnictví zhotovovaného dila se řidí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak.
Článek 2 : Nebezpeči škody na díle
(1) Škodou na dile je ztráta, zničeni, poškozeni nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých přičin k nim došlo.
(2) Nebezpečí škody na dile nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a

objednatelem.
ČIánek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti

nebo neplněnim podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcĹch z této
smlouvy je zhotovite! povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit,
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovite!.

(2) Zhotovitel odpovidá i za škodu na dile způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dilo prováději.
(3) Zhotovitel odpovidá též za škodu způsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze strojů, přistrojů nebo jiných

věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni dila.

ČÁST X. STAVENIŠTĚ
Článek 1 : Předání a převzetí staveniště
(1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzit staveniště (nebo jeho ucelenou Část) prosté:
- faktických vad (mimo vad specifikovaných v protokolu o předáni a převzetí staveniště)
- práv třetích osob (mimo práv specifikovaných v protokolu o předáni a převzetí staveniště) a to v termínu uvedeném

ve smlouvě o dilo.
(2) Nepředáni staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele
k odstoupení od smlouvy.
Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště
(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel pIsemný protokol, který obě strany podepiši.
(2) Za den předání a převzeti staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného

protokolu.
(3) Součástí předáni a převzetí staveniště je i předáni dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné uživání

staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména :
a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
b) vyznačeni přistupových a přijezdových cest,
c) vyznačeni bodů pro napojeni odběrných mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či připadně jiných médii,
d) podminky vztahujÍcÍ se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod

znečištěných vod apod.),
e) podminky správců nebo vlastnľků sití a zařízenÍ nacházejicích se v prostoru staveniště, připadně i na pozemcích

přilehlých, které budou prováděnim dila dotčeny.
Článek 3 : Ochrana stávajIcich podzemních inženýrských sítí
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzeti staveniště s rozmistěnim a trasou stávajIcIch inženýrských sití

na staveništi a přilehlých pozemcich dotčených prováděnim dila a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v
průběhu prováděni díla nedošlo k jejich poškozeni.

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastniků síti a nese veškeré důsledky a škody
vzniklé jejich nedodržením.

(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajicich inženýrských sitích, které nebyly vyznačeny či uvedeny v
podkladech předaných od objednatele.

(4) Dojde-li k poškození stávajícich inženýrských sIti, které byly vyznačeny či uvedeny v podkladech od objednatele,
nese veškeré náklady na uvedeni sÍtí do původniho stavu zhotovitel včetně připadných škod, pokut apod.

(5) Dojde-li k poškození stávajÍcÍch inženýrských siti, které nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené SItě do původniho stavu a veškeré náklady na
uvedeni SIti do původního stavu hradí objednatel včetně připadných škod, pokut apod.

Článek 4 : Vybudování zařÍzení staveniště
(1) Provozní, sociálni a případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoŕu uvedenými v zadávací dokumentaci
a respektovánim projektové dokumentace předané objednatelem.
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(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízenÍ staveniště jsou zahrnuty v
ceně díla.
(3) jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na
odběrná mista určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřÍcÍ místa na úhradu jim
spotřebovaných energii a tyto uhradit.
Článek 5 : Uživání staveniště
(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejíci s prováděním díla a při užívánÍ staveniště je povinen

dodržovat veškeré právní předpisy.
(2) Odvod srážkových, odpadnich a technologických vod ze staveniště zajišt'uje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby

nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolnIch ploch, Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sití,
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto siti.

(3) Zhotovitel zajisti střeženi staveniště a v připadě potřeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpečení.
(4) Zhotovitel neni oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
(5) Zhotovitel je povinen urnistit na staveništi štítek s identifikačnimi údaji, který mu předal objednatel, připadně

informačni tabuli v provedeni a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o
osobách vykonávajicich funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli
udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálnim stavu.

(6) jiné informačni tabule či reklamy lze na staveništi umistit pouze se souhlasem objednatele.
ČIánek 6 : Podminky užÍvání veřejných prostranstvi a komunikaci
(1) Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných

komunikaci zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré připadné poplatky,
(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním dila bude třeba umistit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemnich komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umist'ován j, přemist'ování a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem

provádění praci. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tiži zhotovitele.
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného

materiálu,
(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiái nebyl umíst'ován

mimo staveniště.
ČIánek 7 : Vyklizení staveniště
(1) Lhůta pro odstraněni zařizení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a

převzeti díla, pokud v protokolu o předání a převzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařizeni, nutných
pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků dila ve smyslu protokolu o předáni a převzetí dila).

(2) Nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném term inu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradi objednateli zhotovitel.

(3) Smluvni strany sepiší a podepIšI na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ČÁST Xl. PROVÁDĚNĹ DÍLA
ČIánek 1 : Kontrola projektové dokumentace
(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejiho
předáni, nejpozději však před zahájenim praci na přIslušné části dila, předat objednateli případný soupis zřejmých
vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. (2)
Postup při odstraněni zjištěných vad projektové dokumentace se řidi ustanoveními uvedenými v části XVlll. Změna
smlouvy.
Článek 2 : Zahájení prací
(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončeni stavby dnem předáni a převzeti staveniště.
(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předáni a převzeti

staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektujíci

zadávací požadavky objednatele.
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(2) Harmonogram začíná terminem předáni a převzeti staveniště a konči termínem předáni a převzeti dila včetně lhůty
pro vyklizení staveniště.

(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebnich objektů a
provoznich souborů a u nich uveden předpokládaný termin realizace a finanční objem prováděných prací v
jednotlivých měsících provádění dila.

(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavebni připravenosti pro zahájení praci podzhotovitelů.
(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přimo pro objednatele, je objednatel

povinen do předloženého harmonogramu vyznačit terminy stavební připravenosti a provádění těchto přimých
dodávek.

(6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálnim stavu a v připadě změny vždy
předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovidajÍcÍch původnímu
harmonogramu.

ČIánek 4 : Pokyny objednatele
(1) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré
upozorněni a pokyny objednatele, týkajíci se realizace předmětného dila a upozorňujÍcÍ na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.
(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dila, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaloženi odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
(3) Zhotovitel do doby obdrženi nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit prováděni prací, pokud je
to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodlouženi terminu dokončeni díla, připadně náhradu
vzniklých vIcenákladů.
(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné prováděni dila a na nové
skutečnosti, týkající se předmětného dila, které zjistil v průběhu výstavby.
ČIánek 5 : Kontrola prováděni prací
(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistI-li objednatel, že zhotovitel provádi dilo v rozporu s
povinnostmi vyplývajIcimi ze smlouvy nebo obecně závazných právn ich předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděnim a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak
neučini ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupeni od
smlouvy.
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednateie ke kontrole a prověření prací, které v dalšim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně
3 pracovni dny před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty.
(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pIsemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné
práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto připadě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele.
Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
ČIánek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni dila veškeré podminky vyp|ývajÍcÍ z rozhodnutí a stanovisek
příslušných orgánů a organizací.
(2) Pokud nesplněnim těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v připadě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat.
ČIánek 7 : Dodržováni zásad ochrany životního prostředí
(1) Zhotovitel při prováděni dila provede veškerá potřebná opatřeni, která zamezi nežádoucim vlivům stavby
na okolní prostředi (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podm Inky
vyp|ývajicí z právních předpisů řešicích problematiku vlivu stavby na životni prostředí.
(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o
způsobu jejich ukládání a zneškodňováni ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zněni.
ČIánek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele
(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů majíci příslušnou kvalifikaci.
(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen doložit,
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(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu
zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počIná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeji či jiných pracovniků
na stavbě (to se týká i požIvání alkoholických či návykových látek, které snižuji jeho pracovní pozornost a povinnosti
se při podezřeni podrobit přislušnému testu).

ČIánek 9 : Použité materiály a výrobky
(1) Věci, které jsou potřebné k provedeni dila, je povinen opatřit zhotovitel.
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro

navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředi,
bezpečnost při užívánÍ (včetně uživáni osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učini, je povinen na pIsemné vyzváni objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci dila nepoužije materiály, které nemaji požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodni doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů,

(5) Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději však v terminu předání a převzetí díla soubor certifikátů,
či jiných průvodnich dokladů rozhodujÍcÍch materiálů užitých k vybudování dila.

ČIánek 10 : Stavebni denik
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzeti staveniště stavební deník, do kterého zapisuje

skutečnosti předepsané zákonem a přIslušnou prováděci vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb pod|éhajÍcÍch
souhlasu s provedenim ohlášené stavby,

(2) Povinnost vést stavebni denik konči dnem odstraněni vad a nedodělků z přejimacÍho řÍzení nebo vydánim
kolaudačnIho souhlasu (rozhodujicI je okolnost, která nastane později).

(3) Zápisy do stavebniho deníku provádi zhotovitel formou dennich záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro
plnění dila musi být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následujicI den, kdy se na stavbě
pracuje.

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádi v origináie a dvou kopiich. Originály zápisů je zhotovitel povinen
předat objednateli po dokončení stavby. Prvni kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím
pověřená osoba.

(5) Stavebni deník musí být přistupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, připadně
jiným osobám oprávněným do stavebniho deniku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jírn pověřená osoba vykonávajicí funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům
ve stavebnim deniku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasi.

(7) Nesouhlasi-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deniku objednatel nebo jim pověřená osoba
vykonávajici funkci technického dozoru, připadně osoba vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru, rnusí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(8) Ve stavebním deniku musi být uvedeny identifikačni údaje :
a) název stavby (nebo jeji části) podle stavebního povoleni,
b) místo stavby,
C) název, sidlo, lČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do
stavebního deníku s uvedenim jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sidlo, lČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy
do stavebního deniku s uvedenim jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sIdlo, lČ podzhotovitelů,
g) jména a přijmeni osob zabezpečujicich odborné prováděni stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajÍcÍch technický dozor,
i) jména a příjmeni osob vykonávajícich autorský dozor,
j) jména, přijmení a funkce dalšich osob oprávněných k prováděni záznamů do stavebního deníku,
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
1) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje :
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a) jména a příjmení pracovniků pracujících na staveništi,
b) klimatické podminky na staveništi a jeho stav,
c) popis a množstvi provedených praci a montáži a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařÍzení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazeni mechanizačních prostředků.
(10) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel dalši údaje dokumentujíci veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění dila:
a) předáni a převzetí staveniště,
b) zahájeni praci, připadně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
c) nástupy a provádění a ukončení praci podzhotovitelů,
d) seznámeni a proškolení pracovníků s podminkami bezpečnosti a ochrany zdravi, požární ochrany a ochrany

životního prostředi,
e) údaje o opatřenich týkajicich se bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, požární ochrany a ochrany životního

prostředi,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličnich pracich, pracich ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech

apod.,
g) manipulace se zeminami, stavebni sutí a nakládáni s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebnich konstrukcí, jejich předání a převzeti,
j) provoz a užívání mechanizačnich prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativnich přejimek dodávek pro stavbu,
1) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařizeni proti poškození, odcizení apod,,
m) prováděni a výsledky kontrol všech druhů,
n) souhlas se zakrývánim praci,
o) odůvodnění a schvalovánI změn materiálů, technického řešeni a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finančni plnění smluv,
q) dÍ|čÍ přejimky ukončených praci,
r) provedení a výsledky zkoušek a měřeni,
S) škody způsobené stavebni činnosti včetně přijatých opatření,
t) předáváni a přejímky dila nebo jeho ucelených části,
u) odstraněni vad a nedodělků,
v) výsledky kontro|njch prohlidek stavby ( § 133 a § 134 Stavebního zákona),
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
X) zřÍzení, provozováni a odstranění dočasných objektů zařízeni staveniště.
y) nepředvidaný nález kL||turně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných části přirody anebo archeologický

nález.
(11) Do stavebniho deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahližet nebo pořizovat výpisy :
a) oprávněni zástupci objednatele,
b) oprávněni zástupci zhotovitele,
c) osoba vykonávajícľ stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba provádějÍcÍ kontro]ní prohlIdku stavby,
g) osoba odpovídajÍcÍ za prováděni vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) autorizovaný inspektor,
j) dalši osoby oprávněné plnit úkoly správniho dozoru podle zvláštnich právnich předpisů,
(12) Stavebni deník musi mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
(13) Zápisy do stavebního deniku musí být prováděny čitelně a musi být vždy k nadepsanému jménu a funkci

podepsány osobou, která přislušný zápis učinila.
(14) V případě neočekávaných událostI nebo okolnosti majIcIch zvIáštni význam pro další postup stavby, pořizuje

zhotovitel i přislušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebniho deniku.
(15) Zápisy ve stavebnim deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouži jako podklad pro vypracováni přislušných

dodatků smlouvy.
(16) Objednatel má povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméně 10 let ode dne vydáni kolaudačniho

souhlasu, připadně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
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(17) Stavební denik může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky
elektronického podpisu.

ČIánek 11 : Kontrolní dny
(1) Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolni dny v termínech nezbytných pro řádné

prováděni kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
(2) Objednatel je povinen oznámit konáni kontrolnIho dne pIsemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
(3) Kontrolních dnů se zúčastni zástupci objednatele případně osob vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a

autorského dozoru,
(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolnich dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den

své podzhotovitele.
(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávajici funkci technického dozoru,
(6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu praci, kontrola časového a finančního

plnění prováděni prací, připominky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci technického a autorského dozoru a
stanovení připadných nápravných opatření a úkolů.

(7) Objednatel pořizuje z kontrolniho dne zápis o jednáni, který pIsemně předá všem zúčastněným.
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konáni kontrolniho dne a jeho závěry do stavebního deníku.
Článek 12 : Archeologické nálezy
(1) Všechny fosIlie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a dalši zbytky nebo předměty geologického
nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
(2) Zhotovitel podnikne odpovÍdající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo
v odcizeni nebo poškozeni těchto nálezů.
(3) Pokud zhotovitel při prováděni praci zjistí nepředvidané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přirody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státni památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatřeni nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalšim postupu, a to pIsemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou
respektovány podmínky stanovené stavebnim úřadem.
(4) Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a/nebo náklady v důsledku plněni těchto pokynů, předá zhotovitel
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodlouženI lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo
bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘĹZENÍ
ČIánek 1 : Definice technologického zařízeni
Technologickým zařizením se pro účely těchto VOP rozumi soubor strojnich zařizení, zabezpečujicich ucelený
dílči technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní
(výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energii) nebo obslužný výrobní (z hlediska
vlastniho výrobniho procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízeni zajišt'ujicích
speciálni nevýrobni procesy (např. zařízeni pro zdravotnictvi, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např.
rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
ČIánek 2 : lndividuální vyzkoušení
(1) |ndividuá|ním vyzkoušenim se rozumi provedení vyzkoušeni jednotlivých eiementů (např. ventilátory, klapky,

spinače apod.) v rozsahu nutném k prověřeni úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné
provedení díla prokázáno provedenim dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve,
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájeni individuá|ních zkoušek. Objednatel má právo se individuáln ich
zkoušek zúčastnit.

(3) Náklady individuálnIho vyzkoušení hradi zhotovitel a jsou SOLlČáSti ceny díla.
(4) O provedení a výsledku individuálnIho vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebnim deníku.
ČIánek 3 : Komplexni vyzkoušení
(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitei, že stavebni dílo s technologickým zařÍzením je řádně dokončeno,

je kvalitni, připadně že je jako celek schopno zkušebniho provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má
být řádné provedení díla prokázáno provedenim dohodnutých zkoušek, považuje se provedeni dila za dokončené
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas
pozvat.
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(2) Pokud nebylo komplexni vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha dila je vyžaduje, sjednaji objednatel a
zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podminky, za nichž toto vyzkoušeni bude provedeno.

(3) věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda
smluvních stran o kritériich posuzování úspěšnosti komplexnIho vyzkoušeni.

(4) Povinnosti objednatele je, že v rozsahu, který bude pisemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad
kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického
zařizení) potřebné ke komplexnimu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady kom plexního
vyzkoušení hradi objednatel, produkce zIskaná komplexnim vyzkoušením náleží objednateli.

(5) O ukončeni komp|exnjho vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušeni tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Článek 4 : Zkušebni provoz
(1) Zkušební provoz technologického zařizení provádi, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém

dile po úspěšném komplexnirn vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebnim provozem se
prověřuje, zda zařízenÍ je za předpokládaných provoznich a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů
(parametrů) v kvalitě a množstvi stanovených v projektové dokumentaci.

(2) Smluvni strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného
hodnocení, podm inky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.

(3) Zkušebni provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dilo, pokud nenitermin zahájeni ve smlouvě
o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárnIho předání a převzetí dila.

(4) Pokud zkušebni provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splněni v projektové dokumentaci stanovených parametrů,
smluvni strany sjednají jeho prodlouženI. Náklady prodlouženého zkušebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl
zkušební provoz neúspěšný z přičin na jeho straně.

(5) Zhotovitel je povinen při předáni a převzetí dila objednateli předat i provozni řád na zkušebni provoz.

ČÁST XIll. BEZPEČNOST PRÁCE
Článek 1 : Povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na
staveništi.
(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávajÍcÍ technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu
a práci na staveništi.
Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární ochranu staveniště
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přislušnými předpisy.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umistit.
(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na
staveništi odpovidá zhotovitel.
Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomim
zdržuji na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.
(2) Zhotovitel odpovidá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlidce a že jsou
zdravotně způsobili k práci na díle.
(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na dľle vstupni i provádět průběžná
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupniho školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdravi při práci
a o požárni ochraně obnovovat a kontrolovat.
(6) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti
pohybu na staveništi.
(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat
bezpečnostni pravidla a předpisy.
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(8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti
práce a požárni ochranou na staveništi.
(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatřeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním praci na díle (zejména veřejná prostranstvi nebo komunikace ponechaná v
uživáni veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
(10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedicí objekty netrpi vlivy
prováděných stavebnich prací.
(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejícich s prováděnim dila je zhotovitel
povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli
nezbytnou součinnost.

ČÁST XlV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE
(1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájenim prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
objednatele kontrolni a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řidit po celou dobu realizace,
(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plněni postupů podle kontrolního a zkušebniho pIánu a v
připadě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okatnžitou nápravu a v připadě vážného porušeni
povinností zhotovitele oproti kontrolnhnu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
ČIánek 1 : Dokončení díla, resp. dokončeni stavebnich prací
(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. staveni práce v termínu sjednaném ve smlouvě.
(2) Zhotovitel pIsemně oznámÍ datum dokončeni díla, resp. dokončení stavebnich prací objednateli nejméně 5 dnů

před dokončenim a současně jej vyzve k předáni a převzetí dila.
(3) V připadě, že zhotovitel hodlá dokončit dilo, resp. stavební práce před termínem sjednaným ve smlouvě, je

povinen nové datum dokončení díla objednateli pisemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k
předání a převzeti díla,

(4) Objednatel je povinen zahájit přejímaci řÍzení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla, resp, stavebních
prací. Objednatel však není povinen zahájit přejimací řízeni před sjednanýrn termínem dokončení dila.

(5) Pokud se při předání a převzeti díla prokáže, že dílo není dokončeno, resp. nejsou dokončeny stavební práce,
je zhotovitel povinen dílo, resp. stavebni práce dokončit v náhradní ihůtě a nese veškeré náklady vzniklé
objednateli s opakovaným předáním a převzetím dila.

(6) Poskytnuti náhradního terminu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplněni terminu
dokončeni díla, resp. dokončeni stavebních prací,

Článek 2 : Předání a převzeti díla
Obě smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předáváni a přejimání dila po částech nebo mohou sjednat
předčasné předáni.
Článek 3 : Organizace předání díla
(1) Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem předáni misto, kde je stavba prováděna.
(2) Před zahájenírn předávaciho a přejímaciho řízeni obě strany dohodnou organizačni záležitosti předáni a převzeti

díla.
(3) Objednatel je povinen k předáni a převzeti díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci technického a autorského

dozoru.
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzeti d ila i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např.
budouciho uživatele dila).
(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzeti dila přizvat své podzhotovitele.
Článek 4 : Doklady nezbytné k předáni a převzeti dila
(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejÍmacjho řizeni doklady, odpovídajÍcÍ povaze dila,
jako:
a) dokumentace skutečného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni,
b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášeni o shodě,
C) zápisy a výsledky předepsaných měřeni (radon, CO, apod.),
d) zápisy a výsledky o vyzkoušeni smontovaného zařizeni, o provedených reviznich a provozních zkouškách (např.

tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
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f) seznam strojů a zařizení, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v
českém jazyce,

g) originál stavebního deniku(ů) a kopie změnových listů,
h) provozni řád pro zkušebni provoz,
i) provozní řád pro trvalý provoz,
j) protokol o zaškoleni obsluhy,
k) doklad o řádné likvidaci odpadů.
(2) Nedoloží4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dilo za dokončené a schopné předání.
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávaciho a přejknaciho řizeni zejména přIslušné doklady podle

stavebního zákona opravňujÍcÍ stavbu umistit a realizovat, Tyto doklady slouži při předání a převzetí díla ke kontrole,
zda byly splněny podminky v nich obsažené.

(4) Objednatel je oprávněn při přejimacÍm a předávacím řízení požadovat provedeni dalších dodatečných zkoušek včetně
zdůvodněni, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek
nevyplývá z povahy dila, provádí je zhotovitel za úhradu, Tento požadavek však není důvodem k odrnÍtnutí převzetí
díla.

(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na
straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

ČIánek 5 : Protokol o předání a převzetí díla
(1) O průběhu předávacího a přejimacího řizeni pořídí objednatel zápis (protokol).
(2) Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
C) dohoda o způsobu a termínu vyklizeni staveniště,
d) termin, od kterého počiná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejimá nebo nepřejimá.
(3) Obsahuje-li dilo, které je předmětem předání a převzeti, vady nebo nedodělky, musi protokol obsahovat dále :
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
C) dohodu o zpřístupněni dila nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

(4) V případě, že objednatel odmitá dilo převzít, uvede v protokolu o předání a převzeti díla i důvody, pro které odmitá
dilo převzit.
(5) V připadě, že se přejímacího řizeni zúčastnili i podzhotovitelé, může protoko! obsahovat prohlášeni, že příslušnou
část dila předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

ČIánek 6 : Vady a nedodělky
(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými
nebráni řádnému užívánÍ dila.
(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad a nedodělků, pak plati, že vady a
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a převzeti díla.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v připadě, kdy podle jeho názoru za vady
a nedodělky neodpovídá.
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešeni rozporu zhotovitel.

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzeti
(1) V připadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předáni a převzeti a při předávacim a přejImacIm
řízeni se prokáže, že dilo neni dokončeno nebo není ve stavu schopném předáni a převzeti, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacim a přejimacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řÍzení.
(2) V připadě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví k převzeti a předáni
díla, nebo předávací a přejímaci řÍzení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řizeni. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného řízeni s tim, že zhotovitel neni, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného terminu dokončení
dila v prodlení.
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Článek 8 : Předávání a přejhnání díla po částech
(1) Umožňuje-li to povaha dila, lze dilo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné uživání a jejich

užÍvání nebrání dokončení zbývajIcIch částí díla.
(2) Předávání a přejimáni po částech musi být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
(3) Pro předáváni dila po částech pIati pro každou samostatně předávanou a přejímanou část dila všechna předchozí

ustanoveni obdobně.
Článek 9 : Užíváni dokončené stavby
(1) Dokončenou stavbu, připadně její část schopnou samostatného užíváni, lze užívat na základě oznámení
záměru o užíváni dokončené stavby nebo kolaudačniho souhlasu, Oznámeni, případně žádost o kolaudační souhlas
je povinen podat na stavební úřad objednatel.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podáni oznámeni nebo žádosti o kolaudačni souhlas
nezbytnou součinnost,
(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o dilo, v souvislosti s odstraněním
nedostatků uvedených v zákazu užíváni dokončené stavby stavebnim úřadem na základě závěrečné kontrolnI prohlídky,
ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu
uživání. Přitom platí podpůrně ustanoveni o reklarnaci záručnich vad nebo o vícepracích.
ČIánek 10 : Předčasné užívánÍ
(1) Časově omezené povolení k předčasnému užíváni stavby před jejim úplným dokončenim může na žádost
objednatele vydat stavebni úřad.
(2) Objednatel k žádosti na stavebni úřad přikládá dohodu o předčasném užÍvání stavby se zhotovitelem obsahujIci
souhlas zhotovitele a sjednané podrninky předčasného uživáni stavby, jako :
a) popis předmětu předčasného uživáni, jeho stav v době počátku předčasného užíváni a podrnínky předčasného užÍvání,
b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném uživáni,
C) závazek(y) objednatele k provedeni takových opatřeni, která zabráni vlivu předčasného užívání na řádné dokončeni

zbývajícich částí dila.
(3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo jeji část bez přislušného povoleni stavebniho úřadu.
(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebenim nebo poškozenim dila při předčasném užívánÍ díla nebo

jeho části, které by bez předčasného uživáni nevznikly.
(5) Objednatel ani třeti osoby, jednajici na základě smluvniho vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele,

nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z dila demontovat nebo odvážet, připadně dělat na něm jakékoliv
úpravy. Nedodrženi tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívánÍ.

ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DĹLA
ČIánek 1 : Odpovědnost za vady dila
(1) Zhotovitel odpovidá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzeti a dále odpovidá za vady dila zjištěné po
celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třeti osobou nebo vyšši moci,
připadně běžným opotřebenim.
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke
zpracování objednatelem v připadě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věci nemohl
zjistit nebo na ně L|pozorni| a objednatel na jejich použití trval,
(4) Zhotovitel rovněž neodpovidá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů pIsemně upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.
(5) Objednatel neni oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat,kromě běžné údržby a připadů
havárie, Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
Článek 2 : Délka záručnílhůty
(1) Záruční lhůta stavební části díla se sjednává v délce 61 měsÍců, neni-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak,
(2) Záručni lhůta na dodávky strojů a technologického zařizeni, na něž výrobce těchto zařízeni vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 rněsíců.

(3) Záruční lhůta neběži po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět dila užívat pro vady dila, za které zhotovitel
odpovidá.
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ČIánek 3 : Způsob uplatnění reklamace
(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací pisemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
(3) Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud neni, tak
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacich předmětů, svItidel apod.) a nebo přiměřenou
slevu z ceny dila, připadně další nároky ze zákona.
(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záručni lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záručni lhůty se považuje za včas uplatněnou.
ČIánek 4 : Nástup na odstraněni reklamovaných vad

(1) Vždy však zhotovitel musi pisemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení rnusi
zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termin, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
(2) Zhotovitel musi zahájit odstraňováni vady bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů od obdrženi
reklamace, pokud se smluvni strany s ohledem na jeji povahu nedohodnou jinak.
(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
(4) Objednatel je povinen umožnit pracovnikům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni vady a
vytvořit podmínky pro jeji odstraněni. Pokud tak neučini, není zhotovitel v prodlenI s terminem nastoupeni na
odstraněni vady ani s terminem pro odstranění vady.
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných připadech až do pravomocného rozhodnutí
soudu.
(6) NenastoupI-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněnim vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
ČIánek 5 : Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad
(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednaji obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady plati, že reklamovaná vada
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněni reklamace objednatelem.
(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednaji obě smluvní strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady.
Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady
O odstranění reklamované vady sepíši smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČÁST XVIl. VYŠŠÍ MOC
ČIánek 1 : Definice vyšší moci
(1) Vyšši moc je definována jako výjirnečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvni strany, před niž se

tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřenim smlouvy o dilo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, nás|edujÍcÍ události nebo okolnosti, zejména :
a) válka, konflikty (at' byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopeni moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jini

zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizujicí zářeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto

munici, výbušniny, ionizujíci zářeni nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
e) přirodní katastrofy jako je zemětřeseni, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatřeni státnich orgánů, způsobujÍcÍ nemožnost plněni smlouvy o dilo.
ČIánek 2 : Práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z důsledku vyšší moci
(1) Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podminek stane nemožným z důsledků

vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšši moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo
má, za podminek niže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
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(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšši moc, právo odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává v tomto připadě dnem doručeni oznámeni o odstoupení druhé smluvní
straně,

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšši moc, pokud jeji účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšši moci.

ČÁST XVlll. ZMĚNA SMLOUVY
Článek 1 : Obecná ustanoveni pro změnu smlouvy
(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před terminem předáni a převzetí díla.
(2) Každá změna smlouvy musi mit pisemnou formu a musi být podepsána osobami oprávněnými za objednatele

a zhotovitele jednat a podepisovat.
(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označenim pořadovým čislem přIslušného dodatku

smlouvy,
(4) Předloži4i některá ze smluvnich stran návrh na změnu smlouvy formou pIsemného dodatku, je druhá smluvní

strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne nás|edujicího po doručení návrhu přislušného
dodatku.

(5) Zápisy ve stavebnim deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování
dodatků ke smlouvě.

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním

deniku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli
nejpozději do 7 dnů po potvrzeni změny ve stavebnim deniku oběma stranami, pokud nebude zápisem do stavebního
deniku dohodnuto jinak, Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na
cenu dila do dodatku smlouvy o dílo.

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu pIsemný seznam praci formou soupisL| prací, dodávek
a služeb včetně jejich ocenění podle ustanoveni uvedených v části Vll. Změna ceny.

(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam praci a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení.
(4) Objednatel se k těmto zápisůrn vyjádři nejpozději do 7 dnů od vyzváni zhotovitelem.
(5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně terminu dokončení dila, který bude upraven

přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
(6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce prováděni dila, připravi zhotovitel návrh

dodatku smlouvy zahrnujÍcÍ všechny změny uplynulého měsíce.
(7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasenI objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku

smlouvy zahrnuty.
Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků
(1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve

smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis
do stavebniho deníku.

(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitim náhradnich hmot a výrobků nedojde ke sníženÍ jakosti dodávaných praci.
(3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradnich hmot nebo výrobků a úpravu

ceny.
ČIánek 4 : Změnové listy
(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence zíněn sarnostatné změnové listy.
(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy dila, které se odchyluji od projektové

dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace dila vzniknou.
(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis vicepraci nebo změn

dila a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšeni či snÍžení ceny.
(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav dila, které se odchylujI od projektové dokumentace jsou podkladem

pro zpracováni dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

ČÁST XlX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTĹ ZE SMLOUVY
(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajicI na jinou osobu pouze s pIsemným

souhiasem objednatele.
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(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajIci na jinou osobu pouze s
pIsemným souhlasem zhotovitele.

(3) VIastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
(4) Práva a závazky přecházeji na právního nástupce přislušné smluvni strany, O takové změně je strana, u níž ke změně

docházi, povinna pisemně informovat druhou smluvní stranu,

ČÁST XX. SMLUVNĹ POKUTY
Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého pInění
V připadě prodlení s úhradou peněžitého plněni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
ČIánek 2 : Smluvni pokuty za neplnění terminů plněni dila
(1) Bude-li zhotovitel v prodleni se splněním terminu dokončeni dila sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla, min. však 500,- kč za každý i započatý den prodleni.
(2) Bude-li zhotovitel v prodlenI se splněnim terminu dokončení stavebnich prací sjednaného ve smlouvě, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dila, min. však 500,- kč za každý i započatý den prodleni.
Článek 3 : Smluvni pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termľnu,
zaplati objednateli smluvní pokutu 100,- KČ za každý nedoděiek či vadu, u nichž je v prodlenI, a za každý den
prodleni.
ČIánek 4 : Smluvni pokuty za nevyklizeni staveniště
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den prodlenI.
Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstraněni reklamovaných vad v záruční Ihůtě
(1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodleni, a za každý den prodleni.
(2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užívánÍ díla, případně
hrozi nebezpeči škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnásobné
výši.
Článek 6 : Způsob vyúčtování smluvních pokut
(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné pIsemnou formou,
(2) Ve vyúčtováni musi být uvedeno to ustanovenl smlouvy, které k vyúčtováni smluvni pokuty opravňuje a způsob

výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
Článek 7 : Lhůta splatnosti smluvních pokut
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení přislušného
vyúčtování.
ČIánek 8 : Obecná ustanovení
Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené
mu porušenim povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahujici smluvní pokutu.

ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNĹ VLASTNICTVĹ
ČIánek 1 : Důvěrné informace
(1) Veškeré informace a dokumenty týkajici se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v
průběhu prováděni dila do styku, jsou považovány za důvěrné a nesměji být sdělovány nikomu kromě
objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např, podzhotovitelům. Tyto informace nebudou
použity k jiným účelům než k prováděni dila podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřÍstupněni, pokud jejich veřejná přístupnost či
známost nenastala v důsledku porušeni zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvni povinnosti, nebo
b) jsou poskytnuty smluvni straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou
informaci volně nakládat a poskytnout ji třetim osobám.
Článek 2 : Duševni vIastnictví
Pokud zhotovitel při zhotovováni dila použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem
průmyslového či jiného duševniho vlastnictví a uplatni-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádáni majetkových důsledků.
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ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Článek 1 : Základní ustanovení
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
ČIánek 2 : Důvody odstoupeni od smlouvy
(1) Smluvni strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto připadech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na dile ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstrani vady vzniklé vadným prováděnim nebo nepřestane

dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
e) prodleni zhotovitele s dokončenim dila z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delši než 30 dnů,
(2) Od smlouvy lze odstoupit i v připadě porušeni dalšich nepodstatných smluvních povinnosti, jestliže strana, která

je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratši než 30 dní.
(3) Za důvod odstoupeni od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynouci z důsledků vyšši moci.
ČIánek 3 : Způsob odstoupeni od smlouvy
(1) Kterákoliv srnluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyp|ývajÍcÍch.

svoje odstoupeni je povinna pIsemně oznámit druhé straně.
(2) V oznátnenÍ odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace

toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.
(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o tom druhé smluvni straně.
Článek 4 : Důsledky odstoupeni od smlouvy
(1) Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajicich, pak povinnosti obou
stran jsou následující :
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožni přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s

ukončenim stavby,
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených praci oceněný dle způsobu,

kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených praci předá objednateli k odsouhlaseni,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdrženi vyzvání zahájit přebiráni stavby a sepsat zápis o předání a převzetí

podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařizeni a vykiidi staveniště nejpozději do 15

dnů po předání a převzeti stavby,
i) zhotovitel provede finančni vyčis|ení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných praci, popřipadě

poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradi konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části Vll. Platební podmínky.
(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvni pokutu
vevýši1%zcenydila.
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