
:EESE|.M PRAY

Dodatek c. 1. ke Smlouvé o dI’loc.132/2023

,,Vodni dilo Jiviny 2. etapa - Vodni dl'lo Jiviny - sanace funkéniho objektu

a oprava komunikace“

uzavfené dne 7. 10. 2023 (déle jen “smlouva”)
mezi smluvnimi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10, Za'béhlice
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
Bankovni spojeni: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropska' 2690/17
(“:I'slo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondfejem Paliékou, Feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

2. AVE - servis, spol. s r.o.
se sidlem: Ziikova tf. 309/12, 370 01 Ceské Budéjovice 6
IC: 60875585 DIC: C260875585
bankovm’ spojem’:
éislo L’Iétu:
zastoupené:

zapsané v obchodnl’m rejsth’ku vedeném u Krajske’ho soudu v Ceskych Budéjovicich
pod sp. zn. C4175
(da’le jen ,,zhotovite/“)

Smluvnl' strany _se dohodly na uzavfem’ tohoto dodatku 6. 1, jehoZ pfedmétem je prodloflieni
term/nu plnénl' dle doporuéeni autorského dozoru projekéni kanceléfe TOP CON SERVIS
s.r.o., a to z dflvodu nélezu kaverny o rozméru 1,5 x 1,5 x 0,4 m po odéerpénf a odtéiem’
nénosfi usazenin béhem zhotovovém’ dI’Ia, s él’mi projektové dokumentace nepoél'tala, a
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nutnosti vyfeéeni této situace, a déle z dflvodu nadchézejl'ci zimnl'ho obdobi, v souladu s
ustanovenl'm § 222 odst. 6 zékona c. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek, v
platném zném’. Pfilohu 6. 1 tvofi vyjédfem’ autorského dozoru k situaci na misté plnéni.

||.

1. V élénku IV. odstavce 2. se mém’ termin pfedénl’ dila a stanovuje se na 30.3.2024.
Dfivodem prodlouieni terminu je nutnost veéenI’ nélezu vyée uvedené kaverny a
pfedpoklédané nutné omezenl’ praCI’ v zimnl'm obdobl'.

Ill.

1. Véechna ostatnl' ujednéni smlouvy, nejsou-li v rozporu s tl'mto dodatkem, zflstévajl' nadéle
v platnosti.

2. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a 06innost
dodatku nastévé uvefejnénl'm v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdril' objednatel a jeden
zhotovitel.

Seznam pFI'loh:

Pfiloha 6. 1 - Vyjédfeni autorského dozoru ze dne 24.11.2023

V Praze dne: . ................... V Praze dne: ...................







projekéni
a konzultaéni kanceléf'
pro mostni
a inienyrské stavby

Lesy hl. m. Prahy
Prééské 1885
106 00 Praha 10 - Zébéhlice

C.j./Zn.: 052—23—1 1-24 Datum: 24 11.2023

Véc: Sanace funkéniho objektu VD Jiviny - 2. etapa, vyjédfeni AD

Po odéerpéni a éésteéném odtéieni nénoso z prostoru vyvaru funkénl'ho objektu VD Jiviny byla ve
dné vyvaru zastiiena kavema o rozméru cca 1,5 x 1,5 x 0,4 m (dl. x é. x hl.). Vzadévaci
dokumentaci nebyla tato porucha pfedpoklédéna, protoie celé dno bylo pokryto usazeninami znaéné
mocnosti. Zérovefi v uvedené poruée je patmy prflsak vody, které kontinuélné plni vyvar.

Aktuélné je nezbytné provést kompletni odtéienl' usazenin zvS/varu a odéerpéni vody zcelého
prostoru vyvaru. Poté bude svolén mimofédny KD stavby, na kterém bude zhodnocen stav oelého
vyvaru a nésledné bude projektantem navrieno Feéeni sanace problematického mista, pfipadné mist
(pokud by byly zastiieny obdobné poruchy).

Za AD doporuéuji do doby vyfeéeni této problematiky nepokraéovat v daléich pracich na 2. etapé
sanace.

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stirce 182456.182 00 Praha 8 7 7 ICT 45274
DIC: CZ 45274

Cislo fibtu: 1927001329!

Firma je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze. oddil C, vloika 9396






