
KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ 

Dodatek č.1 - přehled změn

Smlouva o dílo č. : 2023-00032/GRI ze dne 28.06.2023

ZL č. SO - Popis změny
I

Víceprápe) i

Méněpráce

ZL001 SO 101 - ZL001-betonová svodidla 56 76$,67 Kč
ZL002 SO 101 - ZL002-ocelový billboard r -27 000,00 Kč
ZL003 SO 101 - ZL003-odstranění vedení VO 3 200,00 Kč
ZL004 SO 101 - ZL004-rýhy pod obruby 64 762,80 Kč
ZL005 SO 103 - ZL005-rýha vodovod 8 739,53 Kč -3 799,73 Kč
ZL006 SO 101 - ZL006-podkladní beton chodníky 78 009,79 KČ -16 492,76 Kč
ZL007 SO 101 - ZL007-větší mocnost živice 355 001,82 Kč -147 562,79 Kč
ZL008 SO 101 - ZL008-změna konce úseku MK01 32 689,19 Kč -10 965,51 Kč
ZL009 SO 101 - ZL009-šterbinový žlab ST01 10 387,72 Kč
ZL010 SO 101 - ZL010-kaverny 47 728,77 Kč
ZL011 SO 101 -ZL011-sanace 1 732 455,80 Kč
ZL012 SO 101 - ZL012-odstranění podkladu z LK 104 834,55 Kč -46 851,64 Kč
ZL013 SO 101 - ZL013-skryté obruby 6 462,63 Kč
ZL014 SO 101 - ZL014-přípojky UV+kanalizačni šachty 116 116,95 Kč -38 971,48 Kč
ZL015 SO 101 - ZL015-chráničky VN CEZ 67 667,98 Kč
ZL016 SO 101 - ZL016-úprava přechodového ostrůvku MK01 21 362,73 Kč -41 178,37 Kč
ZL017 SO 101 - ZL017-změna VDZ -26 106,00 Kč
ZL018 SO 101 - ZL018-terénní úpravy ST02 9 106,64 Kč
ZL019 SO 101 - ZL019-lavičky ST02 5 514,00 Kč
ZL020 SO 101 - ZL020-zazubení živice + detail obruby MK01 15 012,36 Kč
ZL021 SO 101 - ZL021-ochrana revizní šachy u přejezdu 7 126,40 Kč
ZL022 SO 101 - ZL022-žulový záliv - posun chodníku MK01 24 555,30 Kč -1 382,73 Kč
ZL023 SO 101 - ZL0223-vypuštěný chodník Šumavská -88 347,67 Kč
ZL024 SO 101 - ZL024-zrušení UV u přejezdu MK01 4 984,20 Kč
ZL025 SO 101 - ZL025-DIO ll.-lll.-IV.etapa 178 445,35 Kč
ZL026 SO 101 - ZL026-podkladní beton chodník+komunikace MK03 52 599,67 Kč -13 699,59 Kč
ZL027 SO 101 - ZL027-ztracená šachta ST02 2 868,00 Kč
ZL028 SO 101 - ZL028-rýhy+zásyp VO 74 999,65 Kč -9 928,80 Kč
ZL029 SO 101 - ZL029-stávající plocha pro kontejnery MK03 28 101,62 Kč -10 993,85 Kč
ZL030 SO 101 - ZL030-nalezené uliční vpusti MK02 31 083,49 Kč
ZL031 SO 101 - ZL031-kamenné obruby parkoviště MK03 38 418,01 Kč -9 302,37 Kč
ZL032 SO 101 - ZL032-svahování za park. stáním MK03 4 035,00 Kč
ZL033 SO 101 - ZL014-přípojky UV + kanalizační šachty ll.+lll. etapa 66 912,30 Kč
ZL034 SO 101 - ZL034-změna konce úseku ST02 28 417,10 Kč -8 720,00 Kč
ZL035 SO 101 - ZL035-záliv ul.Šumavská 74 799,57 Kč -3 612,84 Kč
ZL036 SO 101 - ZL036-úprava zadlážděnl ostrůvku MK02 15 325,75 Kč -5 732,54 Kč
ZL037 SO 101 - ZL037-zemní práce-zahloubení kabelu 69 844,74 Kč
ZL038 SO 101 - ZL038-změna VDZ 2 488,70 Kč -143 750,50 Kč
ZL039 SO 101 - ZL039-dopočet skutečnosti vážních lístků 242 212,46 Kč -20 630,55 Kč
ZL040 SO 101 - ZL040-dopočet dle zaměření -104 261,35 Kč

SOUČET 3 681 036,24 Kč -779 291,07 Kč
Součet bez DPH 
DPH 21%

CELKEM včetně DPH

2 901 745,17 Kč 
609 366,49 Kč

3 511 111,66 Kč
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL001 -  betonová svodidla
Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

! Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Datum vydání požadavku: 18.07.2023 i

It&vwi/iA&i cuodrVet bfrtíPMMfóL
SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK01 -  Místní komunikace v ul. Západní 
MK02 -  Místní komunikace v ul. Šumavská

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Stávající betonová svodidla budou demontována a odvezena na skládku objednatele v ul. Kroková.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 dost. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Tato změna nemá vliv na termín a kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 56 765,67,- Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 56 765,67,- Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL001 A -  betonová svodidla
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL001 -  betonová svodidla
Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.10.2023

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

r
Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023
£  C l l h l & 9 )  f a / .

Podpis:
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Ocenění ke změně č. ZL001 A -  betonová svodidla
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu:
Ii

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

P282020

ZL001 A - betonová svodidla 
18.07.2023

SOjjiOl -  Komunikace a zpevněné plochy 
F

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
Objekt:

001 - ZL001 - betonová svodidla
Místo: KARLOVY VARY Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: KV Realinwast s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

prY t in Kód Popis w j . Množství J.oena [CZK' Cena celkem [CZK'

Náklady soupisu celkem 56 765,67

D HSV Práce a dodávky HSV 56 7 6 5 ,6 7

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 55 040,00
299; K '911381812 ; Odstranění silničního betonového svodidla délky2 m i 

,/ýšky0,8 m m
r

43,000| 1 280,OOj 55 040.00Í

PP

w

Odstraněni silničního betonového svodidla s naložením na dopravní 
prostředek délky 2 m, výšky  0,8 m

O d s tra n ě n í s ta v . bet. s v o d id e l v k ř iž o v a tc e  MK02 + u s táv . 

p ře c h o d u  MK01
w

r
r43 43,000

D 997 Přesun sutě 1 725,67
i ! ÍVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením j i r
j 1321 K 1997221561 ja s hrubým urovnáním zkusových materiálů, na t 23,9081 53,101 1 269,51
i l i vzdálenost do 1 km { |

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z  kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

w r23,908 23,908
r  j 'Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sloŽEním I S f
i 133! K
i I

997221569 |a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i j 
■ započatý 1 km přes 1 km

t 95,632! 4,771 456,16
ií

PF
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

W 23,908*4 95,632

V Karlových Varech dne : 31.10.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár 

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb  

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL002 -  ocelový billboard

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Ocelový billboard měl být demontován a zpětně montován.

Nové řešení:
Ocelový billboard bude demontován, a odvezen na řízenou skládku.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 dost. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Tato změna nemá vliv na termín a kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k ponížení ceny díla o 27 000,- Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací je 27 000,- Kč bez DPH.

SO 101- Komunikace a zpevněné plochy 
ST01 -  u smíšené cyklostezky

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL002 B -  ocelový billboard



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL002 -  ocelový billboard

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Reaiinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.10.2023

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



LZ - L

Ocenění ke změně č. ZL002 B -  ocelový billboard
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu:

ocenění číslo keeměně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

P282020

ZL002 B - ocelový billboard 
18.07.2023

SO 101 -^omunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y , C Y K LO T R A S A  B4  A  KŘ IŽO V A TKA  UL. ZÁPADN Í A  Š U M A V S K Á

Objekt:
002 - ZL002 - Ocelový billboard

Místo: Datum: 18.07.2023

Zadavatel:
Zhotovte!

Statutární město Kariovy Vary
KV Realinvast s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Tur- Kódnr *«r 1 Popis MJ Množství J.cena ICZK' Cena celkem [CZKi

Náklady soupisu celkem -27 000,0(

d  HSV
V

Práce a dodávky HSV -27 000 ,0(

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -27 000,0'
f l  13* K [9182412351 i Montáž ocelového billboardu j m2 { -18,000; 1 500,00*’" -27 000,0'

PP Montáž oce lo vé ho  b illboardu

Poznátrka k položce'
Poznárrka k  položce přesun billboardu viz. TZ

W zpětná mont. nebude prováděna
w r-1 8

V Karlových Varech dne: 31.10.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. Z1003 -  odstranění vedení VO

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Stávající vedení VO bude odstraněno z důvodu osazovaní betonových panelů v provizorním jízdním pruhu.

Zdůvodnění změny:
Po odtěžení konstrukční vrstvy chodníku bylo obnaženo stávající vedení VO. Hloubkové uložení stávajícího vedení 
nebylo dostatečné pro zřízení provizorního jízdního pruhu a následného vybudovaní nového chodníku.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Tato změna nemá vliv na termín a kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 3 200,- Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 3 200,- Kč bez DPH

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK01 - provizorní jízdní pruh 
MK02 - provizorní jízdní pruh

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL003 A -  odstranění vedení VO



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL003 -  odstranění vedení VO

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.20  

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:
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oceném ke změně č. ZL003 -  odstranění vedení VO
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL003 A - odstranění vedení VO
18.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Sta\ba;

KARLOVY VARY. CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
Objekt:

003 - ZL003 - odstranění vedení V.O
Misto: Datum: 18.07.2023
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: KV Realintest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

pč T u n  Kód
17 Popis M J  _ Množství J.cena [CZIC Cena celkem [CZK1

»

Náklady soupisu celkem 3 200,00
D  M Práce a dodávky M 3 200,00
D  22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 200,00

! 296j K i 228060423 Odstranění ochranné trubky z kabelového lože průměru[

110 mm m
i

5 0 ,0 0 0 NO ~v
j

O
...

.. 1 355,00:
pp Odstranění ochranné t ru b k y  z kabelového lože průměru 110 mm

VV dem on táž  s lá v . v e d e n í V .O  v chodníku

v v o 5 0 ,000

297* K ;228061101| |
.Demontážkabelu úložného volně uloženého s jádry 0,4 j 

■a 0,6 mm T C K Q Y d o  50 X N  I
m 50,000!l

w
20,10)

i
1 005,00-

Demontáž kabelu úložného volně uloženého včetně svinuti do kotouče
PP neb o  na b u b e n  a n a lo ž e n í na d o p ra v n í p ro s t ře d e k  TCKQY a TCKQYDY

S já d r y  0 ,4  a  0 ,6  mm do  5 0  X N
w d em on táž s tá v . ve d e n í V .O  v  chodníku
w d? o | ! 50,000

*298j K f228111776 i Demontáž vedeni uzemňovacího zdrátu vzemí m 50.000: 16,80f 840,00
PP Demontáž v  edaní uzemňovacího z drátu v zemi

W  d em on táž s ta v . ve d e n í V .O  v  chodníku
W  r50  5 0 .000

V Karlových Varech dne: 31.10.202

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL004 -  rýhy pod obruby

Adresa objednatele: Datum vydání požadavku: 25.07.2023
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK01 -  Místní komunikace v ul. Západní

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

7"Nové řešení:
Při zachování stávajícího podkladu z LK v komunikaci, bude pro betonové lože kamenných obrub odstraněn LK ve 
stan. 0.070 km -  0.120 km levý okraj komunikace v tl. 400 mm + zpětný podsyp ze ŠD v tl. 300 mm.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.F o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 64 762,80 Kč bez DPH.
Hodnota víceprací je 64 762,80 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL004 A -  rýhy pod obruby



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL004 -  rýhy pod obruby

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. ZL004 -  rýhy pod obruby
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

číslo projektu:
1
I

• ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

P282020

ZL004 A -rýhy pod obruby 
25.07.2023

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KA RLO VY V A R Y , C YKLO TR A SA  84 A  KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUM AVSKÁ

' Objekt:
004 - ZL004 - rýhy pod obruby

Místo: Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: KV Realinwest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

p  C T * n Kód Popis IVU Množství, J.cena ICZW Cena celkem [GZK?

Náklady soupisu celkem 64 762,80

D HSV
r

Práce a dodávky HSV 6 4  7 6 2 ,8 0

D 1 Zemní práce 39 202,80
r

201 K
i. .

f

132351251 I Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině í 
{třídytěžitelnosti II skupiny4 objem do 20 m3 strojně ! m3 24,000!

|

r

1 030,00* 24 720,00!
í ?

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stro jně s
pp urovnáním  dna do předepsaného p rofilu  a spádu v ham ině třídy 

těžitelnostl II skupiny 4 da 20 m3

vv h lo u b e n í rýh p ro  o s a z e n í  k a m e n n ý c h  o b ru b  IVK01 s ta n . 

0 .0 7 0 k m -0 .1 2 0 k m  - le v á  s tra n a  k o m u n ik a c e

w 50*1,2*0,4 24,000
r  i r i Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 1

l
202 K

;
162751137 ívýkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti Ilskupiny4 j 

ía 5 j

m3 24,000j 327,00 7 848,00 •

Vodorovné p řem ístěn i výkopku  nebo sypaniny po suchu na o bvyk lém

PP dopravním  prostředku, bez naložení výkopku , avšak  se složením bez 
rozhrnutí z  horniny třídy tězts lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m

VV hloubení rýh pro osazení kamenných obrub MK01 stan.
0 070km-0.120km - levá strana komunikace

vv 5 0 *1 ,2 *0 ,4 24,000
t  i :Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny j t t  if
i 203 K
| !

162751139 izhominytřídytěžitelnosti II skupiny 4 a 5ZKD 1000 m j  

[přes 10000 m
m3 24,000

5
24,60 590,40[

[

PP

Vodorovné přem ístění výkopku  nebo sypaniny po suchu na obvyk lé m  
dopravním  prostředku, bez naložení výkopku , avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžte lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV hloubení rýh pro osazení kamenných obrub MK01 stan. 
0.070km-0.120km- levá strana komunikace

w 50*1,2*0,4 24,000



2 1  H y  i

r

( l í

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t ; 40,296

?? Poplatek za uložení stavebního  odpadu na sk ládce (skládkovné) 
zeminy a kam eni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

V V
r

2 4 *1 ,6 7 9 4 0 ,2 9 6

D  5 Komunikace pozemní
K 1564871016

i „ l
■'Podklad ze štěrkodrtě Š D  plochydo 100 m2 t! 300 mm j m2 | 60,000: 

■ u. .............J
PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením  a zhutněním plochy jedno tlivě  

do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

•N
d o s y p  p ro  o s a z e n í  k a m e n n ý c h  o b ru b  ÍVK01 s ta n . 0 .0 7 0 k m - 

0 .1 2 0 k m  p o  o d tě ž e n í  L K  - le v á  s t ra n a  k o m u n ik a c e

w 50*1,2 6 0 ,0 0 0

r'
150,00

-------- r  .
426,00:

6 044,40

25 560,00 
25 560,OO1

V Karlových Varech dne: 31.10.202

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL005 -  rýha vodovod

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2.

Nové řešení:
Hloubení rýhy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 (ve stan. 0.100 km rýha v komunikaci) a vybourání stávajícího 
litinového potrubí vč. zaslepení.

Zdůvodnění změny:
Po odstranění živičného krytu komunikace byla nalezena konstrukční vrstva z lomového kamene se štětem.
V místě napojení nového vodovodu na stávající řad bylo objeveno nefunkční litinové potrubí DN300, které výškově 
bránilo položení nového potrubí. Stávající potrubí bylo nutné vybourat a zaslepit.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 4 939,80 Kč bez DPH.
Hodnota víceprací je 8 739,53 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 3 799,73 Kč bez DPH.

SO 103 -  Vodovod -  zemní práce
MK01 -  Místní komunikace v ul. Západní (stan. O.lOOkm rýha v komunikaci)

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL005 A -  rýha vodovod 
Ocenění ke změně č. ZL005 B -  rýha vodovod



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL005 -  SO 103 rýha vodovod

Projekt: KARLOVY VARY, CYKIOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. ZL005 A -  SO 103 rýha vodovod

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL005 A -  rýha vodovod
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 103 -  Vodovod -  zemní práce

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KA RLO VY VA RY C YKLO TRA SA  B4 A  KŘIŽOVATKA UL ZÁPADNÍ A ŠUM AVSKÁ
Objekt:

005 - ZL005 A - SO 103 rýha vodovod
Místo: Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: KV  Realinvest s.r.o . Zpracovatel: Viktor Geber

<
1

 
i

Kód
----- -

Popis Množství J.cena [CZK1 Cena celkem [CZKJ
-šr- *~r

Náklady soupisu celkem 8 739,53

D HSV
r

Práce a dodávky HSV 8 239,53
D 1 Zemní práce 7 840,53

H H
201; K

; i
132351251

| Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
l třídy těžitelnosti II skupiny4 objem do 20 m3 strojně m3 '

t
4,800' 1 030,00: 4 944,00

p  p

w
v v

Hloubení nezapažených rýh Šířky přes 800 do 2 000 mm stro jně s 
urovnáním  dna do předepsaného profilu  a spádu v  hornině třídy 
těžite lnosti II skupiny 4 do 20 m3

p ře lo ž k a  v o d o v o d u  - v rc h n í  č á s t  r ý h y  v  L K

8 *1 ,5 *0 ,4 4,800
i202 K
i

162751137
i Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
Svýkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny4 
| a 5

i
m3 |

.  . . 1

_ -  | -  -  T

4,800l 327,00!
!

1 569,60

PP

w
w

Vodorovné přem ístění výko pku  nebo sypaniny po suchu na obvy klém 
dopravním  prostředku, bez naložení výkopku , a však se složením bez 
rozhrnuti z  horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m
p ře lo ž k a  v o d o v o d u  -  v r c h n í  č á s t  r ý h y  v  L K

8 *1 ,5 *0 ,4 4,800
f  I
; I
20? Ki  j L 162751139

l Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
jzhorninytřídytěžitelnosti II skupiny4 a 5 ZKD 1000 m 
{přes 10000 m

m3 ! 4,800 j 24,601

I
118,08

p p

Vodorovné přem ístění výko pku  nebo sypaniny po suchu na obvyk lém  
dopravním  prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z  horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k  ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w
vv

p ře lo ž k a  v o d o v o d u  - v rc h n í  č á s t  r ý h y  v  L K

8 *1 ,5 *0 ,4 4 ,8 0 0



4 K 171201221
Poplatek za uložení 
(skládkovné) zeminya kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Pcplatek za uloženi stavebního  odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

4 .8 *1 ,6 7 9

D
9 ' '
204 K 

FP

v  v

8r —
850391811

Trubní vedení_
Bourání stávajícího potrubí ztrub litinových DN přes 
250 do 400
Bouráni s táva jíc ího  potrubí z tru b  litinových  hrd lových nebo 
přírubových v  o tevřeném  výkopu  DN přes 250 do 400 

stav. nefunkční potrubí bránci přeložce vodovodu 
ř1 ,5

m

d PSV Práce a dodávky PSV
r

D 713 Izolace tepelné
*300 K 713123313R Utěsnění vybouraného litinového potrubí j ks

PP utěsnění studnicní PUR pěnou

A- r2

8,059; 150,00;

8 ,0 5 9

~y—
1,500 266,00j

1 ,5 0 0

2.00C 250,00_iř

2,000

V Karlových Varech dne: 31.10.2023 

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kol

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
"INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Koco

1 208,85

399,00
399,00'

500,00
^500,00 

500,oo!
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Ocenění ke změně č. ZL005 B -  rýha vodovod
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně i./ze  dne: ZL005 B -  rýha vodovod
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 103 -  Vodovod -  zemní práce

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
StaVaa:

KARLO VY V A RY . C YKLO TR A SA  B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠU M AVSKÁ

Objekt:

Místo:

006 - ZL005 B - SO 103 rýha vodovod

Datum: 25.07.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutární město Karlovy Vary
KV  Realin\fist s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

R ň

r ř ?

T v n
V  .

r r * s

Kód Popis
*

M J Množství,
■v

>—

J.cena [CZKi
V

Cena celkem [CZK1
»

Náklady soupisu celkem -3 799,73

D HSV
r

Práce a dodávky HSV -3 799,73

D 1 Zemní práce -3 799,73

M

I
K

(Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
132151103 (urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

j hornině třídy těátelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
:m3

m3 i

1\

-4,800 304,30? -1 460,64
i

I PP

vv
vv

Hloubení nezapažených rýh  š ířky  do 800 mm strojně s urovnáním  dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těátelnosti I skupiny 1 
a  2 přes 50 do 100 m3

p ře lo ž k a  v o d o v o d u  - v r c h n í  č á s t  rýhy v  L K  

-8 *1 ,5 *0 ,4 -4 ,8 0 0

2 K 162751117

Vodorovné přemístěnívýkopku nebo sypaninypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

i
m3

!
-4,800 229,60

r

-1 102,08

p p

vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku  nebo sypaniny po suchu na obvyklém  
dopravním  prostředku, bez naloženi výkopku , avšak se  složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téátelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 OOC m

přeložka vodovodu - vrchní část rýhy v LK 
-8*1,5*0,4 -4 ,8 0 0



Vodorovné přemístění výkopkti nebo sypaninypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

3 ■ K 162751119 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupinyl až3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 -4,800 • 17,71 i

Vodorovné přem ístěn i výko pku  nebo sypaniny po suchu na obvyk lém  
dopravním  prostředku, bez naložení v.ýkopku, a však se složením  bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžite lnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

N
r  ř

4 K 171201221

přeložka vodovodu - vrchní část rýhy v LK 
-8*1,5*0,4

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
i (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
! Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

-4 ,8 0 0't

t I 7.680.
i

r

150,00:

z c Poplatek za uložení stavebního  odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

/V -4 ,8 *1 ,6 -7 ,6 8 0

V Karlových Varech dne: 31.10.2023 

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kol

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švor

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

-85,01

-1 152,00

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL006 -  podkladní beton chodníky

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Odstranění podkladu z kameniva.

Nové řešení:
Odstranění podkladu z betonu prostého + ochrana stromů bedněním z důvodu použití větší mechanizace, viz nové 
stanovisko OŽP

Zdůvodnění změny:
Oproti předpokladu zadávací dokumentace byl po vytrhání živičného krytu stávajících chodníků nalezen podklad 
z betonu prostého namísto podkladu z kameniva.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díle ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 61 517,03 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 78 009,79 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací je 16 492,76 Kč bez DPH

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK01 -  Místní komunikace - pravý chodník 
MK02 -  Místní komunikace - pravý chodník

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL006 A - podkladní beton chodníky 
Ocenění ke změně č. ZL006 B - podkladní beton chodníky



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL006 -  podkladní beton chodníky

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o,, Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10  

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Ocenění ke změně č. ZIQ06 A -  podkladní beton chodníky

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL006 A -podkladní beton chodníky
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA, UL ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:
007 - ZL006 A - podkladní beton chodníky

M ísto: Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotoutsl: KV Realimest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

pč: Tun Kód Popis MJ Množství J.cena [CZfO. Cena celkem [CZřO }
- ur Jssw _ _

Náklady soupisu celkem 78 009,79
d  HSVr Práce a dodávky HSV 78 009,79
D 1 Zemní práce 38 781,00

f  V
;2 0 5 ! K  ‘ 1 1 3 1 0 7 2 3 1 ; Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

; 150 mm strojně pl přes 200 m2
t

m2 279,000 139,00 38 78 l 00
O d stra n ě n i podkladů něho kry  tů s tro jně  p lochy je d n o tlivě  p řes 2 0 0  m 2

p p
s  p ře m ís tě n ím  hm ot n a  sk lá d k u  na v zd á le n o s t do 2 0  m  n ebo  s  
n a lo že n ím  na d o p ra vn í p ro středek z  betonu p ro stéh o , o t l .  v r s t v y  p řes
100 do 150  m m

w chodník v místě p rov izo rn í panelové ces ty
vv 6 * 2 1 2 ,0 0 0
vv 5*2 1 0 ,0 0 0
vv pravý  chodník MK01+MK02
w 40*2 80.000
v v 1 1 * 2 2 2 ,0 0 0
vv 50*2,5 125,000
w beton v místě kaverny 2
w 5*6 30,000
vv r Součet 279,000

D 997 Přesun sutě 39 228,79r " i  r ' j Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením i

132. K 1997221561 :a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na * , 90,67 5 j 53,10 4 8 1 4 ,8 4 ]
l  ! .  i . . . .  .

■ vzdálenost do 1 km
p p V o d o ro vn á  d o p ra va  su t i bez n a ložen í, ale s e  s lo žen ím  a s  hrubým

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
w vybou raný podkladní beton v  chodnících MK01+MK02
w %0,925 80,925
w beton v místě kaverny 2
w *&,75 9,750
w Součet 90,675



i V o d o ro v n á  d o p ra v a  s u ti b e z  n a lo ž e n í, a le  s e  s lo ž e n ím
1 33 K 9 9 7 2 2 1 5 6 9

i
a  s h ru b ý m  u ro v n á n ím  P říp la te k  k  c e n ě  za  k a ž d ý  d a lš í  i t

i z a p o č a tý  1 km  p ře s  1 km
9 0 6 ,7 5 0 4 ,7 7 4 3 25 ,20 .:

r= V o d o ro vn á  d o p ra va  su t i bez n a ložen i, a le  s e  s lo že n ím  a  s  h rubým  
u ro vn á n ím  P ř íp la te k  k  c e n ě  z a  každ ý  d a lš í i z a p o č a tý  1 km  p ře s  1 km

r ,V
r
t

90,675*10

ip o p la te k z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  na s k lá d c e

906.750
r

11 34 K 1 9 9 7 2 2 1 6 1 5 í(s k lá d k o v n é )  z  p ro s té h o  b e to n u  z a tř íd ě n é h o  d o  ( t 9 0 ,6 7 5 2 5 0 ,0 0 2 2  6 6 8 ,7 5 :

K a ta lo g u  o d p a d ů  p o d  k ó d e m  17  01 01

pz, P o p la te k  z a  u ložen í s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (s k lá d k o v n é ) z  
p ro sté h o  betonu za tříd ě n é h o  do K a ta lo g u  odpadů pod kóde m  17 01 01

vybourané betony
V v '90,675 90,675

j 2 06 K 11 8 4 8 1 8 2 3 3

I

í O c h ra n a  k m e n e  p rů m ě ru  p ře s  5 0 0  do 7 0 0  m m  

bedněním v ý š k y  do 2 m 7 ,0 0 0 ;
f

1 0 6 0 ,0 0 1 7 4 2 0 ,0 0 !

O c h ra n a  k m e n e  bedněn ím  před p o ško ze n ím  s ta v e b n ím  p ro vo ze m  
z ř íz e n í v č e tn ě  o d stran ě n í v ý š k y  b ed n ěn í do 2  m prům ěru k m e n e  p řes
so o  do 7 0 0  m m

■'V ochrana stromů viz. nové stanovisko OŽP

v. * r 7,000

V Karlových Varech dne: 31.10.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kol  

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švor

TDS:
INVESTON s.r.o., lng. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, lng. František Kocoure



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL006 B -  podkladní beton chodníky

iI
číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

P282020

ZL006 B -podkladní beton chodníky 
25.07.2023

Názevfeásti stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba.

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZAPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Obiekt:
008 -ZL006 B - podkladní beton chodníky

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Statutární město Karlovy Vary 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel.

25.07.2023

Viktor Geber

P ft.B " ' Kóda! a .. • 7. i :
Náklady soupisu celkem

Popis Množství J.cena [CZK' Cena celkem [CZKiw w I

-16 492,76

V o d o ro vná  d o p ra va  su ti b e z  n a lo že n í, ale s e  s lo že n ím  a s hrubým  
u ro vn á n ím  P ř íp la te k  k c e n ě  za  k a žd ý  d a lš í i z ap o č a tý  1 k m  p ře s  1 km

-42,33*10

0 HSV
r

Práce a dodávky HSV -16 492,76
D 1 Zemni práce -5 876,40

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na i

r -------

i
6 K

| 1

113107221 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na j m2 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o f

-249.000Í 23,60 -5 876,40.

Li.. tl. vrstvy do 100 mm i i !

pp

O d stra n ě n i podkladů nebo  k ry tů  s t r o jn í  p lochy jiednotiivé  p ře s  200 m2 
s  p ře m ís tě n ím  hm o i n a  sk lá d k u  n a  v zd á le n o s t do 20 m nebo s 
naložením na dopravní pro stře d e k  z kameniva hrubého drceného, o tl, 
vrstvy do 100  mm

p P o z n S irk a  k  p o lo ž c e :
P o z n á irk a  k p o lo ž c e  s lé v a j íc í  c h o d n ík y

w o d p o č e t  k a m e n iv a  z  d ů v o d u  b e t .  p o d k la d u  c h o d n k ů
w

r
^249 -249,000

D 997 Přesun sutě -10 616,36
r  i r Vodorovná doprava suti’ bez naložení, ale se složením j f ...... i

: 132 K 997221561 a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na i -42,330) 53,10| -2 247,72:
i í
t 1 _ vzdálenost do 1 km : \ f

PP V o d o ro vn á  d o p ra v a  s u t i b e z  natažen i a le  s e  s lo že n ím  • s  h rubým  
u ro v n á n ím  z  k u s o v ý c h  m ate riá lů , na  v z d á le n o s t do 1 k m

w o d p o č e t  k a m e n iv a  z  d ů v o d u  b e t .  p o d k la d u  c h o d n k ů
vv -249*0,1*1,7 -42,330

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením i i j
13a; K

i !

997221569 a s  hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i j t ! 

započatý 1 km  přes 1 km j j
-423,300!

I
4,77 -2 019,14!

-423,300



r  ?

136  K -9 9 7 2 2 1 6 5 5

r U j ^ '

\Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
;(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
!Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

-4 2 ,3 3 0  150 ,001

Po p la te k  za  u lo žen í s ta v e b n íh o  odpadu na sk lá d c e  (sk lá d k o v n é ) 
ze m in y  a k a m e n i za tříd ě n é h o  do K a ta lo g u  odpadu pod kóde m  17 0 5  04

'4 2 ,3 3 -42.330

V Karlových Varech dne: 31.10.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kol

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing, Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure

-6  3 4 9 ,5 0 .
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL007 -  vetší mocnost živice

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
i

Adresa objednate li
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Varl^

i'

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
(včetně čísla SO): MK01 -  střed křižovatky

I MK02 -  střed křižovatky

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Odstranění živičného krytu v tl. 100-150 mm

Nové řešení:
Odstranění živičného krytu v tl. 250-300 mm

Zdůvodnění změny:
Při odstraňování živičného krytu komunikace bylo provedeno měření tloušťky stávajících asfaltových vrstev, kdy 
byla zjištěna vetší mocnost, než předpokládala zadávací dokumentace.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna má vliv na termín realizace díla (2dny) a dále ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 207 439,03 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 355 001,82 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací je 147 562,79 Kč bez DPH

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL007 A - větší mocnost živice 
Ocenění ke změně č. ZL007 B - větší mocnost živice
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL007-vetší mocnost živice

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZLQ07 A -  větší mocnost živice

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL007 A -  větší mocnost živice
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba.

KARLOVY VARY. CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:
009 - ZL007 A - větší mocnost živice

Místo: Datum: 25.07.2023

Zadavatel. Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracotatel Viktor Geber

PŘ. Tm Kód Popis

Náklady soupisu celkem
MJ Množství J.cena FCZKl Cena celkem [CZKi i

355 001,82

d HSV Práce a dodávky HSV 355 001,82
D 1 Zemní práce

r  ■" r209 K 113107246.......1 .. i
1 Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm | 
ístrojně pl přes 200 m2 905,000;

O d stran ěn í podkladů nebo k ry tů  s tro jně  p lochy je d n o tlivě  p ře s  200  m 2

P P s  p ře m ís tě n ím  hm ot na sk lá d k u  na v zd á le n o st do 2 0  m nebo s  
na ložen ím  na d o p ra vn í p ro střed ek  ž iv ič n ý c h , o tl. v r a t v y  p řes 250  do
300  mm

VV M<01
VV 'Sos 505,000
w MK02
VV oo 400,000
w Součet 905,000

161 995,00 

161 995.00

Djr

132’ K
I

997
r

997221561

Přesun sutě
i Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
;a s hrubým urovnáním zkusových materiálů, na 
j  vzdálenost do 1 km

i I
t ‘ 641,645;

I
53,10

193 006,82

34 071,35;
j

OP
V V

V o d o ro vn á  d o p ra va  su ti bez n a ložen í, a le  s e  s lo že n ím  a s  hrubým  
u ro vn á n ím  2  k u s o v ý c h  m ate riá lů , na  v z d á le n o s t do  1 km
1)41,645 641.645

*  I
133, K

I
997221569

i Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
<a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý d a l š í  i 
'započatý 1 km přes 1 km

i i
t 6 416,450?

i j
4,77 30 606,47;

i
i

P P V o d o ro vn á  d o p ra va  su t i b e z  n a lo že n í, a le  s e  s lo že n ím  a s  hrubým  
u ro v n á n ím  P ř íp la te k  k c e n ě  za  k a žd ý  d a lš í  i z a p o č a tý  1 k m  p ře s  1 km

V V 641,645*10 6 416.450
i l
135j K

i
997221645

j Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
l (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
[zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

l
t j 641,6451

I

r
2 0 0 ,ooj

I

í
128 329,00;

i

pp
P o p la tek  z a  u lo žen i s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (s k lá d k o v n é ) 
a s fa lto v é h o  bez o bsahu dehtu  zatříd ěn éh o  do Kata lo gu odpadů pod 
kódem  17  03 02 
r641,645w 641,645
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V Karlových Varech dne: 31.10.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá  

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb
TDS: 

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL007 B -  větší mocnost živice

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL007 B -  větší mocnost živice
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavte:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt.

010 -ZL007 B - vetší mocnost živice
M isto:

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 25.07.2023

Projektant:
Zpracovatel V iktor Geber

R Č  T V ív ▼ K ód Popis MJ' _ ___ Zi. z .
Množst\Á J.cena fCZKiw Cena celkem fCZK1 ,

z l
Náklady soupisu celkem -147 562,79

D HSV Práce a dodávky HSV -147 562,79
D 1 Zemní práce -61 540,00

f  1
! 9 Ki !t: 1

113107243

.Odstranění podkladu nebo‘krytu strojně plochy

.jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na m2; dopravní prostředek živičných, o 11. vrstvy přes 100 do 

. -1 5 0  mm _ _ _ ...........

tj
-905,000*

i

T

i
68,00-1í

-61 540,00-

PP

P
wvy r

O d stra n ě n i podkladů nebo  k ry tě  s tro jně  p k x h y  Je dno tlivé  přes 200  m 2 
s  přemístěním hm o t n a  sk lá d k u  n a  v z d á le n o s t do 2Q m  n ebo  s  
na lo že n ím  na d o p ra v n í p ro stře d e k  ž iv ič n ý c h , o  t l .  v r s t v y  p ře s  1 Q0  do
150 mm
Poznán* a k položce:
Poznánka k položce: stávající kominík ace 
větší mocnost živice &K01+MK02 
r-905 -905,000

D 997 Přesun sutě -86 022,79
'  ■ íj 132: K '997221561!.. . i

! Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením \ 
ja  s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na j t
^vzdálenost do 1 km j -285,980}

f
53,1 o!

I
-15 185,54-

pp
w
vv

V o d o ro vn á  d o p ra va  suti b e z  n a lo že n í, a le  s e  s lo že n ím  a s  hrubým 
u ro vn á n ím  z  k u s o v ý c h  m ate riá lů , na v z d á le n o s t do 1 km 
větší mocnost živice MKG1+WK02 
^285,98 -285,980! i

1 3 3 '  K  
f• í 997221569

i Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením \ »
;a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každýdalší i t l -2859.800Í
(započatý 1 km přes 1 km

f
4, 7 7  i ! -13 641,25;

P P
V o d o ro vn á  d o p ra v a  s u t i b e z  n a lo že n í, a le  s e  s lo že n ím  a  s  h rubým  
u ro vn á n ím  P ř íp la te k  k ce n ě  za k ažd ý  d a lš í i z ap o č a tý  1 k m  p řes 1 kmvv -285,98*10 -2 859,800

f I1135 ; K

! í
r
997221645

jpcplatek za uložení stavsbního odpadu na skládce 
j(skíádkovné) asfaltového bezobsahu dehtu t
(zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

-285,9801
i

~ rI
200,00

i
í

íi
-57 196,00;j}

P P

vv
P o p la tek  z a  u loženi s ta v e b n íh o  odpadu n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é ) 
a s fa lto v é h o  bez o b sah u  dehtu zatříděného  do K a ta lo g u  odpadů pod 
kóde m  17  03 02  

^ 2 8 5 ,9 8 -285,980



V Karlových Varech dne: 31.10.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švor

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure





7 + - /  
L - 7





rn TžíhfjzotoMíluiče'

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL008 -  změna konce úseku MK01
Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:______________________ ___________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Napojení nově budované komunikace na stávající v ostrém úhlu.

Nové řešení:
Napojení nově budované komunikace kolmo na stávající. Doplnění chodníku do úrovně nového napojení.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 21 723,68 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 32 689,19 Kč bez DPH 
Hodnota méněpracíje 10 965,51 Kč bez DPH

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy
MK01 -  Místní komunikace v ul. Západní (konec úseku)

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL008 A -  změna konce úseku MK01 
Ocenění ke změně č. ZL008 B -  změna konce úseku MK01
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL008 -  změna konce úseku MK01

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 31.10.2023 

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023 ^ > ^ 4 2 ^ 7  V

Podpis:
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL008 A -  změna konce úseku MKOl

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL008 A -  změna konce úseku MKOl 
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:
011 - ZL008 A - změna konce úseku MK01

25.07.2023

Viktor Geber

Místo: Datum:

Zadavatel
Zhotovitel:

Statutární město Karlovy Vary 
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel.

P A . ! " "
i T i  i

Kód Popis MJ
▼

Množství
........................z j

J.cena {C2K1 Cena celkem {CZKi .
d

Náklady so up isu  celkem 32 689,19

D H S V
r

P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 3 2  6 8 9 , 1 9

D 1 Zemní práce 6 182,32

1 - K
i |

111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 
mm výšky přes 1 m s  odstraněním pařezu do 100 m2 v 
ro v in ě  nebo na svahu do 1:5

m2 8,900 251,00
i

2 233,90;
í

p p
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes
1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:6

w
w

změna konce useku MK01 - pravá strana
8,9*1 8,900

r  t ~
I !

; 6 i K
I i

' i

113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmotná
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na m2
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy do 100 mm

27,000

-  j

23,60
J

637,20

pp

p

W
w

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
natažením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm
Poznátrka k položce:
Poznérrka k položce: stávající chodníky
změna konce úseku f\/K01

*27 27,000
r ~

i 7 K
I

i

*

113107242

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmotná 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, otl. vrstvy přes 50 do
100 rt.m

m2 27,000 40,72 1 099,44

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 20G m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do
100 mm

w
w

Poznáirka k položce: stávající chodníky
změna konce úseku M<01
*27 27,000



/ * & * < * ' J c S č i t e '  f í k  D l

V y trh á n í o b ru b  s  v y b o u rá n ím  lo ž e , s  p ře m ís tě n ím  h m o t  j r

9 K 1 1 3 2 0 4 1 1 1 n a  s k lá d k u  n a  v z d á le n o s t  d o  3  m  n e b o  s  n a lo ž e n ím  na  \ m  

d o p ra v n í p ro s tře d e k  z á h o n o vých
8 ,9 0 0 5 1 ,0 0 4 5 3 ,9 0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových
změna konce úseku 1VK01 
%9 8,900

2 4  K 1 8 1 1 5 2 3 0 2
Ú p ra v a  p lá n ě  na  s ta v b á c h  s t ín íc  a  d á ln ic  s tro jn ě  v  |

2 7 ,0 0 0
W------

2 8 ,1 7 ; 7 6 0 ,5 9 '
..... 1 zá ře zech  m im o  s k a ln íc h  s e  zh u tn ě n ím

PF Úprava pláně na stavbách silnic a  dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním
změna konce úseku WK01 
r21 27,000

1 R o z p ro s tře n í a  u ro v n á n í o rn ic e  v  ro v in ě  n e b o  ve s v a h u  : '  * f ........

2 5  K
i i

1 8 1 3 5 1 1 1 3 s k lo n u  d o  1:5 s t ro jn ě  p ř i s o u v is lé  p lo š e  p ře s  5 0 0  m 2 , ‘ m 2  

ti. v rs tvy  d o  2 0 0  m m
1 0 ,8 2 0 1 7 ,4 0 ) 1 8 8 ,2 7

PF Rozprostření a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm

VV zm ěna konce úseku  MKCi - p ravá  strana
MJ 8,9*1 8,900
VV změna konce úseku fVK01 - levá strana
w 1,92*1 1,920
vV Součet 10,820

r ?e j m ri0 3 6 4 1 0 1 z e m in a  pro te rénní úp ravy  - o rn ice  t i 1 J 3 1  :
421 ,40  r

729,44
PP zemina pro terénní úpravy - omíce
VV zm ěna konce Oseku řvK01 - p ravá  strana
W 8,9*0,16 1,424
VV změna konce úseku MKOt -  levá strana
VV 1,92*0,16 0,307
w Součet 1,731

! Z a lo ž e n í trá v n ík u  n a  p ů d ě  p ře d e m  p ř ip ra v e n é  p lo c h y ] ř

: 2 7  K
! í

1 8 1 4 5 1 1 2 1 p ře s  1 0 0 0  m 2 v ý s e v e m  v č e tn ě  u ta ž e n í lu č n íh o  v  ro v in ě  i m 2  j 
n e b o  na s v a h u  d o  1 :5

1 0 ,8 2 0 - 5 ,4 6 5 9 ,0 8 :

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV změna konce úseku IVK01 - pravá strana
v v 8,9*1 8,900
v v změna konce úseku M<01 - levá strana
v v 1.92*1 1,920
w Součet 10,820

'2 8  M '0 0 5 7 2 4 7 0 osivo sm ěs travn í u n ive rzá l ; kg  i 0,216 9 4 , 9 0 f 2 0 ,5 0

PP osivo směs travní univerzál
w změna konce úseku MK01 -  p ravá strana
v v 8,9*0,02 0,178
v v z rn in a  konce úseku IVK01 - levá strana
v v 1,92*0.02 0,038
vv Součet 0,216

D 5 Komunikace pozemní 20 238,93

! 3 0 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2

í
27,000

a r

189,OOí 5 103,00

PP Po d k lad  ze š tě rko d rti Š D  s  ro zp ro střen ím  a  zh u tn ěn ím  p lochy přes 100 
m 2 , po zhutněn i t l .  150  m m

W změna konce úseku MK01
w ^7 27.000

f

E
■ Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
i komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva

r
j

! 42

i
K 5 9 6 2 1 1 1 1 3

těženého nebo drceného ť. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním,ubrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A

m2 27,000 300,00 8 100,00|
i

pro ploc ______________I i
K laden i dlažby 2  b e to n o vý ch  zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
ručně  s  ložem  z  k a m e n iv a  tě žen éh o  nebo d rceného  t l .  do  4 0  m m , s

P P vy p ln ě n ím  s p á r  s  d vo jitým  h u tn ěn ím , v ib ro v á n ím  a s e  sm e te n ím  
p ře b y te čn é h o  m ate riá lu  n a  k ra jn ic i ti. 6 0  m m  s k u p in y  A ,  pro p lochy 
p ře s  300  m 2

p P o z n a n k a  k  p o lo ž c e :
P o a iá fT *a  k p o lo ž ce . S k la d b a  C

vv změna konce úseku MK01
w ^ 7 2 7 ,0 0 0

t
i 43

9
M \5 9 2450 18 d la ž b a  tv a r  o b d é ln ík  b e to n o v á  2O0x700x60mm

'p ř íro d n í
m2 |

2 7 ,8 1 0 1

l
253 ,00

r
7  035 ,93

pp dlažba t v a r  obdéln ík  b e to n o vá  2 0 0 x1 0 0 x6 0 m m  p říro d n í

p Poznámka k p o lo ž ce :
P o z n á n í, a  k  p o lo ž c e : Skladba C

V V změna konce úseku M<01
w 2 7 * 1 ,0 3 27,810



r ' ,

Z / .  £ 9

r

9

124

D

K

9
r

9 1 6 2 3 1 2 1 3

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
í Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
; zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou;
* maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, doj 8 ,9 0 0 264,00

r
3 330,02

2 349,60
Hože z betonu prostého i
O s a z e n i c h o d n ík o v é h o  ob rubn íku  b e lo n o vé h o  s e  z říze n ím  lože , s  
v y p ln ě n ím  a  za tře n ím  s p á r  c e m e n to v o u  m altou sto ja téh o  s  bo čn í 
operou z  betonu p ro sté h o , do lože z  betonu p ro stého

w změna konce úseku IVK01
r8,9 8,900

f 125 M  ,5 9 2 1 7 0 1 6 'o b ru b n ík  b e to n o vý  ch o d n íko vý  1000x80x250m m  l m 9 ,0 7 8 ! 108,00 9 8 0 ,4 2 1

r

o brubn ík  b e to n o vý  c h o d n ík o v ý  100 0x8 0x25 0m m

změna konce úseku N/K01
8.9*1,02 5,078

D 997 Přesun sutě 2 937,92
r ?Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením j 9

= 132 K 997221561 la s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na ! t 10,530: 53,10 5 5 9 ,1 4 ;

-  . 1 ____ -  _ ^vzdálenost do 1 km I

FC V o d o ro vn á  d o p ra va  suti b e z  n a lo že n í, a le  s e  s lo že n ím  a s  hrubým  
u ro vn á n ím  z  k u s o v ý c h  m ate riá lů , na v zd á le n o s t do 1 km

W změna konce úseku MK01 - kamenivo 
r4,59 4,590

vv zrněna konce úseku MK01 - živice
Í.94 5,940

7V Součet 10,530

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením \ ~
í

1133 K 997221569 i a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další í ; t 105,300 j 4 ,7 7 5 0 2 ,2 8 ;

j j započatý 1 km přes 1 km i

pp V o d o ro vn á  d o p ra va  su t i be2 n a lo že n i, ale s e  s lo že n ím  a  s  h rubým  
u ro vn á n ím  P ř íp la te k  k  c e n ě  za  k a žd ý  d a lš í i z ap o č a tý  1 km  p ře s  1 km

w 10,53*10 105,300
f

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce í i
j

r --------

1135

i

K 997221645 :(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu í t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 •;

5,940] 200,00 1 188,00

P o p la tek  za  u ložen i s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (s k iá d k o v n é j
p p a s fa lto v é h o  b e z  o b sa h u  d eh tu  za tříd ě n é h o  do  K a ta lo g u  odpadů pod 

kódem  17 03 02
/V změna konce úseku MK01
VV *íj,94 5,940

r  i
Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce \

r ’
i

:136 X 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 4,590 ? 150,00! 688,50
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

pp P o p la tek  za u ložen í s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (s k lá d k o v n é ) 
ze m in y  a  k a m e n í za tříd ě n é h o  do  K a la lo g u  odpadů pod kó d e m  1 7  0 5  04

W
w

změna konce úseku IV̂ COI 
r4,59 4,590

V Karlových Varech dne: 31.10.20

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL008 B -  změna konce úseku MK01

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL008 B -  změna konce úseku MK01
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Sta\t>a:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt'
012 -ZL008 B - změna konce úseku MK01

Místo.
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Projektant:

25.07.2023

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

pA Tm i' "V T Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK1 Cena celkem fCZK1 ,
- j

Náklady soupisu celkem -10 965,51
D HSV

f
Práce a dodávky HSV -10 965,51

D 1 Zemní práce -600,99
(

4 K
I

113107222

i Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
;jednotlívě přes 200 m 2s přemístěním hmotná 
jskládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
■ dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o
Hl. vrstvy přes 100 do 200 mm__  __ ___  . _______

nn2

__

-4,600 34,48

*

-158,61:

]

p p

p
w
vv

O d stra n ě n i podkladů nebo k ry tů  s t ro jn ě  p lo ch y  je d n o tlivě  p řes 2 0 0  m 2 
s  p ře m ís tě n ím  hm ot na s k lá d k u  na  v z d á le n o s t do 20 m  nebo s  
n a lo žen ím  na d o p ra v n í p ro stře d e k  z  k a m e n iv a  hrubého d rc e n é h o , o ti. 
v r s t v y  p ře s  100  do 2 0 0  m m
P o zn é rrka  k  p o lo ž c e :
P o zn á n k a  k potožce. s tá v a jí c í  k o n v n ik a c e  
změna konce úseku MK01
r-4,6 - 4 ,6 0 0

t  i

! 5 K 113107243

Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy
.jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
jskládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
; dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do

___ J5fijnra ..............  ........_ .......  .......... ....................._

m2 -4,600 68,00

..

T  ---  .

-312,80 =
i

p p

p
W

O d stra n ě n i podkladů nebo k ry tů  s tro jně  p lo ch y  je d n o tlivě  p ře s  2 0 0  m 2 
s  p ře m ís tě n ím  hm o t na sk lá d k u  na v zd á le n o st do 20  m  nebo s 
n a lo žen ím  n a  d o p ra v n í p ro stře d e k  ž iv ič n ý c h , o t l .  v r s t v y  p ře s  100  do 
150 mm
P o zn á irka  k  p o lo ž c e :
P o z r .á irka  k  p o lo ž c e , s t á v a j í c í  k o m in ik a c e

změna konce useku M<01 
'4 .6 4 ,6 0 0

f  í ... .
j 24 i K

f
181152302 jUprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

j zářezech mimo skalních se zhutněním m2 -4,600 28,171 -129.58Í

FP

W
VV

Ú p ra va  p láně na s t a v b á c h  s iln ic  a d á ln ic  stro jně  v  zářezech  m im o
s k a ln íc h  s e  zh u tn ěn ím
změna konce úseku MK01 
r-4.6 -4,600



1?

D 5
f I
31 ; K ,564871111

33 K 1565166122

'  I
K i 577155122

Komunikace pozemní
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním I 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Po d k lad  ze  š té fxn d rt i š Ď  s  ro zp ro střen ím  a zh u tn ěn ím  p lochy přes 100 
m 2 . po zhu tněn i tl. 2 5 0  mm 
změna konce úseku MK01
'4.6
[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

[zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 
|mm
A s fa lto v ý  beto n  v r s t v a  po dkladn í A C P  2 2  (o b a lo v a n é  k a m e n ivo  
hrubozrnné - O K H ) s  ro zp ro střen ím  a  zh u tn ě n ím  v  pruhu š í ř k y  p ře s  3  
m , po zh u tn ěn i tl. 9 0  m m
Pcznámi3 k položce 
Poznán* e f- noložce Skladba A

změna konce úseku MKOi 
'-4,6
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -4,600' 306,00

m2 -4,600 600,00

1,600

36 K 577134121

A s fa lto v ý  beton v r s t v a  ložn í A C L  16 (A B H ) s  ro zp ro střen ím  a 
zh u tn ěn ím  z  n e m o d ifik o v an é h o  a s fa ltu  v  pruhu š í ř k y  p řes 3  m , po 
zh u tn ě n í t l .  6 0  m m
P o z n á n í 3  k  p o h ř c e  
p o z n á n k s  *  p o ic ž c e  S k la d b a  4
změna konce úseku MKQ1
'4 ,6
; Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) s 
i rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
I asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40

. imm..... ... .............................. ......... ......... ......
A s fa lto v ý  beto n  v r s t v a  o b ru sn á  A C O  11 (A B S )  s  ro zp ro stře n ím  a s e  
zh u tn ěn ím  z  n e m o d ifik o v an é h o  a s fa ltu  v  p ruhu Š ířk y  p ře s  3  m  tř . I, po 
zhu tněn i tl. 40 mm

m2 404,00?

m2

4.G00

-4,600 300,00:

-7 652,88 

-1 407,601

2  760,00

-1 380,00

w změna konce úseku MK01
w r-4,6 -4,600

; 38  i K  
. 1

5 7 3 1 1 1 1 1 1
] P o s t ř ik  in f i l t ra č n íP l z  a s fa ltu  s iln ič n íh o  s  p o s y p e m  j

; k a m e n iv e m , v  m n o ž s tv í 0 ,6 0  k g /m 2
m 2 -4 .6 0 0 29,551 -1 3 5 ,9 3

PP P o střik  in ftttrafin i P’l z a s fa ltu  s iln ičn íh o  s  p o sy p e m  k a m e n iv e m , v  
m n o ž s tv í 0 ,6 0  kg /m 2

w změna konce úseku MK01
w F-4,6 -4,600

, 3 9 !  K 5 7 3 2 1 1 1 0 7
-P o s tř ik  s p o jo v a c í  P S  b e z  p o s y p u  k a m e n iv e m  z  a s fa ltu  
! s iln ič n íh o ,  v m n o ž s tv í 0 ,3 0  k g /m 2 m 2 -4 ,6 0 0

f
2 4 .1 2 j

i
-1 1 0 ,9 5 }

PP
P o střik  s p o jo v a c í P S  b e z  p o s y p u  k a m e n iv e m  z a s f a l t u  s iln ičn íh o , v
m n o ž s tv í 0 ,3 0  kg /m 2

VV změna konce úseku MK01
v v

r
'4 ,6 -4,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 9 3 9 ,7 1

ř \ [O s a z e n í o b ru b n ík u  k a m e n n é h o  s e  z říze n ím  lo ž e , s ■ ' ' #

1 14  K

;
9 1 6 2 4 1 2 1 3

• v y p ln ě n ím  a za tře n ím  s p á r  c e m e n to v o u  m a lto u
* s to ja té h o  s b o č n í o p e ro u  z  b e to n u  p ro s té h o , d o  lo ž e  z  

l b e to n u  p ro s té h o

m -1 ,2 3 0 3 3 2 ,4 0 ;
í
í

-4 0 8 ,8 5 ;

O sa z e n í o b m b n lku  ka m e n n é h o  s e  z říze n ím  lože , s  v y p ln ě n ím  a
PP za tře n ím  s p á r  ce m e n to vo u  m altou  sto ja té h o  s  b o čn í opěrou z  betonu 

pro stého, do lože z  betonu prostého
w změna konce úseku MK01
w r-1,23 -1,230

W115\ M r5 83 80005 j o b ru b n ík  k a m e n n ý  ž u lo v ý  p ř ím ý  1000x200x250m m m -1 ,230 1 244 ,60  f -1 5 3 0 ,8 6 1

PP o brubn ík  k a m e n n ý  ž u lo v ý  p ř ím ý  1 00 0 x2 0 0 x2 5 0 m m

P
Poznánka k položce:
Poznánka k po/o ž e s 1 Hrmtnost: 120 kg/bm

w změna konce úseku fvK01
w

r
^1 ,23 -1.230

D 9 9 7 Přesun suté -7 7 1 ,9 3

• í V o d o ro v n á  d o p ra v a  s u ti b e z  n a lo ž e n í, a le  se  s le ž e n ím

132, K 9 9 7 2 2 1 5 6 1 j a s  h ru b ý m  u ro v n á n ím  z ku s o v ý c h  m a te r iá lů ,  na
I v z d á le n o s t d o  1 km

t -2 ,7 8 8 5 3 ,1 0 ; -148,04?

P P
V o d o ro vná  d o p ra v a  su ti b e z  na ložen í, a le  s e  s lo že n ím  a  s  hrubým
u ro vn á n ím  z  k u s o v ý c h  m ate riá lů , na  v z d á le n o s t do 1 km

VV zm ěna konce úseku MK01 -  kamenivo
w F 1,334 -1,334
w změna konce úseku MK01 -  ž iv ice
vv F 1.454 -1,454
w Součet -2,788



r  r

=133 K  9 9 7 2 2 1 5 6 9

•1 3 5  K  '9 9 7 2 2 1 6 4 5

i I (

136* K  '9 9 7 2 2 1 6 5 5

! ! I

vv

I Vodorovná doprat suti bez naložení, ale se složením ! 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i { t 

; započatý 1 km přes 1 km i
-2 7 ,8 8 0  4 77

V o d o ro vn á  d o p ra va  su t i b e z  n a lo žen í, a le  s e  s lo že n ím  a s  h rubým  
u ro vn á n ím  P ř íp la te k  k c e n ě  z a  k a žd ý  d a lš í i z a p o č a tý  1 k m  p ře s  1 k m

-2,788*10

{Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce !
: (skládkovijié) asfaltového bez obsahu dehtu t
(zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 i

P o p la te k  z a  u ložen í s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (s k lá d k o v n é j 
a s fa lto v é h o  b e i  o b sah u  dehtu  za tříd ě n é h o  do K a ta lo g u  odpadů pod 
kódem  17  0 3  D2 ■

^1 ,454
....................= Poplatekza uloženi stavebního odpadu na skládce 

'(skládkovné^zeminy a kamení zatříděného do t
jKatalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Po p la te k  za  u ložen i s ta v e b n íh o  odpadu na s k lá d c e  (sk lé d k o v n é ) 
ze m in y  a  k a m e n í za tříd ě n é h o  do K a ta lo g u  odpadů pod kó d e m  17  0 5  04

r- 1,334

-27,880

-1 ,4 5 4 1

i

-1,454

j
-1 ,3 3 4 !

200,00l

.......... f
150,001

-1,334

-1 3 2 ,9 9

-2 9 0 ,8 0

- 200,10

V Karlových Varech dne: 31.10.2023

Zhotovitel-
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš K  

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Sv

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel 

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL009 -  štěrbinový žlab ST01

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Odvodnění cyklostezky mělo být přirozeně do okolního terénu.

Nové řešení:
Odvodnění cyklostezky bude provedeno pomocí štěrbinového žlabu, svedeného do přilehlé odlehčovací komory.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.
Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 10 387,72 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 10 387,72 Kč bez DPH

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
ST01 -  začátek úseku

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL009 A -  štěrbinový žlab ST01



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL009 -  štěrbinový žlab ST01

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.1

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 31.10.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL009 A -  štěrbinový žlab ST01

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL009 A -  štěrbinový žlab ST01
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba.

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA 64  A KŘIŽOVATKA, UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:
013 - ZL009 - Štěrbinový žlab ST01

M ísto D atum : 25.07.2023

Z ad avate l. Statutární město Karlovy Vary P ro je k tan t .
Z h o to vte !. KV Realimest s.r.o. Zp raco vate l: Viktor Geber

p  &  J u n Kód P o p is MJ M nožstv í J c e n a  [CZK> C e n a  c e lk e m  [CZK1
Z j

Náklady so up isu  celkem 10 387,72

D HSV
r

Práce a dodávky H SV — 10 387,72
D 1 Z e m n í p rá c e 1 8 7 6 ,7 2

12911 K  í 1 3 2 1 5 1 1 0 1 H lo u b e n i rýh n e z a p a ž e n ý c h  š d o  8 0 0  m m  v h o r n in ě  i 

tříd y  tě ž ite ln o s t i I s k u p in y  1 a 2  o b je m  d o  2 0  m 3  s tro jn ě  j
m 3

oolO

r
5 9 6 ,0 0 :

I
8 9 4 ,0 0  =

P P

w

w

H lo u b en í n e zap a že n ých  rýh š ířk y  do 8 0 Q m m  stro jně  s  u ro vn á n ím  dna 
do  p řed ep san éh o  profilu  a sp ád u  v  horn ině tř íd y  tě žřte ln asti l sk u p in y  1 
a  2  do  2 0  m 3
STQ1 začátek úseku -š tě rb inový žlab- odvodnění smíšené

cyklostezky
(3*0,5*0,5) *2 1,500

S  17 Í K

I i

L J  ..

1 6 2 7 5 1 1 1 7

V o d o ro v n é  p ře m ís tě n i vý k c p k u  n e b o  s y p a n in y p o  

s u c h u  na  o b v y k lé m  d o p ra v n ím  p ro s tře d k u , b e z  

n a lo ž e n í výko pku , a v š a k  s e  s lo ž e n ím  b e z  ro z h rn u tí z  

h o rn in y  tříd y  tě ž te ln o s t i  I s k u p in y  1 a ž  3 n a  v z d á le n o s t 

p ře s  9  0 00  do  10 0 00  m

m 3 1 ,5 0 0

r

2 2 9 ,6 0 |

|

t
í
!

3 44 ,40 *

pp

vv

w

V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í v ý k o p k u  nebo  sy p a n in y  po s u c h u  na  o b v y k lé m  
d o p ra vn ím  p ro středku , b e z  na ložen í v ý k o p k u , a v š a k  se s lo že n ím  bez 
rozhrnutí z  horn iny tř íd y  té ž ite ln o st i i sk u p iny  1 a ž  3  na  v z d á le n o s t p řes
9 ooo do 10 ooo m
ST01 začá tek  úseku -š tě rb inový žlab- odvodněni smíšené

cyklostezky
(3*0,5*0.5)*2 1,500

í !
j 18  t K

i I
> ! 
j i

1 6 2 7 5 1 1 1 9

V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  výko pku  n e b o  s y p a n in y p o  

s u c h u  n a  o b v y k lé m  d o p ra v n ím  p ro s tře d k u , b e z  

n a lo ž e n í výko pku , a v š a k  s e  s lo ž e n ím  b e z  ro z h rn u tí z  
h o rn in y  tř íd y  té ž ite ln o s t i I s k u p in y  1 a ž  3 n a  v z d á le n o s t  j 

P ř íp la te k  k  c e n ě  za ka ždých  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 0 0  j

m 3 1 ,500

i |

V
i

í

\
2 6 ,5 7 :

i

t

op

V o d o ro v n é  p ře m ís tě n i v ý k o p k u  n e b o  s y p a n in y  po su c h u  n a  o b v y k lé m  
d o p ra vn ím  p ro středku , b e z  na ložen í v ý k o p k u , a v š a k  s e  s lo že n ím  bez 
rozhrnutí z  ho rn iny  tř íd y  tě žite lno sti I sk u p in y  1 a ž  3  na v zd á le n o s t 
P ř íp la te k  k  c e n ě  za ka žd ý ch  d a lš íc h  i z ap o č a tý ch  1 00€ m

W

W

ST01 začá tek  úseku -Š těrbinový ž la b- odvodnění smíšené
cyklostezky
(3*0,5*0,5)*2 1,500



: 22  i K i 1 7 1 2 0 1 2 2 1

S ’ i

2 '  K  ;1 7 1 2 5 1 2 0 1

: P o p la te k  za  u lo ž e n í s ta r s b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  

i ( s k lá d k o v n é ) z e m in y a  k a m e n í z a tř íd ě n é h o  do  

K a ta lo g u  o d p a d ů  p o d  k ó d e m  17 0 5  04

P o p la te k  2a u ložen i s ta v e b n íh o  odpadu  n a  sk lá d c e  (s k lá d k o v n é )
ze m in y  a  k a m e n í za tříd ě n é h o  do K a ta lo g u  odpadů pod kóde m  1 7  0 5  04

1,5*1,6

• U lo ž e n í s y p a n in y  n a  s k lá d k y  n e b o  m e z is k lá d k y  b e z  

i h u tn íěn í s  u p ra v e n ím  u lo ž e n é  s y p a n in y  d o  

: p ře d e p s a n é h o  tva ru
m 3

2 ,4 0 0

2,400

1,500

1 5 0 ,0 0

20,161 3 0 ,2 4

:. o U Io že n íJsy  paniny na sk lá d k y  nebo m e z isk lá d ky  bez hu tněn i s
u p ra v e n ím  u ložené sy p a n in y  do p řed ep san éh o  tv a ru
”1,5 : t ! 1,500

i 23 {  K 
: i
'• í

174111101
Zásyp sypaninou zjakékolivhorniny ručně s uložením | 

výkopku \ «  vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
,nebo l^lem objektů vtěchto vykopávkách

m3

i

0,7 5 01 239,00

9 -

179,25;

F P

f  }
t 24 j K  
i \

r
181152302

Z á s y p  s y p a n in o u  z  ja k é k o liv  horniny ru čn ě  s  u ložen ím  v ý k o p k u  v e
v r s t v á c h  s e  zh u tněn ím  ja m , š a c h e t , rýh  nebo kolem  ob jektů  v  té ch lo  
v y k o p á v k á c h
ST01 začálek úseku - štěrbinový žlab - odvodněni smíšené
cyklostezky
(3*0,5*O.25)*2
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v {

i zářezech mimo skalních se zhutněním m2
0,750
1,50o!

I
28,17

r
42,26Í

pp

w

w
r

Ú p ra v a  p lán ě  n a  s t a v b á c h  s iln ic  a d á ln ic  s tro jně  v  z á ře ze ch  m im o  
s k a ln íc h  s e  zh u tn ěn ím
ST01 začátek useku - štěrbinový žlab - odvodnění smíšené 
cyklostezky
3*0,5 1,500

D 5 Komunikace pozemní 283,50
1 30 1 K
í  1
i  1

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním j 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2
........... r
1,500j 189,00

r

283,50;

P P

w

w

Po dklad  z e  Štěrkodrti Š Ď  s  ro zp ro střen ím  a  zhu tněn ím  p iochy p res 100 
m 2 , po zh u tn ěn i tl. 150 m m
ST01 začátek úseku - Štěrbinový žlab - odvodnění smíšené 
cyklostezky
3*0,5 1,500

D 8.3 Uliční vpusť DN 450 30x50 2 107,50

\ 56 K

i 1

871315221.1
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC votevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % ,  hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m
i

3 .0 0 0 ! 577,50

r

1 732,50j

p p K a n a liz a č n í potrub í z tv r d é h o  F V C  v  o te vře n é m  vý k o p u  v e  sk lo n u  do
2 0  %, h lad kéh o  p lno stěnného  je d n o v rs tv é h o , (uhost tř íd y  S N  B D N  160

v  v
w

ST01 začátek úseku -  odvodnění smSené cyklostezky 
*& 3,000

f  1 
; 71 i K 877315211.1

Montážtvaro\«k na kanalizačním potrubíztrub zplastu 
ztvrdého PVC nebo z polypropylenu votevřeném 
\^kopu jednoosých DN 160

kus
i

1,000
1

260,00 260,0 0 :

pp
M ontáž tv a r o v e k  na  k a n a liz a č n ím  potrub í z  trub  z  p la s tu  z tv r d é h o  P V C  
nebo z  p o lyp ro p y le n u  v  o te vře n é m  vý k o p u  Jed n o o sých  DN 160

w ”1 1,000
f 72 I M

PP
w

28611362 .1

r

l ko le n o  ka n a liz a c e  PV C  KG  160x67"

koleno  k a n a liz a c e  P V C  K G  160 x67 °
n

ku s 1 ,0 0 0 1

1,000

115,00 r 115 ,00  j

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 120,00
*
j 290j K 935114111 Mikroštěrbinovýodvodňovací betonový žlab 220x260 

mm bez vnitřního spádu se základem m j
3,OOo| 2 040,00

r

. . . .

6 120.001

PP

w
v v

Š tě rb in o vý  o d v o d ň o v a c l b e to n o vý  ž lab  s e  zák ladem  z  betonu pro stého  
a s  o b e to n o vá n ím  rozm ěru 2 20 x26 0  m m  (m ik ro ště rb in o vý ) bez 
vn itrn íh o  sp ád u
STQ1 začátek úseku -  odvodnění smíšené cyklostezky

*5 3,000

V Karlových Varech dne: 31.10.20

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosi

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocou
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL010 -  kaverny

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Objevené kaverny budou obnaženy v celém rozsahu nehomogenity. Následně bude proveden zpětný hutněný zásyp 
dle GP

Zdůvodnění změny:
Při provádění zemních prací byly v komunikaci MK01 a MK02 objeveny čtyři rozsáhlé kaverny, které bylo nutné 
sanovat. Projektant navrhnul technické řešení sanace/zásypu kaveren.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 47 728,77 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 47 728,77 Kč bez DPH

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK01 -  Místní komunikace - střed křižovatky
MK02 -  Místní komunikace - pravý chodník + pravý okraj komunikace

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL010 A -  kaverny
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL010 -  kaverny
Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
1NVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.202

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. ZL010 A -  kaverny
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL010 A -  kaverny 
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba-

KARLOVY VARY. CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:
014 - ZL010 A - kaverny

Místo: Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel. KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

p"
K ó d P o p is M nožs tv í J .c e n a  [C Z K l C e n a  c e lk e m  [G ZK*

Náklady soupisu celkem 47 728,77
D HSV

ř
Práce a dodávky HSV 41 728,77

D 1 Z e m n í práce 3 0  9 8 0 ,8 6
r  i
12 30 . K 

i

r  '

1 1 9 0 0 3 2 2 7
M o b iln í p lo to v á  z á b ra n a  v y p ln ě n á  d rá ty  výšky  p ře s  1 ,5  

d o  2 ,2  m  p ro  z a b e z p e č e n í v ýko pu  zřízen í
m i 1 0 ,2 0 0  7 8 ,7 0 '

I
8 0 2 ,7 4 .

P P P o m o c n é  k o n s tru k c e  při zab e zp e č e n í v ý k o p u  s v i s lé  o c e lo v é  m obiln í 
o p lo c e n í, v ý š k y  p ře s  1 ,5  do  2 ,2  m  p a n e ly  v y p ln ě n é  d rá ty  z ř íze n í

v v kaverna 1
vv <1,8*2)+(3,3*2) 10,200

'  i
! 2 3 T  K
1 [

1 3 1 1 5 1 1 0 0
H lo u b e n í ja m  n e z a p a ž e n ý c h  v  h o rn in ě  t ř íd y  tě ž ite ln o s t i l j  

■ s k u p in y  1 a  2  o b je m  d o  2 0  m 3  s tro jn ě
m 3

T
1 8 ,5 9 5  4 1 2 ,0 0 j 7  6 6 1 ,1 4 ]

H louben í n e zap a že n ých  jam  a zářezů  s tro jně  s  u ro vn á n ím  dna do
P P p řed ep san éh o  pro filu  a  sp á d u  v  ho rn ině  třídy tě ž ite ln o s t i! sk u p in y  1 a

2 do 20 m3
VV kaverna 1
w 1,8*3,3*0,5 2,970
w kaverna 2
vv 2*2*0,5 2,000
w kaverna 3
v v 1,5*1,5*0,5 1,125
v v kaverna 4
w 5*5*0,5 12,500
w Součet 18,595



■á 1 0
r ť : V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  v ýko p ku  n e b o  s y p a n in y  po  

: s u c h u  n a  o b v y k lé m  d o p r a v í m  p ro s tře d k u , bez
i

r  "

17 K 1 6 2 7 5 1 1 1 7 ; n a lo ž e n í v ýko pku , a v š a k  s e  s lo ž e n ím  b e 2 ro z h rn u tí z  

j h o rn in y  t ř íd y  tě ž te ]  n o s t i l s k u p in y  1 a ž  3  n a  v z d á le n o s t i
m 3 1 8 ,5 9 5 2 2 9 ,6 0 4 2 69 ,41

J : p ře s  9 0 0 0  d o  10  0 0 0  m

j

V o d o ro vn é  p ře m ís tě n i v ý k o p k u  nebo  s y p a n in y  po su c h u  na  o b v y k lé m  
d o p ra vn ím  p ro stře d ku , b e z  n a lo žen í v ý k o p k u , a v š a k  s e  s lo že n ím  bez 
rozhrnutí z horniny tř íd y  tě ž ile ln o s t i I sk u p in y  1 a ž  3 na vzd á le n o st přes
9  0 0 0  do 10 000  m
kaverna 1

-V 1.8*3,3*0,5 2,970

'A
I
i

'
kaverna 2
2*2*0,5 2.000
kaverna 3
1,5*1,5*0,5 

kaverna 4
1,125

. V M 5*5*0,5 12,500

? Součet 1 85 95

 ̂V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  v ý ko p ku  n e b o  s y p a n in y  po 
is u c b u  n a  o b v y k lé m  d o p ra v n ím  p ro s tře d k u , b ez l1

....................... ............ *i
i
j

| 1 8

!!
|

K 1 6 2 7 5 1 1 1 9 ; n a lo ž e n í v ýko pku , a v š a k  s e  s lo ž e n ím  b e z  ro z h rn u tí z

1 h o rn in y  tř íd y  tě ž te ln o s t i  I s k u p in y  1 a ž  3 na  v z d á le n o s t t 
j P říp la te k  k  c e n ě  za  ka ždých  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 00  i

V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í v ý k o p k u  n ebo  s y p a n in y  po  su c h u  n a  o b v y k lé m

m 3 1 8 ,5 9 5 ;
j

17,71  i 3 2 9 ,3 2 ;

d o p ra vn ím  p ro střed ku , b e z  na ložen í v ý k o p k u , a v š a k  s e  s lo že n ím  bez
rozhrnuti z  ho rn iny  tř íd y  tě ž ite ln o st i t sk u p in y  1 a ž  3  na  v zd á le n o st 
P ř íp la te k  k  c e n ě  z a  k a žd ý c h  d a lš  íc h  i z a p o č a tý c h  1 OOQ m

VV kaverna 1
■/V 1,8*3,3*0,5 2,970
v v
v v

kaverna 2
2*2*0.5 2,000

w kaverna 3
v v 1,5*1,5*0,5 1,125
V V kaverna 4
v v 5*5*0,5 12.500
v v Součet 18,595

P o p la te k  za  u lo ž e n í s ta re b n ih o  o d p a d u  na  s k lá d c e i

l 2 2 K  j 1 7 1 2 0 1 2 2 1 | ( s k !á d k o v n é )z e m in y a  k a m e n í z a tř íd ě n é h o  do t 2 9 ,7 5 2 ! 1 5 0 , OOf 4 4 6 2 .8 0 1

L i K a ta lo g u  o d p a d ů  p o d  k ů d e m  1 7  0 5  04 j i
í

P F
P o p la te k  z a  u lo že n í s ta v e b n íh o  odpadu n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é ) 
a m in y  a k a m e n í zatříd ěn éh o  do K a ta lo gu  odpadů pod kódem  1 7  0 5  04

V V 18,595*1,6 29,752

|  U lo ž e n í s y p a n in y  n a  s k lá d k y  n e b o  m e z ís k lá d k y b e z  j j —  ................. -  “  r~ ~
\

: 2 1 K 1 7 1 2 5 1 2 0 1 ■ h u tn ě n í s  u p ra v e n ím  u lo ž e n é  s y p a n in y  do m 3 1 8 ,5 9 5 ‘ 20,161 3 7 4 ,8 8
í p ře d e p s a n é h o  tva ru i

P F U ložen í sy p a n in y  na sk lá d k y  nebo m e a s k lá d k y  bez h u lněn í s
u p ra ve n ím  u ložené s y p a n in y  do p ře d e p sa n é h o  tv a ru

V V '18,595 18,595
w
I

r
iZ á s y p  s y p a n in o u  z ja k é k o l iv  h o rn in y  ru č n ě  s u lo ž e n ím  * i

r

j 23 K 1 7 4 1 1 1 1 0 1 í výko pku  ve v rs tvá ch  s e  z h u tn ě n ím  ja m , š a c h e t, rýh 

j n e b o  k o le m  o b je k tů  v iě c h to  vy k o p á v k á c h
m 3 5 0 ,3 4 7 !

i
239,00,

i

12 032,93

vv
w

Z á s y p  s y p a n in o u  z ja k é k o liv  ho rn iny  ru č n ě  s  u ložen ím  v ý k o p k u  v e  
v i s t v á c h  s e  zh u tn ěn ím  ja m , š a c h e t , rýh nebo ko lem  ob jektů  v  těchto  
v y k o p á v k á c h  
kaverna 1 
1,8*3,3*1,3 
kaverna 2 
2*2*1,8 
kaverna 3

7,722

7,200

1,5*1,5*1,3 2,925
kaverna 4
5*5*1,3 32,500
Součet 50,347



2 4  K : 1 8 1 1 5 2 3 0 2

w

D 5
r r
23 2; K 5 6 4 8 6 1  Dl 1

c p

/v

vV
vv
VV

z r  /

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v
zářezech mimo skalních se zhutněním
Ú p rs v a  p láně na  s t a v b á c h  s iln ic  a d á ln ic  s t ro jn ě  v  zá ře ze ch  m im o
s k a ln íc h  s e  zh u tn ěn ím
kaverna 1
1,8*3,3

k a v e r n a  2

2*2
kaverna 3 

1.5*1.5 
kaverna 4 
5*5
Sg;í í »?1

m2 3 7 ,1 9 0

5,940

4,000

2,250

25 000 
37 ISO

2 8 ,1 7 1

Komunikace pozemní
P o d k la d  z e  š té rk o d r té  Š D  p lo c h y  d o  10a  m 2 t l  2 0 0  m m  m 2

Podklud 7® iíňriie-jrti S o  i  ic itrasiřffm m  n řiu lrířn ifr  pk;cliy ladním u#
do 100 pc zhutn&il II 2M mm
kaverna 1
1 8*3.3

kaverna 2
2*2
tevafna 3 
1 5*1 0 
kaverna 4 
5*5
Součet

r
3 7 ,1 9 0  2 8 9 .0 0

5,940

4,000

2,250

25,000
37,190

d  VRN 

D V R N 4
:*3 0 5 f  K  |0 4 3 0 0 2 0 0 0 R

P
VV

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost 
;Zkoušky a ostatní měření
Z k o u š k y  a o s ta tn í m ěřen í 
P o v in u lo  k  p o lo ž c e
P o zn a irka  h p o lo ž c e . Z k o u šk y  ť in c s n o s r í  p lá n ě  . 
2I(o u £ k y  m e n š i l i
W2

2 ,000 .

'S Isu

2.000

3 OQO.Oof

V Karlových Varech dne: 31.10.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kol

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švor

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

1 0 4 7 ,6 4

10 747,91 
10 747,51

6 000,00
6 000,00
6 0 0 0 ,OOj

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure
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NAVRŽENÁ ZMĚNA SKLADBY KOMUNIKACE

SKLADBA “A" {vozovka D1-N-2-H1-PII)
ASFALTOVÝ BETON PRO  C B R tS ? iÉ  V R STV Y  AC í3 1 1 *
A S FA LT D V í BETO N  PR O  L O Ž N ÍR S T V V  AOl  1 fír11 '> W P S * .  A S FA LTO V ř E E "O N  PR O  PODKLADNÍ VR3T V  A '? '  72* MldES.*. STfRKOOPt SOii

(ů s : i ě í : u io b -i .íňSNEN i 
lí-SNEN i 31 CG-’ ) 
irtSN 71

40;nn,í:G «*sM5**

S KLADBA M ’ (vozovka D 1 -N -1-1li-P ll)
A ST -M ltíV Ý  3£TO ti PR Q  OBRUSME V R 3 T V ' 
A S CALTOVÝ BETON PR O  LO-ífH Vť?STY 
aŜ ALTO-TÝ ar-rOW PRO PODKLADNÍ VR -5TVY 
STÉRKODRt
STÁVAJÍC Í H RU BÉ KAMENIVO 32*6-3 
STÁVAJÍC Í LOMOVÝ KÁMEN  
CE-W EM  NO j É  V R STV Y

‘  j O I H  t iS N fc l  1 .',105-11 -0  n r.i
ACi. li>  ÍČSN  t :K  131 j T I ) t& fl.m
ACP 23 ■ (ČiV-i liN i .11 ílíi-1 j  63-00 o. n 
SDa (ČSN 73 6128-1]
HDK UROVNÁN A  ZHUTNĚN
LK

SKLADBA V MÍSTĚ KAVERNY

rav»*-
O ';>oT

! SKLADBA 'AŽ' (vozovka D1-N-2-III-PH1

j ASFALTOVÝ BETON F P C  OBRUSNe VRSTV Y 
j~ A3F ALTO J Y  BETON PRO  l.02 .’«  V R STV Y  
r  ALTOVÝ B ET O '! PR O  PODKLADNÍ V f iS ! V Yi- Stěhkoor*

CEUIV

AOO 1l T iCSI- EN l-Olú-U 4C (r.-ii 
A U . 1C- íCSN E ÍI li iO i- 1) 30 a ni
ACP 22 - {6SÍ J EM 13 JC8-I) S3 n’:n
Š D j  <ČSfc 73 6126-1) 2S0 r.::n

449(TN
-■ * VPtw [ -  S t é r k o o r í

L -  M ECHANICKY ZPEVN ĚN Á ZEMINA
SDa (CSN 73 0126-1) 2U0 mm
MZ DOPLNĚNÍ A ZHUTNĚNÍ
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