
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Oprava střední zIdky , opláštění tubusu, Rajská zahrada - Černý Most a

Stavba: přístavku ve stanici Černý Most

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

R R - realizace

OBjEKT: -- - Číslo SO 204 Název: Mostní závěry točitých schodišť' D80 - 2 ksSchodiste objektu:

Popis změny:
Při realizaci stavby na základě nevyhovujňcho stavu mostních závěrů po demontáži, které měly být dle dokumentace
DVZ pouze částečně jednostranně repasovány bylo rozhodnuto o kompletní výměně mostních závěrů s použitím
výrobků firmy CIRMON typu D80, tak aby byla zajištěna dlouhodobá životnost konstrukce.

Zdůvodnění změny:
Popisovaná změna vznikla až v průběhu provádění díla. Zhotovitel nemohl výše popsané skutečnosti předpokládat,
ani případně zapracovat do ceny díla. Ocenění je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, kdy nelze činnosti
ocenit dle URS a je využito ocenění dle individuálni kalkulace zhotovitele, Rozpočet změny je v Příloze č. 1, V Příloze
č. 2 je uveden zápis z KD Č.1 bod 1/7 stavby týkajIcI se požadavku na výměnu dilatačních uzávěrů.



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet změnového listu 3 x A4

Příloha č. 2 výpis z KD stavby - řešený bod mostního závěru 2 x A4

5 X A4
Celkem počet stran příloh návrhu zmeny stavby



PÓAspe"
Firma: TOP CON SERVIS s.r.o.

Rekapitulace ceny
Stavba: TubusRZ-ČM+Přís - Oprava střední zIdky, opláštění
tubusu Rajská zahrada - Černý most a přístavku ve stanici
Černý most

ZL Č. 1
Celková cena bez DPH: 262 555,00



Aspe"
,Stavba

Firma: TOP CON SERVIS s.e.o.

Soupis prací objektu
TubusRZ-ČM+PHs Oprava stŕednf zidky, opláštěni tubusu Rajská zahrada - čemy most a přístavku ve stanici Čemy most SO 204 262 555,00

y ymau u fuji mu umwe pv Odpočet výměry točitém scmčjiště - 5,60 brň dle
17 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 8.600 3.000 -5,600 5 500.00 -30 800,00 výměry v Sod

výměna části mostních závěrů a těsnicích profilů dúatačnich závěrů u scMdšť.

3=3.®0 /8] - Mmě schodiště
a+b=8. 600 lcl

- výmbni dokumentace (vC. technobgického předpisu)
- dodáni kompletním díl. zaňzení vC. všech přepravních a momážnich úprav a zařízeni
- řezáni a svářeni na staveništi a eveMuelni nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bedněni a dodatečné zabetonovárú dilatačního zařízeni
- pm kovové SOUČáSti je nutné Ult Lstänoveni pm TMCH.94
- dodáni spojovacího. kotewim a těsnicího materiálu
- úprava a příprava pmsmm. včetně kotevních prvků, jejich Qšětřeni a očištěni
- zřízeni kompletním mostního závěru podle přis|Lšnéŕk) technobg. předpisu, včetně
předepsaného nastaveni
- zřízeni mostniNj závěru po etapách. včetně pracovních spar a spdju
- úprava mosL závěru ve styku $ Q$latnimi korsuukcemi a zaňzenimi (u obrújniků a
podél vozovek m cmnicich, na římsách, napojeni izolaci a pod.)
- ocMana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni
- ochrana mostního závěru do doby provedeni definitivního stavu, veškeré pnovizomi
úpravy a opatřeni
- konečné úpravy most závěru jako povrchové povlaky. zálivky, které nejsou součásti
jIných konsuukci, vyčištěni, osaz. krytek šroubů, tmeleni, těsněni, výplň spar a pod.
- úprava, očištěni a ošetřeni prostom kolem mostním závěru
- opatření mostnikj závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedend odborné proNidky, je4i požadována

Odpočet výměry točitém s=diště - 5,60 brň dle

23 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNĹCH ZÁVĚRŮ M 8,600 3.000 -5.600 2 750,00 -15 400.00 výměry v SoD
Vybouráni mostního závěru u točiNch schodišť a rozebráni u přimém schodiště

3=3.000 /8] -pňmé schodiště
a+b=8. 600 /C/

- pobžka zahrnuje veškerou manipulaá s vybouranou suti a hmotami včetně ubžerú na
skládku. Nezahmuje poplatek za sHádku, který se vykazuje v položce 0141*" (s výjimkou
ma|érk) množství bouranéro matenálu kde je možné poplatekzahmw do jednotkové
ceny bouáni - tento fakt řňLsi být uveden v doplMýicím textu k pobžce)
- položka zahrnuje veškeré ďasi máce plynowi z techmlogického předpisu a z platných
předpisů

Drobný materiál
Dmbný mateňál zábrad/i, mostní závěty:
3"5=15.000/Al
zaNnuje veškeré poplatky pmvozovateli skládky související s uložením odpadu na
sHádce.
^~~~: .Lf~~ m 263 985.00
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,.mimr ' "·" "ä'di'ä','óo ,:,'·."·.MM Nové položky .
24 NOvá položka POVRCHOVÉ MOSTNÍ ZAVÉRY D80 - točité schodiště lnv|duá|n| kalkulace zjUovitek

Mostní dilatace 2 kt.sy, D80 (bez hoňzomänIch lomů)- dodávka " montáž
šikmost mostu 90" Kč ' 0,000 1,000 1.000 310 185,00 310 185,00
-CS'/@vá délka DůdorYsňéhQ pNmětu ?X? 75 = S So /ň

Předmět položky:
- odříznuti stávajicich mostních závěrů
- provedeni kompletního bouráni a přípravných prací pro osazeni mostních závěrů
- výrobu, dodávku a dopravu m stavbu nových mostních závěrů
- montáž nových závěrů včetně přídavné výztUe a svaňjvání
- bedrEni kapsy, betonáž kapsy a odbedněni
- provedení přimopocNjziho epoxkiového nátěru m beton
- likvidace odpadů
Povnchová úprava mostních závěrů:
Povmhívá ochrana ocelové konstrukce výše wedeného typu mostního závěru je
navržem a dodávána v následujici předepsané sHadbě dle TKP 19 B.
-otryskáni na stLpeň přip'avy povrchu Sa 3, drsnost dle Rugotest NO,3 - stupeň BN 10a
- žárový nástřik- metalizace slitinou Zn85Al15 NDFT 100 µm
- penetrační nátěr- 1 vrstva NDFT N/A
- mezivrstva - 1 vrstva NDFT 140 um
- vrchní nátěr- 1 vrstva - RAL 7001 NDFT 80 µm
Celková Uoušťka povrckjvé úpravy je NDFT 320 µm.
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ZÁZNAM

z 1. kontrolního dne stavby

Stavba : ,,Oprava střední zídky, opláštění tubusu Rajská zahrada - Černý
most a přístavku ve stanici Černý most"

Datum : 19. 7. 2023
Místo: stanice Černý most, Rajská zahrada
Čas: 9:00
Přítomni: Dle prezenční listiny

Stav prací:

Stav prací:
SO 203

O

O

SO 204
O

SO 201
O

realizace nátěrů oblouků směrem od Cm - práce na 1- 10 oblouku, přesná
specifikace realizovaných oblouků a vrstev PKO je uvedena ve stavebním deníku
demontáž a odvoz zábradlí do lakovny od CM

práce na točitém schodišti CM - proběhla montáž lešení a zaplachtování,
provedeny ochrany zábradlí, probíhá příprava na tryskáni konstrukcí

, 202, 203, 204
v rozsahu povolených záborů dle DlO je provedeno oplocení, zprovozněno
zařízení staveniště

výhled prací:
SO 203

o realizace nátěrů oblouků směrem od Cm oblouk Č.1 - 20 SO 204
o demontáž a odvoz zábradlí do lakovny - pokračování

SO 204
o práce na točitém schodišti CM - práce na tryskáni a PKO

SO 201 , 202, 203, 204
o údržba zařízení staveniště, kontrola oplocenI a značeni stavby
o úklid stavby

Úkoŕy' (pořadí KD l číslo úkolu)



1/1 Vzhledem k předáni staveniště zhotoviteli Hochtief, nemůže správa stanic provést
plánovaný úklid tubusu. Zhotoviteli úklidu tubusu bude umožněno provést úklidové
práce v závěrečné fázi 1. Etapy stavby cca od 15.10.2023

1/2 Točité schodiště bylo zaplachtováno, dne 19.7.2023 bude zahájeno tryskání
povrchů schodiště, Investor, AD a TDI dne 20.7.2023 ve 12:00hod provedou kontrolu
otryskání a bude dohodnut další postup prací na PKO.

1/3 Místnost Č 213C (přístavek) podlaha bude opatřena protiskluzovým epoxidovým
nátěrem, vpust v rohu místnosti zůstane zachována v současném stavu, stěny a
strop budou zasanovány a opatřeny výmalbou. Toto řešeni bude zapracováno do
RDS stavby.

1/4 Zamezeni vstupu veřejnosti k tubusu a pod schodiště u přístavku CM s návrhem
řešeni bude projednáno v dalším období na základě dalších provozních informací ze
strany DPP.

1/5 Byla odsouhlasena úprava dilatačních spar mezi jednotlivými poli betonové zIdky po
stranách tubusu. Tyto práce včetně sanace a nátěru zídky zhotovitel realizuje nad
rámec smluvního rozpočtu dle požadavku OPP,

1/5 Bylo odsouhlaseno provedeni spojky jednotlivých kusů zábradlí - spojka bude
Nerezová, opatřena polyuretanovým nátěrem v barvě zábradlí RAL 5017.

1/6 Investor (p. Blažej) bude informovat TSK q chystané schůzce mezi zhotovitelem a
nájemcem parkoviště ohledně záboru a vjezdu na pozemek.

1/7 Mostní uzávěry - schodiště točité RZ a CM s ohledem na stav a možnosti zatékání do
konstrukci budou provedeny v celém rozsahu nové. Odsouhlaseno AD, TOS .
Zhotovitel předloží ZL.

1/8 Vzorek opláštěni římsy středové zIdky bude po vyztužení vrcholu klenby projednán za
účasti TOS, AD, DPP. Zhotovitel bude informovat o termínu projednáni

Nás|edujicí KD se koná 26. 7. 2023 v 8:00 v prostorách staveniště stanice Černý
most

Originál prezenční listiny bude uložen u investora stavby


