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	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 






	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	ZL 6 
Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (truhlářské prvky 
pro výstavní vitríny a adjustaci exponátů) 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel / projektant 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku 
potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského a Chotěšovského domu) a případným změnám rozměrů restaurovaných exponátů. Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě 
které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.) zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit. Vzhledem k tomu bylo nutné upravit také rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný 
průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn rovněž průjezd imobilních návštěvníků(to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). Ke změně, kterou nebylo možné v průběhu zpracování projektové dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost architektů stálé expozice a investora. 

	Vliv změny na termín dončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	ANO 
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	,- Kč bezDPH -86 858,19 
118 626,20 
-205 484,39 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	















































	Kód	Položka	modul	Název výrobku	ZMĚNA – popis 

	
	
	
	Změněné rozměry 
	Rozměry z  dokumentace 
	ks. 

	Smluvní cena 
	Odpočet	 Přípočet	ZMĚNA – popis 

	
	

	
	
	
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	ks bez DPH 
	celkem bez 
DPH 
	
	
	

	P. prostorové uspořádání sálu.	Změna rozměrů. 
P.	03	A.201	panel	2935	60	3200	1	31 023,20 CZK	V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější 

	02 
	A.201 
	panel 
	2670 
	60 
	3200 
	1500 
	60 
	3400 
	1 
	19 893 CZK 
	19 893 CZK 
	18 000,00 CZK 
	V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější 
	

	prostorové uspořádání sálu.	Nová položka. 
S.	01	A.201	Nízké plato	2650	2920	160	2700	2000	160	1	18 091 CZK	18 091 CZK	8 000,00 CZK	V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl. 
	Změna rozměrů. 

	S. 
	02 
	A.201 prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl.	Změna rozměrů. 
A.206	panel	3645	80	2400	1	14 545,00 CZK	Po dohodě architekta s investorem rozhodnuto o opláštění stěny pro vytvoření 

	Nízké plato 
	2670 
	965 
	160 
	1500 
	1000 
	160 
	1 
	12 584 CZK 
	12 584 CZK 
	7 500,00 CZK 
	V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější 
	

	lepšího protředí pro vystavené expnáty a získání více prostoru pro grafiku.	Nová položka. 
P.	03	A.215	panel půlobloukový	2200	50	3000	4550	50	3000	1	26 699 CZK	26 699 CZK	-3 000,00 CZK	S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	panelem. Panel byl zmenšen a změněn z obloukového na obdélníkový. 
	Změna rozměrů. 

	S. 
	02 
	A.215 
	sokl pod skleněný kryt 
	
	
	
	390 
	50 
	390 
	2 
	1 365 CZK 
	2 731 CZK 
	-2 730,53 CZK 
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	S. 
	03 
	A.215 
	konzola (pult) pod skleněný kryt 
	
	
	
	340 
	250 
	340 
	1 
	2 911 CZK 
	2 911 CZK 
	-2 910,68 CZK 
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	03 
	A.216 
	panel pro samostojnou grafiku 
	
	
	
	1300 
	500 
	3000 
	1 
	15 847 CZK 
	15 847 CZK 
	-15 847,27 CZK 
	Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	02 
	A.217 
	panel 1x zalomený 
	2700 
	58 
	2450 
	1980 
	58 
	2450 
	1 
	15 516 CZK 
	15 516 CZK 
	8 200,00 CZK 
	Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. 
	Změna rozměrů. 

	P. 
	03 
	A.217 
	panel se skrytými  dveřmi (k oknu) 
	1200 
	58 
	2450 
	2400 
	58 
	3200 
	1 
	17 768 CZK 
	17 768 CZK 
	-2 500,00 CZK 
	Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. 
	Změna rozměrů. 

	P. 
	05 
	A.217 
	panel pro samostojnou grafiku 
	
	
	
	1300 
	500 
	3000 
	1 
	22 507 CZK 
	22 507 CZK 
	-22 507,05 CZK 
	Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	01 
	A.314 
	panel 
	2450 
	100 
	2950 
	5800 
	100 
	2950 
	1 
	21 854 CZK 
	21 854 CZK 
	-5 000,00 CZK 
	
	Změna rozměrů. 

	P. 
	03 
	A.314 
	panel 
	2710 
	100 
	2500 
	2515 
	100 
	2500 
	1 
	19 475 CZK 
	19 475 CZK 
	3 900,00 CZK 
	
	Změna rozměrů. 

	P. panelem. Odhalení průhledu na architektonický prvek budovy.	Zrušená položka. 
S.	04	A.314	sokl vitríny	800	300	160	2200	400	160	1	7 684 CZK	7 684 CZK	-2 300,00 CZK	Zrušeno z prostorových důvodů.	Změna rozměrů. 
S.	03	A.315	sokl vitríny				1680	445	160	1	14 233 CZK	14 233 CZK	-14 232,75 CZK	Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z 

	04 
	A.314 
	panel 
	
	
	
	1575 
	100 
	2950 
	1 
	18 965 CZK 
	18 965 CZK 
	-18 965,29 CZK 
	S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	prostorových důvodů zrušena. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	01 
	B.215 
	panel pro samostojnou grafiku 
	
	
	
	1400 
	500 
	2400 
	1 
	15 520 CZK 
	15 520 CZK 
	-15 519,83 CZK 
	Po finalizaci grafického návrhu / obsahu tato plocha nebude využita. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	02 
	B.215 
	panel pro projekci 
	1800 
	80 
	2700 
	1800 
	80 
	1250 
	1 
	13 579 CZK 
	13 579 CZK 
	13 500,00 CZK 
	Změna velikosti z ohledem na změnu projektoru. 
	Změna rozměrů. 

	A. instalace a úspoře prostoru.	Nová položka. 
I.	02	B.308	sokl -deska	500	500	40	2	1 271 CZK	2 541 CZK	-2 541,32 CZK	Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře 

	01A 
	B.308 
	dřevěné pobití stěny 
	1600 
	160 
	2400 
	
	
	
	1 
	
	
	13 958,00 CZK 
	Přidáno v důsledku zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu 
	

	prostoru.	Zrušená položka. 
I.	03	B.308	sokl	150	150	200	2	2 921 CZK	5 843 CZK	-5 842,88 CZK	Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	prostoru. 
	Zrušená položka. 

	I. 
	06 
	B.309 
	niky v panelu ve vitríně 
	
	
	
	500 
	250 
	500 
	10 
	5 032 CZK 
	50 317 CZK 
	-50 316,53 CZK 
	Zvolen vhodnější způsob instalace s ohledem na exponáty. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	03 
	B.310 
	panel 
	1800 
	100 
	2700 
	3100 
	100 
	2800 
	1 
	20 269 CZK 
	20 269 CZK 
	-3 123,00 CZK 
	Změna projektoru – vhodnější rozměr prvku. 
	Změna rozměrů. 

	P. 
	04 
	B.310 
	panel - podhled 
	
	
	
	2600 
	2000 
	150 
	1 
	19 784 CZK 
	19 784 CZK 
	-19 784,45 CZK 
	Změna projektoru – podhled není nutný pro jeho osazení. 
	Zrušená položka. 

	P. 
	01 
	B.401 
	panel s grafikou G.01 
	1200 
	96 
	2000 
	3100 
	96 
	2100 
	1 
	11 622 CZK 
	11 622 CZK 
	-1 625,00 CZK 
	Úprava rozměrů podle zaměření krovu. 
	Změna rozměrů. 

	P. při jeho doměření.	Zrušená položka. 
P.	04	B.401	panel mezi vitrinou a zábradlím	650	50	1000	1	5 115 CZK	5 115 CZK	-5 115,50 CZK	S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny 

	03 
	B.401 
	panel za vitrínou 
	
	
	
	1935 
	100 
	2000 
	1 
	11 622 CZK 
	11 622 CZK 
	-11 622,31 CZK 
	S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	při jeho doměření. 
	Zrušená položka. 

	CELKEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-205 484,39 CZK  118 626,20 CZK 
	
	




