

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017_099/0007900 

	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 






	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	ZL 7 
Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (atypické prvky) 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel / projektant 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku 
potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského 
a Chotěšovského domu). Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v 
důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.) 
zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit. 
Z důvodu změny klimatických podmínek v objektu (po provedení zateplení, zdvojení některých oken a provedení hydroizolací) byly v místnostech A.401 (prvky V.5, V 6) a A.216 (prvky V 1, V 2, V 3, V4) výstavní vitríny opatřeny 
skleněným neprodyšným pozadím, které by mělo exponáty lépe chránit před nadměrnou vlhkostí. Vzhledem k dalším doměrkům na stavbě, bylo nutné také upravit rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn 
rovněž průjezd imobilních návštěvníků (to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). Z důvodu pozměněného rozložení vystavovaných exponátů byl také mírně navýšen počet kotevních bodů v místnosti A.119. Ke změně, 
kterou nebylo možno v průběhu zpracování projektové dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost architektů stálé expozice a investora. 

	Vliv změny na termín dončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	[bookmark: _GoBack]ANO
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	,- Kč bezDPH -179 892,27 
280 839,50 
-460 731,77 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	














































	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	







	Kód 
	Položka 
	modul 
	Název výrobku 
	Změněné rozměry 
	
	Rozměry z dokumentace 
	ks. 

	Smluvní cena 
	Odpočet	Přípočet 
	
	ZMĚNA – popis 
	ZMĚNA – popis 

	
	
	
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	ks bez DPH 
	celkem bez 
DPH 
	
	
	
	

	A. 
	01 
	A.101 
	infokiosek vestavěný do niky v průjezdu 
	1600 
	530 
	320 
	
	675 
	580 
	1225 
	1 
	24 020 CZK 
	24 020 CZK 
	3 640,00 CZK 
	
	Změna tvaru kiosku, vestavěny dva dotykové monitory (využitý hardware z B.308).	Změna rozměrů. 

	

	P. 
	01 
	A.101 
	panel do zasklených nik 
	1850 
	
	1600 
	
	
	
	
	4 
	
	
	36 140,00 CZK 
	
	V návaznosti na finální umístění koncových prvků silnoproudu a s ohledem na minimalizace zásahů do památkového objektu zvolen vhodnější způsob instalace pro tyto vitríny - vložena záda, do kterých 
se budou dále kotvit vystavené předměty. 
	Nová položka. 

	K. 
	01 
	A.119 
	kotevní bod 
	
	
	
	
	
	
	
	10 
	500 CZK 
	28 325 CZK 
	6 500,00 CZK 
	
	Změna počtu  s ohleden na zvýšení variability instalace z 50ks na 60ks.	Přidáno 10 ks. 

	

	A. 
	02 
	A.201 
	panel s pultem pro vitrínu 
	
	
	
	
	1225 
	625 
	2400 
	1 
	28 155 CZK 
	28 155 CZK 
	-28 155,05 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	A. 
	04 
	A.201 
	panel se soklem 
	
	
	
	
	1000 
	625 
	2400 
	1 
	23 793 CZK 
	23 793 CZK 
	-23 793,00 CZK 
	
	V návaznosti na zrušení sestavy A.02 zvoleno vhodnější prostorové uspořádání sálu, exponát vystaven na soklu S.01. 
	Zrušená položka. 

	A. 
	05 
	A.201 
	infokiosek s panelem 
	675 
	450 
	1050 
	zmenšení 
	675 
	450 
	2400 
	1 
	34 443 CZK 
	34 443 CZK 
	-5 000,00 CZK 
	
	Zrušen horní grafický panel – ve finálním grafickém návrhu tato plocha nebude využita.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	02 
	A.201 
	skleněný kryt 
	
	
	
	
	1175 
	575 
	400 
	1 
	23 340 CZK 
	23 340 CZK 
	-23 339,80 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	I. 
	01 
	A.206 
	kotvení dílenského nářadí na svislý panel 
	
	
	
	
	- 
	- 
	- 
	1 
	6 118 CZK 
	6 118 CZK 
	-6 118,20 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	V. 
	02 
	A.206 
	Vitrína – skleněný kryt 
	1350 
	700 
	1200 
	
	1350 
	700 
	650 
	1 
	27 305 CZK 
	27 305 CZK 
	8 580,00 CZK 
	
	Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování.	Změna rozměrů. 

	

	A. 
	03 
	A.213 
	atypická sestava 
	1400 
	500 
	1050 
	zvětšení 
	1250 
	550 
	1050 
	1 
	22 320 CZK 
	22 320 CZK 
	12 675,00 CZK 
	
	Doměření stavby, nepříznivý tvar klenby - zvolen jiný způsob instalace.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	01 
	A.215 
	skleněný kryt ve výklenku v panelu 
	
	
	
	
	370 
	370 
	650 
	2 
	12 123 CZK 
	24 246 CZK 
	-24 246,20 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	V. 
	02 
	A.215 
	skleněný kryt na soklu 
	1300 
	1850 
	350 
	zvětšení 
	1010 
	1740 
	350 
	1 
	37 502 CZK 
	37 502 CZK 
	7 345,00 CZK 
	
	Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	03 
	A.215 
	vysoká vitrína na soklu, osvětlení ze stropu vitríny 
	1860 
	1000 
	2450 
	zmenšení 
	2000 
	1550 
	2500 
	1 
	185 585 CZK 
	185 585 CZK 
	-9 800,00 CZK 
	
	Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování.	Změna rozměrů. 

	







	V. 
	01 
	A.216 
	vysoká vitrína středová 
	
	
	
	
	1800 
	2800 
	2600 
	1 
	292 654 CZK 
	292 654 CZK 
	68 491,50 CZK 
	S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	V. 
	02 
	A.216 
	vysoká vitrína 
	
	
	
	
	500 
	500 
	2400 
	1 
	38 635 CZK 
	38 635 CZK 
	3 041,50 CZK 
	S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	V. 
	03 
	A.216 
	vysoká vitrína šestistěn 
	
	
	
	
	1100 
	436 
	2400 
	1 
	103 273 CZK 
	103 273 CZK 
	9 663,50 CZK 
	S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	V. 
	04 
	A.216 
	vysoká vitrína šestistěn 
	
	
	
	
	1362 
	680 
	2400 
	1 
	134 997 CZK 
	134 997 CZK 
	11 434,50 CZK 
	S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	V. 
	03 
	A.315 
	vitrína bez jednoho boku a zad lichoběžníková 
	
	
	
	
	1680 
	445 
	2350 
	1 
	85 768 CZK 
	85 768 CZK	-85 768,10 CZK 
	
	Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z prostorových důvodů zrušena. 
	Zrušená položka. 

	V. 
	04 
	A.315 
	vitrína - skleněná zástěna 
	2000 
	900 
	1500 
	zvětšení 
	1710 
	600 
	1400 
	1 
	96 645 CZK 
	96 645 CZK 
	5 070,00 CZK 
	Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	01 
	B.201 
	Vysoká vitrína 
	1150 
	400 
	1775 
	zvětšení 
	1150 
	350 
	1500 
	1 
	28 155 CZK 
	28 155 CZK 
	4 500,00 CZK 
	Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	01 
	B.202 
	Vysoká vitrína 
	1150 
	350 
	1625 
	zvětšení 
	1150 
	350 
	1350 
	2 
	27 362 CZK 
	54 724 CZK 
	3 640,00 CZK 
	Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny, nebudou zde police, instaluje se na zdvojená záda z MDF. 
	Změna rozměrů. 

	A. 
	01 
	B.203 
	atypická sestava 
	925 
	450 
	2400 
	zmenšení 
	1550 
	500 
	2400 
	1 
	34 896 CZK 
	34 896 CZK	-5 700,00 CZK 
	
	Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	01 
	B.203 
	vitrína 
	875 
	400 
	1625 
	zvětšení 
	975 
	450 
	1350 
	1 
	26 399 CZK 
	26 399 CZK 
	3 770,00 CZK 
	Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy.	Změna rozměrů. 

	

	A. 
	01 
	B.204 
	atypická sestava 
	575 
	700 
	2400 
	zmenšení 
	2025 
	700 
	2400 
	1 
	29 118 CZK 
	29 118 CZK	-3 123,00 CZK 
	
	Zrušen rám pro zavěšení grafiky – po finalizaci textů a grafického návrhu tato plocha nebude využita.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	03 
	B.204 
	vitrína vysoká v prostoru skříňová 3 police, tyčky 
	525 
	925 
	1775 
	zvětšení 
	525 
	925 
	1500 
	1 
	29 175 CZK 
	29 175 CZK 
	4 485,00 CZK 
	Dopřesnění způsobu instalace - nebudou zde police. 
	Změna rozměrů. 

	V. 
	01 
	B.210 
	vitrína 
	1200 
	300 
	1625 
	zvětšení 
	1200 
	300 
	1350 
	2 
	22 603 CZK 
	45 207 CZK 
	3 731,00 CZK 
	Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	02 
	B.210 
	vitrína 
	1200 
	300 
	1625 
	zvětšení 
	1200 
	300 
	1350 
	1 
	22 603 CZK 
	22 603 CZK 
	3 731,00 CZK 
	Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	03 
	B.210 
	vitrína 
	775 
	400 
	1625 
	zvětšení 
	775 
	400 
	1350 
	1 
	23 850 CZK 
	23 850 CZK 
	3 276,00 CZK 
	Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny. Zúžení kvůli doměření stavby.	Změna rozměrů. 

	







	V. 
	05 
	B.210 
	vitrína 
	2100 
	300 
	2400 
	zvětšení 
	2100 
	2100 
	300 
	1 
	58 350 CZK 
	58 350 CZK 
	
	5 785,00 CZK	Dopřesnění způsobu instalace - exponáty budou instalovány na vložená skleněná záda vitríny.	Změna rozměrů. 

	

	A. 
	01 
	B.212 
	atypická sestava 
	2100 
	450 
	2550 
	zvětšení 
	1300 
	500 
	2400 
	1 
	24 699 CZK 
	24 699 CZK 
	
	13 975,00 CZK	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. 
	Změna rozměrů. 

	A. 
	02 
	B.212 
	atypická sestava 
	1150 
	400 
	2550 
	zvětšení 
	1150 
	350 
	2400 
	1 
	29 911 CZK 
	29 911 CZK 
	
	2 535,00 CZK	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. 
	Změna rozměrů. 

	A. 
	03 
	B.212 
	atypická sestava 
	725 
	250 
	2550 
	zvětšení 
	2000 
	450 
	2400 
	1 
	23 680 CZK 
	23 680 CZK 
	-7 600,00 CZK 
	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. 
	Změna rozměrů. 

	A. 
	04 
	B.212 
	atypická sestava 
	1600 
	450 
	2550 
	zvětšení 
	1600 
	350 
	2400 
	1 
	36 596 CZK 
	36 596 CZK 
	
	3 965,00 CZK	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. 
	Změna rozměrů. 

	P. 
	01 
	B.212 
	panel 
	
	
	
	
	1950 
	25 
	2400 
	1 
	19 714 CZK 
	19 714 CZK 
	-19 714,20 CZK 
	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. - Spojeno do jedné sestavy s P.02.	Zrušená položka. 

	

	P. 
	02 
	B.212 
	panel 
	1850 
	250 
	2550 
	zvětšení 
	1475 
	225 
	2400 
	1 
	16 032 CZK 
	16 032 CZK 
	
	8 190,00 CZK	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. - Spojeno do jedné sestavy s P.01.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	01 
	B.212 
	zasklený pult 
	2050 
	400 
	8 
	zvětšení 
	1250 
	450 
	- 
	1 
	6 118 CZK 
	6 118 CZK 
	
	305,50 CZK	Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. 
	Změna rozměrů. 

	O. 
	01 
	B.214 
	zábrana vstupu pro návštěvníky 
	
	
	
	
	1600 
	10 
	850 
	1 
	13 936 CZK 
	13 936 CZK 
	-13 935,90 CZK 
	Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným provedením stavby stálé expozice.	Zrušená položka. 

	

	A. 
	03 
	B.215 
	atypická sestava 
	1345 
	450 
	2400 
	zmenšení 
	1700 
	450 
	2400 
	1 
	26 399 CZK 
	26 399 CZK 
	-1 350,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Změna rozměrů. 

	V. 
	02 
	B.215 
	vitrína vysoká typová 
	
	
	
	
	700 
	700 
	1900 
	1 
	42 034 CZK 
	42 034 CZK 
	-42 034,30 CZK 
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka. 

	V. 
	03 
	B.215 
	zasklený pult 
	825 
	400 
	7 
	zmenšení 
	1150 
	375 
	7 
	1 
	4 475 CZK 
	4 475 CZK 
	-420,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Změna rozměrů. 

	V. 
	04 
	B.215 
	vysoká vitrína 
	1200 
	400 
	1400 
	zmenšení 
	1300 
	400 
	1400 
	1 
	29 798 CZK 
	29 798 CZK 
	-2 730,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Změna rozměrů. 

	O. 
	01 
	B.304 
	zábrana vstupu pro návštěvníky 
	
	
	
	
	1050 
	10 
	850 
	2 
	13 143 CZK 
	26 286 CZK 
	-26 285,60 CZK 
	Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným provedením stavby stálé expozice.	Zrušená položka. 

	

	A. 
	02 
	B.306 
	atypická sestava se skleněným krytem a zásuvkou 
	700 
	425 
	2100 
	zmenšení 
	900 
	425 
	2100 
	1 
	20 111 CZK 
	20 111 CZK 
	-1 650,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Změna rozměrů. 







	V. 
	02 
	B.306 
	vitrína - skleněný kryt 
	650 
	375 
	350 
	zmenšení 
	850 
	375 
	350 
	1 
	13 879 CZK 
	13 879 CZK	-1 100,00 CZK 
	
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Změna rozměrů. 

	A. 
	01 
	B.308 
	panel se soklem 
	2000 
	50 
	2500 
	zvětšení 
	1150 
	625 
	2400 
	1 
	19 374 CZK 
	19 374 CZK 
	4 500,00 CZK 
	Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby zvolen vhodnější způsob instalace.	Změna rozměrů. 

	

	A. 
	03 
	B.308 
	infokiosek 
	
	
	
	
	675 
	450 
	1050 
	1 
	28 778 CZK 
	28 778 CZK	-28 778,20 CZK 
	
	Z prostorových důvodu po dohodě zvoleno jiné umístění, po finalizaci obsahu kiosků zde nebyl 
třeba. 
	Zrušená položka. 

	V. 
	01 
	B.308 
	skleněný kryt 
	
	
	
	
	1050 
	575 
	900 
	1 
	27 419 CZK 
	27 419 CZK	-27 418,60 CZK 
	
	Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby zvolen vhodnější způsob instalace.	Zrušená položka. 

	

	V. 
	01 
	B.310 
	vitrína 
	1100 
	350 
	1625 
	zvětšení 
	1100 
	350 
	1350 
	1 
	28 778 CZK 
	28 778 CZK 
	3 640,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	02 
	B.310 
	vitrína 
	1250 
	350 
	1775 
	zvětšení 
	1250 
	350 
	1500 
	1 
	34 103 CZK 
	34 103 CZK 
	3 887,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	03 
	B.310 
	vitrína 
	1200 
	350 
	1625 
	zvětšení 
	1200 
	350 
	1350 
	2 
	29 571 CZK 
	59 143 CZK 
	3 770,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	04 
	B.310 
	vitrína 
	950 
	850 
	1625 
	zmenšení 
	950 
	850 
	1925 
	1 
	50 928 CZK 
	50 928 CZK	-3 400,00 CZK 
	
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	05 
	B.310 
	vitrína 
	950 
	350 
	2200 
	zvětšení 
	950 
	350 
	1925 
	1 
	42 148 CZK 
	42 148 CZK 
	3 510,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	V. 
	06 
	B.310 
	vitrína 
	1425 
	350 
	1775 
	zvětšení 
	1425 
	350 
	1500 
	1 
	36 936 CZK 
	36 936 CZK 
	4 810,00 CZK 
	Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů.	Změna rozměrů. 

	

	F. 
	02 
	B.401 
	zdvojená podlaha snížená ( mimo vitrínu) 
	
	
	
	
	
	
	160 
	2,6 
	24 020 CZK 
	62 451 CZK	-62 450,96 CZK 
	
	Vylepšení pohledu do velkoprostorové vitríny, která je  z důvodu nedostatečné výšky v krovu nižší než bylo předpokládáno. 
	Zrušená položka. 

	F. 
	05 
	B.401 
	koberec 
	
	
	
	
	
	
	
	7 
	974 CZK 
	26 308 CZK	-6 820,66 CZK 
	
	Změna v důsledku doměření stavby. 
	Zmenšení plochy (– 7m2) 

	V.	5	B.401	vyšší část zasklení velkoprostorové vitríny, zaoblené 

	
	
	vnitřní  rohy, přibližně tvaru "U" 
	
	
	
	
	4300 
	12 
	2100 
	1 
	210 285 CZK 
	210 285 CZK 
	10 087,00 CZK 
	S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	V. 
	6 
	B.401 
	nišší levá část zasklení velkoprostorové vitríny,  vnější zaoblený roh, půdorysný tvar zasklení - přibližně tvaru "J" 
	
	
	
	
	8500 
	12 
	1900 
	1 
	339 334 CZK 
	339 334 CZK 
	12 166,00 CZK 
	S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. 
	Změna rozměrů a přípočet materiálu. 

	CELKEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-640 624,04 CZK 
	280 839,50 CZK 
	
	




