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	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 






	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	ZL 8 
Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (grafické prvky) 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel / projektant 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
V oddílu č. 6 (Grafika) průvodní zprávy projektové dokumentace stálé expozice bylo počítáno s úpravou grafických prvků, resp. výstavní grafiky s poznámkou: "Rozměry ve výkazu výměr jsou pouze orientační, přesné rozměry a množství popisek, stejně jako jejich přesné umístění, bude specifikováno při realizaci". Obdobně je tolerance specifikována také u grafického prvku orientační grafiky. V návaznosti na úpravy truhlářských prvků (ZL č. 6) a atypických prvků (ZL č. 7) a s ohledem na specifikování textových a grafických podkladů pro grafické zpracování - 
především ve vztahu k ověřování skutečného provedení stavby v porovnání s projektem stálé expozice - bylo třeba celkovou plochu a podobu grafických ploch mírně změnit, popřípadě některé grafické prvky zcela vypustit.Změnu nebylo možné předvídat a vznikla na základě domluvy architektů stálé expozice a investora. 

	Vliv změny na termín dokončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	ANO 
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 94 991,06 
196 164,55 
-101 173,49 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	












































	Kód	Položka	modul	Název výrobku 

	
	
	
	Změněné rozměry 
	Rozměry z dokumentace 
	ks.	ZMĚNA – popis 

	Smluvní cena 
	Odpočet	 Přípočet	ZMĚNA – popis 

	
	
	

	
	
	
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	ks bez DPH 
	celkem bez 
DPH 
	
	
	
	

	G. 
	1 
	A.101 
	grafika na panelu infokiosku 
	
	
	
	675 
	
	1225 
	1 
	1 170 CZK 
	1 170 CZK 
	-1 170,39 CZK 
	
	Změna adjustace infokiosku v důsledku jeho přesunutí na jiné místo. 
	Zrušená položka 

	G. 
	2 
	A.201 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1175 
	- 
	1350 
	1 
	2 246 CZK 
	2 246 CZK 
	-2 245,61 CZK 
	
	Zrušen celý prvek. 
	Zrušená položka 

	G. 
	4 
	A.201 
	grafika na panelu 
	
	
	
	850 
	- 
	1350 
	1 
	1 643 CZK 
	1 643 CZK 
	-1 642,85 CZK 
	
	Zrušen celý prvek. 
	Zrušená položka 

	G. 
	5 
	A.201 
	grafika na panelu 
	
	
	
	950 
	- 
	1350 
	1 
	1 816 CZK 
	1 816 CZK 
	
	1 560,00 CZK 
	Změna materiálu na DIBOND. 
	Změna materiálu. 

	G. 
	7 
	A.201 
	grafika na panelu 
	2000 
	
	2200 
	1350 
	- 
	1900 
	1 
	3 632 CZK 
	3 632 CZK 
	
	3 211,00 CZK 
	Změna rozměrů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	4 
	A.206 
	grafika na panelu 
	1800 
	
	1300 
	2300 
	- 
	1350 
	1 
	4 222 CZK 
	4 222 CZK 
	
	6 624,83 CZK 
	Změna materiálu na DIBOND. 
	Změna materiálu. 

	G. 
	11 
	A.206 
	panel na stěnu 
	
	
	1800 
	800 
	- 
	1200 
	1 
	4 702 CZK 
	4 702 CZK 
	
	8 715,00 CZK 
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	12 
	A.206 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1400 
	- 
	2200 
	2 
	4 188 CZK 
	8 375 CZK 
	-8 375,14 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka 

	G. 
	18 
	A.206 
	zakrytí dveří 
	2500 
	
	2700 
	
	
	
	
	
	
	
	37 700,00 CZK 
	Kvalitnější oddělení prostoru pro zaměstnance od stálé expozice. 
	Nová položka 

	G. 
	
	A.210 
	grafika 
	800 
	
	1800 
	
	
	
	
	
	
	
	9 878,40 CZK 
	Sjednocení materiálu pro expoziční grafiku – úvodní texty – v rámci finalizace 
	

	grafického návrhu	Nová položka 
G.	4	A.211	velkoformátová grafika do tvaru "U"	3000		2200	6970	-	3200	1	39 598 CZK	39 598 CZK	-8 000,00 CZK		Úprava dle návrhu expoziční grafiky.	Změna rozměrů. 
G.	3	A.213	grafika na panelu	1600	50	2300	1200	-	925	1	1 462 CZK	1 462 CZK			5 123,02 CZK	Změna z prostorových důvodů.	Změna rozměrů. 
G.	4	A.213	grafika na panelu	800		1500	800	-	1200	1	3 116 CZK	3 116 CZK		-400,00 CZK		Změna na přímý tisk MDF.	Změna materiálu. 
G.	1	A.215	grafika na panelu			1850		2320	1	7 491 CZK	7 491 CZK	-7 491,40 CZK		Zrušeno z prostorových důvodů.	Zrušená položka 
G.	1	A.216	velkoformátová grafika - proměna siluety			7000		1500	1	14 163 CZK	14 163 CZK		23 275,00 CZK	Změna na celoplošná tapeta na MFD.	Změna materiálu. 
G.	4	A.216	tisk na panel	1350	1625	860		1100	2	5 608 CZK	11 217 CZK	-11 216,70 CZK		Zrušeno z prostorových důvodů.	Zrušená položka 
G.	5	A.216	grafika stínění			1400	30	3100	1	10 140 CZK	10 140 CZK		3 257,80 CZK	Změna materiálu na CANVAS.	Změna materiálu. 
G.	1	A.217	grafika stínění	1400	30	3100	1	10 140 CZK	10 140 CZK	3 257,80 CZK	Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANVAS.	Změna materiálu. 
A.217	grafika stínění	1400	30	3100	1	13 398,35 CZK	Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CANVAS. 
	Nová položka 

	G. 
	1 
	B.201 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1150 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.202 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1150 
	- 
	275 
	2 
	561 CZK 
	1 122 CZK 
	-1 121,67 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.203 
	grafika na panelu 
	
	
	
	500 
	- 
	1625 
	1 
	1 303 CZK 
	1 303 CZK 
	-1 302,95 CZK 
	
	Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná plocha pro grafiku. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.203 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1000 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	3 
	B.204 
	grafika na panelu 
	
	
	
	310 
	- 
	525 
	1 
	510 CZK 
	510 CZK 
	-509,85 CZK 
	
	Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita. 
	Zrušená položka 

	G. 
	7 
	B.204 
	zavěšená grafika 
	
	
	
	1400 
	- 
	2275 
	1 
	7 308 CZK 
	7 308 CZK 
	-7 307,85 CZK 
	
	Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.210 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1200 
	- 
	275 
	2 
	561 CZK 
	1 122 CZK 
	-1 121,67 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	2 
	B.210 
	grafika na panelu 
	
	
	
	1200 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	3 
	B.210 
	grafika na panelu 
	
	
	
	750 
	- 
	275 
	1 
	334 CZK 
	334 CZK 
	-334,24 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	4 
	B.210 
	grafika na „parapetu“ kádě 
	
	
	
	150 
	- 
	4000 
	1 
	1 700 CZK 
	1 700 CZK 
	-1 699,50 CZK 
	
	Zrušeno, nahrazeno adjustační grafikou – dopřesněno dle způsobu instalace. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.212 
	grafika na panelu 
	800 
	- 
	1625 
	1250 
	- 
	1475 
	1 
	2 610 CZK 
	2 610 CZK 
	-679,48 CZK 
	
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	3 
	B.212 
	grafika na panelu 
	1550 
	- 
	1625 
	1950 
	- 
	1475 
	1 
	4 070 CZK 
	4 070 CZK 
	-446,46 CZK 
	
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	4 
	B.212 
	svěšená grafika 
	2000 
	- 
	2500 
	1550 
	- 
	2000 
	1 
	5 268 CZK 
	5 268 CZK 
	
	3 990,00 CZK 
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	5 
	B.212 
	grafika na panelu 
	900 
	- 
	2350 
	1100 
	- 
	1800 
	1 
	2 804 CZK 
	2 804 CZK 
	
	236,25 CZK 
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	1 
	B.213 
	grafika na stěnu 
	
	
	
	800 
	- 
	1500 
	1 
	4 419 CZK 
	4 419 CZK 
	-4 418,70 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka 

	G. 
	2 
	B.215 
	grafika na stěně 
	800 
	
	1800 
	1200 
	33 
	1800 
	1 
	6 741 CZK 
	13 483 CZK 
	-6 741,35 CZK 
	
	Snížení počtu na 1 ks z prostorových důvodů. 
	Redukce. 

	G. 
	3 
	B.215 
	grafika na panelu 
	1300 
	- 
	1700 
	1750 
	- 
	1700 
	1 
	5 204 CZK 
	5 204 CZK 
	-1 653,48 CZK 
	
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	4 
	B.215 
	grafika na panelu 
	1225 
	- 
	475 
	1300 
	- 
	475 
	1 
	1 008 CZK 
	1 008 CZK 
	-71,88 CZK 
	
	Změna z prostorových důvodů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	1 
	B.301 
	grafika na stěnu 
	
	
	
	1400 
	40 
	1400 
	1 
	4 249 CZK 
	4 249 CZK 
	-4 248,75 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka 

	G. 
	1 
	B.306 
	grafika na panelu 
	
	
	
	5900 
	- 
	1500 
	1 
	14 672 CZK 
	14 672 CZK 
	
	21 937,30 CZK 
	Změna na celoplošno tapetu na MDF. 
	Změna materiálu. 

	G. 
	3 
	B.306 
	grafika na stěně 
	800 
	
	
	1200 
	33 
	1500 
	1 
	5 608 CZK 
	5 608 CZK 
	-800,00 CZK 
	
	Změna rozměrů dle finálního návrhu grafiky/obsahů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	4 
	B.306 
	grafika 
	2400 
	
	2100 
	800 
	- 
	1400 
	1 
	4 475 CZK 
	4 475 CZK 
	-450,00 CZK 
	
	Změna na celoplošná tapetana MDF/přímý tisk - dle graf. návrhu. 
	Změna materiálu. 

	G. 
	6 
	B.306 
	grafika na panelu 
	625 
	
	1025 
	575 
	- 
	950 
	1 
	1 076 CZK 
	1 076 CZK 
	-950,00 CZK 
	
	Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	7 
	B.306 
	grafika na stěně 
	1200 
	
	
	1500 
	- 
	1500 
	1 
	6 685 CZK 
	6 685 CZK 
	-1 100,00 CZK 
	
	Dle finálního návrhu grafiky / obsahů. 
	Změna rozměrů. 

	G. 
	12 
	B.306 
	Grafika / stínění do okenní niky 
	
	
	
	1400 
	50 
	1800 
	1 
	5 710 CZK 
	5 710 CZK 
	-5 710,32 CZK 
	
	Změna na dibond na stojanu, včetně stojanu z MDF/jeklů. 
	Zrušená položka 

	G. 
	13 
	B.306 
	Grafika / stínění do okenní niky 
	
	
	
	900 
	- 
	960 
	2 
	2 379 CZK 
	4 759 CZK 
	-4 758,60 CZK 
	
	Upraveno dle finálního návrhu grafiky. 
	Zrušená položka 

	G. forex 3mm černé jádro, lepeno na zeď přes podkladovou distanční desku tl.3mm	Změna materiálu. 
G.	1	B.309	grafika	2300	50	2800	1	14 593 CZK	14 593 CZK	-1 526,00 CZK	Změna materíálu – TAPETA. Lepší propojení grafiky s exponáty, zjednodušení 

	2 
	B.308 
	celoplošná grafika na stěnu 
	630 
	
	850 
	8600 
	50 
	2100 
	1 
	39 598 CZK 
	39 598 CZK 
	-5 640,00 CZK 
	
	Změna na tisk na Forex 3mm černé jádro – 10x formát 630/850, přímý tisk na 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	instalace. 
	Změna materiálu. 

	G. 
	1 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	1100 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	2 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	1250 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 







	G. 
	3 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	1200 
	- 
	275 
	2 
	561 CZK 
	1 122 CZK 
	-1 121,67 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	4 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	950 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	5 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	950 
	- 
	275 
	1 
	561 CZK 
	561 CZK 
	-560,84 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	6 
	B.310 
	grafika na panelu (nadpis) 
	
	
	
	1425 
	- 
	275 
	1 
	782 CZK 
	782 CZK 
	-781,77 CZK 
	
	Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. 
	Zrušená položka 

	G. 
	2 
	B.401 
	grafika panelu P.02 u štítové stěny v levo ode dveří 
	
	
	
	1330 
	
	500 
	1 
	2 209 CZK 
	2 209 CZK 
	-2 209,35 CZK 
	
	Zrušeno z prostorových důvodů. 
	Zrušená položka 

	G. 
	
	
	řezaná grafika (adjustační grafika) 
	
	
	
	
	
	
	30 
	
	
	
	54 000,00 CZK 
	Změna adjustační grafiky, která umožňuje variabilní instalaci exponátů. 
	Nová položka 

	CELKEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-101 173,49 CZK 
	196 164,55 CZK 
	
	




