
[bookmark: 230727_Dodatek_č.4_SoD_SMR]Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 - č.3

na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou   rezonanci“

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník  uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:



1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem	Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 zastoupená:	JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
 (
–
)zastoupená:	[image: ]  provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[image: ]vedoucím obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické techniky
[image: ]IČO:	00839205
DIČ:	CZ00839205	Telefon:
E-mail:	[image: ]
(dále jen „objednatel“)

a.

2. BLOCK CRS a.s.
Se sídlem:	U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01
Zastoupená:	Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva
Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva Janem Izákem, M.A., členem představenstva
IČO:	07333366
DIČ:	CZ07333366
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Č.ú:	[image: ]
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B, vl. 196.
[bookmark: (dále jen „zhotovitel“)](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: I.]I.
Předmět dodatku
1.   Výše  uvedené  smluvní strany  uzavřely  dne 12.8.2022  Smlouvu o  dílo (dále  jen „smlouva“   nebo
„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace- ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úpravy přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení,

mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického  zařízení,   provedení   všech   činností   souvisejících   s   dodávkou   stavebních   prací  a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem změn stavebních prací, dodávek a služeb       s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením  v souladu s ustanovením  odst. 4 § 222 Zákona  o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).
Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:
a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsaných v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:
	ZL 50
	Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90

	ZL 51
	Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu

	ZL 52
	Změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky

	ZL 53
	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna

	ZL 54
	Nový podhled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb

	ZL 55
	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26

	ZL 56
	D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm


b) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků č.1, č.2 a č. 3. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:
Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena
Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 91 395 276,-
Kč bez DPH.
Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena
Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku
91 395 276,- Kč bez DPH.
[bookmark: II.]II.
Závěrečná ujednání
1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí,  že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

[bookmark: Příloha č. 1 dodatku smlouvy:][bookmark: Změnové listy č. 50 - 56]Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnové listy č. 50 - 56






Ve Vyškově dne …………………	Ve Valašském Meziříčí dne ………………..…





 (
JUDr. Zden
ě
k 
JUDr. Zden
ě
k Horák,
Digitáln
ě 
podepsal
MBA
Horák,
 
MBA
Datum:
 
2023.07.31
13:29:15 +02'00'
)Ing. Libor Jurča


Digitally signed by Ing. Libor Jurča DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ, o=BLOCK CRS a.s., ou=2,
email=jurca@blockcrs.cz
Date: 2023.07.31 08:58:58 +02'00'

objednatel
za Nemocnici Vyškov JUDr. Zdeněk Horák MBA, ředitel nemocnice



zhotovitel
za BLOCK CRS a.s.
Ing. Libor Jurča, člen představenstva





Ing. Rudolf Limberský




Digitally signed by Ing. Rudolf Limberský
DN: cn=Ing. Rudolf Limberský, c=CZ, o=BLOCK CRS a.s.,  ou=100234,
email=limbersky@blockcrs.cz Reason: Schvaluji tento dokument. Date: 2023.07.28 18:00:22  +02'00'



zhotovitel
za BLOCK CRS a.s.
Ing. Rudolf Limberský, předseda představenstva

[bookmark: 230727_Seznam ZL_SMR][bookmark: Seznam ZL]Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci Zakázka číslo: 100745

	Pozice
	Název souboru
	
	
	
	
	
	Stav ZL



 (
Celková rekapitulace změnových listů
Odpočty bez DPH
Přípočty bez DPH
Přípočty + odpočty celkem
bez
 
DPH
Cena celkem za změnu bez
 
DPH
Cena celkem za dílo včetně změny
bez DPH
Stav ZL
)
84 850 000 Kč

	ZL01
	D1.01.4 ZTI - Přeložka kanalizace na jižní straně budovy a demont
a RŠ2
	áž RŠ1   -9 463,50
	48 340,35
	38 876,85
	38 877 Kč
	84 888 877 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL02
	IO 04 - Přípojka silnoproudu - revize DPS R1
	0,00
	210 524,64
	210 524,64
	210 525 Kč
	85 099 401 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL03
	Stávající stav kanalizačních přípojek a betonových nálitků
	-27 327,69
	173 796,21
	146 468,52
	146 469 Kč
	85 245 870 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL04
	Úpravy v trafostanici
	-68 650,20
	252 048,63
	183 398,43
	183 398 Kč
	85 429 268 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL05
	Změna odvozu a likvidace vytěžené zeminy
	-514 055,09
	308 560,73
	-205 494,36
	-205 494 Kč
	85 223 774 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL06
	Akustická zástěna
	0,00
	191 620,00
	191 620,00
	191 620 Kč
	85 415 394 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL07
	Sanační omítky
	0,00
	44 510,77
	44 510,77
	44 511 Kč
	85 459 905 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL08
	Izolace podlah
	0,00
	188 146,78
	188 146,78
	188 147 Kč
	85 648 052 Kč
	dodatek č.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2
	
	
	
	798 052 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL09
	Výztuž věnce V001
	0,00
	29 576,93
	29 576,93
	29 577 Kč
	85 677 629 Kč
	dodatek č.2

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL10
	Plynotěsný poklop v m.č. D3-0.32
	0,00
	8 170,00
	8 170,00
	8 170 Kč
	85 685 799 Kč
	Dodatek č.2

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL11
	Demontáž potrubí ÚT
	0,00
	13 297,79
	13 297,79
	13 298 Kč
	85 699 096 Kč
	Dodatek č.2

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL12
	PO Al stěny Z44
	-101 388,49
	125 992,49
	24 604,00
	24 604 Kč
	85 723 700 Kč
	Dodatek č.2


 (
ZL14
Změna CT: ZTI D.1.01.4a revize R1 kanalizace - doplnění kanalizace pro chladící
 
jednotku
 
D3
 
-
 
1.17
 
a
 
posun
 
kanalizace
 
kvůli
 
posunu
 
dřezu
 
D3
 
1.18
0,00
18 206,92
18 206,92
18 207 Kč
85 741 907 Kč
Dodatek č.2
) (
ZL15
Změna MR: ZTI D.1.01.4a - vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu
SV
 
pro
 
havarijní
 
chlazení
 
MR
 
a
 
CT,
 
kanalizace
 
-
 
R2
 
-
 
změna
 
napojení
 
MR
 
v
 
0,00 1.NP
 
D3
 
-
 
1.66
 
a
 
D3
 
-
 
1.65
236 083,45
236 083,45
236 083 Kč
85 977 991 Kč
Dodatek č.2
)



 (
ZL16
Výměna
 
stávajících
 
kanalizačních
 
stoupaček
 
S3,
 
S4
 
a
 
potrubí
 
stoupaček
0,00
283 004,31
283 004,31
283 004 Kč
86 260 995 Kč
Dodatek č.2
ZL17
Změna ZTI po R2 - výměna stávajících rozvodů vody v 1.PP
0,00
1 222 261,83
1 222 261,83
1 222 262 Kč
87 483 257 Kč
Dodatek č.2
ZL18
Betonová deska mč D3-0_28
0,00
156 422,08
156 422,08
156 422 Kč
87 639 679 Kč
Dodatek č.2
ZL19
Izolace proti vodě
0,00
214 819,62
214 819,62
214 820 Kč
87 854 499 Kč
Dodatek č.2
ZL20
SDK předstěna v m.č. D3-1.23
0,00
11 122,08
11 122,08
11 122 Kč
87 865 621 Kč
Dodatek č.2
ZL21
Doplnění modulu TUV
0,00
357 902,42
357 902,42
357 902 Kč
88 223 523 Kč
Dodatek č.2
ZL22
Změny PD (AŘ + EL)
0,00
445 524,47
445 524,47
445 524 Kč
88 669 048 Kč
Dodatek č.2
)vody E1/E2 vedoucí přes m.č.D3 1.18
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	Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2
	
	
	
	3 020 996 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL13
	Oprava ostění u stávajích dveří v 1.NP
	0,00
	15 377,31
	15 377,31
	15 377 Kč
	88 684 425 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL23
	Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64
	0,00
	14 157,88
	14 157,88
	14 158 Kč
	88 698 583 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL24
	Sádrové stěrky svislých kcí
	0,00
	260 941,62
	260 941,62
	260 942 Kč
	88 959 524 Kč
	Dodatek č.3



	ZL25
	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100
	-91 030,50
	511 281,99
	420 251,49
	420 251 Kč
	89 379 776 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL26
	Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek
	0,00
	126 658,23
	126 658,23
	126 658 Kč
	89 506 434 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL27
	Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky
	0,00
	219 635,25
	219 635,25
	219 635 Kč
	89 726 069 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL28
	Doplnění ochranných prvků
	0,00
	156 016,28
	156 016,28
	156 016 Kč
	89 882 086 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL29
	Zdvižná plošina
	0,00
	26 501,17
	26 501,17
	26 501 Kč
	89 908 587 Kč
	



	ZL30
	Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838,ČSN EN 50171, ČSN EN 50172
	-141 384,69
	173 578,50
	32 193,81
	32 194 Kč
	89 940 781 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL31
	Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW
	-341 190,72
	366 190,72
	25 000,00
	25 000 Kč
	89 965 781 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL32
	Odpočet světlovodu
	-29 144,67
	0,00
	-29 144,67
	-29 145 Kč
	89 936 636 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL33
	Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce
	-138 091,39
	71 663,00
	-66 428,39
	-66 428 Kč
	89 870 208 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL34
	Nátěry stávajících zárubní
	0,00
	30 816,53
	30 816,53
	30 817 Kč
	89 901 024 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL35
	Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2)
	0,00
	70 274,62
	70 274,62
	70 275 Kč
	89 971 299 Kč
	Dodatek č.3

	ZL36	Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez olověných -46 420,42
	
127 297,96
	
80 877,54
	
80 878 Kč
	
90 052 176 Kč
	
Dodatek č.3

	
	dveří
	
	
	
	
	
	

	ZL37
	Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP
	0,00
	38 639,30
	38 639,30
	38 639 Kč
	90 090 816 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL38
	dodávka a montáž nových olověných dveří do stávajících zárubní v 1.NP
	0,00
	389 944,53
	389 944,53
	389 945 Kč
	90 480 760 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL39
	Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23
	0,00
	28 437,71
	28 437,71
	28 438 Kč
	90 509 198 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL40
	dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olověné
	0,00
	120 324,45
	120 324,45
	120 324 Kč
	90 629 522 Kč
	Dodatek č.3



	ZL41
	Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží
	0,00
	39 009,60
	39 009,60
	39 010 Kč
	90 668 532 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL42
	SDK kastlíky na opláštění VZT
	-71 505,20
	163 341,64
	91 836,44
	91 836 Kč
	90 760 368 Kč
	Dodatek č.3
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	ZL43
	Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65
	0,00
	17 407,12
	17 407,12
	17 407 Kč
	90 777 775 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL44
	D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072
	0,00
	32 500,00
	32 500,00
	32 500 Kč
	90 810 275 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL45
	Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému atd.
	-12 076,18
	46 094,43
	34 018,25
	34 018 Kč
	90 844 294 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL46
	dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP
	0,00
	45 172,54
	45 172,54
	45 173 Kč
	90 889 466 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL47
	Změna svítidel v m.č. D3-1.34
	-45 929,52
	60 056,00
	14 126,48
	14 126 Kč
	90 903 593 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL48
	Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54
	0,00
	14 352,82
	14 352,82
	14 353 Kč
	90 917 945 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL49
	Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04
	0,00
	27 293,80
	27 293,80
	27 294 Kč
	90 945 239 Kč
	Dodatek č.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkem za změnové listy k dodatku č.3
	
	
	
	2 276 192 Kč
	
	



	ZL50
	Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v
rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90
	0,00
	112 487,03
	112 487,03
	112 487 Kč
	91 057 726 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL51
	Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu
	0,00
	20 267,87
	20 267,87
	20 268 Kč
	91 077 994 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL52
	Kolize VZT v 1.PP
	0,00
	67 558,00
	67 558,00
	67 558 Kč
	91 145 552 Kč
	Dodatek č.4



	ZL53
	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna
	0,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500 Kč
	91 149 052 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL54
	Nový podhled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb
	0,00
	107 053,88
	107 053,88
	107 054 Kč
	91 256 106 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL55
	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26
	0,00
	17 409,19
	17 409,19
	17 409 Kč
	91 273 515 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL56
	D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm
	0,00
	121 760,84
	121 760,84
	121 761 Kč
	91 395 276 Kč
	Dodatek č.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkem za změnové listy k dodatku č.4
	
	
	
	450 037 Kč
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Zhotovitel: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice  Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 50






SO,  PS:  D.1.01.04.c  Elektroinstalace silnoproud


Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90.


Zmčnu požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:


1:81 Objednatel	0  Ostatní


Změna je dokladována:
O Zápisem ve stavebním deníku ze  dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace  skutečného provedení stavby
1:81 Zápisem z kontrolního dne
0  Ostatní:
Vliv změny na soubory pro jektové doku mcn laec:
1:81 Ano	O Ne
Vliv zrněny na alidace:
O Ano	1:81 Ne
Cena změny dodávky je . lanovcna;
O Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu,  č.
1:81 Dohodou	O  Jiný postup
Vliv změny na konečný termín dokončeni díla:
1:81 Termín dodání bude potvrzen do 14 dní od podpisu tohoto změnového listu, výrobce má nyní 14 denní celozávodní dovolenou. Nelze potvrdit ani termín  5 týdnů, který jsme původně uvažovali.
O Posunutí konečného termínu předání
Vl n· změny nn cenu díln:
O  Bez vlivu na cenu
1:81 Změna ceny díla o Kč:	112 487,03 ,- Kč bez DPH
Reoli7.acc změny bude prověfena :zkouškou:
1:81 Ano	O Ne







BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,    Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1 x zhotovitel
1x objednatel

Datum  vydáni: 19.06.2023
Počet příloh: 1





Výtisk čislo: 1





Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745
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Jména odpovědn j•ch zástupců za zhotovitele:
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[image: ]      2
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašsk MeziHď
IČ: 07333366, DIČ:  Q.07333366




Datum:	Podpis:


Jména  odpovědných  zástupců  7,11 objednatele:








Luděk Žabokrtský-TDI



Ing.  Petra  Václavková-AD

















Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými z.ástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
D dodatek ke smlouvě:
r8J podklad k dodatku ke smlouvě
D podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:


1. Rozpočet
2. Katalogový list svítidel
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	Položkový rozpočet stavby, ZL50

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	EL

D.1.01.04.c

01	Rozpočet ke změnovému listu

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	
	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	BLOCKCRS,
a.s.
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	112 487,03

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	112 487,03

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	112 487,03 CZK

	Zaokrouhlení
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	112 487,03 CZK
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Položkový rozpočet, ZLSO
	S:
	Elektroinstalace

	
O:
	
Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.34 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90

	R:
	D.01.01.4.f	EL



	
P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena /MJ
	

Celkem	,
	Cen. soustava/ pl atnost

	
	
	Elektroinstalace
	
	
	
	
	187122 50
	

	
	
	FITP5000, přisazený/ vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable white 927-965,
	ks
	20,00000
I
	

•
	7'4Í 2,!iO
	148 450,00
	

	
	
	demontáž
	ks
	7,00000
	67 59
	2 572,50
	

	
	
	montáž
	ks
	20,00000
	67,59
	7 350,00
	

	
	
	doplnění DALI SW driver včetně programování
	ks
	2,00000
	141375 ,00
	28 750,00
	

	
	
	Odpočet za vrácení původního osvětlení vč. storno ooolatku
	
	
	
	
	.74 635,47
	

	
	
	ozn. A (popis výrobku viz.. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘIZENÍ pol. 1.1)
	ks
	-4,00000
	5 7'41,19
	-22 964,76
	SoD

	
	
	ozn.D2 (popis výrobku viz.. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7)
	ks
	-4,00000
	511'4' 1.19
	-22 964,76
	SoD

	
	
	ozn.E2 (popis výrobku viz.. TECHNICKA SPECIFIKACE ZAŘIZENI pol. 1.9)
	ks
	-5,00000
	5 1111 ,19
	-28 705,95
	SoD

	
	poznámka
	Osvětlení v m.č. 1.38 - 5ks typ E2, 1.04 - 4ks typ A, 1.15- 4ks typ D2 = celkem 13ks
-Osvětlení v m.č. 1.24 - ?ks vrátit nelze, jsou již namontovány
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	112 487,03
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lumldée	Technický    list   výrobku
Přisazený  LED panel  s bíle lakovaným rámečkem

rCRfl l aoooo
II!JI 111!1	• I
GJ

I Dj UGR	J!tJ

FITPSOOO, přisazený / vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable  white 927-965,
Kód:  FITPSOOOAMIXWKN600/90
EAN: 8596099121440
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C
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 (
Vlastnosti svítidla
Kategorie produktu:
Stropní a nástěnná svítidla
Světelný tok (lm):
4400
Příkon svítidla (W):
39
Účinnost svítidla (lm/W)
:
113
Doba životnosti L80/B50 (h):
80000
Stupen krytí IP:
IP40
Barva korpusu:
Bílá
Materiál korpusu
:
Hliník
Se zdrojem:
Ano
Vestavná montáž:
Ano
Přisazená montáž:
Ano
Montáž na strop
:
Ano
Vyrobeno v české republice:
Ano
Stupen krytí IP li 
:
IP20
Světelný zdroj
Typ zdroje:
LED
Barva světla (K):
2700...6500
Index podání barev CRI
:
90-100
Vyměnitelnost:
Světelný zdroj
)vyjmutelný,  vyměnitelný
""	driver
Kód světelného zdroje:	1990720293002	Třída energetické účinnosti:   C



[image: ][image: ]SD\\IU n tilliíš !f M 0
lJ t-RifnrSill'JOIJ'IJ f'tiJZlJ,
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Optický systém
Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla :	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s	Ano
monitorem:
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič
>80°

Rozměry
Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	170
Vestavná šířka (mm):	170	Vestavná výška/hloubka	60
(mm):
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	s
Hmotnost  (kg):	3,5

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	li	Typ připojení:	Ostatní
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému :	LED driver  proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného	Ano
systému:
Stmívání DALI:	Ano
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Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č.  51




SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovení nátěru stávající fasády ze strany urgentního příjmu osy 2-3/A z důvodů špatného stavu původní fasády (díry, škrábance)


Změnu požaduje:
D Zhotovitel
Jméno:

Objednatel	D Ostatní


Změna je dokladována:
Zápisem ve stavebrním deníku ze dne
D Vypracováním změny projektu číslo
D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby D Zápisem z kontrolního dne 1nebo zápisem zjednání ze dne D Ost:1Lní:
Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
Ano	ONe
Vliv změny na validace:
D /\no	Ne
Cena změny dodávky  je stanovena:
Bez změny
D Odečtem položky rozpočtu, č.
D Dohodou	D Jiný postup
Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
Bez změny
D Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na cenu díla:
D Bez vlivu na cenu
Zmi:ína ceny díla o Kč:   20 267,87 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověfena  zkouškou:
O Ano	Ne
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1x objednatel	Počet příloh: 1



Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745
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 (
2
)Jména odpovědných zástupců za objednatele:
 (
Luděk
 
Žabokrtský-TDI
Ing.
 
Petra
 
Václavková-AD
)







BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské MeziNfl IČ: 07333366, D1Č:C207333366




Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:
D dodatek ke smlouvě:
podklad k dodatku ke smlouvě
D podklad ke změně projektové dokumentace





Přílohy:
1. Rozpočet










Rozdělovnik:1x zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016



Datum vydání: 28.06.2023
Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz
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	Položkový rozpočet stavby, ZL51

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	ASŘ

01

01	Rozpočet ke změnovému
	




listu

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	ICO: 839205
DIC: CZ839205

	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	
	IČO: 7333366
DIC: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	BLOCKCRS,
a.s.
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	20 267,87

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	20 267,87

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	20 267,87 CZK

	Zaokrouhlení
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	20 267,87 CZK
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Položkový rozpočet, ZL51
	S:
	ASŘ

	O:
	Nátěr fasády

	R:
	D.1.01.



	

P.č
	

Císlo položky
	

Název ppložkv
	
MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem
	

	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	16 533,80

	181
	620991121ROO
	Zakrýváni výplní vněj šlch otvorů z postaveného lešení
	m2
	10,00000
	50:;, 9 1
	509,1O
	RTS 22/ I
I


s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod ., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před 10,00000
	

60202-1191.ROO   Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	35,500001	65,80	2 335,90 INDIVIDUALNI
 (
62247-1317.RU4
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost  1-2,
hmota nátěrová Baumit SilikonColor
13 688,80 
INDIVIDUALN
m2
35,500
385,60
)


	Díl:94
	
	
	
	
	3 734 07

	215 941955003ROO
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
	m2
	19,00000
	196,53
	3 734,07  RTS 22/ I


19,00000

Celkem	20 267,87
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Zhotovitel: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 52






SO,  PS: D.1.01.04.fVzduchotechnika

Popis změn a zdůvod.nění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku projektanta na změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky.


Změnu  požaduje:
D Zhotovitel
Jméno:

[8] Objednatel	D Ostatní


Změna  je dokledov8na:
D Zápisem ve stavebním deníku ze dne
D Vypracováním změny projektu číslo
D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
D Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
[8] Ostatní: dle obchůzky stavby s autorským dozorem a TDS

Vliv  změny  na soubory  projektové dokumentace:
[8] Ano	D Ne

 (
V
 
l
i
.
v
 
změny
 
 
na
 
validace:
D
 
Ano
)[8] Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:
D Bez zrněny
D Odečtem položky rozpočtu, č.
[8] Dohodou	D Jiný postup
Vliv změny na konečný  term ln dokonče.ni dlla:
[8] Bez změny
D Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na cenu  dlla:
D Bez vlivu na cenu
[8] Změna ceny díla o Kč:	67 558,00 Kč bez  DPH

Realizace změny bude provl!řena  zkouškou:
D Ano	[8] Ne








BLOCK CRS a s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřiči, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel

Datum vydání: 12.04.2023
Počet příloh: 1
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Luděk Žabokrtský - 
TDI
Ing. Petra Václavková -AD
)Jména odpovědných  zástupců  za objednatele:
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BLOCK CRS a. s., U Ka ren 727
757 01 Valašské Meziflčl
IČ:07333366,  DIČ:CZ07333366




Datum :	Podpis:	Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:
D dodatek ke smlouvě:
[gl podklad k dodatku ke smlouvě
D podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:


1. Rozpočet
2. Foto míst změn











Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016




Datum vydání: 12.04.2023
Počet příloh: 1


www.blockcrs.cz
2/2

Výtisk číslo: 1

	



	
	Položkový  rozpočet  stavby, ZL52
	

	Stavba:
	VZT
	

	Objekt:
	D.1.01.04.f
	

	Rozpočet:
	01	Rozpočet ke změnovému listu
	

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	IČO: 839205

	
	
	DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	IČO: 7333366

	
	
	DIC: CZ7333366

	Vypracoval:
	BLOCKCRS,
a.s.
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Rozpis ceny
Celkem
HSV
0
,
00
PSV
67 558,00
MON
0,00
Vedlejší náklady
0,00
Ostatní náklady
0,00
Celkem
67 558,00
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH
15
%
0,00 
CZK
Základ pro základní DPH
21
%
67 558,00 
CZK
Zaokrouhlení
0,00 
CZK
Cena celkem bez DPH
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 (
P
.
č
Clslo 
0010.žky
N zev 
pol0žkv
MJ
Množství
Cena 
I 
MJ
Celkem
Ceník
GEin
. 
soustava 
I
   
latn
0
_
s
t
Díl:
67 558 00
Poiárnf kapky
ks
2
,
00000
1
0
1
a
'i
l
m
:
90
20 000,00
Vlastní
odskok 710x400, délka 500mm
ks
1,00000
3 526,00
3 526,00
Vlastni
odskok 800x500, délka 650mm
ks
1,00000
3 055,00
3 055,00
Vlastni
odskok 800x355, délka 650mm
ks
1,00000
2 911,00
2 911,00
Vlastni
odskok 800x500, délka 950mm
ks
1,00000
3183,00
3 183,00
Vlastni
odskok 630x250, délka 500mm
ks
1,00000
3 
430,00
3 430,00
Vlastní
odskok 630x250, délka 450mm
ks
1,00000
2 055,00
2 055,00
Vlastni
odskok 
360x250, délka 820mm
ks
1,00000
2 463,00
2 463,00
Vlastni
odskok 250x250, délka 500mm
ks
1,00000
2 743,00
2 743,00
Vlastni
odskok 560x200, délka 970mm
ks
1,00000
2 463,00
2 463,00
Vlastni
!
odskok 560x200, délka 500mm
ks
1,00000
2 055,00
2 055,00
Vlastní
odskok 560x200, délka 400mm
ks
1,00000
1 712,00
1 712,00
Vlastni
odskok 560x200, délka 700mm
ks
2,00000
3 502,00
7 004,00
Vlastni
odskok 400x200, délka 450mm
ks
1,00000
1 368,00
1 368,00
Vlastni
odskok 225x200, délka 550mm
ks
1,00000
1 368,00
1 368,00
Vlastni
odskok 400x200, délka 980mm
ks
1,00000
3 430,00
3 430,00
1
Vlastni
odskok 225x200, délka 400mm
ks
1,00000
1 388,00
1 368,00
Vlastní
koleno 90'  225x200
ks
2,00000
1 712,00
3 424,00
Vlastni
)Položkový rozpočet, ZL52
	S:
	VZT

	O:
	Kolize VZT

	R:
	D.01.01.4.f	VZT





















'V,§e kaD<ll lovánovč, dopravy, r,ncmláž:e,'koord1na r
činnosti

Celkem	67 558,00
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Příloha k ZL52

VZT Půdorys 1.NP
[image: ] (
" b   {.SS 
'  
T  · 
·   
1
I
I
, 
. 
• .
I
I
o
1
.    'l
rt!J>
10:IJ
POLIKLINIKA
_;i,:,
)!\li
ll&'
_
 
 
,
se.u
J 
36!, 
J. 
a!.<!
 
.I, 
 
,si
fa
 
G! 
 
.I,
.I,
tltl>
J. 
$!li 
,!.
4&10
I
!.!'.W
}<j
!
ISJS
„l
 
4
!ll
 
!
 
S
'
J
)l
!
!.
)











































Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s	Stránka 2 z 2






[bookmark: ZL53]Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Room So/utions




Zhotovitel: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 53






SO, PS: Dl.Olb ÚT

Popis změn a zd vodněni: Předkládáme Vám na základě požadavku objednatele změnový list na posun vývodů  radiátorů  do podlahy  v  I.NP v místnosti  č.147 -  chodba/čekárna z důvodů možných  kolizí s lůžky, které v tomto místě často projíždí


Zmfou požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:


[gJ Objednatel	O Ostatní


Změna je dokl11dována:
[gJ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne  O Ostatní:
Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
iZIAno	O Ne
Vliv změny na validace:
O Ano	iZINe
Cena změny dodávky je stanovena:
!:8J Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
[gJ Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na c.enu dlJa:
O Bez vlivu na cenu
[gJ Změna ceny díla o Kč:	3 500,00 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
O Ano	[gJ Ne









BLOCK CRS a.s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel

Datum vydání: 21.06.2023
Počet příloh: 1






Výtisk číslo: 1






Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou  rezonanci

Číslo zakázky:	100745
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Clean Room Solutions






 (
Ing.
stavenstva
s...,
...
)[image: ]Jména odpovědných  zástupců za objednatele:



Ing. Pavel Horáček -  provozně technický náměstek




Luděk Žabokrtský - TDI



Ing. Petra Václavková-AD









BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Mezifffl
I< : 07333366, DIČ: Q07333366





Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:
D podklad k dodatku ke smlouvě
D podklad ke změně projektové dokumentace





Přílohy:
I. Rozpočet











Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni  12 02 2016




Datum vydáni: 21.06.2023 Počet příloh: 1


www.blockcrs.cz
2/2

Výtisk číslo : 1

 (
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m
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Položkový rozpočet stavby, ZL53
Stavba:
Objekt: Rozpočet:
ÚT
01
01
Rozpočet ke
 
změnovému
listu
Objednatel
:
Nemocnice Vyškov, p.o.
IČO: 
839205
DIČ: 
CZ839205
Zhotovitel
:
BLOCK CRS, a.s.
IČO: 
7333366
DIČ: 
CZ7333366
Vypracoval
:
Rozpis ceny
BLOCKCRS,
a.s.
Celkem
HSV
0,00
PSV
3 500,00
MON
0,00
Vedlejší náklady
0,00
Ostatní náklady
0,00
Celkem
3 500,00
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH
15
%
0,00 
CZK
Základ pro základní DPH
21
%
3 500,00 
CZK
Zaokrouhlení
0,00 
CZK
Cena celkem bez DPH
3 500,00 
CZK
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Položkový  rozpočet, ZL53
	S:
	ÚT

	O:
	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 - chodba/čekárna

	R:
	D.1.01.b



	

P.č
	

Čfslo pol0žkv
	

Název položky
	

MJ
	

Množstvf
	

Cena/ MJ
	

Celkem
	

	Díl: 733	Rozvod potrubí	3 500,00

	
	
	D+M Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti  č.147 -  chodba/čekárna
	kpl
	1,00000
	3.t50©i©O
	3 500,00  INDIVIDUALNII

	Celkem	3 500,00



5
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[bookmark: ZL54]Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Room Solutions




Zhotovitel: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 54




 

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele z důvodů špatného stavu omítek na stěnách a stropech místnosti D3 - 1.01 a schodiště. Omítky jsou na poklep duté a nesoudržné.


Změnu požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

Objednatel	O Ostatní


Změna  je dokladována:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
Ostatní: Požadavek z obchůzky  kontrolního dne stavby

Vliv zrněny na soubory  projektové  dokumentace:
Ano	O Ne
Vliv změny na validace:
O Ano	Ne
Cena změny dodávky  je stanovena:
D Bez změny
D Odečtem položky rozpočtu, č.
Dohodou	D Jiný postup
Vliv změny na koneěný termín dokončeni díla:
O Bez změny
Bude provedeno do 3 týdnů po odsouhlasení změnového  listu

Vliv změny na cenu dlla:
O Bez vlivu na cenu
Změna ceny díla o Kč:	107 053,88 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
O Ano	Ne











 (
l!J
 
l!J
) (
BLOCK
 
CRS
 
a
 
s.,
 
U
 
Kasáren
 
727,
 
757
 
01
 
Valašské
 
Meziříčí,
 
Czech
 
Republic
www.blockcrs.cz
)m -R-oz_d_ě-lo_v_n-ík-:-1x-z-ho_t_o_vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_ní_:_2_7-.0-6-.2-0_2_3 	_ __

1x objednatel	Počet příloh: 1



Výtisk číslo: 1





Název zakázky:		Nemocnice Vyškov  - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou  rezonanci

 (
Jména 
odpověd
.
ných  
zástupců za ob jednate 
le:
Luděk Žabokrtský 
- 
TDI
Ing. Petra  Václavková -AD
)Číslo zakázky:	100745
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BLOCK CRS a. s.. U Kasáren 727 757 01 Valašské MeziHti
IČ: 07333366, DIČ: (207333366
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Clean Room Solutions





Datum:	Podpis:	Datum :	Podpis:




Po podp is u tohoto  změnového  listu odpovědnými  zástupci smluvních  stran  má tento změnový  list  charakter:
O dodatek ke smlouvě:
t8] podklad k dodatku ke  smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace





Přílohy:
1.   Rozpočet










Rozdělovník:1x  zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7-2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016



Datum vydání: 27.06.2023
Počet přiloh: 1


www.blockcrs.cz
2/2

Výtisk číslo: 1

	



	
	Položkový  rozpočet  stavby, ZL54

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	ASŘ

01

01	Rozpočet ke změnovému listu

	Objednatel:
	
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	
	BLOCK CRS, a.s.
	IČO: 7333366
DIČ:  CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	BLOCKCRS,
a.s.
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	107 053,88

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	107 053,88

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	107 053,88 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	107 053,88 CZK

	
	



v
	



 	






'	Za zhotovitele
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Položkový rozpočet, ZL54
	S:
	ASŘ

	O:
	Minerální podhled na schodišti D1.01

	R:
	D.1.01.b



	
P.č
	

Číslo položky
	

Název položkv
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem
	

	Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní	58 966,38

	
	622323041
	Penetrace podkladu
	m2
	110,30000
	81,60
	9 000,48
	RTS 1/23

	173
	612421311ROO
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 1O do 30 %, hrubých
	m2
	110,30000
	138,00
	15 221,40
	RTS 22/ I

	174
	612471413ROO
	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou
	m2
	110,30000
	140,00
	15 442,00
	RTS 22/ I

	176
	612481211RT2
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového  tmelu
	m2
	110,30000
	140,00
	15 442,00
	RTS 22/ I

	178
	613473115ROO
	Příplatek za zabudované rohovníky
	m2
	110,30000
	35,00
	3 860,50
	Vlastní



	Díl:767  P
	Podhledy skládané
	
	
	
	28 560,60

	497
	767584502ROO
	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
	m2
	30,00000
	462,00
	13
	860,00
	RTS 22/ I

	
	
	Kazeta  - 600/600
	m2
	30,00000
	483,00
	14 490,00
	INDIVIDUALNI

	Knauf Armstrong, Perla OP 0,95 Tegular 24 (Tegular) 600x600x15 mm

	503
	998767202ROO
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk . konstrukce v objektech výšky do 12  m
	%
	210,60000
	1,00
	210,60
	RTS 22/ I


50 m vodorovně

	Díl:94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	5 895,00

	215 941955003ROO
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
	m2
	30,00000
	196,50
	5 895,00  RTS 22/ I


30,00000	30,00000

	Díl: 784	Malby	13 631,90
	

	594
	784402801ROO
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vč. podesty
	m2
	113,00000
	38,80
	4 384,40
	RTS 22/ I

	595
	784450020.BI
	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PO  ( bílá ), vč. penetrace
	m2
	123,30000
	75,00
	9 247,50
	Vlastní



Celkem	107 053,88

 (
.
/
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)Položkový rozpočet, ZL54
	S:
	ASŘ

	O:
	Minerální podhled na schodišti D1.01

	R:
	D.1.01.b



	
	

MJ
	

Množství
	

Cena I
	

MJ
	

Celkem
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[bookmark: ZL55]Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean  Room Solutions




Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 55




	

SO, PS: D1.0l.4d Slaboproudé rozvody

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění čtečky ACS 1 NP - vstup D3-1.26, vč. přípravy el. zámku do zárubní, opravy nátěru zárubně a finálního zapravení drážky ke čtečce ACS.




Změnu pobdujc:
O Zhotovitel
Jméno:


Objednatel	O Ostatní


Změna  je dokladována:
Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne O Ostatní:
Vliv zm ny na soubory projektové  dokumentace:
Ano	ONe
Vliv změny na validace:
O Ano	IZ!Ne
Cena změny dodávky  je stanovena:
IZ! Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změnv na konečnv termln dokončeni díla:
IZ! Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na cenu dila:
O Bez vlivu na cenu
IZ! Změna ceny díla o Kč:	17 409,19 Kč bez DPH

Rea liza ce změny  bude  prověřena zkouškou:
O Ano	IZ! Ne










 (
lil l!I
) (
BLOCK CRS 
a.s, 
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičl,
 
Czech Republic
www.blockcrs.cz
)R	-R -o-dz_ě_lo-v_ní k-: 1_x_z h-o_t_o  -i-vte_l  	 D_at_u   m_v_y_d_án   í: _2_7-.0-6-.2-0_2_3 	____


1x objednatel	Počet příloh: 1



Výtisk číslo: 1

	



Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745


[image: ]
C/ean Room Solutions













[image: ]LOC:1<·	2
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziflčl IČ:07333366, DIČ: C207333366





Datum:	Podpis:









Jména odpovědných :ras tupcň za ob je dnate le:

 (
Luděk Žabokrtský- TDI
Ing. Petra  Václavková 
-AD
)
















Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
O dodatek ke smlouvě:
[8J podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace





Přílohy:
1. Rozpočet









Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel
Formu lář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke  dni  12 .02 . 20 16



Datum  vydání: 27 .06.2023
Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz
2/2

Výtisk číslo: 1

 (
'I
)	



	

Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	Položkový rozpočet stavby, ZL55

	
	SLP

01

01	Rozpočet ke změnovému listu

	O bjednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel :
	BLOCK CRS, a.s.
	
	
	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	BLOCKCRS,
a.s.
	
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	17 409,19

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	17409,19

	

Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	17 409,19 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	
	17 409,19 CZK

	


v

.I_•a.  _.   " · ...	2 1: a··  :·P  :;.; ť-M'7·1":
111,U "
._	--W-  '	ť  ,  :-?:1{,ja..ti:,.fú_- l}
BLOCK CRS a. s., U Kas.1ren 727    ·  ,.t.J '..	t"je  1•         ·
757 01 Valašské Meziríčf	·.f Jt ,t,. ,".- ,-;-.1._·	>;=.;;.
IČ: 07333366, DIČ: C207333366ť &  é f@.	. . ·

;:::7žazhotovitele
	



dne
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Položkový rozpočet, ZLSS
	S:
	Slaboproudé  rozvody

	O:
	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26

	R:
	D.1.01.4.d



	
P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem
	

	Díl: M22_03	Elektronická kontrola vstupu (EKV)	14 722,12

	46
	Pol- 0051
	bezkontaktní člečka  proxy. tango bitá
	ks
	1,00000
	1 771,ff,?
	1 771,57
	Vlastni	I



	47  Pol_  0052
	Rldicí jednotka dveřni
	ks
	1,00000
	4 266,52
	4 266,52 Vlastní

	
	
	
	
	
	

	48 Pol_   0053
	mont.krabice pro řádácá jednotku
	ks
	1,00000
	59,05
	59,05 Vlastní



	
	
	BEFO 12V/reverzní, montáž do zámečnické přípravy v zárubních
	ks
	1,00000
	2 082,50
	2 082,50
	INDIVIDUALNI



















 (
50
!
Pol
_  
0055
I
Práce  technika - montáž
hod
0.00000
1
567,81
I
4 542,48
!
V
l
as
tnl
Příprava el
. 
zámku do zárubní, vč
. 
opravy nátěru
kpl
1,00000
2 000,00
2 000,00 Vlastní
zárubně a stěrky sádrové
Díl: M22  
08
73 Pol
_  
0078
NOSNY MATERI  
L
Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň
m
10,00000
13,29
812 
02
132,90 Vlastní
B2(ca)s1dO - volně uložen
74  Pol
_ 
0079
Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 -
m
10,00000
48,72
487,20 Vlastní
volně uložen
78 Pol
- 
0083
Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903
ks
2,00000
95,96
191,92 Vlastní
ASR
187505
finální zapravení drážky ke čtečce ACS -  omítka
hod
3,00000
500,00
1 500,00 Vlastní
3'
)595 784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD m2	5,00000	75,01I	375,05 Vlastní (bílá),  vč.  penetrace


Celkem	17 409,19
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[bookmark: ZL56]Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Room Solutions





Zhotovitel: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ  LIST Č. 56






SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatel na zvětšení olověného okna z důvodů bezpečnosti, kdy původní okna při menších rozměrech neumožňovalo bezpečnou vizuální kontrolu nad posuvným ramenem RTG. Jedná se o okno z m.č. D3.l.33 do místnosti D3 1.34. Barevnost okenního rámu RAL7047.


Změnu pož,adnje:
O Zhotovitel
Jméno:

Objednatel	O Ostatní


Změna je dokladována:
Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání  ze dne O Ostatní:
Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
Ano	O Ne
Vliv změoy na validace:
O Ano	Ne
Cena změny dodávky  je stanovena:
Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
V. Jiv zml\ny 011 konečný termín dokončení dfla:
Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na cenu dlla:
O Bez vlivu na cenu
[8J Změna ceny díla o Kč:	121 760,84 Kč  bez  DPH
Realizace změny bude provl!fena zkouškou:
O Ano	[8J Ne












[!) lil

BLOCK CRS a.s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz
-R-oz_d_ě-lo_v_n_í-k:-1x-z-ho_t_o_vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_n·-,:-2-7-.0-6-.2-0_2_3 	_ __



1x objednatel	Počet příloh: 1



Výtisk číslo: 1






Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

[image: ]Číslo zakázky:	100745
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Clean  Room Solutions



























BLOCK CRS a. s., U kasáren 727 757 01 Valašské Mezinť( IČ:07333366,1ČD:CZ0733336





Datum:	Podpis:









Jména odpovědných zástu pců za objednatele:
 (
Luděk Žabokrtský 
-  
TDI
)
















Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace





Přílohy:
I. Rozpočet




 (
[!]
 
I!]
) (
www.blockcrs.cz
)m -R-o-zd-ě-lo_v_n_í-k:_1_x_z-ho_t_o-vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_n_í:_2_7-.0-6-.2-0_2_3-----------2-/2-

1x objednatel
Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.S ke  dni 12  02 2016

Počet příloh: 1



Výtisk číslo: 1

 (
-
·
) (
w
) (
073
3
-   
_
)	




	Položkový  rozpočet stavby, ZL56

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	ASŘ

01

01	Rozpočet ke změnovému listu

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	ICO: 839205
DIC: CZ839205

	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	
	,co: 7333366
DIC: CZ7333366

	Vypracova:l


Rozpis ceny
	BLOCKCRS,
a.s.
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	121 760,84

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	121 760,84

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	121 760,84 CZK

	Zaokrouhleni
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	121 760,84 CZK

	

	LOCk ;	·
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
IČ: 07333366, DIČ:Q	- _,-- .:p:·, t·ifx-
757 01 Valašské Meziffčf

. ..
,./	. =.  .. [.,·;
/	Za zhotovitele
	dne
	









Zpracováno programem BUILDpower S,  ©  RTS, a.s.	Stránka 1 z 1







Položkový rozpočet, ZL56
	S:
	ASŘ

	O:
	Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34

	R:
	D.1.01.b



	
	

	P.č  Číslo   ol0žk
	MJ
	Množstvi
	Cena I MJ
	Celkem
	

	Díl:3
	letní konstrukce
	
	
	1132 00

	67 317166130ROO
	Preklady keramické montáž a dodávka  nosné, délky	kus 1000 mm, ši1ky 70 mm, výšky 238 mm
	2,00000
	566,00
	1 132,00  RTS 22/ I


2ks

	Díl: 61
	ovrchů vnitřní
	
	
	
	2 323 38

	171 612409991RT2
	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové  směsi
	m
	2,75000
	93,50
	257,13  RTS 22/ I


0,89+0,95+0,89	2,75000

	172
	612421637ROO
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění
	m2
	1,00000
	320,00
	320,00
	RTS 22/ I



	175
	612472121ROO
	Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20  mm
	m2
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	RTS 22/ I


I 17 816 13473115ROO	! Příplatek za zabudované rohovnlky	m2	2,750001	35,00  1	96,251Vlastnr          I
0,89+0,95+0,89	2,75000

	Díl: 96
	Bourání konstrukci
	
	
	
	177 26

	239
	962032231ROO
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
	m3
	0,17800
	617,85
	109,98
	RTS
	22/
	I


rozšíření okna	0,2*0,89
 (
297 965_07
.
1
Demontáž vnitřních výplní otvorů vč.  parapetů,
zárubní, - odvoz a likvidace
m2
0,66750
100
,
80
67
,
28 Vlastní
)
RTG okno	0,75*0,89
	

	Díl:767	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	117 900,00

	D+M
šířka
	okna s Pb 190mm
	vložkou
	2mm.
	Rozměr
	890x950mm,
	ks
	1,00000
	117
	900,00
	117 900,00
	INDIVIDUALNI



	Díl: D96
	Přesun   suti a v  bouran·  ch hmot
	
	
	
	228 20

	597
	979086112ROO
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,   ,
	
	0,20000
	85,00
	17,00
	RTS
	22/
	I









 (
za každý další 1 km
I
3,20  RTS 22/ I
I
) (
598 979011111ROO
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním  podlažím
0,10000
120,00i
12,00  RTS 22/ I
599 979081111ROO
Odvoz suti a vybouraných  hmot  na skládku do 1 km   
11
I
0,20000
120,00:
I
24,00  RTS 22/ I
600 979081121ROO
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek   t
0,40000
8,00
)I
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[image: ]Položkový  rozpočet , ZL56
	S:
	ASŘ

	O:
	Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34

	R:
	D.1.01.b



	

P.č
	

Císlo  oložk
	



Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	

MJ
t
	

Množství
0,40000
	

Cena / MJ
160,00
	

Celkem
64,00
	



RTS 22/ I

	601
	979082111ROD
	
	
	
	
	
	



	602  979082121ROD
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm ot pfíplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	1,20000
	10,00
	12,00  RTS 22/ I

	
	
	
	
	
	

	603 979990107ROO
	Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	
	0,20000
	480,001
	96,00  RTS 22/ I




Celkem	121 760,84!

-    t r'U   L...     ilt"III





o=.   ...-.....-==i,.·:.--==..:·..=- :::.....·a..=-    =-  "--'-=-
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