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III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1
	
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1 ze dne 01. 06. 2023
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-13-2023 a číslo zhotovitele 40/2023, ze dne 01. 06. 2023, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnových listech č. 2 a č. 3, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-13-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2023

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 2 a č. 3.
Stránka # z 3

III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	11 901 668,42Kč

	Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
Vícepráce ZL 3
Méněpráce ZL 3
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	302 186,44 Kč
- 11 111,73 Kč
1 423 525,14 Kč
- 2 095 189,17 Kč
11 521 079,10 Kč

	DPH 21 %
	2 419 426,61 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	13 940 505,71 Kč



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
· Rozpočet změnového listu 2
· Rozpočet změnového listu 3
III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
                                         V Jihlavě, dne: viz podpisV Brně, dne: viz podpis









Ing. Pavel Borek, člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
                                                                

 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Rozpočet změnového listu 2
	Firma: Firma
Soupis prací objektu
	

	Stavb
Rozpi	SO 201
	SO 201
	2 400 304,58

	
	

	Poř. číslo
	Varianta
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	3	Svislé konstrukce	898 422,90

	30
	317365
	A
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	2,251
	35 500,75
	79 912,19

	31
	333326
	A
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50
	M3
	36,876
	17 344,26
	639 586,93

	32
	333365
	A
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	5,040
	35 500,75
	178 923,78

	4	Vodorovné konstrukce	1 501 881,68

	33
	421326
	A
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50
	M3
	63,735
	17 884,13
	1 139 845,03

	34
	421365
	A
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	10,198
	35 500,75
	362 036,65

	N	Nové položky	0,00

	
	17780
	
	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	844,58
	0,00

	
	11528
	
	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600 MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0 M
	M
	0,000
	5 265,00
	0,00



	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELKEM
	ROZDÍL

	Množství	Celkem
	Množství	Celkem
	Množství	Celkem
	Množství	Celkem



|	11 111,73~~|
| 302 186,44~~|
| 2 691 379,28~|
| 291 074,7Q~~|
	0,313
	11 111,73
	0,000
	0,00
	1,938
	68 800,45
	-0,313
	-11 111,73

	0,000
	0,00
	7,124
	123 560,51
	44,000
	763 147,44
	7,124
	123 560,51

	0,000
	0,00
	0,942
	33 441,71
	5,982
	212 365,49
	0,942
	33 441,71



11 111,73
157 002,21
1 044 313,38
145 890,48
	0,000
	0,00
	1,265
	22 623,42
	65,000
	1 162 468,45
	1,265
	22 623,42

	0,000
	0,00
	0,740
	26 270,56
	10,938
	388 307,20
	0,740
	26 270,56



0
48 893,98
1 550 775,65
48 893,98
0
	0,000
	0,00
	1,800
	1 520,24
	1,800
	1 520,24
	1,800
	1 520,24

	0,000
	0,00
	18,000
	94 770,00
	18,000
	94 770,00
	18,000
	94 770,00



96 290,24
96 290,24
96 290,24
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	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací objektu
	
	
	
	

	Stavba:
	2205SP/18E24
	III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1
	
	
	010
	195 852,40

	Rozpočet:
	
	010 Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena	1
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	195 852,40

	1
	02520
	AP
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	3
	02620
	AP
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	14
	029611
	A
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BOZP
	HOD
	60,000
	414,18
	24 850,80

	15
	029611
	B
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ
	HOD
	100,000
	591,68
	59 168,00

	16
	029611
	C
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - AUTORSKÝ
	HOD
	20,000
	591,68
	11 833,60



184 018,80
-184 018,80
Množství
MÉNĚPRÁCE
Celkem
Množství
VÍCEPRÁCE
Celkem
CELKEM
Množství Celkem
ROZDÍL
Množství Celkem
nečerpalo se
nečerpalo se samostatná smlouva objednatele čerpání dle skutečnosti samostatná smlouva objednatele
1,000
1,000
60,000
80,000
20,000
50 000,00
50 000,00
24 850,80
47 334,40
11 833,60
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,00
0,00
0,00
11 833,60
0,00
-1,000
-1,000
-60,000
-80,000
-20,000
-50 000,00
-50 000,00
-24 850,80
-47 334,40
-11 833,60
[image: ][image: ]
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Stavba:	2205SP/18E24
Rozpočet:	101
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Soupis prací objektu III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1
Komunikace
	
	
	101
	1 614 585,28
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	278 477,62
	

	1
	014102
	AP
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	195,716
	284,01
	55 585,30
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	2
	014132
	AP
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	36,000
	5 916,79
	213 004,44
	dle vážních lístků 216,27 t

	3
	014201
	AP
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
	M3
	30,947
	319,51
	9 887,88
	zemina pro položku 15 a 16

	4
	11332
	AP
	Zemní práce
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	49,221
	414,18
	293 750,51
20 386,35
	nebyla použita mezideponie

	5
	11332
	BP
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	49,221
	414,18
	20 386,35
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	6
	11372D
	A
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ
	M3
	128,600
	857,01
	110 211,49
	vše PM s PAU - nebezpečný odpad

	7
	11372D
	BP
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ
	M3
	15,000
	1 301,69
	19 525,35
	dle vážních lístků 216,27 t (2,4 t/m3)

	9
	12373
	AP
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	51,098
	535,85
	27 380,86
	nebyla sanace aktivní zóny

	10
	12373
	BP
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	51,098
	446,26
	22 802,99
	nebyla sanace aktivní zóny

	11
	12573
	AP
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	124,803
	130,17
	16 245,61
	pouze ornice pro zpětné použití

	12
	12573
	BP
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	30,947
	443,76
	13 733,04
	zemina pro položku 15 a 16

	13
	17120
	A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	126,680
	22,96
	2 908,57
	pouze ornice pro zpětné použití

	14
	17130
	A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	102,196
	177,50
	18 139,79
	nebyla sanace aktivní zóny

	15
	17310
	A
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	20,355
	348,82
	7 100,23
	zkrácení délky SO 101 na 65 m

	16
	17310
	B
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	8,715
	325,89
	2 840,13
	zkrácení délky SO 101 na 65 m

	17
	18110
	A
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	1 021,957
	11,83
	12 089,75
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	20
	56320
	A
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU
	M3
	11,852
	1 420,03
	16 830,20
	úprava sjezdu soukromého vlastníka

	21
	567303
	A
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	130,469
	1 101,92
	143 766,40
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	22
	567303
	B
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	156,553
	1 101,92
	172 508,88
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	23
	577201
	A
	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK
	M2
	830,256
	29,58
	24 558,97
	výměna konstrukce vozovky 140 m2

	24
	577212
	A
	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2
	M2
	790,720
	17,75
	14 035,28
	plocha ACO + stávající PM

	25
	5774AD
	A
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11
	M3
	31,629
	8 126,27
	257 025,79
	plocha ACO dle geodetického zam.

	26
	5774CG
	A
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
	M3
	58,118
	7 372,48
	428 473,79
	dle vážních lístků - podbalení

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	1 988,04
	

	28
	91228 A
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	4,000
	497,01
	1 988,04
	nečerpalo se



693 829,91	1 219 077,84 2 156 663,43 525 247,95
MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM ROZDÍL
Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem
142,516
0,000
19,167
49,221
21,221
128,600
0,000
51,098
51,098
100,319
19,167
102,196
102,196
12,105
5,185
881,957
0,000
109,469
122,516
690,256
84,720
14,733
0,000
40 475,97
0,00
6 124,05
20 386,35
8 789,31 110 211,49 0,00
27 380,86
22 802,99
13 058,52
8 505,55
2 346,42
18 139,79
4 222,47
1 689,74
10 433,55
0,00 120 626,08 135 002,83 20 417,77 1 503,78 119 724,34
0,00
4,000 1 988,04
0,000
180,270
0,000
0,000
0,000
0,000
75,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,148
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,922
0,00
1 066 619,73
0,00
0,00
0,00
0,00
97 772,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 770,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 914,87
0,000 0,00
53,200
216,270
11,780
0,000
28,000
0,000
90,112
0,000
0,000
24,484
11,780
24,484
0,000
8,250
3,530 140,000
30,000
21,000
34,037
140,000
706,000
16,896
62,040
15 109,33
1 279 624,17
3 763,83
0,00
11 597,04
0,00
117 297,89
0,00
0,00
3 187,08
5 227,49
562,15
0,00
2 877,77
1 150,39
1 656,20
42 600,90
23 140,32
37 506,05
4 141,20
12 531,50
137 301,46
457 388,66
0,000 0,00
-142,516
180,270
-19,167
-49,221
-21,221 -128,600
75,112
-51,098
-51,098 -100,319
-19,167
-102,196
-102,196
-12,105
-5,185 -881,957
18,148 -109,469 -122,516 -690,256
-84,720
-14,733
3,922
-40 475,97
1 066 619,73 -6 124,05
-20 386,35
-8 789,31 -110 211,49
97 772,54
-27 380,86
-22 802,99
-13 058,53
-8 505,55
-2 346,42
-18 139,79
-4 222,47
-1 689,74
-10 433,55
25 770,70 -120 626,08 -135 002,83
-20 417,77
-1 503,78 -119 724,33
28 914,87
-4,000 -1 988,04











[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Stavba:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Rozpočet:
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Soupis prací objektu
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]2205SP/18E24 III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]	186 Opravy objízdných tras před a po stavbě	
919 833,04
71 554,60
265 253,26
-848 278,44
plocha frézování 120 m2
plocha opravy 320 m2 nečerpalo se
plocha opravy 320 m2 + vážní lístky čerpání dle skutečnosti čerpání dle skutečnosti
čerpání dle skutečnosti
délka opravy 80 m
délka opravy 80 m plocha frézování 120 m2 (2,4 t/m3)
MÉNĚPRÁCE
Množství Celkem
VÍCEPRÁCE
Množství Celkem
CELKEM
Množství Celkem
ROZDÍL
Množství Celkem
71,000
1 680,000
80,000
7,000
0,000 1 274,000
644,000
0,000
0,000
0,000
77 632,82
29 820,00
650 101,60
82 835,06
0,00
52 769,08
26 674,48
0,00
0,00
0,00
0,000 0,00
0,000	0,00
0,000	0,00
0,000
400,000
0,000
0,00
35 500,00
0,00
0,000 0,00
20,000
10,000
21,600
10 974,60
11 040,00
14 040,00
9,000
320,000
0,000
13,000
650,000
26,000
26,000
20,000
10,000
21,600
9 840,78
-71,000
-77 632,82
5 680,00
0,00 153 836,54 57 687,50 1 076,92
-1 680,000
-80,000 -7,000 400,000 -1 274,000
-29 820,00
-650 101,60
-82 835,06
35 500,00
-52 769,08
1 076,92
-644,000
-26 674,48
10 974,60
11 040,00
14 040,00
20,000
10,000
21,600
10 974,600
11 040,000
14 040,000
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	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Soupis prací objektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	2205SP/18E24
	III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1
	
	
	201
	911 511,99
	
	
	175 384,42
	
	125 203,20
	
	850 096,18
	
	-61 415,81

	Rozpočet:
	
	201
	Most ev.č. 1338-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková Celkem
	
	MÉNĚPRÁCE
Množství Celkem
	VÍCEPRÁCE
Množství Celkem
	CELKEM
Množství Celkem
	ROZDÍL
Množství Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	49 627,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	014102
	AP
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	157,080
	284,01
	44 612,29
	více vrtání, méně výkopů na prahy
	14,430
	4 098,26
	21,174
	6 013,63
	163,824
	46 527,65
	6,744
	1 915,36

	5
	014201
	AP
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
	M3
	15,698
	319,51
	5 015,67
	zemina pro pol. 19, nebyla mezidep.
	0,000
	0,00
	49,78
	15 905,21
	65,478
	20 920,88
	49,780
	15 905,21

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	77 553,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11372D
	A
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
	M3
	10,328
	857,01
	8 851,20
	vše PM s PAU - nebezpečný odpad
	10,328
	8 851,20
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	-10,328
	-8 851,20

	12
	12573
	AP
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	49,780
	130,17
	6 479,86
	nebyla použita mezideponie
	49,780
	6 479,86
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	-49,780
	-6 479,86

	13
	12573
	BP
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	15,698
	443,76
	6 966,14
	zemina pro pol. 19, nebyla mezidep.
	0,000
	0,00
	49,780
	22 090,37
	65,478
	29 056,52
	49,780
	22 090,38

	14
	12673
	AP
	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
	M3
	5,500
	430,32
	2 366,76
	nebyla použita mezideponie
	5,500
	2 366,76
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	-5,500
	-2 366,76

	15
	12673
	BP
	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
	M3
	5,500
	666,99
	3 668,45
	místo mezideponie odvoz na skládku
	0,000
	0,00
	5,500
	3 668,45
	11,000
	7 336,89
	5,500
	3 668,44

	16
	13173
	AP
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	44,280
	422,66
	18 715,38
	nebyla použita mezideponie
	44,280
	18 715,38
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	-44,280
	-18 715,38

	17
	13173
	BP
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	44,280
	688,92
	30 505,38
	místo mezideponie odvoz na skládku
	0,000
	0,00
	54,864
	37 796,91
	99,144
	68 302,28
	54,864
	37 796,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	317325
	A
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	14,067
	26 382,65
	371 124,74
	úprava kubatury dle RDS
	1,867
	49 256,41
	0,000
	0,00
	12,200
	321 868,33
	-1,867
	-49 256,41

	36
	451312
	A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	1,788
	3 905,08
	6 982,28
	pod rozšířením opěr a křídel
	0,000
	0,00
	2,330
	9 098,84
	4,118
	16 081,12
	2,330
	9 098,84

	40
	461315
	A
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37
	M3
	17,960
	6 250,19
	112 253,41
	realizace pouze 1 prahu
	8,980
	56 126,71
	0,000
	0,00
	8,980
	56 126,71
	-8,980
	-56 126,70

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	15 384,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	57475 A
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	130,000
	118,34
	15 384,20
	nečerpalo se
	130,000
	15 384,20
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	-130,000
	-15 384,20

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	278 586,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	9117C1 A
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	31,600
	8 816,02
	278 586,23
	délka dle VTD a RDS
	1,600
	14 105,63
	0,000
	0,00
	30,000
	264 480,60
	-1,600
	-14 105,63

	
	
	
	Nové položky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	1 763,20
	0,00
	délka dle VTD a RDS
	0,000
	0,00
	11,000
	19 395,20
	11,000
	19 395,20
	11,000
	19 395,20

	61
	27152
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	1 061,17
	0,00
	pod rozšířením opěr a křídel
	0,000
	0,00
	10,587
	11 234,61
	10,587
	11 234,61
	10,587
	11 234,61



Stavba:
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
Soupis prací objektu
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]2205SP/18E24 III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Rozpočet:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]DIO Dopravně inženýrská opatření
Kód položky
Varianta
Název položky
5 57790A A
Komunikace
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)
6
20
27
30
916119
914139
916329
914439
916159
A A A N N
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
229 017,50
M3
110 681,70
Množství
Jednotková
KSDEN KSDEN KSDEN
KSDEN KSDEN
5,92
7,10
8 521,20
34 134,72
1 320,60
14 066,25
52 638,93
118 335,80
118 335,80
Jednotková cena
Celkem
10
nečerpalo se, duplicita
zapomenuto v ZBV č. prodloužení termínu o prodloužení termínu o prodloužení termínu o prodloužení termínu o
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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