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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-2501/2023 
- 
Přístřešek pro hospodářskou techniku u čp. 145, Pec pod Sněžkou, 
uzavřené dne 04.07.2023
který uzavřely smluvní strany
Smluvní
 
strana:
Správa Krkonošského národního
 
parku
Se
 
sídlem:
Dobrovského
 
3,
 
Vrchlabí
 
54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bank.spojení:
zastoupená:
PhDr. Robin
 
Bóhnisch,
 
ředitelem
 
ve věcech
 
technických:
(dále jen 
„Objednatel ')
a
Zhotovitel:
3K stavby s. r.
 
o.
se
 
sídlem:
5. května 544, 542 24 Svoboda nad
 
Úpou
IČO:
03222683
DIC:
CZ03222683
bankovní spojení:
zastoupený:
Jan
 
Kyncl
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  33905ve věcech technických:
(dále jen 
„Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen 
„Smluvní strany")
1. V souladu s článkem XVIII. Ostatní ustanovení odst. 5 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-2501/2023 a uzavřeným Dodatkem č. 
1 
uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 2., a to z důvodu změny  článku
 
IV. Doba
 
a
 
místo
 
plnění
 
odst.
 
2.
2. Vzhledem ke stavebním změnám popsaným v uzavřeném Dodatku č. 
1 
a zejména pak z důvodu úpravy ocelové konstrukce haly nebylo možné provádět činnosti přímo navazující a svojí podstatou vyžadující realizaci ocelové konstrukce. Stavební práce byly přerušeny po dobu úpravy projektové dokumentace z důvodu zajištění statiky a bezpečnosti stavby viz stavební deník stavby. S ohledem na aktuální klimatické podmínky v místě plnění není možné dále ve stavebních pracích pokračovat a je nutné dokončení realizace díla vycházející z uzavřené smlouvy posunout, přičemž celková délka samotné realizace díla stavby (tedy 6 měsíců) není dotčena. Doba, o kterou se realizace díla přerušuje  (ve  vztahu   k původnímu  termínu  dle  uzavřené   smlouvy),   bude   následně  využita k realizaci po obnovení stavební činnosti v roce 2024, jakmile budou klimatické podmínky v místě plnění  vhodné 
- 
závazný  termín  k dokončení  díla.  Nejpozději  však  musí  být  dílo  dokončeno v červnu
 
2024.
3. Zhotovitel obnoví stavební činnosti po písemné výzvě objednatele max. do 7 pracovních dnů od doručení této písemné výzvy a to pokud klimatické podmínky budou odpovídat technologickým předpisům výrobců zabudovávaných použitých materiálů.
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
1
)

 (
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku.
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ktery uzavrely smluvni strany

Smluvni strana: Sprava Krkonosského narodniho parku
Se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 54301

I6: 00088455

DIC: CZ00088455

bank.spojeni:
zastoupena:

ve

PhDr. Robin Bohnisch, feditelem
vécech technickych:

(dale jen ,Objednatel)

a
Zhotovitel: 3K stavby s. r. o. )

se sidlem: 5. kvétna 544, 542 24 Svoboda nad Upou
ICO: 03222683

DIC: CZ03222683

bankovni spojeni:

zastoupeny: Jan Kyncl
zapsany v obchodnim rejstfiku: vedeného Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vioZzka

33905ve vécech technickych:

|

(déle jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,Smluvni strany*)

1k

4.

V souladu s &ldnkem XVIII. Ostatni ustanoveni odst. 5 Smiouvy o dilo & SMLJ-24-2501/2023 a
uzavienym Dodatkem ¢&. 1 uzavfely smluvni strany tento Dodatek ¢. 2., a to zdlvodu zmeény
¢lanku IV. Doba a misto pInéni odst. 2.

Vzhledem ke stavebnim zmé&nam popsanym v uzavieném Dodatku ¢. 1 a zejména pak z divodu
Upravy ocelové konstrukce haly nebylo mozné provadét €innosti pfimo navazuijici a svoji podstatou
vyzadujici realizaci ocelové konstrukce. Stavebni prace byly pferuseny po dobu Upravy projektove
dokumentace z divodu zaji§téni statiky a bezpe¢nosti stavby viz stavebni denik stavby. S ohledem
na aktualni klimatické podminky v misté pinéni neni mozné dale ve stavebnich pracich pokraCovat
a je nutné dokonceni realizace dila vychazejici z uzaviené smlouvy posunout, pficemz celkova
délka samotné realizace dila stavby (tedy 6 mésici) neni dot¢ena. Doba, o kterou se realizace dila
prerusuje (ve vztahu k plvodnimu terminu dle uzavfené smlouvy), bude nasledné vyuzita
k realizaci po obnoveni stavebni ¢innosti v roce 2024, jakmile budou klimatické podminky v misté
plnéni vhodné — zavazny termin k dokonéeni dila. Nejpozdéji véak musi byt dilo dokonteno
v ¢ervnu 2024.

Zhotovitel obnovi stavebni &innosti po pisemné vyzvé objednatele max. do 7 pracovnich dnii od
doruéeni této pisemné vyzvy a to pokud klimatické podminky budou odpovidat technologickym
piedpistim vyrobcli zabudovavanych pouzitych materiall.

Ostatni ¢asti smlouvy zUstavaji beze zmény.
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5. Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz Objednatel obdrzi dvé

vyhotoveni.

6. Dodatek nabyva ucginnosti dnem zverejnéni v registru smluv, platnosti dnem podpisu smluvnich
stran. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim tohoto dodatku.
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