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Požadavek zhotovitele na změnu č.l
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jedna te le :
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21 
3 6 1 2 0  Karlovy Vary

Datum  vydání požadavku: 16.11.2022

Název části stavby do tčené změnou 
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, chodník v ulici Nákladní - prodloužení c\^>dÁl]i\K
ZL 01

Popis změny, technického řešení:______________________________ ____________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nebylo řešeno 

Nové řešení:

Oprava chodníku probíhala v místě přechodu pro chodce, který nebyl dotčen stavbou. Chodník se 
prodloužil o 7m . Byla provedena nová konstrukce chodníku, položily se nové obruby a povrch ze 
zámkové dlažby. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o meziprostor původní části chodníku v místě přechodu pro chodce v ul. Nákladní, který jako  
jediný nebyl opraven.
Stav chodníku byl špatný a jelikož ta to  část navazovala na naši stavbu, došlo k jeho opravě.

Vliv změny na výkresovou dokum entaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na term ín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Žádný



čL 1

Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny" 

Vyjádření zhotovitele:

Datum : r i  ™
Í - -  '  <̂ * ' 'e h

“
^

Vyjádřen í generálního projektanta (autorský dozor):
(a jn a v rž e n í změna je  v souladu s původní koncepcí 
-hj-zm šfta- ncbude-m ít negativní dopad na žádnc 

r). m ěněná položka/položky jsou z technického
>u další složku díla

__,________ t_______ ,,______, , ___________ _____ hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky
 ̂ v původním projektu

■d) proje k tovaná živo tnost majetku je  podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu 
c) k píutllozene změně nem ám e další připomínky

Datum : 2 ^ - ^ . Z o 2 3
Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Datum :

n \

Podpis:

m i

£  k v c e t s & t
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Stavba: K a rlovy  Vary, U lice N ákladn í - ch o d n ík  a o p ě rn é  s těny

Ocenění ke změně č. 1
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo pro jektu: 21SP019

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1/1/16.11.2022

Název části stavby (stavební ob jekt): Karlovy Vary, chodník v ulici N ákladní - prodloužení

Na základě žádosti zhotov ite le  ze dne: 16.11.2022 se odsouhlasuje změna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

1 113106134

Rozebrání dlažeb ze zámkových 
dlaždic komunikací pro pěší strojně 
pl do 50 m2

m2 4,000 59,60 238,40

9 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 
přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 
m2

m2 12,000 87,40 1 048,80

35 113201112 Vytrhání obrub silničních 
kamenných m 6,000 146,00 876,00

22 181951112
Úprava pláně v hornině třídy 
těžítelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 17,000 19,28 327,76

23 564861111

- __________

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200
mm m2 12,000 231,00 2 772,00

24 577133111 1
Asfaltový beton vrstva obrusná
ACO 8 (ABJ) ti 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 12,000 511,20 6 134,40

40 596211110
Kladení zámkové dlažby 
komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A  pl do 50 m2

m2 5,000 492,70 2 463,50

41 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro 
nevidomé 200x100x60mm barevná m2

—
1,000 812,50 812,50

42 59245018
dlažba tvar obdélník betonová
200x100x60mm přírodní m2 4,000 465.40 1 861,60

38 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci 
živičnou zálivkou m 2,000 102,00 204,00

39 911381000- Řezání ocel. lan (původní zábradlí) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

r U
H o \ i e . ? o io 2 ,V v ~ \  C £ h W j  M l s  i & V L
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Stavba: Karlovy Vary, U lice Nákladní - chodn ík  a o p ě rn é  stěny

25 916241113.1
Osazení obrubníku kamenného 
ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 6,000

. . . .  .

431,20 2 587,20

26
!

58380004 obrubník kamenný žulový přímý 
1000x250x200mm m 6,120 1 380,00 8 445,60

27 916331112.1

.

Osazení zahradního obrubníku 
betonového do lože z betonu s 
boční opěrou

m 6,000 235,20 1 411,20

28 59217001.1 obrubník betonový zahradní 
1000x50x250mm m 6,000 155,40 932,40

14 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

m3 2,000 3 630,00 7 260,00

36 961044111 Bourání základů z betonu prostého' m3 0,540 3 950,00 2 133,00

43
997221561

Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko nebo skládku z 
kusových materiálů včetně uložení 
na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

' 6,500 53,30 346,45

44 997221612
Nakládání vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 6,500 565,00 3 672,50

32
997221861

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 2,120 250,00 530,00

33
997221873

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 1,740 150,00

_

261,00

34 997221875

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

t 2,640 200,00

i

528,00

20
998225111

Přesun hmot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 8,146 49,70 404,86

Celkem 48 251,17
1 Celkem včetně DPH 21 % 58 383,92 |
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S ta vb a : K a r lo v y  V a ry , U iice  N á k la d n í - c h o d n ík  a o p ě rn é  s tě n y

V Karlových 1.2022
 

TDI:

Objednatel: SO U /kU éíW . T. , H  10.10Z 3
«
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Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jedna te le :
Statutárn í m ěsto Karlovy Vary  
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum  vydán í požadavku: 16.11.2022

Název části s tavby do tčené zm ěnou Karlovy Vary, chodník v ulici Nákladní -  bourání betonů 
(včetně čísla SO): 0 2

Popis zm ěny, technického řešení:_________________ _____________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokum entace:

Nebylo řešeno, PD o betonech nevědělo, jedná se o skrytou konstrukci

Nové řešení:

Při provádění zemních prací v rozsahu projektové dokum entace byly v místě sjezdu ke garážím  nalezeny skryté 
betonové konstrukce, zřejm ě pozůstatky z dob minulých. Z důvodu dodržení skladby chodníku byly ty to  betony  
odstraněny. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Zdůvodnění změny:

Betonová konstrukce bránila zhotovení konstrukčních vrstev v chodníku a v jednom  místě vyčnívala nad novou  
niveletu chodníku

Vliv změny na výkresovou dokum entaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na term ín , kvalitu, resp. cenu díla: 

Žádný
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Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny" 

V yjádření zhotovitele:

Datum: 2 2 - P V . k ^  

iis:Podpis:

 
 

Vyjádřen i generálního p ro jektan ta  (autorský dozor):
( a)  navržen í zm ěna je  v  sou ladu  s p ů vodn í koncepcí 
,b) zm ěna' nebude  m ít n ega tivn í dopad  na žádnou další složku díla
r )  měněná po lo ž k a /p e ložky jsou  z te ch n ické h o  hlediska podobné , nebo lepší než nahrazovaná po lo žka /p o lo žky  v  původním  
p ro je k tu
ri) p rn jp k tovaná ž iv o tnost m a je tku  je  podobná  jako  u nahrazované p o lo žky /p o lo že k  v původním  p ro je k tu  
o) k předložené změně nem ám e další p řip o m ínky

Podpis:
 

V yjádření objednatele: 

Datum :

Podpis:

12. f, w i y  j ^ J & o

4 f .  1 0 . 1 0 1 3

^  cl/  o l S & u X b t / š l U i / .  T '  
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S ta vba : K a rlo vy  V a ry , U lice  N á k la d n í - c h o d n ík  a o p ě rn é  s tě n y

Ocenění ke změně č. 2
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo pro jektu : 21SP019

ocenění číslo ke zm ěně č./ze dne: 2 /2 /16 .11 .2022

Název části stavby (stavební ob jek t): K arlovy V a ry , chod n ík  v ul. N ák lad n í -  b o u rán í b e to n ů

Na základě žádosti zh o tov ite le  ze dne:16.11.2022 se odsouhlasuje změna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m,j. množství j.cena celkem Kč

1
113107333

Odstranění podkladu z betonu 
prostého tl přes 300 do 400 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 39,900 496,00 19 790,40

2
997221561-1

Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko nebo skládku 
z kusových materiálů včetně 
uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

t 27,60 53,30 1 471,07 ,

3
997221861

Poplatek za uloženi stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

______________________________

t 27,60 250,00 6 900

Celkem 28 161,47

Celkem včetně DPH 21 % 34 075,38
/ V

V Karlových Varech dne: 16.11.2022 

Zhotov ite l

P ro jektan t:

O bjednate l:

TDI:

9 9  C \  0 A
C C . V -< L O Z < ^

2 0 Z 3

' i i .  n i? . 0.0
T- ICĎCOi
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Požadavek zhotovitele na změnu č.3
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jednate le :
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 16. 11.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, chodník v ulici Nákladní -  bourání p ilířů  
ZL 03

Popis zm ěny, technického řešení:__________________________________________________________________ ______________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nebylo řešeno

Odsouhlaseno emailovou korespondencí Ing. Kocourkem z 4.10.2022  

Nové řešení:

V místě sjezdu ke garážím v ul. Sokolovská se nacházely nevzhledné betonové pilíře lemující stávající štěrkovou 
cestu. Tyto pilíře kdysi tvořili jakousi zábranu proti pádu vozidel z přilehlého svahu. Jelikož se tento  sjezd zpevnil 
živičným povrchem a podél něho se provedli nové kamenné obruby, jsou ty to  pilíře zbytečné. Jedná se o dodatečný 
požadavek objednatele.

Zdůvodnění změny:

Betonová konstrukce lemující nový sjezd ke garážím z ul. Nákladní neměla žádnou funkci, navíc svým vzhledem a 
stářím hyzdila okolí.

Vliv změny na výkresovou dokum entaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na term ín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Žádný
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Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny"

Vyjádření zhotovitele:

D atu m :

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
^ n a v rž e n í  změna je  v souladu s původní koncepcí
b) změna- nobude ip í t  negativní dopad na žádnou další složku díla
c) m ončná-potožka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním  pro jektu
d) p ro je k tovaná živ o tnost m ajetku je  podobná jako u nahrazované po ložky/položek v původním  pro jektu

máme další připom ínky

Vyjádření objednatele:



tL L  >
Stavba : K a rlo vy  V a ry, U lice  N ák ladn í - c h o d n ík  a o p ě rn é  s tě n y

Ocenění ke změně č. 3
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo pro jektu : 21SP019

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 3 /3 /16 .11 .2022

Název části stavby (stavební ob jek t): K arlovy V ary , chodník v ulici N á k la d n í -  bo u rán í 
pilířů

Na základě žádosti zho tov ite le  ze dne: 16.11.2022 se odsouhlasuje změna:

smlouva
č.poi. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

1
129951123

Bourání zdivá z ŽB nebo
předpjatého betonu v odkopávkách 
nebo prokopávkách strojně

m3 3,308 8 010,00 26 497,08

4 997221561

Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko nebo skládku z 
kusových materiálů včetně uložení 
na vzdálenost dle dodavatele
stavby

‘ 7,278 53,30 387,92

5 997221862

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu 
pod kódem 17 01 01

t 7,278 350,00 2 547,30

Celkem 29 432,30 ]

Celkem včetně DPH 21 % 35 613,08
K i o \ ) ^  C , Q - n k s >  ^  t & V L

V Karlových Varech dne: 16.11.2022
 Ch

Zhotovite l: O o  Q  9 c>7 t i^ n
^  

Projektant:

Objednatel: ^
t .  IC O L Q U k E lt

TDI: ť l ^ . U U
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Požadavek zhotovitele na změnu č.4
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jedna te le :
Statutární m ěsto Karlovy Vary 
Moskevská 21 
3 6 1 2 0  Karlovy Vary

Datum  vydání požadavku: 16.11.2022

Název části s tavby do tčené zm ěnou 
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Ulice Nákladní -  odpočty chodník
Z L  0 4 ______________ ( j i e l a A - í U ' p t á č e , )

Popis zm ěny, technického řešení:____________________
Původní řešení dle sm luvní (tendrové) dokum entace:

Bylo navrženo v PD

Nové řešení:

Neprovádělo se

Zdůvodnění změny:

Aktuální stav komunikace a chodníku byl v lepším stavu než se očekávalo. Nebyly prováděny výkopy podél 
stávajících silničních obrub, potom  se provedlo odfrézování a položení dvou asfaltových vrstev. Ve zm ěnovém  listu 
jsou zobrazeny položky, které souvisí s těm ito  neprovedeným i pracemi.

Vliv změny na výkresovou dokum entaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na term ín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Žádný



Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny"

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
(a /n avržen í změna je  v  souladu s původní koncepcí
^b) zm ěna nebude rmt-rregativní dopad na žádnou další složku díla
-c) měněná po loěko/p o lo žky  jsou z techn ického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná po ložka /po ložky 
v původním  p ro jek tu
•d) p ro jc k tu v a n á liv o tn o s t m aje tku je  podobná jako  u nahrazované po ložky/po ložek v původním  pro jek tu  
■o) k p řed ložené změně nem ám e další p řipom ínky

Datum: 2 2  ■ $  3  - 2 (3 2  3

Podpis:

Vyjádření objednatele:

 

Datum:

Podpis:

1 t  M  2 V T b

'F ' I Č D c 0 k i r ^ J ( y



Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

Ocenění ke změně č. 4
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo p ro jektu : 21SP019

ocenění číslo ke zm ěně č./ze dne: 4 /4 /16 .11 .2022

Název části s tavby (stavební o b je k t): K arlovy V a ry , U lice N á k la d n í -  o d p o č ty  chod n ík

Na základě žádosti zho tov ite le  ze dne: 16.11.2022 se odsouhlasuje zm ěna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

6
113107222

Odstranění podkladu z kameniva 
drceného tl 200 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 0,000 0,00 0,00

12
113154123

Frézování živičného krytu tl 50 mm 
pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase

m2 -497,500 98,10 -48 804,75

16
122252514

Odkopávky a prokopávky 
zapažené pro silnice a dálnice v 
hornině třídy těžite lnosti I objem do 
500 m3 strojně

m3 -93,000 164,00 -15 252,00

17
131251100

H loubení jam  nezapažených v 
hornině třídy těžite lnosti I, skupiny
3 objem do 20 m3 strojně

m3 -2,280 440,80 -1 005,02

18

132251103

Hloubení rýh nezapažených š do 
800 mm v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 -86,400 500,00 -43 200,00

19

162751117-1

Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 
recyklační středisko nebo skládku 
dle dodavatele stavby včetně 
uložení

m3 -181,680 178,80 -32 484,38

2 0
171151111

Uložení sypaniny z hornin 
nesoudržných sypkých do násypů 
zhutněných strojně

m3 -0,600 142,40 -85,44

21 171152111
Uložení sypaniny z hornin 
nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně

m3 -141,156 93,60 -13 212,20
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siln ic a dálnic

22 10364100-1 zemina nenamrzavá vhodná pro 
zásypy a násypy silnic a dálnic t -255,161 50,00 -12 758,05

h  23

171201231
Poplatek za uložení zem iny a 
kam ení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -327,024 150,00 -49 053,60

27

181951112

Oprava pláně v hornině třídy 
těžite lnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním  strojně

m2 -630,900 19,28 -12 163,75

3 0
211971121

Zřízení opláštění žeber nebo 
trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1 :2 š do 2,5 m

m2 -907,200 45,50 -41 277,60

31
69311081

geotextilie netkaná separační, 
ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

m2 -1 043,280 25,41 -26 509,74

32 212532111 Lože pro trativody z kameniva 
hrubého drceného m3 -0,873 1 500,00 -1 309,50

33 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku 
tříděného m3 -17,712 1 180,00 -20 900,16

34

212752412

Trativod z drenážních trubek 
korugovaných PE-HD SN 8 
perforace 220° včetně lože 
otevřený výkop DN 150 pro liniové 
stavby

m -432,000 350,00 -151 200,00

37 564851111.a Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 
mm m2 -597,000 168,15 -100 385,55

42
565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) tl 50 mm š do 1,5 m

m2 -546,700 400,00 -218 680,00

43 573231108 Postřik ž ivičný spojovací ze silniční 
em ulze v  množství 0,50 kg/m2 m2 -546,700 23,60 -12 902,12

53
597661111

Rigoi dlážděný do lože z betonu tl 
100 mm z dlažebních kostek 
drobných

m2 -5,000 2 295,00 -11 475,00

54

895270421-1

Proplachovací a kontrolní šachta z 
PE-HD pro drenáže liniových 
staveb šachtové dno DN 800 
včetně poklopu

kus -2,000 9 384,00 -18 768,00

87
997013847

Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) odpadu asfaltového s 
dehtem  kód odpadu 17 03 01

t -5,650 200,00 -1 130,00

88 997221551-1 Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko nebo skládku

t -351,132 33,18 -11 650,56



Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

ze sypkých materiálů včetně 
uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

89
997221551-
1a

Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko ze sypkých 
materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t -5,650 33,18 -187,47

90
997221551-
1b

Vodorovná doprava suti na skládku 
nebezpečného odpadu ze sypkých 
materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 5,650 47,40 267,81

97

997221873

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zem iny a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t -351,132 150,00 -52 669,80

98

997221875

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

t 0,000 200,00 0,00

99

998225111

Přesun hm ot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo 
živičným

t -157,339 49,70 -7 819,75

100

998225191

Příplatek k přesunu hmot pro 
pozemní kom unikace s krytem z 
kamene, živičným, betonovým do 
1000 m

t -157,339 6,39 -1 005,40

Celkem - 905 622,03

Celkem včetně DPH 21 % | - 1 0 9 5  802,66

V Karlových Varech dne: 16.11.2022

Zhotov ite l:

Pro jektant:

O bjednatel:

TDI:
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Požadavek zhotovitele na změnu č.5
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jednate le :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum  vydání požadavku: 16.11.2022

Název části stavby dotčené 
změnou
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení: __  ____ _
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Nebylo řešeno v PD

Nové řešení:

Stavební práce provedené nad rámec SoD. Jedná se o stavební změny (úpravy) vzniklé v průběhu 
výstavby, kdy bylo nutné reagovat na skutečnost. Zejm éna se jedná o doplnění asfaltového krytu v místě 
chodníku na Horní nádraží a před sjezdy k panu W einfurterovi, nové betonové palisády napojené k 
opěrné stěně č. 2, které dělí výškové uspořádání mezi nového chodníku a stezky k M agistrátu města KV 
II. V neposlední řadě výškové vyrovnání vstupu (poklopu) k teplárenském u zařízení v místě chodníku.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o stavební práce, které bylo nutné doplnit či upravit za pochodu stavby a reagovat tak na 
aktuální požadavky a problém y stavby (viz změnový list)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na term ín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Žádný

K arlovy V a ry , U lice N á k la d n í - C hodník - P řípočty  
ZL 05
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Projekt: „Karlovy Vary, Ulice

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
řaunavržen í zm ěna je  v souladu s původn í koncepcí 
-B)-zmčna nebudu m ftn e g a tiv n í dopad na žádnou další složku díla
-c) měněná puložka/pcriožky jsou  z techn ického  h lediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná po ložka /po ložky  
v původním  p ro jek tu
d ) p ro je k tu v a i iá ž lvú lííu s l m ajetku je  podobná jako  u nahrazované po ložky /po lože k  v původním  p ro jek tu  
■o) k p řed ložené zm ěně n em ám e další p řipom ínky

Da,um: 
Podpis:

Vyjádření objednatele: S  O U s l / k í s ž l  w O .

4*7- 'tft' 2 0  Z 2? 7̂Datum :

Podpis:
*  T * t  b r J & o  



Í L  5 ~
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Ocenění ke změně č. 5
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo p ro jektu : 21SP019

ocenění číslo ke zm ěně č./ze dne: 5 /5 /1 6 .1 1 .2 0 2 2

Název části s tavby (stavební o b jek t): K arlovy V a ry , U lice N á k la d n í - C hodn ík  - P říp o čty

Na základě žádosti zh o tov ite le  ze dne: 16.11.2022 se odsouhlasuje zm ěna:

sm louva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

24
113107042

Odstranění podkladu živičných tl 
přes 50 do 100 mm při překopech 
ručně

m2 1,500 344,00 516,00

25 564871116-4 Sanační vrstva zemní pláně tl. 
350mm m2 102,900 482,00 49 600,00

26
113154253

Frézování živičného krytu tl 50 
mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 
500 do 1000 m2 s překážkami v 
trase

m2 511,600 102,00 52 183,20

1 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky 
nebo prokopávky v blízkosti 
inženýrských síti

m3 147,200 479,00 70 508,80

2 129911121
Bourání zdivá z betonu prostého 
neprokládaného v odkopávkách 
nebo prokopávkách ručně

m3 0,252 6 240,00 1 572,48

20 131251100
Hloubení jam  nezapažených v 
hornině třídy těžiteínosti I skupiny
3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,500 440,80 1 102,00

6 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 
mm v hornině třídy těžiteínosti I 
skupiny 3 objem  do 20 m3 strojně

m3 0,360 1 350,00 486,00

3
132551102

Hloubení rýh nezapažených š do 
800 mm v hornině třídy těžiteínosti 
III skupiny 6 objem do 50 m3 
strojně

m3 32,000 1 880,00 60 160,00

18
162751117-1

Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžiteínosti I, skupiny 1 až 3 na

m3 33,860 178,80 6 054,17

N e w s  V © L_ o Z > m  C £ t e \ V J
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32 recyklační středisko nebo skládku 
dle dodavatele stavby včetně 
uložení

33 171201231
Poplatek za uložení zem iny a 
kam ení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 67,720 150,00 10 158,00

21 174151101 Zásyp jam , šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním m 3 2,500 148,00 370,00

23 175151101
Obsypání potrubí strojně 
sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,000 222,00 222,00

39 181951112
Úprava pláně v hornině třídy
těžite lnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním  strojně

m2 15,000 19,28 289,20

44 279234311
Zdivo základové z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 M na maltu MC 5 až 
MC 10

m3 0,864 7 130,00 6 160,32

4
339921132

O sazování betonových palisád do 
betonového základu v  řadě výšky 
prvku přes 0,5 do 1 m

m 3,000 720,00 2 160,00

5 BET.P80M01 BEST-PALISÁDA MASIV/80CM
p ř ír o d n í kus 27,273 367,73 10 029,10

49 348171135-R úprava  svahů s oplocením  - 
W EINFURTER m 1,000 14 000,00 14 000,00

41
451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu 
vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
betonu prostého tl přes 50 do 100
mm

m2 12,500 274,00 3 425,00

16 452386121
Vyrovnávací prstence z betonu 
prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 1 100,00 1 100,00

40 564930512 Podklad z R-materiálu plochy do 
100 m2 tl 100 mm m2 15,000 111,00 1 665,00

42
577133111

Asfaltový beton vrstva obrusná
ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 
nem odifikovaného asfaltu

m2 12,500 369,20 4 615,00

43 599141111 Vyplnění spár mezi silničním i dílci 
živičnou zálivkou m 519,500 102,00 52 989,00

8 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z 
betonových dílců dno s výtokem kus 1,000 1 160,00 1 160,00

9 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou 
prohlubní betonové

kus 1,000 668,00 668,00
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450x300x50mm

10
895941314

Osazení vpusti uliční DN 450 z 
betonových dílců skruž horní 570
mm

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

11 59223858 skruž pro uliční vpusť horní 
betonová 450x570x50mm kus 1,000 956,00 956,00

12 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z 
betonových dílců skruž průběžná s 
výtokem

kus 1,000 1 010,00 1 010,00

13 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

kus 1,000 997,00 997,00

14 899204112
Osazeni mříží litinových včetně 
rámů a košů na bahno pro třídu 
zatíženi D400, E600

kus 1,000 1 410,00 1 410,00

15 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční 
vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 1,000 3 970,00 3 970,00

17 899623151
O betonováni potrubí nebo zdivá 
stok betonem prostým  tř. C 16/20 
v otevřeném  výkopu

m3 0,500 3 690,00 1 845,00

50 915211112
Vodorovné dopravní značení 
dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 82,000 85,60 7 019,20

51 915221112
Vodorovné dopravní značení 
vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast

m 201,300 83,30 16 768,29

7 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z d iažebnich kostek z 
betonu prostého

m3 1,000 3 630,00 3 630,00

19 28661789 koš kalový ocelový pro silniční 
vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 817,00 817,00

31
997221561-1

Vodorovná doprava suti na 
recyklační středisko nebo skládku 
z kusových materiálů včetně 
uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

t 0,884 53,30 47,12

36
997221861

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 0,554 250,00 138,50

997221875

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do

t 0,330 200,00 6 6 ,0 0
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37 Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

29
998225111

Přesun hmot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 8,907 49,70 442,68

38
998225191

Příplatek k přesunu hmot pro 
pozemní komunikace s krytem z 
kamene, živičným, betonovým do 
1000 m

t 8,907 6,39 56,92

45 711112002
Provedení izolace proti zemní 
vlhkosti svislé za studená lakem 
asfaltovým

m2 14,520 26,80 389,14

46 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 107 900.0 647,40

47
711471053

Provedení vodorovné izolace proti 
tlakové vodě term oplasty volně 
položenou fólií z nízkolehčeného
PE

m2 14,520 146,00 2 119,92

48 28322005 fólie hydroizolační pro spodní 
stavbu mPVC tl 2mm m2 16,698 266,00 4 441.67

22 721173403.OSM
Potrubí kanalizační KG-Systém
SN 4 svodné DN 160 m 2,000 711,64 1 423,28

Celkem 400 478,39

Celkem včetně DPH 21 % | 484 578,85

V Karlových Varech dne: 16.11.2022

Z ho tov ite l:

P ro jektan t:

O bjednatel:

TDI:
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Požadavek zhotovitele na změnu č.6
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

Adresa ob jedna te le :
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

D atum  vydání požadavku: 16.11.2022

Název části stavby do tčené zm ěnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, te chnického řešení:_________ __________________________________ ________________________ ____________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle dokum entace pro stavební povolení.
Opěrná stěna -  část B v km 0,275-0,301 byla v PD navržena kotvit „shluky" mikropilot částečně v příčném řezu jen se 
svislou stěnou.

Opěrná stěna - část C má navržený dřík průměrné výšky 1,250 m, nepředpokládalo se těžení bludných balvanů. __
Nové řešení:

Realizační dokum entace stavby (RDS).
Opěrná stěna - v km 0,275-0,301 byly mikropiloty rozmístěny ve dvojicích proti sobě v rozteči 1 m, aby zakotvily 
základovou desku úhlové stěny.

Opěrná stěna - část C má podle požadavku TDI a objednatele zvětšenou výšku dříku o 0,5 m po celé délce stěny na 
průměrnou výšku stěny cca 1,75 m. Byty těženy a hydraulickým kladivem na rypadle rozbíjeny bludné balvany, které 
kolidovaly se zakládáním opěrné stěny___________________________________________ ____________ _____
Zdůvodnění změny:

Změna založení opěrné zdi. Pro realizaci nebyla zpracována dokumentace RDS a zprodrobňující geologický 
průzkum. Při výkopových pracech bylo zjištěno odlišné horninové prostředí oproti závěrům inženýrsko- 
geologického a hydrogeologického průzkumu dokumentace PDPS.

Opěrná stěna -  část B
V km 0,275 -  0,301 byly mikropiloty rozmístěny rovnoměrně v daném úseku s ohledem na to, že stěna byla 
v daném úseku navržena na hraně svahu a vzhledem k aktuální geologické skladbě svahu nebylo možno 
zajistit požadavek únosnosti skupiny mikropilot, kde by došlo k vytržení celé skupiny. Rozmístěním 
mikropilot rovnoměrně po celé délce došlo ke snížení namáhání mikropilot a mikropiloty již nepůsobí jako 
skupina, ale samostatně. Pro zakotvení hlav mikropilot bylo nutné změnit průřez stěny.

Opěrná stěna -  část C
Změna výšky dříku stěny je provedena na pokyn TDI a objednatele. Výška dříku je měněna z důvodu 
konfigurace terénu za opěrnou stěnou a požadavkům vlastníka sousedního pozemku, kde by docházelo ke 
splavování zeminy přes korunu stěny a svah by měl velký sklon.
Při odkrývání základové spáry opěrné stěny se v základové spáře nacházejí bludné balvany, které nešlo 
odstranit běžnými prostředky.___________________________________________________________ ____

„K arlovy V a ry , U lice N á k la d n í - o p ě rn é  s těn y  o d p o č e t"  
Z L 0 6 ___ _____ ____



ZL 6

Vliv změny na výkresovou dokum entaci díla:
Zm ěny jsou  podchyceny v  rám ci dodavate lské dokum entace  s tavby a budou rovněž zahrnu ty  do dokum entace  
sku tečného p rovedení stavby.
Nová výkresová část (RDS, ing. Šafařík).
Předpokládaný vliv na term ín , kvalitu, resp. cenu díla:

Žádný

ToZM/Mwl/Os: hov£ Oceněn# \/& 'iVtčkoJe.VA Lic-tiu 'c. 7  L 7/.7J
P ro je k t: „ K a rlo v y  V a ry , U lice  N á k la d n í -  c h o d n ík  a o p ě rn é  s tě n y "

 V y já d ře n í o b je d n a te le :

D a tu m : £ t f \ - 2 o L S >

Podpis:

V y já d ře n í g e n e rá ln íh o  p ro je k ta n ta  (a u to rs k ý  d o zo r):tavržení změna je  v souladu s původní koncepcí
m ě n a nobude-m ít noga tivn í dopad na žádnou další složku díla 

-c) měněná p o ložka /po lo žky jsou z techn ického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná po ložka /po ložky 
v původním  p ro jektu
d) p ro jek továno ž ivo t nost m ajetku je  podobná jako  u nahrazované po ložky /po ložek v původním  p ro jek tu

> další p řipom ínky

D a tu m : 2  Z.@9.(Í02^

Podpis:

A1.1V-
V y já d ře n í o b je d n a te le :  T. ̂ 1 1 ^ 1 /

T D /D a tu m :

Podpis:

cite  f fT U k f  dy j Sou UL ZhžfrO V tU  U t i lu  Č -l C lLJ)



2L£>
Stavba: Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

Ocenění ke změně č. 6
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo p ro jektu : 21SP019

ocenění číslo ke zm ěně č ./ze  dne: 6 /6 /16 .1 1 .2022

Název části s tavby (s tavební o b je k t): K arlovy  V a ry , U lice N á k la d n í - o p ě rn é  s těn y  o d p o če t

Na základě žádosti z h o tov ite le  ze dne:16.11.2022 se odsouhlasuje zm ěna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku
do 10 m prům ěrný přítok do 500 
l/min

hod -500,000 84,70 -42 350,00

K 225511112
Vrty m aloprofilové jádrové D do
245 mm úklon do 45° hl do 25 m 
hor. I a II

m -40,000 2 684,00 -107 360,00

K 225511114
Vrty m aloprofilové jádrové D do
245 mm úklon do 45° hl do 25 m
hor. III a IV

m -20,000 5 566,00 -111 320,00

K 225511116
Vrty m aloprofilové jádrové D do
245 mm úklon do 45° hl do 25 m 
hor. V  a VI

m -10,000 6 446,00 -64 460,00

K 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké 
s dvojitým  obturátorem  m ikropilot 
a kotev tlakem  do 2 MPa

hod -5,833 5 112,00 -29 818,30

M 58521113 cement portlandský CEM1
52,5MPa í -4,900 4  819,50 -23 615,55

K 283111113 Zřízení trubkových m ikropilot 
svislých část hladká D 115 mm m -20,000 1 370,00 -27 400,00

M 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká 
jakost 11 353 108x8,0mm m -22,000 1 560,00 -34 320,00

K 283111123
Zřízení trubkových m ikropilot 
svislých část m anžetová D 115 
mm

m -56,000 1 520,00 -85 120,00

M 14011078-1
trubka ocelová bezešvá hladká 
jakost 11 353 108x8,0mm - 
manžetová část

m -61,600 1 560,00 -96 096,00

K 283131113 Zřízení hlavy m ikropilot 
nam áhaných tlakem  i tahem  D do

kus -20,000 1 260,00 -25 200,00
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Stavba: Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

115 mm

M 13611248 plech ocelový hladký jakost
S235JR tl 20mm tabule -0,499 64 680,00 -32 275,32

K 711471053

Provedení vodorovné izolace proti 
tlakové vodě term oplasty volně 
položenou fólií z nízkolehčeného
PE

m2 -190,720 146,00 -27 845,12

M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní 
stavbu mPVC tl 2mm m2 -219,328 266,00 -58 341,25

Celkem - 765 521,54 |

Celkem vče tně  DPH 21 % - 926 281,06

V Karlových Varech dne: 16.11.2022

m  - w i

I:Z ho tov ite l:

Pro jektant:

O bjednate l:

TDI:

(,.ío. &>23

£  D U / h U l / š ]  ^   

^  Tď Í '  p t^a& o  



ZL 7-

Požadavek zhotovitele na změnu č. 7
Pro jekt: „K arlovy  Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné  s těny"

Adresa ob jednate le :
Statutárn í m ěsto Karlovy Vary  
Moskevská 21 
3 6 1 2 0  Karlovy Vary

Datum  vydání požadavku: 16.11.2022

Název části stavby do tčené zm ěnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, te chnického řešení:____________________________________________________________________________________
P ů v o d n í řešen í d le  s m lu v n í ( te n d ro v é )  d o k u m e n ta c e :
Opěrná stěna -  část B v km 0,275-0,301 byla v PD navržena kotvit „shluky" mikropilot částečně v příčném 
řezu jen se svislou stěnou.

Opěrná stěna -  část C má navržený dřík průměrné výšky 1,250 m, nepředpokládalo se těžení bludných 
balvanů

Viz zápis z KD stavby č.l ___ ____________ ______  ____
N o v é  řešen í:
Opěrná stěna -  v km 0,275-0,301 byly mikropiloty rozmístěny ve dvojicích proti sobě v rozteči 1 m, aby 
zakotvily základovou desku úhlové stěny.

Opěrná stěna -  část C má podle požadavku TDI a objednatele zvětšenou výšku dříku o 0,5 m po celé délce 
stěny na průměrnou výšku stěny cca 1,75 m. Byly těženy a hydraulickým kladivem na rypadle rozbíjeny 
bludné balvany, které kolidovaly se zakládáním opěrné stěny

Z d ů v o d n ě n í zm ěny:

Změna založení opěrné zdi. Pro realizaci nebyla zpracována dokumentace RDS a zprodrobňující geologický 
průzkum. Při výkopových pracích bylo zjištěno odlišné horninové prostředí oproti závěrům inženýrsko- 
geologického a hydrogeologického průzkumu dokumentace PDPS.

Opěrná stěna -  část B
V km 0,275 -  0,301 byly mikropiloty rozmístěny rovnoměrně v daném úseku s ohledem na to, že stěna byla 
v daném úseku navržena na hraně svahu a vzhledem k aktuální geologické skladbě svahu nebylo možno 
zajistit požadavek únosnosti skupiny mikropilot, kde by došlo k vytržení celé skupiny. Rozmístěním 
mikropilot rovnoměrně po celé délce došlo ke snížení namáhání mikropilot a mikropiloty již nepůsobí jako 
skupina, ale samostatně. Pro zakotvení hlav mikropilot bylo nutné změnit průřez stěny.

Opěrná stěna -  část C
Změna výšky dříku stěny je provedena na pokyn TDI a objednatele. Výška dříku je měněna z důvodu 
konfigurace terénu za opěrnou stěnou a požadavkům vlastníka sousedního pozemku, kde by docházelo ke 
splavování zeminy přes korunu stěny a svah by měl velký sklon.
Při odkrývání základové spáry opěrné stěny se v základové spáře nacházejí bludné balvany, které nešlo 
odstranit běžnými prostředky.

„K arlo vy  V a ry , U lice N á k la d n í - ch o d n ík  a o p ě rn é  stěny"
ZL 007



ZL 1-

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změny jsou podchyceny v rám ci dodavate lské dokum entace stavby a budou rovněž zahrnu ty  do dokum entace 
skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na term ín , kvalitu, resp. cenu díla:

Není

P ro jek t: „K arlo vy  V a ry , U lice  N

V y já d ře n í o b je d n a te le :  

Datum:

V y já d ře n í g e n e rá ln íh o  p ro je k ta n ta  (a u to rs k ý  d ozor):
navržení změna je  v souladu s původní koncepcí 

-b) změna nebude m ít negativ n í dopad na žádnou další složku díla
c) m ononó-po ložka /po ležky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky
v původním  pro jektu
d) pro jekt ovaná život nost  m ajetku je  podobná jako  u nahrazované po ložky/položek v původním  pro jektu  
o) k předložené zm čně-n o m áme další připom ínky

V y já d ře n í o b je d n a te le : £>OLubsUl^\%t/.

D a tu m : M .4 0 ' Z 0 V bD a tu m :

Podpis:



2Z.7-
Stavba: Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

Ocenění ke změně č. 7
Projekt: „Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny“

číslo p ro je k tu : 21SP019

ocenění číslo ke zm ěně č./ze dne: 7 /7 /16 .1 1 .2022

Název části s tavby (stavební o b je k t) : K arlo vy  V a ry , U lice  N á k la d n í - o p ě rn é  s tě n y  p ř íp o č e t

Na základě žádosti z h o to v ite le  ze dne : 16.11.2022 se odsouhlasu je  zm ěna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena I I  i ! 1

celkem Kč

1
132451253

H loubení rýh nezapažených š do 
2000 m m  v  horn ině třídy těžite lnosti

II, skupiny 5 objem  do 100 m3 strojně m3 52,580 983,00 51 686,14

2 162751117

Vodorovné přem ístění přes 9 000 do
10000 m výkopku/sypan iny z  horniny 

třídy těžite lnosti I skupiny 1 až 3 m3 52,580 178,80 9 401,30

4 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo 

m eziskládky m3 52,580 22,40 1 177,79

5 225511112
Vrty m aloprofilové jádrové  D do 245 

mm  úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 160,000 2 684,00 429 440,00

12
282602112

Injektování povrchové vysokotlaké s 
dvojitým  obturá torem  m ikropilo t a 

kotev tlakem  do 2 M Pa hod 12,500 5 112,00 63 900,00

13 58521113 cement portlandský CEM1 52,5MPa t 10,000 4 819,50 48195,00 [

14 283111113
Zřízení trubkových m ikropilo t svislých 

část h ladká D 115 mm m 160,000 1 370,00

—

219 200,00

21 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 

11 353 89x1Omm m 160,000 1 390,00 222 400,00

18 283131113
Zřízení hlavy m ikropilo t nam áhaných 

tlakem  i tahem  D do 115 mm kus 42,000 1 260,00 52 920,00

19 13611248
plech ocelový hladký jakost S235JR 

tl 20mm tabule t 0,690 64 680 44 629,20

20 004-01
Osazení a dodávka betonového 

schodiště soub 1,000 17 850,00 17 850,00

Celkem 1 1 6 0  799,43

| C e lkem  vče tn ě  DPH 21 % 1 404 567,31

H o M E  ? © \ J & Í K \  C v O \ ^ Ě -  C . t L U \ V °  h & L



Stavba: Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny

V Karlových Varech dne:

 

O bjedna te l:
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Zakázka
K

arlovy Vary, U
lice N

ákladní - chodník a opěrné stěny

ZL č.

Dod. č.
Popis a důvod zm

ěny

Zm
ěna

závazku
ze

sm
louvy § 
222

Rozšíření
Zúžení

Hodnota zm
ěny

Hodnota 
zm

ěny m
ax. 

10/15 %
 

odst. 4.

Hodnota 
zm

ěny m
ax. 

50%
odst. 5. a 6.

Cenový nárůst

C
enový 

nárůst m
ax 

30%
 

odst. 9

Původní hodnota závazku v CZK bez DPH (cena dle SoD)
9 830 584,75 Kč

Zm
ěna závazku odst. 4

4
478161,86 Kč

4,86%
478161,86 Kč

ZL1
Prodloužení chodníku

48 251,17 Kč
0,00 Kč

48 251,17 Kč
0,49%

48 251,17 Kč
ZL3

Bourání betonových pilířů
29 432,30 Kč

0,00 Kč
29 432,30 Kč

0,30%
29 432,30 Kč

ZL5
Stavební práce m

enšího rozsahu provedené nad rozsah
sjednaný v základní sm

louvě o dílo
400 478,39 Kč

0,00 Kč
400 478,39 Kč

4,07%
400 478,39 Kč

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
Zm

ěna závazku odst. S
5

1 926 320,97 Kč
19,60%

395 277,89 Kč
4,02%

ZL6
Zm

ěna řešení opěrných stěn - neprovedené práce
0,00 Kč

-765 521,54 Kč
765 521,54 Kč

7,79%
-765 521,54 Kč

-7,79%
ZL7

Zm
ěna řešení opěrných stěn - práce nad rozsah 

sm
louvy o dílo

1 160 799,43 Kč
0,00 Kč

1 160 799,43 Kč
11,81%

1 160 799,43 Kč
11,81%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

Zm
ěna závazku odst. 6

6
933 783,50 Kč

9,50%
-877 460,56 Kč

-8,93%
ZL2

Bourání betonů
28 161,47 Kč

0,00 Kč
28 161,47 Kč

0,29%
28 161,47 Kč

0,29%
ZL4

Různé práce obsažené ve sm
louvě o dílo, a neprováděly

se
0,00 Kč

-905 622,03 Kč
905 622,03 Kč

9,21%
-905 622,03 Kč

-9,21%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

Zm
ěna závazku odst. 5 a 6

5 a 6
-482 182,67 Kč

-4,90%
Zm

ěna závazku odst. 7
7

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00%

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00%

0,00 Kč
0,00%

Nová hodnota závazku v CZK bez DPH
9 826 563,94 Kč

-4 020,81 Kč



Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny
PŘEHLED ZM

ĚNO
VÝCH LISTŮ (ZL) přikládaných k dodatku č.l SoD a ROZBOR CENY za provedení díla

Ceny v Kč bez DPH
PŘEHLE

D ZM
ĚN

O
VÝCH LISTŮ (ZL)

Číslo ZL
Popis zm

ěny
Vícepráce

N
eprovedené 

práce z 
nabídkového 

rozpočtu

Součet víceprací a 
neprovedených 

prací
H

odnota zm
ěny

Poznám
ka

1
Prodloužení chodníku (sm

ěrem
 k Jáchym

ovské ul.)
48 251,17

0,00
48 251,17

48 251,17
2

Bourání betonů (skryté betonové desky u sjezdu ke garážím
)

28 161,47
0,00

28 161,47
28 161,47

3
Bourání betonových pilířů (na povrchu volně ložených betonových 
kvádrů soužících jako betonová svodidla)

29 432,30
0,00

29 432,30
29 432,30

4
Různé práce, které byly součástí sm

louvy o dílo, a neprováděly se
0,00

-905 622,03
-905 622,03

905 622,03

5
Stavební práce m

enšího rozsahu provedené nad rozsah sjednaný v 
základní sm

louvě o dílo
400 478,39

0,00
400 478,39

400 478,39

6
O

pěrné stěny - práce, které byly součástí sm
louvy o dílo, a 

neprováděly se
0,00

-765 521,54
-765 521,54

765 521,54

7
O

pěrné stěny - práce, které nebyly součástí sm
louvy o dílo, a provedly

se
1 160 799,43

0,00
1160 799,43

1 160 799,43

SOUČTY 
1667122,76 

-1671143,57 
-4 020,81 

3 338 266,33

RO
ZBO

R CEN
Y za provedení díla (v Kč bez DPH)

Cena podle sm
louvy o dílo

9 830 584,75
Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu (m

éněpráce)
-1 671 143,57

Vícepráce dle zm
ěnových listů

1 667 122,76
SOUČET, tj. cena za provedení díla bez DPH podle dodatku č.l 
SoD

9 826 563,94
Kč bez DPH

Snížení ceny díla
-4 020,81

Kč bez DPH


