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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
002.2_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKPII. ETAPA"

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
002.2 SMB/004

Číslo ZBV: 

010.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Popis Změny:

Odstranění a likvidace podzemních betonových konstrukcí. Požadavek není součástí zadávací dokumentace, vznikl v důsledků 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-431 682,85 17 072 086,60 16 640 403,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: SSKřS—

Proj ektant (autorský dozor) datum podpi

Supervize datum podpis

Správce stavby datum podpis S “ ' “"
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR ě. 18/2017 v platném znění) datum podpis

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15 
11.08:33 +01W

Digitálně podepsai

Datum: 2023.12.13 
09:48:21 +0V00'

Zhotovitel datum



Podpisový list elektronického schvalování ZBV
Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo SO/PS /
Číslo ZBV/skupina:

562 151 0 0 3 4 ,1/42 Brno, V M O  B auerova včetně navazující části dopravní
in frastruk tury MSKC /  číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 010/3000 - O B JEK TY PŘ ÍPRA VY STAVENIŠTĚ SO 002.2 SMB/004
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
002.2 SM B - Dem olice zpevněných ploch - část "M SKP II. ETAPA"

O bjednatel fi. 1 O bjednatel fi. 2: O bjednatel fi. 3:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Statutární město Brno Teplárny Brno, a.s.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 659 93 390 IČ: 449 92 785 IČ: 463 47 534

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 010
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

010 -431 682,85 17 072 086,60 16 640 403,75

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Podpis

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

TDI:

Podpis

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel 
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Podpis
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn 
Souhlas se změnou

I g i t á ln ě
o d e p s a l

la tu m : 2 0 2 3 .1 2 .1 3  
9 :5 0 :2 5  + 0 T 0 0 '

c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25564901, 
o=PK OSSENDORF s.r.o., 
ou=20000207, ou =000056, cn:

serialNumber=P839397, 

2023.12.13 11:08:39 +01'00'

Diqitálně podepsal

D a tu m :  2 0 2 4 .0 1 .1 5  
0 9 :5 8 :3 0  +01 '0 0 '

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.19 
07:54:52 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15 
10:08:22 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15 
11:09:14+01'00'



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Příloha č.9 Strana: 1i*
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB 
Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Změna soupisu prací (SO/PS) 

004

Číslo a název rozpočtu:
002.2_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014101.A POPLATKY ZA SKLÁDKU - NESTMELENÉ 

VRSTVY
M3 10  3 7 2 ,5 7 0 8  2 6 6 ,8 0 0 -2  105 ,7 7 0 3 0 ,0 0 311 1 7 7 ,1 0 -63  17 3 ,1 0 0 ,0 0 2 48  0 0 4 ,0 0 -6 3  173 ,1 0 - 2 0 ,3 0

2 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON A 
ŽELEZOBETON

T 2  185 ,6 9 0 14  0 7 7 ,0 9 0 11 8 9 1 ,4 0 0 2 5 ,0 0 5 4  6 4 2 ,2 5 0 ,0 0 297  2 8 5 ,0 0 351  92 7 ,2 5 297  2 8 5 ,0 0 5 4 4 ,0 6

8 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 10  3 7 2 ,5 6 6 8  2 6 6 ,7 9 6 -2  105 ,7 7 0 17 5 ,0 0 1 8 15  19 9 ,0 5 -3 6 8  50 9 ,7 5 0 ,0 0 1 4 4 6  6 8 9 ,3 0 -3 6 8  509 ,7 5 - 2 0 ,3 0

17 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO 
BETONU

M3 1 2 3 ,8 9 6 5  0 7 8 ,6 4 6 4  9 5 4 ,7 5 0 3  0 9 6 ,6 0 3 83  65 6 ,3 5 0 ,0 0 15  3 4 2  878 ,8 5 15  7 2 6  5 3 5 ,2 0 15  3 4 2  878 ,8 5 3  9 9 9 ,1 2

Nové položky
110 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 0 ,0 0 0 4  9 5 4 ,7 5 0 4  9 5 4 ,7 5 0 2 8 9 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 431  922 ,7 5 1 431  92 2 ,7 5 1 431  922 ,7 5 10 0 ,0 0

Celkem 2  5 6 4  6 7 4 ,7 5 -4 3 1  6 8 2 ,8 5 17  0 72  0 8 6 ,6 0 19  2 0 5  0 7 8 ,5 0 16  6 4 0  4 0 3 ,7 5 64 8 ,8 3

Celkem ve zm ěně 8  3 58  2 4 9 ,3 9 -431  682 ,8 5 17  0 7 2  0 8 6 ,6 0 2 4  9 98  6 5 3 ,1 4 16  6 4 0  403 ,7 5 199 ,0 9

Všechny zm ěny celkem 8  3 58  2 4 9 ,3 9 -1 6 35  16 6 ,7 2 2 6  9 9 4  82 9 ,8 8 33  717  9 1 2 ,5 6 25  3 5 9  6 6 3 ,1 6 303,41

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


