
Rekapitulace změnových listů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Akce: Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Objednatel: Městská část Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 - Nebušice

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové aktualizace: 13.6.2017

Projednávané ZL Odsouhlasené změnové listy

, . Zatřídění , .
.

„ , „ , . Přípočet Odpočet Rořd'l “pro“ změnových Rořd'l Opmt' § 222 zzvz § 222 zzvz g 222 zzvz Objefjnatélem
ZL c Nazev zmenoveho Ilstu Kč bez DPH Kč bez DPH nabidce dle SoD listů dle nabidce dle SoD odst. 5) odst. 6) odst. 4) zamitnute ZL

Kč bez DPH K6 bez DPH Kč bez DPH

ZZVZ

Dodatek č.1 SoD

Přeložka vody a podlahového topení v pozici nového

ZL 01 Sloupu 8 675,54 K6 0,00 K6 8 675,54 K6 odst. 6) 8 675,54 K6

ZL 02 Zakládání- piloty, mikropiloty 891 788,67 Kč -1 272 633,82 Kč -380 845,15 K6 odst. 5) -380 845,15 K6

ZL 03 Vícepráce v tělocvičně 18 864,40 Kč 0,00 Kč 18 864,40 Kč odst. 6) 18 864,40 K6

ZL 05 Ztužující stěna v tělocvičně 80 859,08 Kč -102 886,91 Kč -22 027,83 Kč odst. S) -22 027,83 Kč

ZL 06 Kabelové žlaby 113 138,17 K6 -42 975,39 K6 70 162,78 K6 odst. 6) 70 162,78 K6

ZL 07 Úpravy místnosti 2.14 21 368,45 Kč -19 059,13 Kč 2 309,31 K6 odst. 6) 2 309,31 K6

ZL 12 Úpravy ÚT a ZTI při provádění výtahové šachty a VZT 47 670,26 Kč 0,00 Kč 47 670,26 Kč odst. 6) 47 670,26 K6

mezisoučet 1 182 364,57 Kč -1 437 555,25 Kč -255 190,69 Kč -402 872,98 K6 147 682,29 Kč 0,00 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 38 918 490,00 K6

Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH 38 663 299,31 Kč

Cena dle SoD a dodatku č.1 včetně DPH 46 782 592,17 Kč

Dodatek č.2 SoD

ZL 08 Venkovní kanalizace 4 548 353,44 Kč -557 200,05 Kč 3 991 153,39 Kč odst. 6) 3 991 153,39 K6

mezisoučet 4 548 353,44 Kč -557 200,05 Kč 3 991 153,39 Kč 0,00 Kč 3 991 153,39 Kč 0,00 Kč

Cena dle 50D a dodatku č.1 bez DPH 38 663 299,31 Kč

Cena dle SoD a dodatku č.1 a 2 bez DPH 42 654 452, 70 Kč

Cena dle SoD a dodatku č.1 a 2 včetně DPH 51 611 887,77 Kč

Dodatek č.3 SoD

ZL 04 Přemístění dveří č.27 vjídelně 45 445,94 K6 -49 603,85 K6 -4 157,91 K6 odst. 6) -4 157,91 K6

ZL 10 Dlažba v m.Č. 0.34 25 590,04 K6 0,00 K6 25 590,04 K6 odst. 6)

ZL 11 Demontáže oken, dveří a zateplení 26 294,65 K6 -1 746,23 Kč 24 548,42 Kč odst. 6)

ZL 13 Prostupy stropy a demontáž podhledů 9 712,78 Kč -3 518,15 Kč 6 194,63 Kč odst. 6)

ZL 14 Kapsy pro patky mikropilot a patka D5-6 15 044,57 K6 -1 095,53 Kč 13 949,04 Kč odst. 6)

ZL 15 Podlaha P3 87 052,96 K6 0,00 K6 87 052,96 K6 odst. 5) 87 052,96 K6

ZL 16 Úpravy kalichů a pilot 724 363,99 Kč -763 711,20 -39 347,21 Kč odst. 6) -39 347,21 Kč

ZL 17 Úpravy SDK 104 386,02 Kč -20 987,75 Kč 83 398,27 Kč odst. 6) 83 398,27 Kč

ZL 18 šatny - nový SDK podhled 171 707,49 K6 -17 976,89 K6 153 730,60 K6 odst. 6) 153 730,60 Kč

ZL 19 Uličnívpusti 21 565,67 K6 0,00 K6 21 565,67 K6 odst. 6) 21 565,67 K6

ZL 20 Přesun místnosti UPS 57 852,95 Kč -77 509,03 Kč -19 656,08 Kč odst. 6) -19 656,08 Kč

ZL 21 SDK V 1., 2. a 3.NP 253 964,52 K6 -31 803,88 K6 222 160,64 K6 odst. 6) 222 160,64 K6

ZL 22 Rozvody ÚT - stropní panely 15 165,63 Kč 0,00 Kč 15 165,63 Kč odst. 6) 15 165,63 Kč

ZL 23 Demontáž fasády 117 870,01 K6 0,00 K6 117 870,01 K6 odst. 6) 117 870,01 K6

ZL 24 Přesun stožáru VO - hřiště 51 576,39 K6 0,00 K6 51 576,39 K6 odst. 6) 51 576,39 K6

ZL 26 Záchytný systém 84 670,80 K6 0,00 K6 84 670,80 K6 odst. 6) 84 670,80 K6

ZL 29 Dveře do šaten 12 614,49 K6 -6 012,71 K6 6 601,78 K6 odst. 6) 6 601,78 K6

ZL 3O Vícepráce v prostoru chodeb 1. a 2.NP 39 264,72 Kč 0,00 Kč 39 264,72 Kč odst. 6) 39 264,72 Kč

ZL 31 Tepelná izolace - změny 888 727,96 Kč -604 856,48 K6 283 871,48 K6 odst. 6) 283 871,48 K6

ZL 32 Záměna podlahové krytiny 413 139,26 K6 -528 276,43 K6 -115 137,17 K6 odst. 6) -115 137,17 K6

ZL 33 Konstrukční opatření pro B-D test 127 906,52 Kč 0,00 Kč 127 906,52 Kč odst. 6) 127 906,52 Kč

ZL 34 Lapače střešních splavenin 53 381,84 K6 -82 735,38 K6 -29 353,54 K6 odst. 6) -29 353,54 K6

ZL 35 Zámečnické konstrukce 590 418,11 Kč -469 215,44 K6 121 202,67 K6 odst. 6) 121 202,67 K6

ZL 37 Anglické dvorky 121 036,84 K6 0,00 K6 121 036,84 K6 odst. 6) 121 036,84 K6

ZL 38 Mléčná fólie na okna v kuchyni 5 313,15 Kč 0,00 Kč 5 313,15 Kč odst. 6) 5 313,15 Kč

ZL 39 Prostup ZOTK střechou 56 567,55 K6 0,00 K6 56 567,55 K6 odst. 6) 56 567,55 K6

ZL 42 Doplnění umyvadel 50 077,04 Kč 0,00 Kč 50 077,04 Kč odst. 6) 50 077,04 Kč   
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ístěn ro osazení interaktivních tabulíve třídách

Elektroinstalace

VRN u ZL 01-08 a 12

Zábradlí na o stěně

Venkovní schodiště - OK

Pří ka Iaškové kanalizace PSK3

na klikv ' stěnách

Posílení VZT

Hasicí přístroje a informační tabulky

mezisoučet

Cena dle 50D a dodatku č.1 a 2 bez DPH

Cena dle SoD a dodatku 2 a 3 bez DPH

Cena dle SoD a dodatku č.1, 2 a 3 včetně DPH

Celkem bez DPH

Dalšízměnové listy

Průzku - venkovní kanalizace

Stanovisko R

nění tělocvična

mezisoučet

změnové listy

Změna technického řešení okenních otvorů

Barva schodišťové

Flexibilní lo biomítku

Ná omezení í

mezisoučet

Celkem bez DPH

Zatřídění změnových listů - kategorie změn

změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

nezbytné dodatečně plnění (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

záměna položek (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

Za zhotovitele: Ing. Josef Čihák

Za objednatele (TDI): Ing. Vladimir Maxa

Za objednatele: Ing. Markéta Kohoutová
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240 520,11 K6

50 173,60 K6

6 002 787 17 K6
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50 288,20 K6

23 125 00 K6
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21 600,00 K6
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596 000 60 K6
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-4 730 813,72 K6

-3 006 177 75 K6

0,00 K6
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O 00 K6

27 124 7 K6

22 820 1 K6

50 616,31 K6

40 367 9 K6

49 283 79 K6

1 264 461 71 K6

9 697 2 K6

240 520,11 K6

50 173,60 K6

3 266 75 Kč

42 654 45 70 Kč

45 921 Kč

55 564 629,56 K6

7 002 691,45 K6

50 288,20 K6

23 125 K6

1 020 503 K6
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596 000 60 K6
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27 124 7 K6

22 820 1 K6

40 367 9 K6

-225 507,65 K6

50 288,20

50 288

1 020 503

21 600,00

50 549

596 000 60

50 616,31 K6

49 283 79 K6

1 264 46 71 K6

9 697 2 K6

50 173,60 K6

2 778 K6

6 917 396,86 Kč

1 020 503 K6

21 600,00 K6

50 549 K6

596 000 60 K6
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