
Akce :

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš

Stavba: SO 101 Tramvajová trat'

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 8

Změna: X

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

OB"K'" 'O 'O' =:')
. Změna zlepšeni zemni pláněNazev: (vápenocementová stabihzace)

Popis změny:
V rámci SO101 byla změněna původně navržená sanace zemní pláně ve sĹoženÍ separační geotextilie, ŠD 400 mm,
geomřiž dvouosá 30/30kN v celé ploše TT za vápenocementovou stabilizaci v určených lokalitách TT.

Zdůvodnění změny:
Původně bylo v PDPS (DVZ) uvažováno se sanaci podloži v celé ploše tramvajové trati ve složeni separační
geotextilie a štěrkodrt' s geomřižL V průběhu realizace stavby bylo provedeno posouzeni stavu zemin v úrovni aktivní
zóny tělesa tramvajové trati, na základě kterého bylo určeno konečně řešeni pro zlepšení stavu aktivní zóny TT.
Vzhledem k rozsahu nevyhovujĹcÍ aktivní zóny byla zvolena úprava zeminy přidáním hydraulického pojiva. Tento
návrh byl následně projednán se zástupcem objednatele, TDI a projektantem.

Posouzení změny - autorský dozor projektan

METROPROJEKT Praha a.s.
hlavní inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



- Číslo změnovýStavba: výstavba IT sidlište Modřany - Lib" smlouvy: 000846 00 21 SO SO 101 list č: 8

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano zakreslení v rámci DSPS

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: -4,080,883.57 KČ zvýšení o: 933,192.00 KČ
sníženi o: -5,014,075.57 KČ

NAVRHOJ/ATEL ZMĚNY:

Společnost TT Modřany (STRABAG RAIL a·s')

Podpis:
Stavbyvedoucí

VY ÁDŘENĹ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasí Obstaravatel l PřikaznÍk: Souhlasím

Podpis: Podpis:

Společnost TT Modřany (STRABAG Inženýring dopravních staveb, a.s
Technický dozor stavebníka

VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasí Obstaravatel l Příkazník:

Podpis:
Ing. M|ros|av Tožička Podpis

Společnost TT Modřany (STRABAG Inženýring dopravních staveb, a.s
Technický dozor stavebníka

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDK ÁDÁ,

Podpis:
Společnost TT Modřany (STRABAG RAIL a.s.)

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke

Za Obstaravatele l Příkazníka: Podpis: Za Objednatele: Podpis:

Inženýring dopravních staveb, a,s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a
Technický dozor stavebníka projektový manažer

Za Objednatele: Za Objednatele: , ,P9dpis:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru Investice Povrch technický ředitel - Povrch



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet 1 x A4

Příloha č. 2 Situace SO101 s vyznačením lokalit vápenocementové stabilizace 3 x A3

Příloha č. 3 výpočet plochy vápenocementové stabilizace 1 x A4

Příloha č. 4 Fotodokumentace 4 x A4

Příloha č. 5 Posouzení stavu zemin 2 x A4

Příloha č. 6 Zápis z mIstnIho šetřenl 1 x A4

Příloha č. 7 zápisy v ŠD - přejímky zemni pláně po provedeni sanace 6 x A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby 15x A4
3 X A3



Změna Č.8
Název projektu: výstavba tt sídliště Modřany - Libuš

SO 101 Tramvajová trat' - Vápenocementová stabilizace

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Cena celkem [CZK]
BOD 1 MENEPRACE -5,014,075.57

BOD 2) VÍCEPRÁCE 933,192.00

Celkem [czKj -4,080,883.57



Soupis prací - Změna Č.8
Název projektu: výstavba it sídliště Modřany - Libuš

SO 101 Tramvajová trať - Vápenocementová stabilizace

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Celkem [CZK] 4.080,883.57

Cp Kód položky Název položky/popis M j Množství dle Množství dle Množství JC [CZK] Cena celkem Poznámka
SOD/DPS ROS rozdíl [czKj

BOD 1 MENEPRACE -5,014.075.57
5 Komunikace -5,014,075.57

SO 101 pol.31 561000001 Sanace pláně na zajištěni požadované Únosnosti pláně min. 40 MPa ve složeni: separační
, qeotextilie: ŠD 400 mm, qeomřľž dvouosá 30/30 KN m2 -3.014.075.57 položka ze SODBOD 2) VICEPFACE ' 933,192.00

9 Ostamfkonstrukce a práce, bouráni 933.192.00
NP 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 452.376.00 urs 22-6

ce/ková plocha: 100"8"130"4"100"8"90"8"30C"8"50"5 = 5 ·i90 m2
5 490 m2 "QA m = ," 195 m3

np 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 337,382.92 Urs 22-6
2196"0.03U 'Pře»oč!ené koeficientem množství

NP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosú lskupiny 1 až 3 se zhutněním střgňě m2 141.642.00 Urs 22-6
celková plocha: 700"8"130"4+100"8"90"8"300"8"50"5 = 5 490 m2

SO121 pol.61 998225111 Přésun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným t 1,791.08 položka ze SODdopmvnľ vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Příloha Č.3: výpočet plochy vápenocementové stabilizace

plocha vápenocementové stabilizace

od km do km délka (m) šířka (m) plocha (m2)
2,420 2,520 100,00 8,00 800,00
2,520 2,650 130,00 4,00 520,00
3,350 3,450 100,00 8,00 800,00
3,530 3,620 90,00 8,00 720,00
3,600 3,900 300,00 8,00 2400,00
3,970 4,020 50,00 5,00 250,00

celkem: 5490,00



Příloha Č.4: fotodokumentace



Příloha Č.4: fotodokumentace

Zemni fréza - km 2,420



Příloha Č.4: fotodokumentace



Příloha Č.4: fotodokumentace
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ALGEO
strabag a.s., odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Jir-22-08-29
Akce: TT Modřany - Libuš
Věc: Vyjádření ke stavu zemin v aktivní zóně

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno posouzení stavu zemin v úrovni aktivní zóny tělesa
tramvajové trati.

Podkladem pro toto vyjádření byla terénní prohlídka provedená dne 29.8.2022 na výzvu zástupce objednatele.

Zhodnocení stavu aktivní zÓny

Nevyhovující stav aktivní zóny byl postupně vizuálnč ověřen v těchto úsecích:

- Km 2,420 - km 2,520 v celé šíři zemní pláně
- Km 2,520 - km 2,650 v šíři koleje č.l
- Km 3,350 - km 3,400 v celé šíři zemní pláně
- Km 3,540- km 3,580 v šíři koleje Č.1

Povrch aktivní zÓny (pláň) v posuzovaných úsecích byl negativně ovlivněn nepříznivými klimatickými
podmínkami s výrazně nadprůměrnými srážkovými úhrny, které způsobily"promáčení zemin a tím i výrazné
snížení jejich únosnosti (viz foto).

ALGEO TEST s.r.o.. Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 'e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO

Éromáčení zemin v aktivní zóně neumožňuje provést zhutnění na požadovanou hodnotu míry zhutnění D.
Zhotoviteli bylo proto doporučeno provést sanační opatření (výměna nevyhovujícího materiálu) nebo upravit
vlhkost zemin v aktivní zóně přidáním hydraulickÉho pojiva.

Vhledem k rozsahu nevyhovující aktivní zóny byla jako finální řešení zvolena zhotovitelem varianta úpravy
zeminy přidáním hydraulického pojiva.

Doporučení typu pojiva a jeho dávkování není součástí této zprávy.

Na základě našich zkušeností s obdobnými typy upravovaných zemin však předpokládáme použití směsného
pojiva vápna a cementu s obsahem vápna 50% (např. ViaCalco FC50, Geosol C50, Proviacal LB50) v množství
odpovídající 2% až 3% maximální suché objemové hmotnosti zlepšované zeminy.

V Praze, dne 29.8.2022

ALGEO
ALGEO s.r.o.
Ústecká 176/61, m 00 Pcaha 8
ič: 0?61901G,DlČ. uo?blm6

algeo test s,r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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OHLA

STRABAG

Zápis z místnIho šetřeni
OBjEDNATEL:

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. ·
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

ZÁPIS Z MĹSTNĹHO ŠETŘENÍ ZHOTOVITEL:

stavby, nebo její dokončené části Společnost TT Modřany
Vedoucí společník: OHLA Zs, as,
Druhý společník: STRABAG Rail a,s.

h ázev budovy, stavby (nebo její dokončené části)
SO 101 - Tramvajová trať

Při místním šetřeni byl projednán návrh změny navržené sanace zemní pláně ve dožení
geotextilie, ŠD 40 mm a geomříž dvouosá 30/30kN v celé ploše TT za vápenocementovou
stabilizaci v určených lokalitách na základě statických zatěžovacích zkoušek. Vše dle
posudku geologa Algeo test s.r.o.

V Praze dne 31.8.2022

Podpis zástupce Objednatele

,od,is de

OHLA ŽS,a.s.
Tuřanka 1554/115b, CZ -627 00 Brno
tel,: +420 541 571 111,e-mail: jnfo@oh|a-zs.á
web: www.ohla-zs.cz, |inkedin.com/company/oh|a-z5
lČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsána v Dbchodnhn cejstHku KřajskéM soudu &no, oddíl B, vhůkd 695

STRABAG Rail a.s.
Dir. TJ, Oblast DD, PJ - Kolejové stavby Čechy DG
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústi nad Labem
www.strabaqraiLcz
SpoleČnoslje zapsarÁ v OR u K@kého $0ucju v Ú$1í nad Labetn, spisová značka B 1370
Člen koncernu STRABAG SE.

1



ZS Strabag
OHLA

Zápis z mistnIho šetřeni
OBjEDNATEL:

,Dopravní podnik hl. m. Prahy ms.
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

ZÁPIS Z MĹSTNĹHO ŠETŘENÍ ZHOTOVITEL:

stavby, nebo její dokončené části Společnost TT Modřany
Vedoucí společník: OHLA Zs, a.s.
Druhý společník: STRABAG Rail a,s.

Kázev budovy, stavby (nebo její dokončené části)
SO 101 - Tramvajová trať

Při mIstnim šetřeni byl projednán návrh změny navržené sanace zemni pláně ve složení
geotextilie, ŠD 40 mm a geomř@ dvouosá 30/30kN v celé ploše TT za vápenocementovou
stabilizaci v určených lokalitách na základě statických zatěžovacích zkoušek. Vše dle
posudku geologa Algeo test s.r.o.

· K

V Praze dne 31.8.2022

Podpis zástupce Objednatele pod

ohla Zs, as.
Tuřanka 1554/115b, CZ -627 00 Brno
tel.: +420 541 571 111, e-mail: info@ohla-zs.cz
web: www.ohla·zs.cz, linkedin.com/company/ohla-zs
lČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Spdečnost zapsána v ObcMdnkn rejstříku Krajského ~u Bim, oddíl B, vbZk,i 6')5

STRABAG Rail a.s.
Dir. TJ, Oblast OD, PJ - Kolejové stavby Čechy DG
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
www.strabagrail.cz
spoleČmM k zBpsaná v OR u Najského $0u(ju v ústí nad Labem, spisová značka B 1370
Člen Koncernu STRABAG SE.

1



_ l
mLoHA CZ ?

U

Denní záznamy stavby: List č. 726468 Datum:
l

So 40( zkj~'+ l .
°!jjďvmk' q" c)

2g m "'m' _7q"c F' o' rowck ^^n' smncac¢r
,u Ů'vj 2,cso " ( k°kj l
v km 2,5ZO - 2,42O u cy e' p(o" m ? ú ""
nrT 'l Ze, s7ramg c4/

?le 17, IQ KU'j pl~&7
'z u pôCs*wAk=rd
ty'('j7E¢7
E/c.'m- 25°": 24=g,:'s)
u. Č-Z M- R'"p t/j"

"/W= Pl~ž/t~' Cp'. a17. au)ŮjM2L ľ,,q

á:iSŤ
AU6-cd '7Cř7

i



Denní záznamy stavby: Listč. 726473 Datum,

Sq 404 Zctps 2hdo U( 1co("— r """"""i: 4·^4. 2o22
Grid m p"e' /9bpd'mk\e c' y'0u z" l _, _

?L'>ně11 \/ km ú áSSo
Mm v oc/Laj,, kondVCj"C"Á 'JTSĹ U) - — --- — ----

ze ŠD oj32 .

'J km Q)l4°O Fvov¢d'm0 \/dFv'o'm¶',v)
,kbi ',clqd,

Za SŇ4bA"

(
"l~<"> )"b b : """ 4 ni Q192L_

,n % if4' U-9~~g "A
"-"'"S- _

l
^^2 1 CcD -% ¢u9cQ .

0

So 422

ľ M ,,,2.

ú&čm °Ľ'/¢p q l(ojn1kim|
\EVFĹ U Ze ŠD q3('? mm V kw, (9,47o - qzmuk',. 2 Se>

a:ťa|b\jéhn ? f'^ "n7nvlt) -
a s+Mjyt

\ /'La'čí'cr7
'?/LOUJ7y AÁ, 2.P. POj}CGm1,
LloDů?, ^EÉYt/L}/umr)j

l
:Č

Ĺl'cg
,i
F

.4

, 0. P

"k

l,

, P

r ,:i· :l

l

ľ

l



Denní záznamy stavby: List č. 726476 Datu'm,

C'o AM

C'

U 3,Ubô 3"-jóa SJ"cav\o\ go
Vc^R'C km Z ,sjo - 2,'13c)

' « "O^|C,S edvdk\^: Ck.
)1 u "U«'j ?C" Š\> c") m

ĎLáE' Ĺ.u K QcÁ ,
LcI ueTpj~E

e

Z? e e' pctč'n"4n^ójn/
&yjTew1 /toý Mtg €c' '"ao,·'
D :a7z)'1' f' " l )'
==Ů{ ,g = 7% 'Yě

PACOv "mi
fä' Aí4 e .p,
=C P"' =,CJ %°),~ĺĺ

P a

l
ř* í h "". z-a>, ,,,

r'"_1"@ c:" , á"p ď =<'~^>
~C—_ u &M"L~

'Ĺ Ô-Q U" '9L'"T7Ĺ /r~9 ~Ĺ^~>e--
U"j'L~~, 2j Ó=^~ »~"

l " p"n~~-

' l

<" '~, .

l( _



F

¶

F

l
É

- P

;Ť

f

G
.

.

S

,.

Q
é ·

,

0

É"

k'v

. b

.

e

,.

t

.E
e

'C

. .t

N

.
...

k

. P

.,

q

Q

Denní záznamy stavby: List č. 726482 Datum:
1°"\

r á"d~kk ,u ;p_Ž \jZe jĽ\'_ ze. -1'7. Zca2 ?2e"bt. 1,,( r (cg v, ,u _Lc~== _ g ,S 3 o -
_-A,Fcu2 , M -L GxvrCě

Sb uäasňé Z q' Cí¢ e)_ S, "y' Iq _cj,_ g se 2l^, 2
"""" t<ce \/'^s 'z Ed_ q,/32 t~ ^-i // ?ou u~

" ,Za s7e(q g

" '
.

P
,

.P

'i' .

i,

·
i'j

7z, L Ů6'ŔĽj 'A zIP;.
- Le l 4 l Ľ- 3,S'\ó I M'b ,'1 (JP1, |'G¥nÍV-
" t<><ji 2, 3,S¶ô l m · 'IS, '\ ňPi , p c\ň-ä- 2,X

l

e
. 0

.'CI
' b
'0,

'r '
jí

;

n) : l '?

r"9 lt~~~í 'ŕ.
"Z~'U ť'mmž n" U m-- .
Q7, Z"!· L— 'Ĺ 620, />"9 d "- Uyy5 ("L'
"~"" " E ~7~¢> — q) CQ/$2- .

·

,

.
.



l
l

l
íl

l'
il
l

l
l
r
l

Denní záznamy stavby: List č. 726485 Datum:

A'r' 'Lkmurk!k So AO<( jj^oť Ĺb u
Qgd&\ &Zµe e'b|&jmkb c) h,j
\'iďvE t' r u Kuj 3,6ec'

." 3lq°o i

"" "7 f 2q"

.k u l'm)U"ž"Ť1 e ij"«. tm
ŕ7" ·49, E'. R t!PQ)/'ul%. /l&oĺ'ĺ/U 'pmb'd,é=jn' e jcu7"7

jgn' p/c/'dy

S? q 1' e?1" L/í(W ,í Yoo -ď-(Ca't Y/'-/
;::==/(¶j "F zep. =,,j',W*A)/ '
,m

f.c'- ď(5 e"
V mj 4(, c'c?d m?!""" 1'/J

Y&?T
l

U¢C¢R'S> S: : 2. 2t'Z
"7 ÉQ '"=O·~"~C' tfC ('=j"<=g>"'=

F'L-4"yu" ,Z7" tů> c" ~\j=2~mb~
u (5 17 c"·q — 3, ? Do ,ť-

ť \/9c- u rn -r
n" u*-~2~ sšú (9lt2-
v r79m^9 ú

,

h

..
.

,.

(ŕ ',

V , t ·,

. Ĺ

, ľ . '

Q .

i. '

I' , ' i

. .t," i
l

l ' 'ľ

: '
I'

.
l "

?
,.

l

:'-



Denní záznarny stavby: List č. 726487 Datum:
—X

So "lt'j 4 3 ?o2 3 __
ý4d(i'y| 'zeiskqC' Qbj?dnj?l(n u 1(or, iv,lk('"läl _ ___ ____ -__ _

ú VCÁV\j ' z ká 'M(l1^!4 pA \? lc'c 11Ol^

, , ____ňj g _ , Ä, 17 z'q,' t
==¢=;" C t"^^"'- '~ __ .

,

So 1oa ·"7> 2.

'l 5.

'hán ľ7 °b"ed^a Ľ'Á¢' c? y"? ·Qčj1
Í:°","= =:, :

' =-cr's= lb " , , . 'zé'2'
(& D ee

j¢- 'ML--" ZT U Ů~=~
1~^ 17 %,9 "C'

b

Ĺ , , ,)

l

l ' '
; l

; Ĺ'l

YI
Íl

l
b
, ,

i l

=1


