
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo objednatele: 29/05673/16-1  
Číslo zhotovitele:      

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    MĚSTO UHERSKÝ BROD  
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Patrikem Kunčarem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
    Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
    Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová 
   
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
číslo účtu:                               4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800 
 

1.02. Zhotovitel: 
        Gretes s.r.o.      
se sídlem:  Kudlovice 107, 687 03 Babice 
adresa provozovny: Kudlovice 107, 687 03 Babice 
Zastoupen:  Janem Grebeníčkem, jednatelem    
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u KOS v Brně, oddíl 

C,vložka 39099   
Zástupce ve věcech stavby: Jan Grebeníček ml., vedoucí stavební výroby  
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Grebeníček, jednatel 
Kontakt – tel., email: 731 313 241, jan.grebenicek@gretes.cz 
  
IČ:                               26235366 
DIČ:                                CZ26235366 
Bankovní spojení:                   Komerční banka a.s., Uherské Hradiště 
číslo účtu:                              27-6687870287/0100 
 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2016 
s předmětem smlouvy:  
 

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod –  
rekonstrukce st řešního plášt ě SO.02 a SO.03 

 
 (dále jen „smlouva o dílo“). 
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2. Preambule  

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací. 
Komín na SO 02 se nemohl zbourat, protože je do jednoho průduchu napojen kotel z bytu školníka, 
komín se omítl, olemoval, zkrátil se nástavec, hlavice se oplechovala. U komína byla jedna krokev 
prohnilá a vyměnila se. 
Střechy byly přeměřeny – chybí v rozpočtu výměra 2x 8 m2, podle skutečnosti upraveny výměry 
hřebenáčů, větracích tašek a sněhových háků. 
Okapnice a lemování římsy bylo provedeno z jednoho profilu větší rozvinuté šířky. 
Nebyl proveden nátěr stávajícího krovu – konztultováno s Pyrus Brno, s. r. o. (u starých zdravých 
krovů jsou nátěry zbytečné). 
V rekapitulaci SO 02 rozpočtu nebyla započítána položka pol. 4a. 

3. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

1) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi 
a méněpracemi popsaných v preambuli a podrobně specifikovanými v položkových 
rozpočtech. 

2) v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle 
položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

Cena celkem bez DPH  (původně)  961.638 Kč 

Změna ceny  VCP/MP dle dodatku (snížení)  -13.856 K č 

Cena díla celkem (nová)  947.782 K č 
DPH 21%  199.034 Kč 

Cena díla celkem v č. DPH  1.146.816 Kč 

4. Ostatní ujednání 

• Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
• Přílohou dodatku jsou: 

− Položkové rozpočty víceprací a méněprací 
• Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a 

objednatel 2 výtisky. 
 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    42. schůze konaná dne 23.05.2016 
                                                č. usnesení  1388/R42/16 
 
 
 Uherský Brod, dne Uherský Brod, dne 19.08.2016 
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 
 Jan Grebeníček Ing. Patrik Kunčar 
 jednatel starosta 



SO.02 -2 913,00
SO.03 -10 943,00
Ostatní a vedlejší náklady

CELKEM  bez DPH -13 856,00

DPH 21% -2 909,76

CELKEM v�. DPH -16 765,76

V Kudlovicích , dne 19.08.2016

..............................
razítko, podpis

ROZPIS ZM�NY CENY
 k dodatku �. 1 smlouvy o dílo

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod – rekonstrukce st�ešního plášt� SO.02 a SO.03



ZM�NOVÝ ROZPO�ET

Rozpo�et 15/11 k Dodatku SOD �. 1 JKSO 
Objekt SKP 
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna M�rná jednotka
Stavba Po�et jednotek
MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem -2 913

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem -2 913

HZS 0

ZRN+HZS -2 913

-2 913
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K�

-3 525 K�

Sou�ástí rozpo�tu není hromosvod - zajiš�uje si investor stavby.

0 K�

-2 913 K�

MIKULÍK projekty s.r.o.

M�sto Uherský Brod

ZRN+ost.náklady+HZS

BUDE UR�EN VÝB�ROVÝM �ÍZENÍM

-612 K�

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et : 15/11
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Mén�práce -25 418
Vícepráce 22 504
CELKEM  OBJEKT 0 -2 913 0 0 0

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta
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MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et: 15/11
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Mén�práce

1 941941041R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 53,28 -25,00 -1 332,00

53,28

2 941941291R00 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1041 m2 53,28 -28,00 -1 491,84
3 941941841R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 53,28 -25,00 -1 332,00
5 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 1,71 -750,00 -1 281,00

1,71

6 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,09 -2 000,00 -170,80

0,09

8 PC Ochranný nát�r stávajícího krovu, bude posouzeno p�i 
realizaci soubor 1,00 -5 000,00 -5 000,00

43 765313663U00 Protisn�h hák taška kus -165,00 22,00 -3 630,00
46 59660304 Taška v�trací režná kus -3,00 170,00 -510,00
49 PC Demontáž antény D2.04 ks -1,00 200,00 -200,00
40 765312496R00 M�ížka ochranná v�trací 100/5,5 cm jednoduchá m -82,00 15,00 -1 230,00

-82,00

20 764721113U00 Oplechování �íms rš 200 poplastovaný plech m -84,00 110,00 -9 240,00

Celkem za Mén�práce -25 417,64

Vícepráce
Vy�ezání konstrukce krovu do 288 dl. Do 4,0m m 3,60 115,00 414,00

Dopln�ní konstrukce krovu do 288 dl. Do 4,0m v�. dodávky 
�eziva a impregnace m 3,60 380,00 1 368,00

D+M svorník� kus 1,00 110,00 110,00

4a PC Zakrývání podlahy na p�d� montáž + demontáž m2 304,43 12,00 3 653,16

lepenka, podlážky apod.

10 762342203RT4 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm v�etn�
dodávky �eziva, lat� 4-6 cm m2 8,00 64,00 512,00

8,00

11 762342204RT3 Montáž la�ování st�ech, svislé, vzdálenost 100 cm v�etn�
dodávky �eziva, hranolek 5/5 cm m2 8,00 32,00 256,00

8,00

12 762342812R00 Demontáž la�ování st�ech, rozte� latí do 50 cm m2 8,00 19,00 152,00

8,00

P�íplatek za rozvinutou ší�i oplechování �íms m 82,00 45,00 3 690,00

Oplechování komínového t�lesa- lemování+�epice m 3,88 1 150,00 4 462,00

Demontáž trouby komínového t�lesa kus 1,00 250,00 250,00

D+M omítky komínového t�lesa v�. hrubého nahození,lepidla, 
penetrace a finální vrchní omítkoviny m2 3,07 990,00 3 041,28
D+M betonové �epice komínového t�lesa v�. z�ízení a 
odstran�ní bedn�ní v tl. do 50mm m2 0,85 830,00 708,82

29 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 8,00 30,00 240,00

30 76531 Krytina st�ech jednoduchých, režná Creaton Rapido Dodávka 
a montáž krytiny z tašek základních a polovi�ních v�etn�
spojovacích prost�edk�. m2 8,00 310,00 2 480,00

D2.05:1,22*0,7*2

-453,25+26,45*8,72*2

v�etn� impregnace: -453,25+26,45*8,72*2

kontralat� 50x40 mm, v�etn� impregnace:-453,25+26,45*8,72*2

D 2.09:-453,25+26,45*8,72*2

3,88

Zm�nový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta

komín - D 2.05:3,22*4,5*2+2,7*4,5*2

r.š. 250

D 2.05:1,22*0,7*0,1

krokev vedle komínu

krokev vedle komínu

R2.12:82
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MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et: 15/11
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Zm�nový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta

44 765318871R00 Demontáž krytiny z h�ebená��, tvrdá malta, do suti m 1,20 30,00 36,00
32 765312431R00 H�eben s v�tracím pásem kovovým, režný m 0,50 630,00 315,00
33 765312441R00 Nároží s v�tracím pásem kovovým, režné m 0,80 640,00 512,00
45 765901102R00 Fólie podst�ešní paropropustná nap�. Tuning Fol - N m2 8,00 38,00 304,00

Celkem za Vícepráce 22 504,26
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ZM�NOVÝ ROZPO�ET

Rozpo�et 15/11  k Dodatku SOD �. 1 JKSO 
Objekt SKP 
03 SO 03 Oprava st�echy - t�locvi�na M�rná jednotka
Stavba Po�et jednotek
MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem -10 943

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem -10 943

HZS 0

ZRN+HZS -10 943

-10 943
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K�

-13 241 K�

Sou�ástí rozpo�tu není hromosvod - zajiš�uje si investor stavby.

0 K�

-10 943 K�

MIKULÍK projekty s.r.o.

M�sto Uherský Brod

ZRN+ost.náklady+HZS

BUDE UR�EN VÝB�ROVÝM �ÍZENÍM

-2 298 K�
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MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et : 15/11
03 SO 03 Oprava st�echy - t�locvi�na

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Mén�práce -19 440
Vícepráce 8 497
CELKEM  OBJEKT 0 -10 943 0 0 0

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta
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MIKU 15/11 ZŠ Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et: 15/11
03 SO 03 Oprava st�echy - t�locvi�na

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Mén�práce

8 PC Ochranný nát�r stávajícího krovu, bude posouzeno p�i 
realizaci soubor 1,00 -5 000,00 -5 000,00

20 764721113U00 Oplechování �íms rš 200 poplastovaný plech m -84,00 110,00 -9 240,00
43 765313663U00 Protisn�h hák taška kus -165,00 22,00 -3 630,00
46 59660304 Taška v�trací režná kus -2,00 170,00 -340,00

765312496R00 M�ížka ochranná v�trací 100/5,5 cm jednoduchá m -82,00 15,00 -1 230,00

-82,00

Celkem za Mén�práce -19 440,00

Vícepráce
4 762342203RT4 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm v�etn�

dodávky �eziva, lat� 4-6 cm m2 8,00 64,00 512,00

8,00

5 762342204RT3 Montáž la�ování st�ech, svislé, vzdálenost 100 cm v�etn�
dodávky �eziva, hranolek 5/5 cm m2 8,00 32,00 256,00

8,00

6 762342812R00 Demontáž la�ování st�ech, rozte� latí do 50 cm m2 8,00 19,00 152,00

8,00

P�íplatek za rozvinutou ší�i oplechování �íms m 82,00 45,00 3 690,00

29 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 8,00 30,00 240,00

30 76531 Krytina st�ech jednoduchých, režná Creaton Rapido Dodávka 
a montáž krytiny z tašek základních a polovi�ních v�etn�
spojovacích prost�edk�. m2 8,00 310,00 2 480,00

44 765318871R00 Demontáž krytiny z h�ebená��, tvrdá malta, do suti m 1,20 30,00 36,00
32 765312431R00 H�eben s v�tracím pásem kovovým, režný m 0,50 630,00 315,00
33 765312441R00 Nároží s v�tracím pásem kovovým, režné m 0,80 640,00 512,00
45 765901102R00 Fólie podst�ešní paropropustná nap�. Tuning Fol - N m2 8,00 38,00 304,00

Celkem za Vícepráce 8 497,00

Zm�nový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta

-453,25+26,45*8,72*2

v�etn� impregnace:-453,25+26,45*8,72*2

kontralat� 50x40 mm, v�etn� impregnace:-453,25+26,45*8,72*2

D3.09:-453,25+26,45*8,72*2

r.š. 250
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