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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy Vil a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č. 24 

Kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ- ul. Renneská

V souvislosti s realizací SO 08.27 zhotovitel upozornil na kolizi přeložky vodovodu se 

stávajícím semaforem na Novosadském mostě v místě křížení s ul. Poříčí. Po vytyčení tras 

vodovodu bylo zjištěno, že základ sloupu SSZ je přímo na ose trasy potrubí vodovodu - tato 
skutečnost byla projektem opomenuta.
Změna se týká nutné demontáže sloupu vč. odstranění základu a způsobu nového založení 
betonové patky sloupu SSZ do blízkosti rekonstruovaného vodovodu.
Nově je navrženo bezpečné ukotvení sloupu SSZ, tj. založení základu SSZ na mikropilotách.

V Brně dne :
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SaNDLAR

Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 10. květen 2022

Věc: Kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ ul. Renneská

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Při vytyčení stávající trasy vodovodu u mostu na ulici Renneská dojde zřejmě ke kolizi se 

stávající polohou stožáru SSZ. Tento stožár je v těsné blízkosti trasy vodovodu, který je v rámci projektu 

protipovodňových opatření města Brna - etapa VII a Vlil rekonstruován ve stávající trase.

V rámci této skutečnosti bude provedena kopaná sonda, která ověří přesnou polohu vodovodu 

k základu stožáru SSZ. V rámci provádění rekonstrukce vodovodu bude nutné provést demontáž stožáru 

a opětovnou montáž. Opětovná montáž bude provedena do stávající polohy v případě, že základ nebude 

v kolizi s trasou vodovodu, která nelze posunout do jiné polohy z důvodu trasy do mostní konstrukce. 

Přesný postup provádění bude stanoven až na základě zjištěné trasy vodovodu.

Položka na demontáž a opětovnou montáž stožáru SSZ z výše uvedeného nebyla uvažována ve 

výkazu výměr. Tímto dojde k navýšení ceny stavby a jedná se o vícepráce.

Vyhotovil:
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 2267) 24
ÚSEK: SO 08.27 Přeložka vodovodu

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 

SO 08.27 - ZIM 016 Kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ - ul. Renneská

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

DATUM:

PŘFDMET ZMĚNY: ZM 016 - kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ-ul. Renneská
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.27 
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ..ZL č.24 vícepráce"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
V souvislosti s realizací SO 08.27 zhotovitel upozornil na kolizi přeložky vodovodu se 

stávajícím semaforem na Novosadském mostě v místě křížení s ul. Poříčí. Důvodem změny je 
nezbytnost provedení.
Změna se týká způsobu založení betonové patky stožáru SSZ, který se nachází v blízkosti 
rekonstruovaného vodovodu. Betonová patka o rozměrech 1,0x 1.0* 1.2 m bude založena na 3 ks 
mikropilot z ocel. trubky 89/5 mm dl. 4.0 m. které vzájemně působí na rameni 650 mm. Dvě 

mikropiloty jsou umístěny na taženém líci. jediná na tlačeném líci základu. Rozmístění 
mikropilot je patrné z výkresové dokumentace. Kořen bude proveden po celé délce mikropiloty 
pod základem. Po provedení injektáže bude trubka uzavřena zátkou 90/90/15. Na vrch piloty 

bude navařena roznášecí plotna z plechu tl. 15 mm 0,2x0,2 m.
Vlastní betonová patka bude z železobetonu C20/25 XC2. Výztuž bude provedena dle projektové 
dokumentace. Pruty budou navařeny na ocelovou plotnu mikropiloty.
V žb patce bude zabetonováno PVC potrubí DN 350/2,9 délky 1.1 m. Do trubky bude následně 

osazen stožár SSZ. V trubce bude v celé výšce stožár pouze obsypán pískem frakce 4-8 mm. 
Následně bude stožár obetonován betonem v tl. 0,2 m v celém půdorysu patky (1,0x 1,0m)

/PRACOVANÍ NAVkriíl OCENĚNI ZMĚNY.

POKYN VYDAL

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁ 
PRACÍ. Al.E POUZE JAKO PODKLAD PRO 
PROVÁDĚJ PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRAČE.

POKYN K PROVEDENÍ 
ZHOTOVITEL NEBUDE

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: 
BVK a.s.,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, H



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 2267)

ÚSEK: SO 08.27 - Přeložka vodovodu

24

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.27 - ZM 016 Kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ - ul. Renneská

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: ZM 016- kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ-ul. Renneská
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.27 
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.24 vícepráce"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena s DPH 
532 853,12 Kč

Cena bez DPH 
440 374,48 Kč

DPH
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

92 478,64 Kč
00 0

532 853,12 Kč440 374,48 Kč 92 478,64 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

TUM:OD: PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: 
BVK,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TU 1100-01



ř

inotvSOUPIS PRACÍ (
Gis a (o .702^a *.Stavba i

Nábfeži řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a Vlil

Obiekt: SO 08.27 - Přeložka Vodovodu

ZM 016 - Kolize vodovodu se sloupem SZZ - ul. Renneská
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10. 4 2023

Projektant SlNDLAR s.r.o 
Zpracovatel

DatumMísto: Brno

Statutám! město Brno 
PPO Svratka

Zadavatel

Uchazeč

Cenová
soustava

Hmotnost 
cekem [t]

PC Typ PopisK6d MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] J hmotnpst [t) J. suf [t) Suť Celkem [t]

b.v T^lNáklady soupisu celkem 440 374,48 5.67713 0.43200

d HSV Práce a dodávky HSV 121 693,50 0.02331 0 43200

O 1 Zemni práce

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm 
1.2*1.5

Hloubeni nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy téžrtehosti I skupiny 1 a 2 
soudržných 
1.2*1,5*1.8

Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedeni přilož né pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do m2

6 527,62 0.00703 0.43200

CS ÚRS 20231.8001 K 113107330 207.00 372,60 0.00000 0.00000 0.24000 04320001

w 1.800

CS ÚRS 20232.880 708,002 K 132112331 2 039,04 0.00000 O.OOCOO 0.00000 0.0000001

w 2 880

3 K 151101101 8.370 166.60 1 396,12 SOD 0.00084 000703 0,00000 0.00000s2m
8.3702*(1.2*1.S)*1.S5 ________ ________________

Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

w

151101111
8,3703a K m2 36.30 303.83 SoDR00

pp Oosirsnént paísn stén rýh • př,ložní - N do 2 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avSak se složením bez rozhrnuti z m3
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 500 do 2 000 m
přebytečná zemina na meziskládku

4 K 162451106 /2.880 88.10 253.73 SoD 0.00000 0,00000 0.00000 0,00000

.
w
w 2.88 2.880

2.880W Součet

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku bez 
naložení výkopku. aviak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

732.67 SoD5 K 162751117 m3 2,880 254.40 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000i/
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Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]PC Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t] |Kód

přebytečná zeminavv
2,3802,38W

j voadTawre“přemištwVýkópKU neObsýparimypo 
1 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

■ I
i:

I:
; 6 K 1162751119 28,800 6,40 184,32 SoDm3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 poplatků

10-2,88_____________ __________________________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

I

w
28.800_____

2,880 í

w

i

0,00000í 7 72'4VK m3 208,51 SoD 0,00000 0,00000 0,00000
I

I

omice pro zpětné ohumusovániw
2.83w 2.880

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

!
200,008 K 171201221 5,184 1 036,80 SoDt 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000'I I

I
Poznámka k položce 
hmotnost zeminy 1,8t/m3 
2.88-1,8

P

W 5,184

Zakládání__________________________________________

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
9 K 224411114 přes 156 do 195 mm do úklonu 45* v hl 0 až 25 m v

hornina tf, lila IV____________ _______ _
"3*4p "
Součet______________

.Injektováni povrchové s dvojitým obturátorem 
mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa 
3-47o *o7s

Součet______________________ _ _____________________________

11 M 58521113 cement portlandskf CEM152,5 MPa
Zřízeni ocelových, trubkových mikropilot tlakové I 

I 12 K 283111112 tahové svislé nebo odklon od svislice do 60* část 
hladká, průměru přes 80 do 105 mm
3*4.0
Součet______________ _______ ____ ___________

13 M 114011062 I trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mrr> 
3*4,0
Součet ______
Zřízení hlav tru tikových mikropilot namáhaných tlakem 
i tahem, průměru přes 80 do 105 mm

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

D 2 ______________________ 111 169,60

4 102,40 / 49 228,80

0.00000 0.00000
I

12,000 SoD 0,00000 0,00000 0.00000m 0.00000

W 12.000

12.000w
— -J—

CS ÚRS 20234 520,001 27 120,00
1

10 K 282602112 hod 6.000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
01 I:

w 6.000

.6,000

0,500

w

4 510,00 '

1 450,00

Ií 2 255,00 SoD 0,00000 0.00000 0,00000 0.00000.
CS ÚRS 202312,000 17 400,00 0,00000m 0,00000 0,00000 0,OOOOO:01

Iw 12.000

__ 22'000
12,000

12.000
_____ 12,000

3,000

w
CS URŠ 2023 I

804.00 9 648,00 0,00000m 0,00000 0,00000 0.0000001
w
w

/
14 K 283131112 kus 0,00000

0,00000

623,80 1 871,40 SoD 0,00000 0,00000 0,00000

CS ÚRS 202315: M 13611238 t 0.086

0,086

0.086

42 400.00 3 646,40 0,00000 0.00000 0.00000
01-i... /

3*0,2*0.2-0.72
Součet

w s
w

1
D 4 Vodorovné konstrukce 96,59 0,00000 o.ooooo i
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Cenová

soustava

Hmotnost 
celkem [t]

i J hmotnost [t]PC Typ Kód1 MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis J. suť [t] Suť Celkem [t]

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku 
1,0-1.3 
Součet

CS ÚRS 2023
16 K 1451577877 1,300 74,30 96,59 0,00000 0,00000m2 0,00000 0,00000

01

1,300
1,300

w
w

I

1 894,20D 8 Trubní vedeni_______________
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonudo 20 % DN_350

trubka kanalizační PVC DN 350x2000mmJ>N8_____

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400

0,01328 0,00000
/I

182,0017 K 871373121-R 1,100 200,20 0,00002 0.00002 0.00000 0,00000m

0,0000018 i M 28611156-r 1.100 1 540,00 1 694,00 0,01205 0,01326 0,00000m
ř

CS ÚRS 2023
19 K i 871395221 0,000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000m 0,0000001

l I

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly___________
Montáž svislé dopravní značky základní' velikostí do i

~ páskováním na_sloupy______

Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklízením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů,

! sloupků nebo konzol

473,40

265,00

78,60

0,00000

0,00000

0,00000
7“

20 K 914111111 1,000kus 265,00 0.00000 0.00000 0,00000 ■

, CS ÚRS 2023
I

21 K 914111112 kus 1,000 78,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000101

22 K 966006211 kus 2,000 64,90 129,80 SoO 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

L

o 997 _____Přesun sutě ___________________________________

i 23 K 997221815 R Likv^ace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
" legislativou_____

Poznámka k položce.
Poznámka k položce; do položky si zhotovitel zehme náklady na 
naloženi, vodorovný přesun, složeni, urovnáni, případný poplatek za 
uloženi
naloženi, vodorovný přesun, poplatek za uloženi 
1.35*2,2 "dle položky bourání základu betonového

1,8*0,24 "dle položky odsraněnl podkladu z betonu
Součet

1 530,90 
1 530,90'

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000
I

3,402t 450,00i 0,00000 0,00000
l!

p

w
w 2,970

0,432
3,402

W í

w

D 998 Přesun hmot_________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
Stínových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15_m_

1,19 o.ocooo 0.00000
— I

I
59,7024 K 1998273102 0,020 0,00000'1,19 SoDt 0,00000 0,00000 0,00000

I Ii

Práce a dodávky M

Elektromontáže

K 210280384 Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích i 
přes 37 do 48 ž.l ______  _____

d 22-M ____ Montáže sděl. a zabezp. zařízení ______

! 26 | K 220182031-R IVytaženi kabelu FTP 6a z ochranné HDPE trubky 
SchétnatickýkaoelovýplánSSZ2.02 ” "

M 317 480,98

9 650,00 

9 850,00

D 5,65682 0,00000

o 21-M 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

/

7 CS ÚRS 202325 1,000 9 850,00 0,00000 0,0000001i t

286 275,79 
2 350,001

0,00000

0,00000

5,54056

0,0000023,50! y100.000! 0,00000m 0,00000. .1 I
w
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. Cenová

soustava

Hmotnost 
celkem [t]iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J suť [t] Suť Celkem [t]

Kabel protáhnout HDPE trubkami do st č. 7W

100,000

1,000

w 100

___m, 27 i M ! 3411310413 FTP Konektor (Rj45) catpa
Konektory na kabelech catSa; st.č. 7

8,09 0,00000 0,00000kus 0,00000 0.00000

w
1,000w 1 /

ČS URS 2023
56,70': 28 K ; 220182031 Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky 100,000 5 670,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

01
Schématický kabelový plán SSZ 2.02 
Kabel protáhnout HDPE trubkami do st.č. 7

w
W

100,000w 100 I
I !/Ukončení návéstních kabelů smršťovací záklopkou 

včetně odizolováni, vyformování a zapojeni vodičů na 
i kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5 
Schematický kabelový pián SSZ 202 "" 
ukončeni kabelů NYY-J 40*1,5 ve st č. 7

CS ÚRS 2023
1,000 2 870,001

___ L
0,0000029 K 220300607 2 870,00kus 0,00000 0,00000 0,00000

01i
i... |w

w
w 1*1 _____1..°?°

0,10030 \ M \ 343432040 [trubka smršťovací stfeóněstěnná s lepidlem 38/12

Schematický kabelový plán SSZ 2.02 
ukončeni kabelů NYY-J 40x1,5 ve stč. 7 
1*1*0.1_______________

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postaveni 
stožáru, usazení a zajištění proti pádu, zataženi kabelu i kus 
do stožáru, připojení kabelu, připojeni uzemnění 
Poznámka k polotce: '
Montáž provizorního stožáru SSZ výtky 3,8 metrů včetně zátěži, za 
výložnfkový stožár č. 7
Demontáž provizorního stožáru nebo sloupku včetně 

32 K 220960002-R 0dstfaně01 stožáru, demontáže provizorního zákiadu,
' vytaženi kabelu ze stožáru, odpojeni kabelu, odpojení 

| uzemněni
Poznámka k položce:
Oemontáž
Situace SSZ 2.02 - přechodný stožár č. 7

! CSURŠ2023
0,00000;307,00 30,70 0,00012 0,00001 0,00000m

01
w
w
w 0,100

CS ÚRS 202331 K 220960002 1,000! 8 320,00 8 320,00 0,57010 0,57010 0,00000 0,0000001
I
P

i I i

/
1kus 1,000 3 040,00 3 040,00 0,57015 0,57015 0,00000 0,00000i

:
P uSSZtstolárá.V
W
W 1 1.000

I Demontáž stožátiTnebo sloupku včštněodstraněrii-------
33 K i220960003-R istožáru vytaženi kabelů ze stožáru, odpojeni

_________[uzemněni_____________________ _________ ______________
Poznámka k položce:
Demontážvýtqlnlkpyého stotěru_č.7_________________________
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazeni nebo zabetonováni základu, zataženi 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojeni uzemněni
vyložn ikového zapuštěného______ __________________

35 K ,220960005-R Demontáž výložníku z dříku výložníkového stožáru j kus 
z rozebraného stožáru

V Ii I

kus 1,000 4 920,00 4 920,00 2,20015 0,000002,20015 0,00000
J.

P

i
i

CS ÚRS 202334 K 220960003 kus 1,000 14 200,00 14 200.00 2,20015 2,20015 0.00000 0.0000001/
'

1 520,001,000 1 520,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w
w 1 1,000

1,000
/

y-Součel________ ____________________________
| Montáž výložníku na dřík výložníkového stožáru s 
jpoužitim_nnontážniplošiny
Poznámka k položce- 
Montáž výložníku na stotáql.7_

37 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

w

CS ÚRS 202336 K 220960005 1,000kus 3 540,00 3 540,00 0,00000 0,00000 0,00000 0.0000001f

/' ■p

750,00'^^^kus r 2.000Í 375,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000I
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Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]PC Typ MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK]Popis J. hmotnost [t] J. suf [t] Suť Celkem [t]Kód

Poznámka k položce;
Montáž stožárové svorkovnice do provizorního stožáru SSZ + finální 
mtt svorkovnice do výtoinikevého stožáru

36 K 1220960021 -R Demontáž svorkovnice stožárové
Poznámka k položce:
Demontáž svorkovnice z výložnikorého slotám a dmtž svorkovnice z 

........ provizorního stoupu SSZ_____ ___________ _______

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevřeni a 
uvolnění paraboly, zataženi kabelu do stožáru, 
namontováni návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušeni funkce návěstidla 

i dvoukomorového na stožár 
" poznámka k položce; "
Montáž sdruženého návěstidla CC1 na provizorní stožár SSZ a finální 
mtž sdruženého návěstidla CC? na výioínlkový stožár č. 7 včetně

__ zapojeni akustické signalizace PVC___________ ___ _

Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového ze 
J stožáru____ __________
Poznámka k položce:
Demontáž sdruženého návěstidle CC 1 z výložntkováho stožáru a dmtt 
sdruženého návěstidla C Cl z provizorního stožáru SSZ víetně
odooienlakustickéjiqnalIzacePVC_____ ______________________

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výtožnik, 
zřizenl kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkormorového na stožár
Poznámka k položce:
Montáž základního vozidlového návěstidla VC1 na provizorní stožár 
SSZ e finální umístěni návěstidla dClnayýtožnikovýstoiérjl.7____

Demontáž sestaveného návěstidla třikomorového ze 
stožáru_______ __________ _____

Poznámka k položce:
Demontáž základního vozidlového návěstidla VC1 z výtotntkověho
stožáru e dmtt vozidlového návěstidla VC1 Z provizorního stožáru SSZ

P

150,001 300,00kus 2,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000I

p

I
: “ (■

CS ÚRS 2023
39 K 1220960036 2,000 2 200,00 4 400,00 0,00000kus 0,00000 0,00000 0,0000001

I
___ IL._

p

40 K 1220960036-R 0,00000kus 2,000 660,00 1 320,00 0,00000 0,00000 0.00000

p

1
i

I CS ÚRS 2023
41 K ,220960041 2,000 2 340,00kus 4 680,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000001I

I

1. j

p

CS ÚRS 2023I
i 42 K 220960041 -R 2,000kus 702,00 1 404,00 Q1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

p

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevřeni a
uvolnění paraboly, zataženi kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízeni kabelové formy, zapájení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
třikomorového průměru 300 mm na výložník 
Poznámka k položce:
Montáž výložnikověho vozidlového návěstidla VC2 ne vfioinlk stožáru

/
CS ÚRS 2023S43 K 220960044 1.000 4 340,00kus 4 340,00 i0,00000 0,00000 0,00000 0,0000001

I
I

L:I I

p

t.7
/Demontáž sestaveného návěstidla třikomorového 

průměru 300 mm na výložník
Poznámka * položce:
Demontáž vozidlového návěstidle VC2 z výloinlku s použitím montážní 
plofiny

i kus44 K 220960044-R 1,000 1 440,00 i 1 440,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000I

p
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Cenová

soustava

Hmotnost 
celkem ;t]

PČ Typ MJ Množství J.cena fCZKJ Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t]Popis J. suftt] Suf Celkem [t]Kód

" T—
Montáž návěstidla pra tramvaj včetně otevření dvířek a 
uvolněni paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výtožnlk, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušeni funkce návěstidla 
na stožár
Poznámka k poiožčě:
Montáž TRAM návěstidla TC1 na provizorní stožár SSZ a finilni

_ t._____________montáž TCijtadtikstožáru Č.7_ ____ _________________ ____

46 K j 220960071-R .Demontáž návěstidla pro tramvaj na stožár 
Poznámka ifpbióičě:
Demontáž TRAM návěstidla TC1 z provizorní stotérv SSZ a dmtt TC1 
z dfíkustoUruý.7__________________________ __________ ____

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevřeni dvířek a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízeni kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
na výložník 
Poznůmka k položce.
Montéž TRAM návěstidla TC2 na výtožnlk stožáru £.7 s použitím 
montážní plosiny_________  _ _ __ ___ __ __

Demontáž návěstidla pro tramvaj z výložniku včetně 
otevření dvířek a uvolnění paraboly, vytaženi kabelu ze 

48 K ;220960072-R stožáru, odmontováni návěstidla ze stožáru, zrušeni 
kabelové formy, odpojení kabelu ze svorkovnice ve 
stožáru

i

CS ÚRS 2023l
0,000002,000 2 560,00 5 120,00 0,00000 0,00000 0,00000 ikus45 K ,220960071 01

___ i_L

P

_ j. _kus_ j_ _ 2,000!___ 769,Oo] y? I1 538,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

p

I iI
II

CS ÚRS 2023
47 : K 220960072 1.000 4 460,00 4 460,00kus 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000'01

„ LL

p

1

! CS ÚRS 2023
kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,00000 0.00000 0,00000’0.0000001

Poznámka k poiožee:
Demontá1 TRAM návěstidla TC2 z výložniku stožáru £7 za poutal 
montážní plošiny_________ _ __ _______

Montáž dopravního detektoru včetně rozměřeni a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů.

p

” Ii —i

■
■■

I I
49 K ; 220960120 |vyříznuti závitů, montáže skřiftky se zapojením,

nastaveni a vyzkoušeni, připojen! uzemněni
______videodetektoru na výtožnlk_________________ ___

Poznámka k položce:
_ _ Hnůtnimontáž vdeodetektonj ne stožár £.7_________________ __ _

Demontáž dopravního detektoru včetně demontáže
50 K 1220960120-R | skřiftky, odpojeni kabelů ze svorkovnic a Interface,

j vytaženi kabelů ze stožáru
Poznůmka k položce:
Demontážvideodetekionizyýloinikovóhostožáru č. 7______

Nastaveni dopravního detektoru videodetektoru na
výloánjku_____________ ___________ _

Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil
Poznámka k položce:
Zapojeni provizorního stožáru SSZ _____ _______

53 K 220960133-R I Odpojen i stožárové svorkovnice do 19 žil
“ Poznumkak poíoíca:
Odpojeni provizorního stožám SSZ _ . _

54 K 1220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil 
Poznámka k položce:

_ _ Finální záppjýni_stožáru i. 7 _________ _   ____ __________________________________/

I 55 ; K ,220960134-R | Odpojeni stožárové svorkovnice do 34 žil j kus ] 1,000 1 250,00 J

CS ÚRS 2023i kus 4 710.00; 4 710,00
j

.J

1,000 0,00000 0,00030 0.00000 0.0000001I

I
  1i ______I

p

I
I

2 030,00] y'kus ‘ 1.000 i I2 030,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
I

Ji

p

i
CŠ ÚRS 20231 51 K 220960125 

I 52 ’ K '220960133

kus 1,000

1,000

4 230,00 

1 200.00;

4 230,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000.

0,00000'y
01
CíTUftS ZUŽ3kus 1 200,00jn, 0,00000 0,00000 0,00000

p

525,00. J 525,00j_ | kus 1,000 0.000000,00000 0,00000 0,00000
p

-- -!
kusI 2_030.0o|^UKt1^1,000 2 030,00 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000I

p

. o.ooooo!1 250,00 0,00000 0,00000 0,00000
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TCenová

soustava
Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J suť [t] Suť Celkem [tj
i___ I

Poznámka k položce:
Odpojeni slotům 1.7______________________ ___

i Příprava ke komplexnímu vyzkoušeni křižovatky s
56 | K 220960301 i mikroprocesorovým řadičem MR za první signální

|skupinu _______________
Poznámka k položce:
Signum skupina TC__________________________ ___ ___

Příprava ke komplexnímu vyzkoušeni křižovatky s
57 K 220960302 mikroprocesorovým řadičem MR za každou další

signální skupinu_______
Poznámka k položce:
Signální skupiny VC. CC a PVC ____________________
Komplexní vyzkoušeni křižovatky s mikroprocesorovým

58 K 1220960311 řadičem MR před uvedením zařízeni do provozu do pěti kus
signájníeh skupin

Zemní práce přLextr.mont.pracích ______

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé
59 K 460641124 zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez ! m3

zvláštních nároků na prostředí fř. C 20/25 
1.b’t,3*(ř5+0,25)

-pro.iro.iri.i
_ Součet______________ _____________ _____ ______

Základové konstrukce výztuž základové konstrukce
z betonářské oceli 10505 _______________

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutněni a urovnání betonového

vybouráni betonové patky 
1,0*1,0*{1.2+0,26)
-Pl*0.17*0,17*1,1
Součet_______________ ________ ___________
Základové konstrukce bedněni s případnými vzpěrami
zabudované_________________ __________
2*(1,b+1.3)*( 1.2+0,25)
Součet

P

CS ÚRS 2023
! kus 1,000 44 700,00 44 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000-

01
1

p

CS ÚRS 2023
3,000 15 900,00 0.00000 ikus 47 700,00 0,00000 0,00000 0,00000I

01
1

p

I

CS ÚRS 2023
0,00000'1,000 100 200,00 100 200,00 0,00000 0,00000 0,00000

01
—L_.

D 46-M 15 647,19 0,11626 0,00000

CS ÚRS 2023
1,785 3 770,00 6 729,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000001

I
w 1,885

-0.100
1,785

W

W íu£l . _
CS ÚRS 2020 i60 ■ K 460080042

61 | K 460080112

i __

t 0.031 44 300,00 1 373,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000001

CS ÚRS 20202 960.00m3 1,350 3 996,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000001

w
w 1,450

-0,100

1,350

6,670

W

W
1 ^ CS ÚRS 202362 K ,460641431 m2 532.00, 3 548,44 0,01743 0.11626 0,00000 0,0000001

w 6,670
6,670w

Kamerové body - dodávka a montáž _
o Demontáž konzoly pro průmyslové kamery na 

63 K 220731012-R konstrukcii ^ pfes 3 m. nosnosti do 10 kg

D D02 y 5 708,00 
y 326,00

0,00000

0,00000

O.OOOOD

0,00000 ikus 1,000 326,00 0,00000 0,00000

Situace SSZ 2.02
kompletace kamerového bodu na st.č. 7

W

W

W 1 1,000
I ’ Montáž konzoly pro průmyslové kamery včetně úpravy 

konzoly, zakreslení roztečí, připevněni na zeď nebo 
konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na 
konstrukci, výšky výšky přes 3 m. nosnosti do 10 kg 
Situace SSZ Yoí
kompletace kamerového bodu na st.č. 7

' CS ÚRS 2023'64; K 220731012 kus 1,000 815,00 815,00 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000; 01i

W
iw ,w 1 1,000

1,000'

-X

.65 K |220731022-R Demontáž kamery v krytu z výložnikového stožáru 
Situace SSZ 202 
- montáž stacionární kamery:

kus 417.00 417,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w
w
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Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem (t)

PC Typ Kód J. suť [t] Suť Celkem (t]Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t]
w 1 1,000

1,000w Součet_____________ ____ ____________________________

jMontáž kamery v krytu včetně posazení na konzuli, 
přišroubování, připojení sítě. zapojeni ovládacího 
konektoru, mechanického nastaveni, utěsnění šroubů, 

i přívodů, úpravy a za izolováni na konzolu nebo stativ 
Situace SŠZ 2.02 '
- montáž stacionární kamery;

1 !.
CS ÚRS 202366 K 220731022 1,000 1 040,00kus 1 040,00 0,00000 0,00000 0.00000 0,0000001i I <:

w
w
w 1 1,000

1,000w Součet___________________________________________

Nastaveni kamery včetně odkrytování a vysunuti z 
krytu, připojení do sítě a připojeni kabelu, připojeni 
zkušebního monitoru, rozmontování kamery, 
připevněni objektivu, mechanického nastavení, 
elektrického nastavení dílů, proudu geomet., odpojeni \ 

i zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a 
I pevné v krytu 
Situace SSZ 2.02 
- montáž stacionární kamery:

l r

CS ÚRS 2023I kus67 | K 220731042 1,000 3 110,00 3 110,00 0,00000 0,00000 0.00000 0,0000001

I I'
I

L!
W
w
w 1 1.000

1.000Součetw /
/
y

d OST
' 68 K ÍR001

Ostatní__________
PVC podložka 400xx400//5mm 
montáž včetně materiálu 
PVC podložka 400xx400W5mm 
s otvorem uprostřed pr. 25 mn 
přilepena na PVC trubku 350 mm 
včetně PE trubky pr, 20 mm délky 150 m m

1 200,00 
1 200.00'

0,00000

0,00000

0,00000

0,000001,0001 1 200,00ks 0,00000 0,00000
w
w
w
w
w
w 1 1,000
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TECHNICKÁ ZPRÁVA D.10_001: 

ZMĚNA 016
-KOLIZE VODOVODU SE STÁVAJÍCÍM 

SLOUPEM SSZ UL. RENNESKÁ
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ZMĚNA Č. 16 - Kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ ul. Renneská

Během provádění stavby zhotovitel upozornil na kolizi přeložky vodovodu se stávajícím 
semaforem na Novosadském mostě v místě křížení s ul. Poříčí. Dle dostupných informací nebylo 
možné bez zásahu do tohoto zařízení přeložku vodovodu provést.

Změna se týká způsobu založení betonové patky stožáru SSZ, který se nachází v blízkosti 
rekonstruovaného vodovodu.

Betonová patka o rozměrech 1,0x1,0* 1,2 m bude založena na 3 ks mikropilot z ocel. trubky 89/5 
mm dl. 4,0m, které vzájemné působí na rameni 650 mm. Dvě mikropiloty jsou umístěny na 
taženém líci, jediná na tlačeném líci základu. Rozmístění mikropilot je patrné z výkresové 
dokumentace. Kořen bude proveden po celé délce mikropiloty pod základem. Po provedení 
injektáže bude trubka uzavřena zátkou 90/90/15. Na vrch piloty bude navařena roznášecí 
plotna z plechu tl. 15 mm 0.2x0,2 m.

Vlastní betonová patka bude z železobetonu C20/25 XC2. Výztuž bude provedena dle 
projektové dokumentace. Pruty budou navařeny na ocelovou plotnu mikropiloty.

V žb patce bude zabetonováno PVC potrubí DN 350/2,9 délky 1,1 m. Do trubky bude následné 
osazen stožár SSZ. V trubce bude v celé výšce stožár pouze obsypán pískem frakce 4-8 mm. 
Následné bude stožár obetonován betonem v tl. 0,2 m v celém půdorysu patky (1,0xl,0m)

V Hradci Králové, leden 2023

»M°I 0+pw s 2
/2
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13.06.2022DENNÍ z a piš  z e  d n e

FÍRST NABREZI REKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.onlineSTAVBA

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

OSOBY NA STAVENIŠTI

NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ

1 OHLAŽS.a.S.FIRESTA-Fiier, rekonstrukce, stavby 6 Morkus Morava 6
a.s.

7:00 - 17:00 (obéd 11:00 - 12 :00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU POČ NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV DODAVATELE NÁZEV DODAVATELE POČ

Autodoprava s HR FIRESTA-Fiier, rekonstrukce, 
stavby a.s.

1 Kolový bagr Volvo Morkus Morava 1

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELEPOPIS MN MJ

OHIA ŽS, a.s.Montáž svařovaného potrubí DN400.
Montáž litinových přírub. Montáž odvzdušňovacich a odvodňovacich šoupat 
DN80.

Návoz provizorní lávky pro přemosténí potrubí DN400. 
Montáž provizorní lávky, (montáž na břehu)

FIRESTA-Fiier, rekonstrukce, stavby a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁZEV DODAVATELEAUTOR

SO 08.27 - Přeložka vodovodu
Kontrola prováděni prací - montážní a přípravné práce probíhají dle DPS a TePo.

PŘÍLOHY

HOCHTIEF a a. s.

IMG_20220610_123319370_HDR.jpg ^IMG 20220610_123329628 jpg

siI
NÁZEV DODAVATELEAUTOR

Kolize trasy vodovodu DN 500 se stávající sloupem SSZ na Novosadském mosté

Dne 13.6.2022 probéhlo jednání na ÚIS BVK, a.s. za účasti zástupců provozu VS BVK, a.s., správy SSZ BKOM, a.s zhotovitele stavby, TDS - BVK, 
a.s., TDS - BKOM, a.s. a zástupců AD projektanta Na základé jednáni bylo dohodnuto, že z důvodu kolize stávajícího sloupu SSZ a trasy 
vodovodu je nutné provést provizorní přeložení tohoto semaforu. Zhotovitel stavby objedná demontáž semaforu na středisku správy TS Bkom, 
a.s.. Úpravu signálního plánu zajisti zhotovitel (fa. Znakom s.r.o.) a zhotovitel také provéři, zda fa Znakom s.r.o. už úpravu signálního plánu řeiila 
s ÚDI BKOM, a.s..
Řešení nové polohy semaforu vznikne až v rámci uzavírky Novosadského mostu v období 1.7.-31.8.2022 na ul. Renneská třída - po vybourání 
stávajícího vodovodu DN 500.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 08.27 - SO 08 27 - 2022-06-13.PDF
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Změna DPS-AD zapracovává připomínky od TDI (Bkom) a poté bude dokumentace vložena na sdílené úložiště. 
Změna obsahuje i vynechání převrtávaných pilot. Na místě probíhá demontáž sloupů VO, z nichž jeden je ve 
správě CTP. Zhotovitel oznámí odstranění tohoto sloupu VO přímo správci {CTP}.

Zodpovídá: zhotovitel za oznámení demontáže sloupu VO správci, AD za úpravu DPS a KAM za vložení na 
sdílené úložiště.

6.9.2022 AD provedl revizi DPS a nejpozději 7.9.2022 bude vložena na sdílené úložiště i se zpracovaným 
výkazem výměr. Zhotovitel zadá výztuž do výroby až poté co bude DPS schválena.

Za vložení na sdílené úložiště zodpovídá KAM

20.9.2022 Projekční řešení bylo zhotoviteli zasláno 19.9.2022. Zhotovitel zaslal k tomuto řešení připomínky, 
TDI vyzval zástupce AD k jejich zapracování a předložení dokumentace v tištěné podobě,

Zodpovídá AD

4.10.2022 Dle vyjádření AD byly připomínky k VTD zapracovány a dokumentace je již opravená. Zhotovitel 
upozorňuje, že byly zaslány vytyčovací výkresy na jednotlivé piloty, ale chyběl detail navázání na viadukt dále 
chybí vložit na úložiště revize statického výpočtu. AD doplní požadované a termín předání tištěné 
dokumentace je do 7.10.2022

Zástupce zhotovitele dále upozornil, že na viaduktu momentálně probíhají sanační práce - dojde k domluvě 
mezi zhotovitelem PPO a zhotovitelem sanačních prací ohledně prostoru staveniště.

Za předání dokumentace zodpovídá AD

18.10.2022 VTD byla doplněna a odsouhlasena zhotovitelem i TDI. Termín pro předání tištěné dokumentace je
Za předání dokumentace zodpovídá AD

1.11.2022 dokumentace v tištěné podobě včetně revize VV předá AD v den konání KD zástupci KAM. Předání 
tištěné dokumentace: 1.11.2022

25.10.2022. Včetně revize VV

Zodpovídá AD

15.11.2022 Nesplněno. Dokumentace byla předána neúplná, chybí W. 
Termín: 15.11.2022 Zodpovídá AD

29.11.2022 Výkaz výměr byl předán ke kontrole TDI a vložen na sdílené úložiště. Probíhá kontrola. Info na 
příštím KD

13.12.2022 Kontrola W rozpočtářem BKom proběhne do 16.12.2022. Dořešení W proběhne na schůzce na
Za kontrolu ZL zodpovídá TDI

10.1.2023 Kontrola VV rozpočtářem proběhla. V den konání KD byly zhotoviteli zaslány připomínky
Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

24.1.2023 W se zapracovanými připomínkami byl zaslán rozpočtáři ke kontrole. Info k tomuto VV je od 
rozpočtáře (Bkom) přislíbeno na 25.1.2023. TDI upozornil zástupce AD, že chybí rozdílový rozpočet, který je 
nutný.
14.2.2023 20.2.2023 proběhne schůzka k dořešení W, za účasti rozpočtáře BKom, TDI a zástupce zhotovitele.

7.3.2023 Zástupce TDI na KD informoval, že VV byl rozpočtářem Bkom schválen. Zástupci zhotovitele nebyli 
informováni - schůzka k potvrzení schválení W proběhne 8.3.2023. Info na příštím KD

21.3.2023 Viz předchozí bod. W bude dořešen na schůzce na zařízení staveniště 22.3.2023. AD doplní
Zodpovídá TDI(Bkom) za dořešení VV a AD za dokladovou část

4.4.2023 W byl rozpočtářem BKom schválen. Tištěnou verzi DPS AD předá do 18.4.2023. Zodpovídá AD

18.4.2023 Dokumentace nebyla předána. Chybí pouze dokladová část. Bude předána do 2.5.2023.

zařízení staveniště 19.12.2022

k zapracování do W. Info na příštím KD.

Zodpovídá TDI (Bkom) Za kontrolu VV, Za vyhotovení rozdílového VV odpovídá AD

dokladovou část.

Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentace nebyla předána, stále chybí dokladová část. Bude předána do 16.5.2023.
Zodpovídá AD

16.5.2023 Nesplněno. K předání dokumentace nedošlo, není kompletní dokladová část, přítomný zástupce
Zodpovídá ADAD na KD přislíbil předání změny DPS do 23.5.2023

4. Kolize trasy vodovodu se stávajícím semaforem ul. Renneská (SO 08.27) ZM 016
Dále zhotovitel upozornil na kolizi přeložky vodovodu se stávajícím semaforem na Novosadském mostě v místě 
křížení s ul. Poříčí. Die dostupných informací není možné bez zásahu do tohoto zařízení přeložku vodovodu 
provést, Bude svoláno jednání za účasti správce vodovodu 8VK, a.s. a správce SSZ BKOM, a.s.

Zodpovídá: TDI BVK

26.4.2022 Na KD bylo dohodnuto provedení ručně kopané sondy pro ověření skutečné polohy vodovodu. Dne 
27.4. proběhne schůzka na místě samém, kde budou dohodnuty podmínky sondáže. Následně BVK svolá 
jednání k této problematice. Zodpovídá: TDI (BVK)
10.5.2022 jednání proběhlo a schůzka na místě samém také. Zhotovitel přislíbil sondáž do 13,5.2022, ta 
proběhne za účasti TDI (BVK), na základě výsledků svolá BVK další jednání. TDI požaduje provedení sondy v co 
nejkratším možném čase. Odpovídá: Zhotovitel za provedeni sondáže a TDI(BVK) za svolání jednání.

24.5.2022 Sonda byla provedena, kvůli kabelům na místě v nedostatečné hloubce. Dále bude řešeno až dojde 
k uzavírce mostu po 1.7.2022-momentálně nelze obnažit potrubí bez omezení dopravy v místě. I přes

Termín: do 19.4.2022

S
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nedostatečnou hloubku sondy je patrná, že základ SSZ je přímo na ose potrubí vodovodu. Proběhne jednání
kvůli budoucímu umístění semaforu za účasti BVK, BKOM, zhotovitele a AD. Za svolání zodpovídá TDI (BVK)
7.6.2022 Jednání neproběhlo kvůli budoucímu umístění semaforu zatím neproběhlo, bude svoláno na příští

Za svolání zodpovídá TDI (BVK)

21.6.2022 Dne 13.6.2022 Proběhlo jednání na BVK. Zhotovíte! objedná demontáž semaforu na Bkom. Úpravu
signálního plánu zajišťuje fa. Znakom. Zhotovitel prověří, zda Znakom už úpravu signálního plánu řešil s ÚDI.
Řešení nové polohy semaforu vznikne po vybouráni stávajícího vodovodu.
Zodpovídá zhotovitel

12.7.2022 došlo k demontáži semaforu, proběhla úprava signálních plánů. Řešení nové polohy semaforu

vznikne po vybourání stávajícího vodovodu.
26.7.2022 Řešení nové polohy semaforu vznikne po vybourání stávajícího vodovodu.
Oprava předchozího zápisu: Za řešení nové polohy semaforu zodpovídá AD

9.8.2022 obnažení vodovodu je naplánováno na 24.8.2022. Za řešení nové polohy semaforu zodpovídá AD.

Za řešení nové polohy semaforu zodpovídá AD
6.9.2022 Vzhledem ke kolizi s neznámými kabely na mostě na Renneské zatím neproběhlo obnažení

vodovodu v místě semaforu. Trvá.
semaforu zodpovídá AD

20.9.2022 Trvá.

týden. Info na příštím KD

Zodpovídá zhotovitel

23.8.2022 Trvá

Za řešení nové polohy

Zodpovídá AD
4.10.2022 Vodovod bude obnažen do 7.10.2022 následně TDI (BVK) svolá jednání na místě samém za účasti

TDI(BVK), zástupci vodárenského provozu BVK, zástupcem Bkom a AD.

Za svolání jednání zodpovídá TDI(BVK)
18.10.2022 Zhotovitel zaměřil stávající vodovod i chráničky, AD tuto skutečnost zapracuje do situačního

výkresu. Jednání na místě samém za účasti AD, vodárenského provozu BVK a zástupcem Bkom
proběhne v 21.10.2022. Info na příštím KD.
1.11.2022 Proběhlo jednání na místě samém, kde bylo domluveno zpětné umístění semaforu. AD zpracoval

výkresy, které neodpovídají domluvě na jednání, AD výkresy upraví do 2.11.2022 a poté zašle zástupci Bkom
Výkaz výměr AD zpracuje do: 11.11.2022.

Úprava výkresů: 2.11.2022 Výkaz výměr: 11.11.2022 Zodpovídá AD
15.11.2022 Nově je navrženo, že základ SSZ bude založen na mikropilotách. Dojde k úpravě výkresů i W.
Zhotovitel provede sondáž a zaměření kabelů v místě.

Úprava výkresů a výkaz výměr: 29.11.2022 Zodpovídá AD

29.11.2022 Upravené výkresy budou v den konání KD zaslány zhotoviteli. Po kontrole zhotovitele bude
vyhotoven výkaz výměr.

13.12.2022 Zástupce Bkom zaslal připomínky k technickému řešení. Dojde k zapracování připomínek
do 20.12.2022 a poté bude vyhotoven W.

10.1.2023 Nesplněno. AD zašle nejpozději 11.1.2023 upravený výkres dle připomínek (Bkom) a
Zodpovídá AD

24.1.2023 Upravené výkresy i statický výpočet byl předán BKOM kontrola bude provedena
obratem a poté bude vyhotoven W.

Zodpovídá: zhotovitel za kontrolu a AD za W

Zodpovídá AD

poté bude vyhotoven W.

Zodpovídá AD za vypracování W
14.2.2023 Dokumentace byla odsouhlasena zástupcem BKom Termín pro zaslání kompletní změny

Zodpovídá AD
7.3.2023 Dokumentace ani W nebyly předány, chybí info k termínu od AD. Po vzniku tohoto zápisu zástupce
Oi MMB upozornil na svou výzvu ze dne 19.10.2022, zaslanou na KAM, kde zdůrazňoval, že účast obou,
s problematikou plné seznámených zástupců autorského dozoru, je minimálně na kontrolních dnech nezbytná.
Zodpovídá AD
21.3.2023 Dokumentace nebyla předána. AD zašle změnu DPS včetně W do 24.3.2023.

4.4.2023 AD se zástupci správy BKOM,a.s. a zhotovitel společně dořeší některé položky zW, ten bude
obsahovat montáž i demontáž SSZ.

DPS, včetně W: 28.2.2023. Bude vloženo na úložiště.

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD a zhotovitel

18.4.2023 AD zaslal W ke kontrole TDI. Zapracoval do DPS připomínky zástupce jako správce
SSZ. Změna DPS bude předána do 2.5.2023 pro vložení na sdílené úložiště. Kontrola W do : 25.4.2023

Zodpovídá : AD za předání změny DPS a TDI (BVK) za kontrolu W
2.5.2023 Na základě domluvy AD doplnil elektročást. AD zašle upravený W po kontrole TDI. Kontrola TDI do :
5.5.2023

16.5.2023 AD zaslal opravený W, proběhla kontrola BVK. Zhotovitel připraví ZL a bod bude vypuštěn.

Za ZL zodpovídá zhotovitel

Termín pro odevzdání W: do 18.4.2023

Zodpovídá TDI za kontrolu DPS a AD za úpravu W
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