
Příloha č. 2 dod. č. 3 SOD "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" aktualizace k 8.1.2024

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba
trvání
(dny)

2022 2023 2024 2025
Půlrok 1,2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1,2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025

Ú Ř Ú Ř Ú Ř ÚL B D K S Z L P L B D K S Z L P L B D K S Z L P L B D K
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Protipovodňové 
opatření města Brna - etapa VII a VIII

Zahájení 12.01.2022

12.01. 22 30.04. 25 01

12.01. 22 16.01. 22 52

Přípravné a projektové práce 12.01. 22 30.11. 23 6873 ;tále probíl á dop ávání ktové doku mentace p o pro váděn í stavbyracov proje

Zařízení staveniště-buňkoviště 17.01. 22 30.04. 25 11994

5

SO 07.01 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 - 37,150, 
viadukt

6 01.11. 22 29.03. 24 106 st ěna u viaduktu, 2024 - dokončovací práce

7 SO 07.01 Protipovodňová železobetonová stěna za kolonádou 21.10. 23 28.03. 24 159

SO 07.02 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 - 38.283 11.05. 22 09.06. 24 5638 lybí dořeše ní ob asti " D" u mostu Vídeňskác

u lávky TábjorskéSO 07.03 - Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 
38,283 - 38,825

9 15.05. 22 30.11. 24 594 posun dokončen z důvodu odsoi hlase ní změny proskle ní, dodávka a mo ntáž, dokon čení ho

SO 07.04 stavební objekt zruší 12.01. 22 12.01. 22 010
12.01.

SO 07.05 - Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 - 27.02. 23 
37,765

SO 07.06 - Revitalizace řeky - úprava břehu v km 37,055 - 37,441

31.07. 24 15311

05.09. 22 31.05. 24 35112 aduk:"- změna z )ůso >u jimkování, změny 046, 062 - dosud neuzavřený ZL a předan"v VV ke změně

Vyloučení práce - Tření ryb 01.04. 22 30.05. 23 11813

m.,
Vyloučení práce - Hnízdění ptactva 13.03. 22 30.08. 23 33914

SO 07.07 - Revitalizace řeky - úprava dna v km 37, 055 - 39,910 18.03. 22 30.11. 24 98815 prác zsahu (přei ušení prací na dí čích ú secíc i Junt le pa 'k, úseky změn 0 34, 03 9)e v omezen ém ro

SO 07.08 - Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce" a řeky km 
39,200 - 39,760

SO 07.09 - Kolonáda v km 37,475 - 37,728

01.05. 24 30.11. 24 21316

03.04. 24 31.03. 25 36317

SO 07.10 - Vstupní objekt v km 37,490 29.03. 24 28.08. 24 15318 ení doby realizace z důprodlouž vodu změny 029 - kamerový systém

■bní objekt zrušt19 SO 07.11 12.01. 22 12.01. 22 0

12.01.

stavební objekt zrušt 12.01. 22 12.01. 22 020

12.01.

SO 07.13 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 14.11. 22 31.03. 25 53321

SO 07.14 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 11.05. 23 31.03. 25 41122

SO 07.15 - Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná 16.10. 23 
dokumentace)

30.04. 24 19823

■bní objekt zrušt24 SO 07.16 12.01. 22 12.01. 22 0

12.01.

SO 07.17 - Úprava konstrukcí 07.03. 22 31.07. 24 46325 Posu n termínu dokončení s dokončení m SO 07.19 pod (ZM 039) úpra vy dlažeb a vazba na práce n a Kol onáděmosty

důvo< u změn HSO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 12.09. 22 31.05. 24 45726 posun termínu dokončení z B 09e,b

jn termínu zahájení a dokončení z: důvoSO 07.19 - Betonové gravitační zídky 01.11. 23 31.08. 24 30427 du změn č 034 a 039pos

SO 07.20 stavební objekt zrušt 12.01. 22 12.01. 22 028
12.01.

SO 07.21 - Přeložka plynu - lávka29 25.05. 22 04.09. 23 159

SO 07.22 - Přeložka plynu - Kolonáda 19.04. 22 31.08. 22 13430

SO 07.23 - Přeložka horkovodu - Táborské nábřeží_TEPLÁRNY BRNO 30.05. 22 27.10. 22 4131

BKOM - Bourání lávky 30.05. 22 30.06. 22 3132

SO 07.24 - Přeložka VN 18.04. 22 09.06. 22 5233

SO 07.24a - Přeložka VN_E.on "produktovod"34 16.05. 22 31.10. 22 84
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba
trvání
(dny)

2022 2023 2024 2025
Půlrok 1,2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1,2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025

Ú Ř Ú Ř Ú Ř ÚL B D K S Z L P L B D K S Z L P L B D K S Z L P L B D K
SO 07.24b - Přeložka VN_E.on "Rondo"35 18.05. 22 30.06. 22 60

SO 07.25 - Přeložka elektrických kabelů - Kolonáda DPMB 18.04. 22 27.09. 23 7336 přeložení r< zvaděčů, c okon :ení ppřer ušení do dc by m >žnosti real řekopem ul Poříčízace

mil........HH...........

SO 07.26 - Přeložka sdělovacích kabelů - Kolonáda_CETIN 04.04. 22 02.07. 23 2737

SO 07.27 - Produktovod 27.07. 22 16.10. 22 8138

SO 08.01 - Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512 - 37,765 01.07. 23 22.05. 24 12239

SO 08.02 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,520 - 38,01640 03.04. 23 15.04. 24 259 08.026a, př pojky NMB, hotel Scha ringhinace s SOcoon am

SO 08.03 - Protipovodňová zemní hráz km 38,190 - 38,245 01.04. 24 31.05. 24 6041 nutná koordinace bou l ávky ' aborského a hor covodue stav

SO 08.04 - Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 - 38,540 21.02. 22 31.05. 24 39642 kolize z p amát iou z lí, do řešov<iní oblasti"
¥

SO 08.05 - Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 - 37,75443 30.04. 22 17.09. 24 414 vazba na r ealizaci SO viz změny (34,0307.09, SO 07.19 ( 9)

SO 08.06 - Odtěžení břehu v km 37, 754 - 38.545 01.10. 23 30.06. 24 27344 )sun . aháje ní v s ouvislosti s přeložkou /N u HKA 1 8 a SO 08.04p

SO 08.07 - Dřevěné molo z dubového dřeva v km 37,60845 01.08. 24 31.08. 24 30

SO 08.08 - Cyklostezka 01.08. 23 30.11. 24 36546

SO 08.09 - Pěšina 01.08. 23 30.11. 24 36547

SO 08.10 - Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí48 14.11. 22 31.10. 24 350 přerušení >rací důvo du dořešování S O 08.04

SO 08.11 - Přeložk du DN árné litiny - Spielberk Offi 01.06. 22 04.12. 22 9049

12 - Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny - U idu - ví; 01.06. 22 04.12. 22 9050
08.27

SO 08.13 - Objekt 12.01. 22 12.01. 22 051
1 .01.

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení 28.02. 22 29.03. 25 33552

.15 - Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/120053 03.05. 22 23.06. 23 406 viz SO 08.26

SO 08.16 - Přeložka plynovodu 28.03. 22 03.07. 22 9754

SO 08.17 - Přeložka sdělovacích a el. Kabelů_DIAL TELECOM 28.02. 22 31.05. 22 9255

SO 08.18 - Kácení stromů 24.01. 22 31.03. 24 20156 postupné odstraňování pařezů s postup ■m zemních prací
¥

SO 08.19 - Výsadba dřevin 15.05. 23 31.03. 25 22857

¥,

SO 08.20 - Drobná doprovodná opatření58 02.06. 22 31.03. 25 516

SO 08.21 - Úprava na pravobřežní kmenové stoce 06.06. 22 31.05. 24 54659

SO 08.22 - Rekonstrukce limnigrafické stanice 29.04. 24 28.06. 24 6060

SO 08.23 - Přesun školního dětského hřiště 04.07. 22 03.09. 23 78 ZŠ61 hájení prac BakalovaZa u

B..

SO 08.24 - Přeložka horkovodu - Bakalovo nábřeží_TEPLÁRNY BRNO 01.02. 22 31.07. 22 18062

SO 08.25 - Mobilní hrazení63 17.10. 23 01.02. 25 90 hrazení kolonáda, ZM 01 1 - m obilní hraze ní Táborského ná břeží

SO 08.26.a Stoky 01.06. 22 31.05. 24 53864

SO 08.26.b Odlehčovací komory 20.05. 22 31.05. 24 56465

SO 08.26.c Přeložky sítí (přeložka vodovodu Táborského nábř.) 01.11. 23 31.01. 24 9166 realizace s rekonstrukcí vodovodu Táborského nábřež í, jiná inv.akce

SO 08.27 - Přeložka vodovodu 03.07. 22 29.01. 24 17267 z důvodu kolize s DN 200, změna podchodu ul Heišpickosun

11111111111HH..........

68 Kompletace a předání díla 01.12. 24 30.04. 25 150
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