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DODATEK C. 2 K OBJEDNAVCE
&.2023 / OBB / 72

na akci ,,OS Litoméfice — vytvofeni bezbariérového vstupu a rekonstrukce zimezi JS & 163

Smluvni strany:

Objednatel: Ceska republika — Okresn{ soud v Litoméficich
Sidlo: Na Valech 525/12, 412 81 Litoméfice,
Zastoupeny: Mgr. Halkou Lacinovou, pfedsedkyni soudu,
ICO: 00024872

Bankovni spojent: CNB, ¢ G 1628471/0710

Zastupce pro vécna jednani: Ing. Alena Pernicova., feditelka spravy soudu,
E-mail/telefon: tel.: +420 416 721 111

e-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz
datova schranka: veyabpw

(dadle jen ,,0bjednatel*)

a
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Vrba
Sidlo: Dobrovského 1349/4, 412 01 Litoméfice,
Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Vrba
E-mail/telefon: e-mail: j.vtba@centrum.cz
. tel.: 602 428 165
1CO: 1483824
DIC: CZ6207091473
Bankovni spojent: Komercéni banka, a.s.,
Cislo G¢tu: 94-3420840237,/0100

(dale jen ,,3hotovitel )

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2430 a nasl. zakona
¢. 89/2012., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist, tento dodatek ¢. 1
k objednavce na akci ,,OS Litoméfice — vytvofeni bezbatiérového vstupu a rekonstrukce zamezi
JS ¢. 163

I.

1. V duasledku uzavieni objednavky ze dne 19. 6. 2023 (¢. 2023/OBJ/72) a dodatku ¢.1 ze dne
27.10.2023 zvetejnéného 13.11.2023 bylo pii nasledném plnéni dil¢ich cinnosti zjisténo, ze na
zakladé stanovisek dotcenych organt statni spravy bylo nutné rozpracovat a doplnit statické
posouzeni stavajicich konstrukci s ohledem na navrzené upravy, véetné statickych uprav
konstrukci v 1.PP, 1.NP i 2.NP. Tato skutecnost se negativné projevi v terminech, v nichz
méla byt provedena realizace navazujicich ¢innosti zanesenych v objednavce.
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2. S ohledem na pravé uvedené je proto potieba upravit terminy pro dokonéeni cinnosti
uvedengch v pfedmétné objednavce. Zména zdvaznych casovjch intervald byla odsouhlasena
odpovédnymi zstupci objednatele a zhotovitele. Celkovi cena dila se neméni.

Terminy &innosti, které maji byt zhotovitelem provedeny se méni takto:

1) Projednini dokumentace s dotéenymi orginy stitni sprivy a zajidténi stavebniho povoleni
bude realizovino do 60 dni ode dne nabyti G¢innosti tohoto dodatku.

2) Zpracovini dokumentace pro vybér zhotovitele véetné vypracovini vykazu vymér bude
realizovino do 60 dnit ode dne vydani pravomocného stavebniho povoleni.

ni kolaudaéniho souhlasu bude realizovino do 60 dnii ode dne pfevzeti stavebniho dila
objednatelem.

IL

1. Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, z nichz kazdd ze smluvnich stran obdrzi
po dvou vyhotovenich.

2. Smluvni strany souhlasi s uveiejnénim tohoto dodatku na dobu neurcitou v registru smluv
podle zikona & 340/2015 Sb., o zvlistnich podminkich ucinnosti nékterych smluv,
uvefejitovani téchto smluv a o registru smluv (zikon o registru smluv). Objednatel se zavazuje
dodatek dle pfedmétného zakona uvefejnit.

3. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni
v registru smluv.

4. Ostatni ustanoveni Smlouvy ziistavaji timto dodatkem nedotcena.

V Litoméficich dne 8. 2. 2024 V Litoméficich dne 8. 2. 2024

Za zhotovitele: Za objednatele:

Firma: Ing. Jaroslav Vrba Ceski republika — Okresni soud v Litoméficich
Jméno, pifjmeni: Ing. Jaroslav Vba Jméno, pHjmeni: Mgr. Halka Lacinova

Funkce: predsedkyné soudu




