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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

v v

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

financéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcdanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pdsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouveé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyvd, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisG Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako UcCastnika v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznacena nafrizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdé&jsich predpisi jako
»Notifikovanad osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici prilohu ¢. 1 Smlouvy

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate
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Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpist
Objednatele

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opradvnénou
vydavat

pojistné zaruky v rdmci podnikani nebo zahranié¢ni pojistovnou
(Vﬁnancnl instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v
Ceskeé republice (dale jen ,¢eska pojistovna®“) nebo zahrani¢ni
poystovnou (finan¢ni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé préva volného pohybu
sluzeb (ddle jen ,zahraniéni pojistovna®“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby a to véetné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterad se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera dopliuje a upresnuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrZeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy ¢. 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznic¢nich
drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu pfilohy ¢ 3  vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu, v nezbytném
rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
primérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametr( pouZitych materialG, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pfed vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a vCetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 4 a C.
5 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

seznam Internich pfedpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah
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Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

VefFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Z0Vv

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusSném kalendarnim
meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdGze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smilouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$&i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz vdalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni zameéstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecnd munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dili etapu jako pFislusnou Cast Dila

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/36

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz spinéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pInéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a Cinnosti uskutecniovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisl Objednatele se povazuje za pokyn (ptikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorki se
sjednava jako soucCast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpe¢nost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Uclel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému (resp. predpisu,
nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit Cinnosti
Notifikované osoby u t&chto prvkl za G&elem vydani prohlddeni o splnéni podminek
interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpisi, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfredané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pFedany nejpozdé&ji do 6 mésicd po dokon&eni kone&ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po dokon&eni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zadznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potiebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamdU. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatel( nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno rfadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zadkoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pFi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym uGfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim orgadnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleéenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.
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Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy pfedlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢&i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydévat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro fadné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi& smluvnim strandm Gc¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve lhltach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou dcinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vGci
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisludné prace nejpozd&ji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
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3.4

3.5

3.6

praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihtach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovSem nemdize
posunout zavazné IhGty pro dokonceni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakcnich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do sedmi (7) dn( poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, vnémz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4  Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
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odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pri¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domnivd, ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné oddvodnéni pfedloZeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy3e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude UGprava doby pInéni piislusné Césti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni prislusné Césti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho Zzjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odtvodnénych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pFerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V pripadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerueni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich ischovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
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vzniknou dodate¢né néklady v ddsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek tcelné vynalozenych
nakladl. Za Gcelem stanoveni vy$e nakladd v disledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovéni Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoditava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihdté stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v$ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni IhGty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém ptipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipad&, kdy k pferudeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pripadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodate¢na vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitéana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
vesSkerou skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vietné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli c¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
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k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po meésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
«  zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahQ,

« nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potifeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

« veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadda méné nez 120 dn{ pred zadatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekro¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
pfekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit vesSkery prekroceny ¢as
vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapodatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni pldnovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd p¥imo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(Qé& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ci jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené dCastky za prekrocenou
a dodatecCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
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a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy$si moci, napF. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadavaciho fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na Fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk( platnych pravnich predpist, zejména vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpist, pricemz dal$i podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku
jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavfeni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tietich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Gdaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich udajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpeénost osobnich Gdajd.

4.4.3  Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé&
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich Udajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt( dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato prfi zohlednéni povahy
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zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gidajd vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukondeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémi nebo databdzi, véetné vymazani véech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tii (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznédmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovéna za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel v
zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou osobu kopie dokladd,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo Giedné ovéienych kopii
dokladl dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnt od ?adosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujedndni se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecCny poclet osob majicich dostatec¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni néklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo narudeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pFimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou z&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancll a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zamé&stnanclm pfislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se déale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravifiovat provadét &innosti na
7elezniéni dopravni cestdé (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpis;
ovéFfeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeénostnich predpisi. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s Gcinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich prredpisd; a u piisludnych specialistl
(na trakcni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd zarizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich pFedpist, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi predani stavenisté
a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd
zplsobilosti (origindll nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predloZeni originall & ovérenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvédleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
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téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmeétnad povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vsechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich pfedpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecCnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostirednictvim osob Objednatele, urcenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych napoji a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezend C¢ast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostredky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako pInéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen
takové pInéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v priloze €. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO
Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat

stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
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7.5

7.6

osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici
se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze t&ch &lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila mé&nit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna v zadavacim Fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila
je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje zakladni a profesni
zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele. V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada
predloZeni origindlG nebo UFedné ovéienych kopii dokladl predlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dni od Zadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné& pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskerd poZzadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obc&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pFi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,
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8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikll, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané verejnosti a vlastnikl a ndjemcd pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozd&jich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, 7e bude byt jen urcita Cast Dila provédéna vice ne jednim zhotovitelem, napf.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd&j&ich predpistl, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecCnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potiebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivsSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prFijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personadl, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla udinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do &trnacti (14) dnli po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to naridi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprévnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby cela Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven
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Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a Udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousSek a pozadovat
provedeni dodate¢nych zkousSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl ztcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky rfadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro prfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni C&sti Dila provedeno. Po zéznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni ptisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, ze se bude mérit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznam(, budou tyto zaznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zdznamd
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zadznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiesné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéril
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymer,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkougky TDS zjisti, ze pFisluéna Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pfisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani pfrejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkou$eni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani Dila nebo Césti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné pfiméfené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den spInéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prislusné Casti Dila, se prisludnad Céast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluéna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o piedani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Césti Dila k zamyslenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a IhQty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni ddivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.
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10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepisSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a radné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pricemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z{stavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani vesSkeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pFislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech méa prednost Ih{ta, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dnd od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve Ihdté priméFené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do dvou (2) dnl, provést vedkeré
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potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k druhé verzi dokumentu 7adné vyhrady
ani prfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spole¢né jednani za U&elem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnd od dorudeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu termint dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubort ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smilouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pficemz mUze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z piidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, i ndklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdé&jsich predpisd. V cen& jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do ptvodniho stavu,
meéreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek,
naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné
poplatky. UZivani nemovitosti pro Gcely zafizeni Staveniété a vyuZiti do¢asnych zabort
hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smeérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvysSe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a c¢ast
soupis praci).
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Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi neZ 2 roky (a to iv soultu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o ro¢ni miru ristu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z dGvodl na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé dariovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchéazejicim kalendafnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchézejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfiemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢&. 41. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostrednictvim kontaktniho formulafe na webovych strdnkdach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje prijem téchto darovych doklad{ v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vysSe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vyse uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se dafnovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, ktera je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech nebo jednou
v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnt od doruéeni Fddného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
ucet uréeny Zhotovitelem v ptisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé 7adosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
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¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pFedpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisd a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

13.8 V pripadé, Zze dafovy doklad nebude mit vyse uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih{ta splatnosti poc¢ind b&zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité dopinéné i opravené faktury.

13.9 Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoclet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

13.11 Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

13.12 Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoltu v{i¢& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

13.13 Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

14.1  Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pFipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni pInéni podle této
Smiouvy.

14.2  Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele v&i
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného pInéni Zhotovitele.

14.3  Zaruka musi spliovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v PFedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdé;ji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

14.4  Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:
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* Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

» Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

« Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢& nému byla Objednatelem uplatnéna;

« vU0¢ majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnd pred datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za té&chto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vySe urcené zarucni listinou zajisténa penézita pohledavka, kterda Objednateli
prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Pfredavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni Géinky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnG poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
tézZ jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do ticeti (30) dni pFed timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
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Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v piredchozim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vyse ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do C&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ¢&tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné primérené Ih(té dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé primérené slevy z ceny & k Uhradé nakladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a nadroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno i nikoliv,

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jdich predpisG (dale jen ,zakon
o statnim podniku") nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku
neni dotCeno. Pro vylouCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Gpravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude

autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
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o pravech souvisejicich s pradvem autorskym a o zmé&né nékterych zakonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoziujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napinéni
Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu primérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych préav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho ¢ldnku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpGsob
pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RizZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Césti Dila musi po provedeni zmény nadale
splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pIlnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji divody, predpoklddané technické
Fedeni a predpokladdané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patndcti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nem& narok na odmé&nu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpoet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nékladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
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u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena prfiméfené zvysSena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné z&vaznych pravnich predpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude init zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisd ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zaklad& pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zadkladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v désledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zarovef zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.
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Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy3§i moc. Prekadzka vznikld ze &k{dcovych
osobnich pomé&rl nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z porusSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pFiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které méa Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Céasti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&jimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejich? pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materialG nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost pocdina bézet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast pinéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkd nebo nékterych materiald & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratSi nebo delsi zaru¢ni doby nez vysSe uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.
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V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné& dodavané od jinych vyrobcd, po&ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény béZet nové zaruéni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatrfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnénd osoba
v nahlaéeni vady uvede, zda se jednd o vadu branici fadnému uzivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné I|hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o |h{(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prok&zani Zhotovitelem.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{té, je Objednatel nebo jind opravnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila vcetné jejiho piipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUzZe byt vada G¢inné odstranéna na Staveniéti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné néklady na ndhradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miZze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjisténi této skuteénosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
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nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Groky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotleno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnad smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedénim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cést Dila za kazdy zapodaty den prodleni, pfi¢emz néroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevd vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy zapocaty
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den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse smluvni pokuty
v ’ O v. . . o T . . ~ s v
uplatnene vuci Objednateli ze strany dopravcu. Prokaze-li Zhotovitel, ze takova zmeéna
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zdkladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté Ci jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne Fadného prevzeti Stavenisté Ci jeho Casti Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. Cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém plédnu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekro&enim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den nepinéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfedlozil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel povinen
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uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrZeni poZzadavk( jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad
porusdeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do ¢trnécti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé€, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové UcCely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za Gcelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rédmec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé porusSeni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
spinéni ptisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi ptredpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve 1h{(té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Dojde kvdli nedbalosti, Umysinému jedndni nebo porudeni Smlouvy Zhotovitelem,
Personalem zhotovitele nebo jakymkoli jejich pfisluSnym zastupcem pripadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv
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nemovitych & movitych vécech nebo jinému porudeni technologické kazné, které zplsobi
omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu:

« za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o ’ Ve s Ve v s . . 7 ’ 7 v,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazdeé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

« za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

« za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarfazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadfeni vici cené celého &i €asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vysSe smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemlze vyslednad &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemuize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemize vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovénim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delSim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trvd ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ih{té.

21.1.5 Zhotovitel nezahadji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, zZe
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona &.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisi) nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfrijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neptedlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpdsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drédhach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1

21.5.2

21.5.3

21.5.4

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté vesSkeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1
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Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
primérenych, prokazatelnych a Gc¢elné vynalozenych naklad( za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve vy3e uvedené |h(t&, tak mtzZe Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené I|hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez tticet (30) dnl od
vypréeni IhQty splatnosti prisludného darfiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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