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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0045/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 (na základě Plné moci)
IČO: 45309612
DIČ:
bankovní spojení:.
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 Smlouvu o dílo
č. 0045/0/OPRI/22 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 07. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 27.
11. 2023 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5“ (dále jen
„Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši
91 597 129,67 Kč bez DPH, tj. 110 832 526,90 Kč s DPH.

2.2. Tento dodatek č. 3 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení
dodatečných stavebních pracích a dodávek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku,
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a je nezbytné je provést. Zejména se
jedná o: navýšení ceny za malbu (změnou dojde k navýšení kvality malby a v některých
místnostech je požadavek na barevnou malbu), změny podlahových krytin v některých
místnostech (došlo k záměně keramické dlažby za epoxidovou stěrku – zvýšení kvality
podlahy a úpravě m2 koberce a PVC), osazení rolet místo dveří v prostorách výdeje,
úpravu izolace v rohu budovy kuchyně, změny SKD konstrukcí, změnu vytápění bytu
školníka, úpravu systému EZS a EKV dle aktualizace projektové dokumentace, úpravu
žebříku na střechu, změnu světelných okruhů v družině, změny digestoří, změnu
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hromosvodu (po přidaní nové VZT na střechu rekonstruované budovy bylo zjištěno, že 
stávající hromosvod již nepokrývá výšku budovy a bylo nutné navrhnout nový) , odpočtu 
markýzy. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeném změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38. 

 
III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

ceny díla, jakož i další s tím související úpravy Smlouvy, uplatněním § 222 odst. 4, 5 a 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeném změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38, 
přičemž: 

a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 21, 25, 26 a 32, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 2 360 147,05 Kč bez DPH, tj. 2,95 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy; 

b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 28 – 31, 35, 38, kdy cenový nárůst související s těmito 
změnami činí 119 798,44 Kč bez DPH, tj. 0,15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy; 

c) změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 27, 36 a 37, kdy cenový nárůst související s těmito 
změnami činí 151 158,28 Kč bez DPH, tj. 0,19 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy; 

d) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto 
dodatkem č. 3, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 1, tak činí 11 917 696,39 Kč bez 
DPH, tj. 14,91 % původní hodnoty závazku. 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas: 
a) stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým 

rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1a (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací“), dále podle 
Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 
10, 13, a 15 – 18, který je přílohou č. 9 této Smlouvy (z této přílohy se jedná o 
změnové listy č. 3, 5 až 8, 10, 13 a 15 až 18), “), dále podle Položkového rozpočtu 
více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, který 
je přílohou č. 10 této Smlouvy, dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 
3 tvořeného změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38, který je přílohou č. 11 této 
Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované 
v prosinci 2020 generálním projektantem spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 
20/1014, 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řídký, ČKAIT 
0009219, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2a;  

b) bourací práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, 
která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1b (dále též „Položkový rozpočet 
s nabídkovou cenou bouracích prací“), podle Položkového rozpočtu více a méně 
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prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, který je přílohou č. 9 
této Smlouvy (z této přílohy se jedná o změnové listy č. 1 a 4) a podle dokumentace 
pro stavební povolení (dále též „DSP“) zpracované v prosinci 2021 generálním 
projektantem spol. SUNCAD s. r. o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, 
zodpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí 
Smlouvy jako Příloha č. 2b  

(dále též „Dílo“).‘‘ 
  

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních prací, jež tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1a, v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1b,  
v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 
13 a 15 – 18, který tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně 
prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, který tvoří přílohu č. 
10 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeném změnovými 
listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy. Cena Díla je cenou 
maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením Díla.  
 
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 

 
Cena Díla celkem bez DPH 92 100 173,22 Kč 
DPH 21 % 19 341 036,38 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 111 441 209,60 Kč 
Slovy: devadesát dva miliónů sto tisíc sto sedmdesát tři korun českých a dvacet dva 
haléřů bez DPH.“ 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 3. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 

„7.3 Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis 
provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle 
Přílohy č. 1a této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních 
prací, nebo Přílohy č. 1b této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, anebo Přílohy č. 9 této Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, Přílohy č. 10 této 
Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 9, 
11, 12, 19, 20, 22, 23, 24 a Přílohy č. 11 této Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a 
méně prací č. 3 tvořeném změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38. Zjišťovací protokol 
Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli. V případě schválení 
Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit 
příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným 
Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit 
Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, 
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za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny 
Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených 
TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že 
zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po 
řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně 
odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“  

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: 

 
„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 

1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy 

č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24“ 
 

 
a nahrazuje se následujícím znění: 
 

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 

1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy 

č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24 
Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy 

č. 21, 25 – 32, 35 – 38“ 
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3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 
6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 9/233/2024 
ze dne 4. 3. 2024 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 11 Smlouvy - 
Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 
38, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
…………………………………………      …………………………………… 
za objednatele:       za zhotovitele: 
Mgr. Radka Šimková     Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2 
starostka MČ Praha 5 S u b t e r r a  a.s. 

Ing. Petr 
Kajer

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kajer 
Datum: 2024.03.06 
14:04:04 +01'00'

Radka 
Šimková

Digitálně podepsal 
Radka Šimková 
Datum: 2024.03.14 
13:58:10 +01'00'



zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5
Rekonstrukce objektu - il. a Vll. Etapa
Dodatek č.3 _ Rekapitulace změnov ch tistti

ZL
Cena s

ZL Změnové l

021
59 896 289 -229 20.1

025
133 783 340 -649 19.1

026 ížaluziÍv
18 520 202 -184244 07.12

027 lzolace rohu u
56 286 56 07.1

028 SDK
0124 94 149 -69 87í

'
19.1

029 školníka
302 1 303 530 1 -1 27 12.O2

030 íěidela koncentrátor EZS a El(/ 'ĺ05 1 í051 82 02.o2
031 Żebikna stechu

12 549 3s1 -22644, 11 .1

032 druŽinaSvětelné 201 76 20 168, 02.01
03s v -300 537 550 -838 16.01
036 omítek

57 392 951, -335'ĺ 01.02
037 Hromosvod

37 113 104 035'5'ĺ -66 92',t, 31.01
038 odečet

-23 923 08 0 -23 25.01
listy - celkem

o dílo věetně dodatku ć.1 a ě,-2

o dílo + změnové listy 92 í00ĺ

503 043,55

9ĺ 597 129,67

2924947,87 -2 421

ffi



zuĚnoyŕ LlsT

čísloZL:

021

''Příplatek malby''

Městská část Praha 5, náměstí'ĺ4. října 1381t4, psČ'tso22,Praha 5 - Smíchov

Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

rto: 45309612

"Rekonstrukce objektu - !l. etapa - zŠpoa Žvahovem 453, Praha 5"

objednatel

zhotovitel

název ZL

předmět změny:

Nacenění změny maleb dle požadavku provozovatele. odečteníbílémalby otěruvzdornosti tř. 1 za mokra a třidy 3. za
sucha a akaryIátového náěru omĺtek. Nově přípočetbílémalby protiplísňové,barevnémalby otěruvzdorné tř. 1 za mokra
a bílémalby otěruvzdorné tř. za mokra 3. Nově malby od výrobce Caparol.

cena:

vliv na cenu dí!a: méněprácerozpočet:

bez DPH -229 946'40 Kć

vliv na cenu díla: víceprácerozpoěet:

cena: bez DPH 289 843'29 Kč

Celkem navýšenípo odeětu úspor

5989ą89 Kčbez DPHcena:

vliv na cenu díIa: rozpoěet:

vliv na termín dokoněení:

Nemá vliv na termín.

PD apod.):

Subterra a.s.

vlily (na

Firma:

Jméno/Funkce: lng. Michal Krenar - vedoucí pr

Datum

Nejsou

zástupce zhotovitele:

Firma:

Jméno/Funkce:

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor a realizace investic

zástupce objednatele:

Datum

Firma;

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozo

zástupce objednatele TDS

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

zástupce objednatele - správce:

Firma:

Jméno/Funkce

VPÚ DEco PRAHA a.s'

lng. Ladislav Řĺorý - Vedoucí projektant, HIP

o"tur l-

zástupce objednateIe - pĘektant:



Změ kaz kzL. č ,.021
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59 896.89
-229 946.40

.229 9ł i'4o Xč

-'l7 ô49'60 Kč

-37 505,40 Kč

-50 169,60 Kč
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41 026,4Ą Kě
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ootonč ovací  Práce _ melby a t.p€ty

opráš ení  (ometení  ) podklađ u v mí stnostech V do 3,8o m
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ýýmé ra dle soD
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]těruvzdomých V mí stnostech do 3,8o m

ovoinásobné  bí lé  malby ze směsí  za mokra výbomě
oděrulrzdomých V mĺ slnostech V do 3'8o m

Pří poč et
Dokoł ŕ oYlcĺ  práce - m.lby r t.Psty
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.t. ŁoŁ\

Městská část Praha 5, náměstí 14.ťíjna1g81t4,PsČ150 22,Prahas - Smíchov

Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246t5, Praha 8

lČo: 45309612

t:

název ZL:

vpÚ oeco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺory - Vedoucí HIP

objednatele - projektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

zuĚľový LIsT
''Rekonstrukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

čísloZL:

025

''Změna podlahové krytiny"

Nacenění změny podlahové krýiny v místnostič-1.11 a 1.15 z kobercové krýiny na vynitovou dle požadavku investora.
naceněnÍ změny podlahové krýiny v m.č. 1.17'1.21 a 2.26-2.29 z dlažby na epoxidovou stěrku v tt. 3-3,5mm

t 302sL.

na cenu díla: rozpoěet: méněpráce

cena: bez DPH -ô19 839,69 Kć,

vliv na cenu rozpočet:

cena: bez DPH 783 310,32 Rč

vliv na cenu díla:

vliv na termín

Není

vlivy (na změnu apod.):

Nejsou

zhotovitele:

zástupce objednatele:

objednatele TDS:

subterra a.s.
lng. Michal Krenar - vedoucÍ

''j

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

Gelkem navýšenípo

133 500,ô3 Kć,

uspor

Datum

Městská ěást Praha 5

ng. Veronika Hilasová _ odbor přípravy a realizace investic

Datum rą
JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technĺcký dozo

Datum

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Lĺnhart - project manager

Datum

zástupce objednatele - správce:



-l

í

32212,39

7 017.1

41

10 915,63

16

ĺ 0 9í 5'63

2 595.90

152

17

15 037,2A

2E 895,85

97

16

,ĺ 0

2

49

182 270,40

6 949,

-3302,21

70,30

15,30

71

33,90

71

98,3ô

'|89'0ĺ

71

17.

ia.1 2c.1.13.1 2t

22č  22i

1

i'í 4r1 15

7ąü

1 {ei.1 5

21

ĺ ;
í 3'1:0'119 l2|

458,640

.ĺ 58'ô40

107'oĺ 6

1!7

137

l:7.592

.i30 c43

ĺ 52'880

ĺ 52,880

21

527

527 'ł 3Á

ĺ 52,880

137.5C2

137 592

?9

1!

167,000

3.-

233,AO

i8 i-

ä 3' 2c0

233.ffi

2 316,38,ĺ

-1

m2

m2

k9

m2

k9

k9

fr2

ń2

kg

kg

m2

m2

kS

ń2

ń2

m2

96

m2

podk adu před provedení m |ité  podlahy

52 8'3 _.le liech krccĺ ch

mapei pńmeÍ  sN A+B

7't52.98 (spolieba Jle lJAFEĺ  0 7kým2)

epoxidoýý nátěr podlahy plněný pĺ skem - jen práce

pńmer sN A+B

52'ô8 (Śoolieba c|e MÄPEl 0.3kghr2)

0,5

1 1)' 152'3a (spolřeba !le NlÁPE; 3']ł kj/m2)

epoxidoui nátěr podlahy plněný Pí skem - jen práce

Pros}p p€netí ač ní ch |áěrů  podkjađ u podlahy pĺ skem v mnoŽsĺ ví  Přes 1,5 do 3'o k9/m2 _ jen práce

mapeí looÍ  l 302 sL sloŽka A+B (1 6ł 4)kg

l'.ĺ 'I52'đ 8 ĺ spolieoa dle VÄF=l l .l í 9m2l

0,5

52'a8 (spolŕ eba cIe MAPEl 3'45 k9m2)

ú pÍ ava plnění  skleněnými kulič kami (ballotini) uzaví racĺ ho nátěĺ u podĺ ahy. Jen práce

epoxjdová stěrka tlouš ť ky do 3 mm chemicky odolné  lité  podlahy - ien pÍ áce

mapeĺ loor l 302 sL sloŽka A+B (ĺ 6+4)kg

0'ł '152'88 (spolřeba dle MAPEl 0'gkďm2)

Uzavĺ Í ací  epoxidový plá@náěr

lité  podlahy na stěnu nebo sok|

13

vdo6mhmot s omezenÍ m mEchanizace
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pásů  standardnĺ chté xtilnĺ ch
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zuĚľovŕLlsT
"Rekonstrukce objektu - l!. etapa - zŠpoa Žvahovem 463, Praha 5,'

čísloZL:

026

Doplnění žaluzii v gastru"

zrušeníoken W06 a doplněnÍ 2ks rolet na ručníovtádání. DáIe zrušenídveří D31 a doplněnÍ 4ks rolet s pohonem
na dálkové ovládánÍ s centráIní jednotkou pro ovládání mobitem/tabłetem v prostorech gastra dle požadavku investora.

na cenu díla:

vliv na cenu

rv na cenu

vliv na termín

Není

vlivy (na změnu apod.):

Nejsou
pce zhotovitele:

zástupce objednatele:

objednatele - správce:

rozpoěet:

cena:

rozpoěet:

cena:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH -181 2lu,02 Kć

bez DPH 202 764,57 Kč,

Celkem

bez DPH 18 520,55 Kč,

Subterra a.s.

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺoty - Vedoucí

vícepráce

po odečtu

Ll .Ł^Łgcr'

lng. Michal Krenar - vedoucí

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronĺka Hilasová _ odbor přípravy r i

Datum

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 1381ĺ4,PsČ150 22, Praha5 - Smíchovobjednatel

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246t5, Praha 8
45309612

ZL

Subterra a.s

Se sídlem:

lČo:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický doz

pce objednatele TDS Firma:

Jméno/Funkce:

pce objednatele - projektant:

Daĺum

HIP



k zL. č .026

ž aluzií  u

cena ceł k€m lczĘ
,|

-184 02

-'ĺ 66 130,40

-3 322,61

-14 644,56

-146,45

202
7166 01?

13

19 128,57

78 800.00
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2142,ffi
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18
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í 9
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nadsVětlí kemsokna
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VýsuVné ho
přĺ sluš enstvĺ

zámeč nické  konsrukce v objektech v do 6 mPřesun hmot procentnĺ

D34ú praVypoVrchové
stavbu.na

přisluš enstVĺ
dodány

kování '
budoua

zárUbně'cm
jiŻ

0+75
dveře

100t21
montáŽ,

dVeřĺplastových
odeč etdveří

Vnitřní chD+M

kce tÍ Uhlářské  V objektech v do 6 mPřesun hmot
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dlebarvy

lamelapohonu,
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bez

mm.165je
navÜákem,

mm
ruč nĺ

1 150Výš ky
ovládani

Í olety
15cm,20xÍ

kastlĺ kuVýš ka
temorolety

mm,39výś ka
bezpeč nostní

RAL
AlufÍ ont.
hĺ inĺ koVé

systé m

dlebaruy
lamelapohonu,

standardní
bez

mm.65Je

navł ákem,
mm

ruč ní
2050výś ky

ovládanĺ
rolety

20x205cm,
kastlĺ kuVýš ka

temorolety
mm,Výš ka

bezpeč nostnĺ

RAL
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systé m

mm39Výš ka
RAL

Alufroln,systé m
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2850Výš ky
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kastlĺ ku

lvlontáŽ a doprava

Pohon rádiový somŕ y D+M

Dálkoui'ovladać 5 kanál somfy situo

centÍ ální jednotka Tahoma Switch _ ovládánĺ  přes mobil/tablet D+M

kastlí ku v bawě larely (bez přĺ platku barua kastlĺ ků  pouzc hnědá, bí lá, stňbmá
antracit)

pňplatek za barevnost

cyky 3'2'5' doplněnĺ  jistĺ č e do rozvaděč e
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PenetÍ ač ní  dispeunĺ  nátěr Vnitřnĺ ch stěn nanáš ený strojně
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stÍ ojněomĺ tka hladká jednovÍ stvá Vnitřní ch stěn nanáš enä

tlouš tky stÍ ojněPří platek k vápBnocementové  omÍ t@ vnitřní ch stěn za kaŽdých dalš ĺ ch 5 mm

v 238 mm dl 1500 mmPřeklad keramicloi

vdo6mPřesun hmot s omezení m mechanizace
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stavba: Rekonstrukce objeKu _ ll. etapa - ZŠ  Pod ŽVahovem 463, Praha 5
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zuĚľoyŕLlsT

čísloZL:

027

la .r_ . Ĺou'l

Městská část Praha 5, náměstí 14. řijna 138114, psČĺso 22, Praha 5 - Smíchov

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246ĺ5, Praha 8

45309612

Subterra a.s

Se sídlem

lČo:

"lzolace rohu u lapolu"

''Rekonstľukce objektu _ !l. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5"

zhotovĺtel

näzevZL:

předmět změny:

Nacenění provedení ručněkopané sondy v místě stávajícího objeKu u lapołu a provedenÍ nové dodatečnéizotace z důvodu
zjištěnéhoprůsaku vlhkosti dle požadavku investora.

0'00 Kěbez DPH

iv na cenu díla: méněpráce

cena

56 28ô,20 Rč,bez DPHGena:

vliv na cenu víceprácerozpočet:

Celkem nav'ýšenĺpo

56 286,20 Kěbez DPHcena:

iv na cenu díla: uspor

dokoněení

Není

na term

u PD apod.):

p'vedoucíKrenar

a.s.

ichalM

bterra

ng

Su

Datum

névlivy (na

Firma:

Jméno/Funkce

Nejsou

zástupce zhotovitele:

objednatele: Městská částPraha 5 .,
lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy a investic

D

Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

zástupce objednatele TDS: Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - pĘect manager

Datum

pce objednatele - správce: Firma:

Jméno/Funkce:

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladĺslav Řĺotyi - Vedoucíprojektant, HlP

zástupce objednatele - projektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:
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cena6lkgm Í czĘ
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Pří
konstÍ ukcésvislé  a

angl' dvorkú  astáVajĺ cí+

lzola@

Kód

3
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1142559

1t0

713131141
711 222
HZS1291

D

K

M

M

K

stavba: Rekonstrukce obiektu - ll. etapa - zŠ  Pod ŽVahovem 463, Pfaha 5

Nák celkem

I

2

O27 vcena za

lzolace rohu u

SoD

URS

SoD
SoD
SoD
URS

INV
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Městská ěást Praha 5, náměstí 14' ŕíjna138114, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoželuŽská 224615, Praha 8

Ito: 45309612

objednatel

zhotovĺtel

název ZL

Firma:

Jméno/Funkce

JE Group s.r.o. - ERBES

TomáŠKorálek - technický dozor

zástupce objednatele TDS:

cena

rozpočet:

cena:

rozpoěet:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

zMENo\ľ LIST
''Rekonstrukce objektu - lt. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

čísloZL:

028

podhledy"

Nacenění změn v provedení SDK konstrukcí dĺe revize PD. Jedná se o SDKpřeslech a příprava pro příčkuv družině a
v SDK podhledu v m.č. 1.16 jídelna a doplnění podhledů v místnostech č.1.33-36.

tv na cenu

iv na cenu díla:

iv na cenu díla

lv na ndo
Není

apod.):

Nejsou
pce zhotovitele:

pce objednatele:

zástupce objednatele - správce: FETTERS management, s.r.o.
lng. Jan Linhart - project manager

bez DPH -ô9 871,08 Kć,

bez DPH

bez DPH

vĺcepráce

91149,09 Kć

Celkem nav'ýšenípo odečtuúspor

21278'01 Kć,

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar _ vedoucí

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy a realizace ĺnvestic

Datum 24

Datum l}.Ĺ. Łolą
VPÚ DEco PRAHA a's'

lng. Ladislav Řĺot}i - Vedoucí

zástupce objednatele - projektant:

Datum

HIP



r kzL. ć.028

Cenaelkem [CAq

24

.69 08'l

-40 926.00

-26

09

27 855.05

1 980,00

21

13 486,

11 491.68

6 320,00

I 636,00

2742,21

J.ena ICZKI

2

3,00

1

1'l

899,13

1 436.46

790,00

Mnoż slvi

-19,000

3,600

-t:ll

19,000

1

914,069

MJ

m2

m2

yo

m2

m2

m2

m2

m2

m2

bm

vo

Popis

ce suche

o+M zavěš ené ho akustické ho sDK perforované ho podhĺ edu PDos vč . kotvení , izotace' rastru a přĺ sluš enství

D+M mineí álnĺ ho kazetové ho akustické ho podhledu PDo1 vč . kotvení , rastru a přĺ sluš enství

Přesun hmot procentnĺ  pro sádrokarł onové  konsbukce v objektech V do 6 m

Pří poč et
9Uché

podhled deska 1xH2 12'5 bez izolace dvouvrstvá spodnĺ  kce proÍ il cD+UD

za podhled nad schodiš těm

: l]lr,].: 1 ] -]'..:á. l.ll]_. :!.'l :]-;' ].|

sDK podhled deska 'lx12 12,5beziza|ace dvouvÍ stvá spodnĺ  kce profil cD+UD - PDol6

: :iit:a tll

SDK podhled PK 21 desky 1x RB (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní  kce proŕ il CD+UD - PDo7

podhledakastlí kSDKmeziskg/m3,Q1,50mmizolaceCW/UWSO,12,5mm,2xA'12,5mm2xApŕ edě!
PDOT

za svěš enou přĺ č ku

pro budoucí  pří č ku _ ľ iztuha pro kotvenĺ  budoucí  sDK pří č ky _ vodoĹovný pĺ ofil

hmot procentní  pro sádrokaÍ tonové  konstÍ ukce v ob.jektech v do 6 m

Kód

3

0R5

763

7631 3 t451

141 1.RGS.002

998763401

K

K

K

i)

K

K

K

RekonstÍ ukce obĺ ektu _ ll' etapa _ ZŠ  Pod ŽVahovem 463, Praha 5

rc

cena za zL Y

SoD

SoD

SoD

INV

INV

INV

stÍ ana 1 z ĺ



zuĚľovŕLlsT

!E

čÍsĺoZL:

029

LT.r - l'

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381t4, psČĺso 22, Praha 5 - Smíchov

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246ĺ5, Praha 8
45309612

Subterra a.s.

Se sídlem

lČo:

"Byt školníka''

"Rekonstrukce objektu _ ll. etapa - zŠpoa Žvahovem 463, Praha 5,,

objednatel

t:

ZL:

pro
skotel

regulátoru
rozvody

elektrický

souvisejícíI

eĺ<vitermnÍhoa
tepla

jsou

zdroj
RMSS

ucpávek.

noVý

Součásŕí

ose
rozvaděče

požárnícha
ohřívač.

Jedná

pracÍ

nového
PD.

zásobníkový
doplněnÍ
předané

stavebníchých
elektrický
škoIníka,

investorem

pomocn

hytu
dle

závěsný
vytápění

provedení

školníka

doplněn
pro

Dálě

bytu

bude
vody

vody.
DáIe
a

výápěnÍv
ohřívačem

topenÍ

zmen

elektrokotle.

NaceněnÍ
elektrickým
řízení
kanalizace,

-1 274,40 Rćbez DPHcena:

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena:

na cenu

bez DPH 303 530,81 Rć,

po odečtu
na cenu díla

kemrozpočet:

cena bez DPH 302 256,41 Rč

dokoněen
Není

rv na

PD apod.):

vedoucíKrenar

a.s.

Michalng

Subterra
pce zhotovitele:

Nejsou

névlivy (na zm

Firma:

Jméno/Funkce:

pce objednatele:

Datum

přĺpravy a realizace investiclng. Veronika Hilasová _ odbor

Městská část Praha 5Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

zástupce objednatele TDS Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

zástupce objednatele - správce:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng' Ladislav Řĺołyi- Vedoucí HIP

zástupce objednatele - pĘektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce
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029
Rekonstrukce objektu _ ll' etapa -zŠ  Pod Žvahovem 463, Praha 5

cffi 6ł .m Í cant

3U:z z5Í i.41

13) Ai) 6

9 360,00

1 1 340,00

29 060,00

3 040,00

750,00

I 590,00

838,00

1 260,00

3 500,00

7 970,00

1200,20

1 567,40

152,OO

4 4í 6'00

390,00

7 8ĺ 9'20

1 008,00

383,82

2 268,00

114,00

524,00

I 14,00

598,00

378,00

36,00

712,80

132,00

569,48

108,00

138,86

490,00

24,00

1 428,00

60,00

3 513,60

288,00

145,09

6 650,00

8,40

166,46

I 300,00

2 500,00

3 000,00

3 300,00

4 320,00

J.É É  Í czq

9 3ô0'00

226,80

29 060,00

3 040,00

750,00

1 590,00

838,00

420,OO

3 500,00

7 970,00

48 008,00

783,70

76,00

8{t3,20

78,00

651,60

84,00

15 352,60

756,00

1 14,00

524,00

114,OO

598,00

378,00

36,00

356,40

66,00

2U,74

54,00

5 554,24

245,00

12,00

285,60

12,OO

292,80

24,OO

5 803,60

950,00

1,20

6 658,40

I 300,00

2 500,00

3 000,00

660,00

540,00

Md#

1,000

50.000

1,000

1.000

1,000

1,000

'ĺ  
'000

3,000

1,000

1,000

2,500ro

2,000

2,000

5,000

5,000

12,00c

12,00c

2,500o/o

3,000

'I,000

1,000

I,000

1,000

í  '000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,500%

2,000

2,000

5,000

5,000

12,000

12,000

2,500%

7,000

7,000

2,500%

'1,000

1,000

1,000

5,000

8,000

MJ

kpl

m

ks

ks

kpl

kpl

ks

ks

ks

ks

ýo

m

m

m

m

m

m

vo

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

o/

m

m

m

m

m

m

lo

m

m

ýo

kpl

ks

kpl

h

h

Popb

U5taednl Vylápé nl - ĺ ozVodné  polrubl

DemontáŽ stáVajĺ cĺ ho plynové ho kombinované ho kotle Viessmann Vitopend 100 vč etně odkouření , uchycení ,
ematur, atd. a likvidace odpadu

Demontáż  potrubí  stáva.ií cĺ ho Í ozvodu v 2.PP vČ etně tepelných izolaci -2PP+ kuchyně' uiměra neobsehuje
vedení  plynové ho potrubĺ  na chodbě

Elehńcký kotsl o Výkonu 8kW, samostatný kot€l s ovládacĺ  skňňkou _ navrź en Prcthem MYgKE,
samoslátný kot€l s ovládacĺ  skňňkou vč etně integrcvané ho č grpadla á ekvit€Í mní  Bgulece

MontáŽ kotlú  ocelových elektÍ iclďch závěsných přĺ motopných o výkonu do 18 kW

Teplomé Í

Č idlo venkovnĺ  teploty ekvitemní

montáŽ uýš e uvedené  amatury

zpuš těnĺ  sevisní m technikem

Expanzní  nádoba typ N 18/4 (objem 18 lití u) REFLEX

PodruŽný a pomocný materiál

Potrubí  z trubek ocelových závitových 3/4" (vč etně tvarcvek' uloż enĺ  apod.)

montáž  výš e uvedené ho potrubí

Potrubĺ  z trubek ocelových závitových 1" (vč etně tvarovek, uloŽenĺ  apod.)

montáŽ uiš e uved€né ho potrubí

Potrubĺ  z trubek plastouich z€ zesĺ ť ované ho polyethýenu PE_X napĹ Rehau Rauthem S 32x2,9 (Vč etně
tvarovek. UloŽení  apod.)

montáž  Výš e uvedené ho potrubí

PodruŽný a pomomý mateńál

Kulový kohout Vč etné  pňpojovací ch Š roubení  DN 25

montáŽ yiš e uv€dené  amatury

Kulový kohout s WpouŠ tění m vč etně pňpojovací ch š rcubení  DN 20

montáž  uiš e uvedené  amatury

FiltÍ  závitrovi DN 25

zpělný ventil Vč etně pňpojovacĺ ch Š rcubení  DN 25

montáŽ Výš e uvedené  amatury

VypouŠ těcí  a napouš těcí  kohout DN 15

montáž  uiŠ e uvedené  amatury

odwduŠ ňovacĺ  nádoba s odvzduŠ ňovacĺ m ventilem

montáŽ Výš e uved€né  amatury

PodruŽný a pomomý mateńál

Tepelná izolac€ potrubĺ  prc dimenzi 3/4

montáŽ Výš e uvedené  tepelné  izola@

Tepelná izolace potrubí  pro dimenzi 1

montáŽ Výš e uvedené  tepelné  izolace

Tepelná izolace potrubí  prc dimenzi 32ź '9

montáž  Výš e uvedené  tepelné  izolac

PodruŽný a pomođ ý maleńál

Nátěr kovových potrubĺ , R'S' atd. na Educhu schnoucí  (minimálně í x antikoroznĺ , 'lx základnĺ )

montáž  výš e uvedené  poloŽky

PodruŽný e pomocný matoriál

označ enĺ  polÍ ubí  Š tĺ tky

Provoznĺ  řád systé mu vytápěnĺ , vč . sché matu zapojení  v ú pravě pro vwěŠ enĺ  na stěnu

VypÍ a@vání  vš ech potřebných přejí macĺ ch podkladů  pro přewetí  dĺ la vč etné  dokumentace skuteč né ho
oŕ ovedenĺ  stevbv

stavební  pňpomoce (prostupy, dráž ky, ..'}

PÍ oplach systé mu po montáŽi

Kód

720020403

73125ffi14

677770't229

734000056

73233 1604.RFX

733000003

733000004

733000019

733000020

73400001 1

7340000ĺ 0

734000009

7340000ĺ 0

73429',t273

734000025

734000026

734000019

73/.000020

73/.000021

73/.000022

71 341 1003

7'lu1100Ą

71 341 1019

713111020

783615001

783615002

Hzs2200ĺ

H2s22002

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

PČ

109

126

47

48

ô4

81

80

80

95

89

9ĺ

3

4

19

20

171

172

177

178

INV

SoD

INV

URS

INV

INV

URS

SoD

INV

URS

SoD

poměrově

poměrově

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

URS

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

poměrově

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

INV

INV

INV

Sbe.1z3



SoD

SoD

SoD

Cot cllkon ICZKI

302 256.41

1 920,00

1 920,00

3 240,00

2 736,00

ĺ  920'00

2 605,35

10 911.41

1 800,00

-1 274,40

1 380,0C

5 388,0C

3 300,0c

317,81

51 391 41

4 377,64

4 377,64

1724,04

'I 929,60

524,44

í 3&'ü

4 571,43

3 237,00

3 458,00

1 171,20

940,80

5 976,00

3 300,00

2 491,78

80 780 93

461.78

1322,26

J.é É  [cz(l

480,00

480,00

540,00

456,00

480,00

2,00

600,00

637,20

1 380,00

5 388,00

3 300,00

3,00

547,20

547,20

216,00

241,20

524,40

13 308,00

4 571,43

3 237,00

3 458,00

73,20

58,80

2 988,00

3 300,00

5,00

33 094,70

230,89

'1322,26

Mrcż stí

4,000

4,000

6,000

6,000

4,000

1302,673

3,000

-2,000

1,000

1,000

1,000

'105.936

8,000

8,000

I,000

8,000

1,000

1,000

I,000

I,000

ĺ  '000

16,000

16,000

2,000

1,000

498,356

I,000

2,000

1,000

ru

h

h

h

h

h

%

m

m

ks

ks

kpl

./o

m

m

m

m

ks

kpl

kpl

kpl

kpl

m

m

ks

kpl

o/o

kpl

ks

kpl

Voĺ loVoD

Popb

Napuš tění  systé mu' odEduš nění , atd'

základní  vyregulovánĺ  systé mu na stanovené  paramatry (vletně Wstavenĺ  prolokolu)

Tlaková a dilatač nĺ  zkouš ka

Topná zkouš ka kompletní ho systé mu

Provozní  zkouš ka kompletnĺ ho systé mu zaš kolenĺ  obsluhy, apod'

Přesun hmot pÍ ocentní  pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

KĄi.lÄL zÄcE
odtok kondenzátu _ plaslové  hrdlové  PP (HT) _ vt. tvaí ovek, č istí cĺ ch kusú , objĺ mek a upevněnĺ  Ż

Pňpojovacĺ  potrubí  - spl.a tuk'kan. _ plastové  hrdlové  PP (HT) - Vč ' tvaÍ ovek, č istĺ cí ch kusů ,
Ôhií mtk'l'ôÉ Vněnĺ a5n

Amatury kanalizač nĺ _ vč 'montáŽe a pomoc'mateńálu

süon pro odvod Kondenzä tu' odtol( pojlst.v€ntlu - podomatkovy s kMem - vr' montáż e a upevněnĺ
nN ą, ś  ńálÔwk^l l

ostatnĺ  _ kanaliŻa@

Napojení  na stáVajĺ cí  potrubĺ  plastové  do DN50

zednické  pňpomoce -kanalizace

Přesun hmot _ kanalizace

Potrubĺ  - vč 'montáŽe, tvarovek' upevněnĺ  a pomoc.mateńálu

Potruol spotreDnl - nlavnl rozvoo - stuoena vooa' plastové  PPRL;l (PPR PNl6)' svaiované  -vĆ'montáŹe,

PotruDl spotŕ eönl _ nlavnl rozvod - tepla voda a clrĺ ('' plastové  PPľ <c l (PPR PN20) vyztuŽené
Vláknv ś Vář̂ wáńÁ _ wň ńôńtá'á h,áŕ ôvôk l'ńÔwńěńí  á ô^m^. ń.tÄÁĄh|Í \l arĄ

lzolace tepelná (max'o'o4 WmK) parolěsná s folii - pro hlavni rozvod studené  Vody _ VČ . montáŽe
a Uoevněnĺ  oí o sV o 25 _ min 20mm

lzolace tepehá (mil'0'04 WmK) s foljĺ _ pro hlavní  rozvod teplé  vody - vč ' montáŽe a Upevnění
ôro TV o 25 - min 3omm

Ąmatury Vodovodní  - vč .montáŽe a pomoc'mateí iálu

Kuloyý kohout (KK) - mĺ n'PN10, pro styk s pitnou vodou _ vč . montáŽe a pomoc.mateńálu DN 20

El'tlak'zásobnĺ koyi ohiĺ Vač  závěsný svislý 120_125L izolovaný, ploché  provedenĺ  (2nádoby)'
suché  keramické  těleso - vč ' Pojistné  soupĺ avy, montáŽe a pomoc'mateÍ iálu _ navż en Dmź ice oKHE 125
SMART

Montáż  zásobnĺ kové ho ohňvač e

Expanzní  nádoba na pilnou Vodu 8l

Pojistná soupmva

ostatnĺ  - vodovod

zkouš ky těsnosti potrubĺ  do DN 50

Proplach, desinÍ ekce potrubí  do DN 80

Napojení  na stávajĺ cí  potrubĺ  závitové  do DN50

zednické  pfrpomoce _ vodovod

Přesun hmot - vodovod

ElekIrolĺ ]stalace

Rozvedeč  RMss - modulový Dzvaděč  EAToN pro násté nou montáŽ 48 modulů , s rczměry 588x470xĺ 36,
lP30' vybavený dle Tz a schoma rcaaděč g

zásuvka jednonásobná' 230V/16A pod omitku běŽná, lP44 do kuchyš kých prostor

Třĺ fázový podomí tkový vypí nač  3X32A pro odpojenĺ  spotřeb'č e v kuchyni vt. kÍ ablč ky

K&

H2522003

H2522004

H2S22005

HZS220ffi

998735201

720 A1

720010112

720010114

720.01.02

720010206

720.01.04

720010406

720020405

720010406

724 A2

720.02.01

720020104

720020110

720020119

720020125

720.02.02

72o0202oô

720'02.0Ą

720020401

720020402

720020404

720020405

72002M06

7Ą1

K

K

K

K

K

K

K

D

Rekonskukce objektu - ll. etapa - zŠ  Pod Žvahovem 4ô3' Praha 5

PT

179

180

181

182

170

12

14

25

41

7

I

47

63

68

82

107

'108

110

't1

112

7

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

Sbila 223

33 INV

soD

INV
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k zL' ě. 029

soD

soD

soo

soD

URS

soD

soD

INV

3o2 256_4't Kč

côm cď(.m Í cz(t
302 256,41

17,04

u,26

853,20

669,46

1 404,45

2 081,50

926,00

3 074,76

2 535,00

6 661 
'8€

26 300 0c

6 500,0c

19 800,0c

JaE [cAq

8,52

34,26

18,96

30,43

40,13

83,26

9,26

76,87

39,00

504,00

504,00

6 661,86

6 500,00

'I 140,00

660,00

Mttoż !ńrĺ

2,000

1,000

4s,000

22,OOO

35,000

25,000

100,000

40,000

65,000

31,541

í 2'000

1,000

5,000

1,000

30,000

l*J

ks

ks

m

m

m

m

m

bm

ks

bm

hod

hod

kpl

hod

kpl

hod

PopL

lnstalač nĺ  krebice pod omí tku KU68

lnstáleč ní  krabice pod omĺ tku Ku68 hluboká

oYKY-J 3x1 
'5mm2, 

kabel silový, izolac€ plastová

CYKYJ 3Ź,5mm2' kabel silový, izolace plastová

oYKY_J 5x2,5mm2, kabel silový' izolace plastová

oYKYJ 5x4mm2' kabel silový' izolae plastová

CYKY., 5l6mną ł rb.l.Üový' 120l.6 pl.tfuYł

Husĺ  kĺ k DN28

DÍ Žák plastový klip - trasa do podhledu

Dráź ka vl. zapÍ avenĺ

MontáŽ Výš e uv€dený ch zaňzeni

Přepo.ienĺ  stávajĺ cĺ ch Vývodů  bytu do rozvaděč e RMss

VeŠ keď dalš ĺ  materiál pro dokonč enĺ  a sprovozněnĺ  dĺ la, dále ú loŽný mateńál v podhledech

Výchozĺ  Í eviznÍ  zpráva BleKrc

ostatnĺ  _ kanallzace

Prcstupy vč . poż ámiho utěsné nĺ  đ le PBŘ

zednické  pňpomoce _ oprava omí tky, malby, ú klid

K&

720 01 04

953R00027b

72001c/,O7

D

K

Rekonstrukco obieKu - ll. etapa - zš  Pod Žvahovem 4E3, Praha 5

š kolnĺ ka

PC

22

44

7

46

47

57

41

76

77

78

75

42

PD skuteč né ho provedenĺ  není  souč ástĺ  tohoto ZL.



zuĚNo\fý LlsT

NaceněnÍ doplnění čÍdela koncentrátorťl EZS a EKV dte vydanédoptněné revÍze PD slaboproud.

030

a

an

Subterra a.s.
Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

o 45309612
at

zhotovitel

název ZLz

0,00 Kč,bez DPH

na cenu díla: rozpočet:

cena

na cenu díla vrcep

cena: bez DPH 105 133,82 Kć

bez DPH

na cenu díla:

cena: 105133,82 Kč,

nav'ýšenípo

vliv na termín

vedoucíKrenar

.s.a

Michal

Subterra

lng.

zhotovitele:

PD apod
Nejsou
tne

Firma:

Jméno/Funkce: p

Datum
Firma:
Jméno/Funkce:

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor

objednatele:

Datum
JE Group s.r.o. - ERBES
TomáŠKorálek - technický dozor

Datum

Jméno/Funkce

zástupce

Firma:
Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.
lng. Jan Linhart - project manager

Datum

pce objednatele -

HIPJméno/Funkce;

- projektant:

Datum

lng. Ladislav Řĺoł1ĺ_ Vedoucí
DECO PMHA a.s.



7

tl

Stavba:

Č ást:

Přĺ loha:

zŠ  pooŽvahovem Zmé noývýkazvýměrkzL' ě' 030

slLNoPRoUDÁ ELEKTRoTECHNl KA
ROZPOCET

č idel a koncentrátorů  EZS a EKV

tNv
INV
INV
INV
SoD
SoD

105 í 33'82
6 256.00
5
4 986.23

124
16

41

1 250,00

í 05 í 33.82 Kě

í 05 ĺ 33'82 Kě

I 564,00
5 484-28
4 986.23
4
5 484.:

21.84

1 250,00

4.00
1,00
1,00
5.00
3.00

't,00

(s

m
ks
ks
ks

hod
m

kpl

EZS - detekto

- kabel
ze

na dveře 24 V/sA
EZS

Pří poč et nové  řeš ení

Elektroinstalace

napájení  zámků- zdroi oro

ostatní  materiál pro dokonč ení  dí la, např. montáŽní  uš ĺ  velké
a malé , vruĘ, hmoŽdinky, vyvazovací  pásky, spony, spojky, svorky
smrŠ ť ovací  buŽí rkv aood.

VeŠ keý

74'.||

7420R035
7420R044

7420R045

Kě

GELKEM Kě bez DPH_ zMĚNoVŕ  LtsT č .o3o



zuĚľoyŕLlsT

NaceněnÍ změn žebříkuZ05. Přidání zábradlĺ u výstupu včetněptošiny tak aby byto možnése bezpečně dostat kzáchytnému systému.

čísloZL:

031

5, 22,Pna1 íchov4.část

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246t5, Praha 8

45309612lČo:

Subterra a.s.

sídlem

"Změna žebřĺkuna střechu Z05''

Rekonstrukce hovem-il. Pod
l!

ZL:.

ředmět

4ł

LT.z. lou.'.

-22 6lu,00 Kćbez DPH

na cenu díla:
méněprácerozpočet:

cena:

35193,68 Kěbez DPHcena:

na cenu díla
víceprácerozpočet:

Celkem navýšenípo odečtuúspor

12 549,68 Kč,bez DPH

na cenu díla rozpočet:

cena

Není

na termín dokončení:

zhotovitele:

pr

Datum

Nejsou

vlivy (na změnu PD apod.):

Subtena a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí

Firma;

Jméno/Funkce;

Firma:

Jméno/Funkce:

objednatele: Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přĺpravy a realizace investic

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

objednatele TDS Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

ĺng. Jan Linhart _ project manager

Datum

objednate|e - správce:

VPÚ DEco PRAHA a.s'

lng. Ladislav Řĺołý- Vedoucí HIP

objednatele - projektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:



k zL. č . 031

Změna Žebří ku na střechu Z05

Praha 5-il. PodStavba: Rekonstrukce

D.1.01

PŘiPocET DLE sKUTEcNosTl
Celkem

_22 644'00 Kč

-22 20o,o0 Kě

-4.ĺ 4'00 Kć

35 193'6E Kč

34 503'61 Kč

690,07 Kč

ĺ 2 549'68 Kč

Cena / MJ

267,47 Kě

2'00 Kč

267,47 Kč )

2'00 Kě

celkem - pňpoč et Kč  bez DPH

MnoŽství

-83,00

-222,00

129,00

345,04

MJ

kg

%

kg

%

Název poloŽĘ

odpoč et pú vodní ho návrhu

Komt'ulce ámďnicló
D+M ocelové ho Žebří ku s ochranným koš em z05 Vö.

kotvení  a povÍ chové  ú praw
Přesun hmot procenlni pro zámecnické  konstrukce v
obié ktechvdo6m

Pří poč et nouý návrh

Konstřukco zámeč nické
D+M ocelové ho Žebřĺ ku s ochÍ anným koš em z05 vč .
kotvení  a Dovrchové  ú DraW
Přesun hmol procentní  pro zámé č nické  konslrukcé  v
obiektechvdoom

Č í slo poloŽkv

767

7672204R4

998767201

767

7672204R4

998767201

D

K

K

D

K

K

P.č .

M5

70

345

70

Kč12tlsT č .031cEtKEM Kč  bez DPH-



zuĚruorľý LIsT

N acen ě n ĺp rovede n íúp ravy rozděI e n í světe l nýc h
1.13.

v revize PD a doplnění 2ks No

ZL:

032
Subterra a.s.
Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8
lČo: 453096'l2

nn+dokru

zhotovitel

l|HFl!|EIĐ

0,00 Kć,bez DPHcena:

vliv na cenu díla: méněprácerozpočet:

vícepráce

cena:

rozpočet:

bez DPH 20 168,76 Kć,

Celkem nav'ýšenípo odečtuúspor

20168,76 Kćbez DPHcena:

vliv na cenu díla: rozpočet:

vliv na termín dokončenĺ:

Datum

né vlivy (na změnu
Nejsou

zhotovitele: Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí

Firma:

Jméno/Funkce

Městská Část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor
zástupce objed

Jméno/Funkce:
Datu

Firma:
Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES
Tomáš Korálek - technický dozor

Datu
FETTERS management, s.r.o.
lng. Jan Linhart - project manager

Datum

zástupce objednatele - správce a:

Jméno/Funkce:

Firma:
Jméno/Funkce: HIP

Datum

nt:

lng. Ladislav Řĺoły- Vedoucí
DECO PMHA a.s.



-f

Stavba:

cást:
Pří loha:

zŠ  poa Žvahovem 
Změnov'ý výkaz rnýměr kzL' ě,. og2

slLNoPRoU DÁ ELEKTRoTEGH NlKA
ROZPOCET

světelné druŽina + d NO

SoD
SoD
SoD
SoD

SoD

SoD

20168,76
2

í  82.66
34.26

202,92
8.5i

54.00
3 234.44

131

485,00

20 í 68.76 Kě

20 í 68'76 Kč

18,96
'182.66

34.26
202,92

8.52
54.00

1617,22
504.00

485,00

15't,00
1,00
1.00
1.00
1,00
1,00
2.00
26,00

1,00

m
ks
ks
ks
ks
kol
ks

hod

kpl

'l provedení  pod omí tku, krytí  lP 20Vypí nač  230V40A řazení  č .

lnstalač ní  krabice pod omí tku KU68

zaří zení

izolace

běż ná lP20Zásuvka dvojn{sobná, 230l16Ąpod omí tku

Pří poč et nové  řeš ení

Eĺ ektroĺ nstalace

í  krabice om

sví tidlo

Veš keý ostatní  materiál pro dokonč ení  dí la, např. montáŽní  r.r.š i velké
a malé , vruty, hmoŽdinky, vyvazovací  pásky' spony, spojky, svorky,
smrš ť ovací  buŽirky apod'

0R047
741

7410R012
74't0R023

0R009
741
7410R021
7410R042
741

74'ĺ 0R080

ELKEM Kč  bez DPH- zMĚNoyý LET č .o32



zuĚľĺoyŕLlsT
''Rekonstrukce objektu - ll. etapa - zš poa Žvahovem 463, Praha 5"

čÍsloZL:

035

''Změna digestoří''

Nacenění odpočtu digestoří v gastru - zařízeníč.M20+21+P6 z dodávky gastrotechnologie. Zdabtováno z dodávkou WT,
DáIe nacenění dispozičnízměny indukčníchzákrýů dle vydané revize PD části WT.

vliv na cenu díla:

vliv na cenu díIa:

lv na cenu

iv na termín dokončení:

Není

vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

zhotovitele:

zástupce objednatele:

objednatele _ správce:

cena

rozpočet:

cena:

rozpoěet:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

bez DPH -838 046,10 Ré

bez DPH 537 550,00 Kć,

méněpráce

uspor

izace investic

celkem naqýšenípo

-300 496,40 Kć,

Subterra a.s.

lng. Mĺchal Krenar - vedoucí pro

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor a real

D 24

Datum zT . t .Łor.r
VPÚ DEco PMHA a.s.

lng. Ladislav Řĺot1i - Vedoucí

FETTERS management, s.r.o.
lng. Jan Linhart - project manager

Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 1381ĺ4, PsČ150 22,Praha5 - Smíchov

Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 45309612

objednatel

zhotovitel:

název ZL:

Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

zástupce objednatele TDS:

mDatu

pce objednatele - projektant:

Datum

HIP



k zL. č . 035

Změnaa

c€na celkem lcz(]

-í  1 9 676,00

71

-s0 035.20

-50

-25 735,20

':li

550.

:a_ł  ;'/! :-]

J.cena Í czKl

59

35

60 568,80

50

25

1C9

)!'t

2ô3;?5.co

268

Mnoż sĺ u-

-2,000

-t,000

-1

I la,l

ru

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Popls

ří  z oddí lu Gastro

Vyisté ní  adigestoř se dvěma řadami tukoýých Í iltnj'
Žlábku s 2550x1700r400

pÍ ovedenĺ ' vč etně tukoýý lamelouých

vyú stěnĺ  atukoýich ĺ illrů , provedení , vč elně tukoMý lameloýých
osvěllenĺ . 2550x1700x400

diges(oŕ  se dVěma
ž lábku s

k polož ce:

wú stěnialamelovlichtukouich Í jllrů ' celonerezové  Provedení , vč etně
22OO,1250,45o

digestoŕ ,1 řada
Žlábku s

Vyustění  acelonerezové  provedení ' vćetně tukosich
250x450

digestoř' í  řada
ź lábku s

Poznámka k polož ce:
230V

2900x1200ĺ 400
celonerezové  Provedení , vč etně tukoVý lameloýýchzávěsná digesloí  sjednou řadou

odtokové ho ž lábku s

aÍ iltru,ĺ ameloýýchtukoýivč elněpÍ ovędení ,celonerezoVé
2900xĺ 200x400

tukoýich
venlilem.

řadoujednous
ž lábkU

digestoř

Poznámka k poloŽce:

tukoýý lamelouých fiItn], vyú stění  adĺ gestoř sjednou řadou tukouých fillrů '
ž lábku s Ventilem' osvětlenĺ ' 2400x1450x450

tukový lamelouich filtru' Wú stění adigestoř sjednou řadou tukouich í iltn], celonerezové
ź lábku s venlilem. osvělleni, 2400'ĺ 450'450

k polož ce:

vytistění  acelonerezové  provedenĺ . vč etně lameloýých
2400r1450x450

s jednou řadou tukov}ich
ž lábku s

\y]stěnĺ atukouých
2400x1450x450

celonereŻové  provedenĺ . vč etně tukoýýdigestoř s jednou
Žlábku s

k poloż ce:

celonerezové  provedení , vč etně tukosi lamelouýchs jednoU í adami tuko$ich
venlilem'. 1200xĺ 300x4505

provedeni, vč etně lukoui lamelosich filln]' ajednou řadami tukoýých í ]ltrů ,s
s v€ntilem, . 1200xí 300x450

!':aj': j : ]ś ::;. :j- ]'']-. :: a J : ]]j :]:'i : a'].::]''', .: l'li : l :] ŕ l i.]

kondenzá(u

ĺ 200
venti|átor;

v)H
í adiálnícirkuleč ní

odsávä č e
Vloż kou;

RozměÍm3/h.1200
filtrač nĺtuku

ocelinerezove
odluč oVač

par
klápkou;

odsávač e
requlač nĺhrdlo

indukč nĺ hÔ
naPojovací

nástěnné ho
mm;400

Ĺ:jj''i]_:::aij ai]li:!i:il]]asá'ł ]a:]':-ai'):a.-::: l'_:::'i]l:''.]:.]a]:r:-i,

1600 x 500 mm.

H(Š

2800
cirkuláč nĺ

kusech
vloż kouI

Rozměŕ odsevač e

dvou
kovovou

m3/h).

dodáván
Í iltľ aění

(2x3600
ĺ uku
m3/h

odsáváč

7200

dělený
odluč ovač

Pozn:

oceĺ i
klapkou:

nerezové

kondenzátu'
í eguIaćnĺ

pa.
hrdla

zachycenĺ

odsávač e

miska
napojovacímm:

lndukč ní ho

osvělI€nĺ :
3600

prostorové ho

Venlilátory:
2800

Dodávka

Přĺ pocet lnductair - upravené  rozměry indukč ní ch zákrytů  dle nové  dispozice

.l,]a:!9neal] a:]l'':ila] : jjj' ]]a : Ą: : -.:' a:.' ł  -:a :

mm;
osvětlení ;
5001600

vôntilátoÍ :
v)1900

Í adiálnĺ
H(Š

cirkuIač ní
odsavač e

vloż kou;
Rozměroré li.

filtač ní
nerezové

tuku
pal z

odlUč ovač
odsávač e

klapkou;
indukč ní ho

regulač nĺ
kondenzátu

hí dlo
nástěnné ho

k zachycení

: ji,i: a' j';']iar ) :]:!1ća:n],]l ja,]aa ::I ] ia,ł : j.a ::.

nástěnné ho indukč nĺ ho odsávač e par z neí ezové  oceli. RozměÍ  odsavač e (Š  x H x V)49oo X 1600 x 5oo mm:
osvětlení ;ventilálor:Ediálnĺcĺ rkuIač níYloŽkou;kovovoufilkač nítukuodluč ovačklapkouiregUlač nĺ

kondé nzálU
hrdlo

zachycenĺ

Xód

M470M20

M470M2t.1

M170M21 2

1

K

PP

P

K

P

K

PP

P

K

PP

P

K

PP

P

K

PP

PP

PP

"!

RekonstÍ ukce objektu - ll. etapa _ ZŚ Pod ŽVahovem 463' Praha 5

PT

79

80

81

82

83

;

cena za zL v

SoD

SoD

SoD

INV
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zuĚľoyý LlsT
''Rekonstrukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

čísloZL:

036

Změna omítky"

NaceněnÍ změn v provedení vnitřních omí'tek. odečetomítek stropů v místnostech kde se omítky stropů neprováděty, dáIe
odečetoprav omítek stěn v mÍstech kde se neprováděly a přípočetprovedení noých omítek stěn jádroých v rozsahu
100% včetně nadspotřeb omítek pro vyrovnání stávajích stěn. Změny z dúvodu nesoudržnosti staých omÍtek pod
původnímiobklady.

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH -335 193,37 Kč,

iv na cenu dĺla vícepráce

cena: bez DPH 392 951,82 Kč

vliv na cenu celkem navýšenípo

57 758,45 Rč

úspor

v!iv na termĺn dokoněení:

Není

vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

zhotovitele:

zástupce objednatele:

objednatele _ správce:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucĺ proje

a realizace investic

Dat

Městská ěást Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor

D

FETTERs management, s.ľ.o.

lng. Jan Linhań - project manager

Datum

VPÚ DEco PMHA a.s.

lng. Ladislav Řĺał1i- Vedoucí

Ĺĺ.t. {oLr

Městská část Praha 5, náměstí 14.října1381ĺ4,PsČ150 22,Praha5 - Smíchov

Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽelużská 224615, Praha 8

lČo: 45309612

objednatel

zhotovitel:

näzev ZL:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

Datu

zástupce objednatele TDS: Firma:

Jméno/Funkce:

zástupce objednatele - proiektant:

Datum

HIP
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ZMENO\ry LIST

čísloZL:

037

Lovĺ'

"Hromosvod"

Městská část Praha 5, náměstí 14' ŕíjna1381t4, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

Se sídlem

lČo:

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

45309612

Subterra a.s.

"Rekonstrukce objektu _ ll. etapa _ zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

objednatel

zhotovitel:

näzev ZL:

předmět změny:

Nacenění změny hromosvodu dle investorem předané revize PD.

-6ô 921,88 Kěbez DPHcena:

vliv na cenu díla: méněprácerozpočet:

vícepráce

cena:

vliv na cenu díla: rozpočet:

bez DPH 104 035,51 Rć

Celkem nav'ýšenípo odečtuúspor

37 113,63 Kć,bez DPH

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena:

vliv na termín dokončení

Není

Datu

zhotovitele

p

Nejsou

inévlivy (na změnu PD apod.):

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucĺ

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

objednatele:

lng. Veronika Hilasová - odbor a

Městská část Praha 5

Datu

Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

TomáŠKorálek - technický dozor

objednatele TDS:

Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhań - project manager

Datum

objednatele - správce

Firma:

Jméno/Funkce

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺor1ĺ- Vedoucí HIP

Datum

zástupce objednatele _ projektant:



k zL. ě. 037

Kč

c.n. alkm Í czq

37 11

-4 766,40

-43 063,20

-16

035.51

1 532,10

3 852,00

4 635,00

1

'l

'12

53 928,00

J.6ne lcaq

2383,20

14 3U,40

I 442,14

428,OO

515,00

569,00

5'ĺ 5'00

504,00

Mnoż ńrĺ

-2,000

-3,000

30,000

9,000

9,000

85,000

107,000

MJ

kpl

kpl

kpl

hod

bm

ks

ks

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

bm

hod

PoÉ 3

odpoěet

HÍ omosvod _ svod 15m' vhodná podpěra do fasády pro zazdění

HÍ omosvod - pomocnýjí mač  trojnož ka 
' 
v=4m vč . pňpojenĺ  na stávajĺ cí  nebo novou mřĺ ż ovoují macĺ

Hromosvod - skuš ební  svorka nad chrannou trubkou vč etně

výš e uvedených zařĺ zení

dńt 8mm AlMgsi

podpěra PV

Hromosvod - svorky

Hromosvod - jí mač  150cm

podstavec PB19 s PVc podlož kou

Hromosvod _ jĺ mač  200cm

PB'ĺ 9 5 PVc podloŽkou

svod (dé lka c€ 6m) vč . skuś ební  svorky nad chrannou trubkou

Uzemnění  technologie na střeš e - kulatina 8mm AlMgsi na podpěÍ ách PV vč . svorek

Montáż  výš e uvedených zaŕ í zeni

lőd

7410RO74

7410R075

7410R079

51

35r'.42265

354421s2

35442265

1030037A27

0R079

K

K

K

K

K

K

K

K

RekonstÍ ukce objektu - ll. etapa - zŠ  Pod Žvahovom 463, Praha 5

Pč

70

71

76

67

68

76

c€na za zL v

SoD

SoD

URS

URS

RS

SoD

SoD -
poměrově
upÍ aveno



zuĚruoyý LlsT

Nacenění odečtu 1ks neprovedené markýzy nad vstupem dle požadavku investora.

čísloZL:

038

ha 5"ovem 463- ll. eta Pod
50 22, Praha 5 -134.nMěstská

Se sídlem:

lČo:

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

453096'ĺ2

bterra a.s

marhýzy"

natel

näzev ZL:.

1

2ł

Żl -t --ą-ozn

-23 923,08 Kćbez DPH

vliv na cenu díla: méněpráceľozpočet:

cena:

0'00 Kě,bez DPH

na cenu díla víceprácerozpočet:

cena

CeIkem navýšenípo odečtu úspor

-23 923,08 Kć,bez DPH

vliv na cenu dí|a: rozpočet:

cena:

Není

na termín dokoněení:

Datu

né vlivy (na změnu PD apod.):

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar _ vedoucí

Firma:

Jméno/Funkce:

Nejsou

zástupce zhotovitele:

Firma:

Jméno/Funkce

zástupce objednatele: Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přĺpr c

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek _ technický dozo

objednatele TDS:

Datu

Fĺrma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

zástupce objednatele - správce:

VPÚ DEco PMHAa.s'

lng. Ladislav Řĺoły- Vedoucí projektant, HlP

objednatele - projektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:



Stavba: Rekonstrukce m 463, Praha 5- ll. eta Pod
kaz k zL. č . 038

odeč et

Celkem

-3 912,00

-1 9 542,00

{69'08 Kč

-23

Cena / MJ

912'00 Kč

19 542'00 Kč

2,00

1,00

-'ĺ  
'00

MJ

kus

kus

o/o

pomocí
m

stří š ek nad
skleněná

!|Jnlá: slŕ iś ek ']ád .e1<],',n;Jri,/_ś iLc)': i.'/J..ýai] arŕ jiila] í !.|/ar]ý]i] !1.3si]a
đ o] aliôi'esUslrukci

Vrstvené
stří š ka kotvená pomocí  konzol, nerezový

sklo 'ĺ

5iiiś io V:a!-]- /3 i ]\,í .a í a:, a.á c!n-'..i ł on::l lle.:::ĺ .-i _áĺ n iýc l
.ir.siii

Přesun hmot procentní  pro zámeč nické  konstrukce V
vdo6m

lí slo
ní ho návrhu

7678931 1 5

998767201

K

PP

M

K

D.1.01

P.ě.

365

70

Gelkem - Kč  bez DPH

Kč-23Kč  bez DPH- tIsT č .o38


