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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Výstavba TT sídliště Modřany Libuš

Stavba: SO 323, 333, 335, 361

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 2

Změna: X

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace .

OBJEKT, 3::,332:;, Číslo (pod) " V . · ·

. " Název: Zmena technoIogie protlaku za výkopy
361 objektu:

Popis změny:
V rámci SO323, 333, 335 a 361 byla změněna technologie navržená v POPS (DVZ) protlačování kanalizace a
vodovodu za pokládku do otevřeného výkopu,

Také byla provedena změna zatřídění zeminy na základě geologického průzkumu:

Původně uvažované zatříděni zeminy v uvedených SO:
třída I.: 307,251 m3
třída 11.: 0,000 m3

Skutečné zatřIdění zeminy v uvedených SO dle geologických průzkumů:
třída l.: 82,029 m3
třída 11.: 225,221 m3

Zdůvodněni změny:
Po provedení zemních sond před zahájením prací byla zjištěna v hloubce uložení navrhované kanalizace a vodovodu
přítomnost prachovce v zatřIděnI zeminy č.ll až ||| (ve staré stupnici zatřľděnÍ zemin Č.5-6 podle ČSN 73 3050 ). V
takto tvrdé hornině nebylo možno v POPS (DVZ) uvažovanou technologii protlakem provést, bylo tedy nutno změnit
technologii provedení kanalizaci na otevřený výkop s následným položením trub, zapískovánhn, obetonováním a
zpětným zásypem včetně zaasfaltovánI vozovek či oprav chodníků.
projektová dokumentace pro provádění stavby (DVZ) uvažovala původně se zatříděním zemin do l. třídy. Při
provádění zemních sond a následných výkopových prací byla zjištěna navýšená přítomnost prachovce, který patří do
||. třídy těžitelnosti zemin (ve staré stupnici zatřIdění zemin Č.4 a Č.5 podle ČSN 73 3050 ). Na základě skutečného
množství poměru obou tříd došlo ke změně rozsahu vytěžované zeminy v rámci zatřIděnI.
Jedná se o nepředpokládanou okolnost, kteoru nebylo možné předvídat před samotným započetím stavebních prací.

Posouzení změny - autorský dozor pro
METROPROJEKT Praha a.s.
hlavní inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Stavba: Výstavba TT sídHště Modřany Libuš Čí'lo ,,,,4600 21 SO SO 323, 333, změnový 2
smlouvy: 335, 361 list č:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokL ano zakresleni v rámci DSPS

Do časového plánu ne

Do ceny stavby: 1,735,420.70 KČ zvýšení o: 6,581,761.45 KČ

snížení o: -4,846,340.75 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY:
Společnost TT Modřany (OHLA ŽS,@.S.)

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel' Souhla Obstaravatel l PříkaznIk SouhlasIm

Podpis: Podp

Inženýring dopravních staveb,
Společnost TT Modřany (OHLA Zs, a.s.)

Technický dozor stavebníka

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH,

Zhotovitel: Souhlas Obstaravatel l Příkazník Souh|apím

Podps Podp,,

Společnost TT Modřany (OHLA Zs, a.s.)

CELKOVÉ doporučení: Doporučuji ke schváleni

Za Obstaravatele l PřĹkazníka: Podpis: Za Objednatele: PodpiS:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciova společnost

, ,
projektový manažer

Technicky dozor stavebníka ·

Za Objednatele: Za Objednatele: pis'

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

vedoucí odboru Investice Povrch technický ředitel - povrch



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet 5 x A4

PřIloha č. 2 Posouzenítěžitelnosti hornin SO323,333,361 a SO335 6 x A4

Příloha č. 3 Situace SO323, 333, 335 a 361 3 x A4

Příloha č. 4 Podélné řezy SO323, 333, 335 a 361 3 x A4

Příloha č. 5 Půdorysné rozměry SO323, 333, 335 a 361 ' 4 x A4

Příloha č. 6 výpočet so335, so323,,so333 a so361 1 x a4

Příloha č. 7 Stavební denník - sken 6 x A4

Příloha č, 8 Fotodokumentace 5 x A4

Příloha č. 9 Vyjádření projektanta 1 x A4

Příloha č. 10 Vzdálenost odvozu 2 x A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby 36 X A4



Změna Č.2
Název projektu: Výstavba tt sídliště Modřany - Libuš

SO 323, 333, 335, 361 - Změna technologie protlaků za výkopy

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Cena celkem [CZK]
BOD 1 MENEPRACE -4 846 340,75

BOD 2) VICEPRACE 6 581 761,45

Celkem [CZK 1 735 420,70
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Soupis prací - změnový list Č.2
Název projektu: TT Modřany - Libuš

SO 323, 333, 335, 361 -Změna technologie protlaků za výkopy

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: OHLA Zs a.s., STRABAG Rail a.s. Celkem [CZK" 1 735 420,70

Cp K6d položky Název poIožky/popis Mj Množství dle Množství dle Množství JC [CZK] Cena celkem Poznámka
SOD/DPS ROS rozdíl [czKj

BOD l) MÉNĚPRÁCE -4 846 340,75

SO 323 Napojení vodovodu pro soc. zař. Novodvorská - Záměna technologie protlačováni potrubí za otevřené výkopy
1 Zemni práce -27 337,14

Rozpočet poLI SO 323 140001 Protlačováni chráničky nebo potrubi ON do 200mm m -27 337,14 položka ze SOD

SO 333 přípojka kanalizace soc. zař. Novodvorská - Záměna technologie protlačováni potrubí za otevřené výkopy
1 Zemni práce · -268 207.72

Rozpočet poLl SO 333 140001 Protlačováni chriäničký nebo potrubí ON do 2OOmm m -268 207,72 poiožka ze SOD

so 335 přípojky odvodněni tramvajové trati - Záměna technologie protlačováni potrubí za otevřené výkopy -4 321 771.41

1 Zemni práce -4 017 868,30

Rozpočet poLl SO 335 140001 Protlačováni chráničky nebo potrubí DN do 200mm, vC. výkopu, zásypu a pažení startovacích m -a 017 868,30 položka ze SODjam
. 8 Trubní vedení -303 903.11

Rozpočet poL14 SO 335 810043A Potrubí odpadni z trub kamenin DN dQ 200mm určených pro protlačováni m -303 903.11 položka ze SOD

so 361 přípojka vodovodu p"o zavlažováni tramvajové trati - Záměna technologie protlačováni jo:rubí za otevřené výkop" " .
1 Zemni práce -229 024,48

Rozpočet poLI SO 361 140001 Protlačováni chráničky nebo potrubí DN do 200mm m -229 024,48 položka ze SOD

BOD 2) VÍCEPRÁCE 6 581 761,45
so 323 Napojeni vodovodu pro soc. zař. Novodvorská 88 719,35

1 Zemní práce 23 484,61
Rozpočet poI.2 SO 323 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída l, včetně naloženi a odvozu do 1km m3 6 653,04 položka ze SOD

celkový výkop " % :pcdi/ homin dle oři/ohy Č.2 " .
Původně uvežovmý výkop v tžl (2m vodovodu před buodou sQc.zař.,): 3.42"0.45=1.539m3
Wkc,o t=a'iz?cc: 20.039"Q.45=9.018m3. vÝCcČCt vjkQDt' viz tzbU//c2 v při/cze 6

Rozpočet poI.3 SO 323 160001 Nabženi vYkopku nebo rubanim na mezideponň pro odvoz; včetně odvazu do 1km m3 7 476,57 položka ze SOD
ocIvuz z meziCepcnie na ápěmý zásyp. Yýpočet: Hloubeni l." /-//Gubenl 1/. - Obsyp - ebjem potmbi
= 7.137 " 12.9Cl2 - 4A?1 - 0.030

Rozpočet poI.4 SO 323 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny- příplatek za každý další km m3 1 623,46 poíožka ze SOD
obsyp " oDjem oc:uubi ne skdku " zasyp ze s/avby ne mezidepo a zpět:

CK3C')"24"i5.518"3} vzc/Č/éRost tie mezic/ěAQ viz při/ch2.
Rozpočet poL5 SO 323 170003 Zásyp zeminou, hutněný ' m3 3 575,81 po|ožka ze SOD

vÝkm zeminv :mrů.Si = 2g. 039 - 4. 491 - a G3C
Rozpočet poI.6 SO 323 170006 Obsyp a podsyp vedeni inž.sití piskem "štěrkopískem" m3 1 693.41 po|ožka ze SOD

cbsyp potrubi: (9. Tm) ° obsyp (G.463m3/m)
Rozpočet pol.7 SO 323 10011 Popdatek za skládku - rúbaním nebo zemina t 2 462,32 položka ze SOD

výpsčet: vYkop zcmmy - zesy,n zcminau (= objem obsypu pot,mbi = 2 (Vm3)
9 Nové polažky 65 234,74

Rozpočet poI.8 SO 451 120008 Hloubeni rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída íl, včemě naloženi a odvozu do 1km m3 17 716,25 položka ze SOD
ce/kcvý 'NXqp " % :pcdi1 homin d'e přílOhy č. 2
i"L'vGG'ňč uvmz:vaný vykop v /ř./ (2m vodovodu před buodou soC.Zäř.): 3.42"0.š5=:.831m3
výk= 2G.03é"0,55=11.021m3. vÝpočet vÝkopu viz tabu/ke v příloze 6
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Rozpočet pol.4 SO 451 110020 " Řezáni živičného nebo betonwého krytu m 563,98 položka ze SOD
3.84"2"G.5 (sc'c:/cčnÝ vý/cor pm som e SO333 -" uveZsvám 50%)

. Odstraněni podkladních vrstev komunikaci z nestmeleného kameniva, včetně naloženi a odvozu m3 1 826,01 položka ze SODRozpočet poI.6 SO 451 110031 do 1km

podk/zdni vrstve t,'. 45Crn: 3, &¢"2"0.45 (výkcp spQ/éCný p'u SO323 a SO333 -" v tomto SO50%)'

Rozpočet poL36 SO 451 990001 Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výäsku na deponii invest?a pnµata za kaž® další km t 1 931.19 položka ze SOD

{CC"OZ Vf"StVV ň2 sk.bc/ku) 1. 728"1. 8"24 (wG'á/énost odvôzu wažcivéna dle PO)
Rozpočet po1.2 SO 451 10012 Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (¢iMg, beton, asfált) ' t 3 050,37 položka ze SOD

1. 728"1.8 (oQc/k/atini vrstva. 1.ál/m3)

Rozpočet pol.30 SO 122 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s ruzprostňením a zhutněním, po zhlměni ti. 150 mm m2 784,28 položka ze SOD

prcvec/sni druhe ,codk/adni vrstvy po zásypu polrubi:. délka " šiiXe: 3M"2 (společný vYkap pm
SC323 a SC333 -" v hmla SO 50%)
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spá: s rozprostňenim a zhutněním SC m2 1 842,66 položka ze SODRozpočet poi.33 SO 122 567143113 C 5/6 (KSČ íl), po zhutněni ti. 230 mm

provedeni c!nthé vrStvy po zásypu pctrubi: délka " šířka: 3.84"2 (společný výkop pre
SC323 a SO333 -> v tom/a SQ 50%)

NP 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm m 25 760.00 urs 22-2
cm cmvedeni qCC/Gv2 c/wá,sičkv pod komunikaci NOvOdrvOOká

np 899914112 Montáž ocelové chráničký D 219 x 10 mm m 11 760.00 URS 22-2
' oce/cvá chráničky DCCl' kcmunikaci Ncmodn/c'$ká

so 333 přípojka qanalizace soc. zař. Novodvorská 851 852,65
1 Zemní práce 201 406,33

Rozpočet poL2 SO 333 120007 Hloubeni rýh do šířky 2000 mm, včemě pažení, třída l, včetně naloženi a odvozu do 1km m3 67 029,12 po|ožka ze SOD
ce/kcivý výkop " % :podi/ hornin dle p,'i/o/?y Č.:?
Puvodně uvažcvaný výkop v tř.l (gmvitačni kena//zace): 14, ť52"á45=6.593m3
yýkcp gravitační kanalizace: 177. 597"Q45=79,964m3. wýpcčet výkopu 'liZ tabulka v příloze S

Rozpočet poL3 SO 333 160001 Naloženi vYkopku nebo rubaniny na mezicieponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km m3 65 020.84 pQ|ožka ze SOD
ce/kový vÝko? bez cbiemu m/rubi a cbsyou 177. 6C7-C}.285-42.457

Rozpočet poI.4 SO 333 160002 Odvoz výkopku nebo·rubanhY- příplatek za každý další km m3 14 979,37 položka ze SOD
cbsy.c " cbjem potrúbi na s/adku " z3sv,3 z depanie na M2.457"Q 286)"24"134.954"3.
vzdZ/encst na mezidcm viz

RQzpQčet poLS SO 333 170003 Zásyp zeminou, hutněný m3 31 097,45 po|ožka ze SOD
ce!kt»ů 'jýko,') bez ob/ernu ootrubi ,e? cbsvnu 177. ES7-0.285-42. 457

Rozpočet po1.6 SO 333 10011 P®atek za skládku - rubanina rebo zemina t 23 279,55 po|ožka ze SOD
{177, (množst'/i odpov"Cá cgiemu pisku pat'ubi)

9 Nové položky ' 650 446,32
Rozpočet poI.6 SO 323 170006 Obsyp a podsyp vedení inZsiti piskem štěrkopískem m3 16 008,87 položka ze SOD

viz tebv/ka v při/cze Č.6. celkem délka pctrubi 91.7m. obetomvari 0.453m3/m
Rozpočet poI.8 SO 451 120008 Hloubeni rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída íl, včetně naloženi a odvozu do 1km m3 145 267.23 položka ze SOD

celkový vÝkop " % :pt:c'i/ i)orn/n dle Dři/ohy č. 2
puvcCně uvažcwaný výkoo y tiľl (grav/tečni kane/izace): 14£52"Q55=8.059n73
vý/mp jyaw"tačm" 177, 5S7"Cl. 55=97. 733m3, výpcčet vÝkcpu viz v při/cze S "

Rozpočet poI.4 SO 451 110020 Řezáni živičného nebo betonového k'ytu m 6 501,20 položka ze SOD
řezan,' zsfa'tu: (65.4" 7. 5"7,95+7. 68)/2 - pro SO u'.'ažovéno :50% řezáni (spc/ečný výkop)

Rozpočet poI.5 SO 451 110021 Odstraněni živičných vrstev komunikaci, včetně stmdených podkladních vrstev, včemě nakxženi m3 47 260,67 položka ze SOD
a odvozu do 1km
výpcčet Yiz v 6. oc!strměni asfz/tu z /ccmvni/ceci c/7odniku. celkem 19. 543m3

Rozpočet pol.6 SO 451 110031 Odstraněni podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kamerúva, včetně naloženi a odvozu m3 40 253,63 položka ze SOD
do 1km

výpcčet viz tä5ulka v příloze S. odstraněn' pGGX/ádu z ko,munik2ci a chcc/niku, celkem 3& G93m3

Rozpočet pol.7 SO 451 110051 Odstraněni obrubníků, včetně lože a očištěni, včetně naloženi a odvozu do 1km m 5 516,57 poiožka ze SOD
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Freiwddovz c? Kji'éXO? chcéniku: (3.6"25.4"2.75)"2"3)/2 - sAo/ěčne prč SO333 a
SC3(31

Rozpočet pol.36 SO 451" 990001 Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponú investora, příµatek za kažQý další km t 73 549,83 položka ze SOD

odvez Gdsttznčných vrstev. (19.6"3"2.54" 38. 093"1.8)"24.
obi.hm.Zivi'cc: 2. 54f/m?. ôbihm. cMk/edu: :Zt/mZ. VZ¢M?ňOS? na skládku dle PO

Rozpočet poI.2 SO 451 10012 Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty "cihly, beton, asfált" t 116 174,33 položka ze SOD
(19M3"2. 5"" 38. 0?3"7.3). cEl. lim.živice: 25·Wm3. o(j/ 1. ôt/m3

Rozpočet pol.30 SO 122 564851111 Podldad ze štěrkodrb" ŠD s rozprostřénim a zhutněním, po zhutněni ti. 150 mm m2 17 927,17 položka ze SOD
vUcmčet viz tabulka v přiíeze 6. celkem S7. 775m2

Rozpočet pol.33 SO 122 567143113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC m2 42 119.71 položka ze SODC 5/6 (KSČ 11), po zmmění ti. 230 mm

výpočet \ňz tebu/ka v příloze S. odstmněni CGÓ/</äC'L' z komunik2ci a chcdniku. celkem 87. 775m2

Rozpočet pol.14 SO 451 180007 Založení trávniku, včemě dodávky semena, hnojeni m2 876,90 položka ze SOD
z2/cženi trávniku pi) výkopu vedie v u//ci Fre/wa/cicv?: '1. 75m x 2m (břo tento SO
L'važovano 5Q%)

Rozpočet poLIB SO 451 590004 Oprava Chodníků asfdtových pq pňekopech, kompletní skladba, vč.podk|adni¢h vrstev m2 5 312.48 položka ze SOD
dé'ka x šířka: 3. 75"3/2. soo/ečné Dlů) SO333 é! SO351

. Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použiti demontovaného obrubníku, včetně m 21 117,73 položka ze SODRozpočet pol.32 SO 452 910068 dovozu

patkoviště 2 překop chcc/niku: (3.6"25.4"2. 75)·'2"3)/2 - soo/ečné prc SO333 a
SC361

NP 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm m 77 280,00 urs 22-2
NP 899914112 Montáž ocelové chráničkV D 219 x 10 mm m 35 280,00 URS 22-2

so 335 přípojky odvodněni t"amvajové trati - Záměna technologie protlačování potrubí za otevřene výkopy 4856 452,73
1 Zemní práce . 99 467,47

Rozoočet pol.2 SO 335 120007 Hloubeni rýh do šÍňcY 2000 mm, včetně pažení, třida.l, včetně ndožení a odvozu do 1km m3 99 467,47 poiožka ze SOD
odečteno ?"4.494"(Z 78 - ve ti'idě .' pouze 22% C1!£ přílohy Č.2) - .ýhy ruvggm Uvěžcv2ňé jzko
vYkop (E29. HV. D). viz PC ,'27.42"1.2"1.75"á7,2"1.2"3.3 = 244.494;
ZmCne výkop: kornwiikacc - c/)odnik)"% :oodi/ hcrnin dle
přílohy Č.2: "

4 Konstrůkce 440 690,93
Rozpočet poI.7 SO 335 410013 Obetonová7i potrubí nebo chráůček betonem do C16/20 B20" m3 440 690,93 položka ze SOD

Q,567m2 (soUčsd dč/ck :ji'ipo/ek B12-Ď19. E21 2 822. které měly být' prc:vetjeny
R"ot/zkem - viz PO po/e)žk2 1 v souosiu A,"ěci)

5 Komunikace 286 623,63
; Rozpočet poL14 SO 335 500001 Obnovení komunikace do původního stavu - kompletní m2 286 623,63 po|ožka ze SOD

/7, 1"7 q^4 7 95+S32"á.07+7£8"5.88)"3,6 - viz př//cha Č.6
8 Trubní vedeni 173 654,43

, Rozpočet poI.8 SO 335 810043 Pohubľ odpadni z trub kamenin DN do 20Omm m 173 654,43 po|ožka ze SOD
2"5.9+"7. 2"&24=3G7.35 (cdkovi dé!kz potnibi - viz tzbu/kz v Př,'/CZC Č.4)

9 Nové poIožicY 3 856 016,27
) Rozpočet poL4 SO 451 110020 Rezání živičného nebo betonového krytu m 26 699,50 po|ožka ze SOD

2"7. 1^2"2.99+2"7.9""2"3.01+2"7. 94"2"2.ge+2"7,95"2"2.87+2"8.92-2"4.55+2"8.07"2"2.3e"2"7
?ä"2"2.31-2"5.3Ó"2"3.9+2"3.8^

i Rozpočet pol.5 SO 451 110021 Odstranění živičných vrstev komunikaci, včetně stmdených podkladních vrstev, včetně naložení m3 139 185,94 položka ze SODa odvazu do 1km
(222,408-5. 5)"C, 25"86. 7!?"0.1 - viz p,'i/chz Č.5 - mnižstvi zsfdtu v komunikeci " mncžstvi
2SÍ&/!U V

' Rozpočet pol.6 SO 451 110031 Odstraněni podkladních vrstev komunikaci z nestmeleného kameniva, včetně naloženi a odvozu -do 1km ' m3 121 878,91 položka ze SOD

79 "G.2 - viz Č.6 - množstvt p¢dk/zdn/c/' vrstev v chodnikt.'

l Rozpočet po1.7 SO 451 110051 Odstraněni obrubníků, včetně laže a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km m 19 248,29 položka ze SOD
15"3.6+17"3- viz Qři/ohe Č.E

) Rozpočet poL36 SO 451 990001 Odvoz suti a odpadu na sldádku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km t 220 130,27 položka ze SOD

(Gds:r.assa/: " 2.54 u
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Rozpočet po1.2 SO 451 10012 Poµatek za skládku - vybourané stavební hmoty' (cihdy, betorL asfdt) t 347 702,87 po|ožKa ze SOD
(cz/stT.äs"?/t ' 2.5.4 4· 1. en

Rozpočet pol.8 SO 451 120008 Hloubení rYh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída ||, včetně naložení a odvozu do 1km m3 1 748 803,64 položka ze SOD
244ÁB·¢"Q 78 (% dle pťi/o!;y Č.2) - rýhy nuvodně uvažované jakc výkcp (s2q ,"M jj;. viz ,"d
(27. 427.2"1.75+47.2"1.2"3.3 = 244.494)
Změna prct/U' -> výkop: (c/é/ka"šiřka ".'7/oUbka - kornlmik2ce - chcdnik)"% podíl homin dle
Dň/O/7V Č. 2:

Rozpočet poI.3 SO 335 160001 Naložení vYkopku nebo rubanim na mezideponii pro odvoz, včetně odvazu do 1km m3 595 001.80 položka ze SOD
odvsz z mezidepMie /7? zpčtsý zásyp: H/oubenl'-Qbcfcncváni-trL'bka = (1380.543)-137.95-
QQ3"2A5.9

Rozpočet poI.4 SO 335 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny- příplatek za každý ddši km m3 47 368,24 poiožka ze SOD
odv3z nis sk/ťdku ((137, 95"7.377)"241 " Qdvoz na mczidepo a zočt 512-1315 (518.17"1"2)

Rozpočet poI.5 SO 335 170003 . Zásyp zeminou, hutněný m3 284 570,91 položka ze SOD
(1380.5"3)-i37.¢5-Q 03'245.9

Rozpočet poi.6 SO 335 10011 Poplatek za skládku -rubanina rebo zemím t 79 150.90 Do|ožka ze SOD
mncžstvi cc/Do'/ic!?jici cb/emu obetonování pôt'či,5/ a trubce. oQiem. hmotnost 2T/m3:
(13Z95-t 7.377)"2

Rozpočet pol.14 SO 451 180007 Založeni trávniku, včetně dodávky semena, hnojeni m2 7 499.34 po|ožka ze SOD
(2. 34+á. 19-7.93+7.5"7. 55"3. 48+2. 78-5.95+á.3)"1. 7

Rozpočet poLIB SO 451 590004 Oprava chodníků agá|tovÝch po překopech. komp|etní skladba, vč.podk|adnich vrstev m2 79 436.85 po|ožka ze SOD
Q C9"3 01"299+2 87"" 65+2 38"? 3'"3.9+3 0')"3

- Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použití demontovaného obrubníku, včetně -Rozpočet pol32 SO 452 910068 dovozu m 73 683,51 poIozka ze SOD

15"3.5"i7"3
Mont& potrubí z trub hmeNnovýQ hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN -NP 831352121 200 m 65 655,30 URS 22-2

(SGl/Čét délek připqiek /312-DľS, 1321 a S22. které měly být ,aroveden.v protlakem - viz tabulka v
při/oze č.4)

.
so 361 přípojka ""odovodu p"o zavlažováni tramvajové trati 784 736,72

1 Zemni práce 187 659,28
Rozpočet poI.2 SO 361 120007 Hloubeni rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km m3 44 674,27 po|ožka ze SOD

cc/kcvý vÝkop " % ."podi'l hornin dle p'//ohy Č.2
PuvodnC uvažovzr:ý vÝkop v tŽl (Mpo.ieni na 25m k
44 685"GA5=20. 108m3
vÝkco GTävitzčni ? ?4"0.45=72.501.m3. vÝpočet vÝkopu viz v Ejú/OZť 6

Rozpočet poL3 SO 361 160001 Naloženi vYkopku nebo njbaninV na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km m3 58 805,14 po|ožka ze SOD
ce/kav'j vÝkoo bez obiemu a ošsvgu 151. 114-Q 2§1-38. 7?8

Rozpočet poI.4 SO 361 160002 Odvoz výkopku nebo rubanhy- připiatek za každý další km m3 13 648,93 po|ožka ze SOD
výpcčct: cbsyp " cb,'em potmbi !72 sMku - z2sý/cl z dcponis ne stavbu:
(32. 799+0. 2!31; "2c"ľ22, 953"3. vzdálenost n:? mczicícpo viZ sň/s/i2

Rozpočet pol.5 SO 361 170003 Zásyp zeminou, hutněný m3 28 124.67 položka ze SOD
ce//corl vÝ/cO,? bez obiem:i ,mrubi a obswu octrubr 151. 114-5.2€7-38. 79!?

Rozpočet pol6 SO 361 170006 Obsyp a podsyp vedeni inĹsÍtÍ pískem štěncopískem m3 21 132.09 po|ožka ze SOD
délka poIrub' " Q 46?m3/m: 83. 8"0.463

Rozpočet poI.7 SO 361 10011 Popiatek za sldádku - rúbaním nebo zemina t 21 274,18 položka ze SOD
mnáZstvi obicmu zasypu"=ubi obi hm 2čLm3' = 793+0 251ř2

9 Nové položký 597 077,44
Rozpočet pol.8 SO 451 120008 Hloubeni rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída ll, včetně naloženi a odvozu do 1km m3 155 425,72 položka ze SOD

vic2Gŕáce ¢4.685"0.55 (ve ;řiciě /1 55% - viž 0ň/oha Č.2) - »uvodně Uväžov2no v třídě l
oQ'em"55% : pci¢i/ l:omin dle přílohy Č.2 ,
V'/COČ« zménv" celkem vvkco 161. 1 ĺ4. z tGhc v třídě /1 55%. 88, í;!3m3

Rozpočet poI.4 SO 451 110020 Rezáni živičného nebo betonového krytu m 5 937,22 položka ze SOD
zsfa/tu: (65.4-7.5"7, 95h'2 - pm ten:ô SO uvažcmänc 50% řezáni {SAo/?ČňÝ vYkco)

. Rozpočet pol.5 SO 451 110021 Odstranění ävičných vrstev komunikaci, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naloženi m3 47 260.67 položka ze SODa odvozu do 1km
komunikace + c!7Gdn!'k
výpočet i/iz taôulka v příloze 6. odstraněni asfz/tu z ksmunikaci a chodniku. celkem 79.tS43m3

Odstraněni podkladních vrstev komunikaci z nestmeleného kameniva, včetně naloženi a odvozu m3 38 427,62 položka ze SODl Rozpočet pol.6 SO 451 110031 do 1km
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.výpočet viž t?t?ú/ka v přňoze 6, odstraněni pc:cik/edu z komumk?c/ a c/)Gcm/ku. celkem 36.3(35m3

Rozpočet poI.7 SO 451 110051 Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naloženi a odvozu do 1km m 5 516,57 pofožka ze SOD
parkoviště i2 pře/cep chcc/niku: (3. 6-'25.4+2. 75)'·2"3)/2 - spoleCné pm 'SO333 a
SO36i

Rozpočet pol.36 SO 451 990001 Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek zia každý další km t 71 618.64 položka ze SOD

qcĺvgz odstraněnýc/í živičných a pGCk/adnich vrstev. (19.643"2.54" 35.365"1.8)"24.
0/)/ 2.54Ym3. 1.&/m3. vz&knest na skiác'ku die PD

Rozpočet pol.2 SO 451 10012 Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (¢iŕůY, beton, asfált" t 113 123,96 položka ze SOD
(19.643"2,54+ 3·S, 365"1. B). cbi. hm.živice: 2. 54'/m3. ob,'. 1. 8Vrn3

Rozpočet poL30 SO 122 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 17 142,88 položka ze SOD

výcočet viz tebu/ka v při/ozE 6, odstraněni poGk/adu z kQmlmikaci a chcCniku, celkem 83,935.m2

podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC m2 40 277,05 položka ze SOD
Rozpočet pol.33 SO 122 567143113 C 5/6 (KSČ II), po zhutnění ti. 230 mm

\rgpcčeiv/ž tabu/ke v při/ozš (3. odstraněni pac/k/edu z komunik2ci a chcCniku. celkem 83,935m2

Rozpočet poI.14 SO 451 180007 Založení trávniku, včetně dodávľcY semena, hnojeni - m2 876,90 položka ze SOD
za/cženi tráv'niku p3 výkopu vec//e parkoviště v Ulici ,=miwz/cNwa: 11. 75m x 2m (pro tento SO
wežsvána 59%)

Rozpočet poLIB SO 451 590004 Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladnich vrstev m2 5 312.48 pdožka ze SOD
délka x Šiřkz' 3.75"3/2. soe/ečné OrC SO333 a SO35i

. Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použití demontovaného obrubníku, včetně ' m 21 117,73 položka ze SODRozpočet poL47 SO 121 58380005 dovm

parkoviště n.©kop chodniku: (3S+·15,4+2. 75)'·2"3)/2 - společné pm SO333 a
SO3E1

l np 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8.0mm m 51 520.00 urs 22-2
i NP 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 23 520,00 URS 22-2
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ALGEO
,,Společnost TT Modřany"
Vedoucí společník: OHL Zs, a.s.
Olšanská la
130 00 Praha 3

Jir-23-02-24

Akce: TT Modřany - Libuš
Věc: Posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu pro so 323, so 333 a so 361

Na základě objednávky č. bylo na žádost zhotovitele provedeno
posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu pro přípojku kanalizace (SO 333) a vodovodu sociálního zařízení
Novodvorská (SO 323) a vodovodní přípojky pro závlahu tramvajové tratě (SO 361).

Podkladem pro toto vyjádření byly terénní prohlídky provedená ve dnech 25.1.2023 a 23.2.2023 za přítomnosti
zástupce zhotovitele.

Z geologického hlediska je zájmové území tvořeno převážně proterozoickými horninami Štěchovické skupiny
s převládajícím výskytem drob a prachovců. Kvartérní pokryv je zastoupen zejména eolickými sedimenty
charakteru vátých písků a antropogenními navážkami.

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Průměrná hloubka výkopu je 1,90m. Svrchní část výkopu o mocnosti 0,40m je prováděna polohách hnědé
humózní hlíny. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto polohu do třídy těžitelnosti 3 (podle ČSN 73 3050), resp. do
třídy I (podle ČSN 73 6133). Jedná se o kopné horniny a zeminy rozpojitelné krumpáčem nebo rýpadlem.

V hloubkové úrovni 0,40m - 0,85m pod úrovní terénu byla těžba prováděna v polohách rozložených prachovců
charakteru světle hnědé jílovité hlíny s úlomky. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto polohu do třídy těžitelnosti 3
(podle ČSN 73 3050), resp. do třídy I (podle ČSN 73 6133). Jedná se o kopné horniny a zeminy rozpojitelné
krumpáčem nebo rýpadlem.

V podloží rozložených prachovců v úrovni 0,85 - 1,10m byly zastiženy polohy zvětralých světle šedých až
šedohnědých prachovců charakteru Štěrkovité zeminy s velikostí zrn do 15cm, s převažující horizontální až
subhorizontální vrstevnatostí se sklonem max. 30°. Vzdálenost diskontinuit se pohybuje v rozmezí 5 -lOcm,
sklon vrstev je cca 30". Z hlediska těžitelnosti řadíme tyto polohy do třídy těžitelnosti 4 (podle ČSN 73 3050),
resp. do třídy II (podle ČSN 73 6133). Jedná se o drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem nebo rýpadlem.

s přibývající hloubkou až do konečné hloubky 1,90m pod terénem postupně přecházejí prachovce do méně
zvětralých až navětralých poloh, s méně výraznějším výskytem poruch. Jedná se o obtížněji rozpojitelné
horniny. V úrovni 1,40 - 1,90m pod terénem lze zastižené horniny zařadit do třídy těžitelnosti 5 (podle ČSN 73
3050), resp. do třídy II (podle ČSN 73 6133), tj. trhatelné hominy rozpojitelné rozrývačem či velkým 'ýpadlem.

Poměrné Zastoupení jednotlivých tříd těŽitelnosti v positzovanán úseku výŕ
třída těžitelnosti podíl
třída 3 45%
třída 4 13%
třída 5 42%

-opu

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072: (t420) 775 326 016 e info@algeo.cz www,algeo.cz
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ALGEO
,,Společnost TT Modřany"
Vedoucí společník: OHL Zs, a.s.
Olšanská la
130 00 Praha 3

Jir-23-05-16

Akce: TT Modřany - Libuš
Věc: Posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu pro bahníky č. 12 až 22 - souhrnná zpráva

Na základě objednávky č. bylo na žádost zhotovitele provedeno
průběžné hodnocení těžitelnosti hornin ve výkopech pro SO 335 - bahníky Č.12 - 22 v ulici Generála Šišky a
ulici Novodvorská.

Podkladem pro toto vyjádření byly terénní prohlídky prováděné v období srpen - prosinec 2022 za přítomnosti
zástupce zhotovitele.

Geologická ma a zá'mového území

Z geologického hlediska je zájmové území tvořeno převážně proterozoickými horninami Štěchovické skupiny
s převládajícím výskytem drob a prachovců. Kvartérní pokryv je zastoupen zejména eolickými sedimenty
charakteru vátých písků a antropogenními navážkami.

Průměrná hloubka výkopů se pohybovala v rozmezí je 2,50m - 2,80. Popisy zastižených zemin a hornin jsou
uvedeny v následujících tabulkách:

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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Bahník č. 12
hloubka m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%
0,00- 0,30 konstrukční vrstvy komunikace třída 3 23%
0,30 - 0,90 jílovitopísčitá zemina, hnědá, pevná, s valouny
0,90 - 1,30 zvětralý prachovec, sv. šedý až šedohnčdý, s vrstevnatostí se třída 4 10%

sklonem max, 30°, vzdálenost poruch 5 -lOcm, fragmentace
výkopku do 30cm

1,30- 2,20 dtto, méně zvětralý třída 5 23%
2,20 - 4,00 navětralý až zdravý prachovce s nevýrazným systémem třída 6 45%

diskontinuit

Bahník Č.13
hloubka [m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00-0,30 konstrukční vrstvy komunikace třída 3 25%
0,30 -0,80 iílovitopísčitá zemina, hnědá, pevná, s valouny
0,80 - 1,50 zvětralý prachovce, sv. šedý až šedohnědý, s vrstevnatostí se třída 4 22%

sklonem max. 30°, vzdálenost poruch 5 JOem, fragmentace
výkopku do 30cm

1,50 - 2,20 dtto, ménč zvětralý třída 5 22%
2,20 - 3,20 navětralý až zdravý prachovce s nevýrazným systémem třída 6 31%

diskontinuit

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (q 420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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Bahník Č.14
hloubka m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%
0,00 - 1,30 jílovitopísčitá zemina, tmavě šedá, pevná, s valouny, s organickou třída 3 36%

příměsí (kořeny)
1,30 - 2,10 zvětralý prachovec, rezavč hnědý, s vrstevnatostí se sklonem třída 4 22%

max. 30°, vzdálenost poruch 5 -lOcm, fragnientace výkopku do
30cm

2,10 - 3,60 dtto, méně zvětralý třída 5 42%

Bahník Č.15
hloubka m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00 - 0,30 konstrukční vrstvy chodníku třída 3 32%
0,30 - 0,80 zásyp sítí, jílovitopísčitá zemina, hnědá, pevná, s valouny
0,80 - 2,50 zvětralý prachovec, sv. šedý až šedohnědý, s vrstevnatostí se třída 4 68%

sklonem max. 30", vzdálenost poruch 5 -lOcm, fragmentace
výkopku do 15cm

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo,cz www.algeo.cz
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Bahník Č.16
hloubka m] popis vrstvy třída těžitelnosti podů [%
0,00 - 0,30 konstrukční vrstvy komunikace třída 3 16%
0,30 - 0,60 iílovitopísčitá zemina, hnčdá, pevná, s valouny
0,60 - 1,20 zvětralý prachovec, sv. šedý až šedohnědý, s vrstevnatostí se třída 4 16%

sklonem max. 30°, vzdálenost poruch 5 -lOcm, fragmentace
výkopku do 30cm

1,20 - 2,30 dtto, méně zvětralý třída 5 30%
2,30- 3,70 navětralý až zdravý prachovec s nevýrazným systémem třída 6 38%

diskontinuit

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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Bahník Č.17
hloubka [m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00 - 0,50 jílovitopísčitá zemina, tmavč šedá, pevná, s valouny, s organickou třída 3 13%

přímčsí (kořeny)
0,50 - 1,30 zvčtralý prachovec, sv. šedý až šedohnědý, s převažující třída 4 21%

horizontální vrstevnatostí, vzdálenost poruch 5 -10cn:i,
fragmentace výkopku do 20cm

1,30 - 2,40 dtto, méně zvětralý třída 5 29%
2,40 - 3,80 navětralý až zdravý prachovec s nevýrazným systémem třída 6 37%

diskontinuit

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo,cz
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Bahník Č.18
hloubka [ml popis vrstvy třída těŽitelnosti podů [%]
0,00- 0,40 v části výkopu konstrukce vozovky, v části jílovitopísčitá zemina, třída 3 9%

svčtle hnčdá, pevná, s valouny
0,40 - 1,10 zvětralý až rozložený prachovec, světle hnědý, s úlomky do 15cm třída 4 15%
1,10 - 2,50 mírně zvětralý prachovec tmavě šedý s rezavými povlaky na třída 5 30%

plochách diskontinuit, s převažující horizontální vrstevnatostí,
úlomky do vel. 20cm

2,50 - 4,70 navčtralý až zdravý prachovec, hnčdý, s nevýrazným systémem třída 6 47%
diskontinuit

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Rsíhník Č.19
hloubka [m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00 -0,40 v části výkopu konstrukce vozovky, v části jílovitopísčitá zemina, třída 3 6%

světle hnčdá, pevná, s valouny
0,40 - 0,90 zvětralý až rozložený prachovce, světle hnědý, s úlomky do 15cm třída 4 6%
0,90 - 3,70 mírně zvětralý prachovce tmavě šedý s rezavými povlaky na třída 5 43%

plochách diskontinuit, s převažu.jící horizontální vrstevnatostí,
úlomky do vel. 20cm

3,70 - 6,.50 navčtralý až zdravý prachovec, hnčdý, s nevýrazným systémem třída 6 43%
diskontinuit

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha B, ČR lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Bahník Č.21
hloubka [m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00 - 0,70 ,jílovitopísčitá zemina, světle hnčdá, pevná, s valouny třída 3 18%
0,70 - 1,30 zvětralý až rozložený prachovce, světle hnčdý, s úlomky do 15cm třída 4 15%
1,30 - 4,00 mírně zvětralý prachovec tmavč šedý s rezavými povlaky na třída 5 68%

plochách diskontinuit, s převažující horizontální vrstevnatostí,
úlomky do vel. 15cm

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Rcthník Č. 7)

hloubka [m] popis vrstvy třída těžitelnosti podíl [%]
0,00 - 0,30 konstrukční vrstvy komunikace třída 3 38%
0,00 - 1,00 navážka charakteru štěrkovité a písčité zeminy (obsypy a zásypy

stávajících inženýrských sítí)
1,00 - 1,40 zvětralý prachovec světle šedý až šedohnědý, s výraznou třída 4 15%

horizontální až subhorizontální vrstevnatostí se sklonem max.
30°, fraµnentace do 30cm

],40 - 1,90 mírně zvětralý až navětralý prachovec tmavě šedý s méně třída 5 19%
výrazným systémem poruch

1,90 - 2,60 navětralý až zdravý prachovec, hnčdý, s nevýrazným systémem třída 5 27%
diskontinuit

ALGEO TEST s.r,o., Ústecká 176161, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Situace - SO 335 bahníky

ALGEO
MGEOTESTs.r.o.
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IČ:026WD16, DIČ: CLQ26J90IG

V Praze, dne 16.5.2023
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t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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SO 335 - TABULKA PŔIPOJEK ODVODNĚNÍ TT
ČÍ8iO Pmváděni Kóty bUniku Hloubh Kóty napojeni Profil Hloubka Spád Délka Způsob výška Odbočka C

C:
bahniki_ pokbp terén dno připoyky výkopu terén dno příp. dno slďy stoky výkopu přioojky prípojky naŕxjjení spád "tup.

A B C D E F G Smávaiiä

Č, m njn. m n.m. m njn. m m njn. m n.m. m n.m. mm m Xwp m m N - nová

Bii 286.59 286.59 284;99 1.80 bahník v mimě mmjidha přewkn m stámiici Fľilx'iklj 1,00

B12 ňzerrý m 289.47 289,47 28ŕ7.97 1.80 289,95 285,78 285,98 600 4,17 71 26.80 A O n

B13 ňený m 291.13 m.13 1.80 29120 287.94 288.14 600 326 53 26.00 a o n

B14 m 292S5 292.55 29CL9S 1.80 mm 289,42 289.62 600 3.58 53 24.90 A O N

BIS Ňmývn 295,17 295.17 29357 1.80 295.45 290.78 290.88 400 4,77 108 25.00 a o n

816 ŕbmým 299.76 299.76 m.i6 1jbo 300.05 296.40 29650 400 3,75 61 27.10 a o S
817 Kmný vrt 299.08 299.08 297.48 1.80 300,00 *.38 400 3.82 45 24.70 a o n

BIB ňmný vTt 298.12 298.12 1,80 298.70 294,02 29422 600 4,68 89 6.70 a o n
819 1T=ý vrt 297.01 297,01 295.41 4.46 29730 29129 291.49 600 6,07 25.30 B 2.65 N

820 rýha 295.62 295,62 294.02 3.90 295.67 291,69 291.72 250 4.15 SO 4.00 B 2.10 n

B21 Noný m 297.68 297,68 *.08 1.80 297.70 29&72 293.9é GOO 3.98 112 1920 A O N
m Kamý m 301.47 301.47 299.87 529 301.70 2915» 295.32 6.58 50 2120 B 3.49 n

D rýha 297.85 297.85 296.35 1.70 29724 294.88 294.86 200 258 101 14.80 A o do SO 331

HV rýha 286.79 286.79 28559 1,95 286,59 284.99 28499 200 1.80 22 27,40 a o do Bii
délka celkem (m) 301.35 824

KV maska vpU6ť CeĹKa ňzenvch mu (řň) 245.90
j apač splaven!n Ocka rvn (itů -1.21

D -m sňs4§m Ĺisekupotmn/m lapačem sdavmin bude um/s©na pMukce (DN lapeče"DN 200)
0 n ť ^W^
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Příloha č. 6A - výpočet so335

ti. [m]
ASFALT - komunikace 0,25 m
PODKLADNÍ vr. - beton 0,45 m
ASFALT - chodník " 0,10 m
PODKLADNÍ vr. - chodnil 0,20 m
STARTOVACÍ JÁMA 2,50 m
ŠÍŘKA VÝKOPU 1,70 m
Asfalt širka komunikace 3,60 m

zmena za vykop '
délka Délka Šířka hloubka hloubka Zemina Obetónování Trubka Komunikace Chodník Obrubník Řezáni Zeleň

kanalizace výkopu výkopu výkopu výkopu objem /1,7"0,1+q,46"1,7/2/ asfaltu
(viz príloha (viz p/i/oha . /0.03m3 . -.. Asfalt Podkl. Podklad Délka šířka Plocha Asfalt Asfalt Podkl. podklad Délka Plocha

č 4/ Č.5) lviz príloha CA) 0,561 · délka) Délka sirka Plocha Asfalt t1· objem vrstva ti. objem 11. objem vrstva ti. objem
u bahníku přlpojko

m] [m 'ml [m] [m] [m3j m3 [m3] [m] [m m2 [m [m3] [m] [m3] m m m2] m m3 :m " m3" [m) [m] [m] [m2]
B12 26,80 27,42 ' 1,70 1,80 4,17 129,17 15,03 0,80 7,10 3,78 26,84 0,25 6,71 0,45 12,08 2,99 2,00 5,98 0,10 0,60 0,20 1,20 7.78 20,18 2.34 3.98
B13 26,00 26,49 1,70 1,80 3,26 102,95 14,59 0,78 7.94 3,35 26,60 0,25 6,65 0,45 11,97 3,01 2,35 7,07 0,10 0,71 0,20 1,41 11.40 21,90 8,19 13,92
B14 24.90 25,85 1,70 1,80 3,58 107,24 13,97 0,75 7,94 3.25 25,81 0,25 6,45 0,45 11,61 2,98 3,25 9.69 0.10 0,97 0,20 1,94 13,00 21,84 7,03 11,95
B15 25,00 26,73 1,70 1,80 4,77 138,35 14,03 0,75 7,95 3,60 28,62 0,25 7,16 0,45 12,88 2,87 2,95 8,47 0,10 0,85 0,20 1,69 13,10 21,64 7,50 12,75
B16 27,10 27,59 1,70 1.80 3,75 117,17 15,20 0,81 8,92 3,60 32,11 0,25 8,03 0,45 14,45 4,65 4,20 19,53 0,10 1,95 0,20 3,91 11.40 27.14 0.00 CLOD
B17 24,70 26,84 1,70 1,80 3.82 117,40 13,8"6 0,74 8,07 3,60 29,05 0,25 7,26 0,45 13,07 2,38 2,65 6,31 0,10 0,63 0,20 1,26 12.50 20,90 8,56 14,55
BIB 25,70 26,68 1,70 1,80 4.68 ' 136,28 14,42 0,77 7,98 3,60 28,73 0,25 7,18 0,45 12,93 2,31 3,76 8.69 0,10 0,87 0,20 1,74 14,72 20,58 8,48 14,42
819 25,30 25,39 1,70 4,46 6,01 225.96 14,19 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 4,73
B21 19,20 19,07 1,70 1,80 3,98 84,70 10,77 0,58 5.88 3,60 21,17 0,25 0,00 0,45 9,53 3,90 2,65 10,34 0,10 1,03 0.20 2,07 12.50 19,56 5,95 10,12
B22 21,20 22,13 1,70 5,29 6,58 221,06 11.89 0,64 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 4,35 1,85 8.05 0.10 0.80 0,20 1,61 4,35 8,05 8,28 14.08

3,84 3,00 11,52 0.10 1,15 0.20 2,30 6,00 7,68
245,900 1380,283 137,950 7,377 218,922 49,439 98,515 _ 84,110 8,411 16,822 100,750 181,790 100,487

m . Ó _ b

19 tř./+tř.//. 2 3 6a 7a 17
výpočet objemu zeminy:

výkop (hl. x délka x výška) - komunikace (délka x šířka výkopu x (t/.asfa/tu + t/.podk/adu)) - chodník (délka x Šířka výkopu x (t/.as/a/tu + t/.podk/adu))

zásyp zeminou:

6b 7b 8, IB 5 16

190,7050 zemina Objem:
Obetonování:

trubka (objem):
celkem zpětný zásyp:

1380.283 m3
-137,950 m3

-7,377 m3
1234,956 m3

12, 14

odvoz na skládku (=objem obetonování " objem trubky)
vzdálenost (příplatek):

->
zásyp zeminou (změna protlak -" výkop):

vzdálenost:
1,8 km zásyp B12-B16:
1,7 km výkop b12-b16:
1,5 km QbetonovánÍ B12-B16:
1,3 km trubka B12-B16:
1,2 km zásyp B12-B16:
>1
"1 doprava průměr: 1,5km, z toho příplatek:
>1 příplatek za odvoz:
>1
>1 vzdálenost (zásyp - příplatek):

příplatek za odvoz (2 x vzdálenost x zásyp B12-B16):

15
145,327 m3 -" poplatek za skládku (obj.hm. 2Um3): 290,654 t
24,000 km celková vzdálenost 25km - viZ PO

3487,848 m3km 13a
1234,956 m3 14

B12
B13
B14
BIS
B16
517
BIB
1319
821
!322

Bahník: vy:jočet množství zeminy
celkem vykop třída l '1,2,3' třída || "4,5,6)

812 129,169 m3 23% 29,709 77% 99,460
B13 102,950 m3 25% 25,737 75% 77,212
814 107,244 m3 36°/, 38,608 64% 68,636
815 138,349 m3 32% 44,272 68% 94,078
B16 117,170 m3 16% 18,747 84% 98,422
817 117,398 m3 13% 15,262 87% 102,136
BIB 136,279 m3 9% 12,265 91% 124,014
B19 225,958 m3 6% 13,557 94% 212,401
B21 84,705 m3 18% 15,247 82% 69,458
822" 221,062 m3 38% 84,004 62% 137.059

1380,283 m3 297,408 m3 1082,875

iěr třídy: 22% 78%
44,494): 244,494 53,789 190,705

m3
594,881 m3

72,818 m3
3,894 m3

518,170 m3

2.000 km (tam a zpět)
1036,339 m3

prťň
výkopy dk prQiektu (820, HV..) = (27,42*1,2*1,75"47.2*1,2"3,3 = 2¢

hodnoty z PO:
změna protlak -" výkop:

celkové množství výkopu:

244,494 m3 0,000 m3
351,197 m3 1 273,580 m3
106,703 m3 1 273,580 m3

1 11
1,000 km

1036,339 m3
vzdálemst B12 - 816. t3 /7-822 vzda/enos2 clo íkm
13b



Příloha č. 6A - výpočet so335

ti. [m]
ASFALT - komunikace
PODKLADNÍ vr. - beton
ASFALT - chod nik
PODKLADNÍ vr. - chodník
STARTOVACÍ JÁMA
ŠÍŘKA VÝKOPU
Asfalt širka komunikace

0,25 m
0,45 m
0,10 m
0,20 m
2,50 m
1,70 m
3,60 m

m . l- _ n. L l -. Ĺ. . - .. . . . Ĺ. .. .. .
t3cjľlľl/Ký - zmenu p/ul/(jku lu výKU/j' '

délka Délka Šířka hloubka hloubka Zemina Obetónováni Trubka Komunikace Chodník Obrubník Řezání Zeleň
kanalizace výkopu výkop,u_ výkopu výkopu objem (1,7*0,1+0,46*1,7/2) _ _ _ _ asfaltu _ _
(viz příloha (viz příloha . . (0,03m3 . ... " Asfalt Podkl, Podklad .. Asfalt Asfalt Podkl. Podklad .(viz príloha C.4) 0,561 . Delka sirka Plocha Asfalt ti. . . Délka súka Plocha . . Délka Plocha

Č.4) c".5) *' délka) _ __ objem vrstva ti. objem _ __ ti. obj.e,m _ vrstva tí. objem
u bahníku př/kojka

[m) " [m] " [m] [m] [m] _ [m3] [m3] [m3] " [m] [m] [m2] [m] " [m3] [m] [m3] [m] [m] [m2] [m] [m3) [m] [m3] [m] [m.], [m] [m2]
B12 " "26,8Ô""""""Ž7,42 1,70 1,80 """" 4,17 " "129,17 15,03 0,80 7,10 3,78 26,84 0,25 6,71 0,45 12,08 """" 2,99_ 2,00 5,98 0,10 7,60 0,20 1,20" 7,7.8_ 20,18 2,34" 198_
B13 ' 26,00 26,49 1,70 1,80 ze """íož,g5 14,59 0,78_ _ '7,94 3,35 26,60 0,25 6,65 0,45 11,97 "" 3,01 2,35 7,07 0,10 ĹÍ,71 " 0,20 1,41 11,"4Ó " 21,90 8,19" 13,92_
B14 24,9Ó" 25,85 1,70 1,80 3.58 107,24 13,97 0,7Š_ "7,94 3,25 25,81 0,25 6,45 0,45 11,61 2,98 3,25 9,69 0,10 0,97 0,20 1,94 13,00 21,84 " 7,03 11ŠŠ_
B15 25,00 26,73 1,70 1,80 4.77 138,35 14,03 O 7.Š, " 7,95 3,60 28,62 0,25 7,16 0,45" " 12,88 _ 2,87 _2.,95 8,47 " 0,10 0,85 0,ŽÔ" " 1,ĚÍ9 13,1Ô " 21,64 7,50" 12,75
816 27,10" 27,59 " "1,70 1,80 3,75 117,17 15,20 0,á'i 8,92 3,60 32,11 0,2"5 8,03 0,45" 14,45 2i:6Š" 42ô 19,53 0,10 1,95_ 0,20" 3,91 11,40 " 27,14 _ 0,00 0,00"
ěĺ17 24,70 " 26,84 "1,70 1,80 3,82 117,40 13,86 0,74 "" " 8,07 3,60 29,05 0,25 7,26 0,45 13,07 2,38 2,65 6,äi 0,10_ " o,ijä " 0,20 1,26 12,5ĺ " 20,9ó""" " 8,56 14,5š
ěJ1"8 25,7ó 26,68 "1",70 1.80 4,68 136,28 14,42 0,77" "" 7,98" 160 28,73 0,25 7,18 " 0,45" 12,93 2,31 3,76 8,69" 0,"10 "ĺj,87 0,20" """ í 74 14,7Z 20,58 8,48 14,4í

25,30 "" 25,39 1,70 4,46 6,01 225,96 14,19 0,76 " 0,00 "0,00 0,00 0,0Ó" " 0,00 " " 0,00 0,00 "0,00 _0,00__ 0,00 0,00 Ó,Ó0 0,00 " ii 0Ô" 0,00 0,00 2,78 4,7ä
b21 " 19,20" 19,07 "1"70 1,80 3,98 84,70 10,77 0,58 5,88 3,60 21,17 0,2š 0,00 o 45 9,53 3,9"ô ŽES 10,34 0,10 1,03 "" 0,20 2=)7 12,50 19,56 5,95" " 10,12
ežž " """ 21,20 22,13 1,70" 5,29 6,58 221,06 11,89 0,64 0,00 0,00 , _ 0,00__ 0,25 OSO 0,00 . 0,00 '1,35 1,85 8,05 0,10 0,80 0,20 Ĺ,6Ĺ 4,35_ 8,05 8,28 _ _ _ 14,0ÉÍ

3,84 3,00 11,52 0,10 "1,15 0,20 2,30 " """" 6,00 " 7,68

245,900 1380,283 137,950 7,377 218,922 49,439 98,515 84,110 8,411 16,822 100,750 181,790 100,487
~ A n L. -7L. O 4 O K 1 R

19 tř./+tř.//. 2 3 tia lä íl
výpočet objemu zeminy:

výkop (hl. x délka x výška) - komunikace (délka x šířka výkopu x (t/.asfa/tu + tl.podk/adu)) - chodník (délka x šířka výkopu x (tl.asfa/tu + t/.podk/adu))

OD l L) O, JO b) I V

zásyp zeminou:
190.7050 zemina Objem:

Obetonování:
trubka (objem):

celkem zpětný zásyp:

1380,283 m3
-137,950 m3

-7,377 m3
1234,956 m3

12, 14

odvoz na skládku (=objem obetonování " objem trubky)
vzdálenost (příplatek):

->
zásyp zeminou (změna protlak -" výkop):

vzdálenost:
1,8 km zásyp B12-B16:
1,7 km výkop b12-b16:
1,5 km obetonování B12-B16:
1,3 km trubka B12-B16:
1,2 km zásyp B12-B16:
>1
"1 doprava průměr: 1,5km, z toho příplatek:
"1 příplatek za odvoz:
>1
>1 vzdálenost (zásyp - přIplatek):

příplatek za odvoz (2 x vzdálenost x zásyp B12-B16):

15
145,327 m3 -" poplatek za skládku (obj.hm. 2t/m3): 290,654 t
24,000 km celková vzdálenost 25km - viz PD

3487,848 m3km 13a
1234,956 m3 14

B12
B13
B14
B15
B16
B17
BIB
BIB
B21
822

Bahník: výpočet množství zeminy
celkem výkop třída I (1,2,3) třída Il (4,5,6)

B12 129,169 m3 23% 29,709 77% 99,460
b13 " T02,950 m3 25% 25.737 75% 77,ž12
b14 "" "TÔ7,244 m3 36% 38,608 64% 68,636
B15 " 138,349 m3 32% 44,272 68% 94,078

" B16 117,170 m3 16% 18,747 84% 98,422
B17 117,398 m3 13% 15,262 87% 102,136
BIB 136,279 m3 " " 9% 12,265 91% 124,014
B19 "" 225,958 m3 "" " """ " 6% 13,557 94% 212,401
b21 " 84, 705 m3 " T8% 15,247 82% 69,458
B22 221,062 m3 38% 84,004" 62% 137,059

1380,283 m3 297,408 m3 1082,875

něr třídy: 22% 78%
44,494/: 244,494 " 53,789 190,705

m3

594,881 m3
72,818 m3

3,894 m3
518,170 m3

2,000 km (tam a zpět)
1036,339 m3

průn
výkopy dle projektu (B20, HV..) = (27,42*1,2"1,75"47,2*1,2*3,3 = 2.

hodnoty z PO:
změna protlak -" výkop:

celkové množství výkopu:

244,494 m3 0,000 m3
351,197 m3 1 273,580 m3
106,703 m3 1 273,580 m3

1 11
1,000 km

1036,339 m3
vzdálenost B12 - B16, 817-822 vzdálenost do 1km
13b



Příloha č. 6B - výpočet SO323, so333 a SO361

tabulka vYpočtu objemu vÝk'jPu jvčetrě živičnýc a podk|adnich vrst"vj .

, ' ' ' . objem objem · objem objemdélka délka délka hloubka hloubka hloubka š,řka
TABULKA VYKOP délk" SO323 SO333 SO361 začátek konec průměr (m3) SO323 SO333 50361

l) výkop SO361 1,800 1,800 1,600 1,600 1,600 1,200 3,456 3,456

2) výkop SO361 " SO333 55,000 ' 55,000 55,000 2,480 2,330 2,405 2,000 264,550 132;275 132,275

3) výkop SO361 + SO333 3,000 3,000 3,000 2,330 2,320 2,325 2,000 13,950 6,975 6,975

4) výkop SO361 + SO333 24,000 24,000 24,000 2,320 2,600 2,460 2,000 118,080 59,040 59,0'40

5) výkop SO333 " 50323 9,700 9,700 9,700 2,600 2,620 2,610 2,000 50,634 25,317 25,317

9,700 91,700 83,800 25,317 223,607 201,746
. . , , . . . . . .

výkop cid šachty k
začátku (konci) kan.potrubl
výkop od kana/kačn/ šachty k
b/nu potrubl

výkop mezi lomy Mrubl .

výkop od lomu p'ulmbl k. ·
odbočce SO361 '
výkop od odbočky 50361 k
četµaci šachtě

Ge/ka vy/(QµL/ - viz /!o(/e///e /7/ůtl/'h'a V)'kO/]l/ - víz pode/ne
//m/i/y a SÍi'll&C€ p! oldy

vykop puvodne uvazovany v po - objem beze změny, změna v zatříděni:
SO323 (vodovod v délce 2m před napojením na ZTI budouvy Soc.zařizeni (SO702)

3,42 m3 celkem výkop: 2"0,9"1,9
1,539 m3 45% ve třiděl 21a
1,881 m3 55% ve třídě Íl 27a

SO333 (gravitační kanalizace v délce 3,7m mezi novou a stávající šachtou - viz podélný proňl, příloha Č.4)
14,652 m3 celkem výkop: 3,7"1,2*3,3
6,593 m3 45% ve třiděl 38a
8,059 m3 55% ve třídě || 44a

SO361 (kanalizace v délce 20,5 " 7,5 m mezi novou vodoměrnou šachtou a napojením - viz podélný proňl (příloha Č.4)
44,685 m3 celkem výkop: 20,5"0,9*1,8"7,5"0,9*1,7
20,108 m3 45% ve třiděl 56a
24,577 m3 55% ve třídě || 62a

IäDWKä pro oapocet nioumc" 1oD|emul vykopu:
TABULKA ASFALT + délka šÍřka plocha tloušťka tloušťka objem objem objem objem objem objem objem

PODKLAD komunik podklad komunik chodník podklad celkem SO323 SO333 SO361
l) asfalt SO361 výkop v trzvniku
2) asfalt SO361 + SO333 25,40 1,75 44,45 0,25 0,45 11,11 20,00 31,12 15,56 15,56
Parkoviště Freiwaldova 20,00 2,00 40,00 0,25 0,45 10,00 18,00 28,00 14,00 14,00
3) asfát SO361 + SO333 vYkop v trávniku
4) asfaltSO361 " SO333
Novodvorská 15,29 2,00 30,57 0,25 0,45 7,64 13,76 21,40 10,70 10,70
dáka prúnjér: /14'.56·ŕí6,0])/2
4) asfalt SO361 + SO333 3,75 2,00 7,50 0,10 0,75 0,75 0,38 0,38
chodník
5) asfalt SO323 + SO333 7,54 2,00 15,08 0,25 0,45 3,77 6,79 10.56 5,28 5,28
Novodvorská

5j,278 45,910 40,632

množství vykopané zeminy z díl vodu změny technologie, rozděleni
do třídy I a třídy U:

objem objem objem
SO323 SO333 SO361

celkem v"'kop zemin3 (protlak): 20,0390 177,6970 161,1140

třída l. 45% 9,018 79,964 72,501
třída || 55% 11j021 97,733 88,613

.

0

r

f

21a,27b 38b,44b 56b,62b

TABULKA ZÁSYP, ZEMINA 'ýkop délka trubka obsyp celkem (m3) na (t) na
zeminy potrubí (63mm) pískem zásyp skládku: skládku:

SO323 20,039 9,700 -0,030 -4,491 15,518 24,25,22 4,521 9,042
SO333 177,697 91,700 -0,286 -42,457 134,954 39,41.43 42,743 85,486
SO361 161,114 83,800 -0,261 -38,799 122,053 57,59,60 39,061 78,122

tabulka výpočtu zásypu

4,521 9,042 26
42,743 85,486 42
39,061 78,122 61
ob/é/77 pofrubl " mnoZs/vl

cŕhsypú Qdµclvidá ninoZslv/
zeľ/ii/íy k likvidaci

příplatek za odvoz příplatek za odvoz na celkem
na skládku: mezidedo a zpět: příplatek

24,000 108,504 3 46,554 155,058
24,000 1025,832 3 404,862 1430,694
24,000 937,464 3 366,159 1303,623

23
40
58

ň.463ní3,'m

tabulka řezáni komunikaci a chodníků
rezaní ASÉÁĹ "- viz poznamky v dtuaci SO323 SO333 SO361
l) výkop so361
2) výkop so361 " som 65,4 32,7 32,7
3) výkop 50361 sc333 výkup v
4) výkop SO361 " som 7,5 7,95 7,725 7,725
5) vÝkoP SO333 " SO323 7,68 3,84 . 3,84 ._ ._ _

ocelová chránička pQd komunikaci Novodvorská a TT
ocelová chranična pod komunikaci Novodvorská

14,000 m 57b,58b,75,76
7,000 m 37,36,57a,58a

' iQdstraněnľ asfaltu podkladu - viz poznámky v situaci

délka šířka U. asfalt tl.podklad asfalt (m3) podklad plocha silnice chodník(m3) (m2) (m2) (m2) obrubníky
l) výkop so361
2) výkop SO361 " SO333 25,4 3,175 0,25 0,45 20,161 36,290 80,645 80,645 51,750

20 '3,6 0,25 0,45 18,000 32,400 72,000 72,000
3,75 3 0,1 0,2 1,125 2,250 11,250 11,250 6,000

3) "ýkop 50361 i SO333 vÝkop v Lťávn/ku
4) výkop SO361 " SO333 7,95 0,5 O 0,45 0,000 1,789 3,975 3,975
5' vYkop SO333 + SO323 3,84 2 O ' 0,45 0,000 3,456 7,680 7,680

výpočet šliky šířka výkopu SO323 0,000 1,728 3,840 3,840
. 29,30,31,32 33,34(2m) ' 0.8/77 na obě šImny SO333 19,643 38,093 87,775 82,150 5,625 28,875

Odstraněni asfaltu v 46,47,49,50 51,52 54 48,55
Nwadvorské ul/¢iµt ovedeí ď v SO361 19,643 36,365 83,935 78,310 5,625 28,875
rámci SO 123 64,65,67,68 69,70 72 66,73

.

3,840 44,265 40,425
28 45 63

tabulka odstraněni živičné a oodkladni vrstvv komunikaci a chodníků.

SO333 SO361
trávnik 11,75 11,75 m2

53 71
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Příloha č. 6B - výpočet so323, so333 a so361

tabulka výpočtu objemu vÝkopu (včetnä živičnýcl" a podk|acnich vrstevj
- délka délka délka hlo.ubka hloubka hlo.ub$a šířka objem objem objem objemTABULKA VYKOP délka SO323 SO333 SO361 začátek konec prumer (m3) SO323 SO333 SO361

l) výkop SO361 1,800 1,800 1,600 1,600 1,600 1,200 3,456 3,456

2) výkop SO361 + SO333 55,000 55,000 55,000 2,480 2,330 2,405 2,000 264,550 132,275 132,275

3) výkop SO361 + SO333 3,000 3,000 3,000 2,330 2,320 2,325 2,000 13,950 6,975 6,975

4) výkop SO361 + SO333 24,000 24,000 24,000 2,320 2,600 2,460 2,000 118,080 59,040 59,040

5) výkop SO333 + SO323 9,700 9,700 9,700 2,600 2,620 2,610 2,000 50,634 25,317 25,317

9,700 91,700 83,800 25,317 223,607 201,746

jr · p" "' ' ' '," ' . " ','" " "" LI ' , ·'". .: ',"' " · ' ,

m . Í , ŕ;

("YI" m" :" n t
fCt' ĺ ', ,ř.)1' :"' l f,' ;'.

.. ,,

',,' ', .','. ,"' . ľ ,' . :" '".? '. ,:, : ,' . ŕ" 'Ľ, ' .' . : l .. :

,, ., .) )L. .. ,. , ,, ,.

IM ·', ,e

.', ' '7,/,':"./ :' '. ,',', ..4ĺ (

výkopu - 'n'z podélné
nrofi/y

VYKOP PUVODNE UVAZOVANY v pd - objem beze změny, změna v zatříděni:
SO323 (vodovod v délce 2m před napojením na ZTI budouvy Soc.zařízení (SO702)

3,42 m3 celkem výkop: 2*0,9*1,9
1,539 m3 45% ve tříděl 21a
1,881 m3 55% ve třídě ll 27a

SO333 (gravitační kanalizace v délce 3,7m mezi novou a stávající šachtou - viz podélný profil, příloha Č.4)
14,652 m3 celkem výkop: 3,7*1,2*3,3

6,593 m3 45% ve tříděl 38a
8,059 m3 55% ve třídě ll 44a

SO361 (kanalizace v délce 20,5 + 7,5 m mezi novou vodoměrnou šachtou a napojením - viz podélný profil (příloha Č.4)
44,685 m3 celkem výkop: 20,5*0,9*1 ,8+7,5*0,9*1 ,7
20,108 m3 45% ve třiděl 56a
24,577 m3 55% ve třídě II 62a

tabulka Dřo odDočet hloubkv (obiemu) výkoDu:
r Ĺ ŕ f ä

. . tloušt'ka tloušt'ka objem objem objem objem objem objem objemTABULKA ASFALT " delka sIřka plocha
PODKLAD komljn|k podk|ad komunik chodnik podk|ad celkem SO323 SO333 SO361

l) asfalt SO361 výkop V trávníku
2) asfalt SO361 + SO333 25,40 1,75 44,45 0,25 0,45 11,11 20,00 31,12 15,56 15,56
Parkoviště Freiwaldova 20,00 2,00 40,00 0,25 0,45 10,00 18.00 28,00 14,00 14,00
3:] ds.f3|t: SO3C1 + :"'""1"." . . . u . , .1"|"['..
4) asfalt SO361 " SO333
Novodvorská 15,29 2,00 30,57 0,25 0,45 7,64 13,76 21,40 10,70 10,70
dé'kci ĺ' ';, n ." ,l,' .'"

4) asfalt SO361 + SO333 3,75 2,00 7,50 0,10 0,75 0,75 0,38 0,38
chodník
5) asfalt SO323 + SO333 7,54 2,00 15,08 0,25 0,45 3,77 6,79 10,56 5,28 5,28
Novodvorská

5,278 45,910 40,632

množství vykopané zeminy z důvodu změny technologie, rozděleni do
třídy l a třídy 11:

objem objem objem
SO323 SO333 SO361

celkem v'jkop zemina (protlak): 20,0390 177,6970 161,1140

třída l. 45% 9,018 79,964 72,501
třída || 55% 11,021 97,733 88,613

21a,27b 38b,44b 56b,62b

6 F K

TABULKA ZÁSYP, ZEMINA 'ýkop délka trubka obsyp celkem (m3) na (t) na
zeminy potrubí (63mm) pIskem zásyp skládku: skládku:

SO323 20,039 9,700 -0,030 -4,491 15,518 24,25,22 4,521 9,042
SO333 "" 177,697 91,700 -0,286 -42,457 134,954 39,41,43 42,743 85,486
SO361 " 161,114 83,800 -0,261 -38,799 122,053 57,59,60 39,061 78,122

tabulka výpQčtú zásypu

4,521 9,042 26
42,743 85,486 42
39,061 78,122 61
oĎje:n pot/'//b/ 4- množství

obsypu odDo\'idá m/ložst'/i
Lc/?7//7ý' k ,/ik'/idec/

příplatek za odvoz příplatek za odvoz na celkem
na skládku: mezide3o a zpět: příplatek

24,000 108,504 3 46,554 155,058
24,000 102"5 832 3 "404,862 1430,694
24,000 937,464 3 366,159 1303,623

23
40
58

tabulka řezání komunikaci a chodníků
REZANI ASFALT - viz poznámky v situaci SO323 _ SO333____SO36_1
l) výkop so361
2) výkop SO361"+ SO333 65,4 " " 32,7 32,7

:"" : ' - SO333 \/ý/(c:) v '"á\'ni/"(t/
4) výkop SO361 " SO333 7,5 7,95 " 7,725 "" 7,725
5) výkop so333 " so323 7,68 3,84 3,84

ocelová chránička pod komunikaci Novodvorská a TT
ocelová chranična pod komunikaci Novodvorská

14,000 m 57b,58b,75,76
7,000 m 37,36,57a,58a

3,840 44,265 40,425
28 45 63

odstranění asfaltu podkladu - viz poznámky v situaci

délka šířka ti. asfalt tl.podklad asfalt (m3) podklad plocha silnice chodník obrubníky(m3) (m2) (m2) (m2)
l) výkop so361
2) výkop SO361 + SO333 25,4 3,175 0,25 0,45 20,161 36,290 80,645 80,645 _ 51,750

20 3,6 0,25 0,45 18,000 32,400 72,000 72,000
3,75 3 0,1 0,2 1,125 2,250 11,250 11,250 6,000

? l ,
, ·

- - ' _ . r :,'", - - -' ,l ,' 1( 3; j \ .' l"- i m jt'ä

4) výkop SO361 " SO333 7,95 0,5 O 0,45 0,000 1,789 3,975 3,975
5) výkop SO333 + SO323 3,84 2 O 0,45 0,000 3,456 7,680 7,680

výpoče,' širky: šlika 'Nko,,,, SO323 0,000 1,728 3,840 _ 3,840
. ' ' ' 29,30,31,32 33,34 " ""(2m) na obč SÚ""" SO333 19,643j 38,093 _ 87,775 82,150 5,625 28,875

_ _Odstr3/7ěrii as/a//u v 46,47,49,50 " 51,52 54 48,55
No\/odvorské ulici proveäenc' '.·' SO361 19,643j 36,365 83,935 78,310 5,625 28,875
rámci SO 123 64,65,67,68 69,70 72 66,73

tabulka odstraněni živičné a podkladní vrstvy komunikaci a chodníků.

SO333 SO361
trávník 11,75 11,75 m2

53 71
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Bahník B12: asfalt v chodníku 2,99m x 2,00m
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Bahník 13: asfaltv chodníku 3,01m x 2,35m
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M ETRO PROJ E KT

Strabag Rail a.s.
železničářská 1385/29
Ústí nad Labem
400 03

VÁŠ DOPIS ZNAČKY l ZE DNE

l
NAŠE ZNAČKA VYŔIZUjE/ LINKA V PRAZE DNE

24.7.2023

Věc: Komentář projektanta ke Změnovým listům 1, 2 a 14
Na základě předběžného geotechnického průzkumu z roku 2016 a vyhodnoceni
archivních materiálů bylo projektem předpokládáno, že stavba se bude odehrávat
v jednoduchých geotechnických poměrech, přičemž zemni těleso pod novou tramvajovou
trati bude patřit do 1. geotechnické kategorie.
Ve staničení km 2,27 až km 2,73, kde je trat' vedena převážně v zářezu se z hlediska tříd
těžitelnosti předpokládaly převážně humózní vrstvy (třída l.), kvartérní zeminy (třída l.) a
pouze lokálně mírně zvětralé horniny (třídy ii.).
Ve staničení km 2,73 až km 4,11 je trat' vedena v podstatě po stávajickn povrchu (pouze
mělký zářez či nízký násyp) se opět předpokládaly zeminy z l. třídy těžitelnosti (navážky,
kvartérní zeminy, zcela a silně zvětralé horniny). Vyšší třídy pouze lokálně,
Na základě těchto skutečnosti byly v rámci rozpočtu zeminy z hlediska výkopových prací
globálně zařazeny pod l. třídu.
Při vlastní stavbě se ovšem ukázalo, že vrstvy prachovce spadajÍcÍho do vyšších tříd
těžitelnosti se objevují blíže povrchu, než se předpokládalo, a přímo zasahují do tras
překládaných trubních vedeni, které tak nebylo možné realizovat původně
předpokládaným protlakem, bylo nutné zvolit výkopovou metodu.
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Doprava pro SO323, SO333 a SO361: Freiwaldova -> Mezideponie

Celkem 3,4 km. -> příplatek za každý další km pro odvoz ze stavby na mezideponii: 3km

V termínu realizace SO323, SO333 a SO361 (04/2023) bylo nutné ve směru na mezideponii využít
objízdnou trasu z důvodu jednosměrné části ulice Novodvorská:

Odvoz pro zpětný zásyp z mezideponie na stavbu ve vzdálenost do 1km -> žádný příplatek.



Doprava pro SO335: Generála Šišky -> mezideponie.

Příplatek za každý další km ze stavby na mezideponii a zpět pro B12 - B16: 2 x 1km

Vzdálenost bahníků od mezideponie:

vzdálenost:
B12 1,8 km
B13 1,7 km
B14 1,5 km
B15 1,3 km
B16 1,2 km

Mapa odvozu z bahníku B16:

'

bahníky B17 - B22 ve vzdálenosti do 1km -> bez příplatku.,


