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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)     SMOLA HK a.s. 

 Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové  

IČO: 091 37 912 

DIČ: CZ09137912 

zastoupený Radkem Vychopeněm, předsedou správní rady 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3711 

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“.  

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti s nutností narovnat stávající stav provádění Díla, kdy je 

provádění Díla přerušeno zápisem ve stavebním deníku ze dne 22.09.2023, a z důvodu složitosti 

technického řešení rekonstrukce mostu a časové náročnosti hledání východiska ze situace, kdy 

původně navržené technické řešení nebylo dostačující, a bylo nutné zpracování dodatečných 

diagnostik, a vzhledem k potřebě nalezení názorové shody mezi správcem stavby a zhotovitelem, 

nebylo možné uzavřít dodatek v termínu dokončení Díla dle dodatku č. 1 (Doba pro dokončení 

díla končila 18.01.2024).  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Pamětník – 

rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 
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zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 7.482.744,77 Kč vč. DPH (slovy 

sedmmilionůčtyřistaosmdesátdvatisícsedmsetčtyřicetčtyři Korun českých sedmdesátsedm 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky, a posléze aktualizována 

předchozím dodatkem, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  6.184.086,59 korun českých 

DPH (21%)  1.298.658,18 korun českých 

Cena celkem  7.482.744,77 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes náhon ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes 

náhon je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(31.07.2023) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

12 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (02.06.2024) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(14.07.2024) 

Přerušení prací 31.07.2023 – 20.08.2023 

22.09.2023 – 14.04.2023  

Doba realizace Díla  12 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. RK/12/475/2024 ze dne 02.04.2024. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Radek Vychopeň 

předseda správní rady 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby:

Autorský dozor:

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

4.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

2Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

32859

Pamětník rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4 

Harmonogram stavby

Nová cena stavby po 

změně č. 2:

7 482 744,77 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo a dodatku 

č.1 (nezaokrouhlená):

5 861 057,09 Kč

Cena navrhovaných změn č. 2: 

vícepráceméněpráce

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Bc. Libor Kabele

Bc. Libor Kabele

12.07.2023

Podpis :

1 621 687,68 Kč

Rekapitulace ceny

ZBV SO 203

Zápis ze SD o přerušení stavby

Asistent technického dozora:

Zhotovitel :

Autorský dozor :

Správce stavby :

Hlavní inženýr :

Technický dozor :

Iva Nováková
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Bc. Libor Kabele

Ing. Ondřej ŠabataValbek, spol. s r.o.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

1 734 076,29 Kč219 905,58 Kč

Ing. Aleš PražákSMOLA HK, a.s.

5 968 574,07 Kč

Název firmy : Jméno a příjmení : 

0,00 Kč 107 516,97 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

Datum :

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, Ing. Ondřej Šabata

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

NOVÁK a PARTNER, s.r.o. Perucká 5, 120 00 Praha 2, Ing. Ondřej Šabata

SMOLA HK a.s., Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové, IČO 091 37 912

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

Stavba byla vyprojektována inženýrskou projekční kanceláří NOVÁK&PARTNER, Praha v termínu 6/2012. Zakázka byla opětovně

vysoutěžena v roce 2023, kdy byla též zadána doplňková diagnostika ocelové konstrukce mostu. Zprávu o dodatečné diagnostice

obdržel objednatel v červnu 2023, bylo zpracováno ZBV 1 na větší rozsah poškození ocelové konstrukce (OK). Zhotovitel následně

započal práce na silničním propustku (SO 204) a demolici původního mostní svršku SO 203. Po provedení demolice a přizvednutí zbylé 

ocelové konstrukce byla provedena prohlídka spodní stavby a zbytku ocelové konstrukce. Bylo konstanováno, že poškození/technický

stav spodní stavby a zbylé ocelové konstrukce je neuspokojivý. Tento výrazně zhoršený stav nebylo možné zjistit před obouráním

původní železobetonové nosné konstrukce. Rozsáhlejší poškození a zhoršený stav OK zjištěn až po odbourání původní železobetonové

nosné konstrukce, poškozeny byly také horní příruby hlavních nosníků. Následně zhotovitel nechal zpracovat další dodatečnou

diagnostiku se zaměřením na svařitelnost původní ocelové konstrukce. Závěr tohoto posouzení byl, že původní OK je nesvařitelná, je

třeba provést větší rozsah výměny ocelových prvků. S tímto závěrem se též ztotožnil AD. Na základě výše uvedeného objednatel

souhlasil s návrhem na větší rozsah výměny ocelových prvků a rozhodl, že zbylá ocelová konstrukce bude odvezena ze staveniště, bude

provedena dílenská oprava - větší rozsah výměny prvků OK dle doporučení AD. Dále bude vypuštěno provedení PKO dle původní PD a

související práce, celá OK bude ochráněna zinkováním - máčením. Při zvolené technologii – oprava dílensky je kvalitativně lepší

zinkování máčením v zinkové lázni, kdy rozehřátá zinková směs obteče ochrání prakticky 100% oceli, nutno pouze následně lehce

přebrousit úkapy. Dále z hlediska údržby nad vodním tokem je případná oprava zinku jednodušší. Vzhledem ke změně technologie a

repasi mostu dílensky je možné provést toto výhodnější ošetření OK konstrukce.Vzhledem k řešení výše uvedeného byly práce

přerušeny od 22.09.2023. Práce po přerušení budou zahájeny 15.04.2024, termín dokončení prací je 02.06.2024 a termín pro dokončení

díla je 14.07.2024. Doba realizace díla zůstane zachována 12 + 6 týdnů.

Vícepráce 1.433.120,90 Kč bez DPH, méněpráce 181.740,15 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
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FAKTURA - Daňový doklad 12301755

►
DODAVATEL:
AXIS a.s.
Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové
Czech Republic
IČ: 60108088 DIČ: CZ60108088
Zapsána v OR KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2779

Tel.: +420 495 800 311 Fax: +420 495 800 339
axis-hk@axis-hk.cz, http://www.axis-hk.cz

Bank spojeni
Komerční banka, a.s.
Účetč. 69407511/0100
IBAN č: CZ5601000000000069407511
SWIFT CODE: KOMBCZPP

ODBĚRATEL:
SMOLA HK a.s.
Zeyerova 758/12
500 02 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 09137912 DIČ: CZ09137912

Způsob platby: PP -14 dnů
Variabilní symbol: 12301755
Konstantní symbol' 0308

Objednávka 202342003A
Zakázka:

Datum splatnosti: 28.11.2023
Datum zdanit plněni: 14 11.2023
Datum vystavení' 14 11.2023

Fakturujeme Vám:

číslo položka MNOŽSTVÍ MJ CENA MJ CELKEM BEZ DPH

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

1

2023'

Drobné svářečské práce
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

I2003A

1,0 ks

2 Drobné svářečské práce 1,0 ks

202342003A úhelníky

Drobné svářečské práce včetně zkoušek

Sazba DPH Základ DPH Částka DPH Celkem s DPH

21% Rfi 660,00 18 158.60 104 858,60 Kč

CELKEM 104 858,60 Kč

I ntrastat number (EORI no): CZ6010fidSE

VYSTAVIL Ladislav Kalousek, Tel : 723170050, E-mail: ladislav kalcusek@axis-hk cz

Informační systém Dimenze4-* ® , CENTIS, spol. s t.o., http://www.centis.cz
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3.6.1.7

K ____________Cena s daní:

K ____________DPH:

K ____________Cena celková:

K ____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE MOSTU EV. .32722-4 P!ES NÁHON

Rekonstrukce mostu ev.".32722-4

Rozpo"et:

Pam#tník � rekonstrukce mostu ev. ". 32722-4 (SMOLA HK)_ZBV2

203

Objekt: SO 203

Stavba: 328 59

SOUPIS PRACÍ

K ____________Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po"et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.7

Pam#tník � rekonstrukce mostu ev. ". 32722-4 (SMOLA HK)_ZBV2

Rekonstrukce mostu ev.".32722-4

REKONSTRUKCE MOSTU EV. .32722-4 P!ES NÁHON

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 59

SO 203

203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 67 01 R Diagnostická zkou�ka sva!itelnosti ocel kce KS  1,000 ____________ ____________

Zkou�ka sva itelnosti dle fa !.:12301755

 86660*1,15=99659

Cenová soustava:  - 

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  65,520 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

p!ebytek zeminy dle pol. .17120:36,4m3=36,400 [A] 

36,4*1,8=65,520 [B]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

 3 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$"ENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

- zam" ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby ( tiskem 4x + 1x na CD)- 

délka úseku 20 m- PEVNÁ CENA. Elektronicky ve formátu dle zadávací 

dokumentace.  

- geometrický odd"lovací plán pro majetkové vypo ádání vlastnických vztah# 

v!etn" potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem)- délka úseku 20 m - 

PEVNÁ CENA  

- vytý!ení obvodu staveni�t" a prostorové polohy stavby- kontrola geometrické 

polohy stavby v délce 20 m- PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Pam#tník � rekonstrukce mostu ev. ". 32722-4 (SMOLA HK)_ZBV2

Rekonstrukce mostu ev.".32722-4

REKONSTRUKCE MOSTU EV. .32722-4 P!ES NÁHON

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 59

SO 203

203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vypracování dokumentace skute!ného provedení stavby ( DSPS, tiskem 4x + 1x 

na CD) v!en" výkres# odchylek a zm"n stavby oproti DSP a PDPS, ov" ená 

podpisem odpov"dného zástupce zhotovitele a správce stavby- 4x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD- 2x m"sí!n" zpráva o pr#b"hu výstavby s 

fotodokumentací- zadavatel p edá dokumentaci v otev eném formátu *DWG- 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000 ____________ ____________

Grafická a textová !ást (6x tiskem)  

  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A VTD KPL  1,000 ____________ ____________

Realiza!ní dokumentace stavby (4x ti�t"né paré + 1x CD). Obsah dle sm"rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, $e�í podrobnosti pro kvalitní a 

bezpe!né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou adnicového a 

vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t"ní p í!ných  ez# pro plynulé  e�ení, 

aktualizace dopracování dopravního zna!ení. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Zpracování Plánu údr�by mostu.  

Zadavatel poskytne otev ený formát *.dwg.   

  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

 7 02953 HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

 8 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA%NÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________
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Pam#tník � rekonstrukce mostu ev. ". 32722-4 (SMOLA HK)_ZBV2

Rekonstrukce mostu ev.".32722-4

REKONSTRUKCE MOSTU EV. .32722-4 P!ES NÁHON
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- náklady na z ízení informa!ní tabule s údaji o stavb" s textem a v rozm"rech dle 

vzoru objednatele- PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení informa ních tabulí v p!edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p!edepsaným zadavatelem  
- ve�keré nosné a upev&ovací konstrukce  
- základové konstrukce v etn' nutných zemních prací  
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti  
- p!ípadn' nutné opravy po�kozených  átí b'hem platnosti

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

- úhrnná !ástka obsahující ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci dopravy 

( i p"�í) na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat ení vyplývající z po�adavk# BOZP 

na staveni�t- trasy pro p"�í v souladu s vyhl. !. 398/2009 Sb., o obecných 

technických po�adavcích zabezpe!ujících bezbariérové u�ívání staveb- po dobu 

realizace stavby bude zaji�t"n p ístup k objekt#m pro po�ární techniku, policii a 

záchrannou slu�bu- PEVNÁ CENA

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 10 11120 ODSTRAN$NÍ K"OVIN M2  30,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: odstran'ní travin, k!ovin a strom( do pr(m'ru 100 mm  
doprava d!evin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo �t'pkování

 11 11201 KÁCENÍ STROM) D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PA"EZ) KUS  2,000 ____________ ____________
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Kácení strom( se m'!í v "ks" pora�ených strom( (pr(m'r strom( se m'!í v míst' !ezu) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v'tví  
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen(, p!ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace.  
Odstran'ní pa!ez( se m'!í v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pa!ez( a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa!ez(  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa!ez(  
- dopravu a ulo�ení pa!ez(, p!ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace.    
- zásyp jam po pa!ezech

 12 11343 ODSTRAN$NÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM V%ET 

PODKLADU

M3  35,800 ____________ ____________

V%ETN& ODVOZU NA SKLÁDKU

p!edmostí:2*4,00*4,00*0,50=16,000 [A] 

na most':16,50*4,00*0,30=19,800 [B] 

Celkem: A+B=35,800 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P)DY M3  4,000 ____________ ____________

4*10m2*0,10=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky, v etn' vodor.dopravy

 14 12950 %I�T$NÍ NÁDR�Í A RYBNÍK) OD NÁNOS) M3  210,000 ____________ ____________

15*28*0.5=210,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst'ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku
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 15 12960 %I�T$NÍ VODOTE%Í A MELIORA% KANÁL) OD NÁNOS) M3  40,000 ____________ ____________

4,0m2*10,0=40,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst'ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T" I M3  60,000 ____________ ____________

2*5,0m2*6,00=60,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst'ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et!ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.  
- p!íplatek za lepivost  
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny  
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko!en( a napadávek  
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování  
- hradící a �t'tové st'ny do asné (adekvátn' platí ustanovení k pol. 1151,2)  
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(  
- zhutn'ní podlo�í, p!ípadn' i svah( v . svahování  
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti  
- t!íd'ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p!emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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 17 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP) A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  36,400 ____________ ____________

p!ebytek zeminy na skládku z pol. .13173,17411: 

60,0m3-23,6m3=36,400 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce  
- o�et!ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní  
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t'ní a no�ení materiálu  
- úprava, o i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(  
- svahování, uzavírání povrch( svah(  
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p!emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  23,600 ____________ ____________

2*2,0m2*5,90=23,600 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu   
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností                                                                                           
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní   
- o�et!ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní  
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
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- spou�t'ní a no�ení materiálu  
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn'ní a výpl& jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o i�t'ní a ochrana p!ípadn' zhutn'ní podlo�í a svah(  
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(  
- z!ízení lavic na svazích a zásyp rýh  
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p!emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)  
- p!ípadné prohození nebo t!íd'ní materiálu.

 19 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUT V HOR T" 1-4 M2  32,000 ____________ ____________

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky v etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur uje projekt.

 20 18220 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  4,000 ____________ ____________

dle pol. .12110:4,0m3=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky

 21 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU%NÍM VÝSEVEM M2  40,000 ____________ ____________

4*10m2=40,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn' s ulo�ením, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

V% OBETONOVÁNÍ DRENÁ�NÍM BETONEM

2*6,00=12,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:  
- výkop, výpl&, zásyp trativodu v etn' dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výpl& a zásyp  
- z!ízení spojovací vrstvy  
- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z vhodného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu  
- obsyp trativodu vhodným materiálem, p!ípadn' vlo�ení separa ní nebo drená�ní vlo�ky  
- ukon ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn' vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL  
Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením

 23 261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁ� T" IV NA POVRCHU D DO 35MM M  76,800 ____________ ____________

V% KOTEVNÍHO TMELU

pro kotvení 

úlo�ného prahu:20*4*0,30=24,000 [A] 

k!ídel:7*8*0,30=16,800 [B] 

vrty pro injektá� stávající spodní stavby dle pol. .62662:36,0m=36,000 [C] 

Celkem: A+B+C=76,800 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky

 24 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  2,124 ____________ ____________

injektá� stávající spodní stavby:2*(0,15*5,90*1,20*1,00)=2,124 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka injektá�ních prací obsahuje kompletní práce, mimo z!ízení vrt( (vykazují se polo�kami 261, 262), které jsou nutné pro p!edepsanou funkci injektá�e 
(statickou, t'snící a pod.).   
Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
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slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením.

 25 28999 ZPEVN$NÍ Z FÓLIE M2  27,500 ____________ ____________

T&SNÍCÍ FÓLIE

za rubem op'r:2*2,50*5,50=27,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- úpravu, o i�t'ní a ochranu podkladu  
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn' zatí�ení  
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(  
- úpravy pro odvodn'ní  
- nutné p!esahy  
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a slo�ení, p!ípadn' s 
ulo�ením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 26 333215 P"EZD$NÍ OP$R A K"ÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  16,206 ____________ ____________

k!ídla:4*1,50*0,75*2,50=11,250 [A] 

úlo�ný práh:2*1,20*5,90*0,35=4,956 [B] 

Celkem: A+B=16,206 [C]

Cenová soustava:  - 

 27 333325 MOSTNÍ OP$RY A K"ÍDLA ZE �ELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  12,980 ____________ ____________

úlo�né prahy:2*1,1m2*5,90=12,980 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
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- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn' pot!ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,  
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn' odbed&ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p!ípadn' vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl&kových konstrukcí,  
- nát'ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn'ní,  
- výpl&, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 333365 VÝZTU� MOST OP$R A K"ÍDEL Z OCELI 10505 T  2,040 ____________ ____________

z pol. .333325:13,0m3*2%*78,5kg/m3=2041kg

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením  
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit', st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl&kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl&kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'!ících sk!íní nebo míst pro m'!ení 
bludných proud( (vlastní m'!ící sk!ín' se uvád'jí polo�kami SD 74 - pol. .74432).  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
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- separaci výztu�e,  
- osazení m'!ících za!ízení a úpravy pro n',  
- osazení m'!ících sk!íní nebo míst pro m'!ení bludných proud(.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 29 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE D"EVA TRVALÉ M3  10,106 ____________ ____________

ROSTLÉ D$EVO DUB D30 (SI)  

V% TLAKOVÉ IMPREGNACE

mostiny:16,30*4,70*0,08=6,129 [A] 

podélníky:12*16,30*0,05*0,15=1,467 [B] 

obruby:2*16,30*0,20*0,15=0,978 [C] 

Celkem: A+B+C=8,574 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn' technologického p!edpisu spojování,  
- dodání d!eva v po�adované kvalit' a výroba konstrukce (v . pom(cek,  p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a její objem, 
dílenská montá�, montá�ní dokumentace,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn' pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,  
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl&kových, v etn'  po�adovaných  otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílc( a montá�ních sestav, v etn' dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montá� konstrukce na stavb', v etn' montá�ních prost!edk( a pom(cek a zednických výpomocí,  
- výpl&, t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,  
-  i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla eniny a pod.),  
- ve�keré druhy opracování povrch(, v etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,  
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,  
- v�echny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn' po�adovaných doklad(,  
- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t'ní a o�et!ení,  
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,  
- výpl&  kotevních  otvor( (p!ípadn' podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,  
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- o�et!ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,  
- osazení zna ek, v etn' jejich zam'!ení.  
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p!edepsat, �e cena polo�ky je�t' obsahuje nap!.:  
- ve�keré úpravy d!eva pro zlep�ení jeho u�itných vlastností (impregnace, zpev&ování a pod.),  
- ve�keré druhy povrchových úprav,  
- zvlá�tní spojové prost!edky, rozebíratelnost konstrukce,  
- osazení m'!ících za!ízení a úprav pro n'.

 30 42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍK) T  4,436 ____________ ____________

V% PKO

p!í níky:26ks*4,60*0,0024m2*7850kg/m3=2 253,264 [A] 

podélníky: 

12*18*0,70*0,0013m2*7850kg/m3=1 542,996 [B] 

12*10*0,35*0,0013m2*7850kg/m3=428,610 [C] 

Celkem: A+B+C=4 224,870 [D] 

celková hmotnost:4225kg*1,05/1000=4,436 [E]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn' technologického p!edpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce i dílenská (v etn'  pom(cek,  p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a 
její hmotnost, dílenská montá�,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn' pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,  
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl&kových, v etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v etn'  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn' montá�ních prost!edk( a pom(cek a zednických výpomocí,                                
- montá�ní dokumentace v etn' technologického p!edpisu montá�e,  
- výpl&, t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,  
-  i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla eniny a pod.),  
- ve�keré druhy opracování povrch(, v etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,  
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,  
- v�echny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn' po�adovaných doklad(,  
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- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t'ní a o�et!ení,  
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,  
- výpl& kotevních otvor(  (p!íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,  
- o�et!ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,  
- osazení nivela ních zna ek, v etn' jejich zam'!ení, ozna ení znakem výrobce a vyzna ení letopo tu.  
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p!edepsat, �e cena polo�ky je�t' obsahuje nap!íklad:  
- ve�keré druhy protikorozní ochrany a nát'ry konstrukcí,  
- �árové zinkování ponorem nebo �árové st!íkání (metalizace) kovem,  
- zvlá�tní spojovací prost!edky, rozebíratelnost konstrukce,  
- osazení m'!ících za!ízení a úpravy pro n'  
- ochranná opat!ení p!ed ú inky bludných proud(  
- ochranu p!ed p!ep'tím.

 63 42417 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T  9,000 ____________ ____________

P ípravné a montá�ní práce na stab" prac. 4x       24 Hod x 350x 4  = 33.600

Nájezd je ábu 70T                                                  70 Km  x 140       =    9.800

Je ábnické práce                                                    24 Hodx 3820     =  91.680

Celkem                                                                                               = 135.080

Výrobní, správní re�ie + zisk                                   135.080x1,15      = 155.342

Cena plo�ky                                               89.600*9T (nová kce)      =806.400

Celkem                                                                 806.400+155.342 =906.742/9= 

106.860K!/T                                              

155.342/9=17.260 JOC/T

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn' technologického p!edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce (v etn'  pom(cek,  p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn' pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl&kových, v etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,                            
- výpl&, t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
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- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn' po�adovaných doklad(,
- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl& kotevních otvor(  (p!íp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou
- zvlá�tní spojovací prost!edky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opat!ení p!ed ú inky bludných proud(
- ochranu p!ed p!ep'tím.

 31 425311 SYNCHR ZVED MOST POLE �Í" DO 18M HMOT DO 200T NA VÝ� DO 

0,5M

KUS  0,900 ____________ ____________

HMOTNOST DO 10T

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Polo�ka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým po tem zvedacích mechanizm(, aby 
nedo�lo k po�kození zvedané konstrukce. Následn' pak její spu�t'ní obdobným zp(sobem. Polo�ka dále zahrnuje montá�, údr�bu a demontá� pomocných 
konstrukcí, nap!. podp'rnou skru� a její základové prvky, zvedací mechanizmy zaji�*ující synchronizaci, nutné podlo�ky pro opakování pracovních fází 
zvedání a pod.

 32 42861 MOSTNÍ LO�ISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍ� DO 1,0MN KUS  8,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o lo�isko individuáln' vyráb'né  
- dodání kompletních lo�isek po�adované kvality  
- p!ípravu, o i�t'ní a úpravy úlo�ných ploch  
- osazení lo�isek podle p!edepsaného technologického p!edpisu bez ohledu na zp(sob ulo�ení a kotvení  
- ulo�ení do malty jakéhokoliv druhu  
- ulo�ení na plastické vlo�ky nebo maltu  
- ulo�ení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pr(chodu bludných proud(  
- vypln'ní kotevních otvor(  
- le�ení a podp'rné konstrukce  
- tmelení, t'sn'ní a výpln' spar  
- nastavení lo�isek a odborná prohlídka  
- do asné zpevn'ní nebo naopak do asné uvoln'ní lo�isek  
- opat!ení lo�isek znakem výrobce a typovým  íslem  
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- úpravy, o i�t'ní a o�et!ení okolí lo�isek  
- p!im'!eným zp(sobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 33 451312 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  1,040 ____________ ____________

pod drená�:2*5,20*0,50*0,20=1,040 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn' pot!ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,  
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn' odbed&ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p!ípadn' vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl&kových konstrukcí,  
- nát'ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn'ní,  
- výpl&, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 34 45157 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  8,250 ____________ ____________

ochranný obsyp t'snící fólie z pol. .28999: 

27,5m2*(0,15+0,15)=8,250 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením.
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 35 45857 VÝPL+ ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  3,640 ____________ ____________

2*0,50*0,70*5,20=3,640 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 36 561431 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM T" I TL DO 150MM M2  32,000 ____________ ____________

SC C8/10 TL.120MM

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání sm'si, post!iku, nát'ru, dla�eb nebo dílc( v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu p!ípadn' z!ízení spojovací vrstvy  
- ulo�ení sm'si, dla�by nebo dílc( a provedení nát'r( a post!ik( dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení a t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak  
- t'sn'ní, tmelení a výpl& spar a otvor(  
- úpravu dilata ních spar a povrchu vrstvy

 37 572121 INFILTRA%NÍ POST"IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  32,000 ____________ ____________

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání sm'si, post!iku, nát'ru, dla�eb nebo dílc( v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu p!ípadn' z!ízení spojovací vrstvy  
- ulo�ení sm'si, dla�by nebo dílc( a provedení nát'r( a post!ik( dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
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- úpravu napojení, ukon ení a t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak  
- t'sn'ní, tmelení a výpl& spar a otvor(  
- úpravu dilata ních spar a povrchu vrstvy

 38 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  32,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání sm'si, post!iku, nát'ru, dla�eb nebo dílc( v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu p!ípadn' z!ízení spojovací vrstvy  
- ulo�ení sm'si, dla�by nebo dílc( a provedení nát'r( a post!ik( dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení a t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak  
- t'sn'ní, tmelení a výpl& spar a otvor(  
- úpravu dilata ních spar a povrchu vrstvy

 39 574132 ASFALTOVÝ BETON T" II TL 40MM M2  32,000 ____________ ____________

ACO 11

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání sm'si, post!iku, nát'ru, dla�eb nebo dílc( v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu p!ípadn' z!ízení spojovací vrstvy  
- ulo�ení sm'si, dla�by nebo dílc( a provedení nát'r( a post!ik( dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení a t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak  
- t'sn'ní, tmelení a výpl& spar a otvor(  
- úpravu dilata ních spar a povrchu vrstvy
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 40 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO T" I TL DO 100MM M2  32,000 ____________ ____________

ACP 16+ TL.60MM

vozovka p!edmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání sm'si, post!iku, nát'ru, dla�eb nebo dílc( v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu p!ípadn' z!ízení spojovací vrstvy  
- ulo�ení sm'si, dla�by nebo dílc( a provedení nát'r( a post!ik( dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení a t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak  
- t'sn'ní, tmelení a výpl& spar a otvor(  
- úpravu dilata ních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

P$idru�ená stavební výroba7

 41 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁT$REM VÍCEVRST M2  0,000 ____________ ____________

stávající ocel kce:95,0m2=95,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - polo�ky nát'r( zahrnují kompletní povlaky (i r(znobarevné), v etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odreziv'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát'ru p!edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p!edpisem.

 64 78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR �ÁR ZINKOVÁNÍM 

PONOREM

M2  95,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ky nát'r( zahrnují kompletní povlaky (i r(znobarevné), v etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odreziv'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát'ru p!edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p!edpisem.

 65 78315 R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR �ÁR ZINKOVÁNÍM 

PONOREM

M2  95,000 ____________ ____________
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Doprava nové kce do zinkovny Velké Mezi í!í a zp"t 250 Km x 120K!     = 30.000

Doprava nové kce na stavbu (+ zp"t)                            70 Km x 120K!      =   8.400

Manipulace nakládka vykládka ( výrobna- zinkovna)      4 Hodx 3820        =  15.280

DTTO Výrobna - stavba                                                   4 Hodx 3820        =  15.280

Nakládka vykládka pracovníci 3x                                   8 Hodx 350x3       =   8.400

P ebrou�ení kce ze zinkovny   3x                                   6 Hodx 350x3       =   6.300

Celkem                                                                                                             83.660

Výrobní, správní re�ie + zisk                                                         x1,15      =  96.209

96209/95=1.012,7 JOC/m2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ky nát'r( zahrnují kompletní povlaky (i r(znobarevné), v etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odreziv'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát'ru p!edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p!edpisem.

 42 78383 NÁT$RY BETON KONSTR TYP OS - C M2  7,440 ____________ ____________

TYP S4  

S K$EMI%ITÝM VSYPEM

záv'rná zídka:2*0,60*6,20=7,440 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - polo�ky nát'r( zahrnují kompletní povlaky (i r(znobarevné), v etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odreziv'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát'ru p!edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p!edpisem.

P$idru�ená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 43 87634 CHRÁNI%KY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  1,200 ____________ ____________

prr(chd pro drená�:2*0,60=1,200 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p!edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn' pot!ebných úprav  
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- úprava a p!íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et!ení podkladu a podp'r  
- z!ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu  
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.  
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p!edm'tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t'ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád'ním a  erpáním vody  
- u ocelového potrubí oplá�t'ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t'ní p!i jeho po�kození

 44 87727 CHRÁNI%KY P)LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  22,000 ____________ ____________

pro vedení NN:22,0m=22,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p!edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn' pot!ebných úprav  
- úprava a p!íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et!ení podkladu a podp'r  
- z!ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu  
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.  
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p!edm'tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t'ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád'ním a  erpáním vody  
- u ocelového potrubí oplá�t'ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t'ní p!i jeho po�kození

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 911113 OCEL SILNI% ZÁBRADLÍ �ÁR ZINK PONOREM S NÁT$REM M  12,000 ____________ ____________
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T$ÍMADLOVÉ

4ks*3,00=12,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl&ujícími pracemi a sou ástmi, se kterými tvo!í po�adované dílo. Zahrnují i ve�keré pot!ebné mechanismy 
(nap!. montá�ní zvedací plo�iny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce ve�keré povrchové úpravy,  
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí t'chto za!ízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvor(, t'sn'ní, tmelení a pod.). Sou ástí ve�kerých za!ízení jsou i jejich nosné konstrukce, v etn' osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,  
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukon ení zapu�t'ním do betonových blok( (v etn' betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, 
p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv'r, ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'!ení,  
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v etn' betonových blok( a nutných zemních prací),  
- i kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i p!ípadné nivela ní hmoty 
pod kotevní desky.

 46 911233 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ �ÁR ZINK PONOREM S 

NÁT$REM

M  34,000 ____________ ____________

SLOUPKY PO 1,4M, V% KOTVENÍ Z BOKU

2*17,00=34,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl&ujícími pracemi a sou ástmi, se kterými tvo!í po�adované dílo. Zahrnují i ve�keré pot!ebné mechanismy 
(nap!. montá�ní zvedací plo�iny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce ve�keré povrchové úpravy,  
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí t'chto za!ízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvor(, t'sn'ní, tmelení a pod.). Sou ástí ve�kerých za!ízení jsou i jejich nosné konstrukce, v etn' osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,  
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukon ení zapu�t'ním do betonových blok( (v etn' betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, 
p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv'r, ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'!ení,  
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v etn' betonových blok( a nutných zemních prací),  
- i kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i p!ípadné nivela ní hmoty 
pod kotevní desky.

 47 91355 EVIDEN%NÍ %ÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________
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Cenová soustava:  - 

 48 914121 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  17,000 ____________ ____________

B13:5ks=5,000 [A] 

B15:3ks=3,000 [B] 

E3a:3ks=3,000 [C] 

E7b:2ks=2,000 [D] 

P8:1ks=1,000 [E] 

P7:1ks=1,000 [F] 

E13:2ks=2,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - krom' vlastních zna ek a za!ízení v p!íslu�ném provedení uvedeném v textu je�t' sloupky a upev&ovací za!ízení v etn' jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou polo�kou  
- u do asných (provizorních) zna ek a za!ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu 
po�kozených  ástí  
- u výstra�ných sv'tel napájení z baterie v etn' zálo�ní baterie

 49 914122 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

ZP&TNÁ MONTÁ�

stávající zna ky dle pol. .914123:4ks=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - demontá� stávající dopravní zna ky s p!íslu�enstvím, její p!emíst'ní z p(vodního místa a její osazení a montá� na míst' ur eném projektem  
- u do asných (provizorních) zna ek a za!ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu 
po�kozených  ástí  
- u výstra�ných sv'tel napájení z baterie v etn' zálo�ní baterie

 50 914123 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - DEMONTÁ� KUS  4,000 ____________ ____________

stávající zna ky:4ks=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku.

 51 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍK) M  16,000 ____________ ____________

4*4,00=16,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení,p!ípadn' s ulo�ením.  
Polo�ka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 52 919111 "EZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,000 ____________ ____________

pro napojení komunikace:2*4,00=8,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky

 53 93132 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,008 ____________ ____________

4*5,00*0,02*0,02=0,008 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p!esuny), v etn' nalo�ení a 
slo�ení, p!ípadn' s ulo�ením.

 54 93150 MOSTNÍ ZÁV$RY OCELOVÉ POVRCHOVÉ ATYP POSUN DO 60MM M  9,800 ____________ ____________

KOMPLETNÍ V%ETN& SANA%NÍ VÝPL'. HMOTY

2*4,90=9,800 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (v . technologického p!edpisu)  
- dodání kompletního dil. za!ízení v . v�ech p!epravních a montá�ních úprav a za!ízení  
- !ezání a svá!ení na staveni�ti a eventuelní nutnou opravu nát'r( po t'chto úkonech  
- bedn'ní a dodate né zabetonování dilata ního za!ízení  
- pro kovové sou ásti je nutné u�ít ustanovení pro TMCH.94  
- dodání spojovacího, kotevního a t'snícího materiálu  
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- úprava a p!íprava prostoru, v etn' kotevních prvk(, jejich o�et!ení a o i�t'ní  
- z!ízení kompletního mostního záv'ru podle p!íslu�ného technolog. p!edpisu, v etn' p!edepsaného nastavení  
- z!ízení mostního záv'ru po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úprava  most. záv'ru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a za!ízeními (u obrubník( a podél vozovek, na chodnících, na !ímsách, napojení izolací a pod.)  
- ochrana mostního záv'ru proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'!ení  
- ochrana mostního záv'ru do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat!ení  
- kone né  úpravy most. záv'ru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou sou ástí jiných konstrukcí, vy i�t'ní, osaz. krytek �roub(, tmelení, t'sn'ní, 
výpl& spar a pod.  
- úprava, o i�t'ní a o�et!ení prostoru kolem mostního záv'ru  
- opat!ení mostního záv'ru znakem výrobce a typovým  íslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 55 93650 DROBNÉ DOPL+K KONSTR KOVOVÉ KG  900,000 ____________ ____________

nahrazení p(vodních úhelník( dolní pásnice + zesílení, v etn' �roubových spoj( - �rouby s p(lkulatou hlavou 

L80x10: 11,9kg/m*0,75m*2*4*2=142,800 [A] 

zesílení DP plechem P10x160 dl. 1,0 m: 0,01*0,16*1,00*7850*4*2=100,480 [B] 

(142,8kg+100,48kg)*1,1=267,608 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn' technologického p!edpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce i dílenská (v etn'  pom(cek, p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a 
její hmotnost, dílenská montá�,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn' pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t'ní a o�et!ení,  
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl&kových, v etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v etn'  dopravy konstrukce z  
výrobny na stavbu,  
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn' montá�ních prost!edk( a pom(cek a zednických  
výpomocí,  
- montá�ní dokumentace v etn' technologického p!edpisu montá�e,  
- výpl&, t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,  
-  i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla eniny a pod.),  
- ve�keré druhy opracování povrch(, v etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,  
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- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,  
- v�echny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn' po�adovaných doklad(,  
- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t'ní a o�et!ení,  
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,  
- výpl& kotevních otvor(  (p!íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,  
- o�et!ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,  
- osazení nivela ních zna ek, v etn' jejich zam'!ení, ozna ení znakem výrobce a vyzna ení letopo tu.  
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p!edepsat �e cena polo�ky je�t' obsahuje  
nap!íklad:

 56 938443 O%I�T$NÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BAR) M2  11,800 ____________ ____________

spodní stavba:2*1,00*5,90=11,800 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky, bez ohledu na zp(sob provedení, v etn' odklizení vzniklého odpadu.

 57 938652 O%I�T$NÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO K"EMI% PÍSKEM M2  0,000 ____________ ____________

stávající OK:95,0m2=95,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Ve�keré práce jsou obsa�eny v textu polo�ky, bez ohledu na zp(sob provedení, v etn' odklizení vzniklého odpadu.

 58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  28,495 ____________ ____________

V% ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

záv'rná zídka:2*1,10*5,90*0,75=9,735 [A] 

úlo�. práh:2*0,75*5,90*1,20=10,620 [B] 

k!ídla:4*(0,75+1,10)*2,20*0,50=8,140 [C] 

Celkem: A+B+C=28,495 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,  
- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis( (zvlá�t' vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).
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 59 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  7,920 ____________ ____________

V% ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

bet. mostovka:4,00*16,50*0,05+4,00*16,50*0,08*0,5=5,940 [A] 

!ímsy:2*16,50*0,20*0,30=1,980 [B] 

Celkem: A+B=7,920 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,  
- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis( (zvlá�t' vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).

 60 96618 DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,110 ____________ ____________

demolice mostovky Zores v . ocel plech( 

70ks*4,00*0,32*0,003*7850kg/m3/1000=2,110 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,  
- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis( (zvlá�t' vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).

 66 966188 R DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  9,000 ____________ ____________

Nájezd je ábu 70T                 70Km       x 140=  9.800

Doprava do montovny           70Km        x 120=  8.400

Doprava k likvidaci                 5Km        x  120=     600

Likvidace                                  9T         x   2,8= 25.200

Nakládka, vykládka pracovníci 3x,  4x350x3 =    4.200

Odvoz staré podp"rné kce       70Km    x 120 =    8.400

Je áb 70T  nevyhovující NK      3 Hodx 3820=  11.640        

Je áb 70T staré skru�e               3 Hodx 3820=  11.460

Nakládka a vylkádka prac. 3x    6 Hodx350x3=   6.300

Celkem                                                            = 86.180

Výrobní, správní re�ie + zisk      1,15x86.180 = 99107

cena v polo�ce  5480*9                                 =  49.320

Celkem                            99.107+49.320       =148.427/9T=16.492K!/T

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 61 966811 ODSTRAN$NÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  33,000 ____________ ____________

2*16,50=33,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,  
- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis( (zvlá�t' vyhlá�ky  .324/1990 Sb.),  
- zahrnuje i odstran'ní sloupk( z jiného materiálu (beton, kámen).

 62 96718 VYBOURÁNÍ %ÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,057 ____________ ____________

odstran'ní stávajících úhelník( dolní pásnice - v etn' nýt( 

L80x10: 11,9kg/m*0,75*2*4*2*1,1/1000=0,157 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku,  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 4 843 848,84

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Pamětník, rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4

Název veřejné zakázky:

4 843 848,84

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

− 181 740,15

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 88 857,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 433 120,90

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 521 977,90 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 181 740,15

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

4 843 848,84

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 27,67 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4 843 848,84

− 0,00

Výpočet provedl

6 184 086,59Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

4 843 848,84

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 181 740,15

Kč bez DPH

1 340 237,75

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 1 521 977,90

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

4 932 705,84

6 184 086,59

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 181 740,15 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 433 120,90 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 251 380,75

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Dodatek\Pamětník 2.docx
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Dodatek\ZL č. 2_RS.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Evidenční list změny stavby_ZBV1_Pamětník.xls
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Harmonogram_ZBV2.xls
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Pamětník most - Stavební deník -  Titulní listy (1).pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Rekapitulace nabídkové ceny_Pamětník_ZBV2.xlsx
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\SO 203_ZBV2.pdf

	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Dodatek\Rozpočet k dodatku_RS.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Pamětník 2\Dodatek\Změny závazků ze smlouvy 2024.pdf








156196510-211397-230403114833
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Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA KUDRNOVÁ


Poznámka:


Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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