
Objasneni zadavatele stavby , Stavebni aktivity COMPASS-Upgrade - 2. etapa" ke zmemim 

uvedenych v Dodatku c.l 

Oduvodneni zmeny c. 1- Zaporove pazeni objektu 5009 (popis VCP a MNP viz ZmenovY list c.1 ) 
Zadavatel stavby Uako radny hospodar) ve shode s projektantem stavby, technickym dozorem zadavatele a 
souhlasem zhotovitele stavby zmenil technologii/postup provadeni zaporoveho pazeni 5009. 
Tato zmena je v souladu ZZVZ §222/ odst. 7., nove polozky soupisu stavebnkh prad predstavuji srovnatelny 
druh materialu nebo prad ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo praci podle nov'{ch 
polozek soupisu stavebnich pracf je ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi a material nebo 
prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativne 
stejne nebo vyssi. 
Zmena je provedena z duvodu prostorove nedostatecnosti a narocnosti hloubeni takto hluboke stavebnf 
jamy. Projektovou dokumentacf pozadovane resenf konecneho vyhloubenf a dokoncenf stavebni jamy 
v urovni zakladove spary standartnim postupem (za pomoci druheho bagru) je technicky velmi narocne. 
Pouzita stavebnf mechanizace by pak musela bYt slozite vyzdvizena ze stavebnf jamy (problematicke zejmena 
s ohledem na nedostatek mista pro pouziti tezkeho mobilnfho jerabu). Na zaklade zkusenosti zhotovitele 
stavby byl proto zvolen postup, kte,Y kvalitativne zachova hodnotu pracf a nenavysuje rozpocet stavby. 
Zvoleny postup zhotovitele stavby obsahuje provedenf dostatecneho zhutneni zakladoveho podlozf v 
prostoru otevreneho vykopu (budoud podlozf pod zasobnfky dusfku a pod obsluznou komunikacf). 
Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto menepraci cinf -198 003,79 Kc bez DPH. 

Oduvodneni zmeny c. 2 - Vyztuz die DD po optimalizaci (popis VCP a MNP viz Zmenovy list c.2) 
Pri kontrole Projektove dokumentace na zaklade dotazu/ komunikace mezi zadavatelem a zhotovitelem 
stavby byl proveden staticky v'{pocet a na jeho zaklade byly optimalizovany/ upraveny v Projektove 
dokumentaci pozadavky na provedenf vyztuze. Jedna se o optimalizaci Projektove dokumentace, ktera bude 
zarazena/fesena jako nev'{znamna zmena spadajfd pod ZZVZ §222 I odst. 6. Optimalizaci chapeme jako 
nepresnost puvodnf Projektove dokumentace, coz vyplynulo ze zhotovitelem stavby vypracovane dflenske 
dokumentace a vedlo k provedeni prepocru statickeho vypoctu a optimalizaci reseni v'{ztuze pri zachovanf 
standardu danych Projektovou dokumentad. 
Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto meneprad cinf -390 077,91 Kc bez DPH. 

Oduvodneni zmeny c. 3- Podkladni betony (popis VCP a MNP viz ZmenovY list c.3 ) 
Vzhledem k neprizniv'{m geologickym pomerum musela byt vrstva sterkopisku pro zlepsenf zakladove spary 
nahrazena prostYm betonem. Nahrazenf bylo nutne z duvodu zadrzovanf vody ve sterkopisku coz by 
zpusobilo degradaci vrstev pod sterkopfskem a do budoucna razantni sedanf stavby s moznym poskozenfm 
budov. 
Tato zmena tedy vznikla v dusledku okolnostf, ktere nemohl objednatel jakozto zadavatel verejne zakazky 
jednajid s nalezitou pecf predvidat a je v souladu zzvz §222/ odst. 6. Tato zmena nemenf celkovou povahu 
verejne zakazky. 
Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto meneprad cinf -263 732,71 Kc bez DPH. 

Oduvodneni zmeny c. 4- Zakladova deska 5008 (popis VCP a MNP viz ZmenovY list c.4) 
Zadavatel stavby Uako i'adny hospodai') ve shode s projektantem stavby, technickym dozorem zadavatele a 
souhlasem zhotovitele stavby zmenil technologii/postup vystavby zakladove desky v S008 na provedeni Bila 
vana. 
Tato zmena je v souladu ZZVZ §222/ odst. 7., nove polozky soupisu stavebnkh prad pi'edstavujf srovnatelny 
druh materialu nebo pracf ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo pracf podle nov'{ch 
polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsf a material nebo 
prace podle novych polozek soupisu stavebnich pracf jsou ve vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativne 
stejne nebo vyssi.. 



Die pozadavku Projektove dokumentace (vcetne zhotoveni vlastni dilenske dokumentace zhotovitelem 
stavby) a s pi'ihlednutim ke slozitosti zakladove konstrukce objektu 5008 byla zvolena varianta ,Bile vany" 
namisto uvazovane povlakove izolace. Zvolemi varianta zajistf lepsi izolacnf vlastnosti zakladove desky 
s pouzitim kvalitnejsfch materialu (vcetne zajisteni zV'{senych naroku na provadenf tesnfdch pracovnfch 
spar) . Vyloucenim polozek povlakova izolace, ktere snaze podlehaji degradaci v dlouhodobem casovem 
horizontu, zhotovitel stavby toto riziko vyloucil. 
Oceneni zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto meneprad cinf -470 323,03 Kc bez DPH. 

Oduvodnenf zmeny c. 5- Dest'ova kanalizace zmena prelozky (popis VCP a MNP viz Zmenori list c.S ) 
Tato zmena upravy technologie stavby bude provedena z duvodu snahy zhotovitele stavby zamezit odhaleni 
zakladove spary stavajidho objektu z duvodu eliminace moznych negativnfch vlivu na jeho statiku. Bude 
zai'azena/fesena jako neV'{znamna zmena spadajfd pod lZVZ §222/ odst. 4. 
Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto menepracf cinf -5 916,47 Kc bez DPH. 

Oduvodneni zmeny c. 6- Ocelova konstrukce bloku generatoru (popis VCP viz Zmenov'{ list c.6) 
Pi'i kontrole dokumentace pro zabudovane ocelove prvky v generatorovem bloku se ukazalo, ze 
v polozkovem rozpoctu je mylne pocftano s konstrukd pouze pro jeden generator oproti pozadavku 
zadavatele na pi'ipravenost pro dve generatorova soustrojf. 
Tato zmena tedy vznikla v dusledku okolnostf, ktere nemohl objednatel jakozto zadavatel vei'ejne zakazky 
jednajid s nalezitou peer pi'edvfdat a je v souladu lZVZ §222/ odst. 6. 
Tato zmena nemenf celkovou povahu verejne zakazky. Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. 

Cena techto vfceprad cinf 2 306 355,17 Kc bez DPH. 

Oduvodneni zmeny c. 7- Kotevni tyee generatoru (popis VCP viz Zmenov'{ list c.7) 
Pi'i kontrole Projektove dokumentace se ukazalo, ze kotevnf tyee generatoru, jakozto stavebnf pi'fprava pro 
montaz generatoru, nejsou zahrnuty do V'{kazu vymer. Jedna se tedy o chybu Projektove dokumentace. 
Tato zmena bude zai'azena/i'esena jako neV'{znamna zmena spadajfcf pod zzvz §222/ odst. 6. 
Ocenenf zmeny je provedeno ve zmenovem rozpoctu. Cena techto vfcepraci cinf 4 287 822,22 Kc bez DPH. 
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