
Prohlaieni projektanta stavby ,Stavebni aktivity COMPASS-Upgrade- 2. etapa" 
ke zmenam na Zmenovjch listech na: 

Zmenovem listu c. 2 - Vyztuz die oo po optimalizaci 
Projektant stavby ,Stavebnf aktivity COMPASS-Upgrade- 2. etapa" respektuje skutecnost, 
ze pri zhotovenf podrobne V'{robni dokumentace vyztuzeni zb konstrukd pro objekty so 08, 
09 a 10 doslo k podrobnemu upresnenf potreby V'{ztuze, zejmena konstrukcnf a tim zaroven 
ke zmene mnozstvf V'{ztuze. 

Zmenovem listu c. 3 - Podkladni betony 
Projektant stavby ,Stavebnf aktivity COMPASS-Upgrade- 2. etapa" upresnuje, ze rozsah 
nepffzniV'{ch geologickych pomerO v hladine zakladove spary nebylo mozne efektivne 
predvidat s ohledem na V'{sledky provedenych prOzkumnych prad pro potreby prfpravy 
Projektove dokumentace zadanf stavby (DZS). 

Zmenovem listu c. 6 - Ocelova konstrukce bloku generatoru 
Projektant stavby ,Stavebnf aktivity COMPASS-Upgrade - 2. etapa" uvadi, ze v Projektove 
dokumentaci zadani stavby (DZS) bylo pro S009 v polozkovem rozpocru mylne kalkulovano 
pro zabudovane ocelove prvky v generatorovem bloku jen jedno generatorove soustrojf, 
oproti pozadavku zadavatele na pripravenost pro dve generatorova soustrojf. 

Zmenovem listu c. 7 - Kotevni tyee generatorO 
Projektant stavby ,Stavebnf aktivity COMPASS-Upgrade- 2. etapa" uvadi, ze v Projektove 
dokumentaci zadani stavby (DZS) mylne nebyly pro S009 v polozkovem rozpocru 
kalkulovany kotevnf tyee generatorO. 
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