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Zahájení stavby

1. stavební postup/Etapa

Přípravné práce množství MJ

Dodávka materiálu zadavatele pro SO 01,02,03,04,05,06,07

Dodávka kolejnic zadavatel v Nemanicích 3406 m

Dodávka pražců B91 v Malšicích 863 ks

Dodávka pražců SB 6 124 ks

Dodávka pražců SB 8 10 ks

svěrka užitá T5 100 ks

svěrka užitá T6 100 ks

Vyzískaná konstrukce přejezdu P1446 4 ks

Nakládka a přeprava kolejnic

Ohýbání kolejnic

přeprava pražců SB6 a SB8

vykládka ocelových pražců Y

2. Stavební postup/Etapa

Opravné práce SO 01-SO 07

SO 04, SO 05, SO 06, SO07

SO 01, SO 02, SO 03

3. stavební postup/Etapa

Dodávka materiálu zadavatele pro SO 09,SO10,SO11,SO12

Kolejnice 1727 m

pražce B91 786 ks

Pražec SB6 542 ks

Vykládka kolejnic a přeprava pražců

Opravné práce SO 09-SO 12

SO 09, SO10, SO11, SO12

Dokončovací práce

Dokončovací práce -Následné propracování (SO 08, SO13)

Dokončení díla 30.11.2026

2026
Opravné práce v úseku Tábor - Bechyně                         

Harmonogram celkový
ČERVEN

25N
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25 14.6

24 13.6

23 12.6

22 11.6

21 10.6

20 9.6

19 8.6

18 7.6

17 6.6

16 5.6

15 4.6

14 3.6

13 2.6

12 1.6

11 31.5

10 30.5

9 29.5

8 28.5

7 27.5

6 26.5

5 25.5

4 24.5

3 23.5

2 22.5

1 21.5
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12 11.5

11 10.5

10 9.5

9 8.5

8 7.5

7 6.5

6 5.5

5 4.5

4 3.5

3 2.5

2 1.5
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6 20.4

7 21.4

8 22.4

9 23.4

10 24.4

11 25.4

12 26.4

13 27.4

14 28.4

15 29.4

1 14.5

2 15.5

3 16.5

4 17.5

5 18.5

6 19.5

7 20.5

vykládka ocelových pražců v Táboře 489ks, 82 balíků traktorbagr

vykládka ocelových pražců v Táboře 489ks, 82 balíků traktorbagr

traktorbagr

traktorbagrvykládka ocelových pražců v Sudoměřicích u Bechyně

2x bagr, 6 pracovníků, ohýbačka kolejnicOhýbání kolejnic v Malšicích celkem 1801m, 72 ks

Ohýbání kolejnic v Malšicích celkem 1801m, 72 ks

2x bagr, 6 pracovníků, ohýbačka kolejnic

2x bagr, 6 pracovníků, ohýbačka kolejnic

Opravné práce v úseku tábor - Bechyně - HARMONOGRAM PRO ROK 2024 PODROBNÝ

vykládka ocelových pražců v Sudoměřicích u Bechyně 230ks, 39 balíků

Převoz pražců SB6 z Veselínad Lužnicí, 124ks 2xbagr, návěs, 6 pracovníků

Nakládka kolejnic v Nemanicích, pro rok 2024, 3406m, 137ks, 3x2vozy 2x bagr, 6 pracovníků, 3x2 vozy, 

Ohýbání kolejnic v Malšicích celkem 1801m, 72 ks

vykládka kolejnic v Malšicích, pro rok 2024, 3406m, 137ks, 3x2vozy 2x bagr, 6 pracovníků, 3x2 vozy, 

odtěžení štěrku 674,1m3

záměna a posun kolejnic, výměna kolejnic 
celkem 2x642m

výměna pražců, staré 877+123 dřevo a beton, nové "Y" 489ks

svaření kolejnic PRSM 38 svarů + 36svarů

podbití koleje 2x 700m + 2x500m, doplnění štěrku 1078 + 131tt, stabilizace 642m

úprava BK 750m + 500m, svaření závěrných svarů termitem 8 +4 svarů 

zajišťovací značky 11 + 6ks

P6299P6298

výměna kolejnic + komplety  a pryžovky 
T5 celkem 2x473m

P6307

výměna kolejnic celkem 2x337,5m

výměna pražců, 283ks

svaření kolejnic PRSM 26sv.

podbití koleje 2x 400m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 437m, svaření závěrných svarů termitem 4 sv

kotvy, 101ks

zajišťovací značky 8ks

6318P6317 P6319

Slapy Malšice Sudoměřice

výměna štěrku v přejezdu 36m3

výměna kolejnic celkem 2x100m, 
vrtání spojkovýc děr a kolíkových 
propojek

výměna pražců, 197ks

podkladní vrstva v přejezdu 45,5m3

demontáž přejezdu - zaklopené 
kolejnice, vybourání 
asfaltu73,3m2,montáž vnitřních 
pryžových panelů, nový asfalt 54,7m2

zajišťovací značky 4ks

výměna kolejnic celkem 2x180m

výměna pražců, 225ks

svaření kolejnic PRSM 16sv.

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 230m, svaření závěrných svarů termitem 2 sv

kotvy, 157ks

zajišťovací značky 7ks

podbití koleje 2x 150m, doplnění štěrku 172,8t

odtěžení štěrku 318,15m3

výměna kolejnic celkem 2x197m + 2x303m

výměna pražců, 282ks beton + 230ks "Y"

kotvy, 32ks

svaření kolejnic PRSM 16sv.+ 20sv.

podbití koleje 2x 200m + 2x350m, doplnění štěrku 
172,8t+509,040, stabilizace 303m

úprava BK 247m + 350m , svaření závěrných svarů termitem 
2 sv + 4sv

zajišťovací značky 4ks + 7ks

výměna kolejnic 2x211m

výměna pražců, 314ks

svaření kolejnic PRSM 30 sv

podbití koleje 2x 300m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 311m, svařeníní závěrných svarů termitem 4 sv 

kotvy, 250ks

výměna kolejnic 2x176m

kotvy, 201ks

výměna pražců, 262ks

svaření kolejnic PRSM 16 sv

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 276m, svařeníní závěrných svarů termitem 2 sv

zajišťovací značky 4ks

zajišťovací 

výměna kolejnic celkem 2x330m

výměna pražců, 542ks

svaření kolejnic PRSM 24sv.

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 430m, svaření závěrných svarů termitem 4 sv

zajišťovací značky 8ks

P6308

výměna štěrku 172,5m3
demontáž přejezdu - vnitřní 
betonové panely, vybourání 
asfaltu 14,88m2,montáž 
vnitřních pryžových panelů, 
nový asfalt 14,88m2

podkladní vrstva v přejezdu 24,5m3

výměna kolejnic celkem 2x137,5m

výměna pražců, 210ks

kotvy, 97ks

svaření kolejnic PRSM 12sv.

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 115,2t

úprava BK 237,5m, svaření závěrných svarů termitem 2 sv

zajišťovací značky 4ks

P6300 P6301 P6303 P6304 P6305 P6309 P6320 P6321 P6322 P6323 P6324

vyvezení kolejnic 1575m, 63kusů, 4 přívěšáky,  ocelových pražců 230ks, 39 balíků, vyvezení betonových pražců 704ks, 18 přívěšáků, složení betonových pražců,  1xLoko, 4x bagr, 4x přívěšák, 12 pracovníků

demontáž roštu, 2xbagr, 2x zatáčečka 12 pracovníků

těžení štěrku, přístupová cesta, deponie, hutnění,  2xbagr, 4x NA,deska,  12pracovníci

montáž koleje na pražcích Y v ose, 2x bagr, 2xzatáčečka, 12, pracovníků

svařování kolejnic PRSM, + úprava BK, svaření závěrných svárů, PRSM, 1x Termit, 16 pracovníků, bagr

nakládka a zaštěrkování, 2x Loko, 8 vozy, bagr, 6 pracovníků

podbíjení a zaštěrkování, ASP, USP, DGS, 6 pracovníků

podbíjení a zaštěrkování, ASP, USP, DGS, 6 pracovníků

svařování kolejnic PRSM, + úprava BK, svaření závěrných svárů, PRSM, 1x Termit, 16 pracovníků, bagr

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 12pracovníků
výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 12pracovníků

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

vyvezení kolejnic 1300m, 52kusů, 4 přívěšáky,  ocelových pražců 489ks, 82 balíků, vyvezení betonových pražců 262ks, 7 přívěšáků, 4x bagr, 4x přívěšák, 12 pracovníků

demontáž roštu, 2xbagr, 2x zatáčečka 12 pracovníků

těžení štěrku, rozšíření banketu, hutnění,  2xbagr, 2x NA, Cop, 2x deska,  12pracovníci

montáž koleje na pražcích Y v ose, 2x bagr, 2xzatáčečka, 12, pracovníků

svařování kolejnic PRSM, + úprava BK, svaření závěrných svárů, PRSM, 1x Termit, 16 pracovníků, bagr

výměna, svoz kolejnic, výměna vložek M, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

výměna, svoz kolejnic, výměna vložek M, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

nakládka a zaštěrkování, 2x Loko, 8 vozy, bagr, 6 pracovníků

podbíjení a zaštěrkování, ASP, USP, DGS, 6 pracovníků

nakládka a zaštěrkování, 2x Loko, 8 vozy, bagr, 6 pracovníků

podbíjení a zaštěrkování, ASP, USP, DGS, 6 pracovníků

svařování kolejnic PRSM, + úprava BK, svaření závěrných svárů, PRSM, 1x Termit, 16 pracovníků, bagr

svařování kolejnic termitem, + úprava BK, svaření závěrných svárů, 1x Termit, 8 pracovníků
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vykládka kolejnic v Malšicích, pro rok 2025, 1727m, 69ks, 2x2vozy 2x bagr, 6 pracovníků, 3x2 vozy, 

Ohýbání kolejnic v Malšicích celkem 1049m, 42 ks 2x bagr, 6 pracovníků, ohýbačka kolejnic

Opravné práce v úseku Tábor - bechyně - HARMONOGRAM PRO ROK 2025 PODROBNÝ

Nakládka kolejnic v Nemanicích, pro rok 2025, 1727m, 69ks, 2x2vozy 2x bagr, 6 pracovníků, 3x2 vozy, 

Převoz pražců SB6 z Veselínad Lužnicí 542ks 2xbagr, 3xnávěs, 6 pracovníků

odtěžení štěrku 674,1m3

záměna a posun kolejnic, výměna kolejnic 
celkem 2x642m

výměna pražců, staré 877+123 dřevo a beton, nové "Y" 489ks

svaření kolejnic PRSM 38 svarů + 36svarů

podbití koleje 2x 700m + 2x500m, doplnění štěrku 1078 + 131tt, stabilizace 642m

úprava BK 750m + 500m, svaření závěrných svarů termitem 8 +4 svarů 

zajišťovací značky 11 + 6ks

P6299P6298

výměna kolejnic + komplety  a 
pryžovky T5 celkem 2x473m

P6307

výměna kolejnic celkem 2x337,5m

výměna pražců, 283ks

svaření kolejnic PRSM 26sv.

podbití koleje 2x 400m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 437m, svaření závěrných svarů termitem 4 sv

kotvy, 101ks

zajišťovací značky 8ks

6318P6317 P6319

Slapy Malšice Sudoměřice

výměna štěrku v přejezdu 36m3

výměna kolejnic celkem 2x100m, 
vrtání spojkovýc děr a kolíkových 
propojek

výměna pražců, 197ks

podkladní vrstva v přejezdu 45,5m2

demontáž přejezdu - zaklopené 
kolejnice, vybourání 
asfaltu73,3m2,montáž vnitřních 
pryžových panelů, nový asfalt 54,7m2

zajišťovací značky 4ks

výměna kolejnic celkem 2x180m

výměna pražců, 225ks

svaření kolejnic PRSM 16sv.

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 230m, svaření závěrných svarů termitem 2 sv

kotvy, 157ks

zajišťovací značky 7ks

podbití koleje 2x 150m, doplnění štěrku 172,8t

odtěžení štěrku 318,15m3

výměna kolejnic celkem 2x197m + 2x303m

výměna pražců, 282ks beton + 230ks "Y"

kotvy, 32ks

svaření kolejnic PRSM 16sv.+ 20sv.

podbití koleje 2x 200m + 2x350m, doplnění 
štěrku 172,8t+509,040, stabilizace 303m

úprava BK 247m + 350m , svaření závěrných svarů termitem 
2 sv + 4sv

zajišťovací značky 4ks + 7ks

výměna kolejnic 2x211m

výměna pražců, 314ks

svaření kolejnic PRSM 30 sv

podbití koleje 2x 300m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 311m, svařeníní závěrných svarů termitem 4 sv 

kotvy, 250ks

výměna kolejnic 2x176m

kotvy, 201ks

výměna pražců, 262ks

svaření kolejnic PRSM 16 sv

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 172,8t

úprava BK 276m, svařeníní závěrných svarů termitem 2 sv

zajišťovací značky 4ks

zajišťovací 

výměna kolejnic celkem 2x330m

výměna pražců, 542ks

svaření kolejnic PRSM 24sv.

podbití koleje 2x 400m, doplnění štěrku 540t

úprava BK 430m, svaření závěrných svarů termitem 4 sv

zajišťovací značky 8ks

P6308

výměna štěrku 172,5m3

demontáž přejezdu - vnitřní betonové 
panely, vybourání asfaltu
14,88m2,montáž vnitřních pryžových 
panelů, nový asfalt 14,88m2

podkladní vrstva v přejezdu 14,88m2

výměna kolejnic celkem 2x137,5m

výměna pražců, 210ks

kotvy, 97ks

svaření kolejnic PRSM 12sv.

podbití koleje 2x 200m, doplnění štěrku 115,2t

úprava BK 237,5m, svaření závěrných svarů termitem 2 sv

zajišťovací značky 4ks

P6300 P6301 P6303 P6304 P6305 P6309 P6320 P6321 P6322 P6323 P6324

podbíjení a zaštěrkování, ASP, USP, 6 pracovníků

vyvezení kolejnic 1727m,  vyvezení betonových pražců 1328ks, 33přívěšáků, 2x bagr, 2x přívěšák, 12 pracovníků

výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

nakládka a zaštěrkování, 2x Loko, 8 vozy, bagr, 6 pracovníků

svařování kolejnic PRSM, + úprava BK, svaření závěrných svárů, PRSM, 1x Termit, 12 pracovníků, bagr

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

Výměna a svoz pražců, montáž kotev,2x bagr, měnič, 12 pracovníků

výměna, svoz kolejnic, 2x bagr, 2x zatáčečka,12pracovníků

demontáž koleje 160m, odtěžení štěrku, zřízení štěrkové pláně, montáž koleje
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