
Evidenční list změny stavby 

Název a evidenčnl člslo stavby: 

"Stavební úpravy objektu ZW - děkanát v areálu 
lékařské fakulty 2" 

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavl:l�abytím účinnosti dne 23. 06. 2023 

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s.,Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

TOS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

Přílohy: 

Rozpočet 

Číslo S0/PS/ 

/ číslo změny SO/PS: 

Počet paré: 

1 X 

Číslo změny stavby: 

02 

BYSTROŇ Group a.s. 

2 x Ostravská univerzita 

Po is a zdůvodnění změn 
Popis změn, jejichž potřeba vznika v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou p 
veřejné zakázkyKonkrétně se jedná o změny, které byly vyvolány změnou výškového založení stavby (urffl,O00m). Tato změna byla vyvolaná nutností 
koordinace a harmonizace ±0,000m se sousední rozsáhlou stavbou LERCO v areálu LF OU, která zahrnuje mimo jiné také úpravy převážné části zpevněn 
ploch (náměstí) z jižní strany objektu ZW a objekt z převážné části přímo ohraničují. Vzhledem k architektonickému řešení náměstí bylo nutné ZW usadit ni 
bylo v PD plánováno. Vzhledem k výškové úrovni stávajícího parkoviště a chodníku, které přiléhají ze severnl strany k budově ZW, je nutná úprava těchto 
Další nepředvldané změny jsou vyvolané v přímé návaznosti na změnový list č.1, který řešil úpravu základové spáry. V návaznosti na něj, musl být doplně 
ochrana proti radonu a upravena tepelná izolace podlah 1. NP tak, aby bylo dosaženo, i po změně dle ZL 1, požadované hodnoty součinitele prostupu tepl 

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Procentuální podíl Mé 
Cena navrhovaných Méně prací 

prací ZL k celkové cen 
řešeného ZL stavby 

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL 

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby 

0,00 0,00% 493 919,25 0,78% 

v "ádření - souhlas se změnou: 

Zhotovitel: jméno Pavel Konečný datum 12.04.2024 

Objednatel: jméno Ing. Lenka Flasarová datum 12.04.2024 

TDS : jméno Ing. Ladislav Zahradníček datum 12.04.2024 

AD : jméno Ing. Arch. Martin Janda datum 12.04.2024 

Cena Méně pracl a Vlceprací 
řešeného ZL 

493 919,25 

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny s av y Je re e 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1 



REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 715_2023_FINALZL02 
Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Zhotovitel: 
BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

IČ: 61988987 
DIČ: CZ61988987 

IČ: 27800466 
DIČ: CZ27800466 

IČ: 60766859 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Cena bez DPH 493 919,25 

iazba daně 
DPH zákl. přeneser 21,00% 

sniž. přeneser 12,00% 

!cena s DPH

Projektant 

v CZK 

Základ daně 
493 919,25 

0,00 

Zpracovatel 

Výše daně 
0,00 

0,00 

493919,251 

Datum a f!OdRis: ·-·-·--···-·--R-.gj_tk;..;:.o ________ D_a _t_um_a_,p_o_d,._,p_is _: -----~ ____ 
R _a_z_itk_o ___ _ 

Objednavatel Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 
·-----·-·---·------
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAC( 

Kód: 715_2023_FINALZL02 

Stavba: OU · stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

D002_ZL 

02 

OU • stavební úpravy objektu ZW • děkanát 

Lékařské fakultv 
D02 Založení spodní stavby 

Odvětrání radonu 

Zpevněné plochy 

D02_01 

D02_03 

D021 Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

D021_01 

D021_01_ 

MP 
D021_01_ 

VP 

D021_02 

Změna tepelné izolace na základové desce 

Méněpráce 

Vice práce 

Tepelná izolace výtahové šachty pod terénem 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin Janda 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

493 919,25 493 919,25 

493 919,25 493 919,25 

432 943,67 432 943,67 

108 542,02 108 542,02 

324 401,65 324 401,65 

60 975,58 60 975,58 

47 608,47 47 608,47 

-109 956,36 -109 956,36 

157 564,83 157 564,83 

13 367,11 13 367,11 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 
D02_01 - Odvětrání radonu 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Zhotovitel: 

BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. přenesen, 
sníž. přenesen 

!cena s DPH

Projektant 

_Qatum a (?Odpis: 

Objednavatel 

Základ daně 
108 542,02 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Zhotovitel 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

1.12. 2023 

61988987 
CZ61988987 

27800466 
CZ27800466 

60766859 

108 542,02 

Výše daně 
0,00 
0,00 

108 542,02 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Objekt: 

D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Soupis: 

D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 
D02_01 - Odvětrání radonu 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Cena celkem [CZK] 

108 542,02 

95 456,02 

53 898,08 

32 868,00 

8 689,94 

13 086,00 

13 086,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 
D02_01 - Odvětrání radonu 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

PČ Ty Kód p Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D z emni prace 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v 

1 K 132251104 hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes m3 55,440 490,00000 
1 nn m1 �trnini5 

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
2 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 55,440 46,20000 

skupiny 1 až 3 
....... ....... ................................ 

"Zásyp" sypanínou· z jakékoliv horniny strojně s········· 
. ............. .......................... .............................. 

3 K 174151101 uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním m3 23,100 112,37000 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
�-�- ............. ............................................ -. ................. .....,..,, .. !-.Y.llisQ.QáY�ác.b�--�-····-·-------�-·--·----·· .............. � r--w-..................................... .................. .... ......................... 

4 K 175151101 

5 M 58337331 

D 2 
6 K 212572121 

7 K 212755214 

8 K 213141RC1 

D 998 

9 K 998012103 

10 
11 

D PSV 

D 721 
K 721174025 
K 721273153 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez m3 23,100 228,00000 prohození, uloženou do 3 m 
štěrkopísek frakce 0/22 t 46,200 353,00000 

........... -ro ................................................................................................... _ .................................................. 

Zakládání 
Lože pro trativody z kameniva drobného 
- - m3 9,240 

_,,_,,, 
Trativody z drenážních trubek plastových m 132,000 flexibilních D 100 mm bez lože 
Zřízení vrstvy geotextilie kolem potrubí návleky m 132,000 GEOsack DN100 

Přesun hmot 
.... � Přěsun římot pro 6uaovy o6canske vyšta◊oy,

-

·-

-·t:··1·--�6•4.064

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
,,,l<lll, nl'oc, 1? rl~ ?,! m 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 1 16,000 
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 11 O kus ! 1,000 
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1 700,00000 

75,00000 

55,00000 

135,64471 

758,00000 
958,00000 

108 542,02 

95 456,02 

53 898 08 

27 165,60 

2 561,33 
.......................................... 

2 595,75 

··--

5 266,80 

16 308,60 
.. . ................... -.s-o-.-.-.-. 

32 868,00 
15 708,00 

9 900,00 

7 260,00 

8 689,94 

8 689,94 

13 086,00 

13 086,00 
12 128,00 

958,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské faku lty 

Soupis: 
D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 
D02_03 -Zpevněné plochy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská u niverzita 

Zhotovitel: 
BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. přenesen; 
sn íž. přenesen 

!cena s DPH

Projektant 

Základ daně 
324 401,65 

0,00 

v CZK

Zpracovatel 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

1.12. 2023 

61988987 
CZ61988987 

27800466 
CZ27800466 

60766859 

324 401,65

Výše daně 
0,00 
0,00 

324 401,65

_D_ a_ tu_m_a.....,l?_O_d,p�i _s:_�--····----·••w ... Ba?-_ít _ko ___ , ---·-··-·Datum. a .P5'9_E ... is_: ----�-�- Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Objekt: 

D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Soupis: 

D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 

D02_03 -Zpevněné plochy 

Místo: 

Zadavatel: Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Cena celkem [CZK] 

324 401,65 

324 401,65 

70 352,23 

72 148,50 

25 199,84 

132 120,98 

24 580, 10 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D02 - Založení spodní stavby 

Úroveň 3: 
D02_03 -Zpevněné plochy 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty Kód p 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

1 K 113106123 

2 K 113107313 

3 K 113107343 
............. -- ....................................... __, ............ - -.... 

4 K 113202111 

5 K 181951112 
�- ............ 

6 K 184911161 

7 M 58337403 
............. on·,....,, 

.
.
...........

.
........

..

.

..
..
.
........

.
.....
.
..
.
..
...........

......
..
.... 8 K 184911311 

9 M 69311155 
o;oXw;.oia.O -·-,o-:-.:,,:,,x,,:,o_-.;,,;,o,xa:,,:.:,,:,,;o,-:o.<O(o,o:,o 

D 5 

10 K 564740003 

11 K 564750102 

12 K 596211111 

13 M 59245018 
............................ ,,,, ............... ...... 

14 K 596991111 

D 9 

15 K 916131213 

Práce a dodávky HSV 

z emni orace 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komun��?cí ero pěš_í ručně 
Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 
přes 200 do 300 mm strojně pi do 50 m2 
Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 
150 mm_strojně_pl 90 50_ rn2. ................................................... 
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 
skuoinv 1 až 3 se zhutněním. str<?j_ně ···········-�······ 
Mulčování záhonů kačírkem ti vrstvy přes 0,05 
do O, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 

Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 
1 ·!'i 
geotextilie tkaná PES 600/1 OOkN/m 

,-u·•
:•-.-'""''"'""''-"'=··=· o:s:JO:a:-:.-. .. •o:,,:o:a:o:•:a'. 

K 'k omuni ace pozemni 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm plochy do 100 m2 ti 140 mm 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-
32 mm plochy do 100 m2 ti 160 mm 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
ručně ti 60 mm skupiny A pi přes 50 do 100 m2 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

:.aď.co.doJ.. •.•..•.. -..•.•....•• 
Řezání betonové, kameninové a kamenné· 
dlažby do oblouku ti do 60 mm 

s a ni ons ru O t t'k t k  ce a orace, b ourani 
Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

MJ 

m2 

m2 

m2 
...... .................. ....... 

m 

m2 

m2 

t 
. .......................... 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

; 
i
; 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

46,700 100,00000 
.......................... ---�-

46,700 72,80000 

42,500 141,00000 

324 401,65 

324 401,65 

70 352,23 

4 670,00 

3 399,76 

5 992,50 
.. ................................. ..,,. ................. ... .................................................................. ............ , ..................................... ........................ ,.. ......... 

18,515 69,80000 1 292,35 

144,990 24,80000 3 595,75 
i,-..,.,.,. ...... ..,.. ............................... ......... ·-

75,490 94,20000 7 111,16 

18,873 1 450,00000 27 365,85 
m ,.... .

.. .......................... ,.. 
.
.....

.... ....
......

.
................

..

i 75,490 42,20000 3 185,68 

! 75,490 182,00000 13 739, 18 
o:o:ca:.:,o:a:,,:_.,, ...... ,. 

72 148 50 ' 

69,500 249,00000 17 305,50 

69,500 256,00000 17 792,00 

69,500 346,00000 24 047,00 

33,104 375,00000 12 414,00 
.............................................. -·-· ... ...... ......................................................

................................ 

2,000 295,00000 590,00 

25 199 84 ' 

35,635 338,00000 12 044,63 
............. --- ........................................................... . , ..... .  .-.T o.co.s.tého~·-·· ... �-- ······--· -- · ....... , .............

...
.................................................................. -. ..... . .......,,, ....... ................................................................... ......... ............................................................................... 

16 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 3,000 258,00000 774,00 

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 10,000 230,00000 2 300,00 

18 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m ! 25,000 126,00000 3 150,00 ! 

19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 m I 8,315 154,00000 1 280,51 do 150 mm 
............................... ................................... .  ■------&A.O .... - ........ ,..... ...................... 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 132 120,98 

21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t í 52,718 709,00000 37 377,06 ; 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
: 

22 K 997221579 
vybouraných hmot 

t 52,718 17,60000 927,84 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
23 K 997221615 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 t 15,938 1 610,00000 25 660,18 

01 01 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

24 K 997221645 odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 t 13,430 2 380,00000 31 963,40 

O'H)? 

25 K 997221655 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

t 23,350 1 550,00000 36 192,50 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 

D 998 Přesun hmot 24 580,10 

26 K 998223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

t I 17,785 236,00000 4 197,26 
dlážděným 
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské ! 

18,873 1 080,00000 20 382,84 27 K 998231311 t : 

úpravy vodorovně do 5000 m ! 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 

D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
0021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 4: 

D021_01_MP - Méněpráce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Ostravská univerzita 

Zhotovitel: 

BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 

Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. přenesen: 
sn íž. přenesen 

jcena s DPH 

Projektant 

Objednavatel 

Základ daně 
-109 956,36

0,00 

Strana 12 z 23 

v CZK 

Zpracovatel 

Zhotovitel 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

1. 12.2023

61988987 

CZ61988987 

27800466 

CZ27800466 

60766859 

-109 956,36

Výše daně 
0,00 
0,00 

-109 956,36

Razítko 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 4: 
D021_01_MP - Méněpráce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Cena celkem [CZK] 

-109 956,36

-109 956,36

-109 956,36



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
0021 - Architektonicko-staveni řešeni 1.NP 

Úroveň 4: 
D021_01_MP - Méněpráce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty Kód p 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 713 

1 M 28376454 
.............................. 

2 M 28376455 

3 K 998713203 

Práce a dodávky PSV 

zo ace eoe ne I I t I , 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková 
a h},?dk.2 e,ovrch 500kPa ti 60mm 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková 
a hladký oovrch 500kPa ti 70mm 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
procentní sazbou(%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vv�kv nřl'!� 1? rln ?.1 m 
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MJ 

m2 

m2 

% 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12. 2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-109 956,36

-109 956,36

109 956 36

-435,846 229,23480 -99 911,07

-27,642 267,44060 -7 392,59

-1 073,037 2,47214 -2 652,70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 4: 
D021_01_ VP - Vícepráce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Zhotovitel: 

BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. přenesen; 
sníž. přenesen 

!cena s DPH

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Základ daně 
157 564,83 

0,00 
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v CZK

Zpracovatel 

Zhotovitel 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

1.12. 2023 

61988987 
CZ61988987 

27800466 
CZ27800466 

60766859 

157 564,83

Výše daně 
0,00 
0,00 

157 564,83



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Objekt: 

D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Soupis: 

0021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 4: 
D021_01_ VP - Vícepráce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Cena celkem [CZK] 

157 564,83 

157 564,83 

157 564,83 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Objekt: 

D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 
Soupis: 

D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

úroveň 4: 

D021_01_VP - Vícepráce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty 
p 

Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

32 

2 

....... 

3 

35 

o PSV

713D 

K 713121111 

M 28376530 

....... ................................ 

M 28376530R 

K 998713203 

Práce a dodávky PSV 

I I zo ace I .eoe ne 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní 

fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy A=0,022 ti 

f).Q(l]l[/ ..................................................................................... 
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní 

fólií s hliníkovou vložkou pro oodlahv ti 70mm 
f-'resun hmot pro izolace tepelne stanoveny 
procentní sazbou(%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

vv�kv nřP"'- 1? rin ?4 m 
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MJ 

m2 !

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,525 53,52183 

461,935 323,00000 

157 564,83 

157 564,83 

157 564 83 

402,75 

149 205,01 

......................................... .............................. . ......................................... 

m2 9,229 450,30000 4 155,82 

% 1 537,636 2,47214 3 801,25 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soup is: 
0021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 3: 
D021_02 -Tepelná izolace výtahové šachty pod terénem 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Zhotovitel: 
BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing. arch. Martin Janda 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. přenesen; 
sniž. přenesen 

!cena s DPH

Projektant 

Základ daně 
13 367, 11 

0,00 

v CZK

Zpracovatel 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

1.12.2023 

61988987 
CZ61988987 

27800466 
CZ27800466 

60766859 

13 367,11

Výše daně 
0,00 
0,00 

13 367,11

Datum a pog_eis: ·-····· .. ··---···-�--·��-Ra��ko ····--··'" .... _.__ .. Datum a podpis: -�-·--···- ·-···-·---·-· Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
0021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 3: 

D021_02 -Tepelná izolace výtahové šachty pod terénem 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 13 367,11 

HSV - Práce a dodávky HSV 968,71 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 967,64 

998 - Přesun hmot 1,07 

PSV - Práce a dodávky PSV 12 398,40 

713 - Izolace tepelné 12 398,40 
� ....................................... --� .......................................................................................................................... .,. ...................... ----··· ...... .,. .......... ...
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
D002_ZL02 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Soupis: 
D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP 

Úroveň 3: 
D021_02 -Tepelná izolace výtahové šachty pod terénem 

Místo: 

Zadavatel: Ostravská univerzita 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. 

PČ Ty Kód Popis MJ p 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

Množství 

5 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších m2 18,720 
__ ........,o_m ... íté:1.':!Ý.ch p_lg_�� •. P.!:.�!���. nanášená ručně ___ . __ , ......... _......, __ 

D 998 

35 K 998012103 

resun mo pro u ovy o cans e vys av y, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy i 

0,005 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK]

51,69020 

213,24455 

1.12.2023 

Ing. arch. Martin 
Janda 

Cena celkem [CZK] 

13 367,11 

968,71 

967,64 

967,64 

1,07 

1,07 

mm•-mmmmm-•- \cišl<v nřP, 1 ?dn..?4 rp........._____ ··--····---•mmm ............. L·-·-·-··---........... -·-•--m--••·· ••m••········-··--······-····-·-···· 

D PSV 

D 713 

39 K 713131141 

40 M 28376443 

46 K 998713203 

".............. ,..__ ., ____ ... ___ 

Práce a dodávky PSV 

Izolace teoelné 
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) lepením celoplošně 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovanv oovrch 300kPa ti 100mm 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
procentní sazbou(%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

�loc.Qř�� 1 ? ,fr, ? A m
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m2 18,720 

m2 19,656 

% 120,993 
1 

245, 16887 

382,05800 

2,47214 

12 398,40 

12 398 40 ' 

4 589,56 

7 509,73 

299, 11 

·--........................................... 




