
Rekonstrukce montážních jam DPP Garáže Vršovice
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Rekonstrukce jámy
Provozní odstávka jámy navazující
Opětovné uvedení do provozu

Souběh etap v sousední hale ZAČÁTEK STAVBY ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZAČÁTEK SOUBĚHU PRACÍ NA 2 JÁMÁCH UKONČENÍ STAVBY

Opětovné uvedení do provozu

Příprava staveniště, zařízení staveniště Příprava zhotovitele
Rekognoskace stávajícího stavu zhotovitelem Příprava DODK
Přípravná technická činnost zhotovitele Příprava DODK
Odpojení od rozvodů, demontáž stávajících rozvodů
Bourání stávající jámy a podlahy, zemní práce
Podkladní betonová deska

Odsouhlasení parametrů a způsobu napojení
Výrobní dokumentace (6 týdnů po odsouhasení napojení)
Výroba kompletu jámy (8 týdnů/ jáma) 1ks 1ks 1ks 2ks 2ks 2ks 2ks DVOJITÁ 2ks
Kontrola geometrie výkopů a betonů dodavatelem jámy
Doprava a montáž korpusu jámy
Ventilátorové sestavy, ohřivače a přísluš.
Vystrojení technologie, napojení, oživení, kompletace

Vystrojení chrániček a potrubí v podlaze
VZT centrální přívod z exteriéru, napojení jámy
NN přívody
Rozvody stlačeného vzduchu
Jímka odpadní vody
Betonáž základu
Betonáž výplňová
Hydroizolace
Výztuž podlahy, podlaha
Doplňkové konstrukce, portál, schodiště
Dokončovací práce, stěrky, povrchy
Dokončovací práce napojení, oživení
Samostatné doklady, zkoušky, revize a zprovoznění každé jámy.
Smluvní milníky Jáma č. 1 Jáma č. 2 Jáma č. 3
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jámy v provozu stávající jámy stále v provozu provozní odstávka č. 2 provozní odstávka č. 3 provozní odstávka č. 4
PŘÍPRAVA STAVBY PŘÍPRAVA STAVBY REALIZACE č. 1 (+č.0) REALIZACE č. 2 REALIZACE č. 3 REALIZACE č. 4 REALIZACE č. 5

35 37 3827 29 30 33 3432

č. 14+15 zpět v provozu=DODK komplet

provozní odstávka č. 5 provozní odstávka č. 6 provozní odstávka č. 7
REALIZACE č. 6 REALIZACE č. 7 REALIZACE č. 14+č.15

REALIZACE č. 12-mazací
provozní odstávka č. 9 provozní odstávka č. 10 provozní odstávka č. 11 provozní odstávka č. 12 možná zpětná odstávka č.11

č. 1+0 zpět v provozu č. 2 zpět v provozu č. 3 zpět v provozu č. 4 zpět v provozu č. 5 zpět v provozu č. 6 zpět v provozu č. 7 zpět v provozu=příčné komplet
STŘÍDACÍ JÁMY STŘÍDACÍ JÁMY STŘÍDACÍ JÁMY STŘÍDACÍ JÁMY MAZACÍ JÁMA

Jáma 
č.14

Jáma 

PŘÍČNÉ JÁMYPŘÍČNÉ JÁMY PŘÍČNÉ JÁMY PŘÍČNÉ JÁMY DODK

č. 8 zpět v provozu č. 9 zpět v provozu č. 10 zpět v provozu č. 11 zpět v provozu č. 12 mazací zpět v provozu=kompl

Jáma 
č.4

Jáma 

Jáma 
č.5

Jáma 

Jáma 
č.6

Jáma 

Jáma 
č.12

REALIZACE č. 8 REALIZACE č. 9 REALIZACE č. 10

PŘÍČNÉ JÁMY PŘÍČNÉ JÁMY PŘÍČNÉ JÁMY PŘÍČNÉ JÁMY

Jáma 
č.7

Jáma 

REALIZACE č. 11

jandlovap
Psací stroj
Příloha č. 3 - Harmonogram plnění

jandlovap
Psací stroj
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