
Kraj Vysočina
DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

KU.IP0104SXI

uzavřené dne 23. 8. 2022 na akci

„SPŠ A SOU PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE DÍLEN, UL.
KŘEMEŠNICKÁ"

ID 168627

zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: 
k podpisu pověřen:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

a

Tel: +420 564 602 362
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: Zlinstav a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Tel./fax: 703 848 762
IČO:
DIČ:

28315669
CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

43-3717930217/0100
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. 3. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:
a) změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") blíže popsané ve změnovém listu č. 19, 21, 22, 23, 24, 
31,32, 33, 40 a 42;

b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 
35, 38, 39 a 41, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro 
dokončení akce.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 
dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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1) Čl. 2. Předmět díla
Kraj Vysočina

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových 
listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 99 204 199,88 Kč

DPH 21 %: 20 832 881,97 Kč

DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 120 037 081,85 Kč

slovy: sto dvacet milionů třicet sedm tisíc osmdesát jedna korun českých a osmdesát pět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku Č. 3 bez DPH: 97 486 817,79 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:
Cena víceprací bez DPH: 2 593 601,25 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 1 878 311,31 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 715 289,94 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust § 222 odst. 6 ZZVZ:
Cena víceprací bez DPH: 1 456 777,73 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 454 685,58 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 1 002 092,15 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnový list č. 17, č. 19 - 26, č. 28 - 35, č. 38 - 42

Ve.#./h2.....dne ..4..8. 2

za zhotovjtee: / / / /

/ /V
.........Z I-—

/Jiří Stacke
předseda představenstva

2

V Jihlavě, dne .M&.dM84Kf

g*
za objednatele^ 

............. /..............
Mgr. Karel Janoušek

člen Rady/Kraje Vysočina

/ “Qe- UJ
/2 KajVysocina 1 !



Datum předloženi změny: | 30.11.2023

Zhotovitel: 1 Zlinstav a.s.
Objednatel: j Kraí Vysočina ZL č 17Projaktant: 1 INVENTE, s.r.o.

TDS: Ing. Václav Bartl

Smlouva o Dílo (SoD) č.: 10155659
Ze dne: 23.08.2022

Projekt ragistrační čislo: 14810 ’ "..................
Stavba: | SPS a S Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická ,
Objekt: í

Název změny:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouv. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady. 
které zdůvodňuj oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

Odůvodněni a popis jmény a ídentžhkace původce aaďtny: ________ ____ __________ ___________

Nové řešeni; __ __ _ _ ___ _  _ _ __ __ _ __ ___ _ _ _____
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Původní ř&á&ni v PD: _________ _ ____ ____ - _ _

Změna má vhv donsldujicieh profesí {oblast projektové dokumentace)

bliči cenový dopad

; MJ Výměra , Jedn. Cena Kč Cena (bez

i Odpočet kpl 1
Přípočet kpl 1
viz přiložený položkový rozpocet 1 celkem i
CELKEM Kč (bez DPH): " " "........".............. ‘.........."..................."..........................................

: Procentuální podíl ménpraci ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podl víceprací ZL k celkové ceně stavby
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

--------------- -- 1 1 .............. . ""...." . ......."""""5" 7
Prloha Č.1 Rozpočet

Vyjádřeni dodavateWvftv na termín: ____ ______ __________ _____ __ __________ .. __ ________

Dne: _Té x_________ ____________ |za dodavatele: i Martin Kramoliš odpis • _/ • '

Vyládfeni tš: "...... .../ 1 ...................
• , 7 . 2 •— ’ '7/

Dne:/..*,____ .za TDS:....,** 
■ 4./ 1 4a ", A

VyjádfeníprojektantalylivnaPD: . . ................. -
.............. ....... . ................................. .......................... ,-*1208*314208572 S.Me .

- ------------------------------------------------------------ - --------------------------------- .. 2.2..Bad2is:1 f " ' 4 '

Vyjádřenr objednatel: , / ‘ 7 m

Dne; 1M > L02,4 izn objednatele: I ■ 0 A).2- I • ‘Podpis: : 'z

ZAVER: Gqo i 2/ I
............ . “ '........... -.......... —.............dvV*Nr*c;7d“ -------------------



SOUPIS PRACÍ ZL17

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov

Obekt 
8

Místo: Pelhňimov Datum: 2711 2023

Zadavatel. Kraj Vysočina Projektant: INVENTE

Zhotovitel Zlinstav a.s Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis M, Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK

83 733,12

Kratší sloupy než v PD
Náklady soupisu celkem 469 30

o HSV Práce a dodávky HSV -469,30
o 3________________  Svislé a kompletní konstrukce -450,77

1471 1330321410.... ISloupynebopllífe ze žB t. C 25/30 bez výztuže 2 —...... _" —........_.....  ..............  ..... m3 -0,0261 . ... 4066,0022 2 f"5 72 SoDB

PP Sloup,. pMre. thla. rmevé slojky, vzp8ry z deonu 26lezovho (bej wýziuče) bez 2vtAmlce nšfok na vev prostředí tř c 2530
....... OnnePSC........ . ....... ....... . brps gpdimaty-ursas/ttem/SE.,. ________________________ __ ____ ___ ______ _ __ _________________ _____ __ ________ _______ _________ ________________________ ___ _________________

; 481 K i 331351121 Zřízeni bedněni čtyřúhelnikových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 1m2 0,336 864,50/ -290 47 SoD 5

PP Bkednéni ranalych sloupu a ortir 4 četné UZupřeni orizezu prgwohsénio &iyfhelnika wSly do 4m, nářezu přes 0.03 000.16 m2 řízeni

____ .................... ......................... .....
1491 K 1331351122 i Odstraněni bednění čtyt helnikových sloupů v do 4 mprůfezu přes Ó ,08 do 0,16m2 ; m2 i -0,336 i 162,451 -54 58 SoOB

PP Beai-šni hranatyoh sloupů a piKa včem vzepřeni průřezu pravoúhlého cty"tah-eknika wýky do 4 m, průřezu d‘s; 0,08 do 0.16 m2 Htsnraněrií

Onlrne PSC neeps:ZZgocier‘nkg.yg.sdstem/68.,182.2022.01/121351122

0_998____ _ _ Přesun hmot _ -13,53
T1T, K 1998011003 TPřesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m .      T f...................... 6,0651........ 285,007  -18,53 SoDB

pp Přesu No bto dudovy obarsh výstavby. bydFeni. výrobu a suŽby a rubnou $vsb konsthmcpi začnou 2 cihel. Mámíc nebo kemehe vodorduntá
dopravní vedálenost do 1DQ m pro bucovy výšky pfes 12doz4m

OnnePSC $3://..// uas 2027 d 1/99801 3003

Jiné rozměry patek sloupů v 1NP - chyba W x PD
Náklady soupisu celkem 13 781,81

o HSV Práce a dodávky HSV 13 781,81
o 2 _ Zakládání 12 373,91

1171127531371. Základové patkvz betonu t/. c/ .7 ■ ... ;m3 I ........... t 9981........ ....  3209,101 • ' 6 41178 SoDB
PP Základy z betonu peoského pálky a bloky z betomw kamenemn neproidádaného I C 20/25
OnmePSC UR5 2022 0^2^3^37JJ

181 1275351121 Zřízení bednění základových pstek ..........."................. i m2 i”......... 1.380 ....  390451 .... 538,82

PP Sadnéní základu palek zřízeni
_ _ OnhheP$Č _ _ _ _ httos://bodminky.urs.ezhtem/c5URS2022 0x2275251121

: 19: K i 275351122 i Odstranění bednění základových patek ................................................................................... : m2 i ....... 1,3801 74,861 ........ 103,31
PP Bedněni zaldadu petek odairanni :

_ _ OnliePSC___ hetps://padminky.urs.cz/itei/c5URS2022 01/275251132
120LK 1275361821 Výztuž zidadowich patek betonáskou ocel 10 505 (R , . .0t,,1i7 0,1401....—38000,00—00..... 5320,00 SoD 8

PP Výztuž základu pa lek z vetonsšské ocet 10 505 (R)
Ondine P$Q Atips://podmnkvurx.cz/ntem/E5UR52022 01/27536121

... D.... 998    Přesun hmot_____________________________ ____ .. ... . ...... .    _ ____..........................__ ____ _____________________1 407,90 
11LK.1998011003 .___ . i Přesun hmot pro budovy zděné v přes i 2 do 24 m ’ ...................................           F” ■ f“...... ....... 4,940:.........  285,001..... ............ .. .......  1407,90 SoDB

op PPesun hmot pro budovy občerské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svisbou konstrukci zděnou 2 cihel. tvárnic nebo kemene vocoruná
doorevn5 vzdlálenost do 100 budovy výšky přes 12 do 24 m

Onane PSC attps://podminky.evs.ca/itenn/8L.ye8.2822 21/29881100}

Průvlaky navíc 1-7, 2.7, 3.7 (chybí v PD i W)

Náklady soupisu celkem 20 064.90
o HSV Práce a dodávky HSV 20 064,90
o 4 Vodorovné konstrukce 19 122,97

r63'rk'Í4Ť332Y414~'"'~.... Nosníky ze 78 t> C 25<'3C ........... ...... ............... ..... . ................... ...... m3 1.215; 3 404 10 ........ 4 ;36 83 SoDB
op Nosníky z betonu besezového (bez výztuže} vůetně stěnových i jsřbavych drah, voimjch trárriú. prúvtaš, rámových «OL 2fužidet konzol. " .

vodonorrch táhel anod., tyowych konsirukel rř. C 25/30
____ Onne PBC................. _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________________ _______ __ ___ _
1841K1413351111 ... i Zřízeni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrně kce výšky ďo i 00 cm _ _ [ m2_2 _ 9,990: _ _ 768,55] __ _ 76778 i SoDB

PP Sedněn i fwoenlk; á MNtaku - bez podpěmhé kohstrukce výška nosníku po spodní líc sbopn desky do 100 zřizeni

____ Omine PSC. ......... _____________ ____.............. ..... . ..... ........................ .................. .......... ..._..._________________________________________________________ __ ____
i 65 K 1413351 i 12 1 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do100 cm... .........      " ..............i m2 3 990 146.30 146154 SoOB

PP Bedněni nosníků 8 průvlaků - 64z pod pěrhé konstUkce výška nosníku po spodní líc stropní desky do i 00 cm odsirann

___ Oniin PSC. . ....................... , _________________________ __ ____ _____ _________ ________ ___ _______ ________ ____ _____________ ___________________________________________
I 66 i K ;4133521 i 1 .Zřízeni podpérné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do i ÓÓ cm i m2 ' 1,8901 621,30; i 174.26 SoDB

P P Podpěrná konsrukce nosníků a prúMakú výšky podepření do 4 výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zzeni

ovine PSC WS 2022 01(4133522  H

1671K,413352112. ; Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepřeni ďe 4 m pro nosník výšky do i00 cm i m2 : i ,890]  9975! 188,53 $00B

PP Podpěrná honsnukee nosníků a práviaků výky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstraněni

_ _ OntinsPSC _ _ _ cz/tem/cS UR 2022 21/413952112
: 71 K 1417361821 : Výztuž ztužuj [cích pásů a věnců betonářskou ocelil 0 5Ó5 .......................................... 1 i T ... 0,118; 38000,00 4484,00 SoD

PP výztu zlužucieh pásu a věnců z betonářské ocet 1 0 $05 {R) nebo est $00

Online PSC ://..//uRS 2022 0/417361821
_____2-993................. ............Přesun hmot___________________________ ____________ _ . _ ___________  ______ ___ _ _ 941,93

1 ’ 1. K 998011003 ..........Přesec nmot pro budovy Zděné v Přes 12 do 24 m — . *. 3.305 285.CO 94193 SoD B
pp PFesun hme pro budovy občahské výstavby, bycfeni, výrobu a služby s nosnou svisNu konstrukeT zdanou z cihes, ivempk nebo Kamene vodorovná

dooravní vzdálenost do 100 m pro budovy wéky oes 12 do 24 m
Online PSC Nrtps://obdit-‘bpky.uig.ca/isem/GE.MRS.2022.01/99201%02

Věnec Atika
Náklady soupisu celkem 50 355,71

□ HSV Práce a dodávky HSV 50 355,71
o 4 Vodorovné konstrukce 45 902,01

68 K 1417321515 [Ztužujicí pásy a věnce ze ŽB; tř. O 25/30 ........ ............... . ..... ------ -- ........... T m3: 6,2251... 3404,801 ---- - 21194,88 So 8
fP Ztužujicí pésy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. Č 25/30

..... .................................... ............................................................................................................................. ......... __ _ __ _________________________ _ „
59 K 4 j 7351115 TZfizenibednníztužuilcichvénců_________ m2 : 41.500: 441.7S • 018 53263 SoDB

P P Gedněni bočnic ztuujicFch pásů a věnců ven vzpěr zřízeni

....... . ............................ .........
70 K 417351 i 16.......... i Odstraněni bedněni ztužujicích věnců ’ ...... ....... " ” '    T m2 41 599 ... 95,00   ........ 3942,50 SoDB

PP Bedrni bočnic ztužuolct pásů a vénc včetně vzpěr odstranění

_ _ OnllnePSC __ _ Attos://podmrinkuurs.cz/itemes.v8s.20210t/412352116
71 K 417361821.... .. ....!Výzluž ztužujicích pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 ............. t 0,0641 38000,00, 2 432,00 SoD B

PP Výztu zhi2iicleh pásů a věnců Z betonéfské oces 10 505 (R) nebo est 500

Mne PSC MM.-Z'Mdmmliv.ura.g/irffiVc; PSi 39^ 017417X1)11

..........O 998 _ ________PFesun hmot_ _ _ _ _ _  4 453,70
117 K ■ 99801 1003 ' ; Pfesun hmot pro budovy zděné v přes Í2do 24 m ~~ ..... . ..... . " n—y- - :5s27 205.50 i 4453,70 SoD 8

b Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlen, výrobu a služby $ nosnou 3utslou konsruki zděnou z cihel, tvámio nebo kamene vodorovná.......... ................... ........................ .........
dopravní vzdálenost do 10 m pro budv výAšy přes 12 do 24 m

Ontine PSC bttp5:/pqetpinkx.brs.cz/*cernMUAsz022 01/998012003

Strana 1 z i



Mahum ptedožení změny: 30.11.2023 ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . .

ZL č. 19
Zhotovitel: _____________ — Zlinstav a.s.

Kraj Vysočina

Projoktmnt: . . . . . . . . . . . . . . INVENTE, s.r.o.

F3: _____________________ _ Ing. Vádav Bartl :

Smlouva o Dílo (SoD) t: ID155659

Ze dne: 23.08.2022

Projekt registrační čilo: 14610
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objeke d

a popis změny a S

Název změny: 2*2 : 147’ t1* al",

Novtesent

PvomstešenivPD

Zm4na m* vliv do n^siedujicich profesi (oblast projektové dokumentace)

Ďftéi cenový dcpaH

MJ
Odpočet
Přípočet kpl

... Wmera Jedn.Cens KeTCona
... —  uccs ■■. _ HAME

_1______ .( "be" _______i _

~ 1__________________•m
celkem ■ 20s ?2 ■ ! 2 122 7

Procentuální podB méněpracíZL k celkové ceně stavby 

’rocentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 
:>rocentuálnl podlí všech prací ZL k celkové ceně stavby .  
mwžit ........... .....”  ................ *—
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Cenová nabídka podzhotovitele PKS - Aerocontroly
Příloha č.3 Cenová nabídka podzhotovitele GEUS Okna a.s.

Dne: pM

Vyjádřeni projeíctanta/ viiv na PD: ............................................. ..........

Dne: .^7 ...... . " 7 .......... za.projektanta:

Vyjdhiebjednatele:-*Ei" . -- ---------------------- -

za dodavatele? Martin Kramoliš

1b 6.

jza TDS: '

Izaabjednatele:

Podáte: [

r m- 
—.ý 

I Podpis: t./

4
2-

\

Podpis:

€

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě Nedanou součástí ZL jsou pfilohy obsahující všechny doklady, 
které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



'soupis prací ZL19

• Ale spš a sou PeR*mon

Objetír
. ■■ '• B

:Misbo: Pehe Datum- 2711 2023

Zaslsvatet 
e2netavtal:

Kraj Vysočina 
ZlnekvA.s

Projaktan,
Zptacovate

INVENTE

v Kád Popis MJ Množstv J.cena [CZK| Cena celkem ECEK]

Náklady soupisu celkem 84 322,70

Bourání schodišti z objektu C
Náklady soupísu celkem 

o HSV Práce a dodávkv HSV
0 96 Bourání konstrukcí

28 545,29
28 545.29

10248.27
231 1985081213 f Soudní půdtsh a dlaždic ton>cnk4tých nebo cytoitcvych ti do 10 mm ebochypfes1m2__________ 1 m2 í 3.82-11 88,43 $48,47

PP Qcarir podhah : dhadetk tz podednH cola neho mazarhr. • krukolN vspir acar kerumittzen rena agkékenpie •do am. plochy

I i! K ‘962082241 I Soumánf zdive ndzákbedovóho 2 cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápehaplalgr}ch, na maltu 
Igprgrhowga.sbiemM p‘ss j,m. . , ___ __ ; m3 i 3,816/ J 030,00 3 724,48

pp Qsrani Ad** n*dzinasearho í chrae nmbo taarm Z chi piemeh /esbo vpeapimngen, aba cesheerpmaa. dbjem 6* i md)
■ 2 l K 0escs3e37 | Bourn etseobetonových monebtekgch echodeťerth ramen m sehoxeiriclch s vybawánim sohodnk i m2 : 3,5241 1 420,00 5182.32

PF Bouren Jelegobetrovpet smomoHichých echocNieowyeh ramen ta echoniolah: vyrttnan*i sehaetnin
|3jK 9530538301 j Damanti schodiarondho zhbradir ko i 1,000; 990.00 990,00

& 997 Pfesun autě 18299.02
i 42, * 997013156 1 VnHresterensštn doprava suti a webourantjch hmot pr budovy v pfes 12 015 ornazenim machaninacs i t ! 3,828 1 965,731 7 639,65

AP

: 45: K 1997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmat na skládku nebo menthakhádu dofkmse aloenim } 1 ? 3,8078; 373,74 i 1 430,69
pp ©o 92 ■ vybeazanyeh niat m #**ky epbo Anmeskaádhu • potenim. m wdenem d 1 km

: 4s; K 987013509 | Pipssas * otkagu sutí a wboeanjeh hmot n sdcko ZKD 1 km přus 1 ion i ( ř 137,808 i 16,35: 2 253,44
PP Odvez #4, * vybplvnjeh hepiet rn »badtu me mru*di a so8amim. na PTeetadah • ems • dat r zapeří 1 ke

i 7 k 957013809 | Popkkek as ukožmni na s14ldce (udšdkovné) stavebního odpadu ze aměaí nabe ockslenoh frakcí betonu, ciha
Jo kownichých výrobků kód odoadu 77 g?______ _ i t ’ 3,078) 1 798,62 i 8 018,68

PP iHrtSértOá do Raatogu oepatb ond nkdwmn 17 0r 07
i 18 K 99702R í Odvoz su8 a vybouraných hio na sicácRku, (v. popkaiku za Ldoen) dle pthme givlatmvy - oomowý odped i l 1 0,150 3 375,00! 358,25

"P OdVU au 1 vroburanýah mnetna Srlade fvt penpaabu £1 0ju de phdt legaley . Agy epad

1 ks ocelového schodišti navíc z objektu C
Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV
0 767 Konstrukce zámečnicke

18 050.00
18 050,00

18050,00
,221 K K33 [Bchodit pozinkované budova "C D+M i kus | 1,000; 18 050,00; 13 050.00

PP Behndzijts pažtkewene budo 0” G+

Zména zma omítky
Náktady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV
□ 6 Úpraw povrchů, ootgahy a osazování výpku_______

-10 918,75
-10918,75

■10918,75
76; K 621521002 ITunitovrstvadiclovzatiraná omiseznkoe 29 nymynifohpodhdedů__________________ m2 1 -20,933 521,551 46 133,11

ÓnHeASG
Bmek *oeukzumbs mHemn wakh phch pepburren ber vengtree zusrana fBkrsban 1, arraA 1 ftWl podhs 
tmnfpadmboexindcoffbem/es MU' 22} wERdxsamz

.851 K.WíSwk |Tenkovrskvá sidkohowk zatkaní omítka zmAost 30 mm vodiich stán m2 i 4 037.0001 427.50; -443 317.60

DnneRSC
Cmka MOufluM g2ckad vnétttdi oteeh arebareen± bez oerebica zaéanib (Ak'ibefU i cmtget 30 quta gdn

3 i K 622531012 ; Tenkoretva slkemerá zmítá ama zrnitost 1.6 mm vnějších elan m2 ! 30,833 420,00 12991.56
•• OmB bankemwvetH *anes M*lSkh paeh omokamhena bez penetw• =aPmn4 i92an4, amnhos 1.5 mm sttm

4 i K 622531012 : Tentevrstvá s/Hhonovd zmítá omítka zrnitost 15 mm vněkch stón m2 i 1 037,000! 420,001 435 540,00
PF Osina thpr*Tv stihonan vnetjshh gach prbungn bez mcwk* ntfraM (8hrabaF.). enecet 1,6 Tem shan

Okno kotelna, výdejní okno
Náklady soupisu celkem

□ PSV Práce a dodávkv PSV
□ 768 Konsitukoe muhraFské

48 646,18
48 546.16

48648,16
1 í K 45455803 1 hasocontrd kus ! 3,000, 3 138,00; 9414,00

F Aertcerarel
2 1 K 1«5455R04 .lam stwtwů.íwWmi D+M ______ _____ ___ kus i 1,000: 7 319,781 7 319:76

PP Oan plutw* kabskna 9609 D-M
2021 K ion ? Okno nkastc 15001 000 0+M kin | -1,000 10 936r4O| -10 936.40

PP Okma pawn 140*
.2.18.1911, . i Okno vdeinf véuwné. hliníkoví. 1500x01000 0+M ku* : 1,0001 42 848,80; 42048,60

* Gfjesnvaume 8 6*, 1600*0000-

SMane 1 Z 1



. . 30.11.2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Ehtovttei: Zlinstav a.s.

ZLč.ĎtWntW: Kraj Vysočina 20
iojektank: INVENTE, s.r.o.

_ _____________________ Ing. Václav Bartl

HmlowwaoDofSD) ; ID155699
Ze dnu:....................... 23.08.2022

Prefekt regitračn čialo: 14510- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul Křemešnická
OMekt:

Název zrniny:

odvodni apopiszmanya ientinkac piwodcazminyin

muzsa P ffMlK

PvodnildanivP:

Zmmamiviivdensiadupcichprolsigosiastprojelevedokumentacey

nErcenovg dopad.

Odpočet 
Přípočet

rozpočet

M Výměra Jedn. Cena ~Ke Cena opg tou
kpl1 ' ’ '............
kpl___ _1

celkem

’rocantuálni podíl méněpfací ZL k celkové ceně stavby ..................... ....

rocentuini podil vicepraciZLk celkové cen stavby 
rocentyinipodivech praciZlk lkovécen stavby
#* dKu
Plilohač.1 Rozpočet ..... ............ ........... ■■■ —
Příloha č.2 Zdůvodnění ceny subdodavatele dveří - navýšeni z důvodu požadavku na 32

waavanrasazmbmmanmvaaummmn—-
One:4

Dne:

Vyčtení pMeMantaf vBir n» PO:

Dne: .311 .... iza projektanta:

VyfAdtenl obtedttetete:

ZAVER

. ‘Podpjš

IZATDS; Fe euatmLL-- Podpis

izaobiednatelm:

jza dodavatele; l^SST^amoia .. .

vhechny doklady.

_ PpSPs*1 í

Tento Změnový fiat stavby je podktedwn pro uzavfení dodatku ke ŠStouvě. NedíirUu součárf 2L jsou 
které zdůwvodňuji oprvnnost zmnového tistu, včetn ocenění změn



SOUPIS PRACÍ ZL 20

: ■ S"v™ ■ sp a sou Pelr-fit-ov

ObiaK:
B

Pehfmou Datum 27 11 2023

Zádavabek: 
zhotoví-

Kraj Vrsočirta
Zlinstav as,

Projektant:
Zpracovatet

NVENTE

pT ■ Kd Popte W Množství eans czK Cena extern [czK

Náklady soupisu celkem 80 197,13

Požadavek na 32 dB, záměna dřevěných dveří za ocelové (DP1) 
Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávkv PSV
0 766 Konabukea truhlářské

43 792,28
43 792,28

43 792,28
ri K45455R01 Požadtavek na Rw 32da u cv do učeben + padacT práh | ks i 8,000; 4 751,91! 38005,24

pp Psgav m Rw amn U antt do uvnenn + podad ph

1187 K 1018 Vnammt Arefe CPL hsrrintt, MDF 4neky. indnokfsei rt. zárweri E/15DP1-c2 900x1970 D-M i kut i -1,000 10 as7,901 to 497,50
mmanl thte devkm genaint va/mé #180PLcz 90066070 04
"V M£s on* 01$
1 ,000

5 2 ] K 1767840044 Monka dvra ocelenýeh nebo hnlkanvých vnietnich ednceidovýeh i taxa 1 10001 1 210,00! 1 310,00
pp

! 3 3 K [85341323 dhree jedmokfde ocelovd Antararavé pinb 900xf970m 1 kus : 1,000 4 570,00 4 320,00

í S3 i * 842844121 Osazování ocelowých zhrubní docatečné p do 2,5 m2 ; es : 1,000] 872,14! 372,14

H4|M 663319a3 1 1,000 3 518.48; 3810,43

1231 K 1768860717 Maneáž dveřnieh křídel samanieače na ocalovou zárube | Bus 1 1,000) 303,41, 303,41

M2 w Is4917200 samzavirač a habaou itahntíagiíf c2=10 000 o* i kus 1_____ _ 4214,29 4214,29

[257 * 1758680728 Monta dvamib Atarárového kování • zámku I i 1,000 100.001 160,00

12381 M 164924011 znek i kess i 1,0001 260,00/ 260,00

1239 K 1768690T29 Nomt dvemiha intarlrosrto kování • štitu a kfgoxu i kus ; 1,0001 207,65/ 207,65

1240: M 16-4914124 Mayáek mastové a RSFndu j Mus : 1,000 i Kt, 67 | 923,57

Povrchová úprava zárubni
Náklady soupisu celkem 0,00

o PSV Práce a dodávky PSV 0.00
—0767 Konetrkcegámeérické _______._______ __ ______ _ ___ ___ _______ ____________________ ____ .000
•1.1K1454SRD1__ IeMBgtstek zaponrchovugpeenudrudVRALLRp 1,00000,00

Antistatická podlaha m. 109,206,318
Náklady soupisu celkem 36404,85

o PSV Práce a dodávky PSV 36 404,85
0 776 Podkah boAskové 36404.85

1244 k 1774221111 1 Lepaní pisú z PVC atandardnim kopkaler i m2 : 23,820 i 380,001 -9 051,00

CnlmaPSC
*%etf pddtolWm £ íVC seperkh *andeedrson kegnbheh I p*«ů Ezneiydtuch 
*emManmár*T.etsiRetes is 2 2177*822
Místnosti. 108, 208 318

,245, M 28411141
Bkafdezátze3442_dun EebodovázAso.tommamnsjkqemeeRto__________________ 3m I 26,202 +46 50 i fíflM, is

# .18#.m*ec*A8L48,12201.90022*84E898E19
2987 K 1776251221 | Lepaní elktreetabcky vodivých čtverců z prhrodpihb hllea grzanfridded) stanekraedm lepiem I m2 I 25,620 i 457.37$ 10 908,85

•P
[297 M 28411026 | pvo vop hamogan zátinvé atenesoatabiey vodhé # 2,00mm - *b*eKSkacs viz skhumry #303 | m2 í 26,202 i 1 765,01 ř 48 248,79

Stan 1 2 1



*s 130.11.2023/ 1 1 0.....0..................7 _
ZSnstav as.________ __________ _______ __________ _______ __ __ _
Kraj Vysočina_____________ "
INVENTE, s.r.o. ” ZL č. 21
Ing. Vádav Bartl

lmnlouvaoDfloD)č.: , 10155659
Jadne: 23.06.2022

Projaktroghtračni čislo: . 14610 ............................... ■ .......................................... .......
Stavte: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objek 3

Název změny:

OdávodMni a popi* zmanya WenWItaca původce změny: ___________________ ______________ _ ______________

■ ■-:: ; ■■' ■■

.. ......... 1...       _----_....      ■ ■ ............■■■. tt , *ecdsar. . . .   _ .....     v. . .    „ _ _ _ —
Wowe Fudene ■ ■ ■ ■ ■ ...................
#2Ej* 262- " 1* ■ 230 " 24 27-" •

s"n.- 1 -■ c »*, 1 ! -r

-7 3 -rt*nl** ' - ‘ "2 hi •*-l- •c3,‘‘

Pvo@m fešent v PO:

35* i", l 112’ ‘i’ ' " '

změna m* vih do ruledujieich profení oblast projekdtově dokumentace)

QHčl cenový dopad ............. '" "" 1.....

MJ : Výměra P Jedn. Cena Kč : Casna opu Gez J
Odpočet kpl 1 .,2 *935 2. 1: is’- re

Přípočet ” kol 1
viz přiložený položkový rozpočet i celkem ! 3? 4 /0: é‘2 ] !.7"".*A

CELKEM KČbez DPH:
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby ..& *6
Procentuální podl vicepraci ZL k celkové ceně stavby

0,58*
Procentuální podlí všech prací ZL k celkové ceně stavby (.249
Příloha č.1 Rozpočet .... .............. .. . . . . .  . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vjadrani dodavatalahv na termín; p2e;6.

í' <■, 2,-“ - .: ‘-,E ~n,:e ", ■ J- : JPo@pazc 
- • 7 -" / 
---------------Z

2
Dhe: 242264 . za dodavatele:« Martin Kramoaž____

-

iza TDS:
I..........................

projaktant*/ vttv M PD;

\.....iza

Vyiadeniossednutal:

.. .............................................

Tent Zmnový Rat slavby je podkladem pro uzavření dodatku ke 
zdůvodňujl oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn.

jzaobjadnatel:...

IPodprs:

Podpia:

_á*G* 
uvě. Nedítr^řoučástíZLJeooobsahujWvSectinydoklady,které



asouPiS PRACÍ ZL 21

StavPe sp§ a sou Peh”mev

Obiekt
9

Mis
•zaluvate 
Zhalovitel

PshhFkov Datum;

Kraj Vysočina 
Zlinstay as

Projektant'
Zprcovatel:

INVENTE

[eTyp ked Popis MJ J.cuna-cZ CenacebcmCZK

Náklady soupisu celkem

Sprchové žlaby
Náklsdy soupisu celkem

... o 725 Zeravctechrika - zazoaci předměty

324 631,62

51 840,00
51 840,00

t:f K 721212124 | Ochtokovf eprthoe Sftb déy 850 mm s krycím rotem a zápachcwou uzávirkou soubor 8,0001 6620,001 59580,00
:M11: k F28241R01 | Podahoirá spreheá vprust cmerezové soubor' -9,000 680,00: -7 740,00

Změna montážní položky obkladu 
NKiady soupisu celkem

o PSV Price a dodávky PSV
0 761 Dokonbovec příče - obklad/

166017,34

165 017,34
165017,34

252 K 1781474112 | Montáž cldkaů vtiních kermickýeh iadkých přes & oo 12 *a/m2 openych thecibinim lepidlem mm21. 307,009: 522,501 ’160412,20

Omne PSC ud 2032 03/78x4za11:
i 1 1 K 78147415* I Montáž obkadů vhkmkch keramÁckých wePformábovýsh hladkcýoh přes 4 do 8 ksím2 hepanýeh fleodbnim 

_adem—. —w. .... .L.
m2 | 307,0001 1 080,001 325 429,54

Montai cMdvdú wqufnich slio z ehdehe emamkekiet bebemjet BlesttHHm IBleem vec6oemabowyreh hlatktjen pm 4608 2

Dlažba na schodišti
Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

0 77 Poctahypovakove

107 774,28

107 774,28

-13 337,31
! 244) K 1776221111 : Lepen vébó 2 PVC stencasditim lepidlem m2 ; -15,310 380,00 5817,80

pp
QmPSC

Montáž podehomn 2 #VC enenin sksmndeedhim -epsdhamh 2 sandaidnet. 
AmnsgBasrfrsetserac22NlerAG.s488.2022. 0776221 au

1245 M 128411141 i PC nny homogent grodabnBzné SO vypem 4 výztu. yrstvou C 2. OGm násupné vratva 2. O0mm
| hofarast 80s 1, zlée 34/43 (dAm 708, bodová zdttí £ & fOmm protkskraznost R 10 m2 -18,841 1 446.50 *7519.51

0 771

PVC vinp hoemagenn1 srebhhzna se vaypem s výand vrahou es 200me naSuapnd aetv 3 DOM, no"* €n-1. •d ehtte 9443 
iuwss7e hodond *96* s0*0me orotadugnsR12

Podhahy z daždie 121 111,59
123951 K 1771574111 I Montáž podhah kveruenickrch hladkých lepených Tlebitnim lepidlem da 9 ke/m2 m2 ! -21,350 510,16 i ■ 10891,70

OnbaePSE
Wantit pdln thažde *memnig*p hacempch Ngsfbnie Lsoedlem makoomnlonyon nindkpch alee 6 do 4 kammn2 
»Dered/besmk.oeMem/R ems Ads t/**1szeza 
6,0*15,3 21,850

! 2361 M 159761 or r | dažbe xaramiekcé snd hadká d Atartru i wMfUni do Stopni m2 ! -23,485, 335, ts í -7 964,94
ap che2ha kevHvka ssuta hladitá do 5*riáru i etaréry no Aksmm2

! 282) K 1771474113 I MAonl sokb z dfašce werammických rovných fhendblini beprdo v přes 90 60120 m 1 58,880 i 160,38, 9143,17
ps Mott* mg* it duck katmiskeidh bmpe jeh tlembfpim spidium inijch, vpky pies 0 do 120 met

I 283; M 89761275 i sekLdlžhe keramick sbnutd hadkka do éndertšeu í uztertérzs 300xtdmn hus 1 196267; 92r8: 18091,89

| 264 K 1771574263 {MonUž podlah karmirických pro mechenicd zelenk protiaidurných tepaných Seodbdnim lepidtemn přes 9 do 12 
Ek/m2 m2 1 

1
10,500: 727,89 1642,85

mgegt.
rehefnieh Tbedbaréroc efes $012 kamm2
4"255 10,800

i 1 1 K -771274113 j Montáž obklado stupnic z dlaždic keramických bladkých lepených cemnentonvým fmdb#nim lepidšem $ přn 250
Ido 300 Imo_____________ IT i

34,0001 367,00! 37 318,00
SF

D2N
3 •

Sehodu 00 t 14
 % 

| 
& G

 £
 £

 » t I 1 i 1 ? i 1 í 2.
 

# í I i! 8)
 g i

8888
#32 8

í 7 | K 771274232 | Montáž qblcadŮ podebuprse z dhaždc keramických hladkých lepených cementovým fheibnim kepkdiem v přes 
1150 do 200 mm m ; 94,000/ 211,00) 19 834,00

& 
i 

224 
i 

a 
i

Metaemreae aehoderz dhbdk*sramnittdh kMMýdi besnerteavým *ribtnimn Lmpichemoociahmnio hkdkých WlHes 190 40 200

2+155
11*1$
Součef

8888
s' $* * 8

! 285 i M 159761409 ' dažba keramičtí skruté pro#skkzná do DKettáru j exteriéru pro vysoké mecRanické namáhAnf přes 9 do 
112kaAm2

m2 i 74,4001 540,30 47 ^36.32

Aodeshy 
Gepnhe 
Andakuemke lili

i 1 1 8 I 1 1 i Í %
 3 1

10400 
31,680
11 #
74. W

Strana 1



stmnipdedioženizmny: 30.11.2023 
Zlinstav a.s.
Kraj Vysočina

X
MmLe *s 22

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Ing. Václav Bartl

(Smlouva o Dilo (SoD 5 ID155659
2 dhe: 23,08.2022

Projekt rgistrmční čisio: 14610
Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dilen, ul. Křemešnická

Objekt

Náze zmny:

Odůvodnění a popí» změny a idantiflkaca původce zmény:

Nově Mění: ................. .........................................

Původní Mění v PD:.............

Změnamávliv do následujících profesi (oblast projektově dokumentace)

Dili 1 cenový dopad ..... -•__  . ..... • ... ' ...
MJ Výměra Jedn. Cena Kč Cena(bez

:•.................................... • *.hF)
Odpočet: kpl 1___________ ■ ■ - • ■ ',
Přípočet: kpl 1 823 71,47 .
viz přiložený položkový rozpočet : celkem : 218 97,/3 : 335 397.73
CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cená stavby '•3’’

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 121;’.

Procentuální podíl všech prácí ZL k celkové ceně stavby

PRILOMYZL:
Příloha č.1 Rozpočet

42,

Vyjdrení dowvatelehliv na tormin: A

Dne: "26 za dodavatele: ■ Martin Ktarots ■ Podp81-7*//27

vyjdlrITDS:

One A44. 24 zatos: ■ 2 2.... Podpe: -2z4•
repbr '"” ........ ............ ’ ’ a,..... ..................... ple".

- 2, g,. ■■ 2*0., ■ ■ ( .
Dne: •7. <°<,7 za projektanta: " Podpis:: \ 3

" * r\f T

Vyjádření objednatele: ...... Li. M .
■ 44 / 11 ■

Dne: 2.. *024 za objednat^®; ; AAWLG. Podpis:"79$2N1) "
ZAVĚR: e» 00., ,- / I

' ' *******09, .................................................. ..................................................... í :! ' — ■

Tento Změnový list stavby je podkladem po uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které 
zdůvodňuj oprávněnost změnového Sstu, včetně ocenění změn. í

*8973*44 23 /86230 99,g*y
"66



SOUPIS PRACÍZL
F StvP ge8 a sou Pefhfimov

Obisk
2 A

is Aesbor Pelhýmov Datum: 27.11.2023
: PROJEKT

Zadenptet Kraj VysoCina Prejektan CENTRUMNOVA
9.1,0

* izbdpvdek Zlinstav a.s. Zpracovatel:

: eó T KW Popw w MnožSvi J.cana[czK1 Canacsixom(c2K)

Náklady soupisu celkem -285 397,72

Zména zma omítky
Úklady soupisu celkem

o HSV
o 6________

641K 1822521032
P... ............. .

721K1822521032"

(10K 1822531012

Práce a dodávky HSV
Úpravy powvrchú, podtahwy a csazování výpAn
Tonknvratvrátabotovázatkmnéomim zanhest 3.0 mm vnbich sl

„. grew*** fwwihaea žaCraňá [Ba Mand X 3,0 frm rtki
Tenbovrstváshkátev zairand omítka zsihos 3,0 mm vnageh (tin

Omba bemoe4 vtégécdh pobh ptobun*et* ber amatmma sdraá (#naana % abost 3,0 mm e*n
Ťemkowrsivhskpmvzmnkšomnltkazmos mm wšich 9*1

-191 810,72
-191 810,72

__________________ _ ,________-191 810.72 
j m2 F -674,717|_____ SSO.TSr 470109,07

T m2 ; "8,38688,751-12796,51

í m2 ? 674,717! 420.PC; S89 3&1,M

L_m2_ 18,3851420,004 7715.72

Vnitřní omítka - odečet stropů
Náklady soupisu celkem

o HSV
D 81

K,1611131121

Práce a dodávkv HSV
Úmeyemdecheasnidnieh.._____________________________
CearrvemtovýpastfTkvfniehskrapiranásermýcekoptošmn

Podkban • #ppposý wskn whenich omikanson Rwh epmee pa# nent*senf A* escoploteth step
_

Fosond a wujvas vteCvi ViefsHeh aitamth phoch penebace ditperem namaden rukm*

I M2 i

-1 004,0801

121,iei

102,70

-375 249,87
-375 249.87 
..275.24987

-103 123,03

I 271 K| 611321131 iliAsm tonskfy do 3 mm i m2
PP Atefm vejehih poch Mpungemmrerttowgm "bukem Sudny G 3 mm vOdGronhjeh Merrshukd upb tewvnýeh

egla..a, VápanccemenbodomkknšiubdddveuvmstvVnHFniehsrogifzhpenšenruntotB#kyjdrov i r
________ ____________________________________________________________ _____________ LE-

po Omnth ypemgmeram* minkh pch namBem ment dvouvbA auHeker jádrová omoHhy do h Gqay* mm‘=dep

23184 í

-1 890,

1291K611321191
_______________________,_ ■ ■

IPEpkatakkvásenosemntvšomites.mniatehsbe.zeačeiebsekh5mmdoukvručn
Omš tkpenocmmendea vbirvek soch Nuntddenh nant P9peek X om4 a tntejeh kh t zpotsye • mn Wouw omMty p 10

. ......................................... ......Jt. ........... ............ -......... .......................................................................
! Opeave vttitma vápenoctmentvé hřocAh omítky stropu • rozsahu p’ochy pfns 10do30* touktky do 20 mm
Oom voenooemer** eiMky wFpieh ptačil kleM. Sene*e de 2D mm aeeoá, v mwmanu w*w* gixetry phes '0 do ad

-1 890/ -160,25

-502,0401 23728 ij 30j K |811335412

Pákové ovladače na plastová okna, odečet uzamykatelných klik
Náklady soupisu celkem 58 313,00

o PSV Práce a dodávkv PSV 58 313.00
0 766__________ Kontrakce truhfrfeloi________________ __  .. ______ .__________________ _______ ___________ ______________________ 58313,00

•LLKE4845SROL—IZmnaSlannLelsan.gls.ssdemimr.:ee“.wxofh.'i U i 1,000; 7305,00: " .. 22425,00
FP Zrnem bsmm etan, p4evvé ekdts * nzM. poo,

l k i" l igi~T -i,oo6T 'wnžTóóT -14112,00
PP rne smaRamr*ch Kjk H ank*

Výměna radiátorů
Náktady soupisu celkem 223 349,87

223 349,87
-41 601,74

D PSV 
0 783

Práce a dodávkv PSV
Bokončavaigráce.nátry

1,541.1285350134. Rtinových otoaných tto cJcd provedením ná*u i m2 • -77,1201 100,631 -7 760,89
P• Mpm pochiwdu qtepefh ties ofed ofndanTi nátttů Mmveh odrezmeeHm baz-atilethovým

,,178390124., :Qsmabtn 2tingwich otenich th odmatevačem vedou Ferditeinm ofsd Btovéderir mdtktu t m2 ; -77,120 i 29,981 15027,74
pp PAam podkuttu otonch W plut WMdmim nahir INinenveh edmattanire woešdni teovbesimian

m2 i -77.1201 8,18, -630.54
PF Mma podd oMnid* NIh p/od gedwim n44é0 Hmer9eh 92E omtenim

157 178381441 SZkhdnndnonásobnébaticioinktrMnoýehctopnýehiles i m2 I -77,1201 116,15; 8 95749
PF Zundm nábir gopnéch osin tanenimočm IBmowveh emaden

1.58 L .1792822141____ im&..L. -77,1201 148,501 -11 529.44
Krwe nbir smran ocomch sls dikiovfcb edmendoatm adery4tav

:89/K 78361459+ náter Boinibf DH d& 50 mm_________ 1 m ! -58,000: -1 247,56
Zakdad r+oh umha a eoróch oob iwmngnnscem pobrub do DN W mm sendeuek9

___

: 801 . ........................... ..-8000.. 35,071 -4 454,06

D 731

*d nd* (ees} aroetur i tnowjeh pemda cera do DN * m pdnsnénebn9 wbeuek gasidarni

UstFední vytipnt 264951,61
1/* :n»lS2S7S.KRO i Otopn dless panLoví VK dwoudeskev 2 přídavné přestupní pkchy KORAbO RadE V trp vý5ka/déten j

SflQ/gOa mm výfcůn 1811 W : ks r 11000 5 384,451 72 539.29

21k t35192S75.KRD 1 Otopná 164000 panelow vx chmudesks 2 pTldavné ořshani pdochy KORApO Rae VX typ 22 vkaidlan i
,629/990 m. jdsen.tW___ i

its f 9,000 6 248,89 i 56 222.01

3k I 735182571 .KRO 1 Otopné tleso panelov VK dvoudeskové 2 pftdnwnó pPeanpní plochy KORADD Rudiw VK výSWIěSta | 
ie00/400mm wken672 W |

wa í 4,000; 4 883,48, 19 483,92

I 4 I K 1735152571 .KRO ‘ Otopné arow penátové VK dvidsskov 2 přEdansnd přestupn! plochy KORADO Rudk VK typ 22 v9Sknfdába 1
800/4002 '

wa I 3,0001 4 563.46! 14 590.44

j 5 | K 1735152572 .KRO I Otopné themo panelové VK deudeske6 2 pldavná přestupní plochy KORADO Radk VK typ 22 výskkdéik i
1 9001500 mm yikon 340 w 1 ks ! 2,0001 5.205,99 10 411.66

i 0 | K |t351SZS77.KRP I Otopné t#lago pufiekav VK dtyoudeskav 2 pdaé ohaskupni schy KORADO Radk VK typ 22 wýka‘dkk» i 
800/t000mm vvkon 1679W ! ks i 1,000 5 840.251 6940,25

7k rssis2574.kRD I OtOp^é **so gampkeve VK dvoucfeskové 2 podivné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výšicaidlétka : 
800/708 1175 3 ks : 1.0001 5901,94 5 901,94

I S J K 735151 SW.KRO
9001000 2312 ..... ......................... . 1

• í 1.0o0 6 0218s) 8 021,88

9/K 73518257a.krd 1 Otopné okeso penátové VK cvevdeskacé 2 přidavmá přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výEkaldkaa 1
1600/500 mm wMen 1007 1 • 1,000 5 564.76; $554,76

| 10 | K 7a51s2s78.kro i Opr tHrasd panetová VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radk VK typ 22 wýkaidekka | 
1800/1100 1847 1 • 8,000/ 7 277,44) 43 664.64

ink 7351S2S81.KR0 i Otopné tůto&o pahetávé VK cvonetnukcavé 2 přídavné přestupní pkochy KORADO Radik VK typ 22 výikaldekka 1 
iBMyíMO mm výton 2666 W________ ke | 1,000 S 018,30 9 016,30

► 12 K 7351525/8.KRD 1 Otopná tleso pumeké VK dvpucheakové 2 pReav přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výkn/dé#a j
160011200 mm rýton2C15W___________ ' ks j 1,000

7 634,211 7 634,21

i 13 K ’ 723517801. 1 opravw : kel.! 1,40001 5 000,001 8 000,00
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„ I 30.11.2023
______ i Zlinstav a.s.

kanatof Kraj Vysočina ZL č. 23arlaktsik: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
rass ■ ................................| Ing. Václav Bartl......................................................................................

w
SiyaoDlo(SoD}če: í ID 155659

___________ _____________________________________________________

Prolakt registrační čWo: 14610
Stavba: SPS a SOU Pelhfimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická

bjeke:

Název zmny

Odůvodniní a popis zmny a identifikace původce zmny

NwSMwifc ........................ .........................................

Původní telení v PO:

Smána má vit donásiadujicich profesi (oblast projktové dokumentace)

biresnavyaopad .............. a.____  _
MJ výméra

Jedn. Cena Kč Cena
DPH)

(bez

Odpočet kpl 1
Připočet: kpl 1
viz piloený položkový rozpočet : celtem • ::
CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální pódií méněprací ŽL k celkové cené stavby
Procentuéini pódií vicepraci ZL k celkové cené stavby
Procentuální podíl Všech prací ZL k celkové ceně stavby
PLOHyz:________ __ ____ :________________________ . ...
Příloha č.1 Rozpočet' "' ' ~ .............................................................................. '

3
.... *

Vyjádření dodavatate/Vilvnatarrnin: ,2,2 4 " A,
Dne: Z V 224....................................................za dodavatele: i .. Martin Kramoliš .... • ' ) . ?*c

Vyjádřeni TOS: ................. - -
"“N

“» ■ 24/4 24. z;t9s 2/2/ . Podpis: -2

2
Vyjádření projektanta^ vliv na PO: „ ,

Dne: 44 $ .2c C9 za projektanta:: eXA
: Podpis:~*)

" *" --T " " -1- ""*** *- *** . w.. .

Vyjádřeni objadnntele:
/

$3

Dne: : 4 M . to2h za objednatsle, : An. Podpis, ......• ••• • •
L

k

.... . ...$tnAE5 ............7 " ............. 1 A_
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvá. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsatwujici všechny doklady.
které zdcvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

$ a
*t$.



( SOUPIS PRACÍ ZL 23

Stavba:
: SPS a SOU Pelhřimov

Objekt
A

: Misto: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.11.2023

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

pč Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 005,88

Bourání ŽB římsy
Náklady soupisu celkem 93 093,51

93 093,51

56 540,30

o HSV

0 96

Práce a dodávky HSV

Bouráni konstrukcí
26 ! K 1966031314 | Vybouráni části říms z cihel vyožených do 250 mm tl přes 300 mm : m i -39,5001 327,601 -12 940,20 $o0A

PF Vytcurni Sesli Mmazchel vytažených do 250 mm tl, přes 300 mm
1 i K j966053121 Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 250 mm : m ! 39,500 402.00! 15 879,00 URS 2023/2

PP Vytourani dasi Hnis ze 2ekzobetonu vyoených do 250 mm
2 I K i966054121 Vybouráni částí říms ze železobetonu vyiožených do 500 mm i m í 39,500; 575,001 22 712,50 URS 2023/2

PP Vybouráni část ims 29 želazsbekonu vytěžených do 500 mm
3 : K 1966055121 Vybouráni části ms ze železobetonu vytažených přes 500 mm i m i 39,500! 782,00: 30 889,00 URS 2023/2

PP Vybouráni čésd fims že železobetonu vytažených přes 5000 men

D 997 Přesun sutě 36 553.21
41 K (997013114 Vnitrostavenistní dopřává suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace

i t
6.192 1 145,54 7 093.16 SoDA

PP Vnirostarreršn doprava su a vybouraných hme vodoronvn do 50 m #ile $ použkimn mechaniace pro budovy a naly výky pfos 12da15m

Cihla oá oálená 
Železobeton

-7 881 
14,073

Součet 6,192
I 42 i K 1997013154 í Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 6,192! 1 995,73: 12 357,55 SoD A

PP VrttostanventAni doprava suti a vybouraných hmol vodorovně do 50 shal & orhecermh mechankace pro budovy a haly výšky přee 12 do 1 5 m

47 K 997013609
I Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakci betonu, 
i cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 t 6,192 1 799,62 11 143,22 SoD A

PP Popabekza ulcžen skarvebního odpadu na skládce (silctkoun) ze směsi nebo oddElenjeh frakci betonu, ohel a karamicksch výrobků zstFlděného do
Katelogu odpadů pod kódem 17 01 07

Cihla plná pálená -7,881
Železobeton 14,073

Součet 6,192
45/K Í997013501 Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku do 1 km se složením i t 6.192 í 373,74! 2 314,22 SoD A

PP Odvoz sutí s vybouraných hnd na skládků nebo mežlzkláeku sa složením, na vzdenost do 1 km

46 i K |997013509 j Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km I t 222,912! 16,35 3 645,06 SoD A

PP Odvoz sut a vybouraných hmot na skládku nebo mezisidácku se stažením, na vzdálenost Příplatek X ceně za Každý další L započatý i km přes 1 km

6,192*35 222,912

Výměna zárubni v závislosti na akustiku
Náklady soupisu celkem 36 901,77

o HSV Práce a dodávky HSV 36 901,77
D 96 Bourání konstrukcí 7139,56

128/ 1967031733 I Psekáni plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm I m2 4,5061 477,57! 2 151.92 SoD A

PP Phsekáni (špicováni) plošné nebo rovných ostětií zdivá z cihel pálených pošn, na mafiu vápennou nebo vpenpeememtowou, ti. na mku vápennou 
nebo vapenocemenkwvou, «. do ISO mm
DOS.
4,1,0+2*2,027*0 151*3
D09,

2,288

(1,0+2*2,021*0,15 0.756

(0,9--2*2,023*0.15)72 1/82
Součet 4.506

I 29 | K '968072455 IVybourání kovových dveřních zárubni pi do 2 m2 : m2 11,7161 425,71 i 4 987,64 SoD A
PP Vybouráni kovových rámů oken 9 kfkay, dveřních zárubni, vra, stán, omtn nebo obkladu dveřních zárubn. plochy do 2 m2 

DOS.
(1,0*2,02**3
D09,

6,080

1,0*2,02
D11

2,020

0,9*2,02)2 3,636
Součet 11.716

D 997 Přesun sutě 479.35
i 42 K 997013154

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace j 0,100 1 995,73 199,57 SoDA

PP vprostaventin doprava sub a vybouraných hmot vodorovné do 50 svisle e omezenim mechanizace pro budovy a haly wýšky pfes 12 015

| 45 ; K 1997013501 ! Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stažením l 1 0,1001 373,741 37,37 SoDA
PP Odvez sutí a vybouraných hmot ne skddku nebo mnkakbáfku as složením, na vzdlenost do 1 km

481 K 1997013509 i Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t 0,3001 16,351 4,91 SoDA

PP Odvoz vuti a vybouranýoh hmot na sMádku nebo meziskiácfkua se stažením, na vzdálenost PFpintekkceněza každý další I započatý 1 km přes 1 km

I 19 | K I997O2R 1 Odvoz sud a vybouraných hmot na skládku, (vě. poplatku za utažení) dle platná legislativy - kovový odpad i t 0,100: 2 375,00! 237,50 SoD S
PP Odvoz suli a vybouraných hmol na sklárdku, (vč. pophaku za uicženi) de platné begšckathy - kon odped

0 64 Osazování výplní otvorů 29 282,66
; 83 | K 1642944121 1 Osazování ocelových zárubni dodatečné pi do 2,5 m2 1 kus 6,0001 872.141 5 232,86 SoD A

PP Osazení ocelosých dvenioh zírubon čsovaných nebo z (heiniků dodatečně e vybetonováním prehu, plochy do 2,5 m2
HIM 155331433 [zárube jednokídlá ocelová pro dodatečnou mtontéž ti stěn v 75-1 o0mm rozměru $00/1970, 21OOmm ; kus 1,000 | 3 800,001 3 800,00 URS 2023/2

PF zárubeň jednokřídlá ovelvá pro dodatečnou montéž t stony 75-100mm romru 900/1 970,2100mm 
009

| 2 IM 155331437 Izárube iednokctá cestová pro dodatenou montáž tl stěnv 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm i kus 2,0001 4 050,00 1 8100,00 URS 2023/2
PP zárube jadnokle ocelavá pro dodztačnou montáž tl stěny 110-4 50mi rozměru 800/1970,21 QOmm 

D11
1 3 } M 55331438 > záruběfl lednokHídlá ocelouá pro dod^ečriou montáž tt stěny tto-t 50mm rozměru 900/1 970,21 OOmm | kus 3,0001 4 050,001 12 150,00 URS 2023/2

PP zárube dnakk ocelové pra dodatečnou montáž V stony 110-1 Somm coeměru 900/1 970, 21 OOmm 
DOB

Náhrada schodišťových soklů
Náklady soupisu celkem 10 780,60

d HSV Práce a dodávky HSV 10 786,60
| 282] K 1771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm ! m 23,0001 160,381 3 688,74 SoDA

PP Montáž soki z disdc keramických lepených Reodbnim Bopiciem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
283; M 159761275 _sok-oažba Irerwnici^ slinutá hladká do interiéru i exteriéru 3Q0x1<X)mm ___________________ L kus 77,0001 92,181 7Q97t86 SoDA

Demontáž vypínačů, zásuvek, světel
Náklady soupísu celkem -9 776,00

d HSV Práce a dodávky HSV -9 776,00
o 96 Bourání konstrukcí -9 776,00

-2 920,00 SoD A; 81 i K 1741311803 i Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubavých bez zachováni funkčnosti do 2 svorek I kus -40,000 i 73,00 i
PP Demontáž spínačů bezzechováni tuntčnosli (do sutí} nástěnných, pro prostředí nommin do 10 A, přpojeni besroubevé do 2 svorek
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So,

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-------- 1--------! .........................  
94, K 741315823

[Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachováni funkčnosti I . :
2P+PE _L 1 •39.000 36.00 -1 404,00

es
Demonkáž zauvek bez zchovrar funkneel (do suti) domomnich polozapuštěnýoh hebo zapušbných. pra prostředi rormádni do 16 A, ptpojení 
Aruuibov2P+PE

137 K 741371911 Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným zdrojem LED vestavného stropního bez zachování funkčnosti i kus [ -58,000 94,00 -5 452,00

.... pp Derngná svitkSef baz zactání fenknosti {do $*) edesiérowjch 6 integrovanýen zdrojem LED veatavnýeh stropnioh
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tumptedloženizmny: 30.11.2023

^1^ č. 24__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5njdnatel:
*rojktant:

TDS:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zlinstav a.s.__________ ____ _____ _ ________ ____ ________
Kraj Vysočina ......... .... .___
INVENTE, s.r.o. .................................. ........ ..........................
Ing. Václav Bartl

Smíouva o Dito (SoD) č.: 155659

Ze dne: 23.08.2022

Projekt regstračni čisto: 14610

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dilen, ul. Křemešnická
Obiekt: 5

Název zmny: 7 • Nevý pehadavek 3 cveni 0/200*

..................... ............................................... .................................... .... ....................... . ______ ___________----------------------------

NovéteSani:______________________________________________________________________________________________________ __________________________

........■■ ..... ...................... ■.... ...... ■........ ..... .. —----------- - -...... . -...._... ..............——. ..... .....
• ------- -----

HEVOdnVKešanivpb:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . . . . . . . . . . . .  __—

m^i vliv prciféM (obtest projektová dokumentace)__________ ______ _ ___________________________

blléi cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena KČ = Ctna
............ ............ .... ................. . ........... ***a

Odpočet: kpl_________ 0______ 2, "X
Připočet: kpl 1 201 "7 x 223 '

(bez

viz přiložený položkový rozpočet i celkem 3. s X j *32 10: *

CELKEM kč(bezDPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cené stavby 0,00% i

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové cené stavby 1223**

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby y ,83 *

■ ............... 1 ...................................1......................................................... ■
Příloha č.1 Rozpočet

Vy&JAmt JocfovaMaMrv na termín:   ________ _ ______ _ __________ _   ... g.
‘-‘a g*t2.‘5 pv* suv-a:u"t371 y - A: . A .. í

Dne: __________________ iza dodavatele:} Martin Kramoliš_______________________IEodpis:.. : Ři
■ g .2

"4:

7. .

.................................................... "........I......y"
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Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nediinou součástí ZL jsou pliohy obsahující "všechny do 

které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.
klady,



I SOUPIS PRACÍ ZL 24

9 Stavba:
»,7 SPŠ a SOU Pelhřimov
7 Oblekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Zlinstav a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.11 2023

INVENTE

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VZT - Nový požadavek na odsávání pracovišť 
Náklady soupisu celkem

D Vzduchotechnika
D D2 Odsávání škodlivin od svařování

222 781,94
222 781,94

_ 222 78194
57 K PoM4

LPolchovatelné odsávací rameno pro odsáváni kouře a prachu DN 160, mechanismus zapouzdřen uvnitř 
I hadice, uzavírací klapka v dtýmniku, včetně upeňovací konzole kpl 1,000 15 765,41 15 765,41

PP Polohovalené odsávací rameno pro odsávání koe a prachu ON 160, mechansrmus zapouzdfen uunef hadice, ugavfraci kapka, yčsin upeheraci 
konzole

1591K Pol46 Pfslušensví pro odsávací rameno • LED osvětleni s vypínačem ventilátoru START/STOP kpl 3,0001 5 168,08 1 15 318,24
pp Pfisktševav pro Jkpky • rrrvab a vypiiečamn ventilátoru START/STOP

j 61 i K IPol48 Automatická uzavírací motorová klapka DN 160 kpl 1,000; 16 078,72 i 16 078,72
pp Auumhehhci uzavírací motorová kkapka ON 160

162 K Pol49 {Automatická uzavírací motorová klapka DN 200 kpl 1,000) 17 331,96: 17 331.96

PP Auomatkcká uzavírací mokorová kapka DN 200
_11K1901R03-02 Automatická uzavírací motorová klapka DN 315 kpl ,000 30 606,33 i 30 606,33

pp Aubormatická uzavírací mtatorayé *apka ON 5 1,5051 12536,71
1 21K1901R03-03 : Odsávací zákryt 1200 x 1200. pozink, nástavec DN200 kpl 12 536.71

pp Odsávací záWyt 1200x1 200, pozink nástavec ON200

31K 90103-05 {Zprovozněni a zakolen obsluhy po napojení elektre kpi 1.000 6 329.111 6 329,11
pp Zpewcenn a zaškolen cosluhy po napojen elektr

141K 901R03-06 | Pegulační ruční klapka kruhová prúměr 500 mm ks 1,000/ 4 466,39 { 4 466.39

pp Klapka kruhová prOmr 500 m, roční
! 5 í K 901R03-07 i Regulační ruční klapka kruhová průměr 355 mm ks 2,0001 3 101,841 6 203,68

PP Klapka krunau ptmpr 355 m, roční
i 6 1 K 901R03-08 {Pegulační ruční klapka kruhová prúměr 200 mm ks 1,0001 2 146,96/ 2146,96

PP Kapi kruhou prťirnšr 200 mm, roční

i 44 K 1751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhová spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 
i 200 mm m 6,000 1 279,90/ 7 679,40

PP Vzduchobechnické potrub z pozinkovfiého plech kruhové, trouba apkáin vinutá beg přruby. prmmru přes 1 CO do 200 mm

45 K 751510043
{Vzduchotechnické potrubí z poznkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 

'300 mm m 12,000 1 997,04{ 23 964.48

PP Vzducholechrck potrubi z pozinsowsného pieonu kruhové, trouba spiráin vnutá bez přiruby, pťúrnéru přes 200 cm 300 mm

46 í K 751510044 {Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spiráin vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 
1400mm m ■ 10.000 2 664.48 26 644.80

PF Vduchetechnlké potrubí z pozinkovaného pbechu kruhové, treuba spir^nA Mnuté bez pré, pnumru přes 300 do 400 mm
i 74 : K IPol60 Spiro potrubi prům. 500,50% tvarovek, včetně montážního materiálu m 1,0001 2 823,67: 2 823,67

PP Sprropotnibi prúum 500, 50% tvarovek, vřetni montážnhho mater tu
I IS I K 901R03-09 I Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací kpl 1,0001 8 462,03: 8 462,03

PP Zsy vzduchotechnického potrub s tumenkm vbraci
I 20 : K Í901R03-10 I Zaregulování a zprovoznění kpl 1.000! 5 854,43! 5 854,43

PP Zarsguloránfazprowzněr
j 22 K Í901R03-12 {Technická příprava a návrh řešení kpl 1.000: 7 911,39: 7911,39
; 23 | K Í9Q1R03-13 I Doprava materiálu kpl 1,000 i 12 658,23! 12658,23
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peumpe 1 aotevitl;
10.03.2023 ...........................________________ ____ _____________ _
Zlinstav a.s. ____ _________

Kraj Vysočina
INVENTE, s.r.o. ZL č. 25
Ing. Václav Bartl

SmlouoDllo(SoDj:
Z dne: 23.08.2022

Projekt registrační čislo: 14610...................... ...... ............................................... .......................... ......... .
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt r.

Název změny: li?'.; t ■ .re. .■ ,-* zmst‘ f, B/C

Hovleseni

PvdnirasanivPD:

Dcicenovdopad
Odpočet
Přípočet ___________________________________ ___
viz přiložený položkový rozpočet

CELKEM KčjbezDPH):.... ............................ ..........

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cené stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

3roceniuálni podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 
FRLORYZE- - - -"
PFlohač.1 Rozpočet . . . . . . .

MJ j Výměra | Jedn. Cena KČ Cen opu 

kpl 1 ’ : n _di

Kpi. . i______________ ________________ 279“3
celkem i ..‘2 i, 2: : H/f i***

Vyjadhtidodavatsleivlivns tormin:
Dne: 24 ^za dodavatela:; Martin Kramoliš

Dne:2828 IzaTDS:

Vyjádření projektanta/ vttv na PD;

Dne: .. ......... ..... .................... iza projektanta:

6bg " '

; -Podpis: । -

Podpis,
50z
g

2-4Rodpisij ... .... .......... ...

"2 “ 1m ** Mi Nr*aak 1
V^idfaní otHodhatete: 

Dne:182824 

ZÁVĚR: Cgjx ,.

__________ -------------y 

_ _ _ _ Iodpis:7. 
---- 
mtteitimi

, za obiednateíe: ■

-...-%

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL Jsou přílohy obsahující všechny doklady, 
které zdůvodňují oprávněnost změnového Bstu, včetně ocenění zmén. /



^PISPRACÍZL 25

..25tpvba se 9 sou Pethfimov

Datum

Projektant
Zpracovat Bt

g 
w

• 
Z

- 
#

‘obekt .
I 8 

wste: 
/zgdanatal. 

žnihsvtk

Pethimov

Kra} Vysočina
ZAnstav as

leé-Typ.: ■■ K0d Popks MJ Množství Jeana cZK Cena celkem [CZK

Náklady soupisu celkem 279 162,45

: Stavební úpravy mezi objekty B/C, dilatace B/C 
: Nkfady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV
• 6 Úpravy povrchů, poary a 0saztáe Vgki

279 162,45
279 162,45

225 039,83
• LytL* i.8231*3001__
•: 20
: ..Orsba •8

| Potažení yrsjšich ačn zidevtáhnktým plelivem vtiečanym do tenkerstve hmoty m2 1 12,800 225.15 i 2 8 38,89
Pcateni wbj#reh poch dletem v ptole neno piuexch, Ha atnmn pobetcua veeadákntyen abualm do tmelu suan

< [TLKI622321043 .. 9.300; 760.001 7 448.0

• . ap
Martis konoednih zatepurá • mechekk$m koberm z decek z rmereim vr a podeweau ertansd *5*en ebo *ombentnanoh
ne mnjl stbT», ne podldad betonen* meba e ehbenéNs »«■«, i wime xramieAýon mat vperwopisskpvich. ynady deek pie N »200

*e:: an* PSC - re _____________________________________________
. 17 163187840 Tdask sneha tzoliftni mharak-f’kantaktnfa faasd oodsmév*60k-0.036 1 200m m2 ! 10,290 i 589,00: 8080,81253

i3íh
 

li lil 323.47?
827,477

:84/K 622252002 3 Monid proú kontakiha xabepbení epenpeh 1 m 1 14.0001 56,81 796,34

yi
* s * 24

 1

IP
 lit
 1 p I 1

1 40' X 162514300; 1 Montež vtoAh ohebotrch 0ebo bochhiwerwsh cGhaačnich sroftú 1 m I 14.0001 100,241 1 403.38
. po Aaar-knbu

lorgfjcSetan i
pcOtfl deptačmi

_g_k.. ____ 14700.1 _____ 40G8UL _5951.74

t I M63151SR0, |podko+.AS 10Orzét 4 Maf í 3000,00 3000,00

131M 231575H02 |Podronnlmaferiá‘ ‘ kas i t.OQCi 1500,001 1 500,00

1 4 i K 822142003 IFodovnáru orace 1 kin 1 1,000, 4 190,00; 4190,00

| 51 i K 1822143008 I Nontáž oritkcovpeh plastvyoh nebo pozinkowvanieh rohových profilů s Ekanimu i m i 64,750 56,101 3567,98
ap Hanke crdbessesh pAJfHíi pagbejet, povrvovanch nb •mm*ah wpených vtanm do poguzgenk urgn4 nebe aHlom rehevýen 4

vy
$5,96 
6,5

$6,950 
8,800

vy Soubel 84,750
1821 M 163127464 í prof rohový Aí 15x1 5mm s výzlužnou skanmou a tDmm pro ETCS 1 m : 73,448 36,85! 2 706,41

oretk mton A 1*1 Smm a výzhmou &ambu 1100mm uo ETlCS

w
16,53-(2*6,$6)*(2*$,84)-1,67+2.8-4,1
Maziscbet

55.960
S5,980

w 55,950*1,05
Soubet

58,743
58,748

| 53 | A | 590515f0 | prof zadtforací s okapme? PVC a výztužnou tkanx pro nadprai #nCS : m I $,240 i 49,17 454,31

& 
3 

5 
5 

5

ti2li 2£ fílii |18151

8888

' 55, K 1622143004 Momtá omftkwmýeh wwíepčcích atSaťowoŤch profilů pro spojení a okenním rámem 1 m 1 25,380, 48,181 1222,30
aammasielen ono wawusn Aanuucse a00ia a ckzamtdm emem ' '

(22.050.90-0.9)--1 2)-02,1 ■ 1.0)*(4*1,47+2*2,37 25,280
SooůM 25,380

58/M se0s 1476 pro zadMfavecí PVC %mm $ výztežnou tkarnou pro astén ETC$ i M í 26,648 i 39.09 1 041,86
pp poM zscrežosci PVC Sme* tt výmnebou *haranou tma baskéni EnC$ 

28,380-1,05 Plepočtane kboftekentem miotstvi 26,64

1821* [622282001
Sous 26,649

| Montáž grof kontaktního zalepler pflpevrdných mechanicky 3 m í 12,870/ 130,15| 1 849,00
pp
W

*nbd Hirvfe *marnfha babmgeri zkéducich solowyeh vPtpmndngeh Fcbcniram
4,1-5,0+2,8+7,57-1.0 1287

w $ou6et 12,670
133 M 169051647 prbRRafdedíATO7mmprETCSproizolmtNT0Om | m 1 13,937; 83,70 1 188,53

pp poB uddldrá Ato, hwn p ETK5 pre zobant 9 s60mren
13,$37
13,937vy Součet

! 591 K /622131121 |Penetrgšnfndgrwnjich*nnnssentvčně . i m2 । 74,880 67,54 5 043,59
po
v

Podhdadn a apoan *aM ynkibleh oniam?eh pfooh peeetrsce Hantdlmt tént webe 
,54*4,1-1,2*4,2-( 850,96)-2 050,9

5,84*2,8
22,803
16,352

w
(7 87*5,84)-72,37*1 47,2.1 *1 0
Boubel

35,725
74,680

i^íKI í Homtáž konbaieiho zateplení vrbích Min spenim a mechenickým kotvením potyetyrérgrých denek do betonu 1
azdvatorEdo 120m >

m2 I 74,680 575,001 88 419,88

pp Monid kcortalinkho zafeplen vélich sin tepen rtu a mechamhekym kebrdm pmOrsbyréncugen desek do beneu a zdhe a etet 804*20 mum
151 M I | deska EPS 70 fusédm ^033 8 IGOmn i m2 i 78,414, $90,00 | 14 898,68

pp dena EAS susaard 1=6,06 9 100mm
vv
w

7488*1,05 
Součet

74.414
73/414

62|K ‘822251105 I RIpkztek k onakm kontaktního zateplant vpich aMn za zápustnou montáž a použi tepeinizotanich zátek z |
minerakniy .. _ ..........   .. .. ................    ... ._____________ L

m2 | 74,880 70,57; 5 277,78

pp Monid *arabardha zap-an leperim a msecharck?m kotva  rtirri PKpahek k cerrám • sapudttzou mosttad wbbev a penditn beprihbeoksenkoh
. _ .n.., ... . ............. -...................... ...................................

163 K 622151001 | Penetračn abryfátemvý nátéť vt*6šich pastovitých tenkovrahrjch omítek etón | m2 | 77,218 75,72} 5 924,16
pp 
w

Panveračn ndBe melch paarten*tirch becpemrshéssh ohtitek ktyditkvý erhutztikn wi 
74,88 74,880

w oahnt
w
w

2,533
Sačet

2,538
674,717

! 64 i K 822831012 1 Tenkouretv* eHkonema amnité omítka zmtos 1,5 m vhéjkch stán ; m2 ; 89,818 420,00) 37723,56
pp TecikeM** sdhkemen tmk omeNa zise i ,5 etah wijšch stn

I 80 K sz2222001 I Montáž kontaktniho ztepkmni vnjhho octění, nedpraží nebo paraetu H. ipatety do 200 mm lepením desek z í
minerkFMetdo4m_____ ’________ '_________________________________ í "L 25,380 i 209,95 5 328,53

pp
WV 
w

I!iI i íti* 
H1

 
ale

 

II
 

1žK
:

1 E 
z44 

' 
tli 

: 
i,

 

14 É1 25,380
25,280

| 81 I m 103375030 daskeEPs 70 =0,029 20 1 m2 | 2,6651 38,00 101,27
pp 1 i ř i &

z

Scua 2,685
| 73 i K i 6299910f 1 | Zakryt í výpkik okvorů a uvishjeh pkah f6l phlepeneu leptej pámboou I m2 | 13,3811 42,00: 561,18

PP 
vy 
w 09

4 
" e

 I 
š 8

 1 I 1 i i I I i I 1 i I III

1741 1629995101 ‘0čHbniwnjsich plodí takowou voeMu i m2 t 74,8801 88,03 8 574,23
pp 08*sénd vHeh ploeh takeneu vodbu omytím

I 1 [ K 1819990041 ; Pfipabek k úpravám povrehů za provádni prací ve stenném proeborua ’ m2 : 17.218 80,201 6192,88
pp Fplkk * iprmm #Mttó ji presadénl pnei ve sthenenm prostoru

|2/K 19999004 i MobUteace pracovních sál i kp i 1,000 25 000,001 25000,00
pp MpbUtraca picowttich aR

I 31K]s19299r05 Pflprevapodkadu 1 kp 1 1,000: 2 000,00 2 000,00
Mobitizaca pnacenkchah

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bdurán 54 122.52
1371 K 1941211112 I Montáž leten! tesového rámového lehkého zatíženi do 200 kgm? i od 0.8 do 0,9 m v phec 10 do 25 m I m2 | 88,041 3 71,68, 8310,78

pp

w 
vV IM

S fh
 ? il 8 1 l 1 2 8 g 1 f i I i

8,041 
88,041

i 8 K 194121121 AHpiažek K lešeni tedovemu rámovému lehkému 50,9m pfes 10 do 25 m za první a ZKD den použf ! m2 | 1 232,5741 2,241 2 760,97

pp
vy
W

a5Ii
 

i£I&8 i #E i l
 

9iI i
1

I. ihi 1282,514
1 232,574
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Ip Typ Kód Focis MJ MAnotatyF J cena [CZK] Cena celkem CZK;

1891 1941211812 i Demonré hedeni řadového ramového tehkeno zaziženi do 200 kog/m2 $ od °'6 do 0,9 m * pfes 10 c25m i m2 ? 88,041 } 46,48 3 814,66
Dernomrm hedar Fedanho rmnovéto lehtkAMo pndomiho x prougeTm aulBerim # 3 do 200 km #lflo # $06 s 0,6 4 0.9 výfk a

_.40m ..... .
j 90 K {844111122 i Montá ochranného zábradlí trubkvého w*niho n lebehevých konairuzkeich dvtutyéového í m : 43710; 26,77 1 170,03

PF MqetHž orhganeho pbae mubko-éhe entnpho n mebenorict Arestruocigh evouby6oneh
v 44,1+2,6*767*3 43,710
v Soubel 43,710

1 91 K 1944111222 : Pfipletek * ochrannmnu zbrací trublrému vnkimu dvoutyéovmnu 2a první a ZKD den potíž® i m í 611,940/ 0,34 í 205,61
D# MoncátochrniniheshbradRryubkeetPfgdeak n PNrU Aaádh *i den etužni titmdli % per 1122
W 43,74*4 $11940

Sovk 611,840
92/ 1944121822 । Demontá* oehrennéh zbradlidikevénovtmfo na íešehovýeh sonatuhcich dvoutyčowvého ; m I 43,710, 14,se 836,42

pp Demonuz ocneatnna tabtpdH dhkewétwe MRTTh ea iebenovjsh norstugreleh denmesehp
i 931 K 1944511111 ; Mont*2 ochranné shě a tenditte z umných vtAken m2 i 88,041/ 24,53, 2 168,47

PF Monta oc*uamsé ofe envddene n aonebuk lede i besnl t euméyeh wlpnn
i 84) K 1944511211 | PHpbstek k ochranné e za první a ZKD den pon2ti ms ! i 232,5741 0,45; 552,10

pp WjnM pebrmd sb Anplatek • phmi A haddý sah den punett a* k camt ■: 11 f
1 95 K 194461181 í Demontá ochranné plachty z bext** z ummljeh vaken m2 1 88,041/ 20,501 1 804,46

pp Detewh*** oovanne plachty zevédene m konsinapigi Lrbenr z terdiHe z urm*ton v*kapn
131 ‘940000-1 iDoprea bebenl na stavbu W 1 i,cco 17 304,00 i 17 364,00
1981 1940000-2 i Odvoz leden! ze stavby kpl 1 1,0001 17 304,00 17304,00

SAra2z2



Hitumsfedoženizmny , 11.03.2024 ...........       .
Zlinstav a.s. ..................... ...........
Kraj Vysočina ZL c. 26on INVENTE, s.r.O.

FDS: lna Václav Bartl

Smlouva o Dilo (SoD) t: 155659

Ze dne: 23.08.2022

Prjekt rugitračni člalo: ... 14810....................................................................... .. ..... ....................................... " ............ .... ...................... ...........
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Otálet: B

Název změny: *4* \é 2; téejndai /*áni

Movfdene

Původní/©J«ni v fM!):

celkem

Zména má vttv do následujících profasi foblant projektové dokumentace)

■; ""

EilEi canov dopad
MJ : Výméra I Jedn. Cena KČ -A, "5

Odpočet kpl . 1 *, ?. :20 3' T‘

viz přiložený položkový rozpočetCELKEM KE (beZDPM:
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cené stavby

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové cené stavby
Procentuální podlí všech prací ZL k celkové oeré štai^y
BRONYZ:
PMlohač, 1 Rozpočet

Vyjátdfaní <kxtavatete/vtiv na tormin:

Dn: ’ /2
Vyisdlan.TDs:

ne: 32—7

Vyjádř&ní projektante/ vtfv na PD:

Dne: L1

EM0TXeniobjadnatle:
Dne:,..
ZAVER: ‘ Čj

_ jza TDS:

Jza projektanta

•#

*23*k4

jza dodavatele: : Martin Kramoliš

TentoZměnový list stavby je podkladem pro uzavření dodstRu ke Srn 
které zdvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

___ Iza objednatele: e

. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady.



SOUPIS PRACÍ ZL 26

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhfimov

Objekt:
8

: Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Peihfimov Datum: 11 03.2024

Kraj Vysočina 
Zlinstav a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

INVENTE

——... ■ ' '

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZTI, Jádrové vrtání, izolační pozdra
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

196 567,00
191 170,00

191 170,00
: 34 r k ‘977151R01 ! Jádrová vrty do vrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D pfes 50 do 60 mm i kus : 63,000 ...............284,001 166 320,00

PP Jádrové vrty camentoným korunkami do stavebních materlát (žslezobetonu, betonu, cihel, obktad. caeb, kamene} davrchni (smírem vzhoru) 
pniméru při™ 50 do 60 mm

: 35 í K 1977151R02 i Jádrové vrtv dovrchni diamantovými korunkami do stavebních materiálů D ořeš 100 do 110 mm Lkus. i 7,000 3 550,00: 24 850,50
PP ládkroévfyckmanteými korusnkainé do stavebních materlél (železobetoru, betnnu, dhel. okad, dažeb. kamrene) dowrehni (uněrem vhůni), 

vrmn pes 100 do 110 mm

0 PSV

o 713
Práce a dodávky PSV 
izolace tepelné

5 397,00
5 397,00

I 41 í K 1713463131 1 Montáž Izolace tenetné potrubí potrubními pouzdrv bez údravy sledenómi 1 x tl izolace do 25 mm .L. m.. i 215.000 60,061 12 900,00

PP Mortéž izolace tepein potruts a ohb Earovkami nebo deskami potrubními pougdry bez ponrchové úpravy [izokanf maberšál v specifikaci)
i 42 ! M I 28377094 \>MU2iinizotačnf potrubní z oSnavitia oolveMenu 1&9mm _____________ ___ _ i m i 105.000 22.00 i 2 310,00

PP pcuzdro kzolačni potrubní z pnoébo pobyebyen 15/9mm
1 43 | M 128377103 1 pouzdro Izolaňnt potrubní z pěnového oolvstvlonu 22^mrn .. . ..............  . . i m i 57.000 24.00 i 1 368.00

PP
i 44 ! M 126377111 1 oouzďo áo/adnf potrubní z oěnevélw oolvetviemi 2S^mm______  .. i m i 53,000 26.00, 1 378.00

PP pouzdro izolačni potrubní z pěnového pohyebylenu 28Mmm
i 12 1 K 1713463131 i Montáž izolace tepelné potrubí ootrubnimi oouzdrv bez úoravv sledenómi 1x tl izolace do 25 mm i m I -190.000 55,001 -10450,00

PP Nontáž drolsce tepein potrubí a oh tvarovkami nebo daskemi potrubními pouzdry bez povrchová prmy kzelan materiál ve specifikaci)
i 13 i M 126377096 l oouzdio izotační potrubní z pěnového polvetvtenu 1 &2Qmm - ... ____________ i m i -25.000 35.00 i -875.00

PP pouzdro zohni potrubní z pnového pokretvenu 15/20mm
L14 ...128377106___  

pp
\ pouzdro izotsčnt potrubní z oěnověho ootvětytenu 13/Wmm i m i -5.000 40,00^ -200.00
pougdr tzukační potrubní z Dénováho pofyetvdenu 1 8r20mm

1 15 1 1 128377049 ' pouzdro izolsínl potrubní z Pěnového ooívetvtenu 2S/25mm - L.m. i -85.000 59.00 -5 01Ó.Ó0

pp pouzdro izolačh potrubnl 2 pěnového pekrehenu 28/25mma
I 16 I M 128377056 1 oora imniačni dotrubní z cnovérro nofvetvlenL 35/25 í m i -60.000 69,00 -4 140.00

PP pouzdra izcačn potrubní z pěnového potyretylenu 35025mm
1.28372083.____ 

pp
1 pouzdro izolační potrubní z pénovéřto ppívetvionu 45S25mm : m i -15.000 _ Z9.001, -1 185.00
pouzdro izolačnů panbní zpánovhopoheetvkenu 45-25mwh

: 49 1 K 1713463211 TMontáŽ izolace tepelné ootrubi potrubními pouzdry s AI fólii staženými AI páskou 1x D do 50 mm__________ i _m.. L 50.500 75.00- ' 3′787,50
PP Montáž z0kaca tepelné potrubí a ohybů tvaronder nebo deskam potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hinkovou ft tizolačni materiál ve

1 1 T 6154012 I oouzcfro izoíačnf potrubní z mínerélnl vlnv s AI fólií max. 250/1OO’C i&30mm________ ______ _ ________ : m i 74.500 133.00 < 9 908,50
pp pouzdra Izolační potrubní z minerni v/sAl 1Uí mga 250/1000 1530mm

1,50 i 63154013 
PP

I pouzdro izolační potrubní z mlnsrálnl vlnv s AI fólií max. 25Q/100'C 18/30mm ! m 7...... -86 500 96,00 5 -8 304,00
vouztr lačn potrube z mineráini vlnv # max 250/1 OO’C 18/30mm

1511M ,63154330 oouzcko izolační pohubni z minerální vlnv s AI fólií max. 25O/1QO'C 22/3Qmm । m I..........-51.000 99.00 = -5 049.00
PP pouzdro lzoln potrubní z iuteréní W sAfů max. 250100°C 22/30mnm

Ipguzsrgizolačot potrubní z minerální vlnv s AI lólií max. 250/100'C 28/30mm - _________ i m i SS.5OQ 170,001 7535.00

PP pouzdra izodlarčn potrubní z mTrterdni vlny $ A 16i mat, 250/1 00° 28/3Gr
L53.LM.163154572____ 

pp
I pouzdro izolační potrubní z minerální vlnv sM fólií max. 25Q/l00‘C 35/40mm 1 m i 17.000 145,00. 2 465,00
ooudro izolační potrubní z mdnerámní vlny sAlfóHí mat 25000 35440mm

í 54 i M *53154603 i pouzdro izolačni potrubní z minerální vlnv s AI fólií max. 250/1 OO’C 42/S0mm L m. 1 10.000 178.001 1 789.QŮ

PP pouzdro iZDÍeSd potrubní z mkveráiní Mm sAKSl mas 250/100°C 4250mm
1551M 163154022 ! pouzdro izolační potrubní z minerální vlnva AI fólií max. 250/1OO’C 54/50mm_________ _ _______ . . I m i 18.000 210.00 i 3 780,00

pp pouzdro zolčni potrubní z minerální wmsAfN max 260/100*C $4/Oerem
: 18J K 1713463211 : Montáž izolace tepelné potrubí ootrubnimi pouzdry s AI fólií staženými At páskou 1x D do 50 mm ! m ; -37.000 66.00 i -2 442,00

PP Menkáč imobes Ispein petrub a ohybů Evarenveisakr nebo deskami pobrubnim pouzdry 3 povrchoveu úpravou hAinškovou W (Izolační materiál ve
í 19 i M !63154022 i pouzdro izolační potrubní z mlnerilnl vlnv a AI Mlí max. 250/1 OQ’C S4/S0mm ... .m.. j _-37,000 195.00 i ........... 7 2150

PP pouzdro ieolačni potrubní z mineráini wmsAlI man. 250/1 OO’C 54/50mm
í 56 í K 713463212. l Montáž izolace tapetně pohubí potrubními oouzdrv s AI fólií staženými AI Páskou 1x D pfes 50 do 100 mm ! m : 9,50 95,001 855.00

PP Montáž izolace tepehé potrubí a ohybů tareAkam nebo deskami potnbnimé pbuzdey 8 povtchcou úpravou hiNobu f6# (zokačni makerté ve
i 57 i M 163154607 ; pouzdro izolační pohubni z minerální vlnv s AI fólií max. 250<T WC 76^0mm . I m i ...... 9.000 245,00 2 205.00

PP pouzdro izolačni potrubní z mineráini vrn $ AI fó# men. 25041 00*C 76/50
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fMtum ptedloženi změny: 26.02.2024

ZL č. 28
zhotovital: Zlinstav as.

Kraj Vysočina
INVENTE, s.r.o.Projoktant

rDS: Ing. Václav Bartl

Smouva o Dio (SoD) Č.: ID155659 • .
Zudne: 23.08.2022

(Projekt registrační čWo: 14610................................................... ".................................................................................................................................... ..........
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. KFemešnická
Objekt: *

Název změny: Konetrkce samgy

í"'' ■ $. a 7 **e ■ • ■ ,3*,4 3" M/* weomt-," 3 ec 1 .. owrycn mne •

12 f-a /o,: : hy0 M23>t "AgGse5n*ng e, :-2 ImafFe"ye grron* „$ ? As 

9': whe:a r r,; j. : -me,, -1- d 3 /". u : #: 22 záMMov* dask

. ----------- --------- ---------------- .........—.. .... . ............. .

........................ .... ........................ -....r.....—-—..... — iiii"

e A643 *0 i • 1960: & ess . • ;Ž « #.*s 1 z j : i t; V rd # 6: 1 ■ <*, : :5 7 Ar '' : l. : •

*05* 2*6*420030/23 1640 02 ttt-Va. "2*‘9" ;

1 : N:: ■ 1 •:2..:; ?. - e 7 ■ : " ' } : • ,.t: 3 :03 'í" - * N. \' I ', ; **,;. •

5#V*94* #9RA1S • ••‘e
e: nAn: • i 62-* • é meee

1.737, :-664;*8a r2"2,*ja-‘ 12 •,"3 • r - 22349, 1 *‘*0,* *$;*

hrána mi vliv do nsledujicich profesí (oblast projektov dokumentace)

nma

DHEI cenový dopad
: MJ | Výměra

Odpočet: kpl 1
Přípočet: kpl 1

Jedn. Cena Kč C

1 DPHI .
-12 3*6, '7. ■ 1040
2 >-H -34 22 30, 3

(bez....

viz přiložený položkový rozpočet celkem : ' 33**0 60 ; * • OSO 89 ■
CELKEM KČ (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cené stavby 0,019 ■
Procentuální podíl vicepraci ZL k celkové ceně stavby 0,62%
Procentuální podu všech prací ZL k celkové cené stavby 0,01% i
PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Wadhuni dodáváte kukvliv na tarmin: .  "       ............................
M:é viiga et 36224 ‘9 pne"ve- -....7.....-
Dne: 9 249 za dodavatele: i Martin Kramolis ............... J

i *-A"r‘• 019/ ■
—.... ..... ...................... ...........-.. .. :..-..... ........... ....-... .. .....-....../ - / ®
Vyjidtení TS:

2 A - . .... - ... / /.... ............................................................................................. .. ........................................... .. ...................................................

Vyjádření projektanta/ vliv na Po:

-ÉMmRodPis- 47( 

...

Dne: /3. 3 - 3 ! za projektanta:.............................
*9*5* +3.0-

......... ".... ........IPdpis!“* 9,3.2/ -357,2542 *
.............. i // 22 ’

Vyjádření objednatele: X ; $ • ý"
-----------------------........ .................................... ...................... . ...................... .. ................... ....... ... ...... . ... _

Dne. 9.74 iza objednatele: 18.. Podpis:/
ZAVER: Loua. . . •/t () . 7 ■

4*+ §-44,*L7 ! "L "7 ■
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které 
zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



"soupis PRACÍ ZL 28

Stavba: .
SPš a SOU Pelhmov

Obiekt:

B

Místo. Pelhřimov Datum: 26.02 2024

Zadavatel Kraj Vysočina Projektant INVENTE

Zhotovitel: Zlinstav a.s Zpracovatel:

|PČ Typ Kd Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK)

Konstrukce rampy
Náklady soupisu celkem 

d HSV Práce a dodávky HSV
o 2 Zakládání

11 860,60
11 860,60

4286,20
1 i * 274313811 i Zákjadové pásy 2 betonu tř. C 25/30 i m3 i

-......................T
3.430 4 340,00 i 14 886,20

PF

W
Zákedy z betonu proetho pasy betonu kamenem neprokdádaného tř c 25/30 
2*(6,9*8,5*0,7) 3,430

3 J K 311311972 | Nosná zed z betonu prostého tř. C 16Z20 do ztraceného bedněni z desek i m3 | -0,560/ 3 480,00: -1 948,80

PF
OnmePSC

W

Nadzdadev ad z betonu promb#ho noené do zhteceného bednáři z dasek, beton E o 16/20 
hetas/podminky.urs.cz/iterv/cs URS 2022 01311311972

2,8*0,1*1*2 0.560

4 | K 1311351131 i Ztracené bedněni nosných nadzákladových zdi i m2 L -11,2001 651,001 -7 291,20
PF
Onne PSC
W

Bednni nadzékiadových zeť nosných ronné oboustranné ze každou stranu ztaacená rexbednné)

2,8-2-2 11,200
5 ; K 1311361821 I Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 ) t : -0,0341 40 000.00 i -1 360,00

pp

Ónse PSC 
w

Vuž neizáklackoseých zd noených svhaljch hebc oddarénjch od zvhekpe, rovnýeh nebo oblých z betonárak ocel 10 505 (R) nebo 8St 500

0,660*0,06 0 034

o 3 Svislé a kompletní Konstrukce 7 574,40
2 | K 1348272515 i Plotová stříáka pro zeď t! 295 mm z tvarovek hladkých nebo Štípaných přirodních : m i 9,600; 789,001 7 574,40

PP

w

Ploty z tvárnic bshonnýeh pkokové stfkra lepen mwazuvzdomým lepkdhem 2 tvarovek hkeckých nebo šparvýoh, secavého tviu přírodních, toufka 
zd 295 mm
2*4.8 9.600
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* satiim předložení změny: 26.02.2024

ZLČ. 29
. ________________________ Zlinstav a.s.

5badnatel: Kraj Vysočina
INVENTE, s.r.o. _____ ______ _____ ___ ____
Ing. Václav Bartl

i *rojktant:

Smlouva o Dílo (SoD)č.: 1155659
Sedne: 23.08.2022

Projekt registrační čislo: 14610........................ ......................................................... ...... ............. .. .................................. ......................... ........................... .....

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt %

Název změny: 6Mlove půeki8dy

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:___  ____________
■-- ----------------——.......................---- -------------------------------------

kov4Menl:.............................    _
......_....  — ■..........._................................

PuvodnrulantvMO:—-- - - - —- - - - - - -_- - - - - - -

žm^na má vliv do náe ledujíc leh profesi (ob^st projektově dokumentace) ........

■■■■■.... ..................—..........-....... ....... - . . ......

Dílčí cenový ctopad......... . ......... .............................................

MJ Výměra ; Jedn. Cena
i Cena......................  - qbezKč A

Odpočet: kpl 1
. ------

Připočet: kpl 1 : 1-.. / ? ■ 2 ;j204 :

viz přiložený položkový rozpočet 1 celkem ■ 3% 2 ' "7 3G9.F

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podlí méněpraci ZL k celkové cené stavby 0,00%
Procentuální podíl vicepraci ZL k celkové ceně stavby 0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%
PRILOHYZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Vyjdienidodavateleivlivnatermin: 
ne:/42bzs . . . — za dodavatele:: Martin Kramoliš

7

Dne: . .. I2z2g Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: jza projektanta:' #9e*4

Vyjdleniobjednatele
ne-

ZAVR: w.

-za objednatele: IPodpii4

I_______________________________________,t n . -.................................... ;■.....
Tento Žjnénci^ Hst fl^avb^je podklade uzavři .. všechny doklady, které

zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



soupis PRAcí ZL 29

: etavba.
SPŠ a SOU Pelhňmov

Objekt:
B

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.02.2024

INVENTE

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Peihňimov

Kraj Vysočina 
Zlín stav a.s.

; p Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem CZK]

Konstrukce rampy
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

o 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 709,72
17 035,99

17 035,99
! : 1

1101K 1317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U. UE nebo L přes . 14 8.22 nebo výšky do 

220 mm
t 0,320 12 804,96 4 097.59

pp Osazováni ocelevýeh vákovanýon nonků na zdhu I nebs IE nebo U nebo UE nebo l C. 14 a 22 rebo výšky do 220 mm
1 í M 113010724 ocel profilová jakost 3235JR (11 375) prů^Z 1 (ÍPN) 220 : ř i 0,320 39 200,00 12544,00

i „ (HST.859514010 
13115002 dritofest 5 kg í kg 10,000 39,44 394,40

o PSV

D 783

Práce a dodávky PSV 

Dokončovací práce - nátěry

673,73

219,67
13171 K 1703314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí i m2 i 1,400 156,91 219,67

PP
d 998

Záldadn anUqrozn náhr zšmhečriekých koostrukci jednonásobný syrttetcký standardní
Přesun hmot 454,06

11081 K 1998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budo vyv přes 12 do 24 m i t i 0.320 1 418.93 454,06

PP Pissun hmot pro budoy pbčanské výstavby, baydleni. výrobu a skžby s omezením mechanizace vodorovmné doprsn. vzdálenost do 100 
budowy a pekvamkoby nosnou Konstrukci wšky přes 126024m
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38 .

}
. - ......... ..................... ...... . ................................ .............................................. ............................... .... ................. ..... . ...................................................................................................... ............. ....................................................

fhau předložení změny: . 26.02.2024________ _______ __ _____ _____  _ . .
Zlínstav a.s.

71 6HhnmsEammn Mda 30
2.
2 
! 

xžea 
117 7

..................

rnMAufnlBE Kraj Vysočina
Srojoktant INVENTE, s.r.o.
rDS: Ing. Václav Bartl

Smlouva 0 Dilo (SoD)Č.: ID155659
Že dne: 23.08.2022

**,*,*,
$es

Projekt regiatrační číslo: 14610
Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Kremešnická
Objekt

oauvodnéní «pop» zmény «identifikace původce zmény:_________________  

Novofant:- 

SGvodmfTedenivB--

Název změny: m*ěne rom"U 0hjektu tí

Zmnamivivdonásledujicienprofesiqoblastprojktovidokumentacel

Dílčí cenový ^opad

I MJ 1 Výměra ' Jedn. Cena KČ | Cena ,

Odpočet:kpi _______ -‘5 15383 !: 5,6
Přípočet: kpl 1 0,00 o.oo

(2

viz přiložený položkový rozpočet celkem | 1575083 .:$ 785.6
CELKEM Kč“bezDPH):. . . . . . .  '■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "". “. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 60ž
Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby ■ 0,00% ;
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby -42,02% .
PRILOMYZL: , _ ___ _____ ______________PHloha č.1 Rozpočet ... . ............

Vyjádření dodav>t»<e/vl^ na termín:

za *

“ {zaTDS:

za projektanta: i

4

Dne:

Dne:

Vyffi#en{ objednatele.

Dne: H

ZVER:

Tento Zménový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Silouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, 

 

které zdůvodňuji oprávněnost změnového Mstu, včetně ocenění změn.



soUPIS PRACÍ ZL

I stavba:
I. SPŠ a SOU Peihrimov 

obiekt:

B

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Zlínstav a.s.

Datum:

Projektant.

Zpracovatel:

26.02.2024

INVENTE

r. _
1 PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CzK Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem -15 756,63
D HSV Práce a dodávky HSV -8 815,34
0 2 Zakládání -970,56

: 1 ■
j 7 I K [271572211
š l i __________  _

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku i m3 ! -0,140
_____

940.501 -131.67 SoD B

pp Podnyp pod zákadka komstrukoe se zhinnim a wovnim povrchu ze strkopisku petidnéno

OnfimePSC hetaxžžaxgdimeloky.srz.czfitem/SS_urs.2022.03/2z1sz22u
w 0,07*0,25*8,00 0,140
w Součet OJ 40

i 8 š K 1273313811 Základové desky z betonu t. C 16/20 I m3 ; -0,092 3 116.95 i -288,01 SoDB

pp Zakhaty z betonu preeho desky z bebonu kamenem neprokadeného ir. c 16/20
Onkne PSC
W 0,07*0,15*8,80 0,092
w Součet 0,092

i to I K 1273351121 Zřízeni bednění základových desek | m2 -0,011/ 477,85! -5,02 SoD B

PP BednAnt základú degek zFzen
Online PSC htetEpodmink.trísztem/ES UB5 2022. 4/272351424
W 0,07*0,15 0,011

w Součet 0,011
11 । K ,273351 122 Odstraněni bednění základových desek ! m2 -0,011 121,60 -1.28 SoD B

PP Bednn základú dedek adatanéni

OnnePSC nstusa/Zegsdmnenexwesg/tem/c:.L85.2022.01/22251122
Š 12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl I t -0.002 í 38000,00/ •71,00 SoDB

PP Výzht zákhdú desak ze avafavaných šiti 2 drátu typu KARI

Online PSC betosdZnagthirkx.sease/ksem/GL.UR.2022.02/2733$2021

w 0,07*8,8*3,033/1000 0,002

w Součet 0,002
13 f K '274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 i m3 -0,039 3209.10 ■124,00 SoDB

pp Zkclady z betonu prostého puay betonu kamenem neprekládaného e C 20/25

Onne PSC htemeřépodennk.iftz/ize/n5 V./
w 0,69*0,8*0,07 0,039

w Součet 0,039

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného i m2 -0,039 345,80 -13.36 SoDB

PP Bednrén základ pásů rovná zřizani

Onim PSC htaasZmrgfrninbk-waasAtein/EG. URS. 222 022/15121
w 0,89-0,8*0,07 0,039

w Součet 0,039
15 ! K [274351122 Odstraněni bednění základovch pasó rovného [ m2 -0,039, 89.54 j -2,71 SoDB

pp BednSní zákhadú pasů rvhá odstraněni

Oním PSC hmmeA/ecsiminix-urasadirmáss.urE.2222.01224251622
15 | K 274361821 /Výztuž základových pasů betonáfskou ocelí 10 505 (R) I • -0,003 38 000,00 -95.44 SoD B

PP Výzt2 zákdadů pasů z betonářská oce 10 505 RR) nebo BSI 500

OniiePSO brzsZánogminkz.urs.sadtem/SLu8É.2922.21/224364a1

w 0,69*0,8-0,07*0,065 0,003

w Součet 0,003

22 K 279113135 Základová zeď ti přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2
-0,140/ 1 700,50 i -238,07 SoDB

PP Zákadkvé zdi 2 tvárnic ztracenén bednni v^etoé výpin z betonu bez zvláštních nároků na vliv posifedi tldy C 1 £20, toužtky zdra přes 300
do 400 mm

OnnePSC htte=s2aodnimky.(*;ez/itemÁ5..UB5.K922.04/222413145

w 0,07*1,0*2 0,140

w Součet 0,140

o 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 352,00

25 K [311234051 Zdivo jednovrstvé z ctitel děrovaných doP10 na maltu M5 tl 300 mm i m2 -1,583 1 504,80 -2 352,00 SoD B

PP Zdwo jednovrstvé z cihel drcvantých nebroušených klasckýeh spojeních na pero a drážku na maku M5, pevnost chel do P1 0, tl. zdivá 300 mm

OnkrePSC haknzéZggadtmibky.ursga/tei/G. LRs. 2022.01/111234052
w 1 NP
w 0,07*3,855*2 0,540

w 2.NP

w 0,07*3,405*2 0.477

w 3. NP

w 0,07*3,405*2 0,477

w Atika

w 0,07*0,5*2 0,070

w Součet 1,563

D 4 Vodorovné konstrukce -3 391,45
56 K 41111R Stropní panely předpjaté ŽB tl. 250 mm vč. dobetonovávek a zálivkové výztuže m2 -1,848 1 809,75 -3 344,42 SoD B

PP Stropní penaly předpjaté ŽB #. 250 mm ví. zhonoHnnl

w 0,07*8,80*3 1,848
88 i K (417321515 Ztužujicí pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -0,011/ 3 404,80/ •35.75 SoD B

PP Zudujkcf pásy a vénce z betonu železového {bez výzheo) tř. C 25/30

OnnePSC htesZZazdreknky,wes.c/ter/CS.,85,2022.41/41z321515

w 0,25*0,3*0,072 0.011

69 K 417351115 Zřízení bednění ztužuj/cich věnců m2 -0,021 441,751 •9.28 SoD B

PP Bedněni bedníc zužujickch pásů a věnců včetně vzpér zeni

OnnePSC Hess:/Zaqdim-hhy,wgezfltem/GLL.UEL.ZOZZGL/azas1215

W 0.25*0,3*0,07*2*2 0.021

70 K 417351116 Odstraněn! bednění ztužujícich věnců m2 -0,0211 95,001 -2.00 SoDB

PP Jodrsní bočzsi ztužuicich pásů a véno včetně vzpěr ochsteněni

OnnePSC hetpa:/žeodit-nke-ues.gz/ter/SLLMRS.2222.g/4z251214

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 060,64
72 | K 612341121 I Sádrová nebo vápenosádrová omítka htadká jednovrstvá vnitřních stán nanášená ruině m2 -1,280 288.80 -363,69 SoDB

pp Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnFnich ploch hanáervá ručn judnovrstvá, turky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stán

Online PSC hrtessžtmgséminkxaues.sften/ELLURS. 01/612342121
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PČ Typ Kód

2 w: :: : .

: w •: ■ ■
:: wi. ■

: w. '

: w
w ; '■■■■ ■

W

Popis ■ MJ

1N, : i n.
0,07*3,0-2

2.
0,07*3,0-2

3. NP

0,07*3, 0*2

Součet 

í 78 K (622221041 

i__ L___—________

PP

OnkbePSC

W 
j 79 |

PP 

w

t Montáž kontaktního zatepleni vnjšich stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální viny B 

podélnou orientaci do zdivá a betonu tl přes 160 do 200mnm

Momtž kontaktního zatepleni lepenimt a mecharckým kotvením t desek z mirveráini vlny a podénou orwertaci vláken nebo kombinovených na 
vj8 stůny na podklad betonewý nebo z lehvčenén batonu, z tvám keraniekých nebo vápenopietecvýeh. doutky desek přes 160 do 200 mm

12,3*0.07______________ ___________________ ___

tepe/nď izolační konfakmíe/? fasád poctélné vlákno A=0,036t 200mm í m2
deaka tepelné izolační mineráini kontaktních fasád podélná Mákho *=0.036 d 200mm 

0.861*1,05 Přepočtené Koeficientem množství

; 88 ' K ,622521032 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omf&a zmftost 3,0 mm vn^jích stěn -368,08 SoD B

Omítka tenkovrsivá slkátova vr^ch pkoch probarvená bez penetrace zatkaná krábená ), zrnitost 3.0 mm gén

.... m2 j ’ -0^861 427,50j ~

OnkePSC

i 941 K 632481213 Separačni vrstva z PE flie i m2 ! 1,722 16,06/ -27,66 SoDB

5 i 
1 

u • 

i

Separčni vrstva koddlení pochahových vrstev z potyetylénové fbbie

0,07*8,20*3 1.722
! 95, K [633811111 [Broušení nerovnost i betonových podlah do 2 mm * stržení šlemu I m2 i -1,722 I 66,311 -114,19 SoDB

PP

Online PSC

Brouberi betonových podah nerevrcet do 2 mm stani šhemu)

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -40,69
(102 K 944511111 [ Montáž ochranná sítě z textilie z umělých vláken m2 i -0,931 ! 13,30/ -12,38 SoDB

PP

OrlnePSC 

w

Montáž ochranné shté zavbené na konsárukci tašent z teotitie z umělých vláken 

betpséžeochinky.ucg.ežftem/CSun:.202201/244512111 

0,07*13,3 0,931
[103 K (944511211 í Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 i -111,720 0.19 •21,23 SoDB

pp

Online PSC

w

Monthž ochranné sítÉ PFpdatek za první a každý daN den podžitt sh k cené -1111 

htmsieodminkx.ers.ez/terg,(S$.Z22.-93/244$/121

0,07*13,3'120 111,720
104) K 1944511811 : Demontáž ochranné sité z textilie z umělých vláken __ ..... ‘ m2 i -0.9311 7,60 •7,08 SoDB

PP Demontaz ochranné sit zavbsené na konstrunei lošeni z tetie z uméljeh vláken

Onlne PSC UWS SJ22

D

D
1112) K

PSV
711

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodé, vlhkostí a plynům

-6 941,29

-444,39
SoD 6711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 -0,616) 10,64! 6,55

PP Provedení Izolace pret Zemni vkos natrady a maly za studem ne ploše vodorovré V nátěrem penetračnim

Onne PSC htps/Zrgatmgkxacagdltem/CL. Urs, 2022.01/224112001

W 0,07*8,80 0,616
i 113 M '^1163150 lak penetrani asfaitwý t 0,000 I 47 880,00 | -0,82 SoDB

pp tak panetračni asfaltový

w 0,07*8,80*0,00033 "Pfepočené koeficientem množství 0,000

14 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m2 -0,616 [ 23,185 -14,28 SoDB

PP Priedeni ixolace prdí zemni vihkesti nalrady a tmely za studen ne pins svisle S ntáběrem penetračnim

Onkne PSC attexzžžpedminkv.ggrsexdtemn/ Rs 2022 01/711112001

W 0,07*8, 80 0,616
i115| M 11163150 lak penetraóní asfaltový i O,0PQl 47 880,00 -10,03 SoDB

PP lakpenetračni asfaltový

W 0,07-8, 80-0,00034 '‘Přepočtené koeficientem množství 0,000
Il16 K 711141S59 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavenim vodorovné NAIP m2 -0,616 107,35 [ -66,13 SoDB

PP Provedeni zokace prot zemní whkesó pásy pfitavenim N AIP ne pkoe vodorovné V

Online PSC tszosáegstninky.ury.gz/tem/SS UEL. 29:2.0/114/552

117; M 62853004
pás asfaitový natavifelrií' modíSkovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skdenéné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jBmnoTmnýrr, minerálním posypem na horním povrchu

m2
-1,019 J

128,25 •130,75 SoDB

PP pe asfshevý natavthtelný modifkovaný SBS H 4,0mm s vežoo ze aldenné tkaniny a epalktekou PE 6 nebo jemnezenným mmerádrám posypem 
nahomimparchu

w 0,07*8,80*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství

118 K i 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkostí pásy přítavením svislé NAIP m2 -0,616/ 123,50) -76.08 SoDB

PP Převedení izokce proti řemní vihkost pásy otuvenim NAIP na pioše svielé 8

OnfnePSC httpsžApocmlrkz.ercAtsm/.HR 2022 02/721142552

119 M 62853004
pás asfaltový natavňelný motUBkovaný SBS tl 4,0mm s vožkou ze sklenóné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozmným minerAlnim posypem na horním povrchu

m2

I

-1.019 [ 128,25 -130,75 SoDB

pp pés asfaltový nelanvteiný modBkevaný SBS tl 4,0mm a vtožkou z skláněná Hcaniny a spalttalnou PE W nebo jemmnozynjm minarákm posypem 
na horním povrchu

D 712 Povlakové krytiny -590,48
i 123 K 712311101 Provedení povlakové krytiny strach do 10“ za studená lakem penetračnim nebo asfaltovým m2 -0,816 12,83 -7,90 SoDB

PP Provedeni povtekavé Krytiny střech plochých do 10* nabéradty a tmely za shudena nátérem takém penetračnim nebo asfaktovým

OnneASC hrtpsnsxépinkxaueasezftem/CL. UK. 2022.01/212311201
\124 M 11163150 lak penetraóní asfaltový t 0,000 47 880,00 -9,44 SoDB

PP lakpunetračn aafakový

w 0,07*8,80'0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0.006

125, K 712331111 Provedení povlakové krytiny středí do 10“ podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 -0,816 [ 50,92 -31,37 SoDB

pp Provedení povlakové krytiny střech phoohých do 10* pásy na sucho podkladní samolepicí asfakový pás

Onne PSC ftttwy/msntokv.urxatftwvai UM 1021 01/712031111

[126 
I

M 62866281
pás asfaltový samolepicí motkfřkovaný SBS II 3,0mm s vložkou za skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 4018 118,75 -127,06 SoDB

pp pás sefaltovj samnolepacl modTkovaný SBS ti a,0mm s vložkou ze akkenéné Hraniny se spaeinou fólii nebo jemnezmným mineráinimn posypem 
nebo ten*Hl na homim powechu

w 470,653*1,1655 "Pfepočten koeficientem množství 548,546

1127 K [712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10’ pásy NAIP pfitavenim v plné ploše m2 -0,616 111,15 -68,47 SoDB

PP Provedeni povakové krytiny eech plochých do 10" pásy přtavenim NAIP v plné pkoše

Online PSC UM 1022 01^12321359

128 M 62856011
pás asfaltovýnatevltelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou z hliníková fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE t^il nebojemnozmným minerálním posypem na homtm povrchu

m2 -1,019 [ 118,75 -121,06 SoDB

pp pás asfakový natarvibeknrý madifkoveaný SBS ti 4,0mm a veko z Minkové f64e, hikové feMe 9 tentti a spallteinou PE fúrií nebo jemnezmným 
mineraik posypem ne homim povrchu

■129 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pfitavenim v plné ploše m2 -0,616 [ 111,15 -68,47 SoDB
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OnkePSC

pTyP Kd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Tpp Proveder powvtekové krytiny sttech plochých do 10* pásy pftavesim NAiP v plná ioše

Omne PSC___________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________ ____,_____
eT-T. pás asfaltový natevitalný modifKavalý SBS H 5,3mm s vfožkou z polyesterově rohože a hrubozmnfm bfídtiiným
1130 M 152855011 _ Iposypemnahom’mpovrohu_Lm 

pas asfakový natavilekný modifkevaný 888 ti 5,3m • vtožkou 2 polyesitové rohože a hrumbozmnim bdhiným posypem na homim povrchu

135 713121111

Orine PSC

1361 M

137 K [713121111

Vy

-1.019 159,601 -162, 7t SoDB

Izolace tepelné ________________ _ ____________________________
i Montáž Izolace tepelné podlah volné kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva ! m2 i -0,574 i 23,941

-2 271,41

-13,74 SoDB

Mor pátý, derkami, dci, Moky (izchačni maleriál ve apeciftkaci) kachenými voen jednowrshvá

UK KU ffU713Ul.nl

0,07*8,2
j deska EPS 100 pro konstrukce s béiĚnýni zatížením A=0,937 tlJSOmm

deska EPS 100 pro konstrukce s bnýmm zattenimA-0,0a7a 160tmm

0,574*1,02 '’Přepočtené koeficientem množství
j Montáž izolace tepelné podtah volně kladenými rohožemi, pásy, Plká, deskami 1 vrstva

Montáž tepelné izolace podah robožemi, pásy, deskami, dci, btoky (izokačni matectál ve specifihaci) kdadenm voiná jednvstvé

1 m2
0,574

-0,5857 399,00 i -233,61 SoDB

i m2 j

0,585
-1,146! 23,941 -27,48 SoDB

1 NP 

0.07*8,2

2 NP 

0,07*8.2 

Součet

0,574

0,574

1,148

PP Montáž tepelné izolace turech plochých sphdonýité Miny v okoa pfkepenýrm 2 studená nizkosspwizn (PUR) pínou

138 M 28376553 í deska polystyrénová pm snížení fmaPejověhc hluku (max zatíženi 4 kN/m2) tl 39mm___ ______________________

deaka potystyrénová pro snížení kročepnvébo huku (max zatižen/4kNkn2) ti 30mm 

1,146*4,02 "Přepočtené koeficientem množství

_L m2 L -1.171 | 68,88 i — -80,66 SoDB

RP

W 1,171

145 K 713141136 [Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nizkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek ; m2 i -0,574 i 97,851 -56,17 SoDB

Mantz tepeirb izolace sFech piochýeh rohcdarni. pásy, deskami, díici, bloky (zolačni mtertál ve specitkaci) přThapenvým z studená
nizscomsanzni tPUR pnou

OnnePSC attgs:žegxedminty-usczdtet/CS.URs.20z2.g/a1141226

w 0,07*8.2 0,574

146 M 28372321 i deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 4=0,037 tl 200mm : m2 i -0,585 i 49B. 75 i -292.01 SoD B

pp deska EPS 100 pro konetrukee 5 béíným zatiženim =0,037 tl 200mm

w 0,574*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,585

147 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nizkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva : m2 i 0,574

__________
137,75 -79,07 SoD a

114a M 128376141 \klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 -0,574 : 2 593,50 | -1488,67 SoDB

PP xin zolačni z pěnového potyslyrenu EPS 10 spád do 5%

0 762 Konstrukce tesařské -17,94

1152 M (60726272 | deska dřevcStipková OS8 3 P+D nebrouieni tl 1 Smm m2 ■0,066 \ 265,05 | -17,94 SoDB

PP deska dfevetépkavé OS8 3 P+0 nebroussená II 15mm

w 0,07*0.5+0,07*0,38*1.02 0,068

0 763 Konstrukce suché výstavby -2 527,47

i 159 K 1763135101 | Montáž SEX kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 -1,722 332,50] -572,57 SoDB

PP Montáž sádrokaronovéro podhledu kazetového demortovatetnéha, veškogi kazet 6001600 mm víetné zovéáfiné nosné konstrukce vhdbein

OnSnePSC

w 1 NP

W 0,07*8,2 0.574

W 2. NP

V 0,07*8.2 0.574

w 3. NP

W 0,07*5,2 0.574

w Součet 1.722

160[ M 1593R Ipodhled kazetový tl 20mm BOOxBOOmm m2 ■0,861 1135,25 | -977,45 SoDB

pp podhled kazekoý II 20mm 8001600mm

w 1. NP

w 0,07*4.1 0,287

w 2 NP

w 0,07*4,1 0,287

w 3. NP

w 0,07*4,1 0.287

w Součet 0,861

1611 M 594R \ podhled kazetový. Částečně pohttivý, S20mm 600x600mm _m2 ■0,861 1 135.25 I ■977,45 SoDB

PP podhled kazetný částečně pohivý. ti 20mm 600x600mm

o 764 Konstrukce klempířské -100,83

1681 K 764214611 | Oplachování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené ní přes 500 mm m2 -0,080 1 283,50 -100,83 SoDB

PP Opisehevéni homikch ploch zdi a nadezdivek atik) z pczinkovenéhn piechuu 3 povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes ré 800 mm

Online PSC hetp:čAppdnink,ur,,z/kem/5..E8.2022.01/24214612

W 0,07*0,8+0,07*0,17*2 0.080

D 771 Podlahy z dlaždic 215,94

232 K 771151011 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 ] -1,148 188,10 -215,94 SoDB

PP Pfprava podkiadu před prevedenim dažby samorivelačni stěrka min.pevnoet 20 MPa Houtky do 3 mm

Online PSC htte://mosnik,.E5Sc2e285E85.2022 21/771151031

W 2.NP

W 0.07*8,2 0,574

W 3.NP

w 0.07*8,2 0,574

W Součet 1.148

643,55D 776 Podlahy povlakové
i 241 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 j -1,148 28,50 -32,72 SoD B

PP příprava podkladu vysáti podlah

Onne PSC htterč/pogmink.ELc/ten/.H 2932.91/278111211

245 M 28411141
PVC vinyl homogenní protfskluzná se vsypem a výztuž, vrstvou tl 2.00mm náálapná vrstva 2.0Cmm, hofíavost 

B8s1, eda zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž s 0.10mm, probskluznost R10
m2 I -1,263

i
446,50 i -563,34 SoDB

PVC vny4 homoganní protiskhuzná 39 vsypem a výztuž, vrstvou ti 2.00mm nešlprá vrstva 2.00mm, holavost Bf-s1, Wida zátěže 34/43, údum

7de, bodová záté sO.10mmpodeklurHR10
w 2 NP

w 0,07*8.2*1,1 0,631

w 3. NP

w 0,07*8.2*1,1 0,631

w Součet 1,263

247 M [28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m i ■0,143 61,75 [ -8,82 SoDB

pp Ušla soklové PVC 18x80mm

w 0,07*2*1.02 0,143
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Pó Typ
Kód

Š248["k "[77659112T 

: PP . ' ■ ■ 1.

3 . .
O 784

Í2571 K [784221103

. pp

•• OninePSC

W

Popis

zklacništnf nově potoženýcn podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
Ostatnprce dba nových pqdahoin po pokiadce čistni záktadní

• . hmnsydModmunkviciegfummd URs 2022 01/7702801121

Ookontovací práce - malby a tapety_________________________________________________________
[Dvojnásobná bíié malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech přes 3,80 do 5,00 m

M&fey z mallfakcýeh smn otruvzdomjeh za sucha dvoinsobné, bih za sucha ctnvvzdeme dobře v misknostech výšicy pfw 3,80 do 5,00 m

MJ Moožství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] . •

m2 । -1.148; 33,25/
— 238,17 !

i_m2 -2,520 41,80,

-129,28

-'05.34 Sobg

1 NP 
0,07*3,00-2-2
2 NP
0,07*3.00'2*2
3. NP
0,07*3,00 2*2
Součet

0.340

0,840

0,840 
2.520V

(258 K 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 [ -2.520
I

9,50 i

PP

Online PSC

Mabby Z matfFskyeb smdsí otruvzdorjch za suché PTpiatek k oenám ehopnásobmýeh maleb za provádní barevné malby tónované tónovacími 
pNoravky

-23,94 SoDB
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ctumpřdložan zmény: 26.02.2024............................................................................ ................. ........................................

ZLč. 31
■ zhatovitel:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i Zlínstav a.s. ___________ ______ ____ ____ _ ........ .

Kraj Vysočinabpdnatel:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oktant: INVENTE, s.r.o. ____ ____.........

___________________________ Ing. Václav Bartl

3mlouva o Dílo (SoD) Čj 1155659
édne: 23.08.2022

*: Projekt registračni Eislo: 14610
Stavba: $PS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt: 8

Název změny:

Odvodnni a popis zmnya identifikace pvodcezmeny:

Movéfešeni:

PvodnifesenivPD:

profewí (óbta»t projektové dokumentaceJ

Odpočet:
Přípočet:___________________________________________  
viz přiložený položkový rozpočetCELKEM KE (bez DPH):

Procentuální podíl méněprac ZL k celkové ceně stavby
Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové cené stavby
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové cené stavbyPRICOHYZI:-----------m"
Příloha č.1 Rozpočet ..............

Vyjdienidodavatleiviivnatermin:

MJ Výměra Jedn, Cena Kč cna opg (bez

kpl.  1 /9031 M: ___________________________________
kpl 1 ___________ __________________ _

celkem 37 *9 • 8; 343,6

Dne:27,5 za dodavatele: Martin Kramolíž Podpis
&.

—

zaTDS: Eodpis:.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: - : jza projektanta: #2

Dne: g tl, 4, O r

ZVR: a-

7
. . I za objedná tete:T

"e

Podpis:'

TentoŽměriový liststavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Ned součástiZL jsou přílohy obsahujicí všechny doklady, které 

zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

4
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iphdtavitek

Typ Kód

o PSV

_D 776

I242| K 5776121112

PRACÍ ZL 31

7 sp$ a SOU Pelhnmov

Pelhřimov

Kraj Vysočina 
Zlínstav a.s

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.02.2024

INVENTE

MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK

Epoxidový nátěr místnost 111
Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSV

Podlahy povlakové_______________________ __ __________
| Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah

í m2 i -122,730/ 28.501

-53 819,09
-53 819,09

-115061,36

-3 497,81

243K,776141111

pp

PHprava podkladu penetrace vodou ředitehá podah

Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stárkou pevnosti 20 MPa ti do 3 mm

PHprava podidadu vyrovnání samonivelačri strkou podtón minpwtosb 20 MPa, toušfky do 3 mm 

j Lepení pásů z PVC standardnim lepidlem

Montáž podtahxovin £ PVC lpěním gtarxdardrim epidlkem z pásů standardních

m2 122,730: 142,50 ■17 489,03

| m2 i -122,730 i 380,00/ -46637,40

28411141245 M
!PvC vinyl homoganní pmtísMuznó se vsypema výztuí vrstvou II2.00mm nášlapná vrstva 2 00rm, hořlavost Bfí- i 2 ; 135 003 í
\s1, třída zátéže 34/43, útlum 7dB. bodová zátěž so.iOmm. pmtisktuznosl R10 ! !7‘ 446,50 -60 278,84

PVC vlny) homogenni protiakkuzn se vsypemn a výztuž, vrstvou tl 2.00mm náúkaprsa vrstva 2.00mm, hovost •fi-s1. tia zte 34/43, útium 
7dB, bodová zátěž s 0 10mm protiskiuznost R10

PP

í 1 ‘ K \28411R01 i Skonto poplatek za vrácení nakoupeného materiálu (pozdní požadavek na změnu ze strany Užrvatete) kpl : 1,000\ 17 640,00 17 640,00

2461 K 776411111 : Montáž obvodových sokliků výsky do 80 mm I m i -45,380 42.75 -1 940,00

PP Montáž boMIKů epenim obvodových, výšky do 80 mm
247 M \2841100S

llita soklová PVC 18x80mm m -48,288 61,75 -2858,28

PP Šála soklová PVC 18380mm

D 783 Dokončovací práce - nátěry 61 242,27
i 1 i K 1783933161 | Peneirační epoxidový nátér pórovitých betonových podlah ; m2 I 122,730 156,00 19 145,88

Penetrčn nátěr datononrých podiah pórovttých t nap’ z ciheiné dažbyf, bebon apod.) epmsoidavý

2 K 783937163
| Krycí dvojnásobný epoxidový rozpoustdlový nátér betonové podlahy

I m2 122,730 343,00 42 096,39

Krycí (uzavíracé) nátr betorrniých podhah dvojnssooný epooodový rozpcusttědkevý 

.............................................................................. .
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11,03.2024

ZL č. 32
Zlínstav a.s.

Kraj Vysočina
INVENTE, s.r.o.

■ #8:________. ...____________ _ Ing. Václav Bartl

Smlouva 0 Dílo (BoD]č.: ID155659

Zadně: 23,08.2022

Projekt regintrační čislo: 14610 ................ . .......... .. .......... .........." "
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt

Název zrniny:

dvodnnia popis zminy midantilikacejpvodce zmny:

Novefiane

Původní Om# v'

Dilcicenový dopad
Jedn. Cena Kč

(bz

Odpočet:
PHpočet
viz přiložený položkový rozpočet

CELKEM Kčftwz DPH): ...  ..............

Procentuální podn méněpcací ZL k celkové cené stavby 

Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby 

^Procentuální podíl vžech prací ZL k celkové oeně stavby 
- --------------------------------------------- -------------------------------------------------------- --

Pří loha č.1 Rozpočet................ ....... ..............

kpl________ 1____

—kol_ _ _ _ 1
i celkem

■ coz£ Martin Kramolš Podpis: i

VyiadianiTDS:
onezgggq—
Vyjádřeni projaktanta/ vliv na PO:

Dm:.* — ;za projektanta: T ba; 2

ZAVER S204M4L49-

»objednatel: . y i
•093

•TPodps:,

101

Tento Zménový bat stavby je podWadem pro uzsvřemf součástí ZL jsou píííohy obsahující všechny doklady,
které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



piš PRACÍ ZL 32

C Typ

" SP§ a SOU Pelhřimov

; B

Pelhřimov Datum: 11.03.2024

1zbetovitel:
Kraj Vysočina
Zlínstav a.s

Projektant.
Zpracovatel:

INVENTE

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vypínače, zásuvky, záměna čtečky v tablech, Managment switch u, méněpráce
Náklady soupisu celkem

o PSV
1. NP - Místnosti 107, 108, 112 - Přidání vypínačů a zásuvek

41 977,55

29 637,88
SoDB1646 K Pol205 vypínač 1 i ks [ 3,000 290,60, 871,80

PP vypine 1
[856 K |Pol213 [zásuvka 400V 50Hz 32A IPS7 [ ks [ 1,000 477,30 477,30 SoDB

pp zbsuvka400V50Hz32AP67
(651 K (Pol209 [zásuvka 230V 50H2 - bílá [ ks [ 1,000 292,90: 292,90 SoDB

pp zásuvka 230V SOHz bító
674 K [Pot227 [krabice přístrojová [ ks [ 4,000 i 7,40 [ 29,60 SoDB

pp krabice přistojová
700; K [Pot249 [CYKY [ metry [ 115,000, 109,60 i 12 604,00 SoDB

pp CYKY

p Aoznámka k pofožoe: 
6/x6

| 38 i K -741122016 [Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) Ě m : 139,000 39,22 5 451,58 SoD A

PP Montáž kabelů mděných bez umenčan ukatených pod omítku painýeh kulatých (nap. CYKY). počtu a pnúřezu 5 3x2,6 až 6 mm2

i 1 M \3411W3 [ kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plááf PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 ! m i 133,000 71,30 | 9 910,70 URS 2024/1

pp tabel irietadani jádro Cu pin dotace PVC pšášť PVC 450/750 (CYKY) $X8mm2

3. NP - Přidání zásuvek místnosti 307, 308 27 226,90
[651 K IPo1209 zásuvka 230V 50Hz-bílá Lks 1 11,ooo[ 292,901 3 221,90, SoDB

PP zásuvka 230 50Hz • oH

646 K Pol205 [ vypínač 1 .1 ^„.L. 4,000) 290.60 [ 1 162,40 SoDB

pp vypinač 1
521 (742330042 | Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé .... 1 ■", 11 kus i 8,000 [ 380,00 i 3 040,00 SoD A

pp Montáž srukkuravané kebeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetniho žlabu nebo podlahové krabics dvouzásuvky

i 54 i M i VD3745126V1 | datová zásuvka 2PJ45 cat. 6 1 kus í 8,0001 279,00 i 2 232,00 SoD A

707 K Pol256 ‘trubka elektroinstalačni 0 23mm [ metry [ 47,000 23,50 1 104,50 SoDB

PP trubka slektrorvatakačni 0 23mm
(691 K ‘Pol241 [CYKY i metry [ 118,000 28,00 i 3 304,00 SoDB

pp CYKY

p Poznemkakpaloce: 
3x2,5

[ 41 | K Pol566 | Kabel UTP kulatý, kat. 6a , m, ; 615,000 18,201 11 193,00 SoDB

PP Kabel UTP kulatý kat &e

,674 K Pol227 | krabice přístrojová ks [ 25,000 7,40/ 185,00 SoDB

PP krabice pfletrojová

(711 K (Pot260 trubka elektroinstalační 0 40mm i ks i1
19.000[ 93,90' 1 784,10 SoDB

PP trubka ebaictraniskldn 0 40mm

p
Poznámk* k položce
dékka 2m bevn vč upevtovaciho msterMA;

Slaboproud * Záměna čtečky v tablech 4 794,79

54 K Pol491 [rfid 125kHz-modut ks i -3,000 12 262,30 -36 786,90 SoD B

PP RFID 125 kHz - modul
| 57 | K Pol494 í RFID čipová karta EM R0/200 (21520101) 125kHz í ks j -100,090 i 189,00 -18 900,00 SoDB

PP RFID čipova kart EM R/0/200 (21520101) 125Hz

! 58 K Pol495 | Licence pro správu IP dveřních jednotek a přístupových jednotek, pro 5 zařízení í ks i -3,000 4 732,307 -14 196,90 SoDB

pp Licenes pro správe IP dvefneh jednotek a postupových jednotek, pro 5 zaizmni

j 2 | K R01 | Řídící jednotka VOS - Control ks.... i.... 1,000 15 375,00 15 375,00 SUB

i 3 | K ÍR02
| Záložní zdroj vč. AKU ks 1,000 4 246,43 4 246,43 SUB

4 i K R03 [Externí čtčka EM-MARINEIMIFARE
ks i 3,000/ 8 492.86 25 478,58 SUB

| 5 j K |r04 [ Dvěmní jednotka VOS ks 1 3,000 [ 4 246,43 12 739,29 SUB

6 K R05 [Zprovoznéní systému í kpl [ 1,000 9517,86 9 517,86 SUB

ZLKR08________ | Licence komunikačního skriptu [ ks [ 1,0001 2 196,43 2 196,43 SUB

! 8 | K R07 | Nastaveni, konfigurace, integrace do stávajícího systému 1 kpl [ 1,000/ 5 125,00, 5 125,00 SUB

Management switchů HP Aruba 39 566,68
í 9 | K }R08 | Management switchů HP Aruba Lu L 4,000 9 891,67 39 566,68

Změnami vyvolené méněpráce -59 248,70
711/ K [Pat260 I ......... ........ ............... .

{trubka elektroinstalačni 0 4Dmm
i ks | -11,000/ 93,90[ -1 032,90 SoDB

PP trubka slektroinstakani 0 40mm

714] K Pol263 [stínící příčka ke -22,000) 164,50 -3 619,00 SoDB

PP stinicí plšla

716 K [Pol265 250/100 kabelový žlab s víkem
[ ks i -6,000 3 017,70 [ -18 106,20 SoDB

PP 250/100 kabolovýžmbevkem

718 K (Pol267 [ 100/50 kabelový žlab s víkem í ks i -18,000 1 052,10 i -18 937,80 SoDB
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IPČ Typ Kód Popis

PP 2222262*92100/5 kabedvg2bSVim09 s2nk:

1 341/Bos- instalacelpfeložen GOGHg spoje : : :

. PP: ,1 rstalecsfpFeležené-60GH spofe . .
i 6 [ K I Poi53i 24V 0-1OV

Li_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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33

stedložení změny: 11.03.2024
Zlínstav a.s.

ZLč. 33
O

Ml: Kraj Vysočina
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.0.kz
Ing. Václav Bartl

a o Dito (SoD) C.: ID155659
23.08.2022

#

dna:

Projeto registrační čisto: 14610

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická

Objekt:

Název změny:

Odůvodnění a popis zmény a identifikace původce zmény:

Novéfešeni: .......... '

Původní řežení v PD: ' ........................ 1 ................................................................... '

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)

Dflči cenový dopad ........ , . _ .
MJ Výměra Jedn. Cena Kč Cena(bez

Odpočet: kpl 1 ■
Přípočet: kpl 1 1 ; r ‘
viz piložený položkový rozpočet celkem ! * 0?5 110 315.96

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové cené stavby 82,$,3"

Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové cené stavby ,42

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby
PŘÍLOHY ZL: .. ........................................
Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatelelvliv natermin: ,/ —p*6a,
/ (A $3

Dne: 24 27 za dodavatele: Martin Kramoiiš Podpis'. i )°4

-------A-

Vyjádření TDS: \ : . ; . W.. : A. . ;............ / :

One 244z9 zafos 2 A.... ... .. Podpis: F_

"4s#agBZeETID-**8-*2**5 ós82,24T, 9 ~ab4se orm Ú! $-S“ uokka 4* •o=e--,c0e AxaAk(k NSMsusagz inAGE MornAnéss-teszSAadkcbeue Ehlcaiz*#e> nf-Lued-A2**f**») Hra* • vm*» 65*8*S90**ee*N***7*8,**/ #a 12*,*4,9**# sesd-* Mse •Mek-
Vyjádřeni projektanta/ vliv na PD: _____ ___ ___ \
....... .................   v..... . .............................. .... .............. *,HN) , ....

Dne: . .,4. za projektanta: ,8,24,., Podpis: ' 32. J.. ... ■ ■■■ ■ 24.. / ... 4***","................................. .................................. ... ......................... ......... .................................................... " ~ *,*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.....$ - g “"-7 -IP

Vyjádření objednatele:.............  ' ; ............   .4...........................,
" ' ................................... ' " II .............." /

Dne: U,V,* . ,24 za objednatele: ; 44pU4.- Podpis: PA** M
' ............. " ’ ' ' .. 12235-_____

ZVSR: 3-000-13 $ ' ■ ■ V
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou pilichy obsahující všechny doklady, 

které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. '

*«*2*e, 55*53*08#, 
,,353994, 
**422860 "7g,
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bpisPRACÍ ZL 33

y“ SPŠ a SOU Pelhřimov

20" A

afarsto: Pelhřimov Datum: 11.03.2024

Azadavatel: Kraj Vysočina Projektant: INVENTE

/Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:

g#——
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

/ Požadsdsd
•2: Náklady soupisu celkem 116 375,96

3. NP místnost 3.04 - Rozvodnice s transformátorem, zásuvky 89 230,20
SUB 

SUB

SoD A

SoD A 

SoD A

SoD A 

SoD A

SoD A

SoD A 

SoDA 

soda 

soda

SoDB 

SoD B

Soda 

SoD a

soda

X-- '■

1 K R1 i Posunuti zásuvky z důvodů snížení podhledu kpl 2,000) 536,00; 1 072,00

PP Posunutí zásuvky z důvodu sníženi podhledu

2 K

PP

R2 Přidání rozvodnice s transformátorem (230/24 V)

zásuvka 400V 50Hz 32A IP67

kpl 1,000 29417,00 29417,00

7 K
: Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180

710073 i ,imm s vlčkem
m 6,000 572,40 i 3 434,40

8

83

PP

M 1181614

K 1741313001

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacich s víčkem, šířky do přes 120 do 180 

mm___ __________ _________________________ ________________________________

PARAPETNÍ KANAL 170x65/2M/

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zápolením vodičů

m

kus

6,000

15.000

930,00

157.00

5 580,00

2 355,00

84

PP

M 34555241

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 

připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P +

PE_______.______________________________ __ ___________
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 

cionkami, bezšroubové svorky
kus 15,000

205,00 ! 3 075,00

pp přistroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami,

bezšroubové svorky

38 K

pp

741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)_________________
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m

m

m

75,000

75,000

16,000

39,22 2 941,50

39

44

M

pp

K

34111124

741122032

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
kabel sílový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pří 

požáru tda reakce na oheň B2cas1dia1 Jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 

B213x2.5mm2___________________ _____ ___ ___ ______________________ ______
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

68,40 
___________________

75,00

5 130,00
__________________ ....... ...... .....

1 200,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

46 M 
!

34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC i 
4507750V (CYKY) 5x8mm2 J_____

16,000 175,00 2 800,00

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plást PVC 450/750V
PP (CYKY) 5x6mm2

47 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 48,000 50,10 2 404,80

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volné nebo v lišté 

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

48 M

pp

34111168 
_____________ __ _____

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností pň 

požáru třída reakce na oheň B2cas1dia1 jádro Cu 0,6/1 kV (1-CXKH-R 

32) 5x16mm2

m 48,000 541,00 25 968,00 
_______ __ _________________

420 K Poli 54 CYA 16 zeleno-žlutý metry 48,000 57,70 2 769,60

CYA 16 zeleno.žluty

484; K Pol94 CYA 6 černý metry 49,000 22,10 1 082,90

32

PP

K

pp

741122015

CYA 6 černý

1 - 3 .NP - Sociální místnosti - roztažení elektroinstalace_________ r________ 10 120,52
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 58 000 i 39 22: 2 274 76
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)_________________ __________________________ _____ i___________ ______ _____________ ___ __ _________

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň
33 M 34111123 m 58,000 48,40 2 807,20

kabel sítový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při

PP požáru flda reakce na oheň B2castd1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R

B2) 3x1,5mm2

i 32 K

PP

741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např, CYKY)______________________
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m : 23,000 39,22 902,06
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805K/741320105

1706 K IPol255

“rh 01 : ' Popis MJ

Fkabersiiovýherfretardujforbezhalagenový s : m i 
. požáru IWfílr} a P&O-H reakce n&9heň_ iJ

Mkábetsilevýahe retardujici bezhalogenový.5 funkčnosti pň požáru 
t80min a P60-R reakce ns oheň B2castd1at jácro Cu 0,6/1* (1

' CSKH-M3xt5mmz__....._--------------,---------------------------- ,
Montáž jističů jednopólovýchnn do 25 skhnise i kus :

I zapojením vodičů ___________ ____ _______________ ___________

Montáž istič se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve sklini

Tistič 1-plový10Avypinacicharaktenistika Č vypínací T “ 5
schopnost 10________  |S
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10

kA___ ____
I ! Í
: trubka elektroinstalačni 0 20mm i metry 1

trubka elektroinstalační 0 20mm

Zásuvky schodiště 3 737,36
i 38 ! K 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

i plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m ! 28,000 39,22 1 098,16 SoDA

PP
Montáž kabelů mědéných bez ukončeni uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY). počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

39 í M \34111124
í kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň ; m
: 28,000 i 68,40 í 1915,20 SoDA

PP
kabel sMový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti p 

požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1 kV (1-CXKH-R 

B2) 3x2,5mm2

i 83 K 1741313001
i Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

: připojení 2P*PE se zapojením vodičů kus j 2,000 157,00 i 314,00 SoDA

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 

připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 a. provedení 2P + 

PE

! 8 í M 
l

i 34555241
{přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
\donkamj bezšroubové svorky i kus i 2,000 205,00 ■ 410.00 SoDA

pp
postroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, 

bezšroubové svorky

2. NP - Zásuvky místnost 2.03 _ 3 737.36
38 j K 741122016

i Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
i plný kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (např. CYKY) m ' 28,000 i 39,22 í 1 098,16 SoDA

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných 

kulatých (např CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

; 39 M
34111124

kabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň m 28,000 i 68,40 1 915,20 SoDA

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při 

požáru třída reakce na oheň B2casid1a1 jádra Cu 0.6/1 kV (1-CXKH-R 

B2) 3x2,5mm2

83 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 2.000 157,00 314,00 SoDA

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 

připojení polozapušténých nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + 

PE

84 M 34555241
\ přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
' clonkami, bezšroubové svorky kus 2,000 205,00 410,00 SoDA

PP
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, 

bezšroubové svorky

1. NP - Úprava přepínání (ovládání) svítidel, místnost 1.10 a 1.11 _________ 7 364,76
1 529,58 SoDA

j 32 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 39,000
i

39,22

PP
Montáž kabelů mědéných bez ukonceni uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

j 33 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň m 39,000 48,40 1 887,60 SoD A

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pň 

požáru třída reakce na oheň B2cas1d1at jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 

B2) 3x1,5mm2

; 32 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 39,000 39,22 1 529,58 SoDA

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

í 35 M ' 34111531
kabel sílový oheň retardující bezhalogénový s 

funkčností při požáru 180min a P6Q-R reakce na oheň : m 39,000 62,00 2 418,00 SoDA

PP

kabel sílový oheň retardující bezhalogenový s funkčností pň požáru 

180min a PeO-R reakce na oheň B2cas1dia1 jádra Cu 0,6/1kV (1- 

CSKH-V)3x1,5mm2

1. NP - Vývod pro žaluzii, místnost 1.03__
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku i 
plný kulatý 5x1.5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) í

.___ 7711,78
i 41
L___1

K 741122031 m : 38,000 73,00 2 774,00 SoD A

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení utažených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2.5 mm2

i 42 M \34111162 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti pří požáru třída reakce na oheň i m 38,000 74,00 \ 2 812,00 SoDA

PP
kabel silový oheň retardujici bezhalogenový bez funkční schopnosti při 

požáru třída reakce na oheň B2castd1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 

B2) 5x1,5mm2

32 { K 1741122015 !
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku ! 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) ;
m ।

19,000 39,22 745,18 SoDA

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žl 3x1,5 mm2

i 33 M 34111123 ■kabe si ovy oheň retardující bezhalogenový bez ;

__ 1_______________ j funkční schopnosti ph požáru třída reakce na oheň___ L m ’í 19,000 j 48,40' 919,60 SoDA
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typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kabel silový oheň retardujici bezhalogenový bez funkční schopnosti pň 

požáru třída reakce na oheň B2casid1a1 jádro Cu 0.6/1 kV (1-CXKH-R 

B2) 3x1,5mm2
PP

MAoK 1741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů

------ --- !
kus : 1,000 230,00 230,00

pdRF Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

1570/M \35822117 jistič 1-póiovÝ 10 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00Q\ 231,00 231,00

,5—0—
"e pp jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 

kA

Střecha - Přidání vývodu pro klimatizace 20 073,98
' (38 K 741122016 Montáž kabe! Cu bez ukončení uložený pod omítku 

piný kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m j 119,000 39,22 4 667,18

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu 3 průřezu žil 3x2.5 až 6 mm2

!39 M \34111124 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopností při požáru třída reakce na oheň
m i 119,000. 68,40 8 139,60

PP

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pří 

požáru třída reakce na oheň B2castd1a1 jádro Cu 0,6/1 kV {1-CXKH-R 

82) 3x2,5mm2

; 3 i K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do žlabu nebo lišty
m í 45,000 23,20 1 044,00

PP
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu 

nebo lišty

■ 4 M \34121269
kabel datový celkově stíněný A) fólií jádro Cu plné plášť

PVCÍF/UTP} kategorie 6 m 45.000, 15,20 684,00

PP
kabel datový celkově stíněný AI fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) 

kategorie 6

420 K Pol154 CYA 16 zeleno-žlutý metry 96,000 57,70 5 539,20

CYA 16 zeleno-žlutý

Méněpráce -25 600,00
10 : K (D741110514 Montáž podlahovho kanálu m i -32,000 350,00 -11 200,00

{11M D111O6.163 Plastové protahovací kanál 200x38. včetně 

příslušenství
m

-32,000: 450,00 -14 400,00

I

SoDA

SoDA

SoDA

SoDA

URS 2024/1

URS 2024/1

SoD B
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eMpedkženizmny 26.02.2024
Zlínstav a.s.
Kraj Vysočina
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Ing. Václav Bartl

ZL č. 34

Siilouya 6 Dilo (SoD} ID155659

2diz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.08.2022 1

Projekt registrační čislo: 14610
Stavba: SPš a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická

Objekt- 33

Název jmény: •:2 ' • ",* -

Odůvodnění a popis zminy a identifikace původce zmény

Původní Maní v PB: .... .. ... .................. . . ...

Zrnina má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)

DHčI cenový dopad ....................................... .................................................. ...........\ ,
MJ Výměra Jedn. Cena Kč Cena opu "b2

Odpočet: kpi 1 -
Připočet kpl 1 '
viz přiložený položkový rozpočet celkem ?

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací L k celkové cené stavby J,l/.

Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové cené stavby
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové cené stavby a 970.,

PRILOHYZL_ L , ____________' .. . ' .. '
Přiloha č. í Rozpočet .
Vyjádfenf dodavatate/vltv na termín: / -M*‘

-/ermi nesonen 2taw;-, , i 7
Dne: 4,% : 109 za dodavatele: Martin Kramolň Podpis:?^

----7

VyjádhenTDS: .. 1 / 

Dne: 294-24 za’tdS: 242— . Podpis:.

w *yekký *4 • wesu, . tíí i • 6 cawaaa- w a«y •*ei*h *. -r - •; • oxea!.% i 1: ’ • . .! * • • . • • -*! •!« sie, £ rr2f • 1 ™ - *eý k! w,• *, i w e w » «w • a • , . • y- w Cm“' gn« • i -g 4*0 ±71 •!. ;man • • < w$6 wy346- susmea* • cas;: wacgo-% • .

Vyjádřeníprojektanta/ vil na PD: _______ .. __ _________ ____ ______ \ j*

Dne: 4, g opu za projektanta:; 2ě34/ Podpis: ; \P \

.............2" .......................................................... .............. ................................................................V JÚ---
% $993522 Teme • *9**9**? Sá!ei 6•* •T • •***-*! •© * - • 4 •**, *w i • •-$ - $<9:3*' e*n* a • 4 é ** *4 Miw N9*ea, 1 *aú -> i wa <2:5 • te- i; # •% • * s <s *,67/3 : r. • s • 3’*,% 1’. a *a AW.t ; 1 i w • M1 mX-u ! • vN2MHs**F -1 - P9**N *** • •/*-*4-T-M* 69* * J“ '

Vyjádření objednatele: 1, ■ Ty A

w *, kt
Dne: ■ 2"" CC* za objednatele: CéNe4-- Podpis: Na \ •

zavér; 4UU—. ... . . -y.

Tento Zménový Bst stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahujii všechny doklady, 
které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. j



; PRACÍ ZL 34

Kód

' i" 1 ; K 713141378

[2[M \63i52OO5

PP

W

gpš a SOU Pelhřimov

Pelhřimov

Kraj Vysočina
Zlinstav a.s.

Popis

Střecha
Náklady1 soupisu celkem

^Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š pres 500 do 1000 mm ukotvená šrouby

Mortaž tepeiné izoacs střech pochých spádovým kliny ng zhkavi atiky siAky přes 500 do 1000 mm mechenicky ukotveným trouby

i klin atikový přechodný minerální pfochýcti střech tl 50x50mm

KNn ahikový přechodný mnerini plochých stfech t 50c50mm

62,212*1.05 Koeficient množství'

Datum: 26.02.2024

Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

urs 2023/2

URS 2023/2

MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK

95 580,18
m 62,212: 274,00 i 17 046,08

m 65,323 40,20 2 625,98

65,323

PP Bpoovaci prostředky krovů, bednění a taťcani, nacistřaénien konstrukci suory, prkna, hřebíky, pásový ocet, vruty

3 i K ,762341275 i Montáž bedněni stfech rovných a šikmých sklonu do 60“ z desek dřevotřískových na pero a drážku m2 36,083/ 186,00 5 628,95 URS 2023/2

PP Montáž bedněni střech rovných s škkmých skkr do 80* a vyfezánmabor z desek dtevotHiskovýoh nebo dsvotpkevých na pero a drážku

W 62.212*0,58 36,083

í 4 I M i 60621149 |přektižka vodovzdorná hladkářhiadkŘ bříza 0 2 Imm m2 37,887 i 952,00: 36 068,42 URS 2023/2

PP přak”ka vodovzdom Aldiá/hindka bříza H 21 mm

W 36,083*1,06 Koeficient množství 37,887
! 5 i K 762395000 /Spojovaci prostředky krovů, bedněni, lafováni, nadstřešnich konstrukci m3 0 500 1 860,00: 930,00 URS 2023/2

167' K |998762t03 ~í Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m 

pp Přesun hmot pro konsvukce tesaské stancveny z hmotnosti přesunovaného materiak vodorovná doprspuni vzdakenost do 50 m v objektech
všky přes 12 do 24

0,565 2503,31 1414,37 SoDA

6K Í71241R1 i Přilepení samolepicího pásu na atiku i m2 46,659 i 110,00 5 132,49 Ind. kalkulace

PP Samolepici podkladní pás nedržel na mimaráini vatě - přilepeni lepidlem na astaftové pásy

w 82,2120.75 46,653
i 7 j M \ 71241R2 I Lepidlo na asfaltové pásy za studena 1 kg 30,000 76,00 i 2 280,00 Ind Kalkulace

PP Lepidlo na asfaltové pásy za studeno

i 8 K 1764201106 ; Montáž oplechováni větraného hřebene s vétraci mřížkou ! m 3,020! 386,00 1 165,72 URS 2023/2

PP Montáž opechowváni saěnich prvků hřebene vátraného včetne větrací mřížky
9|M \76420R3 i Systémový odvétrávacl hřeben i m 3,0201 1 830,00\ 5 526,60 ind. Kalkulace

PP Sytétnový odvétrávaci hřeben - hřeben skladby $02

i 8 í K 764201106 Dodávka+montá těsnicího průchodového prvku 40mm pro plechové krytiny i kus 3,0001 2 200,00: 6 600.00 ind. Kalkulace

PP Tři body záchytného systému ve skladbě 802

/132 K 1712341715 (Provedeni povlakové krytiny stfech do 10“ pásy NAIP přitažením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do
kus -3,000 634,48 -1 903,44 SoDA

1300 mm
pp Montáž opischewáni sFenich prvku hřebene větraného vtaině vtrad mtížky

: 9 K 71241R4 Montáž butylkaučukových pásků pod kontralatě ; m 100,000: 75,00; 7 500,00 Ind Kalkulace

PP Montáž butylkaučukových pásků pod kontralatě
i 10 |M 17642QŘ5 i Butyfkaučukcvé pásky + pána pro utésnéní spojů pod kontralatě m 105,000 i 53,00/ 5 565,00 Ind. Kalkulace

PP Butyilkmčuikoyé pásky - skladba 602

w 100*i,C5 Koeficiant množství 105,000
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rhEim phedloženi změny: 26.02.2024.. • /.... . .
Zlínstav a.s.

ZL č. 35
- -,T-AesrBeA
, :15822kfetmd622 Kra Vysočina

INVENTE, s.r.0...................   . ........................
ing. Václav Barii--=320888

fw-

.mkowoDil(SeD]Č.: 10155659
228adne: 23.08.2022
,1321*} .... .. .... .. .. ... .. .. ... .. ... .... ..................... ............ ..... .. ... ............................ -...........
W84Projakt registračnf čialo: ; 14610
HEbtavba: SPS a SOU Pelhřimov • Rekonstrukce dilen, ul. Křemešnická

r

Název změny: ’.018: ?

Novetesune

pvodnTFadonivP:

Zmam má vfIv do nž«l*du^cfch grcMtoM (ob>^

biEicenový dopad“

Odpočet:
Přípočet____________________________________________________  

viz přiložený položkový rozpočet

Procentuální podři ménéprecí ZL k celkové cené stavby 

Procentuáini podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby 

rocentulní podíl všech prací ZL k cekkové cené stavby paowyz--

MJ I Výměra T Jedn. Cena KS • Čem 
kpl 1 39 ~ " 

ko_1A 
celkem { ?2 : 1

(baz

0.24

PHkha č.1 Rozpočet "

he:*: Kramolš *7681 00
e

iza TDS:

$

Vyládřonf projektanta/ vtiv na PD;

Prie:HI ___  za projektanta:

M4222282š T *TKA

Vldfeniobjednatel:un
Óne: - * i ______ _ _ _ _ zaebjednatele: P

ZÁVÉM;

TentoZrnqgoyÝligt stavby^ podKladem pro uzavřeni dodgtku ke Smlouvé. Nedílnou soueéstIZVjwu Pfitohv obsahující všechny doKladv.

/
"



PRACÍ ZL 35

Kód

136 M 28372319 

Pp
146! M '^28372321 

PP

a SOU Pelhimov

Pelhimov

Kraj Vysočina 
Zlínstav a.s.

Datum: 26.02 2024

Projektant. INVENTE
Zpracovatel:

Popis

Střecha
Náklady soupisu celkem

1148/M 28376141
Lá____ i________ .....

pp

j deska EPS 100 pro konstrukce s běiným zatížením A=0, 037 ti iSCmm 

deska EPS 100 pna Konstrukce • bažným zatiženim A-0,037 tl 160
[desfea EPS 100 pro konstrukce s béžným zatížením A^O, 037 ti 200mm 

deska EPS 100 pro konstrukce 9 zatiženim =0,037 6 200m

i klín áofační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%

kdin izolače z pnovebe polystyrenu EPS 100 spád do 54

MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK]

233 878,41
1 m2 l

480,066 '
399,00 191 546,33

i m2 1 -480,066 498,75 -239 432,92

i m3 i 40,341 2 593,50 105 921,13

142 K 713141212 i Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nizkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín , m í 00.787) 28,90 2 334,74 SoDA

PP Montá izolsce tepelnb střech plochých lepené nizkoenxpanzni (PUR) pěnou stikev idin

1 ,63152005 i klín atikový přechodný minerAlní plochých střech ti 50x50mm 1 m i 84,326 I
40,20] 3 410,01 URS 2023/2

PP klín atikcvý přechodný mineráin plochých stFech ti 5050mm

W 80,787*1,05 Koeficient množství 04,826

1 i K 713141378 ; Montáž spádové izolace na zhlaví atiky S přes 500 do 1000mm ukotvené šrouby i m i 80,787 274,00? 22 135,64 URS 2023/2

PP Mentáž spádové izpkace na zhkeví atiky i přes 500 do 1000 mm ukotvené rouby

148, M 28376141 1 klín áoia&ní z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% i m3 1 3,936 2 593.50! 10 208.02 So 8

, 141/ K 713131141 i Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek i m2 1 8,118 i 200,45 1 627,25 SoDB

PP hbontá tepeiné izehace stěn robodhem, páay, deskamni, dikci, bloky (izolačtt maberiál ve specifikcaci) epením celopioán

142) M 63148103 | deska tepelně izofační minerální unřvertální 4=0.038-0,039 ti BOmm ; m2 ; 8,524 235,60 2008,25 SoDB

pp deska tepelné izoiačr minertni uriverzákni A=0,0338-0,039 ti &Ómm

w 8,118-1,05 "Pfepočtené koeficientem množství 8,524

; 3 | M i 28372300 I deska EPS 100 pro konstrukce s běžným tatižením A=0,037 i m3 i 4320 i 2 290,00) 9 892,80 URS 2023/2

Alypieké desky v kronstrukol střechy, víz kladeci plén zvýrazněno červěni

0,72

45m2 EPS t BOmm - vytvořeni apdové vrstvy u žlab - smremn db ndvoft - zvýrazněno zeln

0,720

45*0.08 3,600

Součet : <320
/149 K 1998713103 I Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m í 1 0,547 1 197,00; 654,76 SoDB

PP Přesun hmot pro izobaca tepeiné stanovený z hmotnosti přesunovaného matertt vodorovná dopravní vzdálenost do 50 obektech výky 
přes 12 m do 24 m

i 2 [ K 762361311 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových ti 18 mm i m2 í 61,423, 892,00; 54 789,32 URS 2023/2

PP Komtuken vrstvě pod kempifsic pivky pro oplecharán horních ploch zdí a nadezdvek (atik) z desek dkevvošnšpkoneých #rosevanch do 
podkladu, toušeky desky 18 mm

w (80,787+25,114/00,58 E1.423
153 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m i * : 0,695/ 1 900,00 i 1 322,40 SoDB

pp Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vvíkv ořes 12 do 24 m

i 6 i K (71241R1 Přilepení samolepicího pásu na atiku i m2 60,590) 110,00! 6 664,90 Ind Kalkarlace

PP Bamolepici podkladní pés nedržal na minerátr vatě - přitopeni lpidilem na asfaltové pásy

w 80,787*0,75 60,590
I 7 | M \71241R2 Lepidlo na asfaltové pásy za studena I.kg 45,000! 76,001 3 420,00 Ind. Kalkulace

PP Lepic ne asfahtevé pásy za studená

>1191 K 712811101 Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátérem penetračnim I m2 70,740| 17,58) 1 243,61 SoD A

PP

pp

Provoděni povtakové krytiny stfech samostatným vytažením Izcačniha povlaku za studená na konstrukce převyšujlci úroveň střechy, nátěrem 
penetranim
AUka

w 80,787*0,75 60,590

pp Svtik + výlez na střechu

w 4*1,2*0,5 + (2*0,9+2-0,6/0,5 3,900

PP Výtahová šarhta

w (2*2,8+2*3,45,0,5 6,250

w Součet 70,740
124; M 111163150 lak penetrační asfaftevý I t 0,023 I 47880,00/ 1101,24 SoDB

PP lak panetračni aufaltový

w 70,740*0,00032 "PFepotené koeficientem množství 0,023
122, K 712841559

Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP včetně kotveni a přelepeni kotev i m2 70,740 185,70) 13136,42 SoDA

PP Provvedenf pavakov6 krytiny stfech samesstainým vytaženim izotaniho povlaku pásy přitavením na konstrukce přentyšujici rove stfechy, 
NAIP

128 M 162856011 pás asfakový natawfelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a 
spalitelnou PE fólii nebo jemnezmným minerálním posypem na horním povrchu

1 md
l /2

I
82,447 i 118,75] 9 790,58 SoDB

PP pás asfaltový nataaviteiný modMicavaný S8s ti 4,Omm s vožkou z *binlkov f6e, hknikové flie s tenxdti a splitadnou PE fóKí nebo Jemnozmným 
mieráknm posypem na homim povrchu

W 70,74*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 82,447
125, K 1712331111A Provedeni povlakové krytiny střech vytažením na konstrukce pásy na sucho samolepící ...................... _ I m2 32,826? 62,83 2 062,46 SoDA

w Provedeni ponrakové krytiny střech vytažením na konstrukte pásy na sucho samnolnpieí

pp Atika

w 00,787*0,3 24,236

Strana 1 z 2



SoDA

IPČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [CZK]

PP Světlík * výtez na atřechu

w 4*1,2*0,3 • (2-0,9+2*0,510,3 2,340

pp Výtahová šachta

W (2*2,8+2*3,4510,5 6,250

W Součet 32,826

126 M 62866281
pés asfaltový samolepK:i madHikovaný SBS 8 3.0mm s vožkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou kilií nebo :
ijemnomným minerálním posypem neixi textilií na nornlm povrchu i

m2 38 259 118,75 4 543.26

PP pás asfaltevý samolepici modifikovaný SBS d 3.0mm $ Mokou ze skbenéné ticaniny se apatiteknau tásií nebo jertozrrným tunerainim posypem 
nebo teectli na nomnim powrehuu

w 32,826*1,1655 "Přepočtené koeticientem množství 38,259

128 K 712841559A [Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy pfitavenim NAIP včetně kotvení a přelepeni kotev : m2 32.826 185,70/ 6 095,79

PP Provedeni povakové krytiny stfech samostatrm vytaženim vzolaóniho poviak páay přinavenim na konstrukce povyšující úroveň stFachy. 
NASP

130 M 62855011

| pás asfaltový nota vitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové robože a tvuboymným břidličným ' 

posypem na homim povrchu ;
m2 I 38,259 155.60^ 6 106.14

pp pás astaltavý natavitainý modifikvany SBS u 5,3mu a vtožkou z polyesterové rohce a hrubozrnným bhdčným posypem na homim povrchu

W 32,826*1.1655 ’Přepočtené koeficientem množství 38.259

1137 K 1998712103 Přesun hmot tonážní tonážni pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m I t i 0,816: 1 649,65 i 1 346,11

pp Přesun hmot pro povlakově krytisy stanovený z hmnomnezt přesmnevansha meriálu vodorovná dopraun vžeáskenost do 50 objektech výšky 
přes 12 do 24 m

SoDB

SoDB

SoDB

132: K 712341715
(Provedeni povlakové krytiny střech do 10“ pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 
1300mm kus : 15,0001 634,4a 9 517,20 SoDA

PP Provedeni povtakové krytiny střech piochýoh do 10 pásy pfitavenim AAIP cetami činnosti pň pokládáni pesu (materiál ve specifikaci) 
zaiznlovani prostupů střeni romou knuunowvý průez prmér do 300 mm

pp VZT

w 3 3,000

pp

w

Záchytný systém

9 9.000

pp ZTl

w 3 3,000

W Součet 15,000

135 K 712341718
[ Provedení povlakové krytiny střech do 10‘ pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 
10,09 m2 kus i 3,000 810,99 j 2 432,97 SoDA

PP Provedeni povakové krytiny stfech plochých do 10* pásy pitavenim NAJP ostatii činnosti při pokládáni pásů (rrateriál ve specifikací} 
zaizoknPán prostupů střešní rovinou hranatý průřez vitfni plochy do 0,09 m2

pp VZT

w 3 3.000

J
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kmpředkženizměny: Bvitl
26.02.2024
Zlínstav a.s.
Kraj Vysočina
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Ing. Václav Bartl

ZL č. 38

Smilouva b Dilo (SoD) č.: 1D155659

ždre: 23.08.2022

Projekt registrační čislo: 14610
Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická

Objekt:

Název změny: h . . *,"n ie.

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nové řešeni:

Původní řešení v PD:
■■■■■■■■■■....“.......................■■■■....... "------ ........................... .........

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace) _____
....... -■"...... " ...... ------ -- " “....................

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra
,.............................." Cena ......

Jedn. Cena Kč nDL
UHH/

(bez

Odpočet:

Připočet:

kpl 1
kpl 1

víz přiložený položkový rozpočet celkem / 1 : *‘20,2 -A

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby #,50

Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby 2 :3 $ "2,
Procentuální podíl všech prácí ZL k celkové ceně stavby 0,01 4

PRILOHYZLSsMmesmsssMs 
Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/iv na termín:

/ C
2% ■

Dne: *4 ? ! za dodavatele: Martin Kramollš Podpis: 22 >4

: 77......  (
29,

Vyjádření TDS:

Dne: _4.2 ' zaTDS: 7*2,2

I// 

■ Podpis ■ 4.
-

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: _____ _______________ —

Dne: 4 * ■ é.0 c-” za projektanta: . x7/E.....
Podpis: ■ SN

a •czp8-ss,m2z«4S=: liz iexs * *;, s te-c-s*; sus*.m-ees8s-*2:MahekkkeMxssgees .mngs.

Vyjádření objednatele: .
■ ■ ......  1 i ■

Dne: 2{.N,"620 za objednatele: DL*-Ca- Podpis: Ca-) 7

-AVER. . . . . . . . . . . . . . #903**,***

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, 
které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

*5*2294),, 
3352*a

".,27 4/5,4,, 
5*3 , " 9 "80,

/3



ZL 38

SOU Pelhřimov

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pelhřimov

Kraj Vysočina 

ZInstav a.s

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.02.2024

INVENTE

IP© Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CzK Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro zmečnické konstrukce stancmný z hemobhos pfesunovantho rater vodomavp dopryri vztenost do 5 m v objektech výSky 
fes 12024m

Náklady soupisu celkem 7 582,48
o PSV Práce a dodávky PSV 7 582,48

1 i K 89910R1 3 Demontáž rámu a sizičkového plechu | kus i 1,000 150,00 150,00 ind. Kalkulace

PP Damentáž dunu a stz*čonéno plechu

15 K (997013111 Vnitrostavenišini doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace i t í 0,020 380,00 ________ 7,60 SoD 9

PP Vhitroatsvetin doprava su i vybouraných henot pre budovy v do 8 ra a použitim machankace

19 K (99702R Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku, (vč. poplatku za uloženi) dleplatré legislativy ■ kovový odpad i : í 0,020 2 375.00 47,50 SoD B
Oavoz a vybouraných hma na kdku, (w popiatku za užen die piamé begasjativy - keoiý odpad

2 K 89910R2 Montáž revizního hliníkového poklopu í kus i 1,000 970,00 i 970,00 Ind. Kalkadace

PP Mont2 revizniho nimikeného pokdopu

pp Místnost 111

84/ M 89910R3 i přitop hAnikový uz. ALUSOL + 2x těsnění EPDM - pm zadlážděnl ; kus i 1,000 S 370,00 [ 8 37Ů.0O SU8

pp Poklop hůlkový u2. ALUSOL + 2 tanni EPOM
278) K i 998787103 i Přesun hmot tonážní pra zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m T.. T” 0,020 1 868,83, 37,38 SoD &
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#

jumpředložaní změny:

Sadnt:projektant_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'"rm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Zlínstav a.s. ________ ___ ___________
Kraj Vysočina 
INVENTE, s.r.o. ................... ................. .............................
Ing. Václav Bartl

ZL č•mh *• 39

3mlouvaoDllo(SoD]Č.: 155659

Sedne: 23.08.2022

Projekt registrační číslo: 14610

Stavba: SP$ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt: 0

Háx., zrniny:

Odvodnnrapopiszmnyaidentillkacepvodcezmny:

NovZTezaní:

1

i32ey, ■ •7.22. J.'C2 V -:!,t,>,g0": 'it 1′2,.; :1 ;; J. !;• 3 ;tz. t‘t‘: :.,21 e ,

Původní tešení v PO:
Peitre*: eé* 27 •/, *21! pif 32-:. . Wm. t j m7n: 915171 a 2 1,1

a, v 1,1/22*5 f3estjt2 }9s*m

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
;"" ■ ■ -

Dílčí cenový dopad

MJ výměra Jedn. Cena Kč
i Cena 

.......DPH)

(bez

Odpočet: kpl 1 0 j ;

Přípočet: k^ 1 5/! /8357.
viz přiložený položkový rozpočet celkem i ; "4 • 110 i 34 184,2

CELKEM Kč (bez DPH}:
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby : 0,17%
Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové cené stavby 6,08%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby -4,003%
PRILOHZ1:
Přflohač.1 Rozpočet

Vydření dodavateteMiv na temito:........ .........................        _... ......... . ........
.... ... ------------------------------------
__ __________ 161** .. *

Dne: 4, 707, | za dodavatele: Martin Kramollš IPdpis,
- c , ,/m °e*2 - 89 "

VyjdkeniTDS:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  •
Dne 7.3-2/.. -. . . . . . Ja.T»_....14./kv24——=.Jpodpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

2/
.. ... .. a* . . . .. ..

_$-228*n3. B",} I M2 e” ‘Har’ase . 2,2424,.
______

za projektanta:Dne: %

Vyjádření objectnatete^

One: ~V%. jza objednatete:

ZVER:
•4

Tento Změnový líšt stavby e podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které 

zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.
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sOUPIS PRACÍ ZL 39

stavba. .
h SPŠ a SOU Pelhmov
[Objekt

B
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

|p Typ Kód

Pelhřimov Datum: 11.03.2024

Kraj Vysočina 
Zlinstav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
INVENTE

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CzK]

Náklady soupisu celkem 34 084,23

Filtrační Šachta

Náklady soupisu celkem 21 660,38
21 660,38o HSV Práce a dodávky HSV

i 21 K 894411R01 i Zřízení šachet kanalizačních plastových soubor: 1,000 3 500.00 3 500,00 sod a

PP ZHzeni šachet karalzsčnicn plastových

22) M 56241618 po<izenv!l fiftrační šacnta DN 4Ů0 s koSem, poklop p^iictný kus 1,000\ 14 900,38’ 11900,38
I!

SoDB

pp podzemní fahii šachta DN 400 5 košem poldop popizdný

i I ■
i 1 I K \NCL.33O341 i Garantia - multi - šachta D4O0, pvodiužiMaai modul, 2 z 250 mm kus [ 2,000 3 130,00 szsaoo URS online

Garanb - multi • šachta 0400, produoveoi modtí, 2 x 250

Uliční vpustí
Náklady soupisu celkem -55 744,61

D HSV Práce a dodávky HSV -55 744,61
32 K 935114R01

I Liniový odvodovací žlab monoblokový (rošt součástí žlabu) šířky 100mm dálky 11,5ms lapačem splavenin
m -11,500 9 600,00 -110 400.00 SoD 8

PP Liniový odtvochevedi žjab monoblokový (rošt součásti Aabu) šky 1 COma délky 11,5ms lapačem spkvenn

2 i K 895941301 [Osazeni vpusti uličnt DN 450 z betonových difců dno s výtokem kus : 2,000/ 1230,00 2 460,00 URS 2024/1

pp Osazeni vpusti thčn DN 450 2 betonových dílců dno a výtokem

} ' I A T 0008303 í IR I
/31Ms cho betonové pro uliční vpusť s vftokovým otvoram TBV-Q 45Q/330/1a 45x33x5cm, DN i 50 kus 2,000 951,49 1902,98 URS 2024/1

4 K 895941312
i *
। Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm kus 2,000/ 594,00 1 386,00 URS 2024/1

PP Osaen vpustí uični DN 450 z betonových dílců sih2 horní 195mm

12 \BTL.0006306.UR
5 Mi-I 1 Is

{skruž betonová pro uliční vpusť nomf TBV-Q 450/i9!V5c, 45x19,5x5cm kus [ 2,000\ 455,76, 911,52 URS 2024/1

16|K 452112112 lOsazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus i 4,000 891,00 3564,00 URS 2024/1

PP Osazeni belanbnýoh prstenců nebo rámů v da 100 mm poo poktopy a mtže

1. [872 0006311 UR 
; ‘ ! M s J prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm kus 4,000 i 389,86 1559,44 URS 2024/1

14 K /e99204112 ÍOsazení mříži litinových včetně rámů a košú na bahno pro třídu zatížení D400, E800 ks 2.000 1470,00 2 940,00 URS 2024/1

PF Osazeni mříží tntýoh včetn rámů a košů na bahno pra tRdu zatíženi D400, E600

9 M 59223260 ' mfll vtoková litinová k uliční vpusti C250TD400 500x500mm kus : 2,000 9380,00/ 18760,00 URS 2024/1

I 611 K 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 33,000 350.00 11550,00 SoD 8

PP Potrubí z trub PVC SN4 srodé ON 110

62 i K 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m i 5,000/ 390,00 1 950,00 SoDB

PP Porubíz trub PVC SN4 svodné (ležatá) ĎH 135

10 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 160 m 6,000 638,00/ 3 828,00 URS 2024/1

PP Potrubí kanakzačn z PVC SN 4 svodné DN 160

18 K 871355221 (Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m i 3,000 887,15 2661,45 SoDA

PP Kanellzačnf potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu w sklonu do 20 %, hladkého proslmého jecnevrstvého, tuhost fidy SN 5 DN 200

,11/K 721173405 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 m 1,000 1 180,00 1 180,00 URS 2024/1

pp Potrubí kanakzuční 2 PVC SN 4 svodné DN 250
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phadloženizmny: 26.02.2024 .... .............   ' " '
Zlínstav a.s.

ZLč. 40INVENTE, s.r.o _____________ _______
Ing. Václav Bartl

10155659
23.08.2022

35

' ' 8 smlouvaoDio(oDlE:
■ .i§zadne: 

. .......... ■ 111 ...........—<—!•

Projskt registrační čislo: 14610 ' '
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt 1

c8 Názav změny:

Noveieianr

Původní falwti y PD:

Dicenovdapad

Odpočet:
Přípočet:

rozpočet

Procentuální podil méněprací ZL k celkové ceně stavby 
ÍProcentuálnl podíl vfceprádŽL kcelkové ceně stavby 

rocentuini podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby SFLOZ
PHkhač1Rozpočat '

Wwitbf

Dne:

MJ

kpl
kpl________ 1 

celkem

Výměra í Jedn. Cena Kč | Cna

1 ! ■■■■ / ;

zadodavatele: Martin KramoHž ^Podpia: 2,—mee" ' •

za projektanta: iDne: •73

Vyldfenrobjecnatule:
iza objednatele:

ZAVÉR:
dolclady,Te^ Kst uzavřeni dodatku ka Smlouvě. Nedílnou aoučáatíZLjsou

které zdůvodňuj! oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn.



SUB

gA-— --------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1SoUPIS PRACÍ ZL - Úpravu zařízení MaR v plynové kotelně SPŠ a SOU Pelhřimov

stvba
1 SPS a SOU Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26 02.2024

INVENTE

Obiekt

Misto
Zadavatel:
Zhotovitel:

Pelhřimov

Kra} Vysočina 
Zlinstav a,s.

| PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cera [czK Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 120,00
D HSV Práce a dodávky HSV 111 120,00

!11K R01 ■ PII odporový snímač teploty do venkovního prostředí; snímací prvek Ní 1000, IPS5 kus i 1,000/ 1 163,00 i 1 163.00

1 2 : K RO2 I Kryt snímače proti přímému oslunénl a poškozeni, nerezové provedení kus i 1,0001 707.00! 707,00

3/K ;R03 IProstorový ovladač AMR-OP31ARH kus ! 2,0001 3 333,00 i 6 686,00

14/K RM ’Úprava rozvaděče MaR a odpojení zrušených topných okruhů kp í 1,000 10 274,00! 10 274.00

| 5 : K IR05 | Drobný montážní a spojovací materiál kpi ! 1.000: 1 119,00 1 119,00

| 6 1 K IR06 i Úprava a doplněni aplikačního SW Rdícího systému MaR plynové kotelny kpl i 1,000/ 57 976,00 i 57 976,00

171K R07 /Uvedeni do provozu, provozní zkoušky a seřízení. kpl í 1,000 11 429,00 i 11 429,00

L8} K R08______
[Zaškoleni obsluhy kpl i 1,000; 1 310,00! 1 310,00

9 i K IR09 Dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče MaR (2 pare) kpl i 1,0001 11 190,00! 11 190,00

i 10 K [R10 VRN - režie a doprava kpl i 1,000 9 286,00’ 9 286,00

SUB

SUB

SUB

Strens 1 21:



: zim pfedloženl změny: 26.02.2024 

Zlinstav a.s. 

Kraj Vysočina ZL č*w • 41
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

zTs:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Václav Bartl

Smlouva o Dito (SoD) č. ID155659
Ze dne: . ' 23.08.2022

Projekt registrační čisio: 14610

Stavba:. SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:

Název změny: Zvedag amy pro 9V8tik

které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

50 Miukee o in

Nové řešent:...................

Původní řežení v PD: ____ ______

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Dílčí cenový dopad__________ ---

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
Cena 

DPH)
(bez

Odpočet: 

Přípočet

kpl 1

kpl 1

viz přiložený položkový rozpočet celkem ** n0 ■

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby 4,06■

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby v, 43 , Yeg
PŘÍLOHY ZL: ■

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha Č.2 Výpočet ti. spádových klínů

-

Vyjádření dodavatete/vliv na termín:

Dne: 7,9 - I *07

ax #*Ne -2ee weces ron,2 i sesamevze aasese i mesgey*e *Maxssms zi 169*** esu

za dodavatele: Martin Kramoliš

* wse • «ssesarslzxhórsea *3*991**£* 0043.* •! W: sewe

Podpis:

. a
' { '

4222— 
t’safe # •6*: wsss $9 *ws* da67M» i •; • í tee

• /2 ,**9n*&, 
/ {6a 
7®;

*w*e,*™ izeg%*325

Vyjádření TDS: ________
::: x.:: 2:22 2;2002 n* 2022 2322202* 2. t: n 3.:

9429

Mse*Es: e qMes - sss *;: a: • *6 Re: sxe,e w: ww í zes* 2; w •A=rNs m**as*s s saxes 86*-**

za TDS:

“Z 1 rif M* es* •gs: 2226***4-

24Pzz
-Ke * 0**95** e eSKXete#Ee*N,4sezecmesw.MC

- Podpis:

• iieing meezes: $93 W s 6**sa *keutté: Né éx: t--

—7/........... ■ . 

1 i"**””

;<Kís-< z e$oe xac*cas* ezsuag-aCresas-*gjt e *

u U a,' 1 fé?., ' V ??'■" iY'’r*:2' .vyw LJ N. y. fw-v*
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

• 3- I "-** v " 1 / "* - "-**-----****-"* ‘ *" * *8**6*8***,2***3N444***  "“*** * v*"-*"**

Dne: 2$ 4. 2429
*Mensars*ea9a ,iWí % uthemmmatimby,/xs* y % M*d,Ks sA.aAf$a**tsi =še wéss

za projektanta: 2234
0229 >snxe re es**:, » s* S M isskcese*sse ft ddaxx

Podpis:

«s*5ax • AS t $> *ae ff* * */** as ewsa <
oicwozassg.g, 090542 wBe,,enkngo,

9Y,X/7e‘ses«*-: va w

Vyjádřeni objednatele: _______ A
1í N

Dne: 2 4007 za objednatele: ■ Ap4gu-" Podpis: 06aX '
7vEe.

■■■■■■■■* 00613 ----

-) •

-• * "" •.: i "*" * •: - * • i • :
4



SOUPIS PRACÍ ZL 41

stavba: .
SPŽ a SOU Pelhřimov

Obiekt:
A

**

4/

Misto: Pelhřimov

Zadavatel:
Zhotovitet:

Kraj Vysočina 
Zlinstav a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem
o PSV

I 1 j K ÍR1

PP

12/MIR2

Popis

Datum: 26.02.2024

Projektant: INVENTE
Zpracovatel

MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky PSV__________________
i Montáž zvedacího rámu pra světlík

Monta zvedacihe r po zédík

]Zvedací 'ám pro svštiík CFP bez příruby - ZCEWIS 

Zvedací ran pro svák CFP bez poruby - ZcE1015

45 661,92
.............. ____________ ______________ 45 661,92
■r—-p 4,0001 4 523'817 18095,24 SUB

LkusT 4,000 6 satény 27 556,6a SUB

Ř
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chm předloženi změny 11.03.2024

ZL č. 42
6e8962FEEi Zlinstav a.s.

jednatel: 

olektant:
Kraj Vysočina _________
INVENTE, s.r.o.... ..................................... ........ ........................ .
Ing. Václav Bartl

JI Smlouva o Dito (SoD) č.: 

■ B Ze dne:_____________________

1D155659

11.03.2024

S Projekt registrační čislo: 14610 .... ............. . ■

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. křemešnická
Objekt:. . . . . . . . . . . . .   i 0

Odůvodnění a popla zmény a ftWtBbce původce změny:

Název změny: *123-* h 1a Ne w‘6n20 :3 33022,,*50*y

*«*iPR e ■'
*é Cg,,

Novéřeiení:

7 *8**8** *nw*r> .:,*"2 .ie‘j-*,‘ F-- • fr A: .*.‘2 ?*‘*7*9}2 •&,/$*". 0*5*-*< r 6, **M*-**, "

fenet* m* stsopnn**h UT ■ "6 J -012*88; - ?.: 32
Původní řeáenl v PD: - ..........  —_____ _____ _____________________ _________

—. .........-

fm"K! i"e" R’g-e -3’457. i."*" > in.’ í - : i ‘6.,-- 2" ‘3 ?-2ti- g‘

Změna má viNv do následujících profesí (oblast projektově dokumentace)
*

Dílčí cenový dopad
i MJ | Výměra Jedn. Cena Kč Eena

[ ■ • •Fmk

(bez

Odpočet: kpl 1 í ; 1 28 2
Přípočet: kpl 1 3" #3,5" 23 480
viz přiložený položkový rozpočet , celkem 2/^ I 202 $"2

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 5,04%
Procentuální podíl vícepraci ZL k celkové ceně stavby 0,4%4
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01224
PŘÍLOHY ZL: ............................................ ' '
Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vtiv na termín: _____________ . ________________________ _________________________________

_ __________________________________ _____ . iza dodavatele: : Martin Kramoliš ___ JPodpiss.J 75/-

vyjdieniTDs:

Dne74-
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne:.**,* j . . . .

Vyjádření n"'1"'"""'""'

Dne:

AVR: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

za TDS:

za projektanta: 203-)

Tza ot^ednaa^e:

\ /7 
027

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě; Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které 
zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetné ocenění změn.



obiekt:
* B

2 Místo:
*e)
E Zadavatel:
" Zhotovitel:

450UPIS PRACÍ ZL42

. Wgtevba:
. i SPŠ a SOU Pelhřimov

Pelhmov

Kraj Vysočina 

Zlinstav a.s.

Datum: 11.03.2024

Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PP Žlab podlokapní z pozhokevaného plechu a povrchovou úpravou včetné háku a čel kock oválný (rychefový), es IMxVpnimSr svoxdu 330/1 20 item

!pč Typ Kód Popis

I
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Náklady celkem 22 291,10

Hranatý kotlík
Náklady soupisu celkem 1 741,10

□ PSV Práce a dodávky PSV 1 741.10
d 764 Konstrukce klempířské 1 741,10

1/K [763111355 Kotlík hranatý pr podokapni žlaby z Pí plechu 400/120 mm I kus : 2,000 1 470,00; 2 940,00 URS 2024/1

Pp lab podokapni z poemskeaného plechu včetně háku a čel id#ik hranalý, 8 žabuprúmér svodu 400/120 mm
171 K 1764511843 í Kotlík oválný (trychtýřový) pra podokapni žlaby z Pí s povrchovou úpravou 330/120 mm i kus i -2,0001 599,45: 4 198,90 SoDB

Ventily na stoupačky ÚT
Náklady soupisu celkem 20 $50,00

o PSV Práce a dodávky PSV 20 550.00
115 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity í kus 6,000, 865,00 5 190.00 SoD A

PP Atmaluty se dvěma závity vwafy pimé G 3/4"
1|K 722230101 Ventil pfimý G 1/2" se dvěma závity kus I 24,000; 419.00 10 056,00 URS 2024/1

PP Amatury se dvéma závity vengy pKímé G 1/2

í 2 | K IRO1 Přechod CU22r3/4" I kus | 12,000/ 114,001 1 360.00 SUB

PP Přechod CU220344"
I 3 ] K láro......... I Přechod CU15/1/2" i kus i 48,000| 82,001 3 936,00 SUB

PP Přechod Cu15n2
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