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Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice  – 
PZ Solnice jih 

se sídlem  M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové    

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu  10897552/0800 

 

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.   
    společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430  

    u Krajského soudu v Hradci Králové   

             číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s  

IČO    421 96 868  

DIČ    CZ42196868  

se sídlem  Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice    

zástupce  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a  

    Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu  1080015329/0800  

 

Společník č. 2 :            EUROVIA CZ a.s. 
    společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561  

    u Městského soudu v Praze  

        číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO 

IČO    452 74 924  

DIČ    CZ45274924  

se sídlem  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  

zástupce  Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ společnosti  

    EUROVIA CZ a.s., jednající na základě plné moci 

bankovní spojení Komerční banka, a.s.  

číslo účtu  141 370 152 / 0100  

 

Společník č. 3 :            Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
    společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441 

    u Krajského soudu v Hradci Králové 
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                       číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586  

IČO    252 53 361  

DIČ    CZ25253361  

se sídlem  K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice    

zástupce  Petr Janeček, DiS., člen představenstva  

bankovní spojení UniCredit Bank  

číslo účtu  2106299978/2700 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém re-
gionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato 
smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).  

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 4 až 9 dochází ke změně závazku, 
spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. 
Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.  

3. Změny závazku dle ZL č. 4 a 9 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění 
podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce 
v souladu se změnovými listy č. 4 až 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu činí: 

 

 

 

Celková cena díla v Kč bez DPH 543.304.104,16 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3 3.325.332,35 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3 -1.665.757,88 

Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 544 963 678,63 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9 20.287.187,37 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9 -11.204.464,90 

Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 554.046.401,10 

DPH v Kč samostatně  116.349.744,23 

Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2 670.396.145,33 
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3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen 
elektronicky. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy. 

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/16/670/2024 
ze dne 20. 5. 2024. 

Příloha 

Změnové listy č. 4 až 9 

 

Za objednatele     Za zhotovitele  
 
 
Mgr. Martin Červíček    za dodavatele M – SILNICE a.s. 
hejtman Královéhradeckého kraje  Mgr. Michal Kropáč 
      předseda představenstva a 
       

 
 
Ing. Zdeněk Babka 

      místopředseda představenstva 
 
 
 
 
      za dodavatele EUROVIA CZ a.s. 

   Ing. Michal Šumpík,  

   ředitel závodu Čechy východ  

   společnosti EUROVIA CZ a.s.,  

   jednající na základě plné moci 

 

 

 

     
    za dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
    Petr Janeček, DiS.  
    člen představenstva 
 



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´
M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna SO 510 ZL 1/
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Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis

SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna
SO 510 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

4
ZL 1

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-6 403 011,13

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

Zhotovitel

V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku.                                                                                                                                                                                                                                          
V rámci SO 510 jsou na základě požadavků GasNet, s.r.o. odpoje a propoje řešeny jinou technologií než v předchozích stupních projektové dokumentace 
včetně PDPS, a to tzv. oboustranným stoplováním. Tato změna má vliv nejen na způsob prováděných propojů, množství a druh použitých materiálů, ale 
také na rozsah zemních prací. Došlo ke zpřesnění dokumentace na základě dodatečných požadavků GasNet, s.r.o. a na základě aktuálně zastižených 
podmínek v místě stavby.
Dále byla zjištěna chyba v PDPS, která vznikla nedostatečně podrobným řešením křížení plynovodu s komunikací. Tato chyba měla vliv na navýšení 
zemních prací v RDS. Rovněž byl v dokumentaci chybně uveden rozměr trub . Celkové navýšení ceny stavebních prací z důvodu chyb projektu činí 288 
149,64,- Kč bez DPH. 

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

B

5 864 003,30

Cena navrhovaných Víceprací

12 267 014,43

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí KPL 1,000 0,000 0,449 13 052 933,51 13 052 933,51 -6 403 011,13 12 267 014,43 18 916 936,81

CELKEM SO510 13 052 933,51 -6 403 011,13 12 267 014,43 18 916 936,81 5 864 003,30

CELKEM změnový list č. 4: 13 052 933,51 -6 403 011,13 12 267 014,43 18 916 936,81

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

 SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna

 SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

5 864 003,30

12 14

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna

množství ve 
smlouvě 

 SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 510 Přeložka vedení VTL průmyslová zóna

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně 4 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

2                                                3 4

množství ve 
změně č.4

6

5 864 003,30

7 9 11 13



 

Detailní informace
Přidané položky (182)

Typ Objekt/část PČ Kód Popis MJ PD Množství Jednotková cena Celková cena
Dílčí rozdíly celk. 

ceny
Rozdíl celk. ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

107 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m RDS 39,000 382,00 14 898,00 14 898,00
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 39,00 382,00 14 898,00 14 898,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

108 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m RDS 4,800 319,00 1 531,20 1 531,20
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,80 319,00 1 531,20 1 531,20

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

109 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm m RDS 9,000 422,00 3 798,00 3 798,00
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 9,00 422,00 3 798,00 3 798,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

110 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 885,762 141,00 124 892,44 124 892,44
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 442,88 141,00 62 446,22 62 446,22

2 d) chyba projektu RDS 442,88 141,00 62 446,22 62 446,22

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

111 131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 885,762 207,00 183 352,64 183 352,64
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 442,88 207,00 91 676,32 91 676,32

2 d) chyba projektu RDS 442,88 207,00 91 676,32 91 676,32

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

124 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 100 m3 strojně

m3 RDS 80,638 546,00 44 028,35 44 028,35
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 80,64 546,00 44 028,35 44 028,35

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

125 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 
do 100 m3 strojně

m3 RDS 80,638 742,00 59 833,40 59 833,40
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 80,64 742,00 59 833,40 59 833,40

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

122 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 RDS 16,472 1 060,00 17 460,32 17 460,32
100,0%

3 a) změna technologie RDS 16,47 1 060,00 17 460,32 17 460,32

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

123 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 RDS 16,472 1 450,00 23 884,40 23 884,40
100,0%

3 a) změna technologie RDS 16,47 1 450,00 23 884,40 23 884,40

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

112 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3

m3 RDS 5,625 1 740,00 9 787,50 9 787,50
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,81 1 740,00 4 893,75 4 893,75

2 d) chyba projektu RDS 2,81 1 740,00 4 893,75 4 893,75

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

235 141721215 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí 
průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4

m RDS 12,500 2 800,00 35 000,00 35 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,50 2 800,00 35 000,00 35 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

113 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 45,000 139,00 6 255,00 6 255,00
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 45,00 139,00 6 255,00 6 255,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

114 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 45,000 82,90 3 730,50 3 730,50
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 45,00 82,90 3 730,50 3 730,50

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

259 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m RDS 175,200 1 820,00 318 864,00 318 864,00
100,0%

2 a) změna technologie RDS 175,20 1 820,00 318 864,00 318 864,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

260 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t RDS 7,464 19 000,00 141 816,00 141 816,00
100,0%

2 a) změna technologie RDS 7,46 19 000,00 141 816,00 141 816,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

261 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 RDS 9,326 3 520,00 32 827,52 32 827,52
100,0%

2 a) změna technologie RDS 9,33 3 520,00 32 827,52 32 827,52

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

262 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m RDS 175,200 1 040,00 182 208,00 182 208,00
100,0%

2 a) změna technologie RDS 175,20 1 040,00 182 208,00 182 208,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

263 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 
odstraněním

m2 RDS 169,880 1 260,00 214 048,80 214 048,80
100,0%

2 a) změna technologie RDS 169,88 1 260,00 214 048,80 214 048,80

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

126 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 RDS 109,680 234,00 25 665,12 25 665,12
100,0%

2 a) změna technologie RDS 109,68 234,00 25 665,12 25 665,12

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

127 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 RDS 109,680 129,00 14 148,72 14 148,72
100,0%

2 a) změna technologie RDS 109,68 129,00 14 148,72 14 148,72

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

115 182313100r01 Zpevnění svahů výkopu ŽB panely m2 RDS 60,000 2 500,00 150 000,00 150 000,00
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 60,00 2 500,00 150 000,00 150 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

264 226112213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m 
hornina III

m RDS 175,200 1 820,00 318 864,00 318 864,00
100,0%

2 a) změna technologie RDS 175,20 1 820,00 318 864,00 318 864,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

116 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus RDS 40,000 4 660,00 186 400,00 186 400,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 36,00 4 660,00 167 760,00 167 760,00

3 a) změna technologie RDS 4,00 4 660,00 18 640,00 18 640,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

120 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 RDS 18,000 58,50 1 053,00 1 053,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,00 58,50 1 053,00 1 053,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

121 69311090 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
800g/m2

m2 RDS 21,600 69,90 1 509,84 1 509,84
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 21,60 69,90 1 509,84 1 509,84

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

118 465923211 Zpevnění svahů dlažbou kloubovou z betonových prvků tl do 100 mm s 
vyplněním spár zeminou

m2 RDS 18,000 850,00 15 300,00 15 300,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,00 850,00 15 300,00 15 300,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

119 59040200 dlažba betonová kloubová (klíč a zámek) 450x500x100mm m2 RDS 18,000 640,00 11 520,00 11 520,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,00 640,00 11 520,00 11 520,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

117 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 
m2 tl 200 mm

m2 RDS 148,000 310,00 45 880,00 45 880,00
100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 148,00 310,00 45 880,00 45 880,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

128 230202018 Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 273 do 324,6 mm m RDS 71,200 1 240,00 88 288,00 88 288,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 71,20 1 240,00 88 288,00 88 288,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

129 2.01 Trubka ocelová bezešvá pr.323,9x8,0mm, mat. L245N m RDS 73,000 3 860,00 281 780,00 281 780,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 73,00 3 860,00 281 780,00 281 780,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

130 230202021 Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 426 do 530 mm m RDS 22,000 2 030,00 44 660,00 44 660,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 2 030,00 44 660,00 44 660,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

131 2.02 Trubka ocelová svařovaná pr.530x8,0mm, mat. L245N m RDS 24,000 7 800,00 187 200,00 187 200,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 24,00 7 800,00 187 200,00 187 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

132 230202058 Nasunutí potrubní sekce ocelové průměru přes 273 do 324,6 mm do 
chráničky

m RDS 22,000 1 620,00 35 640,00 35 640,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 1 620,00 35 640,00 35 640,00

Rozdílový protokol

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
Královehradeckém regionu - Solnice JIH



K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

133 230202166R0
1

Montáž kluzných objímek výšky 75 mm vnějšího průměru potrubí přes 
308 mm do 356 mm

kus RDS 12,000 282,00 3 384,00 3 384,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,00 282,00 3 384,00 3 384,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

134 28655165R01 objímka kluzná typ M segment v 75mm kus RDS 24,000 350,00 8 400,00 8 400,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 24,00 350,00 8 400,00 8 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

135 28655165R02 objímka kluzná typ N segment v 75mm kus RDS 24,000 350,00 8 400,00 8 400,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 24,00 350,00 8 400,00 8 400,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

136 230202218 Montáž manžety na chráničku potrubí ocelové průměru přes 273 do 
324,6 mm

kus RDS 6,000 114,00 684,00 684,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 114,00 684,00 684,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

137 28655121 manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x324mm DN 150x300 kus RDS 6,000 1 640,00 9 840,00 9 840,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 1 640,00 9 840,00 9 840,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

138 230202221 Montáž manžety na chráničku potrubí ocelové průměru přes 426 do 
530 mm

kus RDS 2,000 155,00 310,00 310,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,00 155,00 310,00 310,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

139 28655126 manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500 kus RDS 2,000 3 270,00 6 540,00 6 540,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,00 3 270,00 6 540,00 6 540,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

140 230200199R0
2

Vyplnění mezikruží chrániček DN500/DN300 betonem m RDS 22,000 1 200,00 26 400,00 26 400,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 1 200,00 26 400,00 26 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

141 1.04 Přechodový kus pr.168,3x4,5/159,0x4,5mm, L=0,3m kus RDS 2,000 3 660,00 7 320,00 7 320,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 3 660,00 7 320,00 7 320,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

142 230200232 Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými 
ručně v ocelovém potrubí do DN 200 mm

kus RDS 4,000 15 700,00 62 800,00 62 800,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 15 700,00 62 800,00 62 800,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

143 20.01 Dvoupolohové uzavření potrubí DN150 PN40 stoplováním kpl RDS 4,000 511 000,00 2 044 000,00 2 044 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 511 000,00 2 044 000,00 2 044 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

144 230200452 Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 
1,6 MPa DN do 50 mm

kus RDS 12,000 14 500,00 174 000,00 174 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,00 14 500,00 174 000,00 174 000,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

145 20.02 Tvarovka TOR 2" kus RDS 12,000 10 800,00 129 600,00 129 600,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,00 10 800,00 129 600,00 129 600,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

146 105.01 Utěsnění potrubí DN150 pneumatickým vakem kpl RDS 2,000 1 500,00 3 000,00 3 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

147 1.01 Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,5mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3

m RDS 1 693,000 1 340,00 2 268 620,00 2 268 620,00
100,0%

1 d) chyba projektu RDS 1 693,00 1 340,00 2 268 620,00 2 268 620,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

148 1.02 Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,5mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 + VCE ochrana FZM-N

m RDS 177,000 1 590,00 281 430,00 281 430,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 177,00 1 590,00 281 430,00 281 430,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

149 3.03 Trubkový ohyb,  45°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 4,000 7 200,00 28 800,00 28 800,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,00 7 200,00 28 800,00 28 800,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

150 3.31 Trubkový ohyb,  4°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 7,000 7 200,00 50 400,00 50 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,00 7 200,00 50 400,00 50 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

151 3.32 Trubkový ohyb,  30°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 2,000 7 200,00 14 400,00 14 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 7 200,00 14 400,00 14 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

152 3.33 Trubkový ohyb,  32°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 2,000 7 200,00 14 400,00 14 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 7 200,00 14 400,00 14 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

153 3.34 Trubkový ohyb,  5°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

154 3.35 Trubkový ohyb,  8°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 4,000 7 200,00 28 800,00 28 800,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,00 7 200,00 28 800,00 28 800,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

155 3.36 Trubkový ohyb,  43°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

156 3.37 Trubkový ohyb,  7°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 4,000 7 200,00 28 800,00 28 800,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,00 7 200,00 28 800,00 28 800,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

157 3.38 Trubkový ohyb,  46°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

158 3.39 Trubkový ohyb,  42°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 d) chyba projektu RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

159 3.40 Trubkový ohyb,  27°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

160 3.41 Trubkový ohyb,  44°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

161 3.42 Trubkový ohyb,  81°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

162 3.43 Trubkový ohyb,  17°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

163 3.44 Trubkový ohyb,  21°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

164 3.45 Trubkový ohyb,  23°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 2,000 7 200,00 14 400,00 14 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 7 200,00 14 400,00 14 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

165 3.46 Trubkový ohyb,  24°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

166 3.47 Trubkový ohyb,  18°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 2,000 7 200,00 14 400,00 14 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 7 200,00 14 400,00 14 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

167 3.48 Trubkový ohyb,  61°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

168 3.49 Trubkový ohyb,  6°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 3,000 7 200,00 21 600,00 21 600,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,00 7 200,00 21 600,00 21 600,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

169 3.50 Trubkový ohyb,  12°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 2,000 7 200,00 14 400,00 14 400,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 7 200,00 14 400,00 14 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

170 3.51 Trubkový ohyb,  14°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

171 3.52 Trubkový ohyb,  16°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%



1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

172 3.53 Trubkový ohyb,  11°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

173 3.54 Trubkový ohyb,  10°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

174 3.55 Trubkový ohyb,  31°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,000 7 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

175 7.01 T-kus pr.168,3x4,5/88,9x4,0mm, mat. P265, s vodící mříží kus RDS 2,000 4 200,00 8 400,00 8 400,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 4 200,00 8 400,00 8 400,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

176 CEM_01 CEMTEX geokompozit + CEMTEX 601MT zajišťovací páska m2 RDS 89,803 2 450,00 220 017,35 220 017,35
100,0%

1 d) chyba projektu RDS 89,80 2 450,00 220 017,35 220 017,35

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

177 230TZ0152R0
1

Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 150, vč. čištění sušení a 
kalibrace (dl. 1863 m)

kpl RDS 1,000 525 000,00 525 000,00 525 000,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

178 230001917R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus RDS 16,000 200,00 3 200,00 3 200,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 16,00 200,00 3 200,00 3 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

179 230001905R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 150 kus RDS 6,000 2 500,00 15 000,00 15 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 2 500,00 15 000,00 15 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

180 230001906R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 50 kus RDS 16,000 1 400,00 22 400,00 22 400,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 16,00 1 400,00 22 400,00 22 400,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

181 230001912R NDT - zkouška potrubí ultrazvukem (UT) potrubí DN 150 kus RDS 2,000 2 500,00 5 000,00 5 000,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

182 R001 Přečerpání ZP z odstavené do provozované části plynovodu Nm3 RDS 663,000 150,00 99 450,00 99 450,00
100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 663,00 150,00 99 450,00 99 450,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

243 230082087 Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 159 mm tl 4,5 mm kus RDS 4,000 385,00 1 540,00 1 540,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,00 385,00 1 540,00 1 540,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

245 230083122 Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 8,0 mm kus RDS 4,000 1 180,00 4 720,00 4 720,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,00 1 180,00 4 720,00 4 720,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

244 230083154 Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 530 mm tl 8,0 mm kus RDS 4,000 1 560,00 6 240,00 6 240,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,00 1 560,00 6 240,00 6 240,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

246 810391811R0
1

Vybourání betonu v mezikruží zdvojené chráničky DN500/300 m RDS 16,000 500,00 8 000,00 8 000,00
100,0%

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 16,00 500,00 8 000,00 8 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

236 230202035 Montáž chráničky plastové průměru přes 200 do 250 mm m RDS 12,500 432,00 5 400,00 5 400,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,50 432,00 5 400,00 5 400,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

237 NZ_15 Trubka PE dn225 ochranná s oranžovými pruhy SDR 17,6 m RDS 13,000 956,00 12 428,00 12 428,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 13,00 956,00 12 428,00 12 428,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

238 230202053 Nasunutí potrubní sekce ocelové průměru přes 89 do 114,3 mm do 
chráničky

m RDS 12,500 776,00 9 700,00 9 700,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,50 776,00 9 700,00 9 700,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

239 230202114 Montáž kluzných objímek výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 
98 mm do 114 mm

kus RDS 9,000 102,00 918,00 918,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 9,00 102,00 918,00 918,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

240 28655140 objímka kluzná typ C segment v 15mm kus RDS 9,000 144,00 1 296,00 1 296,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 9,00 144,00 1 296,00 1 296,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

241 28655195 objímka kluzná typ I segment v 15mm kus RDS 9,000 139,00 1 251,00 1 251,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 9,00 139,00 1 251,00 1 251,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

183 230201017 Montáž potrubí z oceli D přes 89 do 114,3 mm tloušťky stěny 4,0 mm m RDS 181,500 586,00 106 359,00 106 359,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 181,50 586,00 106 359,00 106 359,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

184 NZ_14 Trubka ocelová bezešvá pr.114x4mm, mat. L245NE/ME m RDS 194,000 1 190,00 230 860,00 230 860,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 194,00 1 190,00 230 860,00 230 860,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

185 230201106R0
1

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl stěny 4 mm kus RDS 3,000 903,00 2 709,00 2 709,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 903,00 2 709,00 2 709,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

186 NZ_06 Příruba přivařovací s krkem DN50 PN40 kus RDS 3,000 380,00 1 140,00 1 140,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 380,00 1 140,00 1 140,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

187 230201114 Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 
mm

kus RDS 4,000 1 370,00 5 480,00 5 480,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 1 370,00 5 480,00 5 480,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

188 NZ_10 Příruba přivařovací s krkem 3" CL300 kus RDS 4,000 1 650,00 6 600,00 6 600,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 1 650,00 6 600,00 6 600,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

189 230201117 Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 4,0 
mm

kus RDS 71,000 2 610,00 185 310,00 185 310,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 71,00 2 610,00 185 310,00 185 310,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

190 NZ_04 Příruba přivařovací s krkem DN100 PN40 kus RDS 8,000 840,00 6 720,00 6 720,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 8,00 840,00 6 720,00 6 720,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

191 NZ_16 Trubkový oblouk 90° pr.114,3x4mm kus RDS 50,000 3 620,00 181 000,00 181 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 50,00 3 620,00 181 000,00 181 000,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

192 NZ_18 Redukce koncentrická pr.114,3x4/88,9x4mm kus RDS 4,000 670,00 2 680,00 2 680,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 670,00 2 680,00 2 680,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

193 NZ_20 T-kus s nestejnými hrdly pr.114,3x4/60,3x4mm kus RDS 3,000 760,00 2 280,00 2 280,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 760,00 2 280,00 2 280,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

194 NZ_21 T-kus se stejnými hrdly pr.114,3x4mm kus RDS 2,000 940,00 1 880,00 1 880,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 940,00 1 880,00 1 880,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

195 NZ_25 Dno klenuté DN100 PN40 kus RDS 4,000 300,00 1 200,00 1 200,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 300,00 1 200,00 1 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

196 230201124 Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm kus RDS 2,000 3 320,00 6 640,00 6 640,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 3 320,00 6 640,00 6 640,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

197 NZ_17 Redukce koncentrická pr.159x4,5/114,3x4mm kus RDS 2,000 780,00 1 560,00 1 560,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 780,00 1 560,00 1 560,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

198 230030001 Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus RDS 3,000 58,30 174,90 174,90
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 58,30 174,90 174,90

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

199 NZ_08 Příruba zaslepovací DN50 PN40 kus RDS 3,000 530,00 1 590,00 1 590,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 530,00 1 590,00 1 590,00



K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

200 230030002 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg kus RDS 2,000 97,90 195,80 195,80
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 97,90 195,80 195,80

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

201 NZ_12 Příruba zaslepovací 3" CL300 kus RDS 2,000 670,00 1 340,00 1 340,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 670,00 1 340,00 1 340,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

202 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus RDS 3,000 206,00 618,00 618,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 206,00 618,00 618,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

203 NZ_02 Kohout kulový přírubový DN50 PN40 kus RDS 3,000 41 556,00 124 668,00 124 668,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 41 556,00 124 668,00 124 668,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

204 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus RDS 4,000 877,00 3 508,00 3 508,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 877,00 3 508,00 3 508,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

205 NZ_01 Kohout kulový přírubový DN100 PN40 kus RDS 4,000 74 641,00 298 564,00 298 564,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 74 641,00 298 564,00 298 564,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

206 230033027 Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 50 kus RDS 6,000 83,70 502,20 502,20
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 83,70 502,20 502,20

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

207 NZ_07-09 Přírubový spoj DN50 PN40 kus RDS 6,000 340,00 2 040,00 2 040,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 340,00 2 040,00 2 040,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

208 230033029R0
1

Montáž přírubových spojů CL300 3" kus RDS 6,000 250,00 1 500,00 1 500,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 250,00 1 500,00 1 500,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

209 NZ_11-13 Přírubový spoj 3"CL300 kus RDS 6,000 460,00 2 760,00 2 760,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 460,00 2 760,00 2 760,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

210 230033030 Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 100 kus RDS 8,000 172,00 1 376,00 1 376,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 8,00 172,00 1 376,00 1 376,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

211 NZ_05 Přírubový spoj DN100 PN40 kus RDS 8,000 540,00 4 320,00 4 320,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 8,00 540,00 4 320,00 4 320,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

212 230020629 Zhotovení odbočky tř.11-13 D 22 mm, tl 3,2 mm kus RDS 3,000 426,00 1 278,00 1 278,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 426,00 1 278,00 1 278,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

213 NZ_19 Návarek DN15 PN40 s vnějším závitem kus RDS 3,000 2 980,00 8 940,00 8 940,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 2 980,00 8 940,00 8 940,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

214 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus RDS 3,000 124,00 372,00 372,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 124,00 372,00 372,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

215 NZ_03 Kulový kohout 1/2" NPTF nátrubkový kus RDS 3,000 380,00 1 140,00 1 140,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 380,00 1 140,00 1 140,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

216 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m RDS 194,000 78,90 15 306,60 15 306,60 100,0%

3 a) změna technologie RDS 194,00 78,90 15 306,60 15 306,60

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

217 TZ_NZ Tlaková zkouška dočasného VTL plynovodu kpl RDS 2,000 150 000,00 300 000,00 300 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

218 230001902R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus RDS 6,000 200,00 1 200,00 1 200,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 200,00 1 200,00 1 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

219 230001913R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 100 kus RDS 140,000 200,00 28 000,00 28 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 140,00 200,00 28 000,00 28 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

220 230001914R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80 kus RDS 2,000 200,00 400,00 400,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 200,00 400,00 400,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

221 230001907R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus RDS 6,000 200,00 1 200,00 1 200,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 200,00 1 200,00 1 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

222 230001915R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 15 kus RDS 3,000 200,00 600,00 600,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 200,00 600,00 600,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

223 230001904R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 150 kus RDS 6,000 2 300,00 13 800,00 13 800,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 2 300,00 13 800,00 13 800,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

224 230001916R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 100 kus RDS 140,000 1 900,00 266 000,00 266 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 140,00 1 900,00 266 000,00 266 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

225 230001917R.1 NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 80 kus RDS 2,000 1 400,00 2 800,00 2 800,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 1 400,00 2 800,00 2 800,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

226 230001918R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 50 kus RDS 6,000 1 200,00 7 200,00 7 200,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,00 1 200,00 7 200,00 7 200,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

227 230001919R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 15 kus RDS 3,000 800,00 2 400,00 2 400,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 800,00 2 400,00 2 400,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

228 230001909R Inspekor TIČR kpl RDS 1,000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

229 230001910R.1 Revize plynovodu kpl RDS 1,000 25 000,00 25 000,00 25 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

230 230082066 Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 4,0 mm kus RDS 47,000 368,00 17 296,00 17 296,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 47,00 368,00 17 296,00 17 296,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

231 230082271 Demontáž potrubí další použití přes 10 do 250 kg D 57 mm tl 4,0 mm kus RDS 3,000 630,00 1 890,00 1 890,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 3,00 630,00 1 890,00 1 890,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

232 230082297 Demontáž potrubí další použití přes 10 do 250 kg D 108 mm tl 4,0 mm kus RDS 4,000 707,00 2 828,00 2 828,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 4,00 707,00 2 828,00 2 828,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

233 230208514.1 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm m RDS 140,000 42,80 5 992,00 5 992,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 140,00 42,80 5 992,00 5 992,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

234 NZ_21 Mobilní oplocenka 5,0x2,0x2,0 m kpl RDS 2,000 25 000,00 50 000,00 50 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

242 230200199R0
3

Vyplnění PE potrubí dn225 cementopopílkovou suspenzí m RDS 12,500 1 200,00 15 000,00 15 000,00
100,0%

3 a) změna technologie RDS 12,50 1 200,00 15 000,00 15 000,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

247 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m RDS 22,000 35,80 787,60 787,60
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 35,80 787,60 787,60

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

248 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m RDS 22,000 13,90 305,80 305,80
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 13,90 305,80 305,80

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

249 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m RDS 3,300 210,00 693,00 693,00
100,0%



5 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,30 210,00 693,00 693,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

250 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m RDS 3,300 53,50 176,55 176,55
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,30 53,50 176,55 176,55

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

251 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3 RDS 22,000 450,00 9 900,00 9 900,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 450,00 9 900,00 9 900,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

252 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
objem do 50 m3 strojně

m3 RDS 22,000 596,00 13 112,00 13 112,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 22,00 596,00 13 112,00 13 112,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

253 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 RDS 44,000 148,00 6 512,00 6 512,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 44,00 148,00 6 512,00 6 512,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

254 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 RDS 9,000 150,00 1 350,00 1 350,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 9,00 150,00 1 350,00 1 350,00

M SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

255 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus RDS 3,000 4 660,00 13 980,00 13 980,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 4 660,00 13 980,00 13 980,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

256 230220031-D Demontáž stávající čichačky kus RDS 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

257 230250034-D Demontáž stávajícího propojovacího objektu POCH kus RDS 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

K SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

258 230083122 Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 8,0 mm kus RDS 1,000 1 180,00 1 180,00 1 180,00
100,0%

5 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00

K SO 550 - PKO 265 360365132 Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 22 mm kus RDS 12,000 394,00 4 728,00 4 728,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,00 394,00 4 728,00 4 728,00

M SO 550 - PKO 266 008 Aluminothermické připojení   kus RDS 12,000 280,00 3 360,00 3 360,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,00 280,00 3 360,00 3 360,00

K SO 550 - PKO 267 210812001 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 112,000 27,30 3 057,60 3 057,60
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 112,00 27,30 3 057,60 3 057,60

M SO 550 - PKO 268 34111012 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x4mm2

m RDS 112,000 30,50 3 416,00 3 416,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 112,00 30,50 3 416,00 3 416,00

K SO 550 - PKO 269 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 31,000 27,30 846,30 846,30
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 31,00 27,30 846,30 846,30

M SO 550 - PKO 270 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

m RDS 31,000 26,10 809,10 809,10
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 31,00 26,10 809,10 809,10

K SO 550 - PKO 271 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m RDS 186,000 10,80 2 008,80 2 008,80
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 186,00 10,80 2 008,80 2 008,80

K SO 550 - PKO 272 UV Ukončení kabelů D+M kpl RDS 3,000 1 250,00 3 750,00 3 750,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 1 250,00 3 750,00 3 750,00

K SO 550 - PKO 273 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

kus RDS 3,000 7 830,00 23 490,00 23 490,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 7 830,00 23 490,00 23 490,00

K SO 550 - PKO 274 230210002 Oprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným m2 RDS 6,000 327,00 1 962,00 1 962,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 327,00 1 962,00 1 962,00

M SO 550 - PKO 275 IS Izolační systém Serviwrap m2 RDS 6,000 1 850,00 11 100,00 11 100,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 1 850,00 11 100,00 11 100,00

K SO 550 - PKO 277 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH kus RDS 3,000 14 700,00 44 100,00 44 100,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 14 700,00 44 100,00 44 100,00

M SO 550 - PKO 278 001 Propojovací objekt KOTE K2 vč. základového sloupku kus RDS 3,000 6 420,00 19 260,00 19 260,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 6 420,00 19 260,00 19 260,00

K SO 550 - PKO 279 230250038 Montáž snímací elektrody MS 100 kus RDS 3,000 2 760,00 8 280,00 8 280,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 2 760,00 8 280,00 8 280,00

M SO 550 - PKO 280 002 Snímací elektroda MS110 kus RDS 3,000 5 730,00 17 190,00 17 190,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 5 730,00 17 190,00 17 190,00

K SO 550 - PKO 281 ELEKZ Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí kpl RDS 3,000 250,00 750,00 750,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 250,00 750,00 750,00

K SO 550 - PKO 282 DM Ostatní drobný instalační materiál (štítky, spojovací materiál apod.) kpl RDS 3,000 500,00 1 500,00 1 500,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 500,00 1 500,00 1 500,00

K SO 550 - PKO 283 230001910R Revize PKO kpl RDS 3,000 1 200,00 3 600,00 3 600,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00

K SO 550 - PKO 284 460171182 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m RDS 70,000 135,00 9 450,00 9 450,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 70,00 135,00 9 450,00 9 450,00

K SO 550 - PKO 285 460381251R0
1

Příplatek za ruční prohození sypaniny sítem m3 RDS 7,350 318,00 2 337,30 2 337,30
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 7,35 318,00 2 337,30 2 337,30

K SO 550 - PKO 286 460451192 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny 
tř I skupiny 3

m RDS 70,000 59,80 4 186,00 4 186,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 70,00 59,80 4 186,00 4 186,00

K SO 550 - PKO 287 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m RDS 70,000 22,90 1 603,00 1 603,00
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 70,00 22,90 1 603,00 1 603,00

K SO 550 - PKO 288 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých 
D přes 32 do 50 mm

m RDS 93,000 51,20 4 761,60 4 761,60
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 93,00 51,20 4 761,60 4 761,60

M SO 550 - PKO 289 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm

m RDS 93,000 37,10 3 450,30 3 450,30
100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 93,00 37,10 3 450,30 3 450,30

Celková rozdílová cena za přidané položky 11 381 623,55 11 381 623,55

Změněné položky (94)

Typ Objekt/část PČ Kód Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena
Dílčí rozdíly celk. 

ceny
Rozdíl celk. ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

K-pův. PDPS 36,000 10 836,00
K-nová RDS 27,500 8 277,50

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 27,50 301,00 8 277,50 -2 558,50
K-pův. PDPS 48,000 21 600,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 d) chyba projektu RDS 0,00 450,00 0,00 -21 600,00
K-pův. PDPS 48,000 28 608,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 d) chyba projektu RDS 0,00 596,00 0,00 -28 608,00
K-pův. PDPS 1 116,600 328 280,40
K-nová RDS 924,205 271 716,27

2 d) chyba projektu RDS 924,205 294,00 271 716,27 -56 564,13

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 301,00 -2 558,500 -23,6%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

10 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3 450,00 -21 600,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

11 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
objem do 50 m3 strojně

m3 596,00 -28 608,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

12 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 294,00 -56 564,130 -17,2%



K-pův. PDPS 1 116,600 427 657,80
K-nová RDS 924,205 353 970,52

2 d) chyba projektu RDS 924,21 383,00 353 970,52 -73 687,28
K-pův. PDPS 96,000 52 416,00
K-nová RDS 135,848 74 173,01

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 135,85 546,00 74 173,01 21 757,01
K-pův. PDPS 20,000 700 000,00
K-nová RDS 14,500 507 500,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 14,50 35 000,00 507 500,00 -192 500,00
K-pův. PDPS 1 918,375 77 694,19
K-nová RDS 3 534,772 143 158,27

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 791,73 40,50 32 064,90 32 064,90
2 d) chyba projektu RDS 791,73 40,50 32 064,94 32 064,94
3 a) změna technologie RDS 32,94 40,50 1 334,23 1 334,23

K-pův. PDPS 1 918,375 104 551,44
K-nová RDS 3 534,772 192 645,07

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 791,73 54,50 43 149,07 43 149,07
2 d) chyba projektu RDS 791,73 54,50 43 149,12 43 149,12
3 a) změna technologie RDS 32,94 54,50 1 795,45 1 795,45

K-pův. PDPS 410,826 41 493,43
K-nová RDS 290,299 29 320,20

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 290,30 101,00 29 320,20 -12 173,23
K-pův. PDPS 410,826 47 244,99
K-nová RDS 290,299 33 384,39

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 290,30 115,00 33 384,39 -13 860,60
K-pův. PDPS 753,775 40 779,23
K-nová RDS 1 623,036 87 806,25

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 426,394 54,10 23 067,92 23 067,92
2 d) chyba projektu RDS 426,395 54,10 23 067,97 23 067,97
3 a) změna technologie RDS 16,472 54,10 891,14 891,14

K-pův. PDPS 753,775 54 422,56
K-nová RDS 1 623,036 117 183,20

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 426,394 72,20 30 785,65 30 785,65
2 a) změna technologie RDS 426,395 72,20 30 785,72 30 785,72
3 a) změna technologie RDS 16,472 72,20 1 189,28 1 189,28

K-pův. PDPS 821,651 18 404,98
K-nová RDS 580,597 13 005,37

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 580,60 22,40 13 005,37 -5 399,61
K-pův. PDPS 1 507,549 223 117,25
K-nová RDS 3 246,071 480 418,51

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 852,789 148,00 126 212,77 126 212,77
2 d) chyba projektu RDS 852,789 148,00 126 212,77 126 212,77
3 a) změna technologie RDS 32,944 148,00 4 875,71 4 875,71

K-pův. PDPS 630,751 140 657,47
K-nová RDS 353,612 78 855,48

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -285,605 223,00 -63 689,92 -63 689,92
3 a) změna technologie RDS 8,466 223,00 1 887,92 1 887,92

M-pův. PDPS 1 261,502 425 126,17
M- RDS 607,152 204 610,22

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -668,89 337,00 -225 415,26 -225 415,26
3 a) změna technologie RDS 14,54 337,00 4 899,31 4 899,31

K-pův. PDPS 160,000 24 000,00
K-nová RDS 120,000 18 000,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS -52,00 150,00 -7 800,00 -7 800,00
3 a) změna technologie RDS 12,00 150,00 1 800,00 1 800,00

M-pův. PDPS 45,000 269 100,00
M- RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 5 980,00 0,00 -269 100,00
K-pův. PDPS 160,000 24 000,00
K-nová RDS 12,000 1 800,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS -160,00 150,00 -24 000,00 -24 000,00
3 a) změna technologie RDS 12,00 150,00 1 800,00 1 800,00

K-pův. PDPS 190,900 311 167,00
K-nová RDS 162,328 264 594,64

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -38,28 1 630,00 -62 389,88 -62 389,88
3 a) změna technologie RDS 9,70 1 630,00 15 817,52 15 817,52

K-pův. Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží PDPS 21,000 24 780,00
K-nová RDS 1,000 1 180,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 1 180,00 1 180,00 -23 600,00
M-pův. skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm PDPS 21,000 32 760,00

M- RDS 1,000 1 560,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 1 560,00 1 560,00 -31 200,00

K-pův. PDPS 1 861,000 29 962,10
K-nová RDS 2 755,000 44 355,50

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2 755,00 16,10 44 355,50 14 393,40
K-pův. Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm PDPS 46,000 24 380,00
K-nová RDS 41,000 21 730,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 41,00 530,00 21 730,00 -2 650,00
K-pův. Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm PDPS 12,000 15 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 250,00 0,00 -15 000,00
K-pův. PDPS 6,000 8 100,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 350,00 0,00 -8 100,00
K-pův. PDPS 2,000 7 700,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 850,00 0,00 -7 700,00
K-pův. PDPS 1 347,282 590 109,52
K-nová RDS 735,462 322 132,36

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 735,462 438,00 322 132,36 -267 977,16
K-pův. PDPS 55,859 37 425,53
K-nová RDS 90,821 60 850,07

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 90,82 670,00 60 850,07 23 424,54
M-pův. PDPS 0,279 3 961,80

M- RDS 0,454 6 446,80
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,45 14 200,00 6 446,80 2 485,00

K-pův. PDPS 81,000 163 620,00
K-nová RDS 71,200 143 824,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 71,20 2 020,00 143 824,00 -19 796,00
K-pův. PDPS 20,000 44 200,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 2 210,00 0,00 -44 200,00
K-pův. PDPS 20,000 24 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 200,00 0,00 -24 000,00
M-pův. PDPS 2,000 17 400,00

M- RDS 0,000 0,00
3 a) změna technologie RDS 0,00 8 700,00 0,00 -17 400,00

K-pův. PDPS 2,000 50 800,00
K-nová RDS 4,000 101 600,00

3 a) změna technologie RDS 4,00 25 400,00 101 600,00 50 800,00
M-pův. PDPS 2,000 11 300,00

M- RDS 4,000 22 600,00
3 a) změna technologie RDS 4,00 5 650,00 22 600,00 11 300,00

K-pův. PDPS 2,000 790 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00 395 000,00 0,00 -790 000,00
K-pův. PDPS 1 861,000 1 375 279,00
K-nová RDS 1 791,800 1 324 140,20

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1 791,80 739,00 1 324 140,20 -51 138,80
M-pův. PDPS 1 898,220 2 410 739,40

M- RDS 0,000 0,00
1 d) chyba projektu RDS 0,00 1 270,00 0,00 -2 410 739,40

K-pův. PDPS 81,000 93 960,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 160,00 0,00 -93 960,00
M-pův. PDPS 81,000 246 240,00

M- RDS 0,000 0,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 040,00 0,00 -246 240,00

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

13 132351256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 383,00 -73 687,280 -17,2%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

14 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 546,00 21 757,010 41,5%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

15 141721224 Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením 
potrubí vnějšího průměru vrtu do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

m 35 000,00 -192 500,000 -27,5%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

16 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 40,50 65 464,080 84,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

17 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 54,50 88 093,630 84,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

18 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 101,00 -12 173,230 -29,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

19 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 115,00 -13 860,600 -29,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

20 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 54,10 47 027,020 115,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

21 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 
m3

m3 72,20 62 760,640 115,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

22 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,40 -5 399,610 -29,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

23 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 148,00 257 301,260 115,3%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 223,00 -61 801,990 -43,9%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

25 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 337,00 -220 515,950 -51,9%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

26 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 150,00 -6 000,000 -25,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

27 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 5 980,00 -269 100,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

28 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 150,00

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

29 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1 630,00

894411311 kus 1 180,00 -23 600,000

-22 200,000 -92,5%

-46 572,360 -15,0%

-95,2%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

31 59225545 kus 1 560,00 -31 200,000 -95,2%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

30

48,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

33 899911121 kus 530,00 -2 650,000 -10,9%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

32

34 899911162 kus 1 250,00 -15 000,000

14 393,400899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 16,10

-100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

35 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250 kus 1 350,00 -8 100,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

36 899913169R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500 kus 3 850,00 -7 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

37 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop

t 438,00 -267 977,160 -45,4%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

38 789232112 Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění A stupeň 
přípravy Sa 2 1/2

m2 670,00 23 424,540 62,6%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

39 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 14 200,00 2 485,000 62,7%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

40 230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 2 020,00 -19 796,000 -12,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

41 230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 2 210,00 -44 200,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

42 230200199R Vyplnění mezikruží chrániček DN500/DN250 betonem m 1 200,00 -24 000,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

44 mat023 Dílensky vyrobený mezikus DN 150, délka 3 m - propoj kus 8 700,00 -17 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

45 230200212 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v 
ocelovém potrubí do DN 200 mm

kus 25 400,00 50 800,000 100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

46 mat027 balonovací hrdlo FHS PN 40 ks 5 650,00 11 300,000 100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

47 230S02150 Uzavření VTL plynovodu DN 150 technologií T.D.W. SHORTSTOPP 500® 
pomocí trojcestné sférické tvarovky - jednostranné

kpl 395 000,00 -790 000,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

48 230201024 Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m 739,00 -51 138,800 -3,7%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

49 mat001 Ocelová trubka  D 159 x 4,5 mm, L 245 NE/ME, třívrstvá tovární izolace 
PE dle DIN 30 670

m 1 270,00 -2 410 739,400 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

50 230201038 Montáž plynovodů D 273 mm tl stěny 8,0 mm m 1 160,00 -93 960,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

51 mat025 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x8,0mm m 3 040,00 -246 240,000 -100,0%



K-pův. PDPS 20,000 36 400,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 820,00 0,00 -36 400,00
M-pův. PDPS 20,000 147 400,00

M- RDS 0,000 0,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 7 370,00 0,00 -147 400,00

K-pův. PDPS 49,000 162 680,00
K-nová RDS 50,000 166 000,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS -1,00 3 320,00 -3 320,00 -3 320,00
3 a) změna technologie RDS 2,00 3 320,00 6 640,00 6 640,00

M-pův. PDPS 9,000 60 300,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -60 300,00
M-pův. PDPS 2,000 13 400,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -13 400,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 2,000 13 400,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -13 400,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 9,000 60 300,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -60 300,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 5,000 33 500,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -33 500,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 2,000 13 400,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -13 400,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 4,000 26 800,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -26 800,00
M-pův. PDPS 1,000 6 700,00

M- RDS 0,000 0,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00

M-pův. PDPS 1,000 6 700,00
M- RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 6 700,00 0,00 -6 700,00
M-pův. PDPS 2,000 1 040,00

M- RDS 0,000 0,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 520,00 0,00 -1 040,00

K-pův. Oprava opláštění ruční natavením normálním PDPS 52,863 59 735,19

K-nová Montáž opláštění ruční natavením normálním RDS 89,821 101 497,73

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 89,82 1 130,00 101 497,73 41 762,54
M-pův. PDPS 155,000 43 400,00

M- RDS 252,000 70 560,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 252,00 280,00 70 560,00 27 160,00

M-pův. PDPS 155,000 10 850,00
M- RDS 252,000 17 640,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 252,00 70,00 17 640,00 6 790,00
M-pův. PDPS 13,000 38 350,00

M- RDS 20,000 59 000,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,00 2 950,00 59 000,00 20 650,00

K-pův. Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy PDPS 2,996 2 052,26

K-nová Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy RDS 1,000 685,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 685,00 685,00 -1 367,26
M-pův. PDPS 2,000 2 700,00

M- RDS 1,000 1 350,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 1 350,00 1 350,00 -1 350,00

K-pův. PDPS 21,000 7 581,00
K-nová RDS 13,000 4 693,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 13,00 361,00 4 693,00 -2 888,00
M-pův. PDPS 21,000 45 150,00

M- RDS 13,000 27 950,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 13,00 2 150,00 27 950,00 -17 200,00

K-pův. PDPS 6,000 2 328,00
K-nová RDS 5,000 1 940,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,00 388,00 1 940,00 -388,00
M-pův. PDPS 6,000 15 000,00

M- RDS 5,000 12 500,00
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,00 2 500,00 12 500,00 -2 500,00

K-pův. PDPS 1 861,000 164 698,50
K-nová RDS 1 863,000 164 875,50

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 88,50 164 875,50 177,00
K-pův. PDPS 2 187,000 92 510,10
K-nová RDS 1 500,000 63 450,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 500,00 42,30 63 450,00 -29 060,10
K-pův. PDPS 1,000 525 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 525 000,00 0,00 -525 000,00
K-pův. PDPS 3,000 135 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 45 000,00 0,00 -135 000,00
K-pův. PDPS 3,000 19 350,00
K-nová RDS 0,000 0,00

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 6 450,00 0,00 -19 350,00
K-pův. PDPS 1 861,000 93 050,00
K-nová RDS 1 863,000 93 150,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 50,00 93 150,00 100,00

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

52 230201060 Montáž plynovodů D 530 mm tl stěny 8,0 mm m 1 820,00 -36 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

53 mat026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 508x8,0mm m 7 370,00 -147 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

54 230201124 Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm kus 3 320,00 3 320,000 2,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

55 mat002 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 5° kus 6 700,00 -60 300,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

56 mat003 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 7° kus 6 700,00 -13 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

57 mat004 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 8° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

58 mat005 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 11° kus 6 700,00 -13 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

59 mat006 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 12° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

60 mat007 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 14° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

61 mat008 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 15° kus 6 700,00 -60 300,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

62 mat009 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 16° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

63 mat010 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 17° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

64 mat011 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 24° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

65 mat012 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 25° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

66 mat013 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 27° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

67 mat014 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 30° kus 6 700,00 -33 500,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

68 mat015 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 31° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

69 mat016 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 32° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

70 mat017 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 44° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

71 mat018 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 45° kus 6 700,00 -13 400,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

72 mat019 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 46° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

73 mat020 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 60° kus 6 700,00 -26 800,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

74 mat021 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 61° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

75 mat022 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 81° kus 6 700,00 -6 700,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

76 mat024 Dno klenuté PN40 DN 150 kus 520,00 -1 040,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

77 230210011 m2 1 130,00 41 762,540

70,00

69,9%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

78 mat031 Raychem - smršť. rukáv DN150 C30 ks 280,00 27 160,000 62,6%

62,6%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

80 mat033 Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-100x15000 rl 2 950,00 20 650,000 53,8%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

81 230210013 m2 685,00 -1 367,260

6 790,00079 mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks

-66,6%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

82 mat034 SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl 1 350,00 -1 350,000 -50,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

85 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 361,00 -2 888,000 -38,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

86 mat029 orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen kovovou trubkou ) ks 2 150,00 -17 200,000 -38,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

87 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 388,00 -388,000 -16,7%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

88 mat030 čichačka na chráničku kus 2 500,00 -2 500,000 -16,7%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

89 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 88,50 177,000 0,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

90 230208514 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 200 mm m 42,30 -29 060,100 -31,4%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

91 230TZ0152 Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 150, vč. čištění sušení a 
kalibrace (dl. 1861 m)

kpl 525 000,00 -525 000,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

92 230250034R Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. napojení 
alutermicky

kus 45 000,00 -135 000,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

93 230250035R Dodávka a montáž sondy MS110 kus 6 450,00 -19 350,000 -100,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

94 230001901R Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 50,00 100,000 0,1%



K-pův. PDPS 210,000 42 000,00
K-nová RDS 258,000 51 600,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 258,00 200,00 51 600,00 9 600,00
K-pův. PDPS 1 861,000 93 050,00
K-nová RDS 1 863,000 93 150,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 50,00 93 150,00 100,00
K-pův. PDPS 210,000 483 000,00
K-nová RDS 254,000 584 200,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 42,00 2 300,00 96 600,00 96 600,00
3 a) změna technologie RDS 2,00 2 300,00 4 600,00 4 600,00

K-pův. PDPS 960,000 57 600,00
K-nová RDS 80,000 4 800,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 80,00 60,00 4 800,00 -52 800,00
K-pův. PDPS 1 861,000 37 220,00
K-nová RDS 1 863,000 37 260,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 20,00 37 260,00 40,00
K-pův. PDPS 1 861,000 93 050,00
K-nová RDS 1 863,000 93 150,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 50,00 93 150,00 100,00
K-pův. PDPS 1 861,000 55 830,00
K-nová RDS 1 863,000 55 890,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 863,00 30,00 55 890,00 60,00

Celková rozdílová cena za změněné položky -5 517 620,25 -5 517 620,25

CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA 5 864 003,30 5 864 003,30

MÉNĚPRÁCE -6 403 011,13

VÍCEPRÁCE 12 267 014,43

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

95 230001902R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus 200,00 9 600,000 22,9%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

96 230001903R Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do výkopu m 50,00 100,000 0,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

97 230001904R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 150 kus 2 300,00 101 200,000 21,0%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

102 230001999R Náklady na vypuštěný zemní plyn - odstavovaný úsek přeložky m3 60,00 -52 800,000 -91,7%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

103 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 20,00 40,000 0,1%

SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

104 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 50,00 100,000 0,1%

60,000 0,1%SO 510 - Přeložka vedení 
VTL - průmyslová zóna

105 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 30,00



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´
M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 SO 511 ZL 1/

5



Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis

SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101
SO 511 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

5
ZL 1

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-1 177 493,63

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

Zhotovitel

V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku.                                                                                                                                                                                                                                          
V rámci SO 511 jsou na základě požadavků GasNet, s.r.o. odpoje a propoje řešeny jinou technologií než v předchozích stupních projektové dokumentace 
včetně PDPS, a to tzv. oboustranným stoplováním. Tato změna má vliv nejen na způsob prováděných propojů, množství a druh použitých materiálů, ale 
také na rozsah zemních prací.
Při zpracování RDS došlo ke zpřesnění dokumentace na základě dodatečných požadavků GasNet, s.r.o. 
a aktuálně zastižených podmínek v místě stavby.
Dále byla zjištěna chyba v PDPS, a to vznikla nedostatečně podrobným řešením křížení plynovodu s obslužnou komunikací a kanalizací. S tím souvisí 
navýšení zemních prací v RDS. Rovněž byl v dokumentaci chybně uveden rozměr trub. Celkové navýšení ceny stavebních prací z důvodu chyb projektu 
činí 123 843,67,- Kč bez DPH. 

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

B

2 157 323,76

Cena navrhovaných Víceprací

3 334 817,39

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí KPL 1,000 0,000 1,056 2 042 619,92 2 042 619,92 -1 177 493,63 3 334 817,39 4 199 943,68

CELKEM SO511 2 042 619,92 -1 177 493,63 3 334 817,39 4 199 943,68 2 157 323,76

CELKEM změnový list č. 5: 2 042 619,92 -1 177 493,63 3 334 817,39 4 199 943,68

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101

 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

2 157 323,76

12 14

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101

množství ve 
smlouvě 

 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně 5 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

2                                                3 4

množství ve 
změně č.5

6

2 157 323,76

7 9 11 13



 

Detailní informace
Přidané položky (115)

Typ Objekt/část PČ Kód

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

75 131251106

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

76 131351106

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

77 132251103

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

78 132351103

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

79 133351101

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

80 151101101

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

81 151101111

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

83 162351103

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

84 162351123

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

82 167151111

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém 



K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

109 291211111

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

110 59381001

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

111 113151111

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

85 230202018

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

86 2.01

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

87 230202218

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

88 28655121

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

89 1.04

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

90 230200232

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

91 20.01

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

92 230200452

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

93 20.02

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

94 105.01

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

95 1.01

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

96 1.02



M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

97 3.01

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

98 3.02

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

99 3.03

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

100 3.04

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

101 230020629

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

102 TZ_01

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

103 230040004

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

104 TZ_02

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

164 230001920R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

107 230001907R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

105 230001905R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

165 230001921R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

106 230001906R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

108 230001912R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

112 230201017



M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

113 NZ_14

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

114 230201106R0
1

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

115 NZ_06

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

116 230201114

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

117 NZ_10

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

118 230201117

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

119 NZ_04

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

120 NZ_15

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

121 NZ_17

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

122 NZ_19

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

123 NZ_20

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

124 NZ_30

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

125 230201124

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

126 NZ_16

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

127 230030001



M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

128 NZ_08

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

129 230030002

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

130 NZ_12

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

131 230030003

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

132 NZ_02

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

133 230030005

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

134 NZ_01

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

135 230033027

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

136 NZ_07-09

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

137 230033029R0
1

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

138 NZ_11-13

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

139 230033030

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

140 NZ_05

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

141 230020629

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

142 NZ_18



K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

143 230040004

M SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

144 NZ_03

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

145 230120046

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

146 TZ_NZ

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

147 230001902R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

148 230001913R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

149 230001914R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

150 230001907R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

151 230001915R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

152 230001904R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

153 230001916R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

154 230001917R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

155 230001918R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

156 230001919R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

157 230001909R



K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

158 230001910R

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

159 230082066

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

161 230082271

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

162 230082297

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

160 230208514

K SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

163 NZ_21

K SO 550 - PKO 166 360365132

M SO 550 - PKO 167 008

K SO 550 - PKO 168 210812001

M SO 550 - PKO 169 34111012

K SO 550 - PKO 170 210812011

M SO 550 - PKO 171 34111036

K SO 550 - PKO 172 741128021

K SO 550 - PKO 173 UV

K SO 550 - PKO 174 210280001



K SO 550 - PKO 175 230210002

M SO 550 - PKO 176 IS

K SO 550 - PKO 177 230250034

M SO 550 - PKO 178 001

K SO 550 - PKO 179 230250038

M SO 550 - PKO 180 002

K SO 550 - PKO 181 ELEKZ

K SO 550 - PKO 182 DM

K SO 550 - PKO 183 230001910R

K SO 550 - PKO 184 460171182

K SO 550 - PKO 185 460381251R0
1

K SO 550 - PKO 186 460451192

K SO 550 - PKO 187 460671114

K SO 550 - PKO 188 460791112

M SO 550 - PKO 189 34571361



Změněné položky (59)

Typ Objekt/část PČ Kód

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

21 171251201

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

20 167151112

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

19 167151101

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

18 162351124

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

17 162351104

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

16 162251121

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

15 162251101

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

14 139001101

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

13 132351252

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

12 132251252

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

11 131351102

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

10 131251102

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

5 119003132

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

4 119003131

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

3 119001421



K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

39 230201024

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

38 230S02150

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

35 mat023

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

33 230200120

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

32 42118101

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

31 789232112

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

30 899913152

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

29 899911121

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

28 899722113

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

27 59225332

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

26 894411311

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

25 451572111

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

24 58337302

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

23 175151101

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

22 174151101



M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

61 230250035R

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

60 230250034R

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

58 230120048

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

57 mat030

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

56 230220031

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

55 mat029

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

54 230220011

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

49 mat033

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

48 mat032

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

47 mat031

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

46 230210011

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

45 mat024

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

44 mat020

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

43 230201124

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

42 mat025

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

41 230201038

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

40 mat001



K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

73 012303000

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

72 012203000

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

71 012103000

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

65 230001904R

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

64 230001903R

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

63 230001902R

SO 511 - Přeložka vedení 
zářez SO 101

62 230001901R



Popis MJ PD Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 290,20

2 d) chyba projektu m3 RDS 290,20

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 290,20

2 c) zpřesnění dokumentace m3 RDS 245,00

2 d) chyba projektu m3 RDS 45,20

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 RDS 51,46

3 a) změna technologie m3 RDS 51,46

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 RDS 51,46

3 a) změna technologie m3 RDS 51,46

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3

m3 RDS 0,13

2 c) zpřesnění dokumentace m3 RDS 0,13

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 1,00

2 c) zpřesnění dokumentace m2 RDS 1,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 1,00

2 c) zpřesnění dokumentace m2 RDS 1,00

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 RDS 662,98

2 d) chyba projektu m3 RDS 560,06
3 a) změna technologie m3 RDS 102,92
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 RDS 662,98

2 c) zpřesnění dokumentace m3 RDS 473,21
2 d) chyba projektu m3 RDS 86,85
3 a) změna technologie m3 RDS 102,92
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 RDS 321,26

2 c) zpřesnění dokumentace m3 RDS 269,80
3 a) změna technologie m3 RDS 51,46

Rozdílový protokol

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém 
regionu - Solnice JIH



Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 RDS 14,40

3 a) změna technologie m2 RDS 14,40

panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 RDS 14,40

3 a) změna technologie m2 RDS 14,40

Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 273 do 324,6 mm m RDS 20,00

1 b) další dodatečné požadavky správce m RDS 20,00

Trubka ocelová bezešvá pr.323,9x8,0mm, mat. L245N m RDS 21,00

1 b) další dodatečné požadavky správce m RDS 21,00

Montáž manžety na chráničku potrubí ocelové průměru přes 273 do 
324,6 mm

kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x324mm DN 150x300 kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Přechodový kus pr.168,3x4,5/159,0x4,5mm, L=0,3m kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými 
ručně v ocelovém potrubí do DN 200 mm

kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Dvoupolohové uzavření potrubí DN150 PN40 stoplováním kpl RDS 2,00

3 a) změna technologie kpl RDS 2,00

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 
1,6 MPa DN do 50 mm

kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Tvarovka TOR 2" kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Utěsnění potrubí DN150 pneumatickým vakem kpl RDS 2,00

3 a) změna technologie kpl RDS 2,00

Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,5mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3

m RDS 15,00

1 d) chyba projektu m RDS 15,00

Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,5mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 + VCE ochrana FZM-N

m RDS 22,00

1 b) další dodatečné požadavky správce m RDS 22,00



Trubkový ohyb,  37°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 1,00

Trubkový ohyb,  35°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 1,00

Trubkový ohyb,  45°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 1,00

Trubkový ohyb,  48°, R=10D, pr.168,3x4,5mm kus RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 1,00

Zhotovení odbočky tř.11-13 D 22 mm, tl 3,2 mm kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Návarek DN15 PN40 s vnějším závitem kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Kulový kohout 1/2" NPTF nátrubkový kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 65 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus RDS 10,00

3 a) změna technologie kus RDS 10,00

NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 150 kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 65 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 50 kus RDS 10,00

3 a) změna technologie kus RDS 10,00

NDT - zkouška potrubí ultrazvukem (UT) potrubí DN 150 kus RDS 2,00

1 b) další dodatečné požadavky správce kus RDS 2,00

Montáž potrubí z oceli D přes 89 do 114,3 mm tloušťky stěny 4,0 mm m RDS 119,00

3 a) změna technologie m RDS 119,00



Trubka ocelová bezešvá pr.114x4mm, mat. L245NE/ME m RDS 121,00

3 a) změna technologie m RDS 121,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl stěny 4 mm kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Příruba přivařovací s krkem DN50 PN40 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 
mm

kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Příruba přivařovací s krkem 3" CL300 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 4,0 
mm

kus RDS 45,00

3 a) změna technologie kus RDS 45,00

Příruba přivařovací s krkem DN100 PN40 kus RDS 8,00

3 a) změna technologie kus RDS 8,00

Trubkový oblouk 90° pr.114,3x4mm kus RDS 26,00

3 a) změna technologie kus RDS 26,00

Redukce koncentrická pr.114,3x4/ 88,9x4mm kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

T-kus s nestejnými hrdly pr.114,3x4/60,3x4mm kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

T-kus se stejnými hrdly pr.114,3x4mm kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Dno klenuté DN100 PN40 kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Redukce koncentrická pr.159x4,5/114,3x4mm kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00



Příruba zaslepovací DN50 PN40 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Příruba zaslepovací 3" CL300 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Kohout kulový přírubový DN50 PN40 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Kohout kulový přírubový DN100 PN40 kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 50 kus RDS 6,00

3 a) změna technologie kus RDS 6,00

Přírubový spoj DN50 PN40 kus RDS 6,00

3 a) změna technologie kus RDS 6,00

Montáž přírubových spojů CL300 3" kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Přírubový spoj 3"CL300 kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 100 kus RDS 8,00

3 a) změna technologie kus RDS 8,00

Přírubový spoj DN100 PN40 kus RDS 8,00

3 a) změna technologie kus RDS 8,00

Zhotovení odbočky tř.11-13 D 22 mm, tl 3,2 mm kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Návarek DN15 PN40 s vnějším závitem kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00



Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Kulový kohout 1/2" NPTF nátrubkový kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m RDS 121,00

3 a) změna technologie m RDS 121,00

Tlaková zkouška dočasného VTL plynovodu kpl RDS 1,00

3 a) změna technologie kpl RDS 1,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus RDS 6,00

3 a) změna technologie kus RDS 6,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 100 kus RDS 90,00

3 a) změna technologie kus RDS 90,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 15 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 150 kus RDS 6,00

3 a) změna technologie kus RDS 6,00

NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 100 kus RDS 90,00

3 a) změna technologie kus RDS 90,00

NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 80 kus RDS 2,00

3 a) změna technologie kus RDS 2,00

NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 50 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 15 kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Inspekor TIČR kpl RDS 1,00

3 a) změna technologie kpl RDS 1,00



Revize plynovodu kpl RDS 1,00

3 a) změna technologie kpl RDS 1,00

Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 4,0 mm kus RDS 40,00

3 a) změna technologie kus RDS 40,00

Demontáž potrubí další použití přes 10 do 250 kg D 57 mm tl 4,0 mm kus RDS 3,00

3 a) změna technologie kus RDS 3,00

Demontáž potrubí další použití přes 10 do 250 kg D 108 mm tl 4,0 mm kus RDS 4,00

3 a) změna technologie kus RDS 4,00

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm m RDS 120,00

3 a) změna technologie m RDS 120,00

Mobilní oplocenka 5,0x2,0x2,0 m kpl RDS 2,00

3 a) změna technologie kpl RDS 2,00

Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 22 mm kus RDS 4,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 4,00

Aluminothermické připojení   kus RDS 4,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 4,00

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 44,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 44,00

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x4mm2

m RDS 44,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 44,00

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 12,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 12,00

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

m RDS 12,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 12,00

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m RDS 68,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 68,00

Ukončení kabelů D+M kpl RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kpl RDS 1,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

kus RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 1,00



Oprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným m2 RDS 2,00

4 c) zpřesnění dokumentace m2 RDS 2,00

Izolační systém Serviwrap m2 RDS 2,00

4 c) zpřesnění dokumentace m2 RDS 2,00

Montáž propojovacích objektů POCH kus RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 1,00

Propojovací objekt KOTE K2 vč. základového sloupku kus RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 1,00

Montáž snímací elektrody MS 100 kus RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 1,00

Snímací elektroda MS110 kus RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kus RDS 1,00

Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí kpl RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kpl RDS 1,00

Ostatní drobný instalační materiál (štítky, spojovací materiál apod.) kpl RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kpl RDS 1,00

Revize PKO kpl RDS 1,00

4 c) zpřesnění dokumentace kpl RDS 1,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m RDS 30,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 30,00

Příplatek za ruční prohození sypaniny sítem m3 RDS 3,15

4 c) zpřesnění dokumentace m3 RDS 3,15

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny 
tř I skupiny 3

m RDS 30,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 30,00

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m RDS 30,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 30,00

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých 
D přes 32 do 50 mm

m RDS 34,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 34,00

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm

m RDS 34,00

4 c) zpřesnění dokumentace m RDS 34,00



Celková rozdílová cena za přidané položky

Popis MJ PD Množství

PDPS 2,00
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 76,00
RDS 70,00

2 c) zpřesnění dokumentace 70,00
PDPS 76,00
RDS 70,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 70,00
PDPS 24,00
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 24,00
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 21,60
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 21,60
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 48,00
RDS 40,65

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,65
PDPS 77,70
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 77,70
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 27,00
RDS 20,47

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,47
PDPS 27,00
RDS 20,47

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,47
PDPS 32,10
RDS 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 32,10
RDS 321,26

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 163,90
2 d) chyba projektu RDS 73,80
3 a) změna technologie RDS 51,46

PDPS 27,00
RDS 40,93

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 
m3

m3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 
m3

m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
objem do 50 m3 strojně

m3

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m



2 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,93
PDPS 64,20
RDS 642,52

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 401,59
2 d) chyba projektu RDS 73,80
3 a) změna technologie RDS 102,92

PDPS 21,00
RDS 27,81

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -9,21
3 a) změna technologie RDS 16,02

PDPS 42,00
RDS 47,75

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -21,76
3 a) změna technologie RDS 27,51

PDPS 6,00
RDS 13,12

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -0,77
3 a) změna technologie RDS 7,89

PDPS 2,00
RDS 1,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 2,00
RDS 1,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 36,00
RDS 90,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 90,00
PDPS 16,00
RDS 13,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 13,00
PDPS 2,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00
PDPS 5,22
RDS 12,56

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,56
PDPS 0,03
RDS 0,06

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,06
PDPS 28,00
RDS 20,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 20,00
PDPS 2,00
RDS 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00
PDPS 2,00
RDS 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00
PDPS 36,00
RDS 19,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 19,00

Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m

Uzavření VTL plynovodu DN 150 technologií T.D.W. SHORTSTOPP 500® 
pomocí trojcestné sférické tvarovky - jednostranné

kpl

Dílensky vyrobený mezikus DN 150, délka 1,5 m - propoj kus

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m

materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t

Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění A stupeň 
přípravy Sa 2 1/2

m2

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250 kus

Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm kus

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

štěrkopísek frakce 0/16 t

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3



PDPS 36,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 22,00
1 d) chyba projektu RDS 14,00

PDPS 28,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 28,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 28,00
PDPS 6,00
RDS 8,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,00
PDPS 4,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,00
PDPS 2,00
RDS 4,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,00
Oprava opláštění ruční natavením normálním PDPS 3,22
Montáž opláštění ruční natavením normálním RDS 10,56
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 10,56

PDPS 4,00
RDS 15,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,00
PDPS 4,00
RDS 15,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,00
PDPS 2,00
RDS 6,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,00
PDPS 2,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 2,00
RDS 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 2,00
RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00
PDPS 2,00
RDS 1,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00
PDPS 36,00
RDS 39,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 39,00
PDPS 1,00
RDS 0,00

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,00
RDS 0,00

Dodávka a montáž sondy MS110 kus

Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. napojení 
alutermicky

kus

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m

čichačka na chráničku kus

Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus

orientační sloupek dle TPG 700 24 ks

Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus

Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-100x15000 rl

Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks

Raychem - smršť. rukáv DN150 C30 ks

m2

Dno klenuté PN40 DN 150 kus

Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 60° kus

Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm kus

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x8,0mm m

Montáž plynovodů D 273 mm tl stěny 8,0 mm m

Ocelová trubka  D 159 x 4,5 mm, L 245 NE/ME, třívrstvá tovární izolace 
PE dle DIN 30 670

m



4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 36,00
RDS 61,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 61,00
PDPS 4,00
RDS 21,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 21,00
PDPS 36,00
RDS 39,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 39,00
PDPS 4,00
RDS 17,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 11,00
3 a) změna technologie RDS 2,00

PDPS 36,00
RDS 63,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 63,00
PDPS 36,00
RDS 63,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 63,00
PDPS 36,00
RDS 63,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 63,00

Celková rozdílová cena za změněné položky

CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA

Geodetické práce po výstavbě m

Geodetické práce při provádění stavby m

Geodetické práce před výstavbou m

NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 150 kus

Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do výkopu m

Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus

Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m



Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. ceny
Rozdíl celkové 

ceny %

141,00 40 918,20 40 918,20 100,0%

141,00 40 918,20 40 918,20

207,00 60 071,40 60 071,40 100,0%

207,00 50 715,00 50 715,00

207,00 9 356,40 9 356,40

674,00 34 684,71 34 684,71 100,0%

674,00 34 684,71 34 684,71

927,00 47 704,35 47 704,35 100,0%

927,00 47 704,35 47 704,35

1 740,00 217,50 217,50 100,0%

1 740,00 217,50 217,50

139,00 139,00 139,00 100,0%

139,00 139,00 139,00

82,90 82,90 82,90 100,0%

82,90 82,90 82,90

83,50 55 358,91 55 358,91 100,0%

83,50 46 764,93 46 764,93
83,50 8 593,99 8 593,98
94,80 62 850,60 62 850,60 100,0%

94,80 44 860,21 44 860,21
94,80 8 233,38 8 233,38
94,80 9 757,01 9 757,01
53,20 17 090,93 17 090,93 100,0%

53,20 14 353,20 14 353,20
53,20 2 737,73 2 737,73



150,00 2 160,00 2 160,00 100,0%

150,00 2 160,00 2 160,00

5 980,00 23 920,00 23 920,00 100,0%

5 980,00 23 920,00 23 920,00

150,00 2 160,00 2 160,00 100,0%

150,00 2 160,00 2 160,00

1 240,00 24 800,00 24 800,00 100,0%

1 240,00 24 800,00 24 800,00

3 860,00 81 060,00 81 060,00 100,0%

3 860,00 81 060,00 81 060,00

114,00 228,00 228,00 100,0%

114,00 228,00 228,00

1 640,00 3 280,00 3 280,00 100,0%

1 640,00 3 280,00 3 280,00

3 660,00 7 320,00 7 320,00 100,0%

3 660,00 7 320,00 7 320,00

15 700,00 31 400,00 31 400,00 100,0%

15 700,00 31 400,00 31 400,00

511 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00 100,0%

511 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00

14 500,00 29 000,00 29 000,00 100,0%

14 500,00 29 000,00 29 000,00

10 800,00 21 600,00 21 600,00 100,0%

10 800,00 21 600,00 21 600,00

1 500,00 3 000,00 3 000,00 100,0%

1 500,00 3 000,00 3 000,00

1 340,00 20 100,00 20 100,00 100,0%

1 340,00 20 100,00 20 100,00

1 590,00 34 980,00 34 980,00 100,0%

1 590,00 34 980,00 34 980,00



7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0%

7 200,00 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0%

7 200,00 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0%

7 200,00 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0%

7 200,00 7 200,00 7 200,00

426,00 852,00 852,00 100,0%

426,00 852,00 852,00

2 980,00 5 960,00 5 960,00 100,0%

2 980,00 5 960,00 5 960,00

124,00 248,00 248,00 100,0%

124,00 248,00 248,00

380,00 760,00 760,00 100,0%

380,00 760,00 760,00

200,00 400,00 400,00 100,0%

200,00 400,00 400,00

200,00 2 000,00 2 000,00 100,0%

200,00 2 000,00 2 000,00

2 500,00 10 000,00 10 000,00 100,0%

2 500,00 10 000,00 10 000,00

1 400,00 2 800,00 2 800,00 100,0%

1 400,00 2 800,00 2 800,00

1 300,00 13 000,00 13 000,00 100,0%

1 300,00 13 000,00 13 000,00

2 500,00 5 000,00 5 000,00 100,0%

2 500,00 5 000,00 5 000,00

586,00 69 734,00 69 734,00 100,0%

586,00 69 734,00 69 734,00



1 190,00 143 990,00 143 990,00 100,0%

1 190,00 143 990,00 143 990,00

903,00 2 709,00 2 709,00 100,0%

903,00 2 709,00 2 709,00

380,00 1 140,00 1 140,00 100,0%

380,00 1 140,00 1 140,00

1 370,00 2 740,00 2 740,00 100,0%

1 370,00 2 740,00 2 740,00

1 650,00 3 300,00 3 300,00 100,0%

1 650,00 3 300,00 3 300,00

2 610,00 117 450,00 117 450,00 100,0%

2 610,00 117 450,00 117 450,00

840,00 6 720,00 6 720,00 100,0%

840,00 6 720,00 6 720,00

3 620,00 94 120,00 94 120,00 100,0%

3 620,00 94 120,00 94 120,00

670,00 1 340,00 1 340,00 100,0%

670,00 1 340,00 1 340,00

760,00 2 280,00 2 280,00 100,0%

760,00 2 280,00 2 280,00

940,00 1 880,00 1 880,00 100,0%

940,00 1 880,00 1 880,00

300,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

300,00 1 200,00 1 200,00

3 320,00 6 640,00 6 640,00 100,0%

3 320,00 6 640,00 6 640,00

780,00 1 560,00 1 560,00 100,0%

780,00 1 560,00 1 560,00

58,30 174,90 174,90 100,0%

58,30 174,90 174,90



530,00 1 590,00 1 590,00 100,0%

530,00 1 590,00 1 590,00

97,90 195,80 195,80 100,0%

97,90 195,80 195,80

670,00 1 340,00 1 340,00 100,0%

670,00 1 340,00 1 340,00

206,00 618,00 618,00 100,0%

206,00 618,00 618,00

41 556,00 124 668,00 124 668,00 100,0%

41 556,00 124 668,00 124 668,00

877,00 3 508,00 3 508,00 100,0%

877,00 3 508,00 3 508,00

74 641,00 298 564,00 298 564,00 100,0%

74 641,00 298 564,00 298 564,00

83,70 502,20 502,20 100,0%

83,70 502,20 502,20

340,00 2 040,00 2 040,00 100,0%

340,00 2 040,00 2 040,00

250,00 1 000,00 1 000,00 100,0%

250,00 1 000,00 1 000,00

460,00 1 840,00 1 840,00 100,0%

460,00 1 840,00 1 840,00

172,00 1 376,00 1 376,00 100,0%

172,00 1 376,00 1 376,00

540,00 4 320,00 4 320,00 100,0%

540,00 4 320,00 4 320,00

426,00 1 278,00 1 278,00 100,0%

426,00 1 278,00 1 278,00

2 980,00 8 940,00 8 940,00 100,0%

2 980,00 8 940,00 8 940,00



124,00 372,00 372,00 100,0%

124,00 372,00 372,00

380,00 1 140,00 1 140,00 100,0%

380,00 1 140,00 1 140,00

78,90 9 546,90 9 546,90 100,0%

78,90 9 546,90 9 546,90

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0%

40 000,00 40 000,00 40 000,00

200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

200,00 1 200,00 1 200,00

200,00 18 000,00 18 000,00 100,0%

200,00 18 000,00 18 000,00

200,00 400,00 400,00 100,0%

200,00 400,00 400,00

200,00 600,00 600,00 100,0%

200,00 600,00 600,00

200,00 600,00 600,00 100,0%

200,00 600,00 600,00

2 300,00 13 800,00 13 800,00 100,0%

2 300,00 13 800,00 13 800,00

1 900,00 171 000,00 171 000,00 100,0%

1 900,00 171 000,00 171 000,00

1 400,00 2 800,00 2 800,00 100,0%

1 400,00 2 800,00 2 800,00

1 200,00 3 600,00 3 600,00 100,0%

1 200,00 3 600,00 3 600,00

800,00 2 400,00 2 400,00 100,0%

800,00 2 400,00 2 400,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0%

40 000,00 40 000,00 40 000,00



25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0%

25 000,00 25 000,00 25 000,00

368,00 14 720,00 14 720,00 100,0%

368,00 14 720,00 14 720,00

630,00 1 890,00 1 890,00 100,0%

630,00 1 890,00 1 890,00

707,00 2 828,00 2 828,00 100,0%

707,00 2 828,00 2 828,00

42,80 5 136,00 5 136,00 100,0%

42,80 5 136,00 5 136,00

45 000,00 90 000,00 90 000,00 100,0%

45 000,00 90 000,00 90 000,00

394,00 1 576,00 1 576,00 100,0%

394,00 1 576,00 1 576,00

280,00 1 120,00 1 120,00 100,0%

280,00 1 120,00 1 120,00

27,30 1 201,20 1 201,20 100,0%

27,30 1 201,20 1 201,20

30,50 1 342,00 1 342,00 100,0%

30,50 1 342,00 1 342,00

27,30 327,60 327,60 100,0%

27,30 327,60 327,60

26,10 313,20 313,20 100,0%

26,10 313,20 313,20

10,80 734,40 734,40 100,0%

10,80 734,40 734,40

1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,0%

1 250,00 1 250,00 1 250,00

7 830,00 7 830,00 7 830,00 100,0%

7 830,00 7 830,00 7 830,00



327,00 654,00 654,00 100,0%

327,00 654,00 654,00

1 850,00 3 700,00 3 700,00 100,0%

1 850,00 3 700,00 3 700,00

14 700,00 14 700,00 14 700,00 100,0%

14 700,00 14 700,00 14 700,00

6 420,00 6 420,00 6 420,00 100,0%

6 420,00 6 420,00 6 420,00

2 760,00 2 760,00 2 760,00 100,0%

2 760,00 2 760,00 2 760,00

5 730,00 5 730,00 5 730,00 100,0%

5 730,00 5 730,00 5 730,00

250,00 250,00 250,00 100,0%

250,00 250,00 250,00

500,00 500,00 500,00 100,0%

500,00 500,00 500,00

1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

1 200,00 1 200,00 1 200,00

135,00 4 050,00 4 050,00 100,0%

135,00 4 050,00 4 050,00

318,00 1 001,70 1 001,70 100,0%

318,00 1 001,70 1 001,70

59,80 1 794,00 1 794,00 100,0%

59,80 1 794,00 1 794,00

22,90 687,00 687,00 100,0%

22,90 687,00 687,00

51,20 1 740,80 1 740,80 100,0%

51,20 1 740,80 1 740,80

37,10 1 261,40 1 261,40 100,0%

37,10 1 261,40 1 261,40



3 111 880,60 3 111 880,60

Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. ceny
Rozdíl celkové 

ceny %
602,00

0,00
301,00 0,00 -602,00

2 720,80
2 506,00

35,80 2 506,00 -214,80
1 056,40

973,00
13,90 973,00 -83,40

10 800,00
0,00

450,00 0,00 -10 800,00
14 304,00

0,00
596,00 0,00 -14 304,00

13 046,40
0,00

604,00 0,00 -13 046,40
17 258,40

0,00
799,00 0,00 -17 258,40

26 208,00
22 192,72

546,00 22 192,72 -4 015,28
3 146,85

0,00
40,50 0,00 -3 146,85

4 234,65
0,00

54,50 0,00 -4 234,65
2 727,00
2 066,97

101,00 2 066,97 -660,03
3 105,00
2 353,48

115,00 2 353,48 -751,52
5 264,40

0,00
164,00 0,00 -5 264,40

2 317,62
23 194,83

72,20 11 833,36 11 833,36
72,20 5 328,36 5 328,36
72,20 3 715,48 3 715,48

604,80
916,83

312,03 51,6%

20 877,21 900,8%

22,40

72,20

-24,2%

164,00 -5 264,40 -100,0%

-660,03 -24,2%

115,00 -751,52

-4 234,65 -100,0%

101,00

54,50

-15,3%

40,50 -3 146,85 -100,0%

-17 258,40 -100,0%

546,00 -4 015,28

-13 046,40 -100,0%

799,00

604,00

-100,0%

596,00 -14 304,00 -100,0%

-83,40 -7,9%

450,00 -10 800,00

-214,80 -7,9%

13,90

301,00 -602,00 -100,0%

35,80



22,40 916,83 312,03
9 501,60

95 092,37
148,00 59 435,91 59 435,91
148,00 10 922,40 10 922,40
148,00 15 232,46 15 232,46

4 683,00
6 201,63

223,00 -2 054,28 -2 054,28
223,00 3 572,91 3 572,91

14 154,00
16 091,75

337,00 -7 332,78 -7 332,78
337,00 9 270,53 9 270,53

9 780,00
21 385,60

1 630,00 -1 251,84 -1 251,84
1 630,00 12 857,44 12 857,44

2 360,00
1 180,00

1 180,00 1 180,00 -1 180,00
2 800,00
1 400,00

1 400,00 1 400,00 -1 400,00
579,60

1 449,00
16,10 1 449,00 869,40

8 480,00
6 890,00

530,00 6 890,00 -1 590,00
2 700,00

0,00
1 350,00 2 700,00 -2 700,00

3 496,73
8 415,87

670,00 8 415,87 4 919,14
369,20
894,60

14 200,00 894,60 525,40
56 560,00
40 400,00

2 020,00 40 400,00 -16 160,00
17 400,00

0,00
8 700,00 0,00 -17 400,00

790 000,00
0,00

395 000,00 0,00 -790 000,00
26 604,00
14 041,00

739,00 14 041,00 -12 563,00

-12 563,00 -47,2%739,00

-100,0%

395 000,00 -790 000,00 -100,0%

-16 160,00 -28,6%

8 700,00 -17 400,00

525,40 142,3%

2 020,00

14 200,00

-100,0%

670,00 4 919,14 140,7%

-1 590,00 -18,8%

1 350,00 -2 700,00

869,40 150,0%

530,00

16,10

-50,0%

1 400,00 -1 400,00 -50,0%

11 605,60 118,7%

1 180,00 -1 180,00

1 937,75 13,7%

1 630,00

337,00

900,8%

223,00 1 518,63 32,4%

148,00 85 590,77



45 720,00
0,00

1 270,00 27 940,00 -27 940,00
1 270,00 17 780,00 -17 780,00

32 480,00
0,00

1 160,00 0,00 -32 480,00
85 120,00

0,00
3 040,00 85 120,00 -85 120,00

19 920,00
26 560,00

3 320,00 26 560,00 6 640,00
26 800,00

0,00
6 700,00 26 800,00 -26 800,00

1 040,00
2 080,00

520,00 2 080,00 1 040,00
3 637,47

11 933,93
1 130,00 11 933,93 8 296,46

1 120,00
4 200,00

280,00 4 200,00 3 080,00
280,00

1 050,00
70,00 1 050,00 770,00

5 900,00
17 700,00

2 950,00 17 700,00 11 800,00
722,00

0,00
361,00 0,00 -722,00

4 300,00
0,00

2 150,00 0,00 -4 300,00
776,00
388,00

388,00 388,00 -388,00
5 000,00
2 500,00

2 500,00 2 500,00 -2 500,00
3 186,00
3 451,50

88,50 3 451,50 265,50
45 000,00

0,00
45 000,00 0,00 -45 000,00

6 450,00
0,00

-6 450,00 -100,0%

-45 000,00 -100,0%

6 450,00

45 000,00

-50,0%

88,50 265,50 8,3%

-388,00 -50,0%

2 500,00 -2 500,00

-4 300,00 -100,0%

388,00

2 150,00

200,0%

361,00 -722,00 -100,0%

770,00 275,0%

2 950,00 11 800,00

3 080,00 275,0%

70,00

280,00

100,0%

1 130,00 8 296,46 228,1%

-26 800,00 -100,0%

520,00 1 040,00

6 640,00 33,3%

6 700,00

3 320,00

-100,0%

3 040,00 -85 120,00 -100,0%

-45 720,00 -100,0%

1 160,00 -32 480,00

1 270,00



6 450,00 0,00 -6 450,00
1 800,00
3 050,00

50,00 3 050,00 1 250,00
800,00

4 200,00
200,00 4 200,00 3 400,00

1 800,00
1 950,00

50,00 1 950,00 150,00
9 200,00

39 100,00
2 300,00 25 300,00 25 300,00
2 300,00 4 600,00 4 600,00

5 400,00
9 450,00

150,00 9 450,00 4 050,00
9 000,00

15 750,00
250,00 15 750,00 6 750,00

9 000,00
15 750,00

250,00 15 750,00 6 750,00

-954 556,84 -954 556,84

2 157 323,76 2 157 323,76

MÉNĚPRÁCE -1 177 493,63

VÍCEPRÁCE 3 334 817,39

6 750,00 75,0%250,00

75,0%

250,00 6 750,00 75,0%

29 900,00 325,0%

150,00 4 050,00

150,00 8,3%

2 300,00

50,00

69,4%

200,00 3 400,00 425,0%

50,00 1 250,00



























Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

5 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 GASNET ANO -8 068 769,01 -1 177 493,63 -9 246 262,64 534 057 841,52 3 334 817,39 18 927 164,17 562 231 268,33 552 985 005,69 101,78% 3,48%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP SO 512 ZL1/

6

M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´



Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

B

265 852,30

Cena navrhovaných Víceprací

2 356 795,68

Zhotovitel

V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V SO 512 je na základě dodatečného požadavku GasNet, s.r.o. provedeno napojení pomocí stoplování oproti původně navržené navrtávce. Došlo ke 
zpřesnění dokumentace na základě dodatečných požadavků GasNet, s.r.o. a na základě aktuálně zastižených podmínek v místě stavby.
Dále byla v PDPS chybně navržena odstávka během výstavby, přičemž správce již dříve požadoval náhradní zásobování (vyjádření č. 5002484623 ze 
dne 20. 10 2021). Celkové navýšení ceny stavebních prací z důvodu chyby projektu činí 137 907,00,- Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-2 090 943,38

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

6
ZL1

SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP
SO 512 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí KPL 1,000 0,000 0,090 2 945 349,80 2 945 349,80 -2 090 943,38 2 356 795,68 3 211 202,10

CELKEM SO512 2 945 349,80 0,00 2 356 795,68 3 211 202,10 265 852,30

CELKEM změnový list č. 6: 2 945 349,80 0,00 2 356 795,68

2                                                3 4

množství ve 
změně č.6

6

265 852,30

7 9 11 13

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně 6 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP

množství ve 
smlouvě 

 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

12 14

265 852,30

 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP

 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

3 211 202,10



Detailní informace
Přidané položky (88)

Typ Objekt/část PČ Kód Popis MJ PD Množství Jednotková cena Celková cena
Dílčí rozdíly celk. 

ceny
Rozdíl celk. ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

95 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m RDS 13,000 382,00 4 966,00 4 966,00 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 382,00 2 292,00 2 292,00
3 a) změna technologie RDS 7,00 382,00 2 674,00 2 674,00

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

94 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m RDS 3,000 319,00 957,00 957,00 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,000 319,00 957,00 957,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
96 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 5000 m3 strojně
m3 RDS 274,506 141,00 38 705,35 38 705,35 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 251,91 141,00 35 519,38 35 519,38
3 a) změna technologie RDS 22,60 141,00 3 185,97 3 185,97

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

97 131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 274,506 207,00 56 822,74 56 822,74 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 251,91 207,00 52 145,47 52 145,47
3 a) změna technologie RDS 22,60 207,00 4 677,27 4 677,27

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

155 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 147,384 283,00 41 709,67 41 709,67 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 147,384 283,00 41 709,67 41 709,67
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
156 132351256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně
m3 RDS 147,384 369,00 54 384,70 54 384,70 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 147,384 369,00 54 384,70 54 384,70
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
98 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

objem do 20 m3
m3 RDS 1,750 1 740,00 3 045,00 3 045,00 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,63 1 740,00 2 827,50 2 827,50
3 a) změna technologie RDS 0,13 1 740,00 217,50 217,50

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

99 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 14,000 139,00 1 946,00 1 946,00 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 13,00 139,00 1 807,00 1 807,00
3 a) změna technologie RDS 1,00 139,00 139,00 139,00

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

100 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 14,000 82,90 1 160,60 1 160,60 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 13,00 82,90 1 077,70 1 077,70
3 a) změna technologie RDS 1,00 82,90 82,90 82,90

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

101 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 RDS 36,000 150,00 5 400,00 5 400,00 100,0%

1 d) chyba projektu RDS 36,000 150,00 5 400,00 5 400,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
102 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus RDS 12,000 4 660,00 55 920,00 55 920,00 100,0%

1 d) chyba projektu RDS 12,000 4 660,00 55 920,00 55 920,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
103 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 

m2 tl 200 mm
m2 RDS 32,000 310,00 9 920,00 9 920,00 100,0%

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 32,000 310,00 9 920,00 9 920,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
104 230202015 Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 133 do 168,1 mm m RDS 20,000 829,00 16 580,00 16 580,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,000 829,00 16 580,00 16 580,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
105 2.04 Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,5mm, mat. L245N m RDS 20,000 1 340,00 26 800,00 26 800,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,000 1 340,00 26 800,00 26 800,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
106 230202052 Nasunutí potrubní sekce ocelové průměru přes 60,3 do 89 mm do 

chráničky
m RDS 20,000 748,00 14 960,00 14 960,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 20,000 748,00 14 960,00 14 960,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
107 230202121 Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 

84 mm do 94 mm
kus RDS 13,000 121,00 1 573,00 1 573,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 13,000 121,00 1 573,00 1 573,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
108 28655135 objímka kluzná typ B segment v 19mm kus RDS 39,000 118,00 4 602,00 4 602,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 39,000 118,00 4 602,00 4 602,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
109 230202215 Montáž manžety na chráničku potrubí ocelové průměru přes 133 do 

168,1 mm
kus RDS 2,000 82,10 164,20 164,20 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 82,10 164,20 164,20
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
110 28655112 manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150 kus RDS 2,000 842,00 1 684,00 1 684,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 842,00 1 684,00 1 684,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
111 230200157 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 80 kus RDS 2,000 22 900,00 45 800,00 45 800,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,000 22 900,00 45 800,00 45 800,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
112 230200231 Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými 

ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm
kus RDS 1,000 11 600,00 11 600,00 11 600,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 11 600,00 11 600,00 11 600,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
113 20.05 Jednopolohové uzavření potrubí DN80 PN40 stoplováním kpl RDS 1,000 314 000,00 314 000,00 314 000,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 314 000,00 314 000,00 314 000,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
114 230200452 Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 

1,6 MPa DN do 50 mm
kus RDS 1,000 14 500,00 14 500,00 14 500,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 14 500,00 14 500,00 14 500,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
115 20.02 Tvarovka TOR 2" kus RDS 1,000 10 800,00 10 800,00 10 800,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 10 800,00 10 800,00 10 800,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
116 105.03 Utěsnění potrubí DN80 pneumatickým vakem kpl RDS 2,000 1 200,00 2 400,00 2 400,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 2,000 1 200,00 2 400,00 2 400,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
117 230201014 Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky stěny 4,0 mm m RDS 415,000 518,00 214 970,00 214 970,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 415,000 518,00 214 970,00 214 970,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
118 1.06 Trubka ocelová bezešvá pr.88,9x4,0mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 

ČSN EN ISO 21809-1 třída A3
m RDS 396,000 980,00 388 080,00 388 080,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 396,000 980,00 388 080,00 388 080,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
119 1.07 Trubka ocelová bezešvá pr.88,9x4,0mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 

ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 + vCE ochrana FZM-N
m RDS 39,000 1 260,00 49 140,00 49 140,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 39,000 1 260,00 49 140,00 49 140,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
120 230201114 Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 

mm
kus RDS 26,000 1 370,00 35 620,00 35 620,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 26,000 1 370,00 35 620,00 35 620,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
121 17.01 Kulový kohout DN 80, PN 40, přivařovací, celosvařené těleso, 

plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, zemní provedení, ruční 
ovládání s vyvedením do poklopu, př. r. 88,9x4,0 mm, protegol

kus RDS 1,000 68 046,00 68 046,00 68 046,00
100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 68 046,00 68 046,00 68 046,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
122 18.01 Izolační spoj DN80 PN40 v zámkovém provedení  s integrovaným 

jiskřištěm
kus RDS 1,000 18 475,00 18 475,00 18 475,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 18 475,00 18 475,00 18 475,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
123 3.07 Trubkový ohyb,  34°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
124 3.17 Trubkový ohyb,  6°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
125 3.18 Trubkový ohyb,  7°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 2,000 3 240,00 6 480,00 6 480,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 3 240,00 6 480,00 6 480,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
126 3.19 Trubkový ohyb,  10°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
127 3.20 Trubkový ohyb,  12°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 2,000 3 240,00 6 480,00 6 480,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 3 240,00 6 480,00 6 480,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
128 3.21 Trubkový ohyb,  18°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
129 3.22 Trubkový ohyb,  21°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00

Rozdílový protokol
Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 



M SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

130 3.23 Trubkový ohyb,  24°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
131 3.24 Trubkový ohyb,  25°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 6,000 3 240,00 19 440,00 19 440,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000 3 240,00 19 440,00 19 440,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
132 3.25 Trubkový ohyb,  26°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
133 3.26 Trubkový ohyb,  70°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
134 3.27 Trubkový ohyb,  75°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
135 3.28 Trubkový ohyb,  90°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
136 3.29 Trubkový ohyb,  30°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 3 240,00 3 240,00 3 240,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
137 DK_80 Dno klenuté PN40 DN 80 kus RDS 3,000 520,00 1 560,00 1 560,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,000 520,00 1 560,00 1 560,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
138 mat331N Raychem - smršť. rukáv DN80 C30 ks RDS 40,000 250,00 10 000,00 10 000,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000 250,00 10 000,00 10 000,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
139 CEM_01 CEMTEX geokompozit + CEMTEX 601MT zajišťovací páska m2 RDS 0,283 2 450,00 693,35 693,35 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,283 2 450,00 693,35 693,35
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
140 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus RDS 1,000 578,00 578,00 578,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 578,00 578,00 578,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
141 230220006 Montáž litinového poklopu kus RDS 1,000 192,00 192,00 192,00 100,0%

1 d) chyba projektu RDS 1,000 192,00 192,00 192,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
142 42291352 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus RDS 1,000 1 060,00 1 060,00 1 060,00 100,0%

1 d) chyba projektu RDS 1,000 1 060,00 1 060,00 1 060,00
M SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
143 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového
kus RDS 1,000 335,00 335,00 335,00 100,0%

1 d) chyba projektu RDS 1,000 335,00 335,00 335,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
144 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m RDS 415,000 74,50 30 917,50 30 917,50 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 415,000 74,50 30 917,50 30 917,50
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
145 230TZ0152N Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 80, vč. čištění sušení a 

kalibrace (dl. 415 m)
kpl RDS 1,000 308 000,00 308 000,00 308 000,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 308 000,00 308 000,00 308 000,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
146 230001915R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80 kus RDS 50,000 200,00 10 000,00 10 000,00 100,0%

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 50,000 200,00 10 000,00 10 000,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
147 230001916R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 65 kus RDS 1,000 200,00 200,00 200,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 200,00 200,00 200,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
148 230001917R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus RDS 1,000 200,00 200,00 200,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 200,00 200,00 200,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
149 230001918R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 80 kus RDS 44,000 1 400,00 61 600,00 61 600,00 100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 40,000 1 400,00 56 000,00 56 000,00
3 a) změna technologie RDS 4,000 1 400,00 5 600,00 5 600,00

K SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

150 230001919R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 80 kus RDS 6,000 1 600,00 9 600,00 9 600,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 6,000 1 600,00 9 600,00 9 600,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
151 230001920R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 65 kus RDS 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
152 230001921R NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 50 kus RDS 1,000 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0%

3 a) změna technologie RDS 1,000 1 300,00 1 300,00 1 300,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
153 230001922R NDT - zkouška potrubí ultrazvukem (UT) potrubí DN 80 kus RDS 1,000 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0%

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 1 600,00 1 600,00 1 600,00
K SO 512 - Přeložka vedení 

regulační stanice CTP
154 R001 Mobilní zásobování CNG kpl RDS 1,000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0%

3 d) chyba projektu RDS 1,000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
K SO 550 - PKO 157 360365132 Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 22 mm kus RDS 8,000 394,00 3 152,00 3 152,00

100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000 394,00 1 576,00 1 576,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000 394,00 1 576,00 1 576,00

M SO 550 - PKO 158 008 Aluminothermické připojení   kus RDS 8,000 280,00 2 240,00 2 240,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000 280,00 1 120,00 1 120,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000 280,00 1 120,00 1 120,00

K SO 550 - PKO 159 210812001 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 56,000 27,30 1 528,80 1 528,80
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 28,000 27,30 764,40 764,40
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 28,000 27,30 764,40 764,40

M SO 550 - PKO 160 34111012 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x4mm2

m RDS 56,000 30,50 1 708,00 1 708,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 28,000 30,50 854,00 854,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 28,000 30,50 854,00 854,00

K SO 550 - PKO 161 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m RDS 16,000 27,30 436,80 436,80
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,000 27,30 218,40 218,40
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,000 27,30 218,40 218,40

M SO 550 - PKO 162 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

m RDS 16,000 26,10 417,60 417,60
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,000 26,10 208,80 208,80
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,000 26,10 208,80 208,80

K SO 550 - PKO 163 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m RDS 100,000 10,80 1 080,00 1 080,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 50,000 10,80 540,00 540,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 50,000 10,80 540,00 540,00

K SO 550 - PKO 164 UV Ukončení kabelů D+M kpl RDS 2,000 1 250,00 2 500,00 2 500,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 1 250,00 1 250,00 1 250,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 1 250,00 1 250,00 1 250,00

K SO 550 - PKO 165 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

kus RDS 2,000 7 830,00 15 660,00 15 660,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 7 830,00 7 830,00 7 830,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 7 830,00 7 830,00 7 830,00

K SO 550 - PKO 166 230210002 Oprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným m2 RDS 4,000 327,00 1 308,00 1 308,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000 327,00 654,00 654,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 327,00 654,00 654,00

M SO 550 - PKO 167 IS Izolační systém Serviwrap m2 RDS 4,000 1 850,00 7 400,00 7 400,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000 1 850,00 3 700,00 3 700,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000 1 850,00 3 700,00 3 700,00

K SO 550 - PKO 168 230250033 Montáž propojovacích objektů POIS kus RDS 1,000 14 800,00 14 800,00 14 800,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 14 800,00 14 800,00 14 800,00
K SO 550 - PKO 169 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH kus RDS 1,000 14 700,00 14 700,00 14 700,00

100,0%

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 14 700,00 14 700,00 14 700,00



M SO 550 - PKO 170 001 Propojovací objekt KOTE K2 vč. základového sloupku kus RDS 2,000 6 420,00 12 840,00 12 840,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 6 420,00 6 420,00 6 420,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 6 420,00 6 420,00 6 420,00

K SO 550 - PKO 171 230250038 Montáž snímací elektrody MS 100 kus RDS 2,000 2 760,00 5 520,00 5 520,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 2 760,00 2 760,00 2 760,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 2 760,00 2 760,00 2 760,00

M SO 550 - PKO 172 002 Snímací elektroda MS110 kus RDS 2,000 5 730,00 11 460,00 11 460,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 5 730,00 5 730,00 5 730,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 5 730,00 5 730,00 5 730,00

K SO 550 - PKO 173 ELEKZ Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí kpl RDS 2,000 250,00 500,00 500,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 250,00 250,00 250,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 250,00 250,00 250,00

K SO 550 - PKO 174 DM Ostatní drobný instalační materiál (štítky, spojovací materiál apod.) kpl RDS 2,000 500,00 1 000,00 1 000,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 500,00 500,00 500,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 500,00 500,00 500,00

K SO 550 - PKO 175 230001910R Revize PKO kpl RDS 2,000 1 200,00 2 400,00 2 400,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

K SO 550 - PKO 176 460171182 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m RDS 30,000 135,00 4 050,00 4 050,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,000 135,00 2 025,00 2 025,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 15,000 135,00 2 025,00 2 025,00

K SO 550 - PKO 177 460381251R0
1

Příplatek za ruční prohození sypaniny sítem m3 RDS 3,150 318,00 1 001,70 1 001,70
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,575 318,00 500,85 500,85
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,575 318,00 500,85 500,85

K SO 550 - PKO 178 460451192 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny 
tř I skupiny 3

m RDS 30,000 59,80 1 794,00 1 794,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,000 59,80 897,00 897,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 15,000 59,80 897,00 897,00

K SO 550 - PKO 179 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m RDS 30,000 22,90 687,00 687,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,000 22,90 343,50 343,50
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 15,000 22,90 343,50 343,50

K SO 550 - PKO 180 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých 
D přes 32 do 50 mm

m RDS 50,000 51,20 2 560,00 2 560,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 25,000 51,20 1 280,00 1 280,00
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 25,000 51,20 1 280,00 1 280,00

M SO 550 - PKO 181 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm

m RDS 50,000 37,10 1 855,00 1 855,00
100,0%

4 b) další dodatečné požadavky správce RDS 25,000 37,10 927,50 927,50
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 25,000 37,10 927,50 927,50
Celková rozdílová cena za přidané položky 2 209 606,01 2 209 606,01

Změněné položky (76)
Typ Objekt/část PČ Kód Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena

Dílčí rozdíly celk. 
ceny

Rozdíl celk. ceny
Rozdíl celkové 

ceny %
K-pův. PDPS 8,000 2 408,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 301,00 0,00 -2 408,00
K-pův. PDPS 834,000 29 857,20
K-nová RDS 830,000 29 714,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 830,00 35,80 29 714,00 -143,20
K-pův. PDPS 834,000 11 592,60
K-nová RDS 830,000 11 537,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 830,00 13,90 11 537,00 -55,60
K-pův. PDPS 12,000 5 400,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 450,00 0,00 -5 400,00
K-pův. PDPS 12,000 7 152,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 596,00 0,00 -7 152,00
K-pův. PDPS 243,000 88 452,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 364,00 0,00 -88 452,00
K-pův. PDPS 243,000 118 341,00
K-nová RDS 0,000 0,00

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 487,00 0,00 -118 341,00
K-pův. PDPS 24,000 13 104,00
K-nová RDS 24,879 13 583,93

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -9,73 546,00 -5 310,78 -5 310,78
3 a) změna technologie RDS 10,61 546,00 5 790,71 5 790,71

K-pův. PDPS 426,600 17 277,30
K-nová RDS 790,748 32 025,29

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 318,71 40,50 12 907,64 12 907,64
3 a) změna technologie RDS 45,44 40,50 1 840,36 1 840,35

K-pův. PDPS 426,600 23 249,70
K-nová RDS 790,748 43 095,77

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 318,71 54,50 17 369,54 17 369,54
3 a) změna technologie RDS 45,44 54,50 2 476,53 2 476,53

K-pův. PDPS 83,400 8 423,40
K-nová RDS 59,214 5 980,61

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 101,00 0,00 -2 442,79
K-pův. PDPS 83,400 9 591,00
K-nová RDS 59,214 6 809,61

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 115,00 0,00 -2 781,39
K-pův. PDPS 171,600 9 283,56
K-nová RDS 367,983 19 907,88

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 173,66 54,10 9 395,14 9 395,14
3 a) změna technologie RDS 22,72 54,10 1 229,18 1 229,18

K-pův. PDPS 171,600 12 389,52
K-nová RDS 367,983 26 568,37

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 173,66 72,20 12 538,43 12 538,43
3 a) změna technologie RDS 22,72 72,20 1 640,42 1 640,42

K-pův. PDPS 166,800 3 736,32
K-nová RDS 118,427 2 652,76

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 22,40 0,00 -1 083,56
K-pův. PDPS 343,200 50 793,60
K-nová RDS 735,965 108 922,82

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 347,45 148,00 51 422,45 51 422,45
3 a) změna technologie RDS 45,32 148,00 6 706,77 6 706,77

K-pův. PDPS 125,100 27 897,30
K-nová RDS 66,729 14 880,57

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -59,44 223,00 -13 255,78 -13 255,78
3 a) změna technologie RDS 1,07 223,00 239,05 239,05

M-pův. PDPS 250,200 84 317,40
M-nová RDS 114,574 38 611,44

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -137,47 337,00 -46 326,24 -46 326,24
3 a) změna technologie RDS 1,84 337,00 620,28 620,28

K-pův. PDPS 41,700 67 971,00
K-nová RDS 34,480 56 202,40

2 c) zpřesnění dokumentace RDS -7,78 1 630,00 -12 681,40 -12 681,40
3 a) změna technologie RDS 0,56 1 630,00 912,80 912,80

K-pův. PDPS 16,000 18 880,00
K-nová RDS 9,000 10 620,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 9,00 1 180,00 10 620,00 -8 260,00
M-pův. PDPS 16,000 24 960,00
M-nová RDS 9,000 14 040,00

-10 920,00 -43,8%1 560,00SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

27 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus

1 180,00 -8 260,00 -43,8%

-11 768,60 -17,3%1 630,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

26 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

337,00 -45 705,96 -54,2%

-13 016,73 -46,7%223,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

24 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

23 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

148,00 58 129,22
114,4%

-1 083,56 -29,0%22,40

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

22 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

21 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

72,20 14 178,85
114,4%

10 624,32
114,4%

54,10

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

20 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 
m3

m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

19 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3

115,00 -2 781,39 -29,0%

-2 442,79 -29,0%101,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

18 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

17 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

54,50 19 846,07 85,4%

14 747,99 85,4%40,50

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

16 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

15 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3

546,00 479,93 3,7%

-118 341,00 -100,0%487,00

-7 152,00 -100,0%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

14 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

13 132351254

364,00

596,00

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

12 132251254

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

11 131351102

-0,5%

-143,20 -0,5%

-100,0%

35,80

-5 400,00450,00

-88 452,00 -100,0%

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
objem do 50 m3 strojně

m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

5 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

10 131251102

-2 408,00

13,90 -55,60

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 50 m3 strojně

m3

-100,0%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

4 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 301,00



1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 9,00 1 560,00 14 040,00 -10 920,00
K-pův. PDPS 415,000 6 681,50
K-nová RDS 880,000 14 168,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 880,00 16,10 14 168,00 7 486,50
K-pův. PDPS 12,000 6 240,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 520,00 0,00 -6 240,00
K-pův. PDPS 2,000 2 460,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 230,00 0,00 -2 460,00
K-pův. PDPS 256,390 112 298,82
K-nová RDS 135,838 59 497,04

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 135,84 438,00 59 497,04 -52 801,78
K-pův. PDPS 13,240 8 870,80
K-nová RDS 19,087 12 788,29

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 19,09 670,00 12 788,29 3 917,49
M-pův. PDPS 0,066 937,20
M-nová RDS 0,095 1 349,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,10 14 200,00 1 349,00 411,80
K-pův. PDPS 20,000 38 600,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 1 930,00 0,00 -38 600,00
K-pův. PDPS 2,000 49 600,00
K-nová RDS 0,000 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00 24 800,00 0,00 -49 600,00
M-pův. PDPS 2,000 14 800,00

M-nová RDS 0,000 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00 7 400,00 0,00 -14 800,00
K-pův. PDPS 1,000 22 300,00
K-nová RDS 0,000 0,00

3 a) změna technologie RDS 0,00 22 300,00 0,00 -22 300,00
K-pův. PDPS 1,000 2 690,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 2 690,00 0,00 -2 690,00
M-pův. PDPS 1,000 117 300,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 117 300,00 0,00 -117 300,00
K-pův. PDPS 415,000 255 225,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 615,00 0,00 -255 225,00
M-pův. PDPS 423,300 419 067,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 990,00 0,00 -419 067,00
K-pův. PDPS 21,000 56 490,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 2 690,00 0,00 -56 490,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 3,000 10 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -10 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 2,000 7 000,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -7 000,00
M-pův. PDPS 2,000 7 000,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -7 000,00
M-pův. PDPS 1,000 3 500,00 -3 500,00

-100,0%

3 500,00SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

60 mat216 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 90° kus

3 500,00 -7 000,00

-100,0%

-7 000,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

59 mat215 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 79° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

58 mat214 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 60° kus

3 500,00 -3 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

57 mat213 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 45° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

56 mat212 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 35° kus

3 500,00 -10 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

55 mat211 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 30° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

54 mat210 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 26° kus

3 500,00 -3 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

53 mat209 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 21° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

52 mat208 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 12° kus

3 500,00 -3 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

51 mat207 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 11° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

50 mat206 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 10° kus

3 500,00 -3 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

49 mat205 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 9° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

48 mat204 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 8° kus

3 500,00 -3 500,00

-100,0%

-3 500,00

-100,0%

3 500,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

47 mat203 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 6° kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

46 mat202 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 5° kus

2 690,00 -56 490,00
-100,0%

-419 067,00

-100,0%

990,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

45 230201117 Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

44 mat201 Ocelová trubka  D 108 x 4,0 mm, L 245 NE/ME, třívrstvá tovární izolace 
PE dle DIN 30 670

m

615,00 -255 225,00
-100,0%

-117 300,00

-100,0%

117 300,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

43 230201017 Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

41 mat231 Kulový kohout DN 100, PN 40, přivařovací, celosvařené těleso, 
plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, zemní provedení, ruční 
ovládání s vyvedením do poklopu, př. r. 114,3x4,0 mm, protegol

kus

2 690,00 -2 690,00
-100,0%

-22 300,00
-100,0%

22 300,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

40 230201117 Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

39 230200455 Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 
1,6 MPa DN do 100 mm

kus

7 400,00 -14 800,00

-100,0%

-49 600,00
-100,0%

24 800,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

36 mat223 Dílensky vyrobený mezikus DN 100, délka 1,5 m - propoj kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

35 230200158 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 100 kus

1 930,00 -38 600,00 -100,0%

411,80 43,9%14 200,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

34 230200118 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100 m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

33 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t

670,00 3 917,49 44,2%

-52 801,78 -47,0%438,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

32 789232112 Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění A stupeň 
přípravy Sa 2 1/2

m2

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

31 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop

t

1 230,00 -2 460,00 -100,0%

-6 240,00 -100,0%520,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

30 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

29 899911121 Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus

16,10 7 486,50 112,0%SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

28 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m



M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 3 500,00 0,00 -3 500,00
M-pův. PDPS 2,000 600,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 300,00 0,00 -600,00
K-pův. PDPS 20,000 18 100,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 905,00 0,00 -18 100,00
M-pův. PDPS 20,000 50 200,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 2 510,00 0,00 -50 200,00
K-pův. Oprava opláštění ruční natavením normálním PDPS 11,844 13 383,72
K-nová Montáž opláštění ruční natavením normálním RDS 18,087 20 438,31

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 18,09 1 130,00 20 438,31 7 054,59
M-pův. PDPS 36,000 9 000,00

M-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 250,00 0,00 -9 000,00
M-pův. PDPS 36,000 2 520,00

M-nová RDS 40,000 2 800,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,00 70,00 2 800,00 280,00
M-pův. PDPS 5,000 14 750,00

M-nová RDS 6,000 17 700,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00 2 950,00 17 700,00 2 950,00
K-pův. Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy PDPS 1,356 928,86
K-nová Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy RDS 1,000 685,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 685,00 685,00 -243,86
M-pův. PDPS 2,000 2 700,00

M-nová RDS 1,000 1 350,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00 1 350,00 1 350,00 -1 350,00
K-pův. PDPS 16,000 5 776,00
K-nová RDS 8,000 2 888,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,00 361,00 2 888,00 -2 888,00
M-pův. PDPS 16,000 34 400,00

M-nová RDS 8,000 17 200,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,00 2 150,00 17 200,00 -17 200,00
K-pův. PDPS 2,000 776,00
K-nová RDS 1,000 388,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 388,00 388,00 -388,00
M-pův. PDPS 2,000 5 000,00

M-nová RDS 1,000 2 500,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00 2 500,00 2 500,00 -2 500,00
K-pův. PDPS 365,000 11 935,50
K-nová RDS 0,000 0,00

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 32,70 0,00 -11 935,50
K-pův. PDPS 415,000 31 000,50
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 74,70 0,00 -31 000,50
K-pův. PDPS 1,000 315 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 315 000,00 0,00 -315 000,00
K-pův. PDPS 1,000 45 000,00
K-nová RDS 0,000 0,00

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 45 000,00 0,00 -45 000,00
K-pův. PDPS 1,000 6 450,00
K-nová RDS 0,000 0,00

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 6 450,00 0,00 -6 450,00
K-pův. PDPS 61,000 12 200,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 200,00 0,00 -12 200,00
K-pův. PDPS 61,000 134 200,00
K-nová RDS 0,000 0,00

6 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00 2 200,00 0,00 -134 200,00
K-pův. PDPS 60,000 3 600,00
K-nová RDS 0,000 0,00

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00 60,00 0,00 -3 600,00

Celková rozdílová cena za změněné položky -1 943 753,71 -1 943 753,71
CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA 265 852,30 265 852,30

MÉNĚPRÁCE -2 090 943,38

VÍCEPRÁCE 2 356 795,68

60,00 -3 600,00
-100,0%

-134 200,00
-100,0%

2 200,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

89 230001999R Náklady na vypuštěný zemní plyn - odstavovaný úsek přeložky m3

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

84 230001914R NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 100 kus

200,00 -12 200,00
-100,0%

-6 450,00
-100,0%

6 450,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

82 230001912R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 100 kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

80 230250035R Dodávka a montáž sondy MS110 kus

45 000,00 -45 000,00
-100,0%

-315 000,00
-100,0%

315 000,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

79 230250034R Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. napojení 
alutermicky

kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

78 230TZ0152 Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 100, vč. čištění sušení a 
kalibrace (dl. 415 m)

kpl

74,70 -31 000,50
-100,0%

-11 935,50
-100,0%

32,70

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

77 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

76 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm m

2 500,00 -2 500,00

-50,0%

-388,00
-50,0%

388,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

75 mat030 čichačka na chráničku kus

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

74 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus

2 150,00 -17 200,00

-50,0%

-2 888,00
-50,0%

361,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

73 mat029 orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen kovovou trubkou ) ks

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

72 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus

-1 350,00

-50,0%

-243,86
-26,3%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

69 mat034 SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl

Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-100x15000 rl 2 950,00

1 350,00

2 950,00

20,0%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

68 230210013 m2 685,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

67 mat033

280,00

11,1%

-9 000,00

-100,0%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

66 mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks

7 054,59m2 1 130,00

70,00

52,7%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

65 mat331 Raychem - smršť. rukáv DN100 C30 ks 250,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

64 230210011

2 510,00 -50 200,00

-100,0%

-18 100,00
-100,0%

905,00

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

63 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

62 230201032 Montáž plynovodů D 219,3 mm tl stěny 6,3 mm m

300,00 -600,00

-100,0%

-100,0%

SO 512 - Přeložka vedení 
regulační stanice CTP

61 mat217 Dno klenuté PN40 DN 100 kus

regulační stanice CTP



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

5 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 GASNET ANO -7 288 208,43 -1 177 493,63 -9 246 262,64 534 057 841,52 3 334 817,39 18 927 164,17 562 231 268,33 552 985 005,69 101,78% 3,48%

6 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTPGASNET ANO -9 246 262,64 -2 090 943,38 -11 337 206,02 531 966 898,14 2 356 795,68 21 283 959,85 564 588 064,01 553 250 857,99 101,83% 3,92%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´
M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

520 Plynovod STL – průmyslová zóna SO 520 ZL 1/

7



Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis

SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna
SO 520 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

7
ZL 1

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-866 805,57

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

Zhotovitel

V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku.                                                                                                                                                                                                                                          
V SO 520 je na základě dodatečného požadavku GasNet, s.r.o. upravena ochrana potrubí v místech sjezdů a dále byl doplněn uzávěr (kulový kohout) na 
konci trasy. Při zpracování RDS došlo ke zpřesnění dokumentace na základě dodatečných požadavků GasNet, s.r.o. a aktuálně zastižených podmínek v 
místě stavby. 

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

B

112 766,40

Cena navrhovaných Víceprací

979 571,97

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Nové vedení STL plynovodního potrubí KPL 1,000 0,000 0,044 2 578 016,07 2 578 016,07 -866 805,57 979 571,97 2 690 782,47

CELKEM SO520 2 578 016,07 -866 805,57 979 571,97 2 690 782,47 112 766,40

CELKEM změnový list č. 7: 2 578 016,07 -866 805,57 979 571,97 2 690 782,47

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna

 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

112 766,40

12 14

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna

množství ve 
smlouvě 

 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně7 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

2                                                3 4

množství ve 
změně č.7

6

112 766,40

7 9 11 13



 

Detailní informace
Přidané položky (38)

Typ Objekt/část PČ Kód

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

55 119001401

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

92 119001405

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

56 119003215

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

57 119003216

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

58 119004111

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

59 119004112

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

60 131251106

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

61 131351106

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

62 132251256

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

63 132351256

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

64 133351101

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

65 151101101

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

66 151101111

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

67 167151111

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
Královehradeckém regionu - Solnice JIH



K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

68 167151112

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

91 182313100r01

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

69 230202036

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

70 2.05

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

71 230202141

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

72 28655185

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

73 28655210

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

74 3.12

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

75 3.13

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

76 3.15

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

77 6.03

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

78 6.04

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

79 230205252

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

80 8.03

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

81 230205235

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

82 8.04



K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

83 230205225

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

84 10.02

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

85 230220001

K SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

86 230220006

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

87 42291352

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

88 56230636

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

89 56230635

M SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

90 56230638

Změněné položky (46)

Typ Objekt/část PČ Kód

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův. SO 520 - STL plynovod 9 162251101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

8 139001101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

7 132351104

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

6 132251104

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

5 119003132

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

4 119003131

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

3 119001421



K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův. SO 520 - STL plynovod 27 230170014

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

25 230120048

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

24 998276101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

23 899913153

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

22 899911132

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

21 899722113

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

20 899721111

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

19 59225545

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

18 894411311

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

17 451572111

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

16 58337302

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

15 175151101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

14 174151101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

13 171251201

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

12 162351124

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

11 162351104

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

10 162251121

průmyslová zóna



K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

43 230220011

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

41 mat105

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

40 mat104

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

39 mat103

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

38 mat102

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

37 mat101

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

36 28614939

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

35 28614951

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

34 230205411

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

33 28613315

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

32 230205156

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

31 28614923

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

30 28613904

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

29 230205125

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

28 230200120R

průmyslová zóna



M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

53 012303000

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

52 012203000

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

51 012103000

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

47 230208594R

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

46 mat030

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

45 230220031

SO 520 - STL plynovod 
průmyslová zóna

44 mat029



Popis MJ PD Množství

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m RDS 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m RDS 2,300

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,300
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m RDS 40,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m RDS 40,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m RDS 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m RDS 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 172,271

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 172,271
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 172,271

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 172,271
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 342,200

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 342,200
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 RDS 342,200

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 342,200
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3

m3 RDS 2,625

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,625
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 21,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 21,000
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 RDS 21,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 21,000
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 RDS 400,223

Rozdílový protokol

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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2 c) zpřesnění dokumentace RDS 400,223
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 
m3

m3 RDS 400,223

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 400,223
Zpevnění svahů výkopu ŽB panely m2 RDS 30,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 30,000
Montáž chráničky plastové průměru přes 250 do 315 mm m RDS 50,600

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 33,600
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 17,000
Trubka PE dn315 ochranná s oranžovými pruhy, SDR17,6 m RDS 54,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 37,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 17,000
Montáž kluzných objímek výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 
157 mm do 185 mm

kus RDS 33,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 21,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,000
objímka kluzná typ F segment v 41mm kus RDS 66,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 42,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 24,000
objímka kluzná typ G segment v 41mm kus RDS 33,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 21,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,000
Oblouk 30°, PE dn160, SDR17 kus RDS 4,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Oblouk 22°, PE dn160, SDR17 kus RDS 12,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,000
Koleno 11°, PE dn160, SDR17 kus RDS 8,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000
Elektro T-kus dn 160/90 SDR11 kus RDS 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Kulový kohout dn160 s teleskopickým ovládáním kus RDS 1,000

7 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 
90 mm en 8,2 mm

kus RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Elektroredukce PE dn90/50 kus RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 
50 mm en 4,5 mm

kus RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Redukce PE dn50/32 kus RDS 1,000



1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 
32 mm en 2,0 mm

kus RDS 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Elektrospojka dn32, SDR 11 kus RDS 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus RDS 1,000

7 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Montáž litinového poklopu kus RDS 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
7 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
poklop litinový typ 504-šoupátkový kus RDS 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
7 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 
šoupatového

kus RDS 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
7 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem kus RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000

Celková rozdílová cena za přidané položky

Popis MJ PD Množství

PDPS 8,000
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1 614,000
RDS 1 620,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 620,00
PDPS 1 614,000
RDS 1 620,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1 620,00
PDPS 405,720
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 405,720
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 16,000
RDS 4,699

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,70
PDPS 642,429Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy m3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně

m3

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3

m

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

m



RDS 916,006
2 c) zpřesnění dokumentace RDS 916,01

PDPS 642,429
RDS 916,006

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 916,01
PDPS 169,012
RDS 115,560

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 115,56
PDPS 169,012
RDS 115,560

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 115,56
PDPS 338,023
RDS 231,120

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 231,12
PDPS 473,417
RDS 800,445

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 800,45
PDPS 273,623
RDS 146,568

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 146,57
PDPS 547,246
RDS 251,657

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 251,66
PDPS 64,400
RDS 65,304

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 65,30
PDPS 22,000
RDS 7,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,00
PDPS 22,000
RDS 7,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,00
PDPS 805,000
RDS 900,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 900,00
PDPS 805,000
RDS 900,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 900,00
PDPS 18,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,000
RDS 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,00
PDPS 8,564
RDS 18,237

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 18,24
PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00
PDPS 805,000Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 kus

Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m

skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

štěrkopísek frakce 0/16 t

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3



RDS 810,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00

PDPS 31,000
RDS 50,600

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 33,60
1 c) zpřesnění dokumentace RDS -14,00

PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00
PDPS 821,100
RDS 827,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 827,00
PDPS 69,000
RDS 30,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 30,00
PDPS 31,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 31,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 20,000
RDS 77,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 11,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 66,00

PDPS 2,000
RDS 18,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,00

PDPS 4,000
RDS 7,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 7,00
PDPS 2,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,000
RDS 12,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 12,00
PDPS 3,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,00
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,00

PDPS 22,000
RDS 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,00

Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus

Oblouk 11° /SDR 17/ d 160 kus

Oblouk 22° /SDR 17/ d 160 kus

Oblouk 60° /SDR 17/ d 160 kus

Koleno 15° /SDR 17/ d 160 kus

Koleno 30° /SDR 17/ d 160 kus

elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus

elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 
160 mm en 9,1 mm

kus

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
315x17,9mm

m

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 
dn 315 mm en 17,9 mm

m

elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
160x9,1mm

m

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 
dn 160 mm en 9,1 mm

m

Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D160/d315 m



PDPS 22,000
RDS 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,00
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,00
PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00
PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00
PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00
PDPS 805,000
RDS 810,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 810,00

Celková rozdílová cena za změněné položky

CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA

Geodetické práce po výstavbě m

Geodetické práce při provádění stavby m

Geodetické práce před výstavbou m

Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 200 mm m

čichačka na chráničku kus

Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus

orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen kovovou trubkou ) ks



Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly celk. 

ceny
Rozdíl celk. 

ceny
Rozdíl celkové 

ceny %
382,00 1 528,00 1 528,00 100,0%

382,00 1 528,00 1 528,00
319,00 733,70 733,70 100,0%

319,00 733,70 733,70
73,70 2 948,00 2 948,00 100,0%

73,70 2 948,00 2 948,00
44,40 1 776,00 1 776,00 100,0%

44,40 1 776,00 1 776,00
210,00 840,00 840,00 100,0%

210,00 840,00 840,00
53,50 214,00 214,00 100,0%

53,50 214,00 214,00
141,00 24 290,21 24 290,21 100,0%

141,00 24 290,21 24 290,21
207,00 35 660,10 35 660,10 100,0%

207,00 35 660,10 35 660,10
283,00 96 842,60 96 842,60 100,0%

283,00 96 842,60 96 842,60
369,00 126 271,80 126 271,80 100,0%

369,00 126 271,80 126 271,80
1 740,00 4 567,50 4 567,50 100,0%

1 740,00 4 567,50 4 567,50
139,00 2 919,00 2 919,00 100,0%

139,00 2 919,00 2 919,00
82,90 1 740,90 1 740,90 100,0%

82,90 1 740,90 1 740,90
54,10 21 652,06 21 652,06 100,0%



54,10 21 652,06 21 652,06
72,20 28 896,10 28 896,10 100,0%

72,20 28 896,10 28 896,10
1 250,00 37 500,00 37 500,00 100,0%

1 250,00 37 500,00 37 500,00
671,00 33 952,60 33 952,60 100,0%

671,00 22 545,60 22 545,60
671,00 11 407,00 11 407,00

2 170,00 117 180,00 117 180,00 100,0%

2 170,00 80 290,00 80 290,00
2 170,00 36 890,00 36 890,00

189,00 6 237,00 6 237,00 100,0%

189,00 3 969,00 3 969,00
189,00 2 268,00 2 268,00
228,00 15 048,00 15 048,00 100,0%

228,00 9 576,00 9 576,00
228,00 5 472,00 5 472,00
207,00 6 831,00 6 831,00 100,0%

207,00 4 347,00 4 347,00
207,00 2 484,00 2 484,00

1 940,00 7 760,00 7 760,00 100,0%

1 940,00 7 760,00 7 760,00
1 940,00 23 280,00 23 280,00 100,0%

1 940,00 23 280,00 23 280,00
2 500,00 20 000,00 20 000,00 100,0%

2 500,00 5 000,00 5 000,00
2 500,00 15 000,00 15 000,00
2 470,00 2 470,00 2 470,00 100,0%

2 470,00 2 470,00 2 470,00
18 430,00 18 430,00 18 430,00 100,0%

18 430,00 18 430,00 18 430,00
448,00 448,00 448,00 100,0%

448,00 448,00 448,00
436,00 436,00 436,00 100,0%

436,00 436,00 436,00
321,00 321,00 321,00 100,0%

321,00 321,00 321,00
202,00 202,00 202,00 100,0%



202,00 202,00 202,00
270,00 540,00 540,00 100,0%

270,00 540,00 540,00
93,00 186,00 186,00 100,0%

93,00 186,00 186,00
578,00 578,00 578,00 100,0%

578,00 578,00 578,00
192,00 576,00 576,00 100,0%

192,00 384,00 384,00
192,00 192,00 192,00

1 060,00 2 120,00 2 120,00 100,0%

1 060,00 1 060,00 1 060,00
1 060,00 1 060,00 1 060,00

335,00 670,00 670,00 100,0%

335,00 335,00 335,00
335,00 335,00 335,00

2 490,00 2 490,00 2 490,00 100,0%

2 490,00 2 490,00 2 490,00
478,00 478,00 478,00 100,0%

478,00 478,00 478,00

648 613,57 648 613,57

Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly celk. 

ceny
Rozdíl celk. 

ceny
Rozdíl celkové 

ceny %
2 408,00

0,00
301,00 0,00 -2 408,00

57 781,20
57 996,00

35,80 57 996,00 214,80
22 434,60
22 518,00

13,90 22 518,00 83,40
200 019,96

0,00
493,00 0,00 -200 019,96

270 615,24
0,00

667,00 0,00 -270 615,24
8 736,00
2 565,65

546,00 2 565,65 -6 170,35
26 018,3740,50 11 079,87 42,6%

-6 170,35 -70,6%546,00

667,00 -270 615,24 -100,0%

-200 019,96 -100,0%493,00

13,90 83,40 0,4%

214,80 0,4%35,80

301,00 -2 408,00 -100,0%



37 098,24
40,50 37 098,24 11 079,87

35 012,38
49 922,33

54,50 49 922,33 14 909,95
17 070,21
11 671,56

101,00 11 671,56 -5 398,65
19 436,38
13 289,40

115,00 13 289,40 -6 146,98
7 571,72
5 177,09

22,40 5 177,09 -2 394,63
70 065,72

118 465,86
148,00 118 465,86 48 400,14

61 017,93
32 684,66

223,00 32 684,66 -28 333,27
184 421,90

84 808,41
337,00 84 808,41 -99 613,49

104 972,00
106 445,52

1 630,00 106 445,52 1 473,52
25 960,00

8 260,00
1 180,00 8 260,00 -17 700,00

34 320,00
10 920,00

1 560,00 10 920,00 -23 400,00
45 885,00
51 300,00

57,00 51 300,00 5 415,00
12 960,50
14 490,00

16,10 14 490,00 1 529,50
9 720,00

0,00
540,00 0,00 -9 720,00

3 380,00
10 140,00

1 690,00 10 140,00 6 760,00
9 762,96

20 790,18
1 140,00 20 790,18 11 027,22

71 242,50
71 685,00

88,50 71 685,00 442,50
34 051,50 211,50 0,6%42,30

88,50 442,50 0,6%

11 027,22 112,9%1 140,00

1 690,00 6 760,00 200,0%

-9 720,00 -100,0%540,00

16,10 1 529,50 11,8%

5 415,00 11,8%57,00

1 560,00 -23 400,00 -68,2%

-17 700,00 -68,2%1 180,00

1 630,00 1 473,52 1,4%

-99 613,49 -54,0%337,00

223,00 -28 333,27 -46,4%

48 400,14 69,1%148,00

22,40 -2 394,63 -31,6%

-6 146,98 -31,6%115,00

101,00 -5 398,65 -31,6%

14 909,95 42,6%54,50

42,6%



34 263,00
42,30 34 263,00 211,50

35 650,00
58 190,00

1 150,00 38 640,00 38 640,00
1 150,00 -16 100,00 -16 100,00

195 615,00
196 830,00

243,00 196 830,00 1 215,00
443 394,00
446 580,00

540,00 446 580,00 3 186,00
50 991,00
22 170,00

739,00 22 170,00 -28 821,00
21 080,00

0,00
680,00 0,00 -21 080,00

69 440,00
0,00

2 240,00 0,00 -69 440,00
29 400,00

113 190,00
1 470,00 16 170,00 16 170,00
1 470,00 97 020,00 67 620,00

5 680,00
51 120,00

2 840,00 22 720,00 22 720,00
2 840,00 28 400,00 22 720,00

11 920,00
20 860,00

2 980,00 20 860,00 8 940,00
3 880,00

0,00
1 940,00 0,00 -3 880,00

7 500,00
0,00

2 500,00 0,00 -7 500,00
5 000,00

0,00
2 500,00 0,00 -5 000,00

5 000,00
30 000,00

2 500,00 30 000,00 25 000,00
7 500,00

30 000,00
2 500,00 5 000,00 5 000,00
2 500,00 25 000,00 17 500,00

7 942,00
2 166,00

361,00 2 166,00 -5 776,00

361,00 -5 776,00 -72,7%

22 500,00 300,0%2 500,00

2 500,00 25 000,00 500,0%

-5 000,00 -100,0%2 500,00

2 500,00 -7 500,00 -100,0%

-3 880,00 -100,0%1 940,00

2 980,00 8 940,00 75,0%

45 440,00 800,0%2 840,00

1 470,00 83 790,00 285,0%

-69 440,00 -100,0%2 240,00

680,00 -21 080,00 -100,0%

-28 821,00 -56,5%739,00

540,00 3 186,00 0,7%

1 215,00 0,6%243,00

1 150,00 22 540,00 63,2%

0,6%



47 300,00
12 900,00

2 150,00 12 900,00 -34 400,00
776,00
388,00

388,00 388,00 -388,00
5 000,00
2 500,00

2 500,00 2 500,00 -2 500,00
32 200,00
32 400,00

40,00 32 400,00 200,00
16 100,00
16 200,00

20,00 16 200,00 100,00
40 250,00
40 500,00

50,00 40 500,00 250,00
24 150,00
24 300,00

30,00 24 300,00 150,00

-535 847,17 -535 847,17

112 766,40 112 766,40

MÉNĚPRÁCE -866 805,57

VÍCEPRÁCE 979 571,97

30,00

250,00 0,6%

150,00 0,6%

100,00 0,6%

50,00

20,00

40,00 200,00 0,6%

-2 500,00 -50,0%2 500,00

388,00 -388,00 -50,0%

-34 400,00 -72,7%2 150,00



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

5 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 GASNET ANO -7 288 208,43 -1 177 493,63 -9 246 262,64 534 057 841,52 3 334 817,39 18 927 164,17 562 231 268,33 552 985 005,69 101,78% 3,48%

6 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTPGASNET ANO -8 455 063,16 -2 090 943,38 -11 337 206,02 531 966 898,14 2 356 795,68 21 283 959,85 564 588 064,01 553 250 857,99 101,83% 3,92%

7 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna GASNET ANO -11 337 206,02 -866 805,57 -12 204 011,59 531 100 092,57 979 571,97 22 263 531,82 565 567 635,98 553 363 624,39 101,85% 4,10%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

521
Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 

III/32118
SO 521 ZL 1/

8

M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´



Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

B

163 619,11

Cena navrhovaných Víceprací

259 167,70

Zhotovitel

  V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V SO 521 je na základě dodatečného požadavku GasNet, s.r.o. upraveno vedení plynovodu do tělesa rámu kříženého propustku. Touto změnou došlo k 
úpravě množství použitého materiálu 
a zemních prací.
Dále byla v PDPS chybně navržena odstávka během výstavby, přičemž správce již dříve požadoval náhradní zásobování (vyjádření č. 5002484623 ze 
dne 20. 10 2021). Celkové navýšení ceny stavebních prací z důvodu chyby projektu činí 180 000,00,- Kč bez DPH. 

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-95 548,59

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

8
ZL 1

SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118
SO 521 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Nové vedení STL plynovodního potrubí KPL 1,000 0,000 0,880 185 961,26 185 961,26 -95 548,59 259 167,70 349 580,37

CELKEM SO521 185 961,26 -95 548,59 259 167,70 349 580,37 163 619,11

CELKEM změnový list č. 8: 185 961,26 -95 548,59 259 167,70

2                                                3 4

množství ve 
změně č.8

6

163 619,11

7 9 11 13

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně 8 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118

množství ve 
smlouvě 

 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

12 14

163 619,11

 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118

 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

349 580,37



Detailní informace
Přidané položky (31)

Typ Objekt/část PČ Kód

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

45 119004111

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

46 119004112

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

40 131251100

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

41 131351100

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

42 132251251

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

43 132351251

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

44 133351101

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

47 151101101

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

49 151101102

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

48 151101111

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
Královehradeckém regionu - Solnice JIH



K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

50 151101112

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

69 167151101

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

70 167151102

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

67 230081042R0
1

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

66 230081067R0
1

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

52 230200271

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

53 78.01

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

54 230202013

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

56 2.06

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

55 230202032

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

57 2.07

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

58 2.08

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

59 230202071



K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

60 230202072

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

61 230202112

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

62 28655140

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

63 230202213

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

64 28655107

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

65 230202225

M SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

51 28614946

K SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 
komunikaci III/32118

68 R001

Změněné položky (32)

Typ Objekt/část PČ Kód

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

3 119001421

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

5 119003132

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

4 119003131

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

7 132351102

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

6 132251102



K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

9 162251101

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

8 139001101

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

11 162351104

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

10 162251121

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

13 171251201

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

12 162351124

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

15 175151101

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

14 174151101

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

17 451572111

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

16 58337302

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

19 899722113

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

18 899721111

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

21 230120043

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

20 998276101

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

24 230200321

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

23 230170012

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

25 mat507



K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

26 230205042

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

28 28615972

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

27 28613914

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

30 28653055

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

29 230205242

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

32 230208513R

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

33 230208593R

012103000

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

37 012203000

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

36

SO 521 - Přeložka STL 
plynovodu přes 

38 012303000



Popis MJ PD Množství

Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně

m3 8,832

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,832
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3 strojně

m3 8,832

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 8,832
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,430

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,430
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 2,430

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,430
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3

m3 0,250

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,250
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,340

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 16,340
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 28,120

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 28,120
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,340

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 16,340

Rozdílový protokol

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
Královehradeckém regionu - Solnice JIH



Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 28,120

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 28,120
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,603

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 9,603
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 9,603

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 9,603
Demontáž PE potrubí dn63 SDR11 kus 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,000
Demontáž PE potrubí dn110 SDR26 kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 
do 63 mm - jedním stlačovadlem

kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Opravárenská tvarovka PE dn63 kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 89 do 114,3 mm m 4,800

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,800
Trubka ocelová BRALEN 4" m 5,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,000
Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm m 2,500

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,500
Trubka PE dn90 ochranná s oranžovými pruhy, SDR17,6 m 5,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,000
Trubka PE dn110 ochranná s oranžovými pruhy, SDR17,6 m 3,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,000
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky m 7,300

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,300



Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 63 do 110 mm do 
chráničky

m 4,800

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,800
Montáž kluzných objímek výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 
50 mm do 80 mm

kus 5,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,000
objímka kluzná typ C segment v 15mm kus 5,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,000
Montáž manžety na chráničku potrubí ocelové průměru přes 89 do 
114,3 mm

kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100 kus 4,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000
Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 
110 mm

kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000
Mobilní zásobování CNG kpl 1,000

3 d) chyba projektu RDS 1,000

Celková rozdílová cena za přidané položky

Popis MJ PD Množství

PDPS 5,000
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 56,000
RDS 36,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 36,00
PDPS 56,000
RDS 36,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 36,00
PDPS 20,800
RDS 0,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 20,800
RDS 0,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00

mDočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3



PDPS 6,000
RDS 9,970

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 9,97
PDPS 37,141
RDS 20,990

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 20,99
PDPS 37,141
RDS 20,990

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 20,99
PDPS 4,459
RDS 1,784

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,78
PDPS 4,459
RDS 1,784

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,78
PDPS 8,918
RDS 3,568

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,57
PDPS 32,682
RDS 19,206

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 19,21
PDPS 6,838
RDS 2,672

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,67
PDPS 13,676
RDS 4,588

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,59
PDPS 2,080
RDS 0,896

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,90
PDPS 26,000
RDS 15,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 0,193
RDS 0,069

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,07
PDPS 26,000
RDS 11,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 11,00
PDPS 26,000
RDS 11,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 11,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

štěrkopísek frakce 0/16 t

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí 
zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 125 mm

kus

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 m

Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /mos. nástavec/ d 63-2 1/2“ kus



PDPS 26,000
RDS 3,900

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,90
PDPS 26,520
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 5,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 6,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 4,000
RDS 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00
PDPS 26,000
RDS 12,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 12,00

Celková rozdílová cena za změněné položky

CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 
63 mm en 5,8 mm

m

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m

elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 
63 mm en 5,7 mm

kus

Odplynění a inertizace plastového potrubí Dn 63 m

Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 100 mm m

Geodetické práce před výstavbou m

Geodetické práce při provádění stavby m

Geodetické práce po výstavbě m



Jednotková cena Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. 
ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

214,00 856,00 856,00
100,0%

214,00 856,00 856,00
58,00 232,00 232,00

100,0%

58,00 232,00 232,00
602,00 5 316,86 5 316,86

100,0%

602,00 5 316,86 5 316,86
782,00 6 906,62 6 906,62

100,0%

782,00 6 906,62 6 906,62
781,00 1 897,83 1 897,83

100,0%

781,00 1 897,83 1 897,83
1 030,00 2 502,90 2 502,90

100,0%

1 030,00 2 502,90 2 502,90
1 740,00 435,00 435,00

100,0%

1 740,00 435,00 435,00
139,00 2 271,26 2 271,26

100,0%

139,00 2 271,26 2 271,26
250,00 7 030,00 7 030,00

100,0%

250,00 7 030,00 7 030,00
82,90 1 354,59 1 354,59

100,0%

82,90 1 354,59 1 354,59



125,00 3 515,00 3 515,00
100,0%

125,00 3 515,00 3 515,00
162,00 1 555,69 1 555,69

100,0%

162,00 1 555,69 1 555,69
210,00 2 016,63 2 016,63

100,0%

210,00 2 016,63 2 016,63
258,00 1 548,00 1 548,00

100,0%

258,00 1 548,00 1 548,00
265,00 530,00 530,00

100,0%

265,00 530,00 530,00
6 150,00 12 300,00 12 300,00

100,0%

6 150,00 6 150,00 6 150,00
6 150,00 6 150,00 6 150,00
1 032,00 2 064,00 2 064,00

100,0%

1 032,00 1 032,00 1 032,00
1 032,00 1 032,00 1 032,00

583,00 2 798,40 2 798,40
100,0%

583,00 2 798,40 2 798,40
1 387,00 6 935,00 6 935,00

100,0%

1 387,00 6 935,00 6 935,00
176,00 440,00 440,00

100,0%

176,00 440,00 440,00
161,00 805,00 805,00

100,0%

161,00 805,00 805,00
233,00 699,00 699,00

100,0%

233,00 699,00 699,00
338,00 2 467,40 2 467,40

100,0%

338,00 2 467,40 2 467,40



375,00 1 800,00 1 800,00
100,0%

375,00 1 800,00 1 800,00
64,30 321,50 321,50

100,0%

64,30 321,50 321,50
144,00 720,00 720,00

100,0%

144,00 720,00 720,00
61,90 123,80 123,80

100,0%

61,90 123,80 123,80
454,00 1 816,00 1 816,00

100,0%

454,00 1 816,00 1 816,00
68,80 137,60 137,60

100,0%

68,80 137,60 137,60
588,00 2 352,00 2 352,00

100,0%

588,00 2 352,00 2 352,00
180 000,00 180 000,00 180 000,00

100,0%

180 000,00 180 000,00 180 000,00

253 748,08 253 748,08

Jednotková cena Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. 
ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

1 505,00
0,00

301,00 0,00 -1 505,00
2 004,80
1 288,80

35,80 1 288,80 -716,00
778,40
500,40

13,90 500,40 -278,00
17 222,40

0,00
828,00 0,00 -17 222,40

23 504,00
0,00

1 130,00 0,00 -23 504,00

301,00 -1 505,00 -100,0%

13,90 -278,00 -35,7%

-716,00 -35,7%35,80

1 130,00 -23 504,00 -100,0%

-17 222,40 -100,0%828,00



3 276,00
5 443,62

546,00 5 443,62 2 167,62
1 504,21

850,10
40,50 850,10 -654,11

2 024,18
1 143,96

54,50 1 143,96 -880,22
450,36
180,18

101,00 180,18 -270,18
512,79
205,16

115,00 205,16 -307,63
199,76

79,92
22,40 79,92 -119,84

4 836,94
2 842,49

148,00 2 842,49 -1 994,45
1 524,87

595,86
223,00 595,86 -929,01

4 608,81
1 546,16

337,00 1 546,16 -3 062,65
3 390,40
1 460,48

1 630,00 1 460,48 -1 929,92
1 482,00

855,00
57,00 855,00 -627,00

418,60
193,20

16,10 193,20 -225,40
220,02

78,66
1 140,00 78,66 -141,36

1 554,80
657,80

59,80 657,80 -897,00
564,20
238,70

21,70 238,70 -325,50
15 700,00

0,00
15 700,00 0,00 -15 700,00

5 430,00
0,00

5 430,00 0,00 -5 430,00

40,50 -654,11 -43,5%

2 167,62 66,2%546,00

101,00 -270,18 -60,0%

-880,22 -43,5%54,50

22,40 -119,84 -60,0%

-307,63 -60,0%115,00

223,00 -929,01 -60,9%

-1 994,45 -41,2%148,00

1 630,00 -1 929,92 -56,9%

-3 062,65 -66,5%337,00

16,10 -225,40 -53,8%

-627,00 -42,3%57,00

59,80 -897,00 -57,7%

-141,36 -64,2%1 140,00

15 700,00 -15 700,00 -100,0%

-325,50 -57,7%21,70

-5 430,00 -100,0%5 430,00



3 692,00
553,80

142,00 553,80 -3 138,20
4 932,72
2 232,00

186,00 2 232,00 -2 700,72
1 090,00

0,00
218,00 0,00 -1 090,00

2 142,00
4 284,00

357,00 4 284,00 2 142,00
2 220,00
3 330,00

555,00 3 330,00 1 110,00
2 600,00
1 200,00

100,00 1 200,00 -1 400,00
2 600,00
1 200,00

100,00 1 200,00 -1 400,00
3 900,00
1 800,00

150,00 1 800,00 -2 100,00
6 500,00
3 000,00

250,00 3 000,00 -3 500,00
6 500,00
3 000,00

250,00 3 000,00 -3 500,00

-90 128,97 -90 128,97

163 619,11 163 619,11

MÉNĚPRÁCE -95 548,59

VÍCEPRÁCE 259 167,70

142,00 -3 138,20 -85,0%

218,00 -1 090,00 -100,0%

-2 700,72 -54,8%186,00

555,00 1 110,00 50,0%

2 142,00 100,0%357,00

100,00

-1 400,00 -53,8%

-1 400,00 -53,8%

150,00

100,00

-2 100,00 -53,8%

250,00 -3 500,00 -53,8%

-3 500,00 -53,8%250,00



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

5 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 GASNET ANO -7 288 208,43 -1 177 493,63 -9 246 262,64 534 057 841,52 3 334 817,39 18 927 164,17 562 231 268,33 552 985 005,69 101,78% 3,48%

6 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTPGASNET ANO -8 455 063,16 -2 090 943,38 -11 337 206,02 531 966 898,14 2 356 795,68 21 283 959,85 564 588 064,01 553 250 857,99 101,83% 3,92%

7 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna GASNET ANO -10 538 923,63 -866 805,57 -12 204 011,59 531 100 092,57 979 571,97 22 263 531,82 565 567 635,98 553 363 624,39 101,85% 4,10%

8 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118GASNET ANO -12 204 011,59 -95 548,59 -12 299 560,18 531 004 543,98 259 167,70 22 522 699,52 565 826 803,68 553 527 243,50 101,88% 4,15%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:

adresa:
IČ:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 
Solnice jih´´ Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

541 Regulační stanice VTL/STL SO 541 ZL 1/

9

M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

SO

71218840

42196868

Královéhradecký kraj

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´



Příloha č. 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: 

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

datum

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

datum

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

B

519 157,60

Cena navrhovaných Víceprací

1 089 820,20

Zhotovitel

V rámci povolovacího řízení správce plynovodu GasNet, s.r.o. požadoval předložení dokumentace před stavbou ke schválení. Bez schválené 
dokumentace RDS není možné předat dílo do jeho správy. Z tohoto důvodu byla dokumentace, plně v souladu s předcházejícím stupněm PDPS, zaslána 
ke schválením správci plynovodu. Žádost byla zaslána před zahájením stavebních prací firmou FORGAS a.s. jakožto odborným subdodavatelem firmy M - 
PROJEKCE s.r.o., která zajišťuje zpracování RDS.  Na základě této žádosti byly firmou GasNet, s.r.o. vyhotoveny dodatečné požadavky na úpravu 
dokumentace (9. 8. 2023).
V návaznosti na tyto připomínky a doplnění aktuálních podkladů stavbou bylo vyvoláno jednání s investorem v rámci kontrolního dne konaného 1. 11. 
2023. V návaznosti na toto jednání byla s firmou GasNet, s.r.o. řešena možnost snížení rozsahu požadovaných změn. Správce trval na jejich kompletním 
zapracování. Proto zhotovitel upravil RDS v souladu s těmito požadavky. Po opakovaných konzultacích byla dokumentace schválena po technické stránce 
a bylo možné zpracovat rozdílový soupis prací. Před schválením technických parametrů tak nebylo možné určit jejich finanční dopad na stavbu.   
Na základě oceněného soupisu prací proběhlo jednání za účasti investora a stavby, a to 27. 2. 2024. Následně jak ze strany projektanta, tak ze strany 
investora vzešly návrhy na osobní jednání i s účastí zástupců GasNet, s.r.o. To však bylo z jejich strany nekompromisně odmítnuto a jakákoli možnost 
dalšího projednání nebyla přijata. Na základě těchto skutečností proběhla další jednání s podrobným vysvětlením jednotlivých zněm a důvodem jejich 
vzniku                                                                                                                                                                                                                                           
V RDS byl na základě dodatečného požadavku GasNet, s.r.o. upraven materiál oplocení regulační stanice a byla přidána dodatečná ochrana potrubí. Při 
zpracování RDS došlo ke zpřesnění dokumentace na základě dodatečných požadavků správce a aktuálně zastižených podmínek v místě stavby. 
V PDPS bylo chybně řešeno výškové usazení regulační stanice, což vyvolalo navýšení zemních prací v RDS. Celkové navýšení ceny stavebních prací z 
důvodu chyby projektu činí 201 893,69,- Kč bez DPH. 

Údaje v Kč bez DPH:

Supervize MPO

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

TDS

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

GASNET

Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-570 662,60

Cena navrhovaných Méněprací 

1.11.2023, 10.1.2024, 21.2.2024,16.4.2024

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

,,Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih´´

9
ZL 1

SO 541 Regulační stanice VTL/STL
SO 541 /

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

podpis

,,Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
 - PZ Solnice jih´´, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

podpis



vícepráce 

ve změně 
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03240.R Regulační stanice VTL/STL KPL 1,000 0,000 0,124 4 188 590,55 4 188 590,55 -570 662,60 1 089 820,20 4 707 748,15

CELKEM SO541 4 188 590,55 -570 662,60 1 089 820,20 4 707 748,15 519 157,60

CELKEM změnový list č. 9: 4 188 590,55 -570 662,60 1 089 820,20

2                                                3 4

množství ve 
změně č.9

6

519 157,60

7 9 11 13

1

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

 SO 541 Regulační stanice VTL/STL

cena za
m.j. v

Kč

Stran

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem   ve 
změně 9 v      Kč

jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

Číslo a název SO/PS: 

č. 

 SO 541 Regulační stanice VTL/STL

množství ve 
smlouvě 

 SO 541 Regulační stanice VTL/STL

Datum:

méněpráce
ve změně v

Kč

rozdíl cen
celkem v

%

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

12 14

519 157,60

 SO 541 Regulační stanice VTL/STL

 SO 541 Regulační stanice VTL/STL

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

množství ve změně č. 
1 až 2

1

kód položky                               název položky

5

Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za objednavatele:

4 707 748,15



 

Detailní informace
Přidané položky (145)

Typ Objekt/část PČ Kód

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

142 115101202

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

143 115101302

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

144 119001401

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

145 119003215

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

146 119003216

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

147 119004111

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

148 119004112

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

261 122251101

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

149 131251106

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

150 131351106

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

259 132251256

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

260 132351256

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

151 133351101

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém 



K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

152 131252502

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

153 131111333

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

154 139001101

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

155 151101101

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

156 151101111

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

157 162351103

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

158 162351123

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

159 162351124

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

160 167151111

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

161 167151112

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

162 174151101

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

262 174111102

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

163 175151101

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

164 58337302

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

166 275313611



K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

189 279113131

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

190 279361821

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

199 291211111

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

200 59381009

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

191 317321411

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

192 317351107

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

193 317351108

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

194 317361821

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

167 338171123R0
1

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

168 PL_01

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

169 PL_02

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

170 PL_03

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

171 348121211

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

172 PL_04

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

173 340000998

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

174 348172113

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

175 PL_05

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

176 PL_06



K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

177 348171152

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

178 PL_07

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

179 PL_08

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

165 451572111

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

184 564851011

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

180 596212221

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

181 564811011

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

183 919726123

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

182 564770101R0
1

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

198 564871016

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

195 631311114

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

196 631319011

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

197 631319171

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

187 935111112

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

188 BD_01

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

185 935111211

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

186 BŽ_01

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

243 210220021



M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

244 UZ_001

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

245 210220023

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

246 UZ_002

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

247 210220301

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

248 UZ_003

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

249 210220361

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

250 UZ_004

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

251 210220421

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

252 UZ_005

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

253 UZ_006

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

254 UZ_007

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

255 UZ_008

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

256 DNM_UZ

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

201 230201106R0
1

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

202 230201114

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

203 3.05

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

204 3.06

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

205 3.07



M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

206 3.08

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

207 3.09

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

208 17.02

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

209 230201117

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

210 16.04

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

211 230201124

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

218 18.02

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

212 230030001

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

213 16.03

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

214 PZ_80

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

215 PZ_100

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

216 230032030

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

217 16.041

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

219 230200157

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

220 1.07

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

221 1.03

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

222 17.04

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

229 230210013



M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

230 mat034

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

231 mat035

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

232 mat036

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

233 CEM_01

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

234 PZV_80

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

235 PZV_150

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

224 230120045

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

227 230120048

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

225 230TZ0152N

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

228 230TZ0153N

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

226 230001901R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

236 230001923R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

237 230001915R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

238 230001917R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

239 230001924R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

240 230001918R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

241 230001925R

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

242 230001919R



K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

223 230260003

K SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

257 460791114

M SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

258 34571365

K SO 550 - PKO 263 360365132

M SO 550 - PKO 264 008

K SO 550 - PKO 265 210812001

M SO 550 - PKO 266 34111012

K SO 550 - PKO 267 210812011

M SO 550 - PKO 268 34111036

K SO 550 - PKO 269 741128021

K SO 550 - PKO 270 UV

K SO 550 - PKO 271 210280001

K SO 550 - PKO 272 230210002

M SO 550 - PKO 273 IS

K SO 550 - PKO 274 230250033

M SO 550 - PKO 275 001

K SO 550 - PKO 276 230250038

M SO 550 - PKO 277 002

K SO 550 - PKO 278 ELEKZ

K SO 550 - PKO 279 DM

K SO 550 - PKO 280 230001910R

K SO 550 - PKO 281 460171182



K SO 550 - PKO 282 460381251R0
1

K SO 550 - PKO 283 460451192

K SO 550 - PKO 284 460671114

K SO 550 - PKO 285 460791112

M SO 550 - PKO 286 34571361

Změněné položky (105)

Typ Objekt/část PČ Kód

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův. SO 541 - Regulační 12 273321311

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

11 69311199

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

10 211971121

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

9 211571121

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

7 171251201

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

6 162351104

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

5 133212011

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

4 132212111

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

3 122251103

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

2 119003132

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

1 119003131



K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův. SO 541 - Regulační 29 348172111

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

28 59233129R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

27 59233120

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

26 348121221

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

25 55342280R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

24 55342279R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

23 55342274R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

22 55342263R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

21 338121123

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

20 279113134

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

19 279113132

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

18 275351122

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

17 275351121

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

16 275313811

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

15 273362021

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

14 273351122

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

13 273351121

stanice VTL/STL



K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

47 899722113

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

46 899721111

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

45 59225545

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

44 894411311

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

43 631362021

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

42 631319173

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

41 631319012

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

40 631311125

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

39 59245013

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

38 596212222

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

37 564851111

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

36 564851111

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

35 15619100

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

34 31327513

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

33 348401130

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

32 59233019R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

30 59233029R

stanice VTL/STL



K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

67 42118101

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

66 789232112

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

65 998767101

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

64 767995192R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

63 767995112

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

62 998711101

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

60 KVK.8112KP75

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

59 711141559

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

58 24551275

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

57 711111051

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

55 711111002

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

53 711111001

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

52 998276101

50 916991121

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

51 998011001

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

49 59217012

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

48 916331112



K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

91 230032032

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

90 mat424

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

87 230030002

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

86 mat196

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

83 230023088

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

82 mat097

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

81 mat096

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

80 mat095

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

78 mat093

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

77 mat092

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

76 mat086

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

73 230023058

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

72 mat099

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

71 mat082

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

70 230022041

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

69 mat098

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

68 230022015



M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův. 112 230210011SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

111 28614591

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

110 28614939

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

109 230205411

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

108 28614923

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

107 28613904

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

106 230205125

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

105 14011098

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

104 230201024

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

103 mat081

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

102 mat080

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

101 230201014

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

100 230020372

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

99 230200454

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

96 mat085

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

95 230030003

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

92 mat136



K-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

M-pův.
M-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

K-pův.
K-nová

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

140 012303000

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

139 012203000

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

138 012103000

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

128 230251019R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

126 230250037R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

125 230250939R

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

115 mat333

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

114 mat032

SO 541 - Regulační 
stanice VTL/STL

113 mat331



Popis MJ PD Množství

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 
l/min

hod 96,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 96,000
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 
1000 l/min

den 15,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 15,000
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 4,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 20,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 20,000
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 20,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 20,000
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 4,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 4,000

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 4,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,500

2 d) chyba projektu RDS 12,500
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 5000 m3 strojně

m3 173,165

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 70,390
2 d) chyba projektu RDS 102,775
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně

m3 173,165

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 70,390
2 d) chyba projektu RDS 102,775
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 14,280

2 d) chyba projektu RDS 14,280
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 14,280

2 d) chyba projektu RDS 14,280
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 20 m3

m3 0,875

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,875

Rozdílový protokol

Stavba: 361023026 - Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém 
regionu - Solnice JIH



Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
strojně

m3 1,296

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,296
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s 
motorovým vrtákem

m 23,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 23,000
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,858

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,858
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,200

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 14,200
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,200

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 14,200
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 368,759

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,683
2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 140,780
2 d) chyba projektu RDS 226,296
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 368,759

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,683
2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 140,780
2 d) chyba projektu RDS 226,296
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 26,158

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,683
2 d) chyba projektu RDS 24,475
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 172,944

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 70,390
2 d) chyba projektu RDS 102,554
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 
m3

m3 172,944

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 70,390
2 d) chyba projektu RDS 102,554
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 339,314

2 b) další dodatečné požadavky správce RDS 140,780
2 d) chyba projektu RDS 198,534
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 8,299

2 d) chyba projektu RDS 8,299
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,050

2 d) chyba projektu RDS 9,050
štěrkopísek frakce 0/16 t 18,502

2 d) chyba projektu RDS 18,502
Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,900

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,900



Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 7,575

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 7,575
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,527

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,527
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 18,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,000
panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 6,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 6,000
Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,198

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,198
Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 1,680

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,680
Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 1,680

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,680
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,020

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,020
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se 
zabetonováním

kus 26,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 26,000
Plotový sloupek AXIS, délka 2,7m kus 23,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 23,000
Sloupek brány 100x100x3 kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
Sloupek branky 80x80x3 kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky kus 5,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 5,000
Podhrabová deska AXIS v.0,5m, dl. 2,5m kus 18,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,000
Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm m 3,500

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,500
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 2 m2 do 
4 m2

kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Branka výšky 1,88m a šíře křídla 1,2m včetně příslušenství kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Brána 2-křídlá výšky 1,88m a šíře křídel 1,6+1,6m, včetně příslušenství kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000



Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,5 m m 39,600

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 39,600
Plotový panel AXIS M v.1,7m, š. 2,48m kus 18,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 18,000
Řezání plotových dílců kpl 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,728

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,728
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 143,100

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 143,100
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 
B pl přes 50 do 100 m2

m2 71,550

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 71,550
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 41,445

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 41,445
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 
do 500 g/m2

m2 41,445

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 41,445
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 
m2 tl 500 mm

m2 41,445

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 41,445
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 10,200

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,200
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 16/20

m3 0,285

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,285
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,285

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,285
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže

m3 0,285

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,285
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových 
desek

m2 3,090

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,090
Příložná betonová deska BEST m 10,815

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,815
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm

m 10,300

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,300
Betonový odvoňovací žlab BEST I m 10,815

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,815
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 
páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 6,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000



Pozinkovaný zemnící pásek 30/4mm m 6,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 
drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě

m 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Drát D10mm m 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Zkušební svorka kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo 
uzemňovací vedení

kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Zemnící tyč, L=2m kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž doplňků hromosvodného vedení - jiskřiště kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Oddělovací jiskřiště ExFS L100 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Svařované spoje kpl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Označení svodů v provedení nerez kpl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Antikorozní ochrana spojů kpl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Nespecifikovaný drobný montážní a pomocný materiál kpl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl stěny 4,0 mm kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 
mm

kus 24,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 24,000
Trubkový ohyb,  3°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Trubkový ohyb,  36°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Trubkový ohyb,  34°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000



Trubkový ohyb,  32°, R=10D, pr.88,9x4,0mm kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
Trubkový ohyb,  90°, R=5D, pr.88,9x4,0mm kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
Kulový kohout DN 80, PN 40, přivařovací s ruční pákou, celosvařené 
těleso, plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, nadzemní provedení

kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 4,0 
mm

kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Příruba přivařovací DN 100 PN 40 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 133 do 168,1 mm tl stěny 
4,5 mm

kus 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,000
Přechodový kus PE/ ocel dn160/DN150 standard - zemní provedení kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Příruba zaslepovací DN50 PN40 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Příruba zaslepovací DN80 PN40 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Příruba zaslepovací DN100 PN16 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Přírubový spoj DN100 PN16 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 80 kus 1,000

3 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Trubka ocelová bezešvá pr.88,9x4,0mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 + VCE ochrana FZM-N

m 10,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 10,000
Trubka ocelová bezešvá pr.168,3x4,0mm, mat. L245NE/ME + PE izolace 
ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 + VCE ochrana FZM-N

m 3,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,000
Šoupátko dn160 s PE konci k navaření na potrubí kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy m2 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000



SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
SERVIWRAP  nátěr penetrační Primer AB 1l l 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
SERVIWRAP  tmel vyrovnávací Moulding Putty kg 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
CEMTEX geokompozit + CEMTEX 601MT zajišťovací páska m2 0,283

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,283
Přechod země - vzduch DN80 kpl 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,000
Přechod země - vzduch DN150 kpl 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 70,000

1 d) chyba projektu RDS 70,000
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 3,000

1 d) chyba projektu RDS 3,000
Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 80, vč. čištění sušení a 
kalibrace (dl. 85 m)

kpl 1,000

1 d) chyba projektu RDS 1,000
Tlaková zkouška STL plynovod DN150 (dl. 3 m) kpl 1,000

1 d) chyba projektu RDS 1,000
Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 73,000

1 d) chyba projektu RDS 73,000
Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus 2,000

1 d) chyba projektu RDS 2,000
Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80 kus 41,000

1 d) chyba projektu RDS 41,000
Vizuální kontrola svaru potrubí DN 50 kus 1,000

1 d) chyba projektu RDS 1,000
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 150 kus 2,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 80 kus 42,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 40,000
3 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 50 kus 1,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,000
NDT - zkouška svaru kapilární metodou (PT) potrubí DN 80 kus 2,000



3 b) další dodatečné požadavky správce RDS 2,000
Propojení regulační stanice na plynovodní přípojku DN 100 kus 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých 
D přes 90 do 110 mm

m 6,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
94/110mm

m 6,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,000
Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 22 mm kus 4,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Aluminothermické připojení   kus 4,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,000
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m 64,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 64,000
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x4mm2

m 64,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 64,000
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště

m 16,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 16,000
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

m 16,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 16,000
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 96,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 96,000
Ukončení kabelů D+M kpl 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 
montážních prací do 100 tis Kč

kus 1,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Oprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným m2 2,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Izolační systém Serviwrap m2 2,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,000
Montáž propojovacích objektů POIS kus 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Propojovací objekt KOTE K2 vč. základového sloupku kus 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Montáž snímací elektrody MS 100 kus 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Snímací elektroda MS110 kus 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí kpl 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Ostatní drobný instalační materiál (štítky, spojovací materiál apod.) kpl 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Revize PKO kpl 1,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,000
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 40,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000



Příplatek za ruční prohození sypaniny sítem m3 4,200

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,200
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny 
tř I skupiny 3

m 40,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 40,000
4 c) zpřesnění dokumentace RDS 40,000
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých 
D přes 32 do 50 mm

m 48,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 48,000
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm

m 48,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 48,000

Celková rozdílová cena za přidané položky

Popis MJ PD Množství

PDPS 100,000
RDS 130,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 130,00
PDPS 100,000
RDS 130,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 130,00
PDPS 37,500
RDS 0,000

2 d) chyba projektu RDS 0,00
PDPS 6,405
RDS 0,000

2 d) chyba projektu RDS 0,00
PDPS 0,640
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 7,045
RDS 26,158

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 1,68
2 d) chyba projektu RDS 17,43

PDPS 7,045
RDS 52,316

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 3,37
2 d) chyba projektu RDS 41,90

PDPS 11,250
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 90,000
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 103,500
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,913Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným 
těženým - kačírkem

m3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu 
do 4 m2 ručně

m3

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3

m

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění

m



RDS 0,498
2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,50

PDPS 2,540
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,540
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,110
RDS 0,060

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,06
PDPS 0,640
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 12,800
RDS 7,200

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,20
PDPS 12,800
RDS 7,200

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 7,20
PDPS 4,950
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 9,840
RDS 19,650

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 19,65
PDPS 20,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 20,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 8,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 8,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 8,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 24,000
RDS 13,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 13,00
PDPS 24,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 24,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 1,000Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy do 2,0 kus

držák podhrabové desky kus

deska plotová betonová podhrabová kus

Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus

objímka poplastovaná 48 mm kus

napínací ráčna zelená kus

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1750 mm kus

Plotový sloupek zelený průměr 48 mm, výška 175 cm kus

Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o 
objemu do 0,15 m3

kus

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20

m2

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20

m2

Odstranění bednění základových patek m2

Zřízení bednění základových patek m2

Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t

Odstranění bednění základových desek m2

Zřízení bednění základových desek m2



RDS 0,000
1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00

PDPS 1,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 29,600
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 30,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 90,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm PDPS 117,100
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm RDS 0,000
2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm PDPS 117,100
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm RDS 0,000
2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00

PDPS 117,100
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 128,810
RDS 78,705

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 78,71
PDPS 0,790
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,790
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,790
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,067
RDS 0,034

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,03
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 54,000
RDS 170,000

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m

skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže

m3

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3

dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl 
do 300 m2

m2

m2

m2

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 
1600mm

m

Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 
m

m

Brána 2-křídlá výšky 200 cm a šíře křídel 150+150cm, poplastovaná se 
zavíráním na kliku a zamykatelná + FAB

kus

Branka výšky 200 cm a šíře křídla 100cm, poplastovaná se zavíráním na 
kliku a zamykatelná + FAB

kus

m2



1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 170,00
PDPS 57,000
RDS 35,300

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 35,30
PDPS 59,850
RDS 37,065

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 37,07
PDPS 1,710
RDS 1,059

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,06
PDPS 92,995
RDS 64,856

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 64,86
PDPS 0,149
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 9,130
RDS 8,890

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,89
PDPS 9,130
RDS 8,890

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,89
PDPS 9,130
RDS 8,890

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,89
PDPS 13,695
RDS 13,335

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 13,34
PDPS 9,130
RDS 8,890

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 8,89
PDPS 10,500
RDS 10,224

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,22
PDPS 0,071
RDS 0,069

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,07
PDPS 80,000
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 4,000
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 0,080
RDS 0,000

2 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 5,400
RDS 11,341

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 11,34
PDPS 0,027
RDS 0,057

materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t

Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění A stupeň 
přípravy Sa 2 1/2

m2

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t

Kotevní desky kus

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m

t

SKLOBIT 40 mineral m2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2

stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr 
tekutou elastickou hydroizolací

m2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým

m2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

m



1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,06
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 12,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 2,000
RDS 6,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 6,00
PDPS 2,000
RDS 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00
PDPS 1,000
RDS 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00
PDPS 2,000
RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 2,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 2,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ/VEVAŘOV. SDR17,6 PLYN PE 100 DN150/dn160 kus

Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg kus

příruba přivařovací DN 150 PN 40 kus

Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 mm tl 4,5 mm kus

Dno klenuté PN40 DN 80 kus

T- kus DN 80/80  PN40 kus

příruba přivařovací DN 80 PN 40 kus

Oblouk DN 80 PN 40, úhel 90 st., 3D kus

Oblouk DN 80 PN 40, úhel 90 st., 5D kus

Trubkové hrdlo s výztužným límcem pro navrtávku DN 80, PN 40 kus

Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 mm tl 4,0 mm kus

Redukce DN50/20 přivařovací, PN 40 kus

příruba přivařovací DN 50, PN 40 kus

Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 57 mm tl 4,0 mm kus

Kulový kohout přivařovací DN 20 PN40 (odfuk) kus

Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 25 mm tl 3,2 mm kus



1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

3 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

3 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 55,000
RDS 70,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 70,00
PDPS 5,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 50,000
RDS 60,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 60,00
PDPS 4,000
RDS 3,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 3,00
PDPS 4,000
RDS 0,000

1 b) další dodatečné požadavky správce RDS 0,00
PDPS 2,500
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 2,550
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 20,000
RDS 1,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 1,00
PDPS 3,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
Oprava opláštění ruční natavením normálním PDPS 5,400m2

elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus

elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 
160 mm en 9,1 mm

kus

elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
160x9,1mm

m

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 
dn 160 mm en 9,1 mm

m

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m

Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m

trubka ocelová DN80 (88,9x4,0mm) L245 NE/ME - třívrstvá tovární 
izolace

m

trubka ocelová DN80 (88,9x4,0mm) L245 NE/ME bez izol m

Montáž plynovodů D 89 mm tl stěny 4,0 mm m

Dodatečné osazení trubní díly přivařovací tř.11-13 D 89 mm, tl 5,6 mm kus

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 
1,6 MPa DN do 80 mm

kus

Kulový kohout DN 80, PN 40, přírubový, celosvařené těleso, 
plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, nadzemní provedení, 

kus

Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus

přírubový spoj PN16 DN150 - těsnění, podložky, šrouby, matky kus



Montáž opláštění ruční natavením normálním RDS 10,341

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 10,34
PDPS 5,000
RDS 42,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 42,00
PDPS 5,000
RDS 42,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 42,00
PDPS 10,000
RDS 4,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 4,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

4 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 1,000
RDS 0,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 0,00
PDPS 54,000
RDS 73,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 73,00
PDPS 54,000
RDS 73,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 73,00
PDPS 54,000
RDS 73,000

1 c) zpřesnění dokumentace RDS 73,00

Celková rozdílová cena za změněné položky

CELKOVÁ ROZDÍLOVÁ CENA

Geodetické práce po výstavbě m

Geodetické práce při provádění stavby m

Geodetické práce před výstavbou m

Bleskojistka kus

Dopojení POIS, vodiče, alutermické navař. kpl

Propojovací objekt POIS, dodávka a montáž kpl

Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-50x15000 rl

Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks

Raychem - smršť. rukáv DN80 C30 ks



Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. 
ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

148,00 14 208,00 14 208,00 100,0%

148,00 14 208,00 14 208,00
70,40 1 056,00 1 056,00 100,0%

70,40 1 056,00 1 056,00
382,00 1 528,00 1 528,00 100,0%

382,00 1 528,00 1 528,00
73,70 1 474,00 1 474,00 100,0%

73,70 1 474,00 1 474,00
44,40 888,00 888,00 100,0%

44,40 888,00 888,00
210,00 840,00 840,00 100,0%

210,00 840,00 840,00
53,50 214,00 214,00 100,0%

53,50 214,00 214,00
250,00 3 125,00 3 125,00 100,0%

250,00 3 125,00 3 125,00
141,00 24 416,27 24 416,27 100,0%

141,00 9 924,99 9 924,99
141,00 14 491,28 14 491,28
207,00 35 845,16 35 845,16 100,0%

207,00 14 570,73 14 570,73
207,00 21 274,43 21 274,43
283,00 4 041,24 4 041,24 100,0%

283,00 4 041,24 4 041,24
369,00 5 269,32 5 269,32 100,0%

369,00 5 269,32 5 269,32
1 740,00 1 522,50 1 522,50 100,0%

1 740,00 1 522,50 1 522,50



556,00 720,58 720,58 100,0%

556,00 720,58 720,58
322,00 7 406,00 7 406,00 100,0%

322,00 7 406,00 7 406,00
546,00 3 744,47 3 744,47 100,0%

546,00 3 744,47 3 744,47
139,00 1 973,80 1 973,80 100,0%

139,00 1 973,80 1 973,80
82,90 1 177,18 1 177,18 100,0%

82,90 1 177,18 1 177,18
83,50 30 791,38 30 791,38 100,0%

83,50 140,53 140,53
83,50 11 755,13 11 755,13
83,50 18 895,72 18 895,72
94,80 34 958,35 34 958,35 100,0%

94,80 159,55 159,55
94,80 13 345,94 13 345,94
94,80 21 452,86 21 452,86

115,00 3 008,17 3 008,17 100,0%

115,00 193,54 193,54
115,00 2 814,63 2 814,63

53,20 9 200,62 9 200,62 100,0%

53,20 3 744,75 3 744,75
53,20 5 455,87 5 455,87
72,20 12 486,56 12 486,56 100,0%

72,20 5 082,16 5 082,16
72,20 7 404,40 7 404,40

148,00 50 218,47 50 218,47 100,0%

148,00 20 835,44 20 835,44
148,00 29 383,03 29 383,03
650,00 5 394,35 5 394,35 100,0%

650,00 5 394,35 5 394,35
223,00 2 018,15 2 018,15 100,0%

223,00 2 018,15 2 018,15
337,00 6 235,17 6 235,17 100,0%

337,00 6 235,17 6 235,17
3 910,00 3 519,00 3 519,00 100,0%

3 910,00 3 519,00 3 519,00



1 070,00 8 105,25 8 105,25 100,0%

1 070,00 8 105,25 8 105,25
51 100,00 26 929,70 26 929,70 100,0%

51 100,00 26 929,70 26 929,70
150,00 2 700,00 2 700,00 100,0%

150,00 2 700,00 2 700,00
4 660,00 27 960,00 27 960,00 100,0%

4 660,00 27 960,00 27 960,00
4 950,00 980,10 980,10 100,0%

4 950,00 980,10 980,10
827,00 1 389,36 1 389,36 100,0%

827,00 1 389,36 1 389,36
219,00 367,92 367,92 100,0%

219,00 367,92 367,92
57 700,00 1 154,00 1 154,00 100,0%

57 700,00 1 154,00 1 154,00
417,00 10 842,00 10 842,00 100,0%

417,00 10 842,00 10 842,00
1 150,00 26 450,00 26 450,00 100,0%

1 150,00 26 450,00 26 450,00
1 560,00 3 120,00 3 120,00 100,0%

1 560,00 3 120,00 3 120,00
1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

1 200,00 1 200,00 1 200,00
525,00 2 625,00 2 625,00 100,0%

525,00 2 625,00 2 625,00
650,00 11 700,00 11 700,00 100,0%

650,00 11 700,00 11 700,00
239,00 836,50 836,50 100,0%

239,00 836,50 836,50
3 080,00 3 080,00 3 080,00 100,0%

3 080,00 3 080,00 3 080,00
9 200,00 9 200,00 9 200,00 100,0%

9 200,00 9 200,00 9 200,00
14 800,00 14 800,00 14 800,00 100,0%

14 800,00 14 800,00 14 800,00



333,00 13 186,80 13 186,80 100,0%

333,00 13 186,80 13 186,80
1 470,00 26 460,00 26 460,00 100,0%

1 470,00 26 460,00 26 460,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0%

5 000,00 5 000,00 5 000,00
1 630,00 7 706,64 7 706,64 100,0%

1 630,00 7 706,64 7 706,64
224,00 32 054,40 32 054,40 100,0%

224,00 32 054,40 32 054,40
398,00 28 476,90 28 476,90 100,0%

398,00 28 476,90 28 476,90
88,90 3 684,46 3 684,46 100,0%

88,90 3 684,46 3 684,46
98,60 4 086,48 4 086,48 100,0%

98,60 4 086,48 4 086,48
800,00 33 156,00 33 156,00 100,0%

800,00 33 156,00 33 156,00
426,00 4 345,20 4 345,20 100,0%

426,00 4 345,20 4 345,20
5 190,00 1 479,15 1 479,15 100,0%

5 190,00 1 479,15 1 479,15
1 280,00 364,80 364,80 100,0%

1 280,00 364,80 364,80
390,00 111,15 111,15 100,0%

390,00 111,15 111,15
321,00 991,89 991,89 100,0%

321,00 991,89 991,89
85,00 919,28 919,28 100,0%

85,00 919,28 919,28
178,00 1 833,40 1 833,40 100,0%

178,00 1 833,40 1 833,40
130,00 1 405,95 1 405,95 100,0%

130,00 1 405,95 1 405,95
37,70 226,20 226,20 100,0%

37,70 226,20 226,20



65,00 390,00 390,00 100,0%

65,00 390,00 390,00
32,30 64,60 64,60 100,0%

32,30 64,60 64,60
265,00 530,00 530,00 100,0%

265,00 530,00 530,00
125,00 125,00 125,00 100,0%

125,00 125,00 125,00
280,00 280,00 280,00 100,0%

280,00 280,00 280,00
722,00 722,00 722,00 100,0%

722,00 722,00 722,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0%

1 000,00 1 000,00 1 000,00
1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,0%

1 750,00 1 750,00 1 750,00
5 870,00 5 870,00 5 870,00 100,0%

5 870,00 5 870,00 5 870,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0%

1 000,00 1 000,00 1 000,00
500,00 500,00 500,00 100,0%

500,00 500,00 500,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0%

1 000,00 1 000,00 1 000,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0%

2 000,00 2 000,00 2 000,00
900,00 900,00 900,00 100,0%

900,00 900,00 900,00
1 370,00 32 880,00 32 880,00 100,0%

1 370,00 32 880,00 32 880,00
3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

3 240,00 3 240,00 3 240,00
3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

3 240,00 3 240,00 3 240,00
3 240,00 3 240,00 3 240,00 100,0%

3 240,00 3 240,00 3 240,00



3 240,00 6 480,00 6 480,00 100,0%

3 240,00 6 480,00 6 480,00
3 240,00 6 480,00 6 480,00 100,0%

3 240,00 6 480,00 6 480,00
68 048,00 68 048,00 68 048,00 100,0%

68 048,00 68 048,00 68 048,00
2 610,00 2 610,00 2 610,00 100,0%

2 610,00 2 610,00 2 610,00
420,00 420,00 420,00 100,0%

420,00 420,00 420,00
3 230,00 9 690,00 9 690,00 100,0%

3 230,00 9 690,00 9 690,00
3 001,00 3 001,00 3 001,00 100,0%

3 001,00 3 001,00 3 001,00
58,30 58,30 58,30 100,0%

58,30 58,30 58,30
340,00 340,00 340,00 100,0%

340,00 340,00 340,00
480,00 480,00 480,00 100,0%

480,00 480,00 480,00
560,00 560,00 560,00 100,0%

560,00 560,00 560,00
145,00 145,00 145,00 100,0%

145,00 145,00 145,00
350,00 350,00 350,00 100,0%

350,00 350,00 350,00
22 900,00 22 900,00 22 900,00 100,0%

22 900,00 22 900,00 22 900,00
980,00 9 800,00 9 800,00 100,0%

980,00 9 800,00 9 800,00
1 340,00 4 020,00 4 020,00 100,0%

1 340,00 4 020,00 4 020,00
14 950,00 14 950,00 14 950,00 100,0%

14 950,00 14 950,00 14 950,00
685,00 685,00 685,00 100,0%

685,00 685,00 685,00



1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,0%

1 350,00 1 350,00 1 350,00
500,00 500,00 500,00 100,0%

500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00 100,0%

500,00 500,00 500,00
2 450,00 693,35 693,35 100,0%

2 450,00 693,35 693,35
500,00 1 500,00 1 500,00 100,0%

500,00 1 500,00 1 500,00
850,00 850,00 850,00 100,0%

850,00 850,00 850,00
74,50 5 215,00 5 215,00 100,0%

74,50 5 215,00 5 215,00
93,40 280,20 280,20 100,0%

93,40 280,20 280,20
45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0%

45 000,00 45 000,00 45 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0%

5 000,00 5 000,00 5 000,00
50,00 3 650,00 3 650,00 100,0%

50,00 3 650,00 3 650,00
200,00 400,00 400,00 100,0%

200,00 400,00 400,00
200,00 8 200,00 8 200,00 100,0%

200,00 8 200,00 8 200,00
200,00 200,00 200,00 100,0%

200,00 200,00 200,00
2 300,00 4 600,00 4 600,00 100,0%

2 300,00 4 600,00 4 600,00
1 400,00 58 800,00 58 800,00 100,0%

1 400,00 56 000,00 56 000,00
1 400,00 2 800,00 2 800,00
1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0%

1 300,00 1 300,00 1 300,00
1 600,00 3 200,00 3 200,00 100,0%



1 600,00 3 200,00 3 200,00
3 050,00 3 050,00 3 050,00 100,0%

3 050,00 3 050,00 3 050,00
64,20 385,20 385,20 100,0%

64,20 385,20 385,20
83,20 499,20 499,20 100,0%

83,20 499,20 499,20
394,00 1 576,00 1 576,00 100,0%
394,00 1 576,00 1 576,00
280,00 1 120,00 1 120,00 100,0%
280,00 1 120,00 1 120,00

27,30 1 747,20 1 747,20 100,0%

27,30 1 747,20 1 747,20
30,50 1 952,00 1 952,00 100,0%

30,50 1 952,00 1 952,00
27,30 436,80 436,80 100,0%

27,30 436,80 436,80
26,10 417,60 417,60 100,0%

26,10 417,60 417,60
10,80 1 036,80 1 036,80 100,0%
10,80 1 036,80 1 036,80

1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,0%
1 250,00 1 250,00 1 250,00
7 830,00 7 830,00 7 830,00 100,0%

7 830,00 7 830,00 7 830,00
327,00 654,00 654,00 100,0%
327,00 654,00 654,00

1 850,00 3 700,00 3 700,00 100,0%
1 850,00 3 700,00 3 700,00

14 800,00 14 800,00 14 800,00 100,0%
14 800,00 14 800,00 14 800,00

6 420,00 6 420,00 6 420,00 100,0%
6 420,00 6 420,00 6 420,00
2 760,00 2 760,00 2 760,00 100,0%
2 760,00 2 760,00 2 760,00
5 730,00 5 730,00 5 730,00 100,0%
5 730,00 5 730,00 5 730,00

250,00 250,00 250,00 100,0%
250,00 250,00 250,00
500,00 500,00 500,00 100,0%
500,00 500,00 500,00

1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%
1 200,00 1 200,00 1 200,00

135,00 5 400,00 5 400,00 100,0%

135,00 5 400,00 5 400,00



318,00 1 335,60 1 335,60 100,0%

318,00 1 335,60 1 335,60
59,80 2 392,00 2 392,00 100,0%

59,80 2 392,00 2 392,00
22,90 916,00 916,00 100,0%
22,90 916,00 916,00
51,20 2 457,60 2 457,60 100,0%

51,20 2 457,60 2 457,60
37,10 1 780,80 1 780,80 100,0%

37,10 1 780,80 1 780,80

1 008 792,52 1 008 792,52

Jednotková 
cena

Celková cena
Dílčí rozdíly 
celk. ceny

Rozdíl celk. 
ceny

Rozdíl celkové 
ceny %

3 580,00
4 654,00

35,80 4 654,00 1 074,00
1 390,00
1 807,00

13,90 1 807,00 417,00
6 975,00

0,00
186,00 0,00 -6 975,00

9 031,05
0,00

1 410,00 0,00 -9 031,05
1 433,60

0,00
2 240,00 0,00 -1 433,60

711,55
2 641,96

101,00 169,98 169,98
101,00 1 760,43 1 760,43

157,81
1 171,88

22,40 75,40 75,40
22,40 938,67 938,67

15 187,50
0,00

1 350,00 0,00 -15 187,50
4 500,00

0,00
50,00 0,00 -4 500,00

2 732,40
0,00

26,40 0,00 -2 732,40
4 108,504 500,00 -1 867,50 -45,5%

-2 732,40 -100,0%26,40

50,00 -4 500,00 -100,0%

-15 187,50 -100,0%1 350,00

22,40 1 014,07 642,6%

1 930,41 271,3%101,00

2 240,00 -1 433,60 -100,0%

-9 031,05 -100,0%1 410,00

186,00 -6 975,00 -100,0%

417,00 30,0%13,90

35,80 1 074,00 30,0%



2 241,00
4 500,00 2 241,00 -1 867,50

762,00
0,00

300,00 0,00 -762,00
508,00

0,00
200,00 0,00 -508,00

4 950,00
2 700,00

45 000,00 2 700,00 -2 250,00
2 880,00

0,00
4 500,00 0,00 -2 880,00

3 840,00
2 160,00

300,00 2 160,00 -1 680,00
2 560,00
1 440,00

200,00 1 440,00 -1 120,00
7 425,00

0,00
1 500,00 0,00 -7 425,00

19 680,00
39 300,00

2 000,00 39 300,00 19 620,00
20 000,00

0,00
1 000,00 0,00 -20 000,00

10 800,00
0,00

540,00 0,00 -10 800,00
2 880,00

0,00
360,00 0,00 -2 880,00

800,00
0,00

100,00 0,00 -800,00
960,00

0,00
120,00 0,00 -960,00

8 400,00
4 550,00

350,00 4 550,00 -3 850,00
16 344,00

0,00
681,00 0,00 -16 344,00

6 000,00
0,00

250,00 0,00 -6 000,00
2 500,00 -2 500,00 -100,0%2 500,00

250,00 -6 000,00 -100,0%

-16 344,00 -100,0%681,00

350,00 -3 850,00 -45,8%

-960,00 -100,0%120,00

100,00 -800,00 -100,0%

-2 880,00 -100,0%360,00

540,00 -10 800,00 -100,0%

-20 000,00 -100,0%1 000,00

2 000,00 19 620,00 99,7%

-7 425,00 -100,0%1 500,00

200,00 -1 120,00 -43,8%

-1 680,00 -43,8%300,00

4 500,00 -2 880,00 -100,0%

-2 250,00 -45,5%45 000,00

200,00 -508,00 -100,0%

-762,00 -100,0%300,00

-45,5%



0,00
2 500,00 0,00 -2 500,00

9 200,00
0,00

9 200,00 0,00 -9 200,00
14 800,00

0,00
14 800,00 0,00 -14 800,00

4 440,00
0,00

150,00 0,00 -4 440,00
3 180,00

0,00
106,00 0,00 -3 180,00

334,80
0,00

3,72 0,00 -334,80
22 131,90

0,00
189,00 0,00 -22 131,90

22 131,90
0,00

189,00 0,00 -22 131,90
42 507,30

0,00
363,00 0,00 -42 507,30

59 639,03
36 440,42

463,00 36 440,42 -23 198,61
3 555,00

0,00
4 500,00 0,00 -3 555,00

395,00
0,00

500,00 0,00 -395,00
158,00

0,00
200,00 0,00 -158,00

3 015,00
1 530,00

45 000,00 1 530,00 -1 485,00
2 360,00
1 180,00

1 180,00 1 180,00 -1 180,00
3 120,00
1 560,00

1 560,00 1 560,00 -1 560,00
171,00

0,00
57,00 0,00 -171,00

869,40
2 737,00

1 867,60 214,8%

-100,0%

16,10

57,00 -171,00

1 560,00 -1 560,00 -50,0%

1 180,00 -1 180,00 -50,0%

45 000,00 -1 485,00 -49,3%

-158,00 -100,0%200,00

500,00 -395,00 -100,0%

-3 555,00 -100,0%

-38,9%

-42 507,30 -100,0%

4 500,00

-22 131,90

463,00 -23 198,61

-100,0%

363,00

-22 131,90 -100,0%

189,00

189,00

3,72 -334,80 -100,0%

-3 180,00 -100,0%106,00

150,00 -4 440,00 -100,0%

-14 800,00 -100,0%14 800,00

9 200,00 -9 200,00 -100,0%

-100,0%



16,10 2 737,00 1 867,60
14 250,00

8 825,00
250,00 8 825,00 -5 425,00

13 406,40
8 302,56

224,00 8 302,56 -5 103,84
6 309,90
3 907,71

3 690,00 3 907,71 -2 402,19
23 248,75
16 214,00

250,00 16 214,00 -7 034,75
169,86

0,00
1 140,00 0,00 -169,86

456,50
444,50

50,00 444,50 -12,00
456,50
444,50

50,00 444,50 -12,00
1 369,50
1 333,50

150,00 1 333,50 -36,00
1 344,85
1 309,50

98,20 1 309,50 -35,35
1 826,00
1 778,00

200,00 1 778,00 -48,00
4 200,00
4 089,60

400,00 4 089,60 -110,40
106,50
103,50

1 500,00 103,50 -3,00
4 000,00

0,00
50,00 0,00 -4 000,00

6 000,00
0,00

1 500,00 0,00 -6 000,00
120,00

0,00
1 500,00 0,00 -120,00

3 618,00
7 598,47

670,00 7 598,47 3 980,47
383,40
809,40

426,00 111,1%14 200,00

670,00 3 980,47 110,0%

-120,00 -100,0%1 500,00

1 500,00 -6 000,00 -100,0%

-4 000,00 -100,0%50,00

1 500,00 -3,00 -2,8%

-110,40 -2,6%400,00

200,00 -48,00 -2,6%

-35,35 -2,6%98,20

150,00 -36,00 -2,6%

-12,00 -2,6%50,00

50,00 -12,00 -2,6%

-169,86 -100,0%1 140,00

-7 034,75 -30,3%

-2 402,19 -38,1%3 690,00

250,00

-38,1%

-5 425,00 -38,1%

224,00 -5 103,84

250,00



14 200,00 809,40 426,00
487,00

0,00
487,00 0,00 -487,00

7 450,00
0,00

7 450,00 0,00 -7 450,00
2 031,00

0,00
677,00 0,00 -2 031,00

1 140,00
570,00

570,00 570,00 -570,00
190,00

0,00
190,00 0,00 -190,00

11 400,00
0,00

950,00 0,00 -11 400,00
2 050,00

0,00
2 050,00 0,00 -2 050,00

1 800,00
0,00

600,00 0,00 -1 800,00
1 200,00
3 600,00

600,00 3 600,00 2 400,00
1 240,00
1 860,00

620,00 1 860,00 620,00
780,00

2 340,00
780,00 2 340,00 1 560,00

560,00
280,00

280,00 280,00 -280,00
3 660,00

0,00
1 220,00 0,00 -3 660,00

1 040,00
0,00

1 040,00 0,00 -1 040,00
94,80

189,60
94,80 189,60 94,80

9 470,00
0,00

9 470,00 0,00 -9 470,00
164,00

0,00
164,00 -164,00 -100,0%

-9 470,00 -100,0%9 470,00

94,80 94,80 100,0%

-1 040,00 -100,0%1 040,00

1 220,00 -3 660,00 -100,0%

-280,00 -50,0%280,00

780,00 1 560,00 200,0%

620,00 50,0%620,00

600,00 2 400,00 200,0%

-1 800,00 -100,0%600,00

2 050,00 -2 050,00 -100,0%

-11 400,00 -100,0%950,00

190,00 -190,00 -100,0%

-570,00 -50,0%570,00

677,00 -2 031,00 -100,0%

-7 450,00 -100,0%7 450,00

487,00 -487,00 -100,0%



164,00 0,00 -164,00
440,00

0,00
440,00 0,00 -440,00

199,00
0,00

199,00 0,00 -199,00
75 810,00

0,00
75 810,00 0,00 -75 810,00

19 500,00
0,00

19 500,00 0,00 -19 500,00
8 890,00

0,00
8 890,00 0,00 -8 890,00

29 920,00
38 080,00

544,00 38 080,00 8 160,00
3 700,00

0,00
740,00 0,00 -3 700,00

46 000,00
55 200,00

920,00 55 200,00 9 200,00
2 956,00
2 217,00

739,00 2 217,00 -739,00
5 240,00

0,00
1 310,00 0,00 -5 240,00

607,50
0,00

243,00 0,00 -607,50
1 461,15

0,00
573,00 0,00 -1 461,15

2 217,00
0,00

739,00 0,00 -2 217,00
29 400,00

1 470,00
1 470,00 1 470,00 -27 930,00

11 940,00
0,00

3 980,00 0,00 -11 940,00
2 130,00

0,00
2 130,00 0,00 -2 130,00

6 102,00 5 583,331 130,00

2 130,00 -2 130,00 -100,0%

91,5%

-11 940,00 -100,0%3 980,00

1 470,00 -27 930,00 -95,0%

-2 217,00 -100,0%739,00

573,00 -1 461,15 -100,0%

-607,50 -100,0%243,00

1 310,00 -5 240,00 -100,0%

-739,00 -25,0%739,00

920,00 9 200,00 20,0%

-3 700,00 -100,0%740,00

544,00 8 160,00 27,3%

-8 890,00 -100,0%8 890,00

19 500,00 -19 500,00 -100,0%

-75 810,00 -100,0%75 810,00

199,00 -199,00 -100,0%

-440,00 -100,0%440,00



11 685,33

1 130,00 11 685,33 5 583,33
1 100,00
9 240,00

220,00 9 240,00 8 140,00
350,00

2 940,00
70,00 2 940,00 2 590,00

17 400,00
6 960,00

1 740,00 6 960,00 -10 440,00
42 500,00

0,00
42 500,00 0,00 -42 500,00

6 500,00
0,00

6 500,00 0,00 -6 500,00
6 400,00

0,00
6 400,00 0,00 -6 400,00

8 100,00
10 950,00

150,00 10 950,00 2 850,00
13 500,00
18 250,00

250,00 18 250,00 4 750,00
13 500,00
18 250,00

250,00 18 250,00 4 750,00

-489 634,92 -489 634,92

519 157,60 519 157,60

MÉNĚPRÁCE -570 662,60

VÍCEPRÁCE 1 089 820,20

250,00

4 750,00 35,2%

4 750,00 35,2%

2 850,00 35,2%

250,00

150,00

6 400,00 -6 400,00 -100,0%

-6 500,00 -100,0%6 500,00

42 500,00 -42 500,00 -100,0%

-10 440,00 -60,0%1 740,00

70,00 2 590,00 740,0%

8 140,00 740,0%220,00

91,5%



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

543 304 104,16 0,00 108 660 820,83

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 SO 467
 SO 467 Přeložka sdělovacího vedení 
Telco Pro Services - komunikace východ

Přeložka kabelu ANO 0,00 0,00 0,00 543 304 104,16 249 831,00 249 831,00 543 553 935,16 543 553 935,16 100,05% 0,05%

2 SO 201 Železniční most v km 13,804 Mostní provizorium ANO 0,00 -1 665 757,88 -1 665 757,88 541 638 346,28 2 976 375,45 3 226 206,45 546 530 310,61 544 864 552,73 100,29% 0,59%

3 SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodekgeotextilie ANO -1 665 757,88 0,00 -1 665 757,88 541 638 346,28 99 125,90 3 325 332,35 546 629 436,51 544 963 678,63 100,31% 0,61%

4 SO 510 Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubíGASNET ANO -1 665 757,88 -6 403 011,13 -8 068 769,01 535 235 335,15 12 267 014,43 15 592 346,78 558 896 450,94 550 827 681,93 101,38% 2,87%

5 SO 511 Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 GASNET ANO -7 288 208,43 -1 177 493,63 -9 246 262,64 534 057 841,52 3 334 817,39 18 927 164,17 562 231 268,33 552 985 005,69 101,78% 3,48%

6 SO 512 Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTPGASNET ANO -8 455 063,16 -2 090 943,38 -11 337 206,02 531 966 898,14 2 356 795,68 21 283 959,85 564 588 064,01 553 250 857,99 101,83% 3,92%

7 SO 520 Plynovod STL – průmyslová zóna GASNET ANO -10 538 923,63 -866 805,57 -12 204 011,59 531 100 092,57 979 571,97 22 263 531,82 565 567 635,98 553 363 624,39 101,85% 4,10%

8 SO 521 Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118GASNET ANO -11 389 629,20 -95 548,59 -12 299 560,18 531 004 543,98 259 167,70 22 522 699,52 565 826 803,68 553 527 243,50 101,88% 4,15%

9 SO 541 Regulační stanice VTL/STL GASNET ANO -12 299 560,18 -570 662,60 -12 870 222,78 530 433 881,38 1 089 820,20 23 612 519,72 566 916 623,88 554 046 401,10 101,98% 4,35%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).


