
Statutární město Ostrava Dodatek č.1

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: SlO132/2024/OII1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy (U1 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

ze dne 25.03.2024 ev. č. SlO132I2024IOI

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Marianske Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. — starostou

IČO 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

  
Tel.:

Email:

(dále jen „objednate1“)

2. THERM, spol.s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava — Zábřeh

zastoupena: Ing. Jan Stark — jednatel

IČO 427 66 991

DIČ CZ42766991

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném V OR u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 1770

bankovní spoj ení: KB Ostrava

číslo účtu: 954241761/0100
   

 

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb

Tel. / email:

(dále jen „zhotovite1“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2024 smlouvu 0 dilo ev. č. S/0132/2024/OI „Rekonstrukce

střechy (U1 a U7) V areálu Základní školy Gen. Janka“

2. Předmětem dodatku je změna předmětu díla z důvodu skutečností zjištěných V průběhu realizace

prací. Změny jsou popsány V příloze č. 1: ZL č. 1. Vzhledem k přerušení prací z důvodu špatných

klimatických podmínek a z důvodu častečně změny předmětu díla se stanovuje nový termín

dokončení. Na Žádost zhotovitele je změněno dílčí plnění na plnění jednorázově po dokončení a

předání díla.
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Statutární město Ostrava Dodatek č.1

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. III

Změna smlouvy

1. V čl. IV bodu 1. smlouvy se mění text takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do: 21.06.2024 a nejpozději poslední den lhůty

dokončené dílo předat objednateli.

2. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 1 takto:

 

 

 

 

 

    

Cena v Kč bez DPH DPH vč. DPH

Původní cena 6 308 244,90 1 324 731,43 7 632 976,33

Vícepráce 260 733,78 54 754,09 315 487,87

Méněpráce -283 638,43 -59 564,07 -343 202,50

Cena dle dod. č. 1 6 285 340,25 1 319 921,45 7 605 261,70
  

V čl. VI bodu 2. smlouvy se mění text takto:

Smluvní strany nesjednávají dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona o DPH. Zdanitelné plnění se

považuje za uskutečněné dnem převzetí díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jej íž nedílnou

součástí bude soupis provedených prací (také V elektronické formě ve formátu typu .esoupis, unixml, .xc4,

Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) V souladu s harmonogramem realizace díla

a V souladu s oceněním položek V rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený

osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

V čl. VI bodu 4 písm. a). smlouvy se mění text takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“),

vystaveného Zhotovitelem. Plnění odsouhlasené Objednatelem V soupisu skutečně provedených

prací a zjišťovacím protokolu na formuláři dodaném objednatelem, včetně dohody o ocenění, se

považuje za zdanitelné plnění uskutečněné dnem předání díla. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na

zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a V

souladu s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu a zjišťovací protokol — obojí podepsané

Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

čl. IV

Závěrečné ustanovení

1.
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Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

do..

MARIÁNSKÉ HORY
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Statutární město Ostrava Dodatek č.1

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

3. Dodatek smlouvy bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronicky, přičemž smluvní

strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 41. schůzi konané dne 27.05.2024 pod č. 0402/RMOb—MH/2226/4l.

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

 

starosta městského obvodu jednatel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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Změnový list

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

"Rekonstrukce střechy (U1 a U7) v areálu Základní školy Číslo SO/PS/

Gen.Janka" / číslo změny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 01

. „ , _ SO 05.a SO 01 SO 02

SO 05.a - PAVILON UCEBEN U1, SO O1 - VSTUPNI OBJEKT U7, 50 02 - SATNY U7 , ,

 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci uzavřené

výše uvedené stavby dne: 04.03.2024 crsío smlouvy objednatele:       
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Objednavatel: Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: Therm,spo|.s r.o., se sídlem:Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh. IČO 42766991, DIČ CZ42766991

 

Gen.projektant

(autorský dozor):

stavebníka (TDS):

DaF - PROJEKT s.r.o. Ing.Vítězslav Dvorský

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Položkový soupis VCP a MNP 1 x Objednatel

2) SO 05. a,b,c - Detail atiky - výkres 1 x TDS

3) SO 01 — Detail zatepleni včetně mozaiky — výkres 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis: 1. SO 05.a, SO 01, SO 02 - Změna skladby nové atiky střešního pláště, dle nového detailu atiky v příloze. 2. SO 05.a Vyspádování střešního pláště u

vpustí v rozsahu 6x6 m * 3 sekce. 3. SO 01 — navýšení atiky o třetí trám. 4. 80 01 - Zateplení pod mozaikou. 5. SO 05.a, SO 02 Zednícká úprava kolem

dešťových svodů.

Odůvodnění změny: 1. Odzkoušené a funkční jednodužší řešení navýšení atik. 2.Nedostatečné spady původního střešního pláště. 3. Nedostatečná výška atik

pro spádové klíny. 4. Po demontáži atikových plechů bylo zjištěno, že původní mozaika je provedená přímo na stěnu a novou mozaiku není možné udělat

přímo na navýšenou atiku ( hranol ). 5. Je požadováno napojení střešní vpusti pod stropem. Z důvodu obezdění je nutné vybourat a znova zednický zapravit.

 

časový vliv na plnění SoD: Má vliv - prodloužení doby plnění do 21.6.2024

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podíl Víceprací ZL Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL k celkové cené stavby řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

  
-283 638,43 4,50% 260 733,78 4,13% -22 904,65    
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský

 

 

   
dohled): souhlasrm jmeno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavbyje "Přehled

dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

  

  

 

Změna stavby - krycí list Čislo paré: 1

  
 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

D—1

Stavba: Dodatek č.1 - VP

Therm, spol. s r.o.

Kód Popls

Náklady 2 rozpočtu

D1<1 ZŠ Janka - vstup 8001

D1—2 ZS Janka . učebny 8005a

01.3 ZŠ Janka - šatny 5002

20. 5. 2024

lng. Le Duy Khang

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

260 733,78 315 487,87

140 545,10 170 059,57

102 715,90 124 286.24

17 47278 21 142,06



SOUPIS PRACÍ

D1-1 - ZŠ Janka - vstup 8001

  

  

   

  

 

   

  

20. 5. 2024

Therm' Spo" S F.C. _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova

soustava

Naklady soupisu celkem 140 545710

D _62 7 77777Upr§vy povrchu vnélsí— 7 7 7 77 _77 _ 117%7

Í ,páska těsnicí expanzní; tl, 6,00 mm; š = 20,0 mm; š. spáry

14 K 128355354R 15 až 10 mm; |= 5,600 m; funkce vodotěsnost, m 33,900 145,00 4 915,50 dle SOD

1 1paropropustnost

„msta ukoncem KZS tí npor./y .zhlan dtíky 7 777 i

dle odk k 01 69 „7'1 05m) 04

3'3 5! .33 gcc

Soucet 3") 900

: 1 ' 77 if " 77777777 ' ' 7 7 777 77 řiť? 1

12131 M 59051648 profil zakládacíA/ tl 0. 7mm pro ETICS pro izolant t/ 40mm m 37,290 5307 1 976.74 ÚRS'0.9

214 K 622252001 Montaz _profílu kontaktního zateplení prípevnenych m 135_00 4 576,50 ÚRS*0,9

ÁÚĚWCKY 7—7 77 ,__

3: 3

D 713 7 Izolace tepelné 7 7 777777 _ _ 2 668,03

2221 M 28375933 des/(a EPS 70 fasa’dn/A=0.039 (150mm m2 30.880 86,40 2 668,03 ÚRS*O,9

Novy/Liší 7 —77 7 7 77 7 7 7 77—77

(3 tší) :) „ i‘, usvyo 47:)" :>.: 18 W23

‘7 ‘61)

Sauce! 30 880

D 762 Konstrukce tesařské 125 432,62
1 „ , ,7 Wir , 77 7 , 77777 - ,V777 777 „* , , ,

70 1 K _60596002R whranol m3 5,907 14 500.00 85 651.50 dle SOD *

' 150-1503 1‘150'100 77—7 WW ' 7 77777777777

Va'zane konstrukce krovu montáž střech pultových, 7

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo

66 Š K 762332120R00 obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 89500 34000 30 43000 die SOD

1 120 d07727274 cm2 _ř 777

Ví,; det atíky —na\'yáem/1lílav|ahl/y řýřřř *

hranol vel 2x 1‘30 >< 121) mm O(lk T 04 1790

wceprace 3 mna hranolu

89 5 89 50C

Soutíret 89 500

1 í 77+77 , , .7.’7—7 .. . 7 ' 7 7 7 Thi 7 7 7777 7"7777 1

1 67 K 17623950001200 1SP°J°Y3°' a “Name pmwecjky smy“ prkna hrab'ky' m3 2,357 1 050,00 2 474.85 dle SOD 1
1 ,_ _ _ _ __Lpasova oce|,_vruty. Impregnace ___ 777 _ _ 777 7 777 _ 7 77777777 _

_ 73 _ K 19987622021200 ?;ešun hmot pro konstrukce tesarske v objektech vysky do % 1 185,564 5,80 6 876,27 dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 975,71

7D 78; 7 „i 7 7flk7on7aJVacipréce-nétéry 77— Šk 7 7 975,717 777 777

217‘ K 783301311 Odmašštení _zamecnlckych konstrukq vodou redítelnym m2 62,64 106,17 ÚRS*D 9

_ _ 7 7 ggmastovacem 7 , _ 7, ,7, 7,7, ,

77 "I; J:) 77—7 77 7 77 7777—777

2181 K 783314101 Zakladnl jednonasobny syntetícky naterzamecníckych m2 1,695 12050 204,421ÚRS*0 g

. . , imšíikí' 77 _ , , v , , , . , 7 7 '77

* Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr ‘ , „

2191 K 783317105 _;zámečníckých konstrukcí 77 f_n m2 77 717,695 117,007 190737211171? 0,9777

\ Ochrana konstrukcí nebo pn/kú při provádění nátěrů ; ' „

2201 K 783000121 m 33,900 1377 466,80 URS 0,9

90339121 páskou



SOUPIS PRACÍ

D1-2 - ZŠ Janka - učebny soosa

Therm, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

 

   

 

 

D HSV Práce a dodávky HSV

D ,9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání

1219 K E953961 112 iKotva chemickým tmelem M 10 hl90 mm do betonu,ŽB kus

I ,nebo kamene s vyvrtáním otvoru " _

220 M 31197003 !tyč závitová PZ 4.6 M10 I m

TBourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo _

213 K 96202ÍLWC do 1 m3 Dfýřňwm m3

3“," 5‘5: 3'1: '5‘:

D 3 Svisléa kompletní konstrukce
, __

\ Zazdívka otvoru pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

214: K 310238211 „ nadzákladovem cihlami pálenými na MVC m3

3'1

D 6 7—7i"

2021K 612131121 m2

203} K 612142001 m2

] ; 7' . „ . . 'Í ’7 7” "v

2161 K 612325225 Vapenocementova stukova omítka malych ploch pres 1 do kus

I 727.2,, .4 m2 na stenach ,ř,__ý__,

D 0987 „_ Přesun hmot

l

205_ K 998018002 ;řesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 t

:D _997 „ Přesun sutě

l129 K 979011111R00 Švisládoprava suti a vyboiiraných hmot za prvé podlaží t

nad nebo pod základním podlažím .

130 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

; 131 K i979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmotna skládku příplatekza t

i ýkaždýdalší 1 km
, „ „ =

1 1322 K ‘979082111R00 IVnitrostaveniétni doprava suti a vybouranýchhmot do 10 m t

I i '77" I * ** ** '

* ! Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a

\ 134; K 9799901O7R00 dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t

D 71277 Porylakové krytiny , _"

40 \ K 712851559RT1 Samostatne vytazeni Izolace samolepICImI pasy 1 vrstva, m2

i _ _ bezĚdavky asfaltového pasu ,

i pás IzolacnI z modifikovaného asfaltu samolepicí/1051151

48 * M 028522699}? vložka skelna [kan/na. hOI/II strana PE fólie spodní strana n72

\ I „„ý stahovací fólie. tl 3.0 mm 2,,

D 762 Konstrukce tesařské

\ ; Vázané konstrukce krovu montáž střech pultových,

77 \ K 1762332130R00 sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo m

i obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes

* ' 120 do 288 cm2

762395000R00 Spojovaci a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky

  

m3

_ , ,ÍÉSBÉBCGL vruty, impregnace „„ „ , _

84 M 605960021? hranol drewna je/ílrcnata jakost ! m3

D 783 Nátěry

D PSV Práce a dodavky PSV

D 784 _Dokoncovací práce - malby a tapety

2111 K 784211101 Dvojnasobne bíle malby ze smest za mokra vyborne m2

\ oderuvzdornych v m|stnostech v do 3,80 m

2 ,2 K 784181121 Hloubkova Iednonasobna bezbarva penetrace podkladu v 1712

místnostech v do 3,80 m

 

Množství J.Gena [CZK]

176,000 4554

44, 000 if W4 7, 79 ;

0,203 1 611,00,

* : 233 if '

7 227,00

  

 

 

63,36

3,990 252,00I

a 900

3 000 2 070,00,

0,897 1 827, 00

0,461 1 150, 00

0,461 296,00,

0,461 13.00%

0,461 1 500,00.

0,461 1 750,00

34,200 185,00

41.000 185,00

68,000 360,00

1 980 1 050,00

72,178 14 500.00.

2.550 85,23

2.550 22.23

20. 5. 2024

Cena celkem [CZK] šsŽÉÉÍÍ—Ífa

102 715, 90

23 189,87

19.411837,

8 015,04ÚRS*O, 9

2 102, 76 iUR8Io9 *

327,03 ÚRS*O, 9

8 935,37 *

1 467, 08 URS‘O, 9

„745829—2

252,81 URS0,9

 

1 005 ,48‘ÚRS*0, 9

621000 ÚRS*O,9

_ 1 638,82

1 638,82 0Rs*o,9

2170, 85v,„„

530,15 dle SOD*

„,—iu

136, 46 dle SOD

_,_ „,_—řl

5.990Ie 800i

, .. WWI I

691,50%die sooš

8087510179 SOD

13 912,00

6 327,00 dle SOD

7 585. 00 die SOD

65 340,00

1

3168000 dle SOD;

2 079,00 dle SOD

31 581.00 dle SOD

0.00

274,03

274 03"

217,34 ÚRS*0,9

56,69 ÚRS*0,9



SOUPIS PRACÍ

D1-3 - zs Janka - šatny 5002

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 9
, , ,_„

K 19620233902131 1

D 3

2141K 310238211

1

D16

2021 K 612131121

1 .

K 16121420012031

1216 K 1612325225

1 „

D 998

„ 1

‘2051K

1

1 998018001

D 11319161

112‘ K 979011111R00

1131 K 979081111R00

1114 K ,979081121R00

79082111ROO

l

1115 K19

1 ,,,

1
1117 K 979990107R00

D PSV

D 784

784211101

784181121

  

Therm, spol, s r 0

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a prace, bouraní

Bourání zdiva nadzakladoveho smíšeného na MV nebo

MVC1Z1do 1 m3

/1(

 

r(7‘5\[‘l ‘11 i

J,

1Svisle’ a kompletní konstrulgeýwý

Zazdívka otvoru pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

1r1113dzak1adovom cihlami pálenými na MVC11"*f*

 

wavy povrchu. podlahy a osazování výplní

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanéšený ručně

 

* ,Vářpenooementová štuková omítka maijJQEéhTfig1 do

4 m2ja stěnách

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy ruční pro budovyv do 6 m

11 Přesuny suti a vybourany'ghrhmot , 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad

nebo pod základním podlažím
 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku do 1 km

Odvozsuti a vybouraných hmot naskládku příplatekza

,každý další 1 km

1 nitrostaveništní doprava suti a vybouranýohhmot do 10 m

1Poplatek za skládku za uložení směs betonu, cihel a

1dFeva, skupina 17 09 O4 2 Katalogu odpadů

Práce a dodávky PSV

Qg<0iičovací prace — malb_y_a tapety

Dvojnásobná bile malby ze směsi za mokra výborně

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

 

iii-ilo 16179 jednonásobna bezbarvařpřenetršce podýkĚdu v

místnostech v do 3,80 m

1/-_„_
l „

MJ

m3

m2

m2

kus

m2

m2

Množství „Leena [CZK]

  

 

1,165

 

1611,00

63,36

252,00

2 070,00

1611,00

1 150,00

296,00

13,00

1 500,00

1 750,00

85,23

22,23

20 5. 2024

1 Cenová

Cena celkem [CZK] , soustava

1

17 472,78

17 107,42

434,97

434,.9711ÚRS*O,,01

1 1951291111

195129 ÚRS*O, 9

11 9 95771211

337,08 ÚRS*O,9

1 340,641URS*0,9

_,ý

I 8280,OO1URS’10,9

1 , —1_,

1 8176, 82

1 876,82 URS‘0,91

2 886621171

704,95 dle SOD

181,45 dle SOD

7,971dle SOD

1 919,50 dle SOD

„ , ,,1 1

1 072,751 dle SOD1

„i I

365,36

 

__352- že

289,78 ÚRS*0,9

75, 58 ÚRS0,9



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

   

D1

Stavba: Dodatek č.1 - MP

20. 5. 2024

Kód Popls Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Í

Náklady z rozpočtů -283 638,43 -343 202,50

-58 85503 -71 214,59

—224 783,40 -271 987,91

ZŠ Janka - vstup 5001D1—1

ZŠ Janka - učebny SOO5aD1—2



SOUPIS PRACÍ

01-1 - zš Janka - vstup soo1

Therm, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

, p ,713 Izolace tepelné

227 M 28375938

* .? ‘w/ mmm sou—rrstw ‘SK om

pmcuh \Jhpjkm 5x) 0) w lir—ml .mky M 7

anhtk plovO/‘mho somilu

j} Y ŠL m (š ’r ’7‘;“?“? 'n'

Krmm’gum/(mmm uctu

 

w sk>/um 1 arms {SK UM

 

w <1: “HUM r \ »« fir)

Mr mrwu.‘xvmn „nwm

, „. _

  

;(muzvi „mw/mim SOUCIU

fhmrur

D 762 Konstrukce tesařské

70 K 60596002R hranol

w.: m:; m y whys-3m 'H‘W, ll|§\‘/

deska EPS 70 íasadn/ #0039 (I 100mm m2

m3

mmm! wt «‘3 MU '. UUMHH muk \ 1M OUpDCrÉÍMIV'HÍIH Hmmm

www:; av: '2'”

 

“mm”

73 K 998762202R00

12m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do

Množství

-25.431 '

Vf) AIM

43,550

3 SWAG

'š f)!iU

614,750

 

20 5. 2024

J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] i 32322;

-58 855,03

_ ~4 394,48

172,80 ,4 394,48 ÚRŠ'O 9

—54 460,55

14 500,00 ~51 475,00 dle SOD

5,80 72 985,55 dle SOD



SOUPIS PRACÍ

01-2 - zš Janka - učebny 5005a

20 5 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] , Cenová

) soustava

Naklady souplsu celkem „224 733,40

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské -203 543,40
, . _ , „ _

83 1 K 55399994AR výrobek kovový jednoduchý kotevní \ kg \ -283,200 130,00 06 816,00 dle SOD

. t . . _ „ , i . .

Vázané konstrukce krovu montáž střech pultových, j \ i \

75 3 K 762332110R00 SEd'ŘVYCh' Í'a'boŽ'YCh' StaanYCh C‘Vfafcoveh” "em ? m —175,800 340,00 -59 772,00 dle SOD *
? obdelnlkoveho pudorysu z rezwa, prurezove plochy do 120

i cm2

79 K 762431225R00 gažem sten montaz deskou drevostepkovou, tlousťky do m2 404500 32000 _33 44000 dle SOD

85 ‘ M 605pc7 0055 “Lat prof/l d/evény 50/40 mm / == 3 m a výše m l —96, 700 60, 00 —5 802,00 dle SOD \

, , . . : , . . . ,

86 M ,605pclOO57 Lat p/‘ofl/ dřevěný 60/50 mm I ;; 3 m a výše n7 ~96,700 70,00 ‘6 769,00 dle SOL) Í

87 M 60725035R des/(a (ll'evos'répkova' tflvr'stvarpro prostredi vlh/<a, strana 7772 ] _1 12860 54000 760 944-40 0/0 SOD

nebrausena hrana rovna; (I : 220171777

0 783 Nátěry , —21 240,00

105‘ K 783Rp99001 Povrchová úprava » Žárové pozinkování kg 283200 75,00 -21 240,00 dle SOD
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Termín dokončení dHa dln SOD je a,b.zoza.

Prodloužení termínu dokončení diia z důvodů

Přerušení pracu z důvodu nepřízně počaaí, viz ?ápšqy \: SD — 12 dnů

Prndřůužvní terminu : dúvudu Lmé'w materiálů na ah'kách a jejich

dodatirh Ihúá — 1 dun

Leikcm pmdšoužpní rnrminu dnknnčani D 13mm

NOW trrmžn dokunrleni dila du 21.6.2024


