


2.2 

2.3. 

24 

2.5 

2.6. 

27. 

Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s provedenim stavebnich praci a konstrukei jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenits, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celé stavby. 
Pfedmét dila je dan projektovou dokumentaci provedeni stavby, soupisem praci s vykazem vymeér vetné soupisu vedlejich a ostatnich nakladd, které jsou uvedeny v Priloze &. 1 a 2 k této smlouvé a jsou jeji nedilnou soudasti. Objednatel pfeda bez zbyte&ného odkladu po podpisu této smiouvy zhotoviteli 2 listinna vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby — Pfilohu &. 1 k této smiouve. 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo pod svym jménem a s vyuzitim vlastnich kapacit. Zhotovitel je opravnén zadat provadéni ¢asti dila tfetim osobam (dale jen ,poddodavatelé®) vyhradné v rozsahu uvedeném v Pfiloze &. 4 k této smlouvé ~ seznamu poddodavatelt. Jinému poddodavateli, nez uvedenému v Pfiloze & 4 ktéto smlouvé, je zhotovitel opravnén zadat provadéni &asti dila pouze po pfedchozim pisemném schvaleni poddodavatele objednatelem formou dodatku k této smlouve, kterym se bude upravovat Pfiloha &. 4. Se véemi poddodavateli uzavie zhotovitel smiouvu o dilo. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za vesdkeré &asti dila provedené poddodavateli, jako by je provadél sam. Objednatel je opravnén pozadovat vylougeni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, platnymi pravnimi pfedpisy a normami CSN. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem ukonéit spolupraci a vyloudit ho z ugasti na provadéni dila. V pfipadé zmény takového poddodavatele, jehoz prostrednictvim zhotovitel prokazoval splnéni podminek ucastj v pfedmeétem zadavacim fizeni na zadani této vefejné zakazky (tj. zejména spinéni pozadavki na kvalifikaci dodavatele) je zhotovitel opravnén takového poddodavatele nahradit pouze takovym poddodavatelem, u kterého pfed uzavienim pfislusného dodatku k této smiouve objednateli prokaZe predlozenim odpovidajicich dokumentd, Ze splfiuje takové pozadavky na kvalifikaci, jako pavodni poddodavatel. 
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢eskymi technickymi normami (CSN) a obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dob& provadéni dila. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v souladu s poZadavky dotéenych organ( a instituci uvedenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace a pfislusného stavebniho povoleni. 
Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti, seznamil se s veskerymi podklady pro zhotoveni stavby pfevzatymi od objednatele, zejména projektovou dokumentaci stavby, v€. vykazu vymér, a pred podpisem této smlouvy o dilo pisemné s objednatelem vyporadal vramci procesu vysvétleni, zmén a dopinéni zadavaci dokumentace pred podanim nabidky veskeré zjiténé vady a pripominky k projektové dokumentaci a vykazu vymér. Zhotovitel prohladuje, Ze v8echny piedané podklady jsou srozumiteing, vécné spravné a dostateéné pro provedeni dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v této smiouvé. 
Dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména nasledujici prace a vykony: 
2.7.1  Veskeré prace poZadované a popsané v projektové dokumentaci dle Piflohy ¢&. 1 k této smlouvé, resp. dale specifikované v soupisu praci s vykazem vymér v Piloze & 2 k této smlouvé. 

27.2  Provedeni pasportizace (fotodokumentace) mista provadéni stavby pred zahédjenim vlastnich stavebnich praci a predani jednoho vyhotoveni na USB flash disku zadavateli na prvnim kontrolnim dnu stavby. 
2.7.3 Provedeni predepsanych zkousek, revizi a atestt vietnd pofizeni pfislusnych dokladt dle zavaznych pravnich pfedpisi, CSN a podminek projektové dokumentace stavby, tkonu spojenych se ziskanim a vyrizovanim veskerych povoleni, véetné poplatkd (napr. pfekopd, zabort, souhlast a oznémeni) souvisejicich s provedenim dfla. 
2.7.4  Vramci provadéni dila a v Jjeho priabéhu zabezpedeni véech geodetickych a vytydovacich praci, a to zejména vyskové a polohopisné zaméreni dokondeného dila v digitalizované a listinné podobé, vytydeni stavajicich inzenyrskych siti véetné spinéni podminek spravci nebo viastnikii téchto inZenyrskych siti, vytyceni stavby apod., v névaznosti na Udaje v projektové dokumentaci provedeni stavby. 
2.7.5 Respektovani stavajicich vjezdi na sousedni pozemky a zohlednéni pii jejich realizaci opravnénych poZadavki viastnikt sousednich nemovitosti. 
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2.7.6 Umoznéni vjezdu na stavenisté vozidltim integrovaného zéchranného systému (HZS, 
zachranné sluzba apod.). 

2.7.7 Zaji§téni odvozu a uskladnéni odpadt a predloZeni dokladti o nezdvadném zneskodriovani 
odpadu. 

2.7.8 Viastni zaméreni a zmapovani stavajiciho stavu: vytyéeni vsech stavebnich objekta, 
podzemnich siti a jejich ochrana pii provadéni praci. 

2.7.9 Vyhotoveni a piedani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby v tisténé 
podobé ve tfech vyhotovenich a v digitaini podobé, kompletni dokladové éasti ve 
3 vyhotovenich v ti§téné podobé a v digitalni podobé, a dale dokumentace geodetické 
zameérfeni skutecného provedeni v titéné podobé v jednom vyhotoveni a v digitaini 
podobé. Digitélni podoba poZadované dokumentace musi obsahovat oteviené soubory 
(*dwg a *doc) a soubory ve formétu *pdf a jeji soudésti dale bude kompletni 
fotodokumentace prabéhu stavby a elektronicky stavebni denik. Digitalni podoba 
dokumentace dle véty predchozi bude predana na USB flash disku. Zhotovitel Je dale 
povinen spolupracovat s objednatelem v prubéhu kolaudaéniho fizeni a doplriovat 
pfipadné dokumentaci poZadovanou stavebnim uradem bez zbyteéného odkladu 
v poZadovanych Ihatach. 

2.7.10 Zaméreni a vytyceni stéavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych 
a telekomunikacnich) nachazejicich se v prostoru stavenisté, pripadné i na pozemcich 
pfilehlych, které budou provédénim dila dotceny, jejich pfip. pfeloZeni nebo ochrana tak, 
aby v pribéhu provéadéni dila nedoslo k Jejich poskozeni; prisemz zhotovitel odpovida za 
Skody na stavajicich inZenyrskych sitich, vybudovani, provozovéni, udrzovéni a nésledné 
vyklizeni zafizeni stavenisté v souladu s vydanym stavebnim povolenim. 

2.7.11 Uvedeni ostatnich ploch mimo samotnou stavbu — Y. zejména stavenits, pouZivanych 
komunikaci, zpevnénych ploch, nebo jinych prostranstvi do puvodniho stavu. 

2.7.12 Ziizeni a odstranéni stavenisté a f4dné vyznaceni jeho obvodu informacnimi a vystraznymi 
tabulkami a zafizenimi, zabezpecdeni staveni$té, veskerych véci a zafizeni na ném 
umisténych; aschova véci predanych mu nebo Jim opatfenych k provéadéni dila. 

2.7.13 Zajisténi podkladii a obstarani veskerych potiebnych stanovisek vefejnopravnich organd, 
organizaci a ostatnich uéastnika kolaudacnich fizeni, provedeni ostatnich (kong 
potiebnych pro uvedeni stavby do provozu, spinéni podminek dle souhlasu s provedenim 
ohlaSené stavby a oznémeni o odstranéni véech vad z piejimaciho Fizeni stavebnimu 
Uradu. 

2.7.14 Vystaveni prohlaseni o shods, zajisténi atestu, certifikétii a osvédéeni o Jakosti k vybranym 
druhum materiélii, zarucnich listd, strojir a zafizeni zabudovanym do stavby a dodanym 
zhotovitelern, které predé zhotovite! objednateli soucasné s predanim dila. 

2.7.15 Spolupisobeni pii kolaudaci dila. 

3. Doba plnéni 

3.1 

3.2 

P
a
p
 

oo
 

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podie této Smlouvy v nasledujicich terminech: 
Pfedani a pFevzeti stavenisté — 1. 7. 2024. 
Zahajeni praci — do 7 dnu od piedani a prevzeti staveniste. 
Lhata pro fadné dokoncéeni dila dle této smlouvy nejpozdéji do 15. 9. 2024. 
Lhita pro pfedani a prevzeti Dila: do 7 dnti od dokonéeni stavebnich praci. 
Lhuta pro pfedani vyklizeného a v fadném stavu jsouciho stavenisté Objednatelem do 
5 dnu od predani a pfevzeti zhotoveného Dila. 

Dilo bude provadéno v souladu s harmonogramem praci, ktery zpracoval zhotovitel dle projektové dokumentace, ktera tvofi Piilohu &. 1 k této smlouvé. Harmonogram praci tvofi Pfilohu &. 3 k této 
smlouvé a bude zhotovitelem pfedlozen nejpozdeji do 10 pracovnich dnil po uzavfeni této smlouvy tak, 2e bude zpracovan v podrobnostech na jednotlivé tydny spolu s podrobnym planem 
organizace vystavby tak, aby z néj bylo jednoznacné zfejmé, jak konkrétné bude v kazdém jednotlivém tydnu realizace dila dle této smiouvy probihat. Harmonogram praci stanovi zavazné terminy pro provadéni dila. Zhotovitel je povinen naplanovat prace tak, aby byly zahajeny v pfedni 
¢asti budovy (tj. ze strany ulice Hybesova na strané hlavniho vchodu) a prace v zadni &asti budovy budou realizovany aZ naslednég, a to za Géelem Zajisténi minimalniho omezeni student( Skoly 
v pfipadé, Ze prace nebude mozné dokonéit pfed zacatkem $kolniho roku. 
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3.3 

34 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

O pfedani a prevzeti staveniité vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany 

podepisi. Za den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

pisluného protokolu. 

Zhotovitel je povinen bezodkladné& pisemné informovat objednatele o vegkerych okolnostech, které 

mohou mit vliv na termin provedeni dila. 

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V pfipadé, Ze provadéni 

dila bude pferuseno z diivodll na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na odpovidajici 

prodlouzeni terminu pro dokon&eni a pfedani dila, jakoZ i jednotlivych terminCl stanovenych 

harmonogramem praci, a to na zéakladé pisemné Upravy &l. 3.1 této smlouvy a Prilohy &. 3 k této 

smiouvé — Harmonogramu praci odsouhlasenych formou dodatku k této smlouvé. 

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila pouze v pfipadé, ze zjisti pii provadéni dila skryté 

piekazky znemoziiujici provedeni dila sjednanym zpUsobem. Zhotovitel véak musi pokragovat 

v provadéni téch gasti dila, které nejsou pfekazkou dotZeny. Nutnost kaZzdého takového preruseni 

provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné (e-mailem) oznamit objednateli do 24 hodin od zjidténi 

prekazky, soucasné je povinen zaznamenat takové oznameni do stavebniho deniku. Soucasti 

oznameni musi byt zprava o pfedpokladané déice preruseni, jeho pii¢inach a navrhovanych 

opatfenich. 

Zhotovitel nebude pii provéadéni dila zodpovédny za prodieni s provedenim dila zplisobené 

rozhodnutimi organt vefejné spravy, pokud je nemohl predvidat nebo nemohl predejit jejich viiviim. 

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodleni ptedlozit objednateli pisemnou zpravu 

o okolnostech a divodech takového prodleni a navrhnout objednateli pfislusnou apravu &l. 3.1 této 

smlouvy a Piilohy &. 3 k této smlouvé — Harmonogramu praci formou dodatku k této smlouvé, 

B&hem pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit na svoje naklady, nedohodnou-li se 

smiluvni strany jinak, ochranu a bezpegnost dila proti zniceni (napf. konzervace dila, opatfeni 

uplynutim lhit poskytnutych ufady apod.), ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci 

opatienych k provadéni dila. 

Zhotovite!l vyslovné bere na védomi, ze dilo dle této smlouvy vyzaduje demontaz krytiny véetné 

vymény degradovanych prvk( dievéného krovu (prkenné bednéni, krokve apod.) a ze v této casti 

realizaci dila nebude stfecha dotasné chranéna proti vlivam povétrnosti. Zhotovitel je povinen 

provadét veskeré prace po etapach v jednotlivych zabérech tak, aby odkryta cast stfechy byla vzdy 

po ukoné&eni pracovni doby zakryta. Odkrytou &ast stfechy je v pfipadé nahlych atmosférickych 

srazek nutné zakryt. 

4. Staveni$té (misto plnéni) 

41 

4.2 

43 

44 

4.5 

46 

4.7 

Mistem pinéni je budova A na adrese Hybe$ova 982/53, 680 01 Boskovice. 

Protokol o pfedani a pfevzeti stavenité musi obsahovat vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni 

pfistupovych cest a vstupl na stavbu. 

Zhotovitel zajisti na viastni naklady a nebezpeti vedkeré zafizeni staveniste, nezbytné pro 

provedeni dila. 

Bude-li nezbytné v souvislosti se zahajenim provedeni dila na stavenisti umistit nebo pfemistit 

dopravni znaceni, provede tyto prace na vlastni nakiady zhotovitel. Zhotovitel rovnéz zajisti 

projednani zmén a uprav dopravniho znaéeni s pfislusnymi vefejnymi organy a dale zajisti 

pribé&zné udrzovani dopravniho znageni. 

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své 

naklady odstrariovat pribézné odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné odstranovat 

veskera znetisténi a poskozeni pouzivanych komunikaci, ke kterym dojde Vv souvislosti 

s provadénim dila; tyto povinnosti je povinen spinit i kdykoliv na vyzvu objednatele nebo jeho 

technického dozoru. 

Jako sougast zafizeni staveniste zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii na stavenisti a jejich 

piipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpetit samostatna 

méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit. 

Zhotovitel se zavazuje fadné oznagdit staveniété v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy. 
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4.8 

4.9 

4.10 

Zhotovitel vyslovné bere na védomi, Ze prace pfi zhotovovani dila dle této smiouvy budou probihat 
za provozu budovy a zavazuje se fadné a aktivné komunikovat se zaméstnanci a dalSimi osobami 
vstupujicimi do budovy a dbét na jejich bezpeénost. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v&as 
oznacovat a zabezpetovat prostory provadéni praci s ohledem na to, 2e budou provéadény za 
provozu budovy, a fadné a véas oznamovat veskeré nezbytné bezpecnostni pokyny a opatieni. 

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit stavbu proti prachu, hluénosti a vibracim a je povinen objednateli 
nahlasit alespori dva pracovni dny pfedem provadéni takovych &innosti, které maji v této souvislosti 
negativni vliv na okoli. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit stavbu nezbytnym provizornim 
zabezpecenim, zakrytim, pfipadné postiikem vody. 

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaéeni, informaéni napisy, 
reklamni plochy i jiné obdobné véci bez predchoziho pisemného svoleni objednatele. 

5. Cenadila 

5.1 

52 

5.3 

Objednatel se za podminek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za fadné 
provedeni dila ve vysi: 

Cena: 3.631.650,35 K& bez DPH 

Cena za dilo je cenou pevnou, nejvyse pfipustnou a neménnou po celou dobu provadéni dila. 
PInéni dle této smlouvy podiéha rezimu pienesené dafové povinnosti. 

Celkova cena dila je stanovena v souladu se zadavaci projektovou dokumentaci, vykazem vymér, 
ktery je jeji soutasti, a na zakladé skutednosti zji$ténych pfi prohlidce mista pinéni; ocenény vykaz 
vymeér tvofi Pfilohu &. 2 k této smlouvé o dilo. Souéasti celkové ceny dila jsou veskeré néklady 
souvisejici s fadnym provedenim a dokon&enim dila dle této smlouvy a obecné zavaznych pravnich 
piedpist, zejména: 

5.3.1 veskeré naklady na udpiné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila, véetné nakladu 
potiebnych zkousek, méreni a atest(; 

5.3.2  veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani » montaz a spravu veskerého materialu a 
veskerych technickych zafizeni a mechanismii nezbytnych k provedeni dila; 

5.3.3  veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo viastni pozemek stavby pro tcely 
zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila; 

5.3.4 veskeré naklady na zajisténi likvidace odpadl, odvoz pfebyteéné zeminy a materialu 
z bouracich praci; 

5.3.5 veskeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz piipojek vody, energii a 
telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila, véetné piipadnych prelozek inZzenyrskych siti 
a vedeni ¢i komunikaci; 

5.3.6  veskeré naklady na vyty&eni stavenists a inzenyrskych siti za G&asti jejich spravci véetné 
provedeni nezbytnych vykop(; 

5.3.7  veskeré naklady na provedeni pfislusnych a normami &i vyhlagkami stanovenych zkou$ek 
materiall a dild véetné pfedavacich zkousek: 

5.3.8  vedkeré naklady na b&zné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi dila: 
5.3.9 vesSkeré dané a spravni &i jiné poplatky spojené s provedenim dila, véetnd Uhrady 

veskerych sankénich opatfeni ulozenych spravnim & jinym organem; 

5.3.10 veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i urady stanovenych opatfeni 
nezbytnych k provedeni dila; 

5.3.11 veskeré naklady na zafizeni ode&tl méfidel prislunymi organizacemi, a to pred zapo&etim 
a po skonéeni provedeni dila; 

5.3.12 veskeré naklady na zpracovani dokumentace skute&ného provedeni stavby a jejich Gprav; 
5.3.13 veskeré naklady na ostrahu dila; 
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54 

5.5 

5.6 

5.3.14 vedkeré naklady na zafizeni staveni§té a jeho odstranéni, v€etné uvedeni stavenisté, 
pouZivanych komunikaci, zpevnénych ploch, nebo jinych prostranstvi do plvodniho stavu. 

Cena za dilo bude sniZena v pfipadé, ze prace, které byly zahrnuty do ceny, nebudou na zakiadé 

pozadavku objednatele provedeny (ménéprace). Naklady na ménéprace budou od sjednané ceny 
odeéteny. Soupis ménépraci predlozi zhotovitel. Pro ocenéni ménépraci se pouziji jednotkové ceny 
uvedené ve vykazu vymér. Pii vy&tovani je zhotovitel povinen ménéprace vy¢islit samostatné tak, 
aby zména ceny z tohoto divodu byla objednatelem pfezkoumatelna. Zména ceny v disledku 
ménépraci musi byt potvrzena oboustranné podepsanym dodatkem k této smiouvé. 

Dohodnuta cena dila zhotovitele pro objednatele podle této smiouvy miize byt zmé&néna jen na 
zakladé pfedchozi zmény této smlouvy provedené pisemnou dohodou objednatele se zhotovitelem 

v podobé oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, a to pouze v téchto pfipadech: 

5.5.1 v pfipadé, Ze objednatel poZaduje provedeni praci, které nejsou pfedmétem dila podle této 

Smiouvy; 

5.5.2 v pfipadé, 2e pfi realizaci dila podle této smlouvy bude zjist&na potfeba provedeni praci, 
které zhotovitel nemohl pii uzavieni této smlouvy predvidat ani pfi vynaloZzeni odborné péce, 
kterou na ném bylo mozné divodné poZadovat a zhotovitel potfebu provedeni téchto 

vicepraci nezavinil, 

5.5.3 pfi provadéni dila podle této Smiouvy doslo ke zjisténi skute€nosti, s nimiz autor projektu 
stavby neuvaZoval a ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péce uvaZovat nemohl a tyto 

skuteénosti vyvolaly potfebu provedeni vicepraci. 

V navrhu pisemné dohody 0 zméné této smlouvy zhotovitel provede ocenéni vicepraci s pouZitim 
stejnych jednotkovych cen a sazeb, jaké pouzil ve svém polozkovém rozpottu, ktery je pfilohou 
&. 2 této smiouvy, jinak jej objednatel neni povinen potvrdit. V pfipadé, Ze viceprace musi byt 
provedeny s pouzitim jinych polozek, nez sjednanych v polozkovém rozpo¢tu dle pfilohy €. 2 k této 
smlouvé, budou pouZity ceny téchto polozek dle ceniku RTS, a.s. Navrh na provedeni nezbytnych 

vicepraci zhotovitel rovnéZ uvede ve stavebnim deniku této stavby. 

Pfi sjednavani vicepraci a méné praci dle této smlouvy jsou smiuvni strany povinny dodrzovat 
ustanoveni § 222 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich 

predpisd. 

6. Platebni podminky 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Uhrada ceny za dilo bude hrazena na zakladé dilCich 
datiovych dokladd vystavenych zhotovitelem zpétné za kazdych 14 dnll provadéni praci. Zhotovitel 
pfedlozi do 5 kalendarnich dni od uplynuti pfisluSného obdobi ZzjiStovaci protokol a soupis 
skutené provedenych praci (pfip. neprovedenych ménépraci), s uvedenim vedkerych odchylek od 
harmonogramu praci, ke kontrole technickému dozoru objednatele (dale také jen ,TDI*) nebo 
objednateli. Ti jsou povinni vyjadfit své pfipominky do 5 kalendarnich dnd od jejich pfevzeti, jinak 

plati, ze je potvrzuiji. 

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu do 2 pracovnich dnli ode dne potvrzeni soupisu skute¢né 
provedenych praci a zji§tovaciho protokolu TDI dle odst. 6.1 vySe. Pfilohou dafiového dokiadu 
(faktury) bude odsouhlaseny zji§tovaci protokol a soupis skuteéné provedenych praci. 

Doba splatnosti dafiovych doklad( je 30 kalendarnich dnli ode dne doru€eni dafového dokladu 

Objednateli. 

Platby budou probihat vyhradné v korunach Ceskych a rovnéz veskeré cenové ldaje budou v této 

meéné. 

Veskeré uéetni dafiové doklady (faktury) musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych 
pravnich pfedpisli, zejména oznaeni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC, ¢&islo 
dokladu, den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného pinéni, oznaceni penézZniho Ustavu a 
&islo U&tu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, G¢tovanou &astku, DPH, uétovanou 
gastku v&. DPH, nazev dila, oznadeni &asti dila, s odvolanim na smlouvu, podpis osoby opravnéné 
k vystaveni darfiového a uéetniho dokladu, dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecné zavazny 
piedpis nebo tato smlouva. Faktura se povazuje za doruéenou okamzikem doru¢eni na e-mailovou 

adresu skola@vassboskovice.cz. 
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6.6 V pfipadé, Ze dafiovy Gdetni doklad (faktura) nebude obsahovat naleZitosti vySe uvedené nebo k 
nému nebudou pfipojeny pfilchy smlouvou vyZzadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli 

a pozadovat vystaveni nového fadného dariového ucetniho dokladu (faktury). Poginaje dnem 
doruéeni opraveného dafiového uéetniho dokladu (faktury) objednateli zatne plynout nova lhita 

splatnosti. 

7. Zaruka za jakost dila 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

Zhotovitel odpovida za viechny vady dila (véetné poddodavek), které se vyskytnou po pfevzeti dila 

objednatelem v zaruéni Ih(té. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele. 

Zaruéni doba na zhotovené dilo &ini 60 mésicu, s vyjimkou stfesni krytiny, na kterou zhotovitel 
poskytuje zaruku v délce 240 mésich. Zaruéni doba polind plynout dnem nasledujicim po 

potvrzeni protokolu o prevzeti dila objednatelem dle této smlouvy. 

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocitd do 

zaruéni doby dané &asti dila; po tuto dobu tedy zaruéni Ihita nebézi. 

V piipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi 
pro toto nahradni plnéni (v&c) nova zaruéni doba, a to ode dne pfevzeti nového plnéni (véci) 
objednatelem. Délka této zaruéni doby musi odpovidat zaruéni dobé poskytované dle této smlouvy 
pro tu kterou &ast dila. Tato zarugni doba v8ak neskong¢i dfive nez zaru¢ni doba sjednana pro véc, 

na které se vada vyskytla. 

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pievzeti dila zplsobeny objednatelem nebo zasahem 

vy$8i moci. 

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné (e-mailem) 
bezodkladné poté, co zavadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé 

poskytne objednateli nize uvedené plnéni: 

7.6.1 bezplatné odstrani uplatnéné vady, 

7.6.2 uhradi naklady na odstranéni uplatnénych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam, 

7.6.3 uhradi objednateli veskeré z vady vzniklé $kody, 

7.6.4 poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila v pfipadé neodstranitelné vady 

nebo v jinych pfipadech na zakladé dohody smluvnich stran. 

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni vady dila objednatelem zavazuje: 

7.7.1 potvrdit objednateli bezodkladné elektronickou postou pfijeti uplatnéni vady dila s uvedenim 
terminu uskuteénéni provérky vady, nejpozdéji vsak ve lhité 48 hodin v pracovnich dnech 

od uplatnéni vady, 

7.7.2 uskuteénit provérku k zji§téni charakteru vady, nejpozdéji vSak ve I|hité 72 hodin 

v pracovnich dnech od uplatnéni vady, 

7.7.3 zahéjit bezodkladn& prace na odstrafiovani vady, nejpozdéji vS8ak ve |haté 96 hodin 

v pracovnich dnech od uplatnéni vady, 

7.7.4 odstranit b&Znou vadu bezodkladné&, nejpozdéji vak ve Ihité 8 kalendarnich dni od 

uplatnéni vady, nedohodnou-li se pisemné smluvni strany jinak, 

7.7.5 odstranit vadu branici uZivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkrat$im 
mozném terminu, nejpozdgji viak ve Ihit¢ 10 kalendafnich dnl od uplatnéni vady, 
nedohodnou-li se pisemné smiluvni strany jinak. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie, ve Ihité do 24 hodin od jejich 
uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné 
telefonicky, e-mailem nebo osobné&, a nasledné co nejdfive potvrdit toto uplatnéni havarie 

e-mailem. 

Z prubéhu fizeni o uplatnénych vadach a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zépis obsahujici 
termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi 

slevy za vadu. 
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7.10 

7.11 

7.12 

Za vady dila, které nebyly zjistény v zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel, pokud se jedna o skryté 
vady, které dilo mélo jiz v okamziku jeho pfedani a prevzeti, objednatel je v zaruéni dobé nemohl 
zjistit a oznamil je zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténti, nejpozdéji véak de 2 let od 
skon&eni zarucni doby. 

V pfipadé sporu o opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat vyjadfeni 
a konecné stanovisko soudniho znalce stanoveného objednatelem. 

Zhotovitel zarucuje, Ze dilo nebude mit pravni vady, zejména nebude zatizeno pravy tretich osob. 
Zhotovitel se zavazuje od$kodnit objednatele za véechny naroky tietich osob z titulu poru$eni jejich 
chranénych prav souvisejicich s pin&nim zhotovitele podle této smiouvy, pokud objednatel: 

7.12.1 oznami zhotoviteli bez zbyteéného odkladu pisemné a ucelené uplatnéni jakéhokoliv 
podobného naroku tietich osob, 

7.12.2 neuzna sam bez souhlasu zhotovitele uplatnény narok, a to ani z&4sti; to neplati, pokud se 
zhotovitel k uplatnénému naroku v pfiméfené Ihiité nevyjadri, a 

7.12.3 zplnomocni zhotovitele, popf. osobu, kterou uréi, na jeho Zadost k vypofadani takového 
naroku soudni nebo mimosoudni cestou. 

8. Pojisténi 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Zhotovitel uzavfel na své viastni naklady pojistnou smlouvu na poji§téni stavebné montaznich rizik 
a odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu povolani ve vysi min. 10.000.000,- K¢, které 
umozni uhradit veskeré $kody, které na zhotovovaném dile mohou vzniknout. Tato pojistna 
smlouva pokryva zejména dilo jako takové véetné materialu a zafizeni uréenych k zabudovani do 
dila, pficemz sjednané pojistné pinéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé 
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. 

Jakekoliv $kody, tedy i Skody, které nebudou kryty poji§ténim, budou hrazeny zhotovitelem. 

Zhotovitel je dale povinen, aZ na pfipady, které tato smlouva stanovi jinak, od$kodnit objednatele 
za vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s Umrtim nebo zranénim jakékoliv osoby nebo 
ztratou nebo 8kodou na jakémkoliv majetku kromé zhotovovaného dila, ktera mize vzniknout v 
disledku provadéni nebo dokondovani dila nebo v disledku odstrafiovani vad a nedodélkl; 
zhotovitel se zaroveil zavazuje odkodnit objednatele v souvislosti s jakymikoliv naroky, fizenimi, 
gkodami a naklady takto vzniklymi. 

Zhotovitel je dale povinen na své vlastni naklady uzaviit pojistnou smlouvu ve prospéch 
objednatele i zhotovitele, ktera bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpUsobenou na Zivoté&, zdravi 
a majetku tietich osob Cinnosti provadénou v souvislosti s pinénim této smiouvy. 

Objednatel neni odpovédny za $kodu zplsobenou pracovnim Urazem na stavenisti pracovnikovi 
zhotovitele nebo tfeti osobé&, pokud tato $koda nebyla zplisobena &inem nebo opominutim 
objednatele nebo jeho pracovnikil. Zhotovitel je povinen od&kodnit objednatele za véechny naroky 
a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym pracovnim Grazem. 

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smilouvu pokryvajici rizika z pracovnich draz{i svych 
zameéstnancl na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na dokonéeni dila. 
Pokud se tyée pracovnikli poddodavatelii, bude tato povinnost zhotovitele spinéna, pokud 
poddodavatel uzavie obdobnou pojistnou smlouvu tykajici se jeho zaméstnancl. Za spinéni této 
podminky se mé i skutenost, Ze zhotovitel Fadné plati povinné pojisténi zaméstnanci dle zakona. 

Zhotovitel musi uzaviit véechny vy$e uvedené pojistné smlouvy a predloZit objednateli do 20 
kalendarnich dni ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv s platnosti do predani 
dokonéeného dila. 

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zmé&né v rozsahu a povaze 
provadeéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas informovat 
a pfipadné& zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni 
dila pojistné kryti poZadované touto smiouvou. V pFipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu 
provadéni dila je zhotovitel povinen pFedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy 
a o zaplaceni pojistného. 
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8.9 V pfipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami stanovenymi 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu od$kodnit za jakékoliv ztraty nebo naroky vyplyvajici 

z nedodrZeni pojistnych podminek. 

9. Zpusob provadéni dila 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce tak, aby nedochéazelo ke Skodam 
na zdravi a majetku objednatele ani tretich osob, pficemz je povinen zejména: 

9.1.1 =zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym 

zpUsobem, 

9.1.2 zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci 

(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem); 

9.1.3 omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist&) a nedomahat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenidté, bez 

ziskani svoleni objednatele; 

9.1.4 dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni organli vefejné spravy, zavazné 
i doporuéené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veskeré 

pokyny objednatele; 

9.1.5 chranit objednatele pfed vznikem $kod v dusledku poruseni pravnich &i jinych predpist 
a v pripadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady; 

9.1.6 ziskat jakakoli povoleni & schvaleni, nutna pro provedeni dila, vEetné nezbytnych 
dokument( pro budouci pfezkoumani a pfipadnych zmén stavebniho povoleni, a to na svijj 
naklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni, které je povinen ziskat 

objednatel; 

9.1.7 upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi 
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti. 

Zhotovitel je povinen pouzit pfi provadéni dila vyhradné nové, nerepasované a dosud nepouzité 

materialy a vyrobky. 

Vybrané &innosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu 
opravnény, maji priikaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto ¢innostem autorizovany podle 

zvlastnich predpis(. 

V piipadé, Ze poddodavatel, se kterym zhotovitel uzaviel smlouvu ohledné provedeni &asti dila, 
zavazné nebo opakované neplni své smluvni zavazky, je zhotovitel povinen sam anebo na Zadost 
objednatele uginit neprodlené takova opatfeni, kterd povedou k napravé, a to i ukonéenim 
smluvniho vztahu s touto osobou. Odpovédnost zhotovitele za osobu, kterou ke spinéni svych 

zavazk( pouzil, neni takovym opatfenim dotéena. 

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi v souvislosti 

s provadénim dila, pfi nakladani s témito vécmi se fidi pokyny objednatele. 

Zhotovitel je opravnén poZadovat vstup do prostor uzivanych jednotlivymi spoluviastniky 
piedmétnych budov. Za timto Uéelem je zhotovitel povinen fadné oznamit potfebu takového vstupu 

objednateli alespoit 3 pracovni dny pfed zahajenim praci v téchto prostorach. 

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrZovat poradek a Cistotu na stavenisti i na mistech, 
ktera mohou byt provedenim dila dotéena. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany 
Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na sv(jj nakiad zajistit odstranéni 
nedistot, jakoZ i likvidaci odpadl vznikajicich pfi provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi 
pravnimi piedpisy (zejména v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni 
pozdé&jich predpisl) a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci 

dokladll poZzadovanou pfislusnymi pfedpisy. 

Zhotovitel odpovida za dodrzovani pravidel ochrany pfirody v souladu s obecné zavaznymi 
pravnimi pfedpisy (zejména v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané krajiny a pfirody, 
ve znéni pozdéjSich predpisl) a za to, Ze pii provedeni dila neposkodi dfeviny, pfipadné jiné 

porosty v misté pInéni, pfipadné v mistech provedenim dila dotéenych. 
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9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

Zhotovitel se zavazuje zabezpetit misto pInéni proti vstupu neopravnénych osob. 

Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu, kterd mu vznikne uplatnénim naroku teti osoby podle 

pislu§nych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, 

zejména za §kodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze véci (zafizeni), jichz bylo 

zhotovitelem pfi provedeni dila uzito, jakoz i za $kodu zpusobenou provozni Einnosti, pokud je za 

takovou ginnost uznano provadéni dila zhotovitelem. 

Pfipadny postih ze strany statnich organ( a organizaci za nedodrzeni obecn& zavaznych pravnich 

predpisil v souvislosti s provedenim dila jde vzdy pIné k tiZi a na naklady zhotovitele, nezavisle na 

tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pfi€inu. 

Vysledky projektovych praci a dal$i dokumentace vytvofené zhotovitelem v ramci plnéni pfedmétu 

smlouvy jsou majetkem objednatele, ktery s nimi miiZe disponovat dle svého uvazeni. Zhotovitel 

mize disponovat vysledky projektovych praci pouze pro své viastni udely a tretim stranam je 

poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Viastnické pravo k dokumentaci pfedévané 

zhotovitelem objednateli pfechéazi na objednatele dnem pfevzeti dokumentace. 

10. Pokyny k provedeni dila 

101 

10.2 

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k ureni zpUsobu provedeni dila; pokud tak 

objednatel neugini, zhotovitel pfi provedeni dila postupuje samostatné. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn& a pisemné upozornit objednatele na nevhodnou povahu 

pokynl k provedeni dila. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladné& a pisemné na nevhodnost 

pokyn( objednatele, odpovida za vady dila, pfipadné nemoznost dokonéeni dila, zplisobené 

nevhodnymi pokyny objednatele. 

11. Technicky dozor objednatele 

11.1 

11.2 

Objednatel mizZe kdykoliv b&hem pinéni této smiouvy delegovat kteroukoliv ze svych kontrolnich 

pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru (TDI) a takovou delegaci pravomoci 

mlze také kdykoliv zrusit. TDI je opravnén ke vSem tkonGm, které je opravnén Cinit na zékladé 

smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Zze musi takovy krok s 

objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, méa se za to, Zze TDI 

je zmocnén ke véem ukoniim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni. 

Pravo objednatele pisemné zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech této smlouvy treti osobu véetné 

TDI neni dotéeno. 

12. Kontrola provedeni dila 

121 

12.2 

12.3 

12.4 

Objednatel kontroluje provedeni dila zejména formou kontrolnich dnl, které jsou stanoveny 

dohodou smluvnich stran, a to zpravidla 1 x tydn&. Kontrolni dny (KD) mohou byt rovnez svolany 

na Zadost kterékoliv smluvni strany, pfi¢em2 maji smluvni strany povinnost svolat takovy KD 

nejpozdsji do 5 pracovnich dnl po doru¢eni pisemné #adosti o jeho svolani, neni-li v Zadosti termin 

pozd&jsi. Zada-li o provedeni kontrolniho dne zhotovitel, musi zadost dorugit téz TDI, je-li ustaven. 

Obé strany zajisti na jednani tgast svych zastupcl v nalezitém rozsahu, pfitemz za zhotovitele se 

bude vZdy Uastnit hlavni stavbyvedouci. 

O priib&hu a zavérech kontrolniho dnu potidi zhotovitel zapis, ktery podepisi opravnéni zéstupci 

obou smiluvnich stran, popf. TDI, pfi¢em2 opatieni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany 

zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opaéném pfipadé museji byt opatfeni schvalena 

opravnénymi zastupci smluvnich stran formou dodatku této smiouvy. 

Objednatel je navic opravnén kontrolovat dilo kdykoli v pribéhu jeho provadéni. Zhotovitel se 

zavazuje za timto u&elem objednateli umozZnit vstup do vedkerych prostor, které souviseji s 

provadénim dila. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ve$kerou souginnost potfebnou k 

provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcl zhotovitele a predlozit na 

vyZadani veskerou dokumentaci a objednatelem pozadované doklady. 

Objednatel kontroluje, zda jsou prace provadény podle provadéci PD dle Pfilohy €. 1 k této 

smlouvé, platnych pravnich pfedpisu, technickych norem a dalSich zéavaznych podkladd. 
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12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

K odstranéni vad zjiSténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli zépisem z nejblizéiho 
kontrolniho dnu pfiméfenou Ihitu. Jestlize zhotovitel vady neodstrani ve stanovené lhaté, je 
objednatel opravnén uplatnit v souladu s touto smlouvou na zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 
14.2 této smlouvy. Pokud zhotovitel neodstrani vady ani v pisemné stanovené dodateéné hite, je 
objednatel opravnén vady odstranit sam, nebo prostiednictvim treti osoby, na naklady zhotovitele. 

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespori 48 hodin pfedem. 
Vyzvu zapide také do stavebniho deniku. V piipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo 
na néklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci. Pro pfipad, Ze se objednatel, pfes fadnou 
vyzvu, nedostavi ke kontrole zakryvanych praci ani v nahradnim terminu, je zhotovitel opravnén 
predmétné prace zakryt, jako by s tim objednatel vyslovil souhlas. 

Pro ucely této smlouvy se zakryvanymi pracemi rozuméji zejména: 

12.7.1 zakryvané prace pii provadéni novych skladeb, 

12.7.2 provadéni technologickych rozvodq. 

Zhotovitel odpovidé za $kodu zplsobenou zakrytim podzemniho zafizeni pfed jeho zamérenim. 
Rozsah provedeného geodetického zaméfeni skuteéného stavu bude zapisovan do stavebniho 
deniku, jinak nebude zhotoviteli uhrazeno. 

Ke kontrole zakryvanych praci dolozi zhotovitel vegkeré vysledky, tedy i negativni, o provedenych 
zkouskach praci, jakosti materialii pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, 
Ze by po zakryti praci do$lo k znepfistupnéni jinych &asti stavby a znemoznéni jejich budouci 
kontroly, pfedioZi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto &asti 
stavby. 

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku, nelze-li tak uéinit ihned, 
zpravidla do 1 az 3 kalendarnich dn( po jejich kontrole. 

12.10 Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen zakryté prace znovu odkryt. Prokaze-li se, Ze zakryté 
prace jsou provedeny Fadné a bez vad, nese naklady na jejich odkryti objednatel, jinak je nese 
Zhotovitel. 

13. Predani a pievzeti dila 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

Zhotovitel je povinen protokolarné predat dilo objednateli. Objednatel mize byt vyzvan k prevzeti 
dila, jestlize: 

13.1.1 je provedeno kompletné&, bez vad a nedodélk(, véetné veskerych zkousek, revizi, posudkd 
a atestl; a 

13.1.2 je pfedana nebo pfipravena k pfedani kompletni dokumentace. 

O predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk( sepise zhotovitel protokol, ktery obé smluvni strany 
a TDI potvrdi. 

Zhotovitel se zavazuje objednatele pisemné vyzvat k protokolarnimu prevzeti dila nejméné 
7 kalendafnich dnli pfed navrzenym terminem pfejimaciho fizeni. Objednatel je povinen se na 
fadnou vyzvu zhotovitele dostavit k prejimacimu fizeni, pokud si smluvni strany pisemné 
nedohodnou jiny termin. 

Potvrzenim protokolu o pfedani a pfevzeti dila pfechazi na objednatele nebezpeéi $kody na dile, 
jeZ do této doby nesl zhotovitel. 

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit objednateli zejména: 

13.5.1 dokumentaci skutegného provedeni stavby dle pozadavk( specifikovanych v odst. 2.7.9 
této smlouvy; 

13.5.2 z&pisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a veskerych zkouskéach 
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislu§nymi pfedpisy, normami, pfipadné touto 
smlouvou, 

13.5.3 zku$ebni protokoly o zkouskéch provadénych zhotovitelem a jeho partnery, 

13.6.4 zépisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila, 
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13.5.5 denik vicepraci, odpoétii a zmén provedenych v pribéhu stavby oproti schvalené projektové dokumentaci, a to véetn& jejich popisu, zdivodnéni a nacenéni; tento denik vicepraci, odpoétll a zmén Ize predlozit s odkazy na fegeni v konkrétnim terminu ve stavebnim deniku, 

13.5.6 stavebni a montazni deniky, 

13.5.7 doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisq, 
13.5.8 doklady o likvidaci odpad(, véetné odvozu zeminy a jejiho pfipadného uskladnéni , 
13.5.9 dalsi doklady pozadované obecns Zavaznymi pravnimi predpisy k provedeni dalich spravnich fizeni a doklady potfebné k uzivani dila a dispozici s nim. 

13.6 Veskera privodni dokumentace musi odpovidat ¢eskym normam a préavnim predpisim a musf byt v Ceském jazyce. Neni-li uvedeno jinak, pak musi byt doklady predlozeny ve trech vyhotovenich. 
13.7 Objednatel je opravnén pfedavané dilo nepfevzit, pokud: 

13.7.1 vykazuje vady; tohoto prava nelze vyuzit, pokud jsou vady zpusobeny nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval; 
13.7.2  zhotovitel nepieda dokumentaci stanovenou v tomto &lanku nebo néktery doklad, jez ma byt jeji sougasti. 

13.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V piipadé neshody znalch ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaZe opak; dikazni biemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel, 
13.9 Protokol o predani a prevzeti dila musi obsahovat alesponi: 

13.9.1 popis pouzité provadéci PD véetns zmén, 

13.9.2 zhodnoceni kvality pfedavaného dila, 

13.9.3 soupis vad, pokud je pfedavané dilo vykazuje, 
13.9.4 zpUsob odstranéni pfipadnych vad 

13.9.5 Ihita k odstranéni pfipadnych vad, 

13.9.6 vysledek prejimaciho fizenti, 

13.9.7 podpisy zastupci obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila proved|i, 
13.9.8 seznam dokument( k piejimacimu fizeni, 

13.9.9 délka zarugni doby uvedena datem, 

13.9.10 cena dila s popisem ceny dle této smilouvy, v&etné pfip. dodatkd. 
K vyhotoveni protokoly je povinen zhotovitel, kopie zépisu musi byt zaslana Zastupclm obou smiuvnich stran. Pokud objednatel odmitl pfedavané dilo pfevzit, uvede do protokolu divody, pro¢ se tak stalo. 

13.10 Zhotovitel se zavazuje provést pracovnikiim uréenym objednatelem $koleni ohledné provozu a udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu do prevzeti dila objednatelem, nebo nejpozdséji do 21 kalendarnich dni ode dne, kdy objednatel uréi své pracovniky ke skoleni. 

14. Smluvni pokuty 

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodieni proti sjednanému terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vys$i 5.000,- K& za kazdy i zapodaty den prodieni. 
14.2 Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 2.000,- K& za kazdy nedodsiek ¢i vadu, u nichz je v prodieni, a za kazdy den prodieni. 
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14.3 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do sedmi dn(i ode 

dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen 
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz 
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni. 

14.4 Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KE za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, 
a za kazdy den prodleni. 

14.5 Oznacil-i objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné 

hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty 
dle odst. 14.1 — 14.4 této smlouvy v dvojnasobné vysi. 

14.6 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté do terminu uvedeného v této smlouvé, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy i zapoéaty den prodleni. 

14.7 Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli Grok z prodieni ve vy$i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. 

14.8 Prodleni objednatele s Uhradou faktury delsi jak 15 dnll se povazuje za podstatné porudeni 
smlouvy. 

14.9 Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyGétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou 
formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyaétovani sankce 
opraviuje a zp{isob vypoctu celkové vySe sankce. 

14.10 Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do tficeti dntl ode dne doruéeni 
pfisludného vyuctovani. 

14.11 Zaplacenim sankce neni dotéen narok opravnéné strany na nahradu $kody zplsobené ji 
porudenim povinnosti povinné strany, na niz se sankce vztahuje. Zhotovitel bere vyslovné na 
védomi, Zze objednatel bude pro financovani dila dle této Smlouvy Cerpat dotaci z dotaéniho 
programu Nova zelena Gsporam a Skodou jemu vzniklou v disledku poruseni povinnosti 
zhotovitele miize byt mimo jiné neziskani této dotace ¢i jeji casti. 

14.12 Strany vyluéuji pouziti ustanoveni § 2050 Ob&anského zakoniku. 

15. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody 

15.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel. Objednatel ma rovnéz vlastnické pravo 
ke v8em vécem, které pfedal zhotoviteli k provedeni dila nebo které zhotovitel za tim i¢elem opatfil 
a dodal na misto pInéni. 

15.2 Nebezpedi Skody na dile, jakoZ i nebezpeéi skody na vécech opatienych k provedeni dila, nese 
zhotovitel; tato nebezpedi pfechazeji na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila 
obé&ma smluvnimi stranami a TDI (pokud je stanoven). 

156.3 Zhotovitel se zavazuje provést opatfeni snizujici moznost vzniku $kod, zejména zabezpedit 
stfezeni mista plnéni. 

16. Bezpecnost a ochrana zdravi 

16.1 Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrZzovat platné pravni predpisy o bezpe€nosti a ochrané 
zdravi pfi praci, zejména zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti 
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, jakoz i predpisy hygienické a pozarni. Za 
dodrzovani téchto predpisi v misté pInéni i pii veskerych &innostech s provedenim dila 
souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel. 

16.2 Zhotovitel je odpovédny za to, Ze osoby vykonavajici ¢innosti souvisejici s provedenim dila, jsou 
vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomlckami podle druhu vykonavané ¢&innosti 
arizik s tim spojenych. 

16.3 Pracovnici zhotovitele i pracovnici dalSich osob podilejicich se na provedeni dila jako 
poddodavatelé, museji byt oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby 
obchodni firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 
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16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani piedpis( 

Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim provedeni dila prokazatelné seznamit vSechny své pracovniky s riziky na misté pInéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, uréit zplsob ochrany, prevence traz(i a jiného pogkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném skoleni preda zhotovitel objednateli. 

V pfipadé urazu pracovnika zhotovitele, pfipadné jeho poddodavatele, vysetii a sepiSe zaznam o Urazu podle platnych piedpisli zhotovitel, ktery je rovnéz povinen provest veskeré ukony s Grazem souvisejici, pfipadné drazem vyvolané. Veskeré nasledky vyplyvajici ze skuteénosti, ze doslo k drazu, nese na svou odpovédnost a naklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém urazuy, pokud k nému dojde v souvislosti s provedenim dila. 

pracovnika dozor b&hem a po skonéeni svarecich praci v rozsahy a zpUsobem stanovenym predpisy o pozarni ochranég. 

17. Stavebni denik 

171 

17.2 

17.3 

17.4 

17.5 

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik ode dne zah4jeni dila a2 do jeho dokoné&eni a predani dila die smiouvy, a to v originale a dvou kopiich listl; popfipadé elektronicky stavebni denik 

vyhotovenich. 

Stavebni denik se sklada z tvodnich listd, dennich zaznama a pfiloh. Uvodni listy obsahuiji: 
17.2.1 zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidio a veskeré identifikacni ddaje objednatele, projektanta, zhotovitele a subdodavatels; jakoZ i jména jejich povéfenych zastupctl v misté provadéni dila a zmény téchto udaja, 

17.2.2 identifikaéni Udaje stavby podle zadavaci projektové dokumentace, 
17.2.3 pFehledny seznam smiuv véetngé iejich dodatkd a zmén, 
17.2.4 piehledny seznam dokladd a ufednich opatreni tykajicich se dila — stavby, 
17.2.5 prehledny seznam dokumentace stavby, jejich veskerych zmeén a doplika, 
17.2.6 pfehledny seznam zkousek veskerych druhl. 
Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy pevnymi. Denni zaznamy gitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pfipadné jeho zastupce, zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteénosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize provadét potiebné zaznamy 

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma stranami zépisem v Gvodnim listu kazdého deniku. 
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17.6 

17.7 

18. 

18.1 

18.2 

18.3 

19. 

19.1 

19.2 

20. 

201 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

20.6 

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na zépisy 
ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dn(i od okamziku jejich pofizeni. 

V piipadé nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, dorugi zhotovite! text zapisu 
pisemné nebo e-mailem na adresu objednatele a od doruéeni zaéne plynout Ihdta tii dnd. Jestlize 
na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to, Ze druha strana se zapisem 
souhlasi. 

Odstoupeni od smlouvy 

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to bez 
zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu 
smlouvy. 

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech uvedenych v ob&anském zakoniku 
nebo v pfipadé podstatného porugeni smlouvy. 

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici: 

18.3.1 Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je 
stanovena cena dila. 

18.3.2 Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tfi dnd od 
obdrzeni vyzvani zahajit ,diléi pfejimaci fizeni“. 

18.3.3 Po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy. 

18.3.4 Strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané 
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smilouvy. 

Vyssi moc 

Smluvni strany neodpovidaji za nepinéni smiuvnich zavazka, jestlize k nému doslo v disiedku 
vy$8i moci. Za vy$8i moc ve smyslu této smlouvy se povazuji mimoiadné okolnosti branici spinéni 
povinnosti stanovenych v této smlouvé, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vili povinné 
strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani 
pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize rozumné v dané situaci poZadovat. Za vy$§i moc se v 
tomto smyslu zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické Utoky, povstani, 
ob¢anské nepokoje a pfirodni katastrofy. 

V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smiouvy v dlsledku vy3si 
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute&nosti vyrozumét druhou smiuvni stranu. 
Obdobné poté, co Gcinky vy$§i moci pominou, je smluvni strana, jeZ byla vy38i moci dot&ena, 
povinna neprodiené a pisemné vyrozumét druhou smiuvni stranu o této skute&nosti. 

Zavérecna ustanoveni 

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smiouvy. 

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek s pofadovym &islem 
ke smlouvé o dilo a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. 

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, 
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu. 

Tato Smlouva je podepsana ve tfech vyhotovenich, kdy objednatel obdrzi dvé originainé 
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jedno originalné podepsané vyhotoveni. 

Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku 
a dalSimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy. 

Smiuvni strany prohlasuiji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné, vézné a bez donuceni a e piné 
porozumély jejimu obsahu, Ze Zadné ustanoveni této Smiouvy o dilo neni pfekvapivé a na diikaz 
téchto prohlaseni pfipojuji své vlastnoruéni podpisy. 

15716







Pfiloha €. 2: Polozkovy rozpocet — ocenény vykaz vymér 





Popis stavby: 537 - Vy$3i odborna kola a stfedni $kola Boskovice, piispévkova organizace 
Popis objektu: 01 - Oprava stfechy 

Popis rozpoctu: 1 - Oprava stfechy 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3 z 14

























Priloha &. 3: Harmonogram praci — podrobny Easovy harmonogram plnéni véetne planu organizace vystavby 

Bude piedioZeno do 10 pracovnich dn( po uzavieni této smlouvy.



Priloha €. 4: Seznam poddodavateld 

T’oddodavatel 

(1) Zakazka nebude provedena poddodavatelsky. IE0 poddodavatele 
néazev a sidlo 

Vécny rozsah 1 
pInéni uvedte 
slovné 

Se—— 

Rozsah pinéni v fl,j " 

Rozsah pinéni v K& 

asti kvalifikace 

llirokazu;e shora uvedeny poddodavatel za dodavatel spInéni 

J 
- 

| 
L 
L 

P_oéldodavatel 

(2) 
nézev a sidlo 

[fikazka nebude provedena poddodavatelsky. 10 poddodavatele 

Vécny rozsah 
pInéni uvedte 
slovné 

Rozsah plnéni v % |
 

Rozsah pInéni v K& 

Prokazuje shora uvedeny poddodavatel za dodavatel spinéni 
éasti kvalifikace 

| 
]' — 


