
čí~lo smlouvy objednatele: MC22-SD-0SM00055/2024
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I)O1)ATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. MC22-SD-0SM00037/2024

uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném ruční

„Radnice MC Praha 22 — stavební úpravy přízemí."

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové námčstí 1250/10, 10400 Praha 1 14

zastoupený starostou MC Praha 22: 'Tomáš Kančra

ve věcech technických: odborem správy majetku, .lan Maňák

tel.: , mail

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Č. ú.:

IČO: 00240915

I)IČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: K+K stavby Praha s.r.o.

V Polích 1794/8, 104 00 Praha

zastoupený jednatelem: Václav Vocetka

ve věcech smluvních a technických: Václav Vocetka

bankovní spojení:

IČO: 25058401

DiČ: CZ25058401

uzavírají tento dodatek za podmínek dále v tomto dodatku uvedených.

II. Předmět smlouvy
J

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele mčnčprácc a vícepráce spojené s veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Radnicc MC Praha 22 — stavební úpravy přízemí."
podle oceněného polořkového rozpočtu.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané pinční sjednanou cenu.
r

49
III. Doba pinění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Radnicc MČ
Praha 22 — stavební úpravy přízemí" do 31. srpna 2024.
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III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena ménčprací a víccprací byla stanovena na základě zpracovaného položkového
rozpočtu a činí:

Cena díla bez 1)PII: 251 830,73 Kč

1)PII 21 %: 52 884,45 Kč

Cena díla vč. 1)PII: 304 715,18 Kč

Celková cena ménčprací a víccprací je stanovena za vymezený předmět pinění jako nejvýše
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na
straně objednatele.

X. Závěrečná ustanovení

I. Žádná další ustanovení se tímto dodatkem nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami u účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním dodatku v celém rozsahu,
včetně jeho přílohy, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku
v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení * 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a udělují svolení k jejich užití a zveřcjnční bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Tento dodatek je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

6. Účastníci smlouvy potvrzují, že dodatek byl sepsán vážně, srozumitelně, jasně a že si
jeho obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

7. Doložka dle §43 odst.l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím 15/24. RMC Praha 22, a to usnesením
č. UR-335-15/24 ze dne 29. 5. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha Č. 1 — oceněný položkový rozpočet

10 -06- 2024
V Praze dne

za objednatele:

starosta 2 ~~-

2

V /'Gc Z~ dne —5

za zhotovitele:

STA
PRIIH

V Polích 1794/8, Praha 4

DIČ CZ25058401



Příloha č. !

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČO

Praha 22 - Radnice Mč Praha 22— stavební upravy přizemi

Změnovy list č.1

Nové námžstí 1250x'10, Uhřiněvt

DIČ

Městská část Praha 22

K&K STAVBY Praha s.r.o.

Václav Vocetka

00240915 CZ00240915

25056401 CZ25058401

Rozpočet čisto Dne CZ-CPV

CZ-CPAI 28 OS 2024

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ ‚mj. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 mj.

0 0.00 0 0.00 i; 0.00

Rozpočtově náklady v CZK

Q Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1

2

HSV Dodávky 17 459,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zarízení staveniště 0;00

Montáž -65 168,42 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0.00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 299 540,00 I I 0,00 16 Provozni vlivy 0.00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jině VRN 0,00

0.00Montáž 0,00 l8

19

22

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

Ostatní nakladv

7 ZRN (ř. 1-6) 251 830,73 12 DN (ř. 8-11) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0.1)0 0,00

JProjektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

daně

251 830,73

DPH Základ DPH celkem

snížená 12,0 0.00 0.00

základní 21,0 261 830,73 62 884,45

Cena s DPH 304 715.18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0.00

Klouzavá doložka 0.00

Zvýhodnění 0.00

S
$~ PR

V Polích 1794/8, Praha 4
DiČ.CZ25058401
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Praha 22 - Radnice Mč Praha 22- stavební Opravy přízemi 

Objekt: Změnový list ť.t 

Objednatel'. Městska část Praha 22 

Zhotovitel . KBK STAVBY Praha sra. 

Místo. Nové namésti 1250.'10. Ul řinéves 

Zpracoval. Václav Vocetka 

Datum: 28.5 2024 

Č KCN Kod položky popes MJ 
klnožslvi 
celkem 

Cena 
jednalková 

Cena celkem 

01 Vybourání otvoru 46 995,26 

1 R Bedněni m2 1200, 37200 44640 

2R sí12 KARI l OCx I Dosemm kg 19.000 7140 1356,60 

3R Beton 0208'25X0 I m3 0.360 6075.00 2475,00 

.203 0.360 

4 R Vvbouránl ielezo0etonově zdi včetně 011111ek m3 980 12337.00 24427,26 

10c I 2136'0.25 .980 

5 R P00 rlenlonláž sylahu vč tecbnalUgli kpt 1.000 9 730.00 9 730,00 

6 R R003 Jádrové vrtání ks 1,000 5600.00 5680,00 

7 R R004 Vysekáni drážky pro rozvod vodovodu bm 6.000 130,00 780,00 

8R R005 Zednické zapraveni drážky pro rozvod vodovodu bm 6000 21000 1260.00 

9 R R006 Průraz skrz ctěnu pro rozvod vodovodu ks 1 000 640.00 840.00 

10 R 

02 Kabely a vodiče 
Kahel dalovy PIOTR kat Sr W 100.000 230 

13 530,00 
13530,00 

03 Elektroinstalační přístroje 6 73200 

1: R Zasuvka IeOnonosoCno, 16 A, 250V AC: ks -t0.000 16600 -I 680,00 

12 R Zasuvka datová dvolne5000á. kategorie GE ks 22,000 23100 5082,00 

13 R Zásuvka dvo7nás000á. 16 A. 250V AC ks 15.000 222,00 3330.00 

06 Ostatní 54 150,00 

14 R Eleklronlonlážni práce kpl 000 54 150.00 54 15000 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výpiní 12 469,66 

014 61231512 `dapenná štuková omitka ryh ve stěnách š do 150 mm 112 7.920 1320 00 1045440 

1.0.?.6. 12 7,920 

klazaniw tl přes 50 do 80 mm z betonu proslého bez 

15 011 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř C 20125 013 0.29 S460.00  I 632.54 

'3.1'0.04 0 299 

Připlatek k mazanině II přes 50 do 80 mm za přehlazeni 

17 011 63131901 I pOvrcnu 013 0.299 I 28000 382,72 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 591,16 

18 003 949101 I I I 
Lešeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s 
lešeňovou podlahou v do 19,"  zaliŽeni do 150 kg/m2 m2 3200 54.80 207,36 

19 013 965042 14 1 

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanln betonovych 

nebo z 14600 85101)0 II do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0.374 3 700.00 1 383,80 

997 

2.41"_,. 1'0.05 

Přesun suté 

0.374 

22 997,34 

20 013 9970131 1 s 
doprava silt, a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 16 do tem I 5.350 1 11000 7048,50 

21 013 997013501 
Odvoz wb a yboumnych hmot na skládku nebo 
meziskládku do I knl se složením I 6,350 296,00 1 679.60 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 22 - Radnice MČ Praha 22 — stavební úpravy přizemi

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: K&K STAVBY Praha s.r.o.
Místo: Nové náměstí 1250í10, Llhříněves

Zpracoval: Václav Vocetka
Datum: 28. 5 2024

Č . KCN Kód položky Popis „ ;;Množství
celkem

Cena
;ednotknvá

=ena celkem

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
22 013 997013509 ZKD 1 km přeci km t 57.160 12.90 737.24

"přepočet odvoz suti do 0km"

96,35 57. 150

23 013 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu železobetonového kód odpadu 1701 01 t 6,050 2 100,00 12 705,00

24 013 99701363/
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 0904 t 0.300 2 090.00 627.00

998 Přesun hmot 527,51
25 011 998011003 Přesun hmot pro 9u00vv Zděně v přes 12 do 24 m 1 1,070 493.00 527,51

767 Konstrukce zámečnické -324 911,00
26 R Novy pult podatelny 1. 17 - viz výkres ZK-0 , kpt • r .000 336 481,00 -336 481.00

27 R 876701 Montáž kotviti konstrukce pro skleněnou příčku kpl 1 CC0 9 140.00 9 140.00

28 R 876702 Montáž bezpečnostní zárubně ks 1.000 2430.00 2 .130,00

08 Rozšíření otvoru pro dveře 14 010,80

29 R

Spřahovací trny dia.8mm délky 300mrn vlepené '
chemickou kotvou do stávajici železobetonově stěny na
hloubku 150mm v rastru 300x300tnm ks 5,000 648,00 10 368.00

30 R Bedněni 11i2 2.400 372,00 892.80

31 R Beton C208125XC 1 m3 0400 6 675.00 2 750,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 729,00

32 R R72201
Rozvod vodovodu PPR, DN20 pro připojeni nápojového
automatu bm 18,000 580,00 10 440,00

33 R 872202 Dodávka a montáž izolacě potrubí bm 18.000 89,00 1 602.00

34 R R72203 Dodávka a montáž nástěnného kolena s kovovým závitem ks 1.000 249.00 249.00

35 R R72204 Dodávka a montáž rohového ventilu ks 1 .000 438.00 438,00

761 Konstrukce prosvětlovací 286 811,00

36 R R76101
Nová skleněná příčka do podatelny vč dveří, kování a
zámku kpl 1,000 283 411.00 283 4 11.00

37 R R76102 Montáž výdeiniho okna v podatelně ks 1 .000 3 400.00 3400.00

763 Konstrukce suché výstavby 5193,60

38 R

Rozebrání, úprava a následná opětovná montáž
rastrového minerálního podhledu v místě nových SDK
přiček. m2 4,120 1 080,00 4 449.60

39 R P76301 Demontáž SDK kastlíku bn1 3.100 240,00 744.00

012 Podlahy 99 004,40

40 R
Pokládka borduy dlažeb šířky 150mm (plocha přibližně
6,5m2) n1 -37.000 28.5,00 -10 545,00

41 R Pokládka soklu vyšlo t00mm m -31,000 319.00 -9 889,00

5
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Praha 22 - Radnice MČ Praha 22 — stavební úpravy přízemí 
Objekt: Změnový list č.1 

Objednatel: Městská část Praha 22 

Zhotovitel: K&K STAVBY Praha s.r.o. 

Místo: Nové náměstí 1250110, Uhříněves 

Zpracoval: Václav Vocetka 

Datum: 28 5 2024 

Č 

/ 

KCN Kód položky popis MJ 
Množství 
celkem 

Cer a 
ednotková i 

Cena celkem 

42 R 
Dodávka dlažby bordury a soklu - Rako Concept 
D4A4H603.1, černá 45x45cm mat rn2 -9.000 398,00 -3582.00 

43 R Pokládka dlažby m2 -20,000 860,00 -17 200,00 

44 R 
Dodávka dlažby Rako Piazzela 0AA4H789 slinutá. 
neglazovaná černá 45x45cm rn2 -20000 438,00 -8 760,00 

45 R Pokládka dlažby rig -11.000 860.00 9 160.0 

46 R 
Dodávka dlažby Rako Piazzeta DAA4H788 slinutá, 
neglazovaná světlě šedá 45x45cm m2 -r 1.000 348.00 -3 828,00 

47 R 
Vvsokozátěžový koberec určený pro kancelářské prostory 
odstín přibližně dle stávajícíh koberců v budově (modrá) m2 -22,300 889,00 -19 824,70 

413 R 
Případná samonivelční stěrka v místě odstraněných 
dlažeb, standard Weber rn2 20,400 318.00 6187,20 

"Předpoklad" -84 

"Skutečnost" 14,17+10.38+10,38+10,02+13,95+23.2+22,3 

Součet 

-84,000 

104.400 

20.400 

4'_, R 01201 Pokládka koučukové krytiny NORA Sentica ve čtvercích rn2 59,450 360.00 21 402,00 

13.95+23,2;22,3 59.450 

Dodávka koučukové krytiny NORA Sentica vč. prořezu ve 
50 R 01202 čtvercích rn2 83.700 1 607,00 134 505.90 

15'5.58 83,700 

51 R 
Sytémový kobercový sokl s bílou PVC kobercovou lištou 
50x7rnm m 67,000 114,00 7 638,00 

52 R _ 23 Aplikace proužků z kaučukové kMiny do bílé soklové lišty bm 67,000 120,00 8 040.00 

53 R 01204 Nařezáni proužků z kaučukové krytiny do bílé soklové lišty bm 67,000 60.00 4 020,00 

Celkem 

6 

251 830.73 


