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Smlouva O dílo
. 

› na provedení sanace kontaminované lokality Drásov _ 

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 8.9/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský Zákoník"), uzavírají:
5 

Název: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: Mgr. Janem Grolìchem, hejtmanem 

Sinııøz Brno, žerøflnøvø nám. 449/3, PSČ 601 82 

IČO: 70888337 
l

_ 

DIČ: 

` 

CZ70888337 

I<ontaktní osoba: 

. 

Bankovní spojení: 

účet: 

(dále jen „objednateI") . 

Telefon: 

E-mail: 

ENVI-AQUA, s.r.ø. Obchodní firma: 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., jednatelem společnosti 

Sídlo: Blatného 3108/1, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO: 60753404
í 

DIČ: CZ60753404 

Bankovní Spojení: 

účet: 

obchodni společnost Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu vBrně vodd. C, 

Č. VI. 19465 

» 
. (dále jen ,,ZhotovíteI”) 

ˇ H ` 

(objednatel a zhotovitel Společně dále téz jen „smluvnístrany ) 

II 

í 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouvaje uzavírána Smluvnímí=Stranami na základě výsledku Zadávacího řízeníveřejné zakázky 

",,Sanace kontaminované lokality Drásov II" (Zadávací řízení nebo Veřejná Zakázka), která byla 

objednatelem zadávána vsouladu Sustanovením § 53 zákona č.134/2016 Sb., O Zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Při výkladu této Smlouvy jsou 

Smluvní Strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné Zakázky a k dalším úkonům 

smluvních stran učíněným v průběhu Zadávacího řízení jako k relevantnímu jednánísmluvních 

- stran O obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních 

předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
` 
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2. Veřejná Zakázka była zadána v souvislosti S realizací projektu S názvem „Drásov - 

odborný dozor a aktualizovaná analýza rizik" (Projekt) spolufinancovaného Z podpory 

životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v 

„Programu Životní prostředí 2021~2027“, 15. výzvy Sanace lokalit s ekologickou zátěží. . 

3. Cílem Projektu je provedení sanace znečištěných zemin, které byly odhaleny při výstavbě 

cyklostezky Čebín - Drásov. Na povrch terénu zde vystupují ropné látky, které jsou nebezpečné pro 

lidské Zdraví a environmentální kvalitu okolního prostředí. Tento Projekt řeší odtěžbu 

kontaminovaných zemin a následnou rekultivaci pozemku.
' 

4. Účelem této smlouvy je realizace sanace „Sanace kontaminované lokality Drásov“ (Sanace), která 

bude spočívat v odstranění ekologické zátěže. Sanační zásah spočívá. v odtěžbě ohniska 

kontaminované zeminy V nesaturované zóně na cílový parametr nápravných opatření C10-C40 3000 

mg/kg'““Š“ pro Splnění výše uvedeného cíle Projektu.
' 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné Zakázky, S rozsahem 

a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plněnía že 

disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění 

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 

kvalifikaci pro plněníveřejné zakázky. 
ý

~ 

II. 

v Pojmy 

Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto článku: 

1) Deník: dokument, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění Sanace. 

2) Digitální nosič: datový nosič typu CD/DVD (případně USB Flash disk) obsahující digitální soubory 

v otevřených formátech (např. PDF,ˇDOCX, XLSX, JPG).
ˇ 

3) Dodatečné práce: práce nepředpokládané Soupìsem, jejichž potřeba vznikla V průběhu 

provádění díla a které rozšiřují rozsah díla oproti rozsahu Sjednanému touto Smlouvou. 

4) Kontrolní den: jednání za účelem kontroly průběhu prováděných sanačních prací za účasti 

= objednatele, Odborného dozoru, a případně zástupce Ministerstva životního prostředí, 

zástupce Státního fondu životního prostředí a případně dalších dotčených subjektů. 

5) Kvalifikovaná a Odborně způsobilá osoba: Osoba mající odpovídající vzdělání a praxi dle 

zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

6) Méněpráce: práce a dodávky předpokládané Soupìsem, jejichž potřeba se v průběhu provádění 

díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla oproti rozsahu sjednanému“ touto 

smlouvou. 

7) Odborný dozor: tzv. Supervìze, odborně způsobilá osoba dohlížející na celý průběh Sanace, 

zastupující a hájící Zájmy objednatele. _ 

8) Projekt: má význam uvedený v článku I. odst. 2 této smlouvy. 

9) Projektová dokumentace: projektová dokumentace Drásov- ropné znečištění, upravená verze, 

(stavební a sanační část), zpracovaná v listopadu 2023 obchodní společností GEOtest, a.s., 

Šmahøva 1244/122/627 oo Brno, ıčo: 46344942.
í 

10) Přehled prací: Soupis provedených prací.
D 

11) Realizační projekt: rozpracovaná Projektová dokumentace, ve které jsou upřesněnyjednotlivé 

materiály a použitá technika pro provedení Sanace zpracovaný Kvalıjfikovcınou a Odborně 

Způsobílou osobou.
V 

12) Sanace: má význam uvedený v článku l. odst. 4 této Smlouvy.
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13) Soupis: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou 

č. 1 této smlouvy. 

14) Zadávací řízení/Veřejná zakázka má význam uvedený V článku I. odst. 1 této smlouvy. 

15) Závěrečnázpráva: zpráva zahrnující souhrn průběhu a výs|ed|‹y provedené Sanace, včetně 

protokolů o odběrech a rozborů vzorků a příslušné fotodokumentace. 

16) Změnový list: popis změn díla zpracovaný jako podklad pro změnu ceny díla. 

III. 

Předmět smlouvy j

v 
1. Předmětem smlouvy je provedení díla Spocívajícího V 

a) tvůrčí a jiné odborné činnosti zhotovitele směřující ke zhotovení Realizačního projektu, 

z hmotném zachycení výsledků této činnosti a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků 

. činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednateli tak, aby odpovídala 

aktuálně platným standardům, právním předpisům, technickým normám a Projektové 

dokumentaci, ,“

í 

b) provedeníSanace na pozemku parcelní číslo 1190/1, k. ú. Drásov, 

a to vsouladu s nabídkou, kterou zhotovitel předložil jako účastník Zadávacího řízení 

Veřejné zakázky. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a sanačních prací, 

provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních a sanačních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů a Služeb, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. 

3. Rozsah díla je vymezen Projektovou dokumentací a oceněným Soupisem.

V 

4. Soucástí díla jsou i následující práce a činnosti:
“ 

a) Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek stanovených jejich 

vlastníky a správci pro provedení díla dle této smlouvy, Zabezpečení ochrany těchto sítí, 

případně přeložení těchto sítí a následné zabezpečeníjejich zpětného protokolárního předání 

jejich správcům; 

b) zpracování vytyčovacího schématu staveniště S vytýčením směrových a výškových bodů; 

c) příprava manipulačních ploch;
` 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

e) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(Zejména chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se V místech dotčených prováděním 

dí|a);
V 

f) ostraha Sanace a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

g) zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 

poplatků a nájemného;
` 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění;
ˇ 

i) zajištění a provedení všech nutných Zkoušel‹ dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů O průběhu zkoušek) - vše v 1 tištěném 

vyhotovení a ve 2 digitálních vyhotoveních na Digitálním nosiči;
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vv 
j) zajisteni atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení O shodě 

č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některýnh 
ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případnýchjiných právních nebo 
předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými bude prokázáno 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Sanace - vše V 1 tištěnêm 
vyhotovení a ve 2 digitálních vyhotoveních na Digitálním nosiči; 

l‹) zřízení zařízení staveniště a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

I) nakládání S odpady vzniklými při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
O odpadech a jeho provádëcími předpisy včetně úhrady veškerých poplatků a doložení dokladů 
O nakládání S odpady objednateli; 

› 

'

v 

m) uvedení povrchů pozemků dotčených prováděním Sanace do původního stavu; 

n) oznámení zahájení stavebních a Sanačních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí 

apod., a to v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřenimi; ` 

o) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli; 

p) pořizování fotodokumentace O průběhu provádění Sanace a její předání objednateli na 
Digitálním nosiči; 

'

. 

q) celkový úklid staveniště a okoli před předáním a převzetím Sanace; 

r) zpracování Závěrečné zprávy;
3 

S) další činnosti vedouci kdokončení díla vrozsahu Projektové dokumentace a Realizačniho 
projektu. . 

V . 

-

. 

IV.
` 

Práva a povinnosti zhotovitele
ˇ 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl 
Zcela naplněn účel této smlouvy. 

2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat 
případné pokyny objednatele a Odborného dozoru. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla a žejsou mu známy 
vešl‹eré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, 
že .se podrobně seznámil S podklady předanými objednatelem týkajícími se místa provádění díla a 
že Z těchto podkladů nezjístil žádné skutečnosti, které by plynuiému provádění díla a jeho 
dokončení a předání ve Sjednaném termínu bránily. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za stav místa provádění díla v případě, že se při provádění' díla prokáže nepravdivost nebo 
neúplnost podkladů objednatele. 

'

A 

4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem |‹provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče. 

5 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo Odbornému dozoru kontrolu způsobu provádění 
díla, a to zejména umožnit fyzickou kontrolu provádění dila v místě Sanace, pří přepravě odpadu 
do zařízení určeného pro nakládání S odpady a při předání do zařízení určeného pro nakládání 
S odpady.

4



| 

6 Zhotovitel je povinen při provádění dila“ postupovat V součinnosti sobjednatelem a Odtıorným 

dozorem. V rámci součinnosti je zhotovitel především povinen umožnit provádění Kontrolnich dní 

a umožnit odběr vzorků Odborným dozorem. 

7 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění dila bude mít sjednané pojištění odpovědnosti 

za škodu, kterou může svou činnosti či nečinnosti způsobit vsouvjsjlosti S plněním předmetu 

Smlouv\Lo_bjedna_te|i či. ìal<zékolív třetí Këobě (včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele), a to sjednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 

hodnoty sjednané ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Prostou kopii dokladu prokazujicího 

uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištěni 

odpovědnosti podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 

dnů_ode dne účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištěnív platnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ztéto smlouvy 

vyplývajících. V případě Změny pojištěni předloží Zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad 

prokazující uzavření příslušné pojistné Smlouvy. 

Porušení povinností zhotovitele dle odstavce 6 a 7 tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy na straně zhotovitele. 

9 Zhotovitel se zavazuje. písemně vyzvat objednatele a Odborný dozor ke kontrole a prověření praci, 

které v dalším postupu budou Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, např. montáž kanalizačniho 

potrubí. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně 5 dnů před termínem, vněmž budou 

předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i Zápis Z Kontrolního 

dne. 
“

' 

. Pokud se objednatel ai Odborný dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich Zakrytím je povinen pořídit jejich 

podrobnou fotodokumentaci a předat ji Odbornému dozoru na Digítálnim nosiči na následujícím 

Kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do Deníku. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady Spojené 

S odkrytim prací, opravou chybného stavu a následným Zal‹rytim zhotovitel. Tento odstavec 

smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn kvykonání 

zvláštních zkoušek jakékoliv části Sanace Z důvodů podezření, že tato část Sanace neodpovídá této 

smlouvě, Projektové dokumentaci nebo Realizačnímu projektu. 

. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit po celou dobu provádění díla: 

vv 
a) pojisteni všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu, V 

b) smluvní závazek poddodavatelů, že budou mit sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jejich činností třetím osobám při realizaci poddodávky s pojistným plněním 

alespoň ve sjednané ceně poddodávky, 

c) vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

l

- 

ov 
.Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vuci pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 

se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy 

u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

vv 
_ Náklady na vešI‹erá pojisteni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dila dle této 

smlouvy. 

. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Sanace trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při 

provádění stavebních a sanačních praci, případně jeho zástupce, na staveništi. 

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím Kvalifikovaných a Odborně způsobilých osob.
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16. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. 

povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

zhotoviteli Z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

17. Zhotovitel je povinen kdykoliv průběhu provádění díla na .žádost objednatele či Odborného dozoru 
předložit kompletní Seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně" 

identifikace těchto poddodavatelů. v

ˇ 

18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 

poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění Veřejné 

Zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

dodavatelského řetězce.
ˇ 

19. S ohledem na spolufinancování předmětu této smlouvy Z dotace se Zhotovitel zavazuje umožnit 

kontrolu provádění díla, včetně kontroly souvisejících dokumentů, a pořízení fotodokumentace ze 

strany Státního fondu životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, jiného 

příslušného kontrolního orgánu nebo osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí. 

20. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli součinnost při vypořádání připomínek a dotazů 

ze strany poskytovatele dotace (poskytnutí vysvětlení |‹ průběhu stavebních a sanačních prací, 

vysvětlení k fakturaci, součinnost S dokladováním Přehledu prací apod.). 

. V. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle Smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit 

cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
_ 

2. Projektová dokumentace velektronické podobě byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako 
~ 

součást zadávací dokumentace Veřejné Zakázl‹y. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 

předané Projektové dokumentace, tím všal‹ není dotčena povinnost zhotovitele dle či. IV. odst. 4 

této smlouvy. .

› 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro Zdárné provedení 

díla, Zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím Z provádění 

díla. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je vjevho možnostech, 

v souvislosti S pojistnými událostmi. 

5. Objednatel a Odborný dozorje oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Výkon činnosti těchto 

osob nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech 

povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případně vady a nedodělky díla. 

6. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani V přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento Stav považovat za podstatné porušení Smlouvy zestrany 

zhotovitele.
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VI. 

Odborný dozor 

Odborný dozor je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických 

otázek V souvislostí S prováděním díla dle této smlouvy během celé doby provádění díla včetně 

všech úprav nebo náprav vad Sanace vsouladu S ustanoveními této smlouvy O odpovědnosti 

zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Sanace. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Odborný dozor u této Sanace nesmí provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojená.

v 

Odborný dozor je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a príkazy vztahující 

se k provádění Sanace dle této Smlouvy. Pokyny a příkazy budou vydávány písemně, zejména 

záznamem do Deníku. » 

Odborný dozor bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla 

včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení S Projektovou dokumentací a 

Realizačním projektem, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících S prováděním díla, 

svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností v Deníku a v Přehledu prací za 

kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury). 

Odborný dozor je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou 

vsouladu S Projektovou dokumentací nebo Realizačním projektem a se smlouvou, popřípadě je 

oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek. 

vıı. 

Termíny plnění 

Zhotovitel se zavazujezahájit plnění dle čl. Ill. Odst. 1. pism. a) smlouvy (Zhotovení Realizačního 

projektu) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Termín dokončení zhotovení Realizačního projektu a jeho předání objednateli je Sjednán takto: do 

1 měsíce od účinnosti této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 7 dnů ode dne odsouhlasení 
vvı 

Realizačního projektu MŽP, nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu pozdejsım. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle čl. lll. Odst. 1. pism. b) Smlouvy (provedení Sanace) do 7 

pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a Zhotovitelem a řádně 

v nich pokračovat.
` 

Termín předání dokončené Sanace je Sjednán takto: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl tyto práce 

zahájit podle předchozích odstavců, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení 

smlouvy ze Stra ny zhotovitele. 

Bude~|i zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odstavci 3 tohoto článku 

smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené Sanace běžet prvním dnem prodlení zhotovitele 

s převzetím staveniště. 

Dílo jedokončené po úplném provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných k provedení 

Sanace.
» 

Dokončené dílo je připraveno k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků, a po 

úplném vyklizení staveniště zhotovìtelem.
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10. V případě l‹Iimaticky nepříznivých podmínek, kdy není možné zahájit nebo pokračovat v 

Sanace, se doba plnění prodlužuje O dobu trvání těchto překážek, a to 
'na zakladě 

Změny závazku Z této smlouvy v souladu S ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. O možném vzniku 

zániku překážky v plnění Smlouvyje zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Odborný 

dozor, který vznik nebo Zánik překážky potvrdí. Vznik nebo zánik překážky může Odborný dozor 

stanovit i na základě vlastního uvážení O klimatických podmínkách, nezávisle na tom, zda byl 

Zhotovitelem informován o možném vzniku či zániku překážky. Odborný dozorje povinen O svém 

rozhodnutí vzniku nebo zániku překážky zhotovitele i objednatele neprodleně písemně 

informovat. Votázkách rozhodnutí O době vzniku a době zániku překážky má konečné slovo 

Odborný dozor. Zhotovitel je povinen dobu trvání překážek prokázatzápisem vDeníku se 

specifikací klimaticky nepříznivých podmínek. V případě, že zhotovitel nebude postupovat podle 

tohoto odstavce, tj. zejména nebude respektovat rozhodnutí Odborného dozoru, nemá zhotovitel 

na prodloužení doby plnění nárok.
ˇ 

11. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, kdy bude dílo dokončeno a 

připraveno k předání. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit 

vv/ 1' v I

I a vést přejímacı rızenı dle cl. XIII. teto sm ouvy. 

12. Prodlení zhotovitele oproti terminu předání dokončeného díla delší než 15 dnů se považuje 

za podstatné porušení Smlouvy. 
ˇ

I 

VIII. 

Cena díla 

1. Cena díla dle této Smlouvy se sjednává na částku 24.741.552,93 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 

cenou za poskytnutí .celého plnění zhotovitele dle této Smlouvy.
j 

2. Pro obsah a rozsah ceny dila je rozhodující rozsah díla vycházející Z oceněného Soupisu. 

3. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 

újčìnné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná 
DPH je 

stanovena v souladu S platnými a účinnými právními předpisy.

` 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla dle této smlouvy a přiměřený zisk. _ 

5. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a 

předání a převzetí díla.
A 

6. Cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. Změna 

sjednané ceny díla je možná pouze: 

a) pokud se objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na 
provedení 

ijiných prací, dodávek nebo Služeb než těch, které byly obsahem Soupisu, nebo na vyloučení 

některých prací nebo dodávek Z předmětu díla; 

b) pokud se objednatel se Zhotovitelem při odsouhlasování Realizačního projektu nebo při 

odsouhlasování odchylky od Realizačního projektu dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu 

materiálů či prací než těch, které byly určeny Projektovou dokumentací.
v 

7. Nastane-Ii některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dila, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis změn díla včetně jejich odůvodnění a jejich 

ocenění a tento Změnový list předložit objednatelí k odsouhlasení. Součástí Změnového listu musı 

býti popis příčin, které vyvolaly potřebu změn díla. 

A
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8 Předložení Změnového listu objednateli nezakládá právo zhotovitele na jednostranné 
Zvýšení ceny 

díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a Za 
splnění podmínek 

vyplývajících Z příslušných ustanovení ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 

veřejných zakázek účinného V době změny závazku ze Smlouvy. 

ııı vı I v
I 

9 Dodatečné práce lze provést pouze v souladu s prıslusnymi ustanovenımi 
ZZVZ. Jestlize zhotovite 

vprůběhu provádění díla zjistí potřebu Dodatečných prací, je povinen tuto sl‹utečnost 

bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. 

způsob ocenění Dodatečnýc|Lprací: 

a) na základě písemného soupisu Dodatečných prací 
zhotovitel doplní u prací: 

0 pro které existují položky v Soupisu, jednotkové ceny všouladu S položkovýmì 
cenami 

podle Soupisu; 

0 pro které neexistují položky v Soupisu, jednotkové ceny podle aktuálního 
Sborníl<u cen 

stavebních prací vydaných obchodni společností RTS, a. S., IČO: 25533843, 
se sídlem 

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno-Židenice; 

ıv 

0 pro které neexistují položky ani V Oceněném Soupisu ani ve vyse uvedeném Sborníku, 

jednotkové ceny vlastní, které odsouhlasí Odborný dozor a které musí odpovídat 
ceně 

v místě a čase obvyklé; 

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných 
jednotek prací označených jako 

Dodatečné práce bude stanovena cena potřebných Dodatečných prací;
` 

:O :x Qř 5 5 ~{\ Ó D' 

c) k ceně Dodatečných prací bude dopočtena odpovídající 
DPH podle právních předpis 

v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. 

V důsledku výskytu Méněprací bude o hodnotu Méněprací snížena cena díla, Hodnota 
Méněprací 

bude určena obdobným způsobem, jako V případě ocenění Dodatečných prací. 
Jestliže zhotovitel 

V průběhu provádění díla zjistí potřebu Méněprací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu oznámit objednateli.
ˇ 

Smluvní strany se zavazují uzavřít O změně předmětu či rozsahu díla a změně ceny 
díla písemnou 

dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením ZZVZ, 
resp. právního 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny 
závazku ze smlouvy, 

a to ve formě dodatku l< této smlouvě. Kjiným změnám předmětu a rozsahu díla a sjednané ceny 

díla nelze přihlížet. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že 
bude-li při předání dokončeného 

díla Z'|ištěno, že se na díle vyskytly Méněpráce, aniž by Zhotovitel výskyt těchto Méněprací 

v souladu S touto smlouvou oznámil objednateli, případně O Méněpracích 
nebyla v rozporu s touto 

smlouvou uzavřena písemná dohoda ve formě dodatku ktéto smlouvě, 
bude o hodnotu těchto 

Méněprací snížena cena díla.
ˇ 

V případě sporu O oprávněnost požadavku na potřebu Dodatečných prací nebo o 
rozsah snížení 

sjednané ceny díla, případně V případě sporu o vznik nároku na snížení 
sjednané ceny díla požádá 

objednatel O posudek soudního znalce. Příslušný soudní znalec bude vybrán losem za účasti 

zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců vedeného u 
Krajského soudu V Brně. 

Pokud jde O oprávněnost požadavku na potřebu provedení Dodatečných 
prací a na Snížení 

sjednané ceny díla případně O Spor O vznik nároku na snížení sjednané ceny 
díla, zavazují se obě 

smluvní Strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na 
úhradu výdajů spojených 

S posudkem vybraného Soudního znalce nese každá smluvní strana ve výši 50 %.

9



Šk-O 

V 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné Zálohy na úhradu ceny díla. 
ji 

2. Cena díla bude hrazena takto: 

a) cena za splnění čl. Ill. odst. 1 smlouvy písm. a) (zhotovení Realizačního projektu) ve výši ceny 
položky ,,Zpracování prováděcí projektové dokumentace vsouladu SV hl c 499 2006 

v 

. y . 

ˇ. 
/ Sb. 

O dokumentaci staveb" Soupisu - po odsouhlasení Realizačního projektu MŽP vystaví Zhotovitel 
fakturu. ˇ 

b) cena Za splnění čl. lll. odst.. 1 smlouvy písm. b) (provedeni Sanace) - vměsíčních splátkách 
V průběhu celé doby provádění Sanace na základě měsíčních faktur - daňových dokladů. Měsíční 
fakturou lze vyúčtovat pouze část díla skutečně provedenou' V příslušném měsíci. Součástí faktury - daňového dokladu bude Přehled prací provedených V příslušném měsíci. Přehled prací musí být 
oceněn podle jednotkových cen vyplývajících zoceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přehled pracímusí být odsouhlasen a potvrzen Odborným dozorem. 

3 V Přehledu mocí bude uvedeno:
_ 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek provedených Zhotovitelem V daném měsíci; 
b) počet měrných jednotek provedených od Zahájení provádění díla do konce posledního 

předcházejícího fa kturovaného období; 

c) počet měrných jednotek, které zbývá provést k dokončení díla; 
d) cena díla, od které budou odečteny veškeré dosud fakturované částky (S uvedením čísla faktur) 

uplatněné ke dni soupisu provedených prací; 

e) jednotkové ceny v Přehledu prací musí odpovídat příslušným jednotkovým cenám v oceněném 
Soupisu; 

,

_ 

f) soupis dokladů O převzetí odpadů zařízením kv'/užití nebo odstranění odpadů za fal‹turované 
období (Soupis dokladů obsahuje identifikační číslo zařízení, datum, katalogové číslo odpadu, 
množství odpadu, součet množství odpadu za každé zařízení a druh odpadu);

' 

g) podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

Zhotovitel předkládá Přehled prací před vystavením příslušné faktury Odbornému dozoru 
kodsouhlasení ve dvou vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5. pracovního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za nějžse Přehled pracívystavuje. 

,

- 

5 Odborný dozorje povinen Se k Přehledu pracívyjádřít nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Odborný dozor můze za objednatele uplatnit případ né námitky k množství provedených 
prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Přehledu 
prací. Odsouhlasený Přehled prací opatří Odborný dozor Svým podpisem. Následně je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu. Odsouhlasený Přehled prací nenahrazuje ani částečně protokol 
o předání a převzetí Realizačního projektu nebo Sanace, dílo se považuje za převzaté až na základě 
objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí Sanace. Neodsouhlasí-li Odborný 
dozor předložený Přehled prací ani k němu neuplatní námitky ani do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení, máse za to, že S předloženým Přehíedem prací souhlasí, a zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu. 

6 Eakturu sodsouhlaseným Přehledemprací zhotovitel doručí objednateli v elektronické podobě do 
datove SchrankLí|D: xzpbqggj nebo eflmailem na adresıg›osta@kr-iihomoravsky.cz. 

7 Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou predmětem DPH. Vzhledem k tomu, že Objednatel není u plnění přijatých na základě této 
smlouvyv souladu S § 5 odst. 4 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, (dálejen „ZDPH”)

IO



v postave-nı osoby povinné k dani, neuplatníse v návaznosti na ust. § 92a 
odst. 2 ZDPH při fakturaci 

režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá vúmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. , 

9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 

nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude 
Zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná O účet vedený 
v zahraničí 

ve smyslu §109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla 
odpovídající DPH 

z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tutopřímo za 
platit (aniž k tomu bude 

vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný 
postup bude aplikován při 

naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, 
že: 

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo 

c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu S tímto článkem smlouvy 
je úhrada 

zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 

považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této 
smlouvy (tj. základu 

daně i výše DPH), a_ zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných 
úroků Z prodlení, 

penále, náhrady škody nebojakýchkol`i dalších sankcí vůči objednateli, 
a to ani v případě, že by mu 

podobné Sankce byly vyměřeny správcem daně.
› 

10. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, 
objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. 
Úhrada platby 

na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného-na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

11. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Objednatel 

uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem včeské měně na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře. 

12. Objednatel nenív prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne doručení 
faktury, ale tato úhrada 

bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře' uveden jako datum 
splatnosti. 

13. Prodlení objednatele S úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se 
považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

14. Daňový doklad (faktura) musí mít vešl‹eré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 

předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., 
O účetnictví, a ZDPH. Faktura 

musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 

- označení této smlouvy, uvedení názvu Projektu "Drásov 
- ropné Znečištění) odborný dozor 

(supervize) a aktualizovaná analýza rizik" a registračního čísla 
CZ.O5.01.06/08/22_015/0000893 

- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 

- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena, 

- důvod fakturace, popis plnění, 

- datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
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-datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného 
vprípadě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je 
vystavena), 

~ částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
Zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,

_ 

-'sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléřej bez provedeného 
Zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
Zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- název Sanace, 
. 

.

ˇ 

- název a číslo Stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky, 

~ podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu - Přehled prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený Odborným 

dozorem. . 

15. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitostí nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 
množstevní 'nebo kvalitativní údaje V Přehledu prací odsouhlaseném Odborným dozorem. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatností. 
Zhotovitel provede opravu vystavením. nové faktury. Nová 60d“enní lhůta splatnosti faktury Začne 
běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednatelí. V případě vrácení faktury V souladu 
S oprávněnímobjednatele podle tohoto odstavce není objednatel V prodlení s úhradou. 

16.. Peněžitý závaZel‹ (dluhy) objednatele se považuje za splněný V den, kdyje dlužná částka odepsána Z 
bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde Z důvodů na Straně banky k prodlení S proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu V prodlení se zaplacením příslušné částky. . 

17. Smluvní stranytímto vylučují užití ustanovení § 2611 občanského Zákoníku. 

XI 

_ 
Staveniště

. 

1. Místem realizace Sanace je pozemek V extravilánu městyse Drásov, parcelní .číslo 1190/1, katastrální 
území Drásov. 

2. 0. předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Strany 
poclepíšou. V protokolu O předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli sděleny identifikační 
údaje subjektu vykonávajícího Odborný dozor. Předáním staveniště přechází na zhotovitele 
nebezpečí vzniku škody na staveništì a jeho Zařízení. 

3. Zhotovitel je povinen Seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' 
Vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby vprůběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.

_ 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

5. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV"), které jsou 
Součástí Projektové dokumentace a Realizačního projektu. 

` 
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6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se Svými 

potřebami a vsouladu SZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení 

Zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7. Jako Součást Zařízení staveniště zajistí Zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla 

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována 
V protokolu 

o předání a převzetí staveniště. . 

vvøı ıt 
8. Zhotovitel je povinen vsouladu S podmínkami dodavatelů zabezpečit 

samostatná merıcı mıs a 

na úhradu jím Spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli 
nebo dodavatelům 

energií. 

9. Zhotovitel je povinen poskytnout Odbornému dozoru provozní prostory a Zařízení 
nezbytné pro 

výkon jeho funkcí při provádění díla. 

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související S prováděním 
díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění 
díla. 

11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 

dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště 

nebo okolních ploch. Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto 

skutečnost projednat S vlastníkem či provozovatelem těchto sítí. 

12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení 
po celou dobu 

provádění díla. Způsob zabezpečení staveniště je Zhotovitel povinen předem projednat 

sobjednatelem. 
“ 

z

_ 

13. Zhotovitel není oprávněn, pokud se stra ny nedohodnou jinak, využívat staveniště k 
ubytování nebo 

nocování osob.
~ 

14. Zhotovitel je výlučně Zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
Č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví 
při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo 

pracovněprávnívzta hy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra ny 
zdraví při práci), 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 

na staveništích. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či 

postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel 
je pro tento účel povinen 

dodržovat podmínky Citovanýgh právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze); 

a) Učinit vešl‹erá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných 
k pohybu na Staveništi, 

k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 

udržovat staveniště V takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím Se 

na staveništi nebo V jeho blízkosti odstraněno. 

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá Světla, 
ostrahu, oplocení, varovné tabulky 

a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 

objednatelem,' příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 

správy pro bezpečnost osob, Sanace nebo zachování veřejného pořádku. 

c) Učinìt veškerá nezbytná opatření |‹ ochraně životního prostředí, a tojak přímo na staveništi, 

tak l mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 

občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 

S prováděním díla.
` 

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech 
a inženýrských sítích. 

Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 

- e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem Stavební a 
sanační 

činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 
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15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
dodržování pravídelpožární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a zpusobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.

. 

16. Zhotovitelje povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
obezpečnosti a ochraně Zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně Znalosti svých zaměstnanců O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a O požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních a 
stavebních prací krealizaci Sanace die této smlouvy. Obdobně bude Zhotovitel postupovat i 

u všech osob vstupujících do prostor staveniště, včetně účastníků l<ontrolních_dnů. 

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, ,které se zdržují 
na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a 
ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími Z provozu. 

19. Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním dila, 
je zhotovitel povinenzzabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je i 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

21. Zhotovitelje povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasicích prostředků. 

22.-Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště provozně manipulační řády, včetně 
bezpečnostních a požárních předpisů. 

23. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak ivýstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a vjeho okolí pořádek. Za provoz na staveniští 
odpovídá Zhotovitel. 

24. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
provádění Sanace na okolní prostředí (zejména na nemovitostí přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající Z právních předpisů dotýkajících se vlivu Sanace 
na životní prostředí. 

25. Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit staveniště vtermínu pro předání 
dokončeného díla uvedeného v čl. VII. této Smlouvy. 

26. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve Sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím Spojené uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré 
takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 15 dnů od dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

27. Zhotovitel vyhotoví protokol O vyklizení staveniště, který podepíše Odborný dozor a Zástupci 
smluvních stran. ` 

XI.
` 

Deník 

1. Zhotovitel povede Deník O provádění díla přiměřeně v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve Znění účinném do 31. 12. 2023 případněˇjiného aktuálního prováděcího 
předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
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2. Zápisy do Deníku se provádív originále, který je zhotovitel povinen předat objednatelì po dokončení 

díla. 

3.Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají Zvláštní význam pro další postup 

provádění díla, pořizuje Zhotovitel i přísiušnou fotodokumentací, která se stane Součástí Deníku. 

4. Zhotovitel je povinen zasílat Odbornému dozoru elektronickou kopii zápisů v Deníku Z každého dne 

provádění Sanace po ukončení činností daného dne. 

5. Odborný dozor je povinen vyjadřovat se k Zápisům v Deníku učìněným zhotovitelem nejpozději 

do dvou pracovních dnů ode dne doručení kopie zápisu. Svoje připomínky zašle Odborný dozor 

zhotoviteli písemně elektronickou formou. Nesouhlasí-li zhotovitel S připomínkami Odborného 

dozoru, musí k nim elektronicky zaslat svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode 

dne, kdy mu byly tyto připomínky doručeny, jinak se má za to, že S obsahem připomínek souhlasí. 

6. Deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.. přístupný oprávněným .osobám objednatele, 

Odbornému dozoru, případně jiným osobám oprávněným do Deníku zapisovat. 

7. Zápisy ~v Deníku nemění smlouvu, ale Slouží jako podklad pro jednání O případných dodatcích a 

změnách této Smlouvy. 
“' 

8. Žádný zápis v Deníku nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí Sanace. Sanace 

se považuje za převzatou až na základě objednatelem podepsaného protokolu O předání a převzetí 

Sanace.
“ 

XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy vsouladu saktuálnímì právními předpisy, 

zejména S vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění avyhodnocováni geologických 

prací, oznamování rizikových geofaktorů a O postupu při výpočtu zásob výhradníchv ložisek, 

S technickými normami platnými na územíčeské republiky v době provádění díìa a S metodickými 

pokyny MŽP íprůzkumné práce na lokalitě dle metodického pokynu MŽP č. 13 Z roku 2005, 

doplnění databáze SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst včetně vyhodnocení priority 

dle metodického pokynu MŽP 2/2011). . 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zá koník práce, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 

mezi směnami, atp.), zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, (Se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na 

to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

4. Zhotovitel rozpracováním Projektové dokumentace zpracuje Realizační projekt. Realizační projekt 

bude před zahájením Sanace předložen objednateli, který jej předá MŽP k odsouhlasení. Pokud 

bude při provádění Sanace nutné odchýlit se od Realizačního projektu, musí být tato odchylka 

odsouhlasena objednatelem, který ji projedná S MŽP a poskytovatelem dotace. Jedná-li se 

,o odchylku od Realizačního projektu zakládající podmínku pro změnu sjednané ceny díla, zpracuje 

Zhotovitel Změnový list a předájej objednatelì současně S návrhem na odchýlení se od Realizačního 

projektu. Objednatel navrženou odchylku od Realizačního projektu včetně případného Změnového 

listu předá neprodleně po doručení kodsouhlaseni MŽP a poskytovateli dotace. Objednatel 

se k navržené odchylce od Realizačního projektu a Změnovému listu vyjádří do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy obdrží vyjádření poskytovatele dotace a MŽP. V případě nevyjádření poskytovatele 
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dotace a případně IVEŽP do 10 dnů ode dne, kdy objednatel odeslal žádost o vyjádření k 

odchyłce od Realizačního projektu, se prodlužuje lhůta pro zhotovení Realizačního projektu ø 

kalendářních dnů, O kolik se poskytovatel dotace a případně MŽP opozdí oproti výše stanovené 

lhůtě, a to na základě vyhrazené změny závazku Z této smlouvy vsouladu s ustanovením § 100 

Odst. 1 ZZVZ. Odsouhlasením Realizačního projektu nebo odchylky od Realizačního projektu 

objednatelem, MŽP, případně poskytovatelem dotace není dotčena odpovědnost zhotovitele za 

vady této části díla. _ 

5. Vpřípadě nutnosti schválení změn díla Radou Jihomoravského kraje vyjádření objednatele dle 

předchozího odstavce nezakládá změnu smlouvy. Prodlení objednatele svyjádřením oproti 

stanovené lhůtě nelze považovat za souhlas S provedením změn. › 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materialy, O kterých je V době jejich užití 

známo, že jejich užití je vrozporu správními a technickými normami nebo obecně známými 

poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím 

spojené nese zhotovitel. Stejně tal‹se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. ,“ 

7. Zhotovitel je při přepravě nebezpečných věcí povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení 

týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. ustanovení zákona Č. 111/1994 Sb., o Silniční dopravě, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. Zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon O silniční dopravě. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunil‹ace, jakož ijiná místa užívaná V rámci plnění této smlouvy 

v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací, cyklostezky, obrubníků 

kolem parkoviště, jakož ijiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9. Veškeré práce budou provedeny S odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to 

charakter pracívyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné 

správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

Zrozhodnutí a povolení orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 

objednateli škoda, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu V plném rozsahu. 

11. Zhotovitel zajistí, aby bylo dosaženo cílových parametrů (C10-C40 3000 mg/ kg* 5“Š“). Nebude~li těchto 

cílových“ parametrů dosaženo a zhotovitel prokáže, že k jejich dosažení vyvinul veškeré úsilí a 

provedl všechny potřebné práce S odbornou péčí, postupoval dle odsouhlaseného Realizačního 

projektu a dle této Smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

V případě, že zhotovitel V průběhu prováděníSanace zjistí, že nebudou cílové parametry dosaženy, 

je povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně upozornit a zpracovat návrh odchylky od 

Realizačního projektu. Porušení povinnosti upozornit na nemožnost dosažení cílových parametrů 

se považuje za jednání bez odborné péče, které znamená podstatné porušení smluvních 

povinností, zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zhotovitel vtakovém případě 

rovněž odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobil Zejména tím, že objednatel vynaložil 

finanční prostředky neúčelně.
' 

12. Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace předmětu 

plnění V akreditovaných laboratořích. Na výsledky obsahu uhlovodíků C10-C40 Z neakreditované 

laboratoře nebude brán zřetel. . 

13. Výkopové práce v prostoru stávajících sítí budou zhotovitelem prováděny ručně se zvýšenou 

opatrnosti. Kříženi potrubí se stávajícími sítěmi musí respektovat normu ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání vedení technického vybavení.
'
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14. 

15 

V16 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 

příslušnou kvalifikací k provádění těchto prací. Doklad O kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel 

na požádání objednatele povinen doložit. _ 

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této Smlouvy. . 

Změna poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace před uzavřením této 

smlouvy, je možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

- zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost O provedení změny poddodavatele; s touto 

žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci 

požadované objednatelem a .›

ˇ 

- Objednatel si vyhrazuje právo schválit nového poddodavatele; bez předchozího souhlasu 

objednatele není změna poddodavatele možná, Objednatel však není oprávněn Souhlas bez 

objektivních důvodů odmítnout; Objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou 

poddodavatele souhlasí. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci O všech druzích odpadů vzniklých Z jeho činnosti při provádění 

díla a vést evidenci o způsobu nakládánís nimi. Zhotovitelje rovněž povinen zabezpečit, aby odpad 

vzniklý Z jeho činnosti při provádění díla nebo stavební materiál nebyl v rozporu S právními 

předpisy umísťován mimo staveniště. 

Smluvní strany -se dohodly, že původcem všech odpadů, které vzniknou při provádění díla je pro 

účely plnění povinností dle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zhotovitel (tj. např. vést 

průběžnou evidenci O odpadech a způsobech nakládání S nimi, elektronickou evidenci přepravy 

nebezpečných odpadů, zabezpečit odpady před jejich Znehodnocením, odcizením nebo únikem 

atd.).
i 

Odpady bude zhotovitel předávat výhradně do Zařízení určených k využití nebo odstraněníodpadů, 

která disponují příslušným povolením pro využití nebo odstranění daného druhu odpadu. 

Zpracování odpadu bude probíhat dle skutečné potřeby vzařízeních určených pro zpracování 

odpadu, která jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy 
- Seznam zařízení pro zpracování odpadu. 

Zpracování odpadu vjiných zařízeních než uvedených v příloze č. 2 smlouvy je možné jen 

S předchozím souhlasem objednatele, který ho udělí pouze za předpokladu, že dané zařízení 

disponuje příslušným povolením pro zpracování daného druhu odpadu, včetně kapacity pro jeho 

zpracování. Objednatel není oprávněn udělení souhlasu odmítnout Z jiného důvodu. Objednatel se 

zavazuje vyjádřit se k žádosti zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena žádost O Souhlas se zpracováním odpadu v zařízení. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Ĺz titulu 

opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 

možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady S tím spojené nese 

zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel 

od povídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebojiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Jestliže zhotovitel při provádění díla narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných 

předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a bezodkladně informovat 

písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

EŠ 
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_ 

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu a vydat zhotoviteli pokyn, a to písemně a bez 
zbytečného odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. Nedohodnou-ıi 

se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla O dobu, po kterou zhotovitel 

na základě takového pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

24. Bude-li Sanace muset projít ke splnění podmínek Projektové dokumentace zvláštními zkouškami, 

kontrolami nebo Schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a 

schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat objednatele a Odborný dozor 

k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání. 

25. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Odborný dozor za objednatele Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. \_/ průběhu provádění díla budou 

uspořádány minimálně tři Kontrolní dny. 

26. Odborný dozor oznámí konání Kontrolního dne minimálně 5 pracovních dní předem, a to písemně. 

Oznámení lze provést prostřednictvím zápisu O jednání Z Kontrolního dne. 

27. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, 

Odborný dozor, případně Zástupci odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP a další 

objednatelem přizvané osoby. 

28. vedením Kontrolních dnů je za objednatele pověřen Odborný dozor. 

29. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele O postupu stavebních a sanačních prací, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky, podněty a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. 

30. Odborný dozor pořizuje ZKontrolního dne zápis O jednání, jehož kopii předá všem osobám 

zúčastněným na Kontrolním dni. 

31. Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu O provedených pracích, která bude předána objednateli 

ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na Nosiči. 

32. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty Související sdílem podle této 

smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu provádění díla v českém jazyce. 

33. Zhotovitel je povinen zajistit povinnou publicitu Projektu vsouladu saktuálně platnou verzí 

dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 

2021-2027" dostupného na internetové adrese Operační program Životní prostředí (opzp.cz). 

33.1. Billboard 

Minimální velikost billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Vo/ba materiálu a výsledného provedenı'záležı' 

na možnostech uchycenı' dočasného bi//boardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou 

konstrukci S po/epem, plachtu na /ešenı' apod. ). Billboard bude celobarevný. 

Billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost po celou dobu realizace 

Sanace. 

Billboard bude vyroben Z odolného materiálu. Na dočasném billboardu musí být uveden název 

projektu a hlavní cíl projektu. 

Billboard nesmí být vyroben bez předchozího odsouhlasení grafického návrhu ze strany 

objednatele. Billboard musí být umístěn co nejdříve od fyzického zahájení realizace projektu 

(nejpozději do 2 týdnů od zahájení provádění Sanace). 

33.2. Stálá pamětní deska 

Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. 

Pro výrobu pamětní desky jsou doporučené ekologické materiály, důležitá je jejich odolnost 

venkovním podmínkám a schopnost vydržet min. po dobu udržitelnosti projektu (10 let).
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Stálá pamětní deska musí být umístěna nejpozději do 3 
měsíců od dokončení realizace. Místo pro 

umístění pamětní desky bude zvoleno po dohodě S 
objednatelem. 

Pamětní deska nesmí být vyrobena bez předchozího 
odsouhlasení grafického návrhu ze strany 

objednatele. Grafický návrh pamětní desky bude zpracován 
v souladu S aktuální platnou verzí 

Obecných pravidel. 

33.3. Tiskové podklady pro výrobu pamětní desky i Billboardu lze získat prostřednictvím 
Generátoru 

10 

11 

povinné Qublicity SFŽP ČR. 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

Místem předání Realizačního projektu je sídlo objednatele 
na adrese Žerotínovo náměstí 449/3, 601 

82 Brno. Realizační projekt bude předán v souladu s 
čl. XII. odst. 4 této smlouvy. 

O předání a převzetí Realizačního projektu vyhotoví 
zhotovitel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. 

Předání a převzetí Sanace probíhá jako řízení. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, 

že Sanace bude dokončena a připravena k předání 
nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem 

předání dokončené Sanace. 

Sanace je předaná a převzatá, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště protokolárně převezme 

od zhotovitele dokončenou Sanaci bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů, závazných 

stanovisek a Závěrečné zprávy. 

Místem předání a převzetí Sanace je místo provádění 
Sanace. 

Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí Sanace osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů 
apod.). 

Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek 

včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdyje požaduje provést. 

V průběhu předávacího řízení bude Odborný dozor 
pořizovat průběžný zápis sidentifikací vad 

a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího 
řízení Shledány. Vzápise budou uvedeny 

termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena 
dle sjednaných termínů a výsledek Odborný 

dozor zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou 
veškeré vady a nedodělky odstraněny, bude 

opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce 
do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis 

bude použit jako podklad pro zpracování protokolu 
O předání a převzetí Sanace. 

. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 
v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 

Odborným dozorem v zápise vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel 

závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je 
staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby 

oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele bez 
zbytečných odkladů protokol O předání a 

převzetí Sanace vyhotovený zhotovitelem. Podpisem 
protokolu O předání a převzetí Sanace je 

předávací řízení ukončeno a Sanace je mezi zhotovitelem 
a objednatelem předána a převzata. 

. Protokol o předání a převzetí Sanace musí 
obsahovat: 

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele 
a objednateli, 

- popis Sanace, která je předmětem předání a převzetí, 

- Seznam předávaných dokladů a dokumentace, 

- soupis nákladů na Sanaci,
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- prohlášení objednatele, zda Sanaci pˇřejímá, ˇ 

- Soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, 

- termín, od kterého počíná běžet záruční doba Sanace. 

12. Zhotovitel 'ie povinen Jıřípravit a doložit \/Jarůběhu předávacího řízeníobiednateli Zejména typ 
doklady: 

- příslušný počet vyhotovení Závěrečné Zprávy, 
- kladná písemná stanoviska vlastníků technické infrastruktury, 
- Zápisy a osvědčení O provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky O vyzkoušení montovaného zařízení, O provedených revizních 

a provozních zkouškách, .›

ˇ 

- zápisy a výsledky o prověření praci a konstrukcí zakrytých V průběhu prací, 
- Deník, 

~ doklady O Zhotovitelem provedených analýzách, . 

- průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání S nimi, 
- doklady O předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání S odpady, 
- fotodokumentaci na Digitálním nosiči.

v 
13. Nedolozí-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Sanace za Způsobílou l‹ předání. . 

XIV. 

Záruka za jakost, práva a povinnosti Z vadného- plnění » 

1. Realizační projekt má vady, jestliže jeho zpracováníneodpovídá Smlouvě, Projektové dokumentaci, 
zákonným požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu 
poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí a jiné činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem l‹ objektivním Skutečnostem, tedy“ Zejména technickýma ekonomickým poznatkům 
voblasti provádění sanaci a realizace opatření zabezpečení obdobného druhu, nezbytné 
k řádnému provedení Sanace a realizace opatření Zabezpečení a jehož opomenutí bude mít za 
následek dodatečné změny rozsahu Sanace a/nebo rozsahu realizace opatření Zabezpečení proti 
stavu předpokládanému Zhotovitelem. 

2. Sanace má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, Projektové dokumentaci, 
Realizačnim projektu, požadavkům, připomín|‹ám nebo pokynům uplatněným objednatelem nebo 
Odborným dozorem V průběhu provádění Sanace, příslušným právním předpisům nebo jiné 
dokumentaci vztahující sek provedení Sanace nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

3. Zhotovitel od povídá za vady díla zjištěné V zá ruční době.
_ 

4. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho činností dle této smlouvy budou ke dni převzetí bez vad a 

způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 

5. Zhotovitel poskytuje objednatelí záruku za jakost díla. Délka záruční doby na zpracovaný Realizační 
projekt i na Sanaci se sjednává v délce trvání 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem V případě, že zhotovitel ani přivynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl Zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití tn/al. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.
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7 Zhotovitei neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo za vady vzniklé v 

důsledku vyšší moci. 

vv 
8 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů pojejich zjistení. Oznámení 

(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na adresu Sídla 

zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě 

obecně závazného právního předpisu zapsán, nebo na jinou známou adresu. Za písemnou 

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 

zhotovitele určenou zhotovštelem pro příjem elektronické pošty. V reklamaci musí být vady 

popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 

požaduje zjednat nápravu. 

9 Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 

věcí objednatele. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž ireklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
ˇ 

Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 

pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady, 

pokud se smluvnístrany nedohod nou písemně jinak. Veškeré náklady vzniklépři odstraňovánívady 

a nutné pro odstraněnívady nese Zhotovitel. , 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedoděl|‹y reklamované v záruční době, 

ikdyž tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění 

nese až do rozhodnutí sporu soudem Zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 

negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré ucelně vynaložené náklady vzniklé 

z tohoto titulu. 

Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 

náklady objednatele Související S odstraněním vady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazenítěchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 

vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení se zahájením prací na odstranění 

vad dle čl. XV. této Smlouvy. Odpovědnost zhotovitele za připadnou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou V důsledku vady tím není dotčena.
ˇ 

Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení 

reklamace objednatele, nedohodnou-li se strany vkonkrétnim případě vzhledem, k povaze va 

rozsahu vady či S ohledem na jiné objektivní okolnosti (např. klimatické podmínky) jinak. 

Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve Sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním reklamované vadyjinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Záruka na dílo tím Zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele související 

S odstraněním vady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 

Smluvní pokuty za prodlení S odstraněním vady dle čl. Xlll. této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele 

za případnou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku vady tím není dotčena. 

O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel nebo Odborný 

dozor potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve Stejné 

délce dle odstavce 5. tohoto článku smlouvy. 
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v 

17. V prípadě, že V reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené Slevy Z ceny díla ~ 

bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované 
ıv 

slevě na ucet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné 

oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy Z ceny díla bude určena objednatelem jako částka 
ıv 

odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti užívánívýsledku Sanace k jejímu ucelu. 

18. Uplatněním nároku zodpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody.
` 

* 

ıı v 
19. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících Ztéto smlouvy muze mít za 

následek neposkytnutí nebo krácení dotace objednateli či nezpůsobìlost výdajů objednatele, 

případně vznik Sankce. Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu, která objednateli vznikne ve formě 

nevyplacení dotace, krácení dotace, nezpůsobilostí výdajů nebo úhradou sankcí v důsledku 

nedodržení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

XV. 

ij 

. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou Z povinností, které jsou mu uloženy v čl. XII. odst. 2., 14. smlouvy 

(dodržování pracovněprávních předpisů; výkon odborných činností kvalifikovanými osobami), je 

zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti a každý i Započatý den trvání porušení povinnosti. 

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že V souladu S touto Smlouvou zahájil práce na díle a 

řádně v nich pokračuje, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
Z ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení se Splněním této povinnosti. 

3. Pokud bude Zhotovitel _v prodlení S předáním dokončeného Realizačního projektu oproti termínu 

Sjednanému včl. VII. této smlouvy, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % zceny položky „zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu sVyhl. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb" Soupisu bez DPH za každý i Započatý den prodlení. 5"): 

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení S předáním dokončeného Sanace oproti termínu Sjednanému 

V čl. VII. této Smlouvy, je zhotovitel povinen za platit objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,1 % Z ceny 
díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla proti termínu uvedenému 

V protokolu O předání a převzetí Sanace nebo bude-li V prodlení se zahájením prací na odstranění 

vad reI‹|amova ných objednatelem proti termínu Sjednanému v této smlouvě, je zhotovitel povinen 

Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a za každý i Započatý den 

prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto 

odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se Splněním jeho závazku, než Objednatel 

odstraněním re_k.lamované vady pověříjinou odborně způsobìlou právnickou nebo fyzickou osobu 

(k čemuž však Objednatel není povinen). - 

6. Bude~|i zhotovitel v prodlení S odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 

sjednaným v čl. XIV. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ,smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou vadu a za každý Započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat na 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení 

zhotovitele Se Splněním jeho závazku, než Objednatel odstraněním reklamova né vady pověříjinou 

odborně způsobìlou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však Objednatel není povinen).

v 
7. Pokud zhotovitel porusí Své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za každý případ porušení. 
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8. Bude-li Zhotovitel vprodiení spředložením dokladu O pojištěni objednateli podle čl. IV. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den 

prodlení do doby předložení příslušné pojistné Smlouvy či jiného dokladu prokazujícího její 

uzavření objednateli. 

9. Pokud Zhotovitel poruší Svou povinnost podle čl. IV. odst. 14. Smlouvy (trvalá fyzická přítomnost
v 

Stavbyvedoucího na Staveništi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výsi 

25.000 Kč za každý den, kdy stavbyvedoucí ani jeho Zástupce nebude přítomen na Staveništi. 

10. Pokud zhotovitel poruší některou Z povinností, které jsou mu uloženy vči. IV. odst. 17. a 18. 

smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plněnífinančních závazků vůči poddodavatelům), je 

zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000 Kč za každý den prodlení 

se Splněním povinnosti.

ˇ 

11. V případě, že Zhotovitel poruší Svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení 

dojde kneposkytnutí či krácení dotace či k nezpůsobilosti výdajů objednatele, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši rovnající se neposkytnutým, kráceným 

či neuzrıatelným výdajům. 

12. Pokud bude objednatel V prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen Zaplatit 

zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky (včetně DPH) za každý i Započatý den 

prodlení. 

13. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následujíc 
_. 

nn 

a) Oprávněná strana doručí Straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní 

pokuty, úroku Z prodlení). Nedílnou Součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí 

~ 

být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení Smlouvy, 

které k vyúčtování Sankce opravňuje, a Způsob výpočtu celkové výše san|‹ce. 

b) Strana povinná se musí k. vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že S vyúčtováním souhlasí. vyjádřením Se v tomto případě 

rozumi písemné stanovisko strany povinné. 

ıv 
c) Nesouhlasí-li Strana povinná svyuctováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení 

výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtovánísankce neuznává. 

f 

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním 

či opomenutím porušeno více povinnosti Z této smlouvy zajištěných sankcí, je Strana 

oprávněná k sankcí oprávněna všechny tyto Sankce uplatnit a strana povinná je 

povinna všechny takto uplatněné Sankce uhradit. 

14. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované Sankce 

ne'|pozdě'|i do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyuctování. Objednatei je oprávněn Smluvní 

pokuty Započíst sjakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této Smlouvy. 
ˇ

. 

V prípadě prodlení povinné Smluvní strany se Zaplacením Smluvní pokuty nebo náhrady škody je 

oprávněná smluvní Strana oprávněna ke Smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok 

Z prodlení. . 

15. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující 

smluvní pokutu.
~

v 

16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výsi 

vznikne druhé Smluvní Straně škoda. Avšak vpřípadě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení 

vzniklo zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

17. Uplatněním ani Zaplacením Smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž splněníje zajištěno Smluvní 

pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

S plněním. 
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v v 
18. V pripadě, že Závazek provést dílo zanil‹ne před rádným ukončením díla, nezaniká nárok na Smluvní 

pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující Zánik závazku před 
řádným ukončením díla. - 

XVI. 

Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle 

1. Ve vztahu ke prováděné Sanaci vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ve vztahu ke 
Zpracovanému Realizačnímu projektu přechází na objednatelem protokolárním převzetím této 

části díla. Provedená Sanace se stává Součástí pozemku.
_ 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovítelem a objednatelem. ›

» 

3. Náklady vzniklé v souvislosti S odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv 

na cenu díla. 
`

ř 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc, považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 

ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 

na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž 
smluvní Strany nemohly svynaložením odborné péče ta|‹ovou okolnost Zjistit ani předvídat před 

uzavřením Smlouvy.
` 

vı
I 2. Za mimoradné nepředvídate né a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 

válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 

přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), maSívnÍvýpadeI‹ 

elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 

vjejichž důsledkubude smluvní strana zfaktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 

orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 

vvı ev 
3. Pokud v důsledku vyssı moci nemuze smluvní strana plnit své Smluvní povinnosti, je povinna O tom 

informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se O vzniku této okolnosti .dozvěděla nebo 

se mohla dozvědět svynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna 

specifikovat Smluvní povinnosti, vjejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a 
vıv ıv vvı ` 

prokázat prıcinnou souvislost mezi překazkou vyssı moci a neplněním Smluvní povinnosti. 

4. Smluvní Strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění Smluvní povinnosti, je povinna 
učinit vše, co je vjejích silách, aby odvrátila či mlnimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně 

z 
důvodu, že Smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy nepovažuje překážka vzniklá Z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá vdobě, kdy byla tato smluvní strana 

v prodlení S plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato Smluvní Strana podle této 

Smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění Smluvní povinnosti vyšší moc a tato Smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke Splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 

Smluvní Stranyse Zavazují O změně doby plnění uzavřít písemný dodatek ktéto smlouvě. Má- 

li se však lhůta ke Splnění Smluvní povinnost prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 
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30 dnů oproti původně“ sjednanému termínu, má smluvnístrana, na jejíž Straně překážka vyšší 
moci 

není, právo od smlouvy odstoupit. 

vı v I v ı ı ı vvı 
t t \

ı 

7. Brání-li Smluvní straně V radném a vcasnem splnenı Smluvnı povinností vyssı moc a a o sm uvnı 

strana-splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku Smlouvy, nemá druhá smluvní strana 

po dobu trvání překážky vyšší mocí právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky Z prodlení podle této 

Smlouvy. 

XVIII. 

Ukončení smluvního vztahu _
. 

1. Tuto smlouvu lze ukončit bud' dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy 
některou 

ze smluvních stran Z důvodů předpokládaných touto Smlouvou nebo ze zákonných 
důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit vpřípadech specìfikovaných touto 

smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, 
pokud je 

konkrétní porušení povin'nostˇi příslušnou smluvní stranou jako podstatné 
sjednáno v této smlouvě 

nebo stanoveno Zákonem.

I 

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany 
zhotovitele, pokud není 

v této smlouvě uvedeno jinak, považují tyto situace:
~ 

a) Zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 

bezpečností práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy; 

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně 
hrozí vZnil‹ škody na majetku 

objednatele či třetích osob; 

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající 
ze Smlouvy, Projektové 

dokumentace, Realizačního projektu, či platných právních či technických norem; 

d) Zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit 
objednateli kontrolu Zakrývaných částí 

díla; 

e) Zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, kněmuž se dle- této smlouvy 

ZaváZaL 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených 
v ustanovení § 223 ZZVZ. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že bylo zahájeno 
insolvenční řízení ve věci 

zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
Zjevnou 

bezdůvodnost. 

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že MŽP neodsouhlasí 
zhotovitelem 

zpracovaný Realizační projekt. 

8. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je 
povinna Svoje odstoupení 

písemně oznámit druhé smluvní straně S uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu 

skutečnosti, ve kterých je tento důvod spatřován. Není~li v oznámení o Odstoupení 
uvedeno jinak, 

účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
oznámení O odstoupení 

druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze 
smluvních stran 
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od této Smlouvy S účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

a) Zhotovitel sepíše Přehled všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení je 

dle pravidel sjednaných V této smlouvě.
“ 

bj Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel 

je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání 

O Zárukách Z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za provedenou „část díla, je objednatel oprávněn 

odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 

oprávněn nařídit zhotoviteli odstraněnídosud zhotovené části díla nebo těch částídíla, 

na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu S touto Smlouvou. 

Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněnýpožadovat na objednatell zaplacení 

odpovídající části ceny díša.
' 

c) Zhotovitel provede vyuctovánívšech provedených prací uvedených v oceněném Soupisu 

(se Zohledněním odstraněných částídíla) a vystaví závěrečnou fakturu. 

10. V případě odstoupení ,některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 

Smlouvě obsažená ujednání O smluvních pokutách, úrocích Z prodlení a náhradě škody, jakož 

iustanovení týkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 

. i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 

odstoupení).
ˇ 

XIX. 

Závěrečná ujednání
A 

1. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, je kjednáním podle této smlouvy jménem objednatele 

oprávněn vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jeho 

zástupce nebo jiný pověřený zaměstnanecJihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje 

na podpis dodatků k této Smlouvě a na ukončenísmluvního vztahu. 

V ı V 
2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající Z této smlouvy se rídı právním rádem České republiky. Práva 

a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí Zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zá koníku.
r 

3. Smluvní strany Se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 

dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 

objednatele. z,
_ 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 

se seznámil S předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem »a V termínech 

stanovených touto smlouvou.
_ 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu s právním stavem 

platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny údajů 

uvedených vzáhlaví této Smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 

strany prohlašují, že osoby podepisujicí tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

6. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnýmì za 

objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 

se Sjednávají jako dodatek ke Smlouvě S číselným označením pořadovým číslem příslušné Změny 

smlouvy. Předloží-ii některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného

26



dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 

pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

7. Je-li nebo stane-li Se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčlnné, nedotýká se to 
ıv 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a ucinná. Smluvní Strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
ıv ı ı ı 0 V ıv ıv 

a ucinnym, které nejlepe odpovıdá puvodne Zamyslenému ekonomickému ucelu ustanovení 

neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Znichž každý má platnost originálu. Každá ze 

smluvních stran obdržíjedno vyhotovení. Y 

fl v

n 

9. Práva a povinnosti vyplývající Z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 

souhlasu druhé Smluvnístrany. 
ry 

,A 
I

A 

10. Zhotovitel je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít 

pohledávky vůči objednateli jakozástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva, 

12. V případě pluralìty osob na Straně zhotovitele se tyto osoby Zavazují, že budou vůči objednatelí 

a třetím osobám Z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy zavázánì společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 

jiných závazků vyplývajících Z této smlouvy. 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č., 340/2,015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O registru Smluv"). Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat 
ˇ 

v registru smluv zajistí 

v zákonné lhůtě objednatel, který Současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly 

zaslány druhé smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní Strany jinak. 

14. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 

se zveřejněním smluvních podmínek obsažených V této smlouvě V rozsahu a za podmínek 

vyplývajících Z příslušných právních předpisů (Zejména Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel 

dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 

smlouva podepísována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 

smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru Smìuv dle zákona O registru smluv. 

16. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje Za plnění podle této 

Smlouvy a práva a povinnosti Z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
“ 

17. Smluvní Strany prohlašují, že mají plnou Způsobilost k právnímu jednání, a tuto Smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 

toho Stvrzují svým podpisem tuto Smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Zhotovìtelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 2: Seznam Zařízení pro zpracování odpadu 
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Doložka dle ustanovení § 23 Zákona Č. 129/2000 Sb., O kraiích (kraiské Zřízení), ve Znění pozděıšıch 
Qředgisůz 

Tato Smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 15.05.2024 na 130. schůzi usnesenım 

Č. 9517/24/R130. 

V Brně dne 

Jih j 

Mgr. em 

jihoırìorašfškzi“
I 

V Brně dne 5.6.2024 

zastoupená 

Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D 

Jednatelem Společnosti 

Zerotínovo ı“ıaı“rı. 
3` 

601 82 Brno 
_54_
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Drásov Datum: 
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DIČ: 
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IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

15.04.2024 

60753404 

CZ60753404 

46344942 

CZ46344942 

24 741 552,93 

Sazba daně Základ daně 
Výše daně 

21,00% 24 741 552,93 5 195 726,12 
12,00% 0,00 

0,00 

v CZK 29 937 279,05 

Zpracovatel 
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REKAPITULACEOBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 220545 

Stavba: Drásov - sanační projekt 

Místo: Drásov Datum: 15.04.2024 

Zadavatel: Projektant: GEOtest, a.s. 

Uchazeč: ENVI-AQUA. s.r.o. Zpracovatel: 

Ĺ 
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

3 

Náklady Z rozpočtů 24 741 552,93 29 937 279,05 

220545-1 PD sanace 24 074 452,93 29 130 088,05 

220545-2 Vedlejší a Ostatní náklady 667 100,00 807 191,00 

Slrana 2 Z 2 
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„_,5T SOUPISU PRACÍ 

ófavsov _ sanační projekt 

ˇ 

kt: 

'me220545-1 - PD sanace 

KSO
_ 

Misto Drasov 

Zadavatel. 

Uchazeč: 

ENVI-AQUA. S r.o 

Proiektanti 

GEOteSt, a 5 

Znracovatelz 

Poznámka 

Cena bez DPH 24 '074 452,93 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 24 074 452,93 21,00% 5 055 635,12 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

Cena S DPH v CZK 29 130 088,05 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Obiednavatel Uchazeč 

Datum a Dodpisi Razítko Datum a podpis: Razítkç 

ˇštàžy 

ovo nám. Ť. 

2 Brno 
54_ 

CC-CZ. 

Datum“ 

IC: 

D|Či 

ıc 

DIC- 

IC. 

DIČ. 

IC. 

DIČ 

Strana 1 Z 5 

15.04.2024 

60753404 

CZ60753404 

46344942 

CZ46344942
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REKAPITULAOE ČLENÉNÍ SouPısu PRACÍ 

Stavba: 

Drásov - sanační projekt 

Oblekł: 

220545-1 - PD sanace 

Misto: Drásov 

Zadavatel: 

Uchazeč: ENVI-AQUA. S.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 1 5.04.2024 

Projektant: GE0tı=.'Sł. a.5. 

Zpracovatel: 

Cena qelkem [CZK] 

24 074 452,93 

24 074 452,93 

1 - Zemní práce 21 135 345.60 

2 - Zakládání 18§41s8.0o 

4 - Vüdorovné konstrukce šęfli 078.05 

5 - Komunikace pozemní 13 500.00 

8 - Trubnl vedeni 121 419.00 

_ 
9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni Ň „_ V 

ˇ 
49 335.00 

998 - Přesun hmot 16 639.33 
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sanační projekt 

2205454 - PD sanace 

tel: 

Šžıłcıżızčc 
ENVI-AQUA. s.r.o, 

Drásov Datum: 15.04.2024 

Projektant: GEOtest, a.s. 

Zpracovatel: 

FČ Typ 
Kód Penis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

jl__ Í , , 
,Zemnlpráce 

24 074 452,93 

24 074 452,93 

21 135 345160 0
, 

| 

1 
| 

K 1113151111 Inøzehránı zpevněných pınnn ze sıınıčnınh dlınú
| 

m2 
| 

27o,0o0| 250,00| 

' 

81500.00] ce ÚRS 2024 01 
Rozetılıánl zpevněných ploch S pľemlstšnlm na skledku na 

FP vzdetenost do 20 m nebo S naloženlm na dopravní prostředek ze 
sllnlćnløh Daııelů 

W 90,0*3.0 "dočasná panelová komunikace" 270,000 

SeImutl ornlce plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 
do| 

Í 

2 
| 

K |121151124 -E-éomm 
stmıně 

m2 
| 

185,900| 45,oo| 8 365,50|cS ÚRS 2024 01 

PP 
5a]mutl ornlce ıtrojnë pil souvislé ploše ples E00 m2, tl. vrstvy přes - 

200 dn 250 mm 
W 55,8+33.3+72,7+12,5+11.6 "skrvvka omlce" 185.900 

51106 
Odkopávky a prokopávky nezapaženè v homlně třídy 

m3 
1 

2 5505001 130.00` 331 57800105 ÚRS 2024 01 
„l 

Ddkopávky a prokopàvky nezapażene atrojne v hornınš třídy 

lěžltelnustl I skup1nv'I e 2 přes 1 000 do 5 000 m3 
W 1 2,01-67.0+1 5.0+25.01-24.0 "nekonfamlnovaná zemina“ 

W 4B2,4+1?',4+14,4+1 68,8 "Db]arrı ze Svahovánl 

nakonlamlnovarıé ZeI'n1ny" 

W Mezleoučet 

W 087,0+112.0+67,0+473,0+25,0124,0 "korıtamln ované zeminy 

Z nezapažené stav ehnl Jé my" 

W 683,0'0,2 "objem ze avahovánl kontaminované ze mlny" 

W Mezisoućet
ˇ 

součet
_ 

Pí] 
K lu“ lıèżııflınnsııı shupıny 1 a 2 nhjørn dn 5000 ma srrøjnê

1 

PP 

1 43,0 00 

683,0 0O 

826 ,O0 U 

1 588,000 

186.600 

1 724.000 

2 550.000 ,__
W 

I 

4 
[ 

K |151711121 |OsazenÍzápor ocelových dl clo14m
[ 

nı 
ý| 

1a0,0O0| 
_ 

esoopfl 845 000,00 ICS ÚRS 2024 01 
Oeàzıenl ocelových zápor pro pažani hloubenýoh vykopávelt do 

PP predem provedených vrttı se zahmnovánlm spodnlho konce. S pflıı. 

nuln\7n1 obsvpem záborv Dlskem délttv od 0 do 14 m 
_ _ W 13'10.0 "13 ks zàponováho paženl. 10,0 m délky“ 1 30.000 

f 

| 

6.383 
1 

88 000.00 
|__ 

1 7 

2-12 554,00 [cs ÚRS 2024 O1 
I 

5 
| 

M 113010782 Iøøeıprøfiıøvájflhøsfszswn (11 s75)prürezıPE33o
| 

PP
' 

Dcol protllovájıkost S235JR (11 375) průřez IPE 330 

Poznámka I‹ položce: 

Hmolnosf: 60,40 ke/m 

10.0"13"49,1I1000 "d élke 10,0 m; 13 ke; 49.1 kgľm'

P 

, 539? _' za 

vn 
| 

13o.oo0|" 1500.00! 195 o00.00|cs URS 2024 01

W 
I 

6 
| 

K I151711141 lvyıaženr zápnr øneıøvýzzh uı 0014 vn
| 

PP Vytaienl ocelových zápor pro peženl délky od 0 do 14 m 
W W 

W 'I3'10,0 "13 ka záporováho pažení. 10.0 I'I1 dálkv"
, 1 30.000 

Zl'lZenl paženl do oc'e|oÍÍých'žá'poFhl výkíríı přes 10 m
| 

|_K 1151721113 |S|eho následným odstranšnlm 
vnz 

I 

218,000' 2 250,0o| 486 00000108 ÚRS 2024 01 

Paženl do ocelových zàpor bez ohledu na druh pażln. S odstııınčnlm 

Dażenl. hloubkv vvkoml přes 10 In 

Poznámka k položce! 

Zápory/:ou tvoľané nosníky IPE 830, anal S236. Ze stávajlcllıo 

1$ľ6nU(nıprˇ9dprıI1łšo'á se pojezd slet/ebnl mechanizace po povrohu 

oyk/oıleıky) budou provedeny vrfy proflłıı 630 mm do hloubky 0,80 
metru, Do takto provedených vrtů se následně need! ocelová Zăpøre 

délky 10. 0 m a provede se bexonáż paty vrły łıulıenýın balonem 

C16/20 fpřlpadné as pere zápory může zallt oemenľovau zállvkou. 

Patou zápoıyje min ena te část zápory, která zeaahıı/s pod mexlnıóln! 

P 
úrovaıl ve výkupu na łloove strane záporovéłın peženl. Následné .ra 

zlıylá část vnu si po terén zaayperıeaorıdrżnýnı matenálam. Uvažuje 

se, že 20cm zápory bude zasahovat nad terén a bude tvořil tzv. 
okopovou hranu. Po dokončaníprocl na zéporâoh se zahájí zemní 

práce ne /lot zâporove ıtăn y e současná se bude osazovaf výdłeııa II. 

120 mm zjeřılłčıııleho pololıranănóho fszlva v kvalrtš dľsvı třídy S7 

dle normy ČSN 73 2824-T. Následně bude provedeno ďosypénl a 

zlıolnănľ zeminy za rubam záporøvé konstrukce tılç aby zde 

nedocházelo k procsdání zsınlny s náıladnö k přlpadným poruchám 

ma rıvklr›.‹lıı7ı;n rııhıım knnslrııkm. 

W 1 B'1 Z`ˇ'I 0 

FP 

216.000 

Vodorovná přemlslěnl přee 20 do 50 m 
8 K 182251102 výkøpkuızypanıny z hørnrny ırıay ıšžııeınøsťı I Skupiny 1 

až 3 

m3 

1 

3 312,960 35,00 115 953,60 CS ÚRS 2024 01 

Vodorovná pľemlstšnl výkopku nebo syponlny po suohu na obvyklém 

PP 
dopravnlm prostředku, bez mılożani výkopku, avšak se Složenlm bez 

rozhınutl Z hornlrıy třldy těžltelnostl I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

nľes 20 do 50 m 
Voclorovné ııřemlstëni na mezldepontt 

(55,8+33,31ˇ72,71~12.5+11.6)'0,2 "s krývka orııioe; tl. 0.2 m" 

Mezlsoučel 

12.0+67.t)+15,0+25.0+24.0 "rıekontaminovaná zemina" 

W 482.4+17,4+14.41-168.8 "objem ze svahovánl 

nekontamlnovane zemlny' 

W Mezleouëet 

W 887,04412,0ł*67,0+4Tiì,0+25,0ł-24,0 "kontaminované Zemlny 

Z rıelflpaže né stavební jámy" 

6B3.0"D.2 "oblem ze svahovánl kontaminované zeminy" 

Mezlsoučet 

Vodorovná přemístění z mezldeponle zpět na stavbu 

12.0+6'ı'.0+1S,0+25,0+24.0 "nekontamlnovaná zemina" 

545,0 "ohiem za evahovani“ 

Mazlsoučet 

[55.8+33,3+72,'I+12,5+11,6)*0.2 "ekrývka orníce; tl. 0.2 m" 

Souăet 

žăžž 

ăžžžăžžž 

37.1 80 

37,1 80 

1 43.000 

683,000 

826,000 

1 588.000 

1 36,600 

1 724,600 

143.000 

5 45.000 

808.000 

37.1 80 

3 312.950 
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PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cana celkem [CZK] Cenová soustava 

9 U I167151111 
Nhıáúáı 'K K h ılťıa ıšˇııı flı, K 1 

~“* 
. 

' à 
I1a.5 ř';"}|'o'äPmäz 

°'"" Y “"°° 5 "WV 
I 

n-na 

I 

717724.8ooI' 35.OoI_ 60:-ss1.0oIcsuRs2o24o1 

PP 

W 
W 
W
W 

az Q 5 _ 

NáHä|Íánl,š1ł|áıÍàÍ1I à pľeklâdânl neulehlěhn výkopku nebo Sypanlny 

slıojné nakľàdánl, množslví ples 100 m3,1 hoınln łrldy tětllelnosll I, 

skuoinv 1 až S 

Nakládání konlamlnovarıe zeminy na mezlcleponll 

887,0ł-112,0ł6?,0+473,0+25.0+24,0 'kenlamlnované zeminy 

z nezapažené stavební jámy" 

683,0"0,2 "objem ze evahovánl korıfaminované zeminy“ 130.600 

Souëe! 
___ J 724.600 

1 588,000 

I 

10 
I 

K I1712011012R 
Ifiloclegradace od adu ('17 05 03 Zemlna a kameníP 

Obsahulgıl nebezpečné ]álky)_ I 

± 
I“ 

2898.-ıaflI 1 750.00 4188 516,50I
I 

PF'

P 

W
W 

Blodegłšdaue odpadu (17 05 08 Zemlna a kemeniob.'.ahuIlcl 

nebezpečné Íáłkvl 

Poznámka k pøłqłcež 

Součást! bındenradece Is také odvoz konlemlnovaná zemlnv. 

1.0 m3 = 1,851 
1725.0'1.85'0,75 "75 % Ilkvldace bindegradflcl' ____2 393,430 

(11 03 03' uhelný deheta výrobky Z clehtu) 
17 500,00 13 961 727.50 11I 

K I1712o1w8R 
Ispálenlodpadu N0,přlpadnë energetickévyužillNO 

I 

I 

I 

797'813I 

I
I 

PP

W 
spàıønr naıizuu No. prıpnđnê enflxgeıınká vynziıı No (17 os os' 

"" 

Uhelnv dehel a vvıobkv zdehlu) 

1.0 m3 = 1,85 1 

1125 0'1 85'0 25 "_25 % llkvldace epálenlm“ _ 797 813 
___ 

S4 se4,50|cs [IRS 2024 01-
I 

vv 
. . ._ .

_ 

I12| K|171251g01 IuıøženlsypanlnynaSkıáúkynehømøziskıàuky 
I 

ms T 25e7.78o|_ 25,o0|”” 

PP 

ěžž 

W 
W
W 
VV

W 

Uložení sypanlny na skládky nebo mezlskládky bez hulııënl S 

'-7 

unıavenlm ıılożene Svnanlnv do vfedensflného Ivaru 

Í6S.B+33.3+72.7+12.5+11.6)'0,2 "el<ıývka ornlce; ll. 0,2 m" 37.180 

Mezlsoučel 37.180 

12.04-G7,0+15,0+25.0+24,0 'łıelflorılaminovanđ zemlna" 143.000 

482,44-17.4+14,4+168.B "objem ze evahovànl 
683 000 

neknntemlnuvene zeminy"
' 

Mezlsoućel 826.000 

887,0+112,0+6?,0+473.0+25.04-24,0"konlaminovflne zemlny 
1 588 000 

2 nezapažene slavebııl jámy"
' 

683,0"0,2 "0b|em za evehováni kontaminované zeminy" 136,000 

Mezlsouñel 1 724,600 

SDUČBÍ 2 507 780 W
I 

I13I 
K I1741°1101 

IZásypIam,šachetrýhnebo kolemcbjeklúsypenlnou 

I 

ms 
I 

2655'400I 
se zhutnănlm

, 

150,0!fl_ 398 310.00F.`lS ÚRS 2024 01
I 

PP 

W 
W 

W 
W
W 

Záıyp ıšpaňlnou zlakékollv horniny S uložením výkoplıu ve vıalvàøh 

se zhulnšnlmjam, lenhel, rýh nebo kolem ıobjekłùvlechto 
vvknnávkánh ›“ 

12,0-ł6T,0ł*15,0ł*25,0+24,0 "nekonlaınlnovaná Zernlna" 143,000 

482,4-+17',4ł14,44“160,8 "objem ze svahovánl 
683 ono 

nekunlamlnované zeminy"
' 

387.01412.0+6'ı'.0+473.0+25.0+24.0 "kDnłamlnovanè zamlny 
1 588 000 

Z nazapažené Sfàv ební Iárny"
' 

Mezisoučel 2 414.000 

_&11_4,0"1,1 "10 % na zhutnănl" _ 2 655,400 

14K 181151311 

' ” 
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemlna Skupiny 1

' 

`až4 nerovnosll přes 50 do 100 mm V rovlnnă e svahu m2 1 200,000 

,dn 1:5 

35,00

l 

42 000,00 cs ÚRS 2024 01
, 

PP

W 
Í

W 

Plošná Oprava terénu v zamlně .xkuplny 1 až 4 S urovıíánlrn povrchu 

bez doplněn! omine souvislé plochy přes 500 m2 pl'| nerovnuslech 

lárènu »les 50 do 100 mm v rovlnü nebo na svahu do 1:5 

Úprava łerenu před rekullivacl 

1200.0 'blanlmelrováno ze slluafle" 1 200,000
_ 

15IK 181152301 
Uprava pláně pm sllnlce a dálnice v zářezech bez 

I

' 

zhuměnl 
m2 

I 

270.000 25,00 6 750.00 cs ÚRS 2024 01 

PP

W 
Uprav: pláně na stavbách silnlc a dêlııin slrolnč vzéľozaı>'h'mlmo 
skalních bez zh utněn1 

90.0'3,0 "dočasná panelová komunikace" 
Ý 270.000 

16K 181351115 
Rozprostřenl ornlce (I vrstvy přes 250 do 300 mm pl 
přes 500 m2 v rovlnă nebo ve svahu do 1:5 slrojně 

mg 1 200300 38,00 45 600,00 cs ÚRS 2024 01 

PP

W 

Rozprnslľeııl e ıırovnénl nrnlnev rovině nebo ve svahu ıklenu do 1:5 

Slrclnš p|'I Souvislb ploše přes 600 m2, il, wslvy přes 260 do 300 mm 

1200.0 "plenlmelroveno ze slluflce" 
_ _ 1 200.000 

17K 181411123 š:I:š:EILIäŽn1Íl1101ľávnÍku 
výsevem p|00hy do 1000 m2 

I 

m2 1 ŽOOIOOD 25.00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01 

V7 N 

FP 

VV 

; 
Založen! trávníku na ptıđă'pì'àdem'pl'|praven6 plochy do 1000 m2 
vvıavem včelnš ulažanl ručního na svahu pres 1:2 do 1:1 

1200,Q:'pIanimelrOVáno ze siluaue“ 
Ý Í* if _ 1 200,000 

1'8M 005 72472 asivo směs tra vrh' krajinná-ro vinná kg 6, 600
I 

350,00 2 sjťłoo cs L'/RS 2024 0?

Í 

PP

W 
uılvo ımis lravnl krajlnná-rovlnná 

7 7 

1200"0.0055 'Převoělenó knfificienłem množství 6.600 

19K 182151111 
Svahovánl V Zéřezech V lıorrilně lřidy těžílelnoslì I, 

m2 345 000 
skunínv 1 az 3 

' 

,_____ 
125.00; 43 125,00 cs ÚRS 2024 01 

PF

W 

,_D, 2
, 

Svahovánl ln/alých svahtrdu pmjektovaných prolìlù strojnň 8

' 

potřebným piemlstěnlm výkopku pľl svahováni v záfezech v humlnă 

tľldv těżllelnoıtl I, skunlnv 1 až 3 

112,0+5O 0+35 0+12 0+8 0+8 01-70 0+-50 O "avąh0Và|ıf ve 

BRIDHI-I 
R 

' I I I ' I 

1 884 138,00 

IZOI K I22e212a13 

Zakládání 

_Imm hl od 0 do 10 m hornlne III 

Vrly velkoprofilové svlslé zapażené D přes 650 do 850 

I 

m 
I 

4730 
000I_ 6 500,00I 845 000,00 

I 

GS ÚRS 2024 01
I 

PP

W 

_ 
Velkopmfilová vny nábăıuvým vrlánľm svislé zepezenâ ečelcvýml 

pažnlneml pıfiıměw ples S50 do 850 mm. v hl od 0 do 10 m v hornlně 
iłv III 

13'10.0 "13 ks zápal; LI =10.0 m" 130,000 

5lreına4z6
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W

W 
_W 

[ 1 [ 

hl do 30 m bez 
| 

vn 130.000 450.00 sa 500,00 cs ÚRS 2024 01 

PODÍS MJ Množství J.ceı1€ı CZK Cena celkem CZK] Cenová soustava 

v iıl od 

130,000 

Ihørøn Kflmønťvø frame O/8 I" ma 
|_ 42,324| 

` 

5 500,001 282 782,00 Ics ÚRS 2024 01 
hęınn 0 10/20 ×0.×c1 Kflvn flnıvø rvnhøø 0/8 

' 'ˇ ' 

(PI'0,326'0.325'10.0)'13 "objem vrtu: ı=0.325 In; d=1 0, 0; 13 
ks"

ˇ 

-0,00626'10,0"13 "objem plloty lPE330: plocha průřeıu 

43.138 

0.00028 vnz; ‹ı=10.0 vn; 13 kfl“ 
'U314 

součet 
V V _ _ 

42,324 W 
Izřlzenlplochy ze sllnlčnlch panelů do lože tl 50 mmz 

I 

m2 I 2 L O 
I 

48 O ICS ÚRS 2024 01 

”'

I 

kamemva 70.000 180. 0 600. O kg 
K I201211111 

PP

W 

Z|'Ízen1 zpevněné plochy ze sllnlčnloh panelů osazenýęh db lože tl, 60 
` ˇ ' 

mm Z kamenlve 
90.03 0 "dočasná panelová komunikace; délka 90 m; šlřka 

3,0 
m..' 270,000 

Ipflneısfıničnrvýšhy 180 mm :ZD 300/100/18.ıP 20 fun 
| 

kus 
I_ 

90.00o| 5 500.00 F 495 000,00 
I J

P

W 

I24I M I.=›ı=a.2320001 
PP Panal silnlčnì výšky 100 mm IZE) 300ł100/18 JP 20 tun 

Pożıtúmlta k položce: 

3000/1000/180 

360'0.25 'Přfinočtená ko eıııem mnożslvl 90,000 

I25I K I292111111 zakládání Z terénu 

oliol 

IMontáž pomocná konstrukce Ěıìšslové pro zvlàštnl 
I 

I 

6 MSI 25 500.00I 162 766,50ICS ÚRS 2024 01 

PP

P

W 

Pomocná konstrukce pro zvlášlnl zakládání staveb ocelová :terénu 
':7 

zřlzanl
V 

Poznámka k položce: 

V C6/15 [9 zahmtıta Ido dodávka materiálu 

13"10.0'49.1/1000 "13 ks zápor; d = 10,0 m: IPE 330 49,1 
kgımn 6.383 

I292111112 
Illemontáž rínocné konstrukce ocelové pro Zvláštní 

Zakládáníz terénu 
I_ 

t 

I 

s,s83I 6 500,0jIJ 41 489.50ICS ÚRS 2024 01 
I 

ZGĹK 

nf

W 

D 4 

Pomocná konstrukce pro zvláäınl zakládání staveb ocelová zterénľ 
udstranănl 

13"10 0"49.1/1000 "13 ks Zéporz (I = 10,0 ITI; IPE 330 49,1 
kgľmn' 6.383 

Vodorovná konstrukce 854 073,00 

Ićısıázemınazjınèhøzurøje 

" 
J 

ms 
| 

1a07.s40| 450.001? 

Ý' 

854 078,00 
|_ 

I 

27 
| 

K I4s4571201 
PP

P

W 

D 5 

crflıá zemina z jıíıêhn zárnjlz 
ˇ

_ 

Fożndmka k položce: 

Vfioložta /5 zspoćltána I doprava Z Iłııéiıo zdroìa. 

1725,-1*1,1 "člstá zemina zjináhcı zdroje do vvtšženb sanační 
1 597 94° 

jámy; 10 % na zhutněnl“ ' 

Komunikace pozemní 10 500.00 _ 
I0prava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 70 mm 

I 

vn 
I 

30,o00| 450,0šI 13 500.00 ICS ÚRS 2024 01 
I 

28 I_š-I7572531135 

PP

W 

D 8 

Vysprevent trhlln doıavadnlho krýíu asràitovou sanañnl hmotou 
oprava trhlin šlikv Dřes 70 mm 
30.0 "oprava možných zátrhů v cyklostezce" 30 ,OOO 

121419.00 

IMonteż kanšlzíćìlho potrubí korugovaného SN 16 z 

Dolvoronvtenu DN 250 

Trubnl vedeni 
, 

I_ 
ľll 36,000I V48o.00I 17 280,00 ICS ÚRS 2024 01 IZSI K É1ae04a0R 

FP

7

P

W 

Montáž kanallzačnlho potrubl Z plastů z polypropylenu FP
Í 

korlmovanélıo nebo žıbrovaneho BN 16 DN 250 
Poznámka k položce." 

Součásti vybudován! nově kanalizace jsou veškerá: 

zeırınľ práce, 

dodávka potřebného zàsypovăho a ohsypového mıtsıláru, 

dodávka další/10 polłelmého mantáż/ıttıo materiálu, 

rıapofsní na stávajlcl kanalizaci vt, potľsbnóho ıııaleıiá/0 (např. 

šachty), 

I›'I‹ı/[dans nfebvtsćnáho materiálu. 

33,0 "dei ťová kanal lzace“ 36,000 

`s0 M 2861 7277 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm 
SN16 

ľTl' 36.540 2 850.00 104 139,00 CS ÚRS 2024 01 

PP

W

D __9 

trubka Kanaıizflčnl PP knıugnvanà DN 2i0×000Drnm sN1o
' 

3B"1,016 'Přepoñtené koetlclentem množství 

Ostatni konstrukce EI Ĺáce, bourání 

36.540 

49 333,00 

31 K 

.._...ifz 

916131213 
Osazení silnlňnlho obrubnlku betonového stojatého S 

boční opërou do lože Z betonu prostého 
ITI 60,000 450.00 27 000.00 cs [IRS 2024 01 

PP

W 

Osazení Sllnlünlho obruhnlku hatonwćho se złlzınlm lože, 

S vyplnfinlm a zıtřenlm spár cementovnu maltou slojatého S hočnt 

onărou z betonu nroslóhn. do lože z betonu prostého 

00,0 "oprava obruhnlkù na parkovlšli z clùvoclu pojezdu 
r-neghanlzeoe“ 

60.000 

32M 69217026 Obrubnlk betonu vý silniční 500x1'60›‹250mm ITI 

` 

81," 200 885,00 

1* 

22 333.00 cs URS 202í07ř 
'FP'

W

D 998 

obrıtbnlk batonový sI|n1čnÍ500×160×25Dmm 
60*1,02 'Pfepočtené koetlclentem množství 

Přesun hmot 

G1 ,200 

16 639.33 

33K 908003111 Přesun hmoÍpro';ŠlI0ty, kùly, jehly a stěny dřevěné a 

ocelové Zřizované Z terénu 
i 169,770 30,55 6 451,26 cs ÚRS 2024 01 

PPV Přesun hmot pro piloty, kùly, iohly, zápory, ltštové nebo tahulovć 

stš_nlı_p_0_elov6 nebo dřevënó. zřizované zterénu 

34K 998312011 Přesun hmot pro sanace územl, hrazení a úpravy 

bvslřln 
t 268.107 38 .O0 10 183.07 cs ÚRS 2024 01 

PP 
Přesun hmot pro ıanaco ùzeml, hrazanl 8 úpravy bysliln jakéhokoliv 
roualıu Dro doprevnl vzrlálenaalöů m 
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soupısu PRACÍ 

sanzčni 
Df0Jˇ@K\ 

Vedlejší a Ostatní náklady 

K5054 Drásov 
Mıstü- 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

ENVI-AQUA, s.r.o. 

Projektant: 

GEOtest. a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 

DPH základní 667 100,00 

snížená 0.00 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: azítko 

Ji

Zo

60“ 'Iz Brno 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

ICL 

DIČ: 

IC: 

Dıćz 

Sazba daně 

21 ,00°/0 

12,00% 

15.04.2024 

60753404 

CZ60753404 

46344942 

CZ46344942 

667 100,00 

Výše daně 

140 091,00 

0,00 

807 191,00 

Razítko 

Datum a podpis: zítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPısu PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Drásov - Sanační projekt 

220545-2 - Vedlejší a Ostatní náklady

D 

Zadavatel: 

Projektant: GEOtes!, a.s. U h ˇ'

- c azec. ENV! AQUA, S.r.o. 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

rásov 
Datum: 15.04.2024 

Cena celkem [CZK] 

667 100,00 HSV - Práce a dodávky HSV 
0,00 

OST - Ostatní 
38 500,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ˇ 

628 600 O0 VRN1 - Prùzkumné, geodetické a projektové práce 
160 0 00,00 VRN4 - Inženýrská činnost 
197 600,00 VRN5 - Flnančnr náklady 
135 000,00 VRN8 - Přesun stavebních kapacit 
25

V 

000,00 
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projekt 

. Vedlejší a Ostatní náklady 

D1'äSOV Datum: 15.04.2024 

Projektant: GEOtest, a.s. 

ENV!-AQUA, s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práceadodávky HSV 

D OST Ostatní 

667 100,00 

0,00 

38 500,00 

| 

1 
| 

K Iaooaoonoi |NáKıa‹iy spojená se zajıšıšnirn a reaıizaøı prani |sønhøv| 1,Dou| 
"S8 

50o.oo| 38 5o0,0o|cS URS 2024 01 
PFÍ7 

Náklady spojené se zajištěním a realizací praci
' 

P 
Poznámka k položce: 

Uvedení pozemků do původního stavu 

D VRN Vediejăírozpociovénákiady 'ˇ V 
AktualizaceH)ř|ZpůsoÉení) nebo zpracování* plánu 

I I 

'ÝI 
V

I I 

2 
I 

K I17 R 
Ibezpečnosti a ochrany Zdravi při práci. 

s°ub°' mou 16 °00'0° 16 000.00 

628 60o,o0I _ 

PP 
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a 

"r 

ochrany zdraví při práci. 

Poznámka k položce: 

Vypracování ( /Jlip. aktualizace) plánu bezpečnosti e ochrany zdravipfl 

P 
práci na siaveníštı' ve smyslu §f5 odstavce 2 zákona ć. 309/2006 Sb., 

který předá zhotovile/ oíıjednatelí k odsouhlasení ph' předán/ a převzetí 

staveniště. Zališlěni Plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 

_ , 
neř. vıá §91/zoossh dvč. .

“ 

I 

K 
I 

Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu 

I 

3 18 
Ipro celou stavbu. 

I 

kus 
I 

1,000I 8500.00 8 500,00 

PP Zpracování (případně aktualizace) havariiniiıo plánu pro celou stavbu. 

12 500,00 
I 

4 
I 

K I19 R Provedení opatření vyplývajíoích Zhevarìjniho plánu. IsouborI 1.000I 12 500,00; 

PP Provedení opatření vyplývajících Z havarijního planu.
_ 

Náklady spojené S povinnou publicitou zahrnuje 

náklady na propagační bilboard - dočasný. Na stavbě 

Bude osazen na AL sloupcıoh. Soucástí budou také 

šrouby, objímky e kotvíoí prvky. 

5 21.1 R bude osazen bilboard o minimální velikosti 2,1 x 2,2 m. Soubor 
_ 1,000 24 000,00 24 000.00 

PP 
bilboard - dočasný. Na stavbě bude osazen bllboard o minimální 

šroubv. obilmkv a koivíoípfld 

Náklady spojené a povinnou publlcllou zahmuie nákíaìy na propagační 

Veiikfifitl 2.1 X 2.2 m. Bude osazen na AL sloupcích. Součástí budou také 

Náklady spojené S povinnou pubiicitou Zahrnuje 

náklady na pamětní desku. Na stavbě bude osazena 

takešrouby a Ostatní kotvící prvky. 

6 K 22.1 R mosazná pamětní deska S gravirovánim a zabarvením soubor 1,000 45 000.00 

O minimálním rozměru 300 x 400 mm. Součástí budou 
45 000,00 

Náklady spojené špovínnou publlcitou zahrnuje náklady na pamětní 

; 
desku. Na stavbě bude osazena mosazné pamětní deska a 

gravírováním a zabaiventm 0 minimálním rozměru 300 x 400 mm. 

__ , Součástí budou také šroubv a ostatní kotvící prvkv. 

PP

H 

5 000.00
_ | 

7 
| 

K |22.2 R Iınsiaıaøø pıvı‹ů povinná pubıinixy Søı.›hør| 1.00o| 5 000.00 

PP Instalace pnıkù povinné publiclty 
”7 

Poznámka k položce: 

Instalace pamětní desky. 

Instalace biíboardu vč. dopravy na stavební buňku V případě, že buñke 
P bude mil úchyty tj. konlojnorová stavba. 

V případě, že buňka bude umístěna na zemí bude použít Ianknvý rám. 

Součástí položkyja také doprava. 

D VRN1 Průzkumné, geodetické aprojektové práce
_ 

160 000,00 

_ 

15 o0o,O0[cS uns 2024 01 |_ę_[ 
K |012OO2000 Ieflnúaıinkápráøę 

2* 

I I 1,oon| 

” 

150004301
_ 

PP Geodetické práce

V 

W 1 "geodetické zaměření výkopu odtěžby" 
_ _ __* 1.000 

I 

9 
| 

K |o130D2oo0 |Pwjęı‹±øvê práce 
| | 

1.000| so oOo,oD| 80 000.00ICS URS 2024 01 
PP F7ro]ekĚ/Ípràoe 

7 7 W 7 

1 "zpracovani prováděcí proiaktovè dokumentace v souladu S 
1 000 V hl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb" 

_ ____ __ 
' 

__

W 
W 7 

Realizační projekt sanačních prací + zpracování 
65 000.00ICS URS 2024 01 

V 77 
Ěijektové práce 

1 "zpracování závèrecnà zprávy O provedenych pracích" 1.000 
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_ .... ._ ăi 

IPC Typ Kód Pøpıs MJ Množsivi .J.cena [CZK] Cena celkem ICZK1 

D VRN4 Inženýrská činnost _ 

]11| K |041002000 |D‹›z‹nry 
_ ,__ | 

_ _ 197 600,00 

Í 
1,000| 55 000,00| 55 000.00]cS URS 

PP Dozory 

_ _ 

W 1 "sanační a posısanačrıí monitoring" 1,000 

LQ K |0430020001R |Zı<‹›ušKyfløsıa1nımšřeni fkus 
| 

_ 

14,000i 400.00| 29 000.00 ĚS URS 2024 01 
PP Zkøušky a Ostatní měření 

W 74 "Odběr vzorků zeminy vč. dopravy" 74.000 

13 K 0430020002R Zkouškyaosłałní měření 
I 

kus [W 
70,000| 750,00| 52 500.00|cS URS 2024 01 Ř 

PP ˇ.JZi‹0ušky 
0 Osiaini měřeni 

VV Laboraiorni stanovení na C10-C40 

VV 57 "konłaminovaná zemina, Stěny, dno, rezerva" 

VV 13 "Svahy pro Svahováni" 

_,\_/E/_ _ __ Męıišçučflt _ __ _____„,_ _ 

57.000 

1 3.000 

70.000 

14 K 0430020003R Zkouškyaosłałnimêřeni kus 2.000 
1 

3 000,00 8 00500 cs ÚRS 2024 01 
PP Zkoušky a asistní měření 

vv 2 "výiuh dle vyhiášky iabuiky 10.1 Vyhlášky č. 273/2021 Sb." 2.000 

15 K 0430020004R Zkouškyaostałníměření 
Í _, 

kus 1.000 
i 

7 500,00 7 500,00 cs ÚRS 2024 01 
ífˇ' ' 

"Ž‹ì›ú§ký'áì›š1atnImëřen| 

7 ' 

VV 1 "b|odegradace" 1.000 

16 K 0430020005R Zkouškyaostatni měření kus 1,000 
Ě 

4 000,00 4 000,00 cs ÚRS 2024 01 _“ 
PP 

--1 

Zkoušky a ostatni mé_kn| 

W 1 "technologická analýza pro termickou likvidaci (TOX + další 

__ ___ _ ___ __ parametry) 
1.000 

77" K 049002000 Ostflrniinžšnírškà činňnsż 

W* 7 7 

1,000 
* 

85 000,00 35 000.00 cs ÚRS 2024 01 
PP Osiaini inženýrská binnosi 

VV 1 "iı'ıžanýriı'ıg" 1.000 

18 K 049002001R D0piněniSEKM 1.000 
i 

8 000,00 8 000.00 cs ÚRS 202401 
PP Osiaini inženýrská činnost 

VV 1 "doplnění evidence kontaminovaných m|Si" 

D VRN5 Finanční náklady _ 

1.000 

135 000.00 

[10] K |0s9002000 Iofltatnıfinanne-sžavebnıčerpání 
[ | 

1 

3,000 
I* 

1 

45 000,00| 
» 

135 000,00|cs ÚRS 2024 01 
PP Osiaini ilnance 

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 25 000.00 

i20| K |081002000„ Jnnpnıvaząmêsťnannů _“ i | 

1.000 
| 

'_ 

25 000,00i 25 000,00|cs ÚRS 2024 01 7 ' 
ÍPP 

7 7 

D0preÍIŠ zamìsinancıfı 

7 V V W 7 777 
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Příloha č. 2 Smlouvy O dílo 

Smlouva O dílo 

V na provedení Sanace kontaminované lokality Drásov 

Seznam zařízení pro zpracování odpadu 

CZCO0535 QUAIL, Sp0l. S ľ.0., ICO: 49969226 
żodpadů ŠbiodegradaCe)1_/, 05 03V(N)

Q 

cZJOO169 RuıvıPOLDS.r.ø.,ıčOz61459364 
Za"Ze"„' kV`/“Z'Va"'17O303 N 
odpadu (spalovnal 

W Ž Ž 
9 

ˇ 

Ž 

Druh a Žkategorie 

lČZ Identifikace provozovatele Účel provozu Zařízení odpadu*, který má bý 

Ý _ 

Ž 

vzařlzęnízpracován 

„ Zařízení k využívám 17 O1 O6 (N) 

( l 

*dle vyhlášky Č. 8/2021 Sb., O Katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů
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