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PŘÍLOHA ČÍSLO ll. SMLOUVY O DÍLO
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A

ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanoveni.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.2., 1.2.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištěni,
uplatněni, projednání a odsouhlasenI změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.2. této smlouvy (dále
rovněž jen ,,ZMĚNA"). Postup smluvních stran podie této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci
všech ZMĚN předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.2. této smlouvy, tj.
změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.
Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala
neodkladně po zjištěni nutnosti ZMĚNY, a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku
změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dňčích technických
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodněnl (z jakého důvodu je ZMĚNA
požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o
ZMĚNĚ.

článek II.
11.1. Na základě zápisu a projednáni ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody

a doložI ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen rozpočet
ZMĚNY) musí být dňčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle §
222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit nás|edujÍcÍm
pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:
11.1.1. Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke

změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť' tyto změny se nezapočítávajÍ do limitů možného
cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

11.1.2. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke
změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

11.1.3. Následně zohledni a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke
změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

11.2. Postup podle bodu 11.1.2. a 11.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZVZ, při
němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou
pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány,
případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222
odst. 4 ZVZ.

11.3. změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

11.4. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schváleni. Po schválení Objednatelem
bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.
III.1. K projednáváni ZMĚNY jsou zmocněni:

lll.1.1. Za Objednatele: TOS
lll.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí
lll.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta

lll.2. Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:
lll.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
lll.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracováni PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování
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PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracováni ZMĚNY musí vždy
zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dĹ|čÍ části PROjEKTU;

lll.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem;
111.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
lll.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
lll.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešeni ZMĚNY podle připomínek

Projektanta a TOS.
111.3. Projektant při projednáváni ZMĚNY:

Ill.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny
v odůvodněni ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedeni ZMĚNY
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

lll.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracováni PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost
Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu
PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dHčI části PROjEKTU;

Ill.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROjEKTEM;
111.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá l neodpovídá cenové

kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

111.4. TOS při projednáváni ZMĚNY:
lll.4.1. Prověřuje správnost nasazeni jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu

ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
lll.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedeni ZMĚNY

vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.
111.5. Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá

zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválenÍ/zamÍtnutľ.
lll.6. Ke konečnému schvá|ení/zamÍtnutÍ ZMĚNY jsou zmocněni:

lll.6.1. za Objednatele:starosta, rada MČ nebo ji zmocněná osoba
Ill.6.2. za Zhotovitele: Kateřina Vaškebová, Leoš Filip

Ing. Martin Vaškeba
111.7. Objednatel konečným schválením ZMĚNY:

lll.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU
zrealizovat.

lll.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu
prací, které Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracováni).

lll.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek
uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

lll.8. Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY:
ltl.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU

zrealizovat.
lll.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a

v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek lV.
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku
smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou
doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.
O schválených změnách (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která
je přňohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn,
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qj
ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude
vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.
NedIlnou součásti přílohy č. ||. této smlouvy jsou tyto dňčí přílohy:

Příloha č. 11.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. 11.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN
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Protokol o změně díla
_ Předmět díla: ,

objekt:
Objednatel: '
Zhotovitel: ,
TOS: '
Projektant:
Popis změny:

Odůvodnění změny:

,Změnu vyvolal:
.zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena

jedná se o změnu 1Í|a
. .(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vhvu na cenu díla

,0 práce realizované a hrazené nad rámec cenyS . díla
E jedná se o změnu § 222 odst. 4
o ve smyslu zákona § 222 odst. 5
·á č. 134/2016 Sb : § 222 odst. 6
'u (zatrhnout)'" .§ 222 odst. 7

,zápis do ŠD (deníku změn)
Způsob projekčnjho|dodatek k pd
řešeni změny:
(zaškrtnout) ,dokumentace škut. provedení

Ôiné
É hodnota připočtů (víceprací)

'celkem v Kč bez DPH

R hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH
oceněni změny předložil:

>0
S É nl!|ady na změnu v Kč bez DPH

o >0 Vyše DPH sazba:
náklady na změnu vC DPH

·3 údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce
evidence změn č.

É ,Termin realizace změny:

'Vliv změny na termín dokončeni díla:

, Změnu odsouhlasil: datum . podpisE Zhotovitel (stavbyvedoucí):
! :Zhotov'te| (statutárn' zástupce)

,'DS:
'Projektant:
|Objednatel (statutární zástupce):

É PřIlohy:
O
:C
a

Změnovú list číslo
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Tabulka evidence změn

cenové údaje bez DPH cenové údaje vC. dph
bez

číslo změny 'sniženf dopad
nad

ceny u do rámec cena dňaceny přípočty odpočty cena díla vC. DPHceny ČI. 4.1. SOD

Základni smlouva xx ' xx l xx l xx xx
_.Změnový list č. 1

—r

,

· r

U

Součty
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO -Stavba: 240401 SLATINA

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 'EDMA s. r. o. IČO: 25558391

Luleč 407 DIČ: CZ25558391
i683 03 Luleč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 763 272,34

PSV 530 306,87

MON 11 250,00

vedlejší náklady 237 500,00

Ostatní náklady 145 000,00

Celkem 5 687 329,21

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 687 329,21 CZK

Základni DPH 21 % 1 194 339,13 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 881 668,34 czk

v dne

. Za objednatele
l
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Rekapitulace dňčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 382 500,00 80 325,00 462 825,00 7

1 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 382 500,00 80 325,00 462 825,00 7

Stavební objekt 0,00

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 0,00 531 325,77 111 578,41 642 904,18 9

1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 0,00 531 325,77 111 578,41 642 904,18 9

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,00 780 089,56 163 818,81 943 908,37 14

1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,00 780 089,56 163 818,81 943 908,37 14

SO 03 VENKOVNÍ ÚPRAVY 0,00 1 756 500,00 368 865,00 2 125 365,00 31

1 VENKOVNÍ ÚPRAVY 0,00 1 756 500,00 368 865,00 2 125 365,00 31

SO 04 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 0,00 1 803 177,11 378 667,19 2 181 844,30 32

1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 0,00 1 803 177,11 378 667,19 2 181 844,30 32

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY 0,00 433 736,77 91 084,72 524 821,49 8

1 SADOVÉ ÚPRAVY 0,00 433 736,77 91 084,72 524 821,49 8

Celkem za stavbu 0,00 5 687 329,21 1 194 339,13 6 881 668,34 100

Popis stavby: 240401 - REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA
Popis objektu: o - OSTATNÍ A vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Popis objektu: so 01 - příprava území
Popis rozpočtu: 1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Popis objektu: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: 1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis objektu: SO 03 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: 1 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Popis objektu: SO 04 - VÍCEÚČELOVÉ hřiště
Popis rozpočtu: 1 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Popis objektu: SO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: 1 - SADOVÉ ÚPRAVY
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 546 024,24 9,6

11 Přípravné a přidružené práce HSV 52 000,00 0,9

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 78 775,45 1,4

231-1 16 - Přemístění výkopku hsv 18 492,50 0,3

231-1 16 - Přípravné a přidružné práce HSV 22 220,00 0,4

231-1 18 - Povrchové úpravy terénu HSV 369 999,44 6,5

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 123 431,85 2,2

4 Vodorovné konstrukce HSV 38 810,00 0,7

5 Komunikace HSV 337 936,25 5,9

589 Kryty sportovních ploch HSV 741 000,00 13,0

823-1 99 - Ostatní práce HSV HSV 23 024,83 0,4

91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci HSV 61 200,00 1,1

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 775,20 0,0

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 1 791 500,00 31,5

96 Bourání konstrukcí HSV 70 340,00 1,2

99 Staveništní přesun hmot HSV 159 713,11 2,8

711 Izolace proti vodě PSV g 130,27 0,2

767 Konstrukce zámečnické PSV 521 176,60 9,2

M46 Zemní práce při montážích MON 11 250,00 0,2
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 328 029,47 5,8

vn vedlejší náklady VN 237 500,00 4,2

ON Ostatní náklady ON 145 000,00 2,5

Cena celkem 5 687 329,21 100,0
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Soupis vedleišich a ostatních nákladů
K

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: O OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

R: 1 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.Č Číslo pdoŽky
Díl: VN

1 005111021R

Název poloŽky
Vedle ši náklady'
Vytyčení inženýrských síti
mimo jiné zahrnout náklady na:
- Qvěřcváni hloubek uloženi stávajicich síti " sondy

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
237 500,00

Soubor 1,00000 32 500,00 32 500,00 RTS 24/1

2 00511 R Geodeůcké práce Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 24/1
3 005121 r Zařfzení staveniště Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00 RTS 24/1

mtmo jme zanrnout nak|aay na:
- oploceni staveniště
- buňky " panely
- stav. přípojka nn

- stav. přípojka vody

4 005124010R Koordinační ännost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/1
Díl: ON Ostatní nákladY 145 000,00

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranstvi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/1
6 005211080r Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 24/1
7 005211020R Ochrana stávaj. inženýských sItí na stavenišů Soubor 1,00000 25000,00 25 000,00 RTS 24/1

_ _ .. . , . ., . ,

8 005241010R

mimo jine zamnout naklačjy na:
- chráničky šiti u pojížděné komunikace
Dokumentace skutečného provedení

vC. dílenské a výrobni dokumentace
Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 24/1

Celkem 382 500,00
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položkový soupis prací a dodávek
S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

R: 1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č Číslo položky
Díl: 1

1 113107330R00

2 113107520R00

3 113108415R00

Cen.
soustava l

Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník piatnost
Zemní práce 80 956,30
Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka m2 5,00000 280,00 1 400,00 822-1 RTS 24/1
vrstvy 300 mm
pískoviště : 5,0 5,00000
Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého droeného, v ploše jednoúivě do 50 m2, m2 12,00000 350,00 4 200,00 822-1 RTS 24/1
tloušťka vrstvy 200 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 4: 12,00000 12,00000
Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 315,00000 100,00' 31 500,00 822-1 RTS 24/ l

270,0"45,0 315,00000
4 113109310ROQ Odstraněni pod%adů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy m2 12,00000

100 mm
10,0+2,0 12,00000

5 113111225R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2 315,00000
m2, doušťka vrstvy 250 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 315,00000 315,00000

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 172,33000
s vybouľáním lože, s pkmístěním hmot na skládku na vzdáenost do 3 m nebo naložením na dopmvnf prostkdek
20,28*2+13,28*2+22,4+2,04+1,6+1,5+1,35+11,7+1,64+9,98+53,0 172,33000

500,00

60,00

110,00

6 000,00 822-1 RTS 24/1

18 900,00 822-1 RTS 24/1

18 956,30 822-1 RTS 24/1

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 52 000,00
7 1101 Ochrana kořenové zóny formou pevného oplocenl v. 1,8 m (46 m) - D"M, bližší specifikace viz. soubor 1,00000 l 46 000,00 46 000,00 Vlastni

PD
8 1102 Ochrana kmene stromu molitanovou bandáži (4 ks) - D"M, bližší specMkace viz. PD soubor 1,00000 |1 6 000,00 6 000,00 Mastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 340.00
9 961044111R00 Bouráni základů z betonu prostého m3 3,20000 . 3 000,00 9 600,00 801-3 RTS 24/1

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
prostor pro komunálnI odpad : 10,0"0,4"0,8 3,20000

10 962042321R00 Bouráni zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 1,20000 , 2 800,00 3 360,00 801-3 RTS 24/ I
nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do
1,5 kPa (150 kg/m2),
prostor pro komunálnI odpad : 4,0*0,3 1,20000

11 966067111R00 Rozebráni plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového m 20,90000 200,00 4 180,00 801-5 IRTS 24/ I
20,9 20,90000

12 969991 Vybouráni a likvidace odpadkového koše 280X420X1200 mm kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
13 969992 Vybouráni a likvidace basketbalového koše vC. nosného sloupu a základu kus 2,00000 3 100,00 6 200,00 Mastní
14 969993 Vybouráni a likvidace ocelového sloupu na vdejbalovou síť VC. základu kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Mastní
15 969994 Vybourání a likvidace lavičky 1580x78Ch©40 mm VC. záWadů kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastni
16 969995 Vybouráni a likvidace vymezeni pískoviště z dřevěných hranolů kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 vastni
17 969997 Vyklizenl a vyäštění řešeného území VC. odvozu a likvidace soubor 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastni

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 328 029,47
18 979082213R00 Vodorovná doprava suů po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na t 372,33765 5ň,00 18 616,88 822-1 RTS 24/ I

vzdálenost do 1 km
19 979082219R00 Vodorovná doprava suů po suchu příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km pibs 1 km t 5 212,72710 14,00 72 978,18 822-1 rts 24/1

20 979087212R00 Nakládáni na dopravní prostředky suti t 372,33765 135,00 50 265,58 822-1 RTS 24/1
pro vodorovnou dopravu

21 979999998R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z
Katalogu odpadů

t 372,33765 500,00 186 168,83 801-3 RTS 24/1

Celkem 531 325,77
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PoIožkovY soudĺs Dracj a dodávek
r :

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

R: 1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č ;Čísb poloŽky
DII:1

1 122201101R00

Název položky MJ Množství Cena l mj Celkem Ceník
Zemní práce 171 893,,20
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 86,14000 230,00 19 812,20 800-1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloZenlm na dopravní prostředek,
a - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0"0,45 22,50000
b -Žulové kostky: 32,0*0,27 8,64000
C - Dopadová plocha z kaCírku : 70,0"0,4 28,00000
d - štěrkový trávník : 90,0*0,3 27,00000
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 15,000001 230,00' 3 450,00 800-1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
výměna podloží na základě zátěžové zkoušky :
A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0*0,3 15,00000
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy m3 101,14000 35.0(1 3 539,90 800-1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Odkaz na mri. položky pořadi 1 :86,14000 86,14000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,00000 15,00000
Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,50000 400,00 1 800,00 800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a
dále buď s přemktěním výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Cen.
soustava l
platnost

RTS 24/1

2 122201101R00

3 122201109R00

RTS 24/1

RTS 24/1

4 131201110R00 KTS 24/1

vsakovací jáma :3,0*1,5*1,0 4,50000
5 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 4,50000 35,00 157,50 800-1 RTS 24/1

kromě zákzů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemlstěnlm ve výkopišu a
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopmvnl prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,50000 4,50000
6 162701105R00 Vodorovné přemístěnI výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 105,64000 300,00 31 692,00 800-1 RTS 24/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční esta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,14000 86,14000
Odkaz na mri. položky pořadl 4 : 4,50000 4,50000
Odkaz na mri. položky pořadí 2 : 15,00000 15,00000

7 162701109R00 vodorovné přemistěnl výkopku příplatek k ceně za každých dalškh i započatých 1 000 m přes m3 528,20000 18,00 9 507,60 800-1 rts 24/ l
10 000 m z hominy 1 až 4
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpátečnl cesta vozidla,
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 105,64000*5 528,20000

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z hominy 1 m3 105,64000 200,00 21 128,00 800-1 RTS 24/1
až4
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 105,64000 105,64000

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhuměním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,00000 150,00 2 250,00 800-1 RTS 24/ l

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
výměna podloží na základě zátěžové zkoušky :
a - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0*0,3 15,00000

10 180402111R00 Založeni trávniku parkový trávnik, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 90,00000 " 30,00 2 700,00 823-1 RTS 24/ l
na půdě předem pňpravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
d - štěrkový trávník: 90,0 90,00000

11 180405111RT1 Založeni trávniku ve vegetačních prefabrikátech včetně dodávky tvárnic, omice a semene, v m2 32,00000 140,00 4 480,00 823-1 RTS 24/1
rovině nebo na svahu do 1:5
s doplněním omice nebo substřátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

b - Žulové kostky: 32,0 32,00000
12 181101102R00 UPráva pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 242,00000 201D0 4 840,00 800-1 RTS 24/ l

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0 50,00000
b -Žulové kostky: 32,0 32,00000
C - Dopadová plocha z kaCírku : 70,0 70,00000
d - štěrkový trávník : 90,0 90,00000

13 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 105,64000 500,00 52 820,00 800-1 RTS 24/1
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 105,64000 105,64000

14 00572491R1 Směs travní RSM 5.1 kg 2,70000 : 180,00 486,00 Vlastni
d - Štěrkový trávník : 90,0*0,03 2,70000

15 583423602R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63: amfibolit t 27,00000[ 490,00 13 230,00 SPCM RTS 24/ l
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,00000*1,8 27,00000

DII: 2 Základy a zvláštni zakládáni 7 391,25
16 212531111r00 výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, hakce 16-63 mm m3 4,50000j' 1 350,00 6 075,00 800-2 RTS 24/ l

do rýh bez zhutněni s úpravou povrchu výplně,
vsakovací jáma : 3,0*1,5*1,0 4,50000

l 17 212971110R00 Zřfzení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sIdonu do 2,5, m2 13,50000 , 40,00 540,00 800-2 RTS 24/1

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
vsakovací jáma : (3,0"2"1,5*2)*1,0'3,0*1,5 13,50000

18 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: pp; ti (2 kpa) = 2,9 mm: plošná hmotnost = 300 m2 15,52500 50,00 776,25 SPCM RTS 24/1
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m: Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m
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položkový soupis prací a dodávek
S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

R: 1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Cen.

P.č ,ČÍslo položky Název pdožky
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,50000*1,15

Díl: 5 Komunikace
19 564551111ROO Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tjoušťka po zhutněni 150 mm

s mzpnostřMľm, vlhčením a zhutněním
d - štěrkový trávnik (substrát) : 90,0"0,2

20 564581111R00 Zňzenf podkladu nebo podsypu ze sypaniny Houšťka po zhutněni 300 mm
s rozprostMlm, vlhčením a zhutněním

MJ Množství Cena l MJ Celkem
15,52500

soustava l
Ceník platnost

m2 18,00000
266 431,25

25,00 450,00 822-1 RTS24/1

18,00000
m2 50,00000 60,00

A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0
21 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2

B - žujové kostky: 32,0
22 564831111RT4 Podklad ze štěŕkodrú s rozprostřením a zhutněním fňakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2

B - Zulavé kostky : 32,0
23 564851111RT4 Podklad ze štěňcodrti s rozprostňením a zhutněním fíakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2

50,00000
32,00000 ' 85,00

32,00000
32,00000 140,00

32,00000
90,00000 220,00

d - Štěrkový trávník : 90,0

24 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm

s rozpmstřenim a zhutněním
d - štěrkový trávník (substrát) : 90,0"0,8

25 568111111r00 vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu (Jo 1:5, role šířky 3 m
C - Dopadová plocha z kaCírku : 70,0

26 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm

90,00000
m2 72,00000 350,00

72,00000
m2 70,00000 50,00

70,00000
m2 32,00000 650,00

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
B- Žulové kostky: 32,0 32,00000

27 631315711R00 Mazanina z betonu prostého u. pNs 120 do 240 mm třfdy C 25/30, m3 7,50000 i 5 000,00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
A- Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0"0,15 7,50000

28 631319291R00 Mazanina z betonu prostého speáálni povrchové úpravy mazanin kartáčováni povrchu, m2 50,00000 50,00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0 50,00000

29 631319155R00 Příplatek za pl\ehlazen1 povnchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 7,50000[ 380,00
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
Odkaz na mri. položky pořadí 27 : 7,50000 7,50000

30 631319175R00 pňplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 7,50000 110,00
spodní vrstvy mazaniny lati přéd vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,50000 7,50000

31 631361921rt3 výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sltf průměr drátu 5 mm, velikost oka t 0,12075 45 000,00
150/150 mm
včetně distančních prvků
A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0"2,1"1,15*0,001 0,12075

32 631571010R00 Násyp bez dodávky mateňálu bez unčenitloušťky m3 28,00000 820,00
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
C - Dopadová plocha z kačľrku : 70,0*0,4 28,00000

33 10371500R Subsúát zahradnický, volně ložený m3 2,70000 1 600,00
d - Štěrkový trávník (substrát) : 90,0"0,2"0,15 2,70000

34 583336647R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 2,0 až 8,0 mm: typ: praný; kačírek m3
C - Dopadová plocha z kaCírku : 70,0*0,4*1,8

35 583423602R Kamenivo stanovené přírodní: drcené; 0/63; amfibolit t
A - Povrch z kartáčovaného betonu : 50,0*0,3*1,8

36 58380120.AR kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída i; štípaná m2
B - Zulové kostky : 32,0*1,05

37 69366198R Geosynteůka typ: geote%lie; netkaná; materiál: pp; ti (2 kPa) = 2,9 mm: plošná hmotnost · 300 m2
g/m2: pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnostv tahu příčně = 11,5 kN/m
Odkaz na mn. položky pořadí 25 :70,00000*1,15

Díl: 91 DoplňuiÍcĹ práce na komunikaci
38 916661111RT5 Osazeni parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční m

opěrou z betonu prostého
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 ti. 80-100 mm

50,40000 1 350,00
50,40000
27,00000 490,00
27,00000
33,60000 750,00
33,60000
80,50000 45,00

80,50000

76,00000 500,00

8/01 : 76,0 76,00000
39 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/1 5

z dlažebních kostek z betonu prostého
m3 1,20000j 3 500,00

Z/02 : 30,0"0,04 1,20000
Díl: 93 Dokončovací práce inženÝrskÝch staveb

40 935112112R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože ti. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek,
jakékoliv velikosti
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože ti. 10 cm
8/02 :2,2"0,2

41 592275170R Z|ab odvodňovací betonový příkopový; 1 = 300 mm; b = 200 mm; h = 80 mm

m2 0,44000 580,00

0,44000
kus 8,00000 65.00

3 000,00 822-1 RTS 24/1

2 720,00 822-1 RIS 24/1

4 480,00 822-1 RTS 24/1

19 800,00 822-1 RTS 24/1

25 200,00 822-1 RIS 24/1

3 500,00 822-1 RTS 24/1

20 800,00 822-1 RTS 24/1

37 500,00 801-1 RTS 24/1

2 500,00 801-1 RTS 24/1

2 850,00 801-1 RTS 24/1

825,00 801-1 RTS 24/1

5 433,75 801-1 RTS 24/1

22 960,00 801-1 RTS 24/1

4 320,00 SFCM RTS 24/1

68 040,00 SPCM RIS 24/1

13 230,00 SPCM RTS 24/1

25 200,00 SPCM RTS 24/1

3 622,50 SPCM RTS 24/1

42 200,00
38 000,00 822-1 RTS 24/1

4 200,00 822-1 RTS 24jt

775,20
255,20 822-1 RTS 24/1

520,00 SPCM RTS 24/1
Začátek provozního součtu
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PoIožkovÝ souijĺs Draci a dodávek
r

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

R: 1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č Číslo ooIožk,' Název po|ožky
8/02 : 2.2/0,3

Konec provozního součtu
8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu

vodorovně do 200 m
Díl: 711 Izolace proti vodě

43 711823121RT6 Ochrana konstrukci nopovou fólii svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fdie
podél zIfky : (4,0"0,5)"0,6

44 711823129RT5 Ochrana konstmkcf nopovou fóW ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty
podél zItky: (4,0"0,5)

45 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
50 m vodorovně měNno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdořysné plochy objektu

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
46 767990010RAC , Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus

Z/01:
pásový plech 150/6 mm : 71,0*0,15*48,0
ocelové trny RIO : 71,0/0,5*0,5'0,62
Z/Q2:
pásový plech 160/8 mm : 30,0"0,16"64,0

MJ Množství Cena l MJ Celkem
7,33333

Cen.
soustava l

Ceník platnost

8,00000

t 260,14894 350,00

m2

m ,

t

2,70000 325,00
2,70000
4,50000 245,00
4,50000
0,00397 2 500,00

91 052,13
91 052,13 822-1 RTS 24/1

1 989,93
877,50 800-711 RTS 24/1

1 102,50 800-711 RTS 24/1

9,93 800-711 RTS 24/ I

kg 862,42000

511,20000
44,02000

307,20000

198 356,60
230,00 198 356,60 AP-PSV KTS 24/1

l Celkem 780 089,56
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položkový soupis prací a dodávek
S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 03 VENKOVNÍ ÚPRAVY

R: 1 VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.Č iČÍS|O pOiožky Název položky i MJ Množství Cena l MJ
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

1 MIDI Parková lavička bez opěradla, dl. 1400mm - d"m, podrobý popis viz. technická zpráva kus 1,00000 15 500,00
2x patky 200x240X600 mm
Kotveni do základové patky pomoci chem. kotvy 4xM12x200
Pro osazení výkopy zabetonovat betonem C12/1 5, horní hrana - 0,06m pod finál. úrovni terénu

2 M/02 Parková lavička bez opěradla, dl. 3000mm - d+m, podrobý popis viz. technická zpráva kus 3,00000 32 500,00
2x patky 200X240X600 mm
Kotvení do základové patky pomoci chem. kotvy 4xM12x200
Pro osazeni výkopy zabetonovat betonem C12/15, horní hrana - 0,06m pod fináL Úrovni terénu

3 M/03 Dřevěné molo s pIskovou plochou - d+m, podmbý popis viz. technická zpráva a výkresová kus 1,00000 576 200,00
dokumentace
viz. samostatný výkres č. d.1 03_05

4 M/D4 Betonový posedový blok, dl. 2000mm - d"m, podrobý popis viz. technická zpráva kus 3,00000 45 800,00
mrazuvzdorné, vnitřni ochranný systé m proti znečiStě ni a pronikáni vody
uložení do stě rkového lože

5 m/05 odpadkový koš celokovový, bez vika do vhazovacho otvoru 2X321 + 1X551 - d+m, podrobý popis kus 2,00000 46 000.00
viz. technická zpráva
rozměr - 260X945X985 mm, bez popelníku
kotveno do základové patky 300x350x850 mm. Kotvení do betonové patky pomocí chem. kotvy 4xM12x200

6 m/06 Odpadkový koš na psí exkrementy, rozměr 260X260X985 - d"m, podrobý popis viz. technická kus 1,00000 17 500,00
zpráva
základová patka 350x350x240mm
Kotveni do základové patky pomoci chem. kotvy 4xM12x200

7 m/07 stojan na kola - d"m, podrobý popis viz. technická zpráva kus 3,00000j' 6 800,00
vzdálenost mezi jednotlivými stojany cca 600mm
kotveno do betonové patky 350x350x850mm chemickými kotvami 4XM12X165

8 M/08 Informační tabule - d+m, podrobný popis viz. technická zpráva kus 1,00000 25 000,00,
viz. výkres č. d.1 _03_04
01 - hlavni konstrukce 500/1840 tl.12mm, patní pIech 400/400 ti. 10mm svařený se svislou ocelovou deskou,

pomocí závitové tyče 4xD12 kotvena do betonového základu chem. hmoždinkami
hloubka zapuštěni do betonové patky (600/500/500, C16/20) min. 150mm
RAL 6034

02 - tabule 400/1000 ti. 3mm, kotvena pomocí nerez. šroubů přes distačni podložky délky 10mm
plech opatřen průhlednou samolepkou s provozním řádem a plánkem hřiště

9 H/01 věž s výlezy a skluzavkou - D+m, podrobný popis viz. technická zpráva kus 1,00000 750 000,00
herni prvek obsahuje:
skluzavku, lanový žebřík 3x, pochozi sit' 2x, plošinu, zábradľová bariéra 4x, madla 2x, hasičská tyč, lanový výlez, žebříkový výlez 2x

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 0/01 Pletivové oplocení (žárový pozink) - délky 7m, výšky Im - d+m, podrobný popis viz. výkres soubor 1,00000 14 000,00

0.1_03_08
tvoří:
sloupek pletivového oploceni, vzpěrný sloupek, pletivo - oka 50/50mm, napínací drát VC. vázacího drátu a napínacích háků
kotveno do betonových patek 200x300x300mm, beton C12/15

11 0/02 Pletivové oplocení (žárový pozink) - délky 5,4m, výšky Im - d+m, podrobný popis viz. výkres soubor 1,00000 11 000,00
0.1_03_08
tvoří:
sloupek pletivového oploceni, vzpěrný sloupek, pletivo - oka 50/50mm, napínací drát vc. vázacího drátu a napinacich háků
kotveno do betonových patek 200x300x300mm, beton C12/15

Cen.
soustava l

Celkem Ceník . platnost
1 731 500,00

15 500,00 Vlastní

97 500,00 vksmj

576 200,00 Mastní

137 400,00 mastní

92 000,00 Mastní

17 500,00 Mastní

20 400,00 Mastní

25 000,00 mastní

750 000,00 Vlastní

25 000,00
14 000,00| Mastní l

11 000,00 Vastni

Celkem 1 756 500.00
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PoložkovY souois |jracÍ a dodávek
K r

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 04 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

R: 1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

P.Č ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 293 174,74

1 122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 55,61500 230,00 12 791,45 800-1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
EPDM : 227,0*0,245 55,61500

2 122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 68,10000 230,00 15 663,00 800-1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostřédek,
výměna podloží na základě zátěžové zkoušky : 227,0*0,3 68,10000

3 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy m3 123,71500 35,00 4 330,03 800-1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostiEdek,
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 55,61500 55,61500
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,10000 68,10000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,70280 520,00 2 445,46 800-1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
-1,000/-1,300 -základ zÍdka : (5,5"2+12,2)"0,5*0,3 3,48000
-0,245/-0,840 - patka pro branky: 0,75*0,4*4*0,595 0,71400
-0,245/-1,040 - patka pro basket.koš : 0,8*0,8"0,795 0,50880

5 132201119R00 Hloubenf rýh šliky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 4,70280j 35,00 164,60 800-1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 4 :4,70280 4,70280

6 132201210R00 Hloubeni rýh šířky pks 60 do 200 an do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,51600 520,00 g 108,32 800-1
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenostdo 3 m ve
výkopišú, s přehozením výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4245/-1,0co - zídka : (5,5*2"12,2)"1,0*0,755 17,51600
7 132201219R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 17,51600 35,00 613,06 800-1

zapažených i nezapažených, s urcwnánfm dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným pňehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostřédek.

Odkaz na mn, položky pořadí 6 : 17,51600 17,51600
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, pň hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,70280 145,00i 681,91 800-1

bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravnt nádoby na hromadu nebo na dopravní prostřédek,
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,70280 4,70280

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 133,67260 300,00 40 101,78 800-1

Cen.
soustava l
ptatnost

RTS 24/1

RTS 24/1

RTS 24/1

RTS 24/1

RTS 24/1

RTS 24/1

Irts 24/1

RTS 24/1

RTS 24/1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složenľm bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mri. položky pořadí 1 : 55,61500 55,61500
Odkaz na mn. položky pořádí 2 : 68,10000 68,10000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,70280 4,70280
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,51600 17,51600
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,26120*-1 -12,26120

10 1627·31109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalšlch izapočatých 1 000 m přes m3 668,36300 18,00 12 030,53 800-1 rts 24/1
10 000 m zhorniny 1 až 4
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 133,67260*5 668,36300

11 167101101R00 Nakládání, skládání, přékládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z hominy 1 m3 133,67260 300,00 40 101,78 800-1 RTS 24/ I
až 4
Odkaz na mn. položky pořadí g : 133,67260 133,67260

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 68,10000 150,00 10 215,00 800-1 RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
výměna pDd[oží na základě zátěžové zkoušky : 227,0'0,3 68,10000

13 175101201r00 Obsyp objektů bez pmhození sypaniny m3 12,26120 1 100,00 13 487,32 800-1 RTS 24/1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 -4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kaje objektu, pro jakoukoliv miru zhutnění,

-0,245/-1,000 -zIdka : (5,5"2+12,2)*0,7'0,755 12,26120
14 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 , 227,00000 20,00 4 540,00 800-1 RTS 24/ l

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
EPDM : 227,0 227,00000

15 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 133,67260j 500,00) 66 836,30 800-1 RTS 24/1
Odkaz na mri. položky pořadí g : 133,67260 133,67260

16 583423602R Kamenivo stanovené přlrodnl; drcené; 0663: amňbolit t 122,58OOO| 490,00j 60 064,20 SPCM RTS 24/1
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 68,10000*1,8 122,58000

Díl: 2 ZákladV a zvláštní zakládáni 71 384,20
17 271313511R00 Betonování podkladu základových konstrukci m3 1,19200j 4 000,00 4 768,00 801-1 RTS 24/ l

prostý
-1,200/-1,300 -základ zÍdka : (5,5"2+12,2)"0,5"0,1 1,16000
-0,990/-1,040 - patka pro basketkoš : 0,8*0,8'0,05 0,03200

l 18 274313611ROO Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 2,32OOO| 4 000,00 9 280,00 801-1 FUS 24/1

-1,000/-1,200 - základ zÍdka : (5,5"2+12,2)*0,5*0,2 2,32000
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položkový soupis prací a dodávek
F

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 04 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

R: 1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Cen.
soustava l

P.Č ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
19 274353122R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, kus 22,00000 650,00 14 300,00 801-5 RTS 24/1

hloubky přěs 0,5 do 1,00 m
včetně polohového zajištění a odbedněni, popřípadě ztraceného bedněni z pletiva a podobně.
22 22,00000

20 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,60000 4 000JJQ 6 400,00 801-1 RTS 24/1
-0,040/-0,840 - patka pro branky: 0,75*0,4'4*0,8 0,96000
-0,040/-1,040 - patka pro basket.koš : 0,8*0,8*1,0 0,64000

21 275351215R00 Bedněnř stěn základových patek zřízeni m2 2,54200 850,00 2 160,70 801-1 RTS 24/1
bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr,
-0,040/-0,245 - patka pro branky: (0,75"2"0,4"2)*4"0,205 1,88600
-0,040/-0,245 - patka pro basket.kaš : 0,8*4*0,205 0,65600

22 275351216R00 Bedněnf stěn základových patek odstranění m2 2,54200 250,00 635,50 801-1 RIS 24/1
bedněni $vi$lé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr,
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,54200 2,54200

23 212850001RAO Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 100 mm, Geosyntetika typ: geoWxUlie; m 28,20000 1 200,00 33 840,00 AP-HSV RTS 24/1
netkaná; materiál: pp; ti (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 ghn2; pevnost v tahu podélně
= 20,0 kN/m; Pevnost ...
včetně betonového lože C 16:20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty
zIdka :5,5"2+12,2"5,0 28,20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 123 431,85
24 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přimdní barvě drtí a přísad z betonu m3 6,82410 ' 6 000,00 40 944,60 801-1 RTS 24/1

Iňdy C 30/37
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pío zatížení 1,5
kPa,
-0,011/-1,000 - zídka : (5,4"2"12,2)*0,989*0,3 6,82410

25 311351805R00 Bednění nadzákladových zdi oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřizenl m2 45,49400 1 100,00 50 043,40 801-1 RTS 24/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod, ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně pňpadný¢h vzpěr,
-0,011/-1,000 -zÍdka : (5,4"2+12,2)'0,989*2 45,49400

26 311351806R00 Bednění nadzákladových zdi oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 45,49400 400,00 18 197,60 801-1 RTS 24/1

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsnlch
apod. ve volném pnostransM, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 45,49400 45,49400

27 311361821R00 výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,24311 58 600,00 14 246,25 801-1 RTS 24/1
včetně distančních prvků
výkres d_04_06 : 0,243107 0,24311

Díl:4 Vodorovné konstrukce 38 810,00
28 43412142.1 Osazení pMabňkovaných betonových stupňů na bet.základ s KARI sítí a podsypem ze m 10,80000 1 200,00 12 960,00 vlastnÍ

štěrkopísku
B03-01-B03-06 : 2,0+2,35+2,55+1,0+1,3+1,6 10,80000

29 59372302R1 Prefabrikovaný betonový stupeň 1000 x 300 x 150 mm kus 1,00000 2 700,00 2 700,00 viasmí
803-04: 1 1,00000

30 59372302R2 Prefabrikovaný betonový stupeň 1300 x 300 x 150 mm kus 1,00OOO| 2 970,00 2 970,00 Vastni
803-05: 1 1,00000

31 59372302R3 Prefabrikovaný betonový stupeň 1600 x 300 x 150 mm kus 1,00000 ' 3 650,00 3 650,00 Vastni
803-06: 1 1,00000

32 59372302R4 Prefabrikovaný betonový stupeň 2000 x 300 x 150 mm kus 1,00000 5 200,00 5200,00 Mastní
803-01 :1 1,00000

33 59372302R5 Prefabrikovaný betonový stupeň 2350 x 300 x 150 mm kus 1,00000 5 370,00 5 370,00 Vlastni
803-02 :1 1,00000

34 59372302r6 Prefabrikovaný betonový stupeň 2650 x 300 x 150 mm kus 1,00000 5 960,00 5 960,00 vlastni
803-03 :1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 71 505,00
35 564801111R00 podklad ze štěrkodrú s rozprostI\ením a zhutněním fřakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm m2 227,00000 85,00 19 295,00 822-1 RTS 24/1

EPDM : 227,0 227,00000
36 564851114RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm m2 227,00000 230,00 52 210,00 822-1 )RTS 24/1

EPDM : 227,0 227,00000
Díl: 589 Kryty sportovních ploch 741 000,00

37 58903 Rozměřeni grafických motivů na ploše soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 vlastnľ
38 58904 Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vastní
39 58905 Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 1Omm EPDM)- s keramzitem v m2 227,00000 2 850,00 646 950,00 Vlastni

dané barevnosú
40 58906 Lajnováni - barevný nástňk sportovních lajn m 120,00000 145,00 17 400,00 Vastni
41 58907 Základní zabezpečení plochy proú poničeni po dobu tuhnuti EPDM povrchu den 1,00000 7 000,00 7 000,00 Mastní ,

montáž a demontáž oploceni, umistění výstražných ceduli, fýzická ostraha
42 G1 Grafika z celopmbarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa kus 1,00000 12 275,00 12 275,00 |V1astnÍ
43 G2 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) -terč kus 1,00000 17 875,00 17 875,00 Mastní
44 G3 Graňka z celoprobarveného EPDM (nejedná se d nástňk) -skákací hra kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 |VastnÍ
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položkový soupis prací a dodávek
S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO04 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

R: 1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

P.Č Číslo poloŽky
Díl: 91

45 916661111RT5

46 917862111RT5

Díl: 95
47 S/01

Díl: 99
48 998152121ROD

Dv U 71 1

49 711191272RT1

50 711823121RT6

51 69366198R

52 998711101R00

Díl: 767
53 Z/C1

54 Z/02a

55 Z/02b

56 Z/02C

57 Z/03

58 Z/04

59 Z/O5

60 Z/06

Díl: M46
61 460510322R00

Cen.
soustava l

Název po|ožky MJ , Množství Cena l MJ Celkem Ceník ,platnost ,
Dop1ňujkí práce na komunikaci 19 000,00
Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x25Ox1000 mm, s boční m 26,00000 500,00 13 000,00 822-1 RTS 24/1
opěrou z betonu prostého
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 ti. 80-100 mm
8/02 :26,0 26,00000
Osazení silničrňho nebo chodnIkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obmbníku m 10.00000 600,00 6 000,00 822-1 RTS 24/1
1000/1001250 mm, stojatého, s boční opěrQu z betonu prostého, do lože z betonu prostého C
12115
S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm.
B/01:10,0 10,00000

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 60 000,00
Ochranná sIť- D+M, bližší specifikace viz. PO m 48,00000 1 250,00 60 000,00 Vlastnf
- z vysokopevnostního polypropylenu
- bezuzlová, sÍla 3mm
- velikost oka 45mm, tvar kosočtverce, barva zelená
- po obvodu zpevněna obšitím
- výška 4m
Staveništní přesun hmot 68 660,98
Přesun hmot pro oploceni a objekty zvláštni,mono1. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 274,64392 250,00 68 660,98 801-5 rts 24/1
na novostavbách a měnách objektů pro opbcení (815 2 jKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betDnovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
Izolace proti vodě 7 140,34
provedení izolace pnoů zemni vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky m2 28,00000 65,00 1 820,00 800-711 RTS 24/ l
materiálu
Odkaz na mn. pobžky pořadí 50 : 28,00000 28,00000
Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 28,00000 120,00 3 360,00 800-711 RTS 24/ l
zÍdka : (5,1"2+12,2)*1,25 28,00000
Geosyntetika typ' geotextilie; netkaná; materiál: pp; (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 m2 32,20000 60,00' 1 932,00 SPCM RTS 24/1
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m: Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 28,00000*1,15 32,20000
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,03542 .' 800,00i 28,34 800-711 RTS 24/1
50 m vodorovně měkno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Konstrukce zámečnické 297 820,00
ocelový pozinkovaný sloupek vC. základové patky - D+M, bližší specifikace viz. PO kus 21,00000 ' 6 500,00 136 500,00 vlastní
- uzavřený proňl 80x80mm, ti. stěny 3mm,
celková výška 5000mm (1000mm kotveno v základové patce
nebo zdi,
- sloupek lze použit í kruhové ho průměru
- černá PVC čepička
Vodicí tyč ve spodní a horní části oplocerň - ocelový pozinkovaný jekl 40x40mm, ti. stěny 2mm - kus 18,00000 1 700,00 30 600,00 Mastní
D"M, bližší specifikace viz. po
Z/02a - délky 2320mm
Vodici tyč ve spodní a horní části opIocerú - ocelový pozinkovaný jekl 40x40mm, ti. stěny 2mm - kus 18,00000 1 690,00 30 420,00 Vlastní
D+M, bližší specihkace viz. pd
Z/02b - délky 2420mm
Vodici tyč ve spodní a horní části oploceni - ocelový pozinkovaný jekl 40x4Omm, ú. stěny 2mm - kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 mastní
D"M, bližší specifikace viz. PD
Z/02C - délky 1495mm
Vzpěra - Dce|ový pozinkovaný jekl, 40x40mm, ti. stěny 2mm, celková délka 4600mm - D"M, bližší kus 8,00000 3 300,00 26 400,00 Vastnl
|$pecifikace viz. po
- kotveno ke sloupků
ocelový pozinkovaný sloupek pro basketbalový koŠ, 100x100 mm, vysazení 1,6 - D"M, bližší kus 1,00000 22 500,00 22 500,00 vasmí
spccMkace viz. pd
- rám žárově pozinkovaný jekl 100x100mm, rám odrazové desky z profilu 40x40mm, pouzdro z
jeklu 120x120mm délky 700mm pro zabetonováni do základové patky 800x800x1000mm.
Konstrukce basketbalového koše - D"M, bližší specřňkace viz. PO kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 V¶asbI
- systémová deska z vodovzdorné překližky o rozměru 1200x900mm vložená do ocelového rámečku + montáž na ocelový
stoup, basketbalová obruč z oceli žárový pozink včetně košíkové sitě
- povrchová úprava antikorozní nátěr " syntetický nástřik v odstínu RAL 9006.
Malá odolná branka na fbtbal z hliníku se síti (180x120x70cm) - D"M, bližší specifikace viz. PO kus 2,00000 18 000,00 36 000,00 Vlastní

- rám branky z profilu 80x80mm, velká ramena sítě z trubky 50x3mm, zemni rám 75x5omm (hloubka 70cm) s
drážkou pro uchyceni sítě
- prvek musí obsahovat výstražný štítek zakazující lezení a nutnost zajištěni proti převrácení
- branka bude kotvena k betonovým patkám (závitové tyče M16 " chemická malta) jehož horní plocha je 40mm pod
úrovni zpevněného sportovního povrchu
- vysokopevnostní poIypropylemvá SÍt' - bude uchycena na UH háčky, které jsou schovány do konstrukce branky,
oko 100mm, barva zelená
Zemni práce při montážích 11 250,00
Chránička kabelová dělená KOPOHALF, ON 160 mm m 15,00000 750,00 11 250,00 RTS 24/ I
15,0 15,00000

Celkem 1 803 177,11
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S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 04 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

R: 1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

položkový soupis prací a dodávek

P.č Číslo coIožk',' Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost
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S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY

R: 1 SADOVÉ ÚPRAVY

PoIožkoW soupĺs prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č Číslo poloŽky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 231-1 16 - Přípravné a přidružné práce 22 220,00

1 112151313 Káceni stromu bez postupného spouštění komny a kmene D přěs 0,3 do 0,4 m ks 1,00000 i 5 000,00 5 000,00 vlastní-
2 112151315 Káceni stromu bez postupného spouštěni koruny a kmene D pks 0,5 do 0,6 m ks 1,00000 i 6 250,00 6 250,00 Vlastní
3 111212351 Odstraněni nevhodných dNvin do 100 m2 v přěs 1 m m2 13,00000 , 190,00 2 470,00 Vlastní

4 112201113

5 112201115

s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
Odstraněni pařezů D přes 0,3 do 0,4 m
v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
Odstraněni pařezů D přes 0,5 do 0,6 m
v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 1,00000E 1 350,00 1 350,00 Vlastni

ks 1,00000[', 2 150,00 2 150,00 vami

6 162201402 Vodorovné přemlstěni větvi stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm ks 1,00000[ 250,00 250,00 Vlastní
7 1623C1932 Příplatek k vodorovnému přemístění větvístmmů listnatých ks 6,50000 250,00 1 625,00 mastní

D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

8 162201403 Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kS 1,00000 250,00 250,00 Mastní l
9 162301933 Příplatekkvodorovnému přemístění větvistromů listnatých ks 6,50000 250,00 1 625,00 Mastní

10 997221858

Díl: 231-1
11 162751117

12 16715-1111

Díl: 231-1
13 181351113

l 14 184813511

15 2311183

16 183403153

17 183403253

D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km
Paplatek zauloženina recyklační skládce (skládkovné) odpadu
zrostlinnýchpletiv kód odpadu CZ 01 03

16 - PřemistěnI výkopku
Vodorovné přemístěni výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku,
se složením, z horniny tř. 1-3, na vzdálenost do 10000 m,
(584*0,05) ' (34,5*0,15) " (68"0,02) " (5*0,25)
NakládánI neulehkho výkopku v množství přes 100 m3, z homin tř. 1-4
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 36,98500

18 - Povrchové úpravy terénu
Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo na svahu do 1:5 při ploše přes 500 m2 strojně ti.,

· vrstvy do 200
15 cm na plochy záhonů = 34,5 m2 : 34,5
5 cm na obnovu trávníku = 584 m2 : 584,0
Chemické odpkveleni půdy před založenÍm kultury 2x
v rovině postřikem na široko,
plocha záhonu trvalek v rovině 2 x 34,5 = celkem 69 m2 : 2*34,5
Herbicid totální systémový neselekŮvnÍ
koncentrace roztoku 2 %, tj. 15 ml přípravkul 1 l vody
69 m2 x 0,3 Vm2 roztoku = 20,7 I roztoku x 0,02 =0,414 l : 69,0*0,3"0,02
Koeficient ztratné 3%: 0,03
Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
plocha trávníku + plocha živých plotů = 671 + 21,6 = celkem 392,6 m2 :
392,6
Obděláni půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2
plocha záhonu trvalek

t 5,00000' 250,00 1 250,00 Vlastni

18 492,50
m3 36.98500 ' 250,00 9 246,25 Mastní

36,98500
m3 36,98500 250,00 9 246,25 Vlastni

36,98500

m2
369 999,44

125.00 77 312,50 vIastnÍ

m2

618,50000

34,50000
584,00000

69,00000 12,50 862,50 Vlastní l

69,00000
lit 0,42642[ 250,00 106,61 Mastní

0,41400
0,01242

m2 392,60000 6.25 2 453,75 Vlastni

392,60000
m2 34,50000 , ' 625 215,63 mastní

18 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pI do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 584,00000 31,25 18 250,00 Vlastni
19 Pol 0020 Travní osivo kg 18,04560 187,50 3 383,55 Vlastní

20 183403161

parkový trávník pro suchá stanoviště
plocha trávniku = 584 x 0,030 kg travního osiva /m2= 18 kg : 584,0*0,03
Koeficient ztratné 3%: 0,03
Obdělánf půdy válením v ravině nebo na svahu do 1:5
plochy trávníku v rovině = 584 m2 :
584

17,52000
0,52560

m2 584,00000 2.50 1 460,00 vlastní

584,00000
21 poi 0022 Založení štěrkovéhotrávníku výsevem pI do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 87,00000 62,50 5 437,50 Vlastni
22 Pol 0023 Travní osivo kg 2,68830 437,50 1 176,13 Vlastni

štěrkový trávnik
plocha trávníku = 87 x 0,030 kg travního osiva /m2= 2.6 kg : 87,0*0,03
Koeficient ztratné 3%: 0,03

2,61000
0,07830

23 183205131 Založeni záhonů pro výsadbu rostlin v rovině přes 1:5 do 1:2 m2 34,50000 31,25 1 078,13 v]asmí '
24 183112129 HloubeM jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1až4 obj přes 0,0002 do 0,005 m3ve ks 371,00000 18,75 6 956,25 vlastní

svahupřes 1:5do 1:2

25 183111214

26 183101221

27 183211322

28 183211313

29 184102111

trvalky a cibuloviny
Hloubení jamek pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,02 m3 v
rovině a svahu, do 1:5
keře s balem - viz. specifikace rostlin
Hbubení jamek pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1-4, $ výměnou půdy na 50% v rovině, objemu

, do 1,00, m3, strom s balem
stromy s balem - viz. specifikace rostlin
výsadba kvěún hrnkovaných do předem vyhloubené jamky se zalitím
při O květináče 80 - 120 mm
trvalky 189 ks - viz. specifikace rostlin

|výsadbacibulí nebo hlíz
cibubviny 180 ks - viz. specifikace rostlin
výsadba dřevinys balem D přěs 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

keře živého plotu = celkem 68 ks

ks 68,00000 62,50 4 250,00, jVl"tnÍ

ks 5,00000 1 250,00,, 6 250,00 Vlastní

ks 191,00000 25,00 4 775,00 Vastni

ks 180,00000 18.75 3 375,00 Vastnľ

ks 68,00000 6Z50 4 250,00 Vlastni l
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S: 240401 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY

R: 1 SADOVÉ ÚPRAVY

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č Číslo poloŽky Název položkv MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
30 184102116 výsadba dřeviny s balem do přiedem vyhloubené jamky se zalitím v rovině ks 5,00000 1 250,00 6 250,00 Vlastní

31 Předběžná 1,00000j 100 000,00 100 000,00 Vlasbň

32 185802114 0,00570j, 31 250,00 178,13 Vasmi

33 POI 0034

34 PMběžná

0,00570
36,07500 " 1 875,00 67 640,63 Vastni

36,07500

4,45000 62;50 278,13 Vastní

Lá5 pc

IS 184215412

[g 184215133

38 Pol 0039
39 POI 0040
40 Poi 0041

do 1:5, při O balu přes 600 do BOO mm, strom v rovině
stromy = celkem 5 ks
Speciňkace rostlin: viz. příloha Specřňkace rostlin str.8 soubor
Stromy
Prunus avium "Plena' - 2ks
Celtis occidentalis - 3ks
Keře
Carpinus betulus - 68ks
Trvalky
Aster divaricatus - 14ks
DeschampSa caespitosa 'Goldtau '- 44ks
Euphorbia polychroma - 17ks
Geranium sanguineum 'Album'- 26ks
Origa rtům "Herrenhausen"- 23ks
Panicu m virgatum 'Shenandoah"- 26ks
Sedům 'HerbsWeunde'- 17ks
Veronica austriaca 'Royal Blue"- 24ks
Allium sphaerocephalon - 70ks
Narcissus "Carlton'- 60ks
Narcissus poeticij$ - 50ks
Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem t
s rozdělenim k jednotlivým rostlinám do výsadbové jamky
v jamkách pod keře :
0,00003 tx 68 ks keře = 0,0204t:
v jamkách pro stromy :
(0,0001 t ' 0,00025 t) x 5 ks stromy = 0,00175 t:
k trvalkám :
0,00001 tx 191 ks trvalky = 0,00191 t:
0,0057
Spec'ňkace substrátu m3
náku p katrovaného subtrátu (kvalita odpov IdajÍcĹ ornici):
trávník (584 x 0,05) " keře (22,5 x 0,02) " trvalky (34,5 x 0,15) " (stromy 5 x 0,25)= 31,58 m 3 :
584"0,05+22,5*0,02+34,5*0,15+5*0,25
Specifikace minerálního hnojiva kg
hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní
10 ks tablet/1 strom = 10 x 5 = 50 tablet x 10 g=500 g=0,5 kg :
3 ks tabletl1 keř= 3 x 68 = 204 tablet x 10g=2250 g=2,04 kg :
1 ks tablet/1 trvalku = 191 xI tableta x 10 gr = 1910 g =1,91 kg:
4,45
0,25 kg půdního kondicionéru na výsadbovou jámu, stromy kg
0,25 x 5 ks stromy = 1,25 kg :
ztratné 3% :
1,25
Zhotovení závlahové mísy, O misy do 100 cm ks
listnatý strom
Ukotvení dřeviny třemi kůly, v rovině ks
listnatý strom

4,45000
1,25000 ,'. 375,00 468,75 Vlastni

125000
5,00000 62.50 312,50 Vastní

5,00000 " 250,00| 1 250,00 Vlastní

Pol_0039 kůd Hzovaný s fazetou, se špici, průměr 60 -80 mm, délka 3 m, 3 x 5=15 ks ' ks ' 15,00000 " 218,75 3281,25 "Mastní
POI_0040 příčka z půlené, frézované kulaúny, průměr 60 mm, délka 0,5 m =3 x 5 =15 ks ks 15,00000 25,00 375,00 Mastní
PoI_0041 úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m m 10,50000 12,50 131,25 MastM

µi Předběžná

Eii 184813241

43 Pol 0044
44 184911421

0,7 m/1 úvazek, ti. 3 ks x 0,7 m = 2,1 m/strom x5 strom =10,5 m :
ztratné 1% :
10,5
Zhotovení obalu z rákosové rohože - práce včetně materiálu
listnatý strom
neloupaný ohradový rákos 6X1,4 m, 0,4 m x 5 ks stromů=0,33 m
zřízení ochrany paty kmene dřéviny perforovanou Rexibilni pkstovou cMáničkou
listnaté stromy v trávri Íku (bez stromu v trvalkovém záhonu)

10,50000
ks 5,00000 62.50 312,50 Mastní

ks 4,00000 62,50 250,00 ,Vlastní

Pol_0044 perforovaná plastová chránička ks 4,00000 137,50 550,00 Mastní
184911421 Mulčovánf nostlin kůrou U. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 61,00000 62,50 3 812,50 Mastní

PIfedběžná

185804312

stromy, 4 m2 :
Kelě, 22,5 m2 :
trvalky, 34,5 m2 :
61
Specifikace mulčovací kůry
tloušťka vrstvy mulčováni 10 cm
plocha mulčovánl 61 m2x 0,1 = 6,2 m3 :
6,1
Zalití rostlin jednoúivě přes 20 m2

61,00000
m3 6,10000 1 375,00 8 387,50 Vlastní

6,10000
m3 8,68000 3125,00 27125,00 Mastní
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položkový soupis prací a dodávek
W W

S: 240401 REVITALIZACE VEŘEjNÝCH PROSTRANSTVÍ V MČ BRNO - SLATINA

O: SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY

R: 1 SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č ČÍslo poícWcy Název položky
8 záhvky á 80 Ilks, 8 x 0,08 x 5 ks = 320 m3:

keřé: 8 zálivky á 5 Wes, 8 x 0,005 x 68 Ks 2,72 m3 :
záhony: 8 zálivky á 10 Ill m2,8 x 0,01 x 34,5 m2= 2,76 m3:
8,68

l 47 Pi\edběžná Speciňkae užitkové vody včetně dopravy

Celkem 8,68 m3 :
8,68

48 184801121 Ošetření vysazených dbvin solitémfch v rovině nebo na svahu do 1:5
listnatý strom + keN, 5 + 68 = 73 '
73

l 49 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5

Walky v rovině = 34,5 m2 :
34,5

ĹDil: 823-1 99 - Ostatní práce HSV
50 998231311 Přesun hmot pro sacbvnické úpravy do 5 000 m vodorovně.

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

m3

ks

m2

8,68000
8,68000

8,68000
73,00000

73,00000
34,50000

34,50000

61,39955

¶25.0Q 1 085,00 V1astní

62,50 4562,50 mámí

6Z50 2 156,25 vlastní

t
23 024,83

375,00 23 024,83

433 736,77j

Vlastní

Celkem
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