
Pozemni striltalstvl Ziln u. 
MO 3967 

Ing. Jindřich EŠléř  
předseda představenstva 

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

2024 

Název zakázky: 	 —rnčsk červenec Srpen 

Psychiatrická nemocnice Kroměříž Po 8 15 22 	 29 5 12 19 	 26 

2 9 16 23 	 30 6 13 20 	 27 
„Rekonstrukce stropních podhledů  pay.  21" r. 

Zahájeni: 	01.07.2024 0 3 10 17 24 	 31 7 14 21 	 28 

Ukončeni: 30.08.2024 a 4 11 18 25 1 8 15 22 	 29 

60 kalendářních dni Pa 	 6  12 19 26 2 9 16 23 

Zhotovitel: n 6 13 20 27 10 17 24 	 31 

Pozemni stavitelstvf Zlín a.s. ne 7 14 21 28 11 18 25 

Kůty 3967, 760 01 Zlín 2. via. 27 28 29 30 31 	 t 1 12 33 34 35 

pnc. dnů  4 5 5 5 3 2 5 5 5 5 

laskev pnid: Cena v Kč: 
8 521 054,89 

DEMONTÁŽE ROZVODU EPS VE 2. a 3  NP. la  
EPS technologie dopinění 

OPPO 
1 

EPS - kabeláž 

EPS - Provizorni dokumentace, nastavení a zkoušky... i 

Svislé a kompletní konstrukce 

Stěny a příčky montované lehké 
I 

Vodorovné konstrukce 9 
Podhledy a mezistropy montované lehké 

Opravy povrchů  vnItřni t  

Ostatní konstrukce, bouráni 

Lešení a stavební výtahy d 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ‚— 

Bouráni konstrukcí 
i Přesuny suti a vybouraných hmot 

Staveništní přesun hmot / 
nouzové osvětlení - cbs 

demontáže 

elkabeloyé rozvody  

el,  přístroje 

kabelové rozvody nouzového osvětlení I  
el.  Kabely-zásuvkové a motorické rozvody 

1  
el.  Přístroje- zásuvkové a motorické rozvody 

napojení  el,  rozvadéčů  
hlavní kabelový Bab 

úprava  el.  rozvaděče RH 

uprava  el.  rozvaděče R2.1.1-13 

hodinové zůčtovaci práce -.0irilli 

Ostatnl  
Rozvaděč  R2.1-8 

Rozvaděč  R2.2-B 1 
Rozvaděč  R2-A I 

Rozvaděč  R2-8 

i 

stavební práce 

svítidla umělého osvětlení 

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 

Izolace tepelné 

Konstrukce zámečnické 

Malby 

Přesuny suti a vybouraných hmot 

-11W 11111 11111r 
Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Ve Zlině  dne 10. 6. 2024 
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