
 Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Harmonogram a finanční plán stavby

Objekt Cena bez DPH Cena s DPH 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SO 102 Hlavní polní cesta C28 (k.ú. Lešná) 3 230 168 Kč 3 908 503 Kč

zemní práce 747 173 Kč 150 200 160 87 70 80

sanace pláně 293 857 Kč 150 144

podkladní vrstvy 1 028 736 Kč 200 400 429

živičné vrstvy 934 695 Kč 500 435

trubní vedení 137 275 Kč 50 50 37

ostatní a dokončovací práce 88 432 Kč 20 24 24 20

000 Vedlejší a ostatní náklady 118 500 Kč 143 385 Kč 20 13 10 10 10 10 10 12 24

Celkem cena  stavby 3 348 668 Kč 4 051 888 Kč

Finanční plán realizace díla:

Celková cena díla 3 348 668 Kč 4 051 888 Kč

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

měsíčně v tis. Kč bez DPH 3 348 668 Kč 0 170 213 370 491 467 463 534 537 104 0 0 0

měsíčně v tis. Kč včetně DPH 4 051 888 Kč 0 206 258 448 594 565 560 646 650 125 0 0 0

měsíčně v Kč včetně DPH 4 051 888 Kč

celkem v Kč včetně DPH

procentní podíl prací

SRPEN

1 505 240 Kč 2 421 210 Kč

96,90% 100,00%

 R O K   2 0 2 4 

1 505 240 Kč 3 926 450 Kč 4 051 888 Kč

37,15%

SRPEN ZÁŘÍČERVENEC

 R O K   2 0 2 4 

ZÁŘÍ

125 438 Kč

ČERVENEC

provedeni stavebních prací od 8.července 2024  do 6. září 2024 


