
Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2022/0575/ODaS ze dne 20.5. 2022

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupené
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednater)

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
00234516
CZ00234516

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotoviter)

Subterra a.s.
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Jiřím Lvem, ředitelem divize 4, na základě plné moci
45309612
CZ45309612

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana").

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 2 s názvem: „Výstavba okružních křižovatek ulic J.Kociána - 
M.Horákové - Vodárenská - Americká a okružní křižovatky ulice Americká - Italská - propojka u Lidlu", 
dle uzavřené Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníku a 
parkovišť" uzavřeli dne 20.5.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") se zhotovitelem, jakožto vítězným 
uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek"). Předmětem tohoto 
Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho 
vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, 
přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.
Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, bod 2. se rozšiřuje o nové odstavce 2.1 a 2.2, které znějí: 
„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce - méněpráce blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, 
který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo 
ve znění tohoto Dodatku."

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce - vícepráce blíže specifikované ve Změnovém listu 
č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o 
dílo ve znění tohoto Dodatku."

II.

Ustanovení čl. III. Cena za dílo, bod 1. se rozšiřuje o nový odstavec 1.1, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 67 371 686,87 Kč bez DPH,
z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) ....................... - 5 730 003,69 Kč
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) ....................... 1 601 825,06 Kč

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: 67 371 686,87 Kč
DPH 21%: 14 148 054,24 Kč
Cena díla celkem s DPH: 81 519 741,11 Kč s DPH
(slovy:osmdesátjedna milionu pětsetdevatenáct tisíc sedmsetčtyřicetjedna korun jedenáct haléřů s DPH)
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Rekapitulace cenv díla:
Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH .............. 71 499 865,50 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH .............. 67 371 686,87 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH .............. 67 371 686,87 Kč
DPH 21% ...............  14 148 054,24 Kč
Celková cena díla celkem s DPH: ............... 81 519 741,11 Kč

III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 8. doplňuje takto:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 „

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a 
vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství 
ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo 
sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha - Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

V Praze dle elektronického podpisu

Za zhotovitele: 
Subterra a.s.

Ing. Jiří Lev 
ředitel divize 4
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Název stavby: OK ulic J Kociána - M Horákové - Vodárenská - Amencká a OK ulic Americká a propojka u Lidlu Změnový list č.1
Příloha k dodatku č.1 SOD c.2022/O575/ODaS Čáslka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdil a odpočty

Jednot
č. Kód Zkrácený popis Množství | cenajKí) | Celkem Množství | cenajKC} | Cekem Množství | eena.|Kfi) | Celkem

Odpočet položek dle SOD
63 17 Opsava pianě v zafezecn se ztlumením m2 10 002.291 30.00 HC 263,73 6 131.001 30.00 243 930.03 -1 371.290 30.00 -56-138.70
99 360 Podklad ze ŠO do a. 23)mm m2 3 223,353 345.00 2 337 056,75 8 074,003 345,00 2 735 531.04 -149,350 345.00 -51 526,75
97 437 Podklad ze ŠO do 0. 250mm m2 136.100 390.00 73 369,00 58.003 390.00 22 620.00 -130.100 390.00 -50 739.X
93 2D0 Podklad ze směsi sínelene cementem {KSCI]iH do 120 mm m2 8 537,853 325.45 2 879 533,76 e 074,003 325,45 2 627 563,30 -773,653 325.45 -251 350,46
73 401 vypm oo/oanovacícn zecer rsoo tranvoou kamenivem nruovm drceným rar.ce 16 32 63 mm m3 204.752 660.00 133 086,80 0.003 6.50.DC O.CO -204.752 650.X -133 068.60
17 151 K.adecl vrstva ze 614 tod rte flr.4'8 !l 40 mm m2 239,353 240,00 69444,00 -6-1,003 240,00 -14 640,00 -350,350 240,X -34 064,00
30 331 Loze dm Maoniky z ote 6.0.3. ni. o.i m m 2 356.003 160.00 378 680-.00 2 208.003 160.00 353 260.00 -160.000 180.X -25 800.00
91 172 As'albovy betar ACO 11 a 40 mm m2 8 223,353 517,50 4 255 586,16 6 074,003 517,50 4 176 296,00 -149,353 517.X -77290,18
50 70 As*3i»vy petor aco 16 a 50 mm m2 3 223,353 445.00 3 55-9 39205 3 074.003 445.0C 3 692 330.00 -149.353 445.x -66-462.08
52 110 As'aibovy betar ACO 22 U 50 mm m2 8 226,353 560,03 5 347 125,45 6 074,003 650,00 5 246 IDO,CO -152,353 650.X -99 029,45
39 4 spojovací p-oara o.í igme m2 16 452,705 30,03 453 681,16 18 148,003 63,00 434Í40.C0 -.304,706 30. X -9 141,18
19 203 Postřik žlUKny inflltraCnl s posypem z asfaltu množství 1 kgn2 m2 8 226,353 30,00 246 790',55 6 074,003 30,00 242 220,00 -162,353 30, X -4 570,59
55 39 ceazeni eiinicnino corjcniku oetcnovetio stajateno s peer i operou so icse z betonu pročteno m 1 954,503 26-3.03 523 606,00 1 819.000 263.00 437 492.00 -135.600 286.X -36 314.00
60 dl Dodávka obrubník betonový slnlCrl prirodnísedb 100x15425 cm kus 1 531,493 224,90 366 922,10 1 262,983 224,90 234 044,20 -368,510 224.X -32 877.SC
62 250 Dodávka obrubník betenovy slnlM nájezdový 100x15*15 cm kus 304.963 573.50 176 430',93 220.320 573.50 127 455.12 -E4.66C 576.50 -46975.61
56 214 Osazeni silničního oOrabnlku ke klubovým odjezdům s boCnl operou m 413,500 365,03 159 197,50 369,003 385,00 149 “65,00 -24,500 335,X -9432,50
56 74 Dooavka oomon« Kffloovy ke umovým cejezain vtkjgi awoui KUS 6,OCO 300.03 1 600,00 2,000 303,00 600,00 -4.000 300.ro -1 200,00

121 29 Kladeni zámkové íažty il 60 mm m2 136,100 525,03 98 752,50 68,003 525,00 30 450,00 -130,100 525.X -86302.X
122 37 Dodávka dazta vegetační 17 x 24 x 3 cm přírodní m2 134,055 453.35 50 604,03 60,903 493.35 30 046.02 -123,156 493.35 -80759,01
123 145 Dodávka da2b3 vegetační 17 x 24 x 5 cm barevna m2 9,557 643,70 6 283,96 0,000 643,70 0,00 -9,637 646,70 -6-253,96

22 256 ZapískoviH a přemetení zámkové dažby vie-rte dodavky kfemlířaw pisku m2 136.100 50,00 9405,00 0,000 63,00 0.00 -168,100 50.X -9405,00
67 372 KJadenl drenaZriDo poSubl do D 20Cmm m 1 279.703 260.00 319 926,00 0.000 250.00 0.00 -1 279.700 250.X -319925.00
65 103 Docavka moka srenazm nexuiin Pipeure cn D 2CO mm m 1 275,700 340,00 435 096,00 0,000 340,00 0.00 -1 279,700' 340.X -436-098,00
69 157 zřízeni cpiasiem zeber nebo iraiivMŮ geotexm i v ryze neoc zarezj snicnu ao 12 m2 2 559,403 65,00 166 361,00 0,000 65,00 0,00 -2 56-9,400' 85,X -186361,00
70 412 Dodávka geocextile do 203 g‘m2 are 25£cni m2 2 555,403 65.00 1E8 361,00 559,400 65,00 36 361,00 -2 000,000 65.X -1X000,00
72 164 Napojení drenážního ponubl z PVC do stavitel kanalizace Up* 25.003 4 900.03 122 600,00 0.000 4 900.00 0.00 -25.000 4 9O0.X -122 500.00
31 333 Řezaní spar pro vytvoření komůrky i 10 mm M 26 mm pro těsnicí zatvtu v žívlíném krytu m 2 406,920 150,00 361 336,00 858,000 160.00 126 7D0.C0 -1 550,920 150.X -232 538,00
23 265 TĚsnem spař zaivtou za tepla pro kemůrty i ID mm N 25 mm s těsnicím prcdlem m 2 556.923 220.00 562 96240 868.000 223.00 136 760.00 -1 700.920 220.X -374 202.40
62 349 výstava úprava ullínltovsapu nebo vpust do 200 mm zvýšením nedo snížením poklopu kus 14,003 1 500.03 21 000,00 10,000 1 503,00 15 000,00 -4.000 1 6O0.X -6 000,00
65 17 Úprava piaie v zafezesn se ztlumením m2 4 045,003 30,00 121 350',00 3 703,000 30,00 111 090,00 -342,000 30,X -10260,00
16 20 Zacženl parkového trávníku vysev en plochy do 10Q0 m2 v roMnéa ve svahu do 1:2 m2 4 234,003 60,00 342 720',00 0,000 83,00 0,00 -4 264,000 30,X -342 720,00
17 IDO Dooavka oavo sne6 travní panova *g 35.683 90.00 7711,20 0.000 90.00 0.00 -65,630 90.X -7711.20
19 21 Podklad ze SterkMrtě ŠO da H 1D0 mm m2 4 045,000 175,00 707 875,00 3 703,003 175.00 646 025,00 -342,000 175.X -59 350,00
16 422 podklad ze eientoone áo ao n 150 mm m2 4 045,003 270.00 1052 ISO;00 3 703.000 270.00 995 310.CC -342.000 270.X -92 340X0
20 151 K.adecl vrstva ze Sletcůrie lk.4.<8 tl 40 mm m2 3 694,503 240,00 368 704,00 2 777,000 240.00 686 460,00 -917,600 240.X -220224,00
36 173 OEazwam Koňových pansaa so Betonoveno zm acu v raae vysky prvku os i m m 241,360 256,10 61 796,93 0,000 255,10 0.00 -241,300 256,10 -61 796,93
37 36 Dodávka PAU5ADA beranova přírodní 18 X12 X 6C cm. 3.3 ks-bm kus 2 002,790 349,70 “DO 375,66 0,000 349,70 0,00 -2 002,790 349,70 -7X375.E6

9 141 K aděni zámkové aa2cy komunikaci u.60 mm pres 30Cm2 m2 3 694.603 527.00 1 947 064,20 2 777.000 627.00 1 483 479.00 -917.600 527.X -43357520
30 31 Dodávka dažba 23 x t 0 x 5 cm pflrodní m2 3 542,783 36-0,75 1 242 632,89 2 841,94-3 350,75 926 563,28 -900,640 350.75 -315960,63
31 30 Dooavka aa2ta pro revisome 20 x 10 x 6 em barevna m2 262.650 450.00 128 696,50 218.360 493.00 106- 996,40 -44,290 490.® -21 702.10

7 255 Zap Skovaní a přemeteni zámkové Pažby višně dodavky kfemictaia pisku m2 3 694,602 50,00 164 730,00 2 777,000 53,00 136 850,00 -917,600 50.X -45560,00
55 459 Dtcavia paniop šachtový 01 /betonová vypim- nana o ído . s oo.etranm kus 6.0CO 6 999,03 41 994,00 2,000 6 599,00 13 956,00 -4,000 6 599.X -27 996,00
57 79 Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový eoOxEX mm DU 4D3 kus 4.0CO 7 999,03 31 996,00 2,000 7 999,00 15 995,00 -2,000 7 999, X -15995,00

7 36 saucke zktuEty hutněni konstrukční pianě kus 20.003 2 500.03 60 000.00 7.000 2 603.00 17 510.00 -13.000 2 500. X -32500X0
1 VRN VRN % 5,000 64 679 967,14 3 2 33 596,36 5,003 S5 253 773,15 2 982 563,68 -5,000 5 426 193,96 -271 309,70

-5 730 003,69
Přípočet položek dle SOD

42 422 Podklad ze Stedsocrte ŠO do a 150 mm m2 774,510 270,00 20$ 115,00 807,603 270,00 216 025,00 33,000 270.X 6910,00
69 436 Dodávka písek technicky tříděny t 4s,ora 250.03 12 003,00 150,003 263,D0 37 500,00 102,000 250.X 25 500,00

Příloha k dodatku č.l SO
D č. 2022/0575/O

D
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125 169 Smis pro beton třída 025-30 XF3 trakce do 16 mm vC.aopravy a zpracovaní m3 124.950 4 650.03 565 751,00 154.003 4 590,06 722 260,60 29,106 4 696.06 136 479.C0
61 164 Dccavna oonjDfii cetanovy sinisn naoenovy evy. pravý 103x15x25 cm KUS 56,303 578,53 32 396,00 56,603 573,50 33 553.60 2,606 578,56 1 157,60
59 269 Dodávka corubník ke tuhovým odjezdům primy 195x610x303 mm Kus 651,667 551,20 375 734,65 1 256,697 551,26 714 739,39 515,036 5-51,22 336 '301,54
14 173 osazován: oecnovyofl pansaa so Betonováno začatu v raoe vysky pr.ua oo i m m 242,153 255,10 82 601,81 245,203 255,16 62 755.72 3,106 256,16 753,91
45 36 Dodivka PAU5AOA ae-awva přírodní 18 X12 X 60 cm, 3,3 ks-tm kus 2 DOS,433 349,70 702 697,67 2035,160 349,76 711 555,45 25,736 349,76 6 997,78

112 319 Montáž a osazeni panelů zastávkových a přechodových desek kus 28,303 3 503.03 98 003,00 36,603 3 503.06 126 060.60 8,606 3 5-06.06 26 '060.60
108 266 Dcoavna šumaní zasiavkovy oetonovy parei zakasm iso -; i20x29ECK2i50 mm| KUS 11.300 ■34 340.03 363 240',00 15.603 34 540,06 622 660,60 4,606 34 e46,00 136 360.C0
105 54 Dodávka silniční zastávkový betonový panel DESKA 3 (l'3Cx2COOx7SO mm) KUS 11.300 2 263.03 25 163.00 15.603 2 263,03 ■34 320.60 4.606 2 236.06 9162X0
113 304 Doptává silničního zastávkového betonového panelu vCmalcčenl, vyloženi Kus 28,000 500.03 14 003,00 36,603 503,00 16 060,60 8,606 506,06- 4.360,60
111 323 Pou21H slavebni chemie k silničním zastávkovým betonovým pare lůn kcmpl. 1.053 6 503.03 6 600',00 1.303 6 503,06 6 460.60 0.306 3 5-06.06 1 960X0

36 366 Rez dlažby m 25,003 150,03 3 750,00 375,600 150,00 56 250,60 350,606 156,06 52 560,60
66 44® LaZe pod potrubí otevřeny vykos ze ĚHrtopĚlu m3 6,975 340,03 5 659,00 51,975 540,06 43 559,60 45,606 846,06- 37 660X0
E6 147 oosypani pccnjoi piskem v c. numeru a aoosni materiaiu m3 13,950 364,03 5 356,80 39,550 384,00 15 340.50 26,606 334.06 5 984.60
57 166 KanailzaCnl potrubí montáž viene doda vky z tvrdého PVO-sys1ém KS tuhosi třídy DNE do DN150 m 93,003 1 250,03 116 250,00 113,603 1 250,03 141 250,60 20,606 1 256', 06 25 0C0.C0
53 61 fiezan: sovajicmo živicnen: krytu ni oo 150 mm m 135'.520 145.03 18 526,40 245.633 145.06 36 660.40 115.606 146.06 16675.60

126 293 Řezaní slívajícího betonového krytu N do 1D0 mm m 155,050 145,03 21 500,00 371,603 146,06 54 1E6.60 221,606 146,06' 32 266,60
116 55 prase jeraou aot rwc 20.003 3 050.03 61 003,00 25.003 3 650,03 76 260.60 5.606 3 656.06 16260X0

33 190 RuSnl sbíjeni betonu m3 7,550 1 750,03 13 126,00 9,503 1 750,06 16 625,60 2,606 1 750,06' 3560X0
4 307 Odstraněn I křovin 1 s kořsn) m2 60.003 150.00 9 003,00 617.603 150.03 92 560,60 557.606 156.106 33 560X0
2 418 Odstraněn dopravní značky se sloupkem s oei.p-aBrou ví odvozu a likvidace 18,000 □50,00 11 700,00 30,603 550,00 15 560,60 12,606 656,136' 7 360,60

43 244 moučení ryty pro obrubníky m 1 Ml.303 250.00 497 550,00 2 071.603 250,06 517 760.60 79,206 250.06 15 360 X0
13 160 Rozprostřeni zemin í vrstvy d3 0.6 m schopných zJrotmenl v iwvlne a sklonu ao 1:5 m2 50C-.060 45,03 22 500,00 1 560,603 45,06 67 560,60 1 060,606 45,06- 45,060,60
21 144 Dodávka Stérkadrr Trakce 5-32 t 155,003 429,00 66 640,00 240,003 429,06 102 960,60 50,606 429,06- 34 320,60
35 331 LaZe pod oBrubn ty z írté 6.0,3 .hl.D.lm m 1 931,303 160,00 318 686,00 2045,603 180,06 327 260,60 53,206 156,06- 8512,60
26 406 Asřaltovy beton ACO 81) 40 mm m2 705',350 429,00 300 643,20 1 151,203 429,06 493 364,50 450,406 429,00 193221,50
29 4 Spoiovaci p-ostfik C.5 kg-tn2 m2 35C.4C0 30.00 10 612.00 675.603 30,06 17 2ES.60 225,206 36.06 6756X0
27 203 Postřik ZtvICny InWtračol s posypem z asfaltu mnoistvl 1 kg-n2 m2 355',450 30,03 10 61200 575,603 30,06 17 2E6.60 225,206 36', 06 6756,60
40 32 Osazeni shocniksvého obrubniu betonového STOjného e boční pcerou do ože z Betonu prostého m 1 991.303 223.03 444171,40 2071.603 22-3,06 461 833.60 79,206 223.00 1756-1.E0
42 323 Dodivka obrubník 100x6x25 cm přřoařil kus i 725,635 162.50 260415,85 1812,535 182,56 294 537,10 56,906 152,56- 14 121,25
32 366 Rez ai32by m 359.550 160.03 65426,00 439.603 150.06 65- 926.60 70,606 156.06 16 560X0

1 VRN VRN ■é 5,050 4 732 957,93 239 147,90 5,603 6 368 503,66 315 425.28 5,606 1 525 547,58 76277,38

1 420 555,06
Položky rozpočtu neobsažené v SOD

49 Dodávka silniční zastávkový betonový panel zakasal s odvodněním 200 {460x2555x2153 mm) kus 1,00 36 2710,06 ■36 270.60 1,06 30 276,00 36 270,60

72 Demontáž a zpetrá montáž dopravní mačky rvaie kus 10,03 2 £03,06 25 060,60 16,06 2 606,06- 25 060X0

257 Pomccné prače tod 403,03 303.D3 126 060,60 40606 306,06- 126 060,60

181 270,00

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2022lQ575ťQDaS 71 499 865,50 Rozdíl a odpočty bez DPH -4 128 178,63
DPH 21% 15 014 971,76 DPH 21% -856 917,51
Cena díla včetně DPH (v Kč) 86 514 837,26 Rozdíl včetně DPH -4 995 096,14

Zhotovitel1' dodavatel:
Firma

S UBTE RR Aa.s.

Podpis Datum

Schválil:
Objednatel f investor: Podpis Datum

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO


