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DODATEK č. 9 

ke SMLOUV� O DÍLO ze dne 27.2.2023 
 

I. 

Smluvní strany 

 
1.  Objednatel:  

 Domov pro seniory Dobřichovice 
 se sídlem:   Brunšov 365, 252 31 Všenory 
 zastoupena:  Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem  
 IO:   70875880 
 DI:   CZ70875880 
 Bankovní spojení:  PPF banka a.s. 
 �íslo ú�tu:    2001580018/6000 
 datová schránka: uaywch9 

 (dále jen „Objednatel“)   
 
 
2. Zhotovitel: 

 STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
 se sídlem:   Ka�írkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 zastoupen:  Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Polá�kem, DiS., prokuristy 
 IO:  438 74 835  
 DI: CZ43874835  
 zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858  
 bankovní spojení:  RAIFFEISENBANK a.s.  
 �íslo ú�tu:  1011051035/5500  
 datová schránka: 4smtfvm 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (Objednatel a Zhotovitel dále spole�ně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

 
II. 

Předm�t dodatku 

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 
27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skute�nosti mající vliv na provádění díla, resp. 
vyžadující �i odůvodňující úpravy některých díl�ích položek do předmětu díla zahrnutých, případně 
vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho ú�elem 
nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na 
identifikované skute�nosti již staly nadbyte�nými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany 
sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve 
změnových listech �. 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73 a 74, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle změnových listů �. 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73 a 
74 jsou tzv. nepodstatnými změnami závazku, neboť tyto naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona 
�. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a 
to konkrétně: 

- změny dle změnových listů �. 63, 67, 68, 69, a 74 splňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 
a 
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- změny dle změnových listů �. 65, 66 a 73 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku �iní v kone�né bilanci celkem                       
+ 2.566.981,61 K� bez DPH, tj. + 2.875.019,41 K� v�etně DPH, z toho: 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 63 �iní: 
• méněpráce v hodnotě    -  230.316,97 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   + 290.752,58 K� bez DPH 

výsledná bilance    + 60.435,61 K� bez DPH, tj. + 67.687,88 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 65 �iní: 
• méněpráce v hodnotě   - 517.494,04 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě + 1.465.051,75 K� bez DPH 

výsledná bilance  + 947.557,72 K� bez DPH, tj. + 1.061.264,64 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 66 �iní: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   +     18.621,97 K� bez DPH 

výsledná bilance  +   18.621,97 K� bez DPH, tj. + 20.856,61 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 67 �iní: 
• méněpráce v hodnotě      0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   +   49.643,90 K� bez DPH 

výsledná bilance  +   49.643,90 K� bez DPH, tj. + 55.601,17 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 68 �iní: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   +   55.263,60 K� bez DPH 

výsledná bilance  +   55.263,60 K� bez DPH, tj. + 61.895,23 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 69 �iní: 
• méněpráce v hodnotě  -   372.914,87 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   + 471.728,07 K� bez DPH 

    výsledná bilance  +   98.813,21 K� bez DPH, tj. + 110.670,79 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 73 �iní: 
• méněpráce v hodnotě                  0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě + 1.255.436,40 K� bez DPH 

    výsledná bilance       + 1.255.436,40 K� bez DPH, tj. + 1.406.088,77 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 74 �iní: 
• méněpráce v hodnotě  -   153.985,96 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   + 235.195,16 K� bez DPH 

výsledná bilance   +  81.209,20 K� bez DPH, tj. +  90.954,31 K� v�. DPH; 

4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla 
(stanovená v �l. V. odst. 1 smlouvy), která nově �iní 200.904.729,82 Kč bez DPH, tj. 
225.956.604,06 Kč včetn� DPH. 

5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku mají vliv na dobu plnění, a to v 
souhrnném rozsahu 26 kalendářních dnů. S ohledem na tuto skute�nost se o 26 kalendářních dnů 
prodlužuje lhůta pro provedení díla a jeho předání Objednateli stanovená v �l. IV. odst. 2 smlouvy, 
ve znění Dodatků �. 3, �. 6, �. 7 a �. 8. Aktualizovaný Harmonogram stavby, který nahrazuje 
původní verzi Harmonogramu stavby tvořící Přílohu �. 6 smlouvy, tvoří přílohu �. 9 tohoto dodatku. 
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III. 

Záv�rečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a ú�innosti jeho 

uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem pře�etly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle ur�itě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Nedílnou sou�ástí dodatku jsou tyto přílohy:  
 

 Příloha �. 1: Změnový list �. 63 ze dne 23.2.2024 

        Příloha �. 2:   Změnový list �. 65 ze dne 6.3.2024, revize dne 12.4.2024 

 Příloha �. 3: Změnový list �. 66 ze dne 9.4.2024 

        Příloha �. 4:   Změnový list �. 67 ze dne 6.3.2024, revize dne 19.4.2024 

 Příloha �. 5: Změnový list �. 68 ze dne 9.4.2024, revize dne 11.4.2024 

        Příloha �. 6:   Změnový list �. 69 ze dne 9.4.2024 

 Příloha �. 7: Změnový list �. 73 ze dne 19.4.2024, revize dne 25.4.2024 

 Příloha �. 8: Změnový list �. 74 ze dne 23.4.2024 

        Příloha �. 9:   Aktualizovaný Harmonogram stavby 

 

 
Ve Všenorech     V eských Budějovicích  
 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Domov pro seniory Dobřichovice  STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
Bc. Robert Pitrák    Ing. arch. Jan Havelka 
ředitel      prokurista 
 
 
 
 
 
 
 
       _____________________________ 

       STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
       Petr Polá�ek, DiS. 
       prokurista 



Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 63    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín dokonení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel 
pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k pYípotu vým�r XPS dle PD a zm�n� tl. XPS.

Nesoulad PD a VV, dochází k pYípotu XPS dle PD a zm�n� technického Yeaení - zm�na tl. XPS.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO02 Chyb�jí vým�ry XPS a zm�na typu XPS

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.23 15:16:20 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan BartoI
Digitáln� podepsal Ing. Jan 

BartoI 

Datum: 2024.03.07 11:28:42 

+01'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 63    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

60 435,61 K

SOD 713131135 Montá� izolace tepelné st�n nastYelením roho�í, 
páso, dílco, desek vn� objektu m2 68,15 238,19 K                   16 233,60 K                                   

SOD 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrá�ková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 -427,22 425,01 K                   181 574,05 K-                                 

SOD 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrá�ková a 
hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 -88,45 551,11 K                   48 742,92 K-                                   

ÚRS II/2023 28376445 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA »=0,035 tl 140mm m2 484,04 441,80 K                   213 848,72 K                                 

ÚRS II/2023 28376449 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA »=0,035 tl 200mm m2 103,19 587,62 K                   60 637,00 K                                   

SOD 998713101 PYesun hmot toná�ní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m t 0,03 1 287,19 K                33,26 K                                          

CELKEM 60 435,61 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                     60 435,61 K 

2 67 687,88 K                                   

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Nesoulad PD a VV, dochází k pYípotu XPS dle PD a zm�n� 
technického Yeaení - zm�na tl. XPS.

Cena bez DPH

FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 

pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 
zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 

jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

Chyb�jí vým�ry XPS a zm�na typu XPS v SO02

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Cena s DPH

Dovod zm�ny:

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.19 07:59:05 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.04.19 

12:08:24 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.23 08:39:11 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.24 07:47:44 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.04.24 

08:12:45 +02'00'



Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 65    ZE DNE: 06.03.2024

REVIZE ZE DNE: 12.04.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu mají objektivní dopad na termín dokonení díla v rozsahu 15ti dno. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(Yeditelem Domova pro seniory DobYichovice) do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, 
�e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny 
díla na termín dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zm�nový list má sám o sob� vliv na dílí a konený termín 15 dno, v pYípad�, �e bude provád�n v 
soub�hu s dalaími zm�novými listy, které také mají vliv do termínu a zároveI doposud nebyly uzavYeny 
dodatkem ke smlouv�, mo�e být vliv tohoto zm�nového listu na dílí i konený termín upraven. 

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k dopln�ní montá�e dYev. záklopu stropo do ocelových 
nosníko.

Nesoulad VV a PD, polo�ka VV uva�uje s kotvením do dYev�ných trámo, dle PD je nutno kotvit do 
ocelových nosníko.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO01 Zm�na montá�e záklopo

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 4 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.17 10:04:22 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan BartoI
Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.17 10:14:42 

+02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 65    ZE DNE: 06.03.2024

REVIZE ZE DNE: 12.04.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

627 876,97 K

SOD 762811210 Montá� vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté m2 -869,98 233,52 K                   203 157,73 K-                                     

PYiítám montá� na provedenou vrtvu záklopu - montá� 
druhé vrstvy

_-959,5+89,52 -869,98

R06501 Montá� vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté-do �eleza m2 89,50 382,50 K                   34 233,75 K                                       

navíc ji� provedená jedna vrstva nad 1.NP
89,5 89,5

R06502 Montá� vrchního záklopu z foaen na sraz spáry 
zakryté-do �eleza m2 870,02 415,00 K                   361 058,30 K                                     

959,52-89,5 870,02

R06503 Spojovací materiál  (pouze pYípoet - chyb�l ve VV) - 
pro kotvení do ocelových nosníko m2 959,52 285,00 K                   273 463,20 K                                     

navíc ji� provedená jedna vrstva nad 1.NP
959,52

ÚRS I/2024 762595001 Spojovací prostYedky pro polo�ení dYev�ných podlah 
a zakrytí kanálo m2 89,50 39,30 K                     3 517,35 K                                         

pro 2. vrstvu na provedený záklop

SOD 60511085 Yezivo jehlinaté stYedové smrk, borovice a 
120/150mm tl 24mm dl 4m m3 -21,72 8 406,82 K                182 596,13 K-                                     

odpoet
2,46 ji� provedeno
24,18-2,46 21,72

ÚRS I/2024 60515121 Yezivo jehlinaté boní prkno 40-60mm m3 44,14 8 960,00 K                395 475,76 K                                     

Dle statika zm�na na foany
(959,52*0,04)*1,15 44,13792

SOD  762083121 Impregnace Yeziva proti dYevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máením tYída ohro�ení 1 a 2 m3 44,14 1 120,91 K                49 474,64 K                                       

viz Yezivo

SOD 61418110 liata podlahová dYev�ná smrk 9x35mm m 7052,47 18,68 K-                     131 740,18 K-                                     

viz plocha záklopu; pYedpoklad a.prken 15cm=7m/m2 +5%

(959,52*7)*1,05

SOD 998762103 PYesun hmot toná�ní pro kce tesaYské v objektech v 
pYes 12 do 24 m t 10,98 2 562,57 K                28 148,00 K                                       

Spojovací prostYedky pro polo�ení dYev�ných podlah a 
zakrytí kanálo
0,00018*89,5 0,01611
Yezivo jehlinaté stYedové smrk, borovice a 120/150mm tl 
24mm dl 4m

FormuláY / stav k 15.3.2015

Zm�na montá�e záklopo

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 4



0,55*-21,72 -11,946
Yezivo jehlinaté boní prkno 40-60mm
0,55*44,14 24,277
Impregnace Yeziva proti dYevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máením tYída ohro�ení 1 a 2
0,00108*44,14 0,0476712
liata podlahová dYev�ná smrk 9x35mm
7052,47*-0,00020 -1,410494

319 680,75 K
SOD 030001000 ZaYízení staveniat� den 15,00 21 312,05 K              319 680,75 K                                     

CELKEM 947 557,72 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                      947 557,72 K 

2 1 061 264,64 K                                  

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Cena bez DPH

asové náklady nové

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu mají objektivní dopad na termín 

dokonení díla v rozsahu 15ti dno. Zhotovitel avizuje objednateli pro 
pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 

(Yeditelem Domova pro seniory DobYichovice) do 14 dno od pYedlo�ení 
tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí 
zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na 

termín dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zm�nový list má sám o sob� vliv na dílí a konený termín 15 dno, v 
pYípad�, �e bude provád�n v soub�hu s dalaími zm�novými listy, které 
také mají vliv do termínu a zároveI doposud nebyly uzavYeny dodatkem 

ke smlouv�, mo�e být vliv tohoto zm�nového listu na dílí i konený 
termín upraven. 

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Cena s DPH

A/ Kotvení dYev�ného záklopu stropo :   VV polo�kuje kotvení do 
dYev�ných trámo, co� po rozhodnutí a potvrzení realizace vlo�ení 

nových ocelových stropních nosníko bylo potYeba technologicky zm�nit 
(pYedvrtání + jiný spojovací materiál).

B/ Zm�na dimenze dYev�ného záklopu :   Z dovodu v�taí roztee (osové 
vzdálenosti) vlo�ených nových ocelových stropních nosníko doalo ke 

zv�taení úinko od zatí�ení a bylo navr�eno pou�ití dYev�ných foaen tl. 
40 mm.

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 4

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.17 10:02:26 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.04.17 

10:17:04 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.17 11:02:59 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.17 11:07:56 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.04.17 

11:25:41 +02'00'





Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 66    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO05b Dopln�ní základu

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu mají objektivní dopad na termín dokonení díla v rozsahu 1 dne. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(Yeditelem Domova pro seniory DobYichovice) do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, 
�e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny 
díla na termín dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k dopln�ní základu u objektu vstupního pYístYeaku

Zm�na technického Yeaení.

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.09 15:31:04 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.29 09:42:22 +02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 66    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

18 621,97 K

SOD 132251101 Hloubení rýh nezapa�ených a do 800 mm v hornin� 
tYídy t��itelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn� m3 1,78 462,38 K                  822,11 K                                      

Odm�Yeno viz pYíloha
(1,9+1,6)*0,4

1,4
1,4*1,27 1,778

SOD 162751117
Vodorovné pYemíst�ní pYes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tYídy t��itelnosti I 
skupiny 1 a� 3

m3 2,86 267,62 K                  765,39 K                                      

viz nakládání; +koef.zkypY.1,3
(2,2*1,3) 2,86

SOD 162751119
PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní 
výkopku/sypaniny z horniny tYídy t��itelnosti I 
skupiny 1 a� 3 ZKD 1000 m pYes 10000 m

m3 2,86 135,44 K                  387,36 K                                      

viz odvoz

SOD 167151101 Nakládání výkopku z hornin tYídy t��itelnosti I 
skupiny 1 a� 3 do 100 m3 m3 1,78 264,35 K                  470,01 K                                      

viz výkop

SOD 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,86 15,41 K                    44,07 K                                        

viz odvoz

SOD 171201221 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení kód odpadu 17 05 04 t 4,00 172,81 K                  691,93 K                                      

viz skládka; 1,4t/m3
(2,86*1,4) 4,004

SOD 274313811 Základové pásy z betonu tY. C 25/30 m3 1,78 4 642,00 K               8 253,48 K                                   

Odm�Yeno viz pYíloha
(1,9+1,6)*0,4

1,4
1,4*1,27 1,778

SOD 274351121 ZYízení bedn�ní základových paso rovného m2 5,50 661,77 K                  3 636,43 K                                   

(1,9+1,6)*1,57 5,495

SOD 274351122 Odstran�ní bedn�ní základových paso rovného m2 5,50 211,00 K                  1 159,45 K                                   

viz zYízení

SOD 998011002 PYesun hmot pro budovy zd�né v pYes 6 do 12 m t 4,45 537,47 K                  2 391,74 K                                   

Základové pásy z betonu tY. C 25/30
1,78*2,5 4,45

CELKEM 18 621,97 K

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

FormuláY / stav k 15.3.2015

Dopln�ní základu v SO05b

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 6



2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                   18 621,97 K 

2 20 856,61 K                                 

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Cena s DPH

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Z dovodu posunu vodom�rné aachty do vstupního pYístYeaku je 
zapotYebí prohloubení zakladových paso v tomto objektu. K posunu 
vodom�rné aachty doalo z dovodu jiné polohy vodovodní pYípojky 

oproti PD.

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 

zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 
jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 

dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 6

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.19 08:03:05 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.04.19 

12:10:36 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.23 08:39:48 +02'00'

Ing. Jan BartoI
Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.24 07:48:51 

+02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.04.24 08:13:23 

+02'00'



D.1.2.1.b.8 YEZY A , B , C



D.1.2.1.b.14 SKLADBY KONSTRUKCÍ SO02_VR



Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 67    ZE DNE: 06.03.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO 02 - ZSJ - Yezání ocelové pYevázky

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín dokonení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel 
pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k odstran�ní ocelové pYevázky na záporovém pa�ení.

Tento ZL zahrnuje odstran�ní ocelové pYevázky z dovodu kolize s pYístavbou objektu SO02.

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.06 15:49:36 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.03.07 11:49:47 +01'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 67    ZE DNE: 06.03.2024

REVIZE ZE DNE: 19.04.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

49 643,90 K

R06701
UYíznutí a zlikvidování dvou kuso vodorovných 
nosníko IPE 360mm (Ocelové pYevázky), vetn� 
leaení, manipulace,dopravy a pYesunu hmot

kpl 2,00 24 821,95 K              49 643,90 K                                  

viz. foto v pYíloze
CELKEM 49 643,90 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                   49 643,90 K 

2 55 601,17 K                                  

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 

zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 
jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 

dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

FormuláY / stav k 15.3.2015

SO 02 - ZSJ - Yezání ocelové pYevázky

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Cena s DPH

Tento ZL zahrnuje odstran�ní ocelové pYevázky z dovodu kolize s 
nosnou st�nou objektu SO02.

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.19 08:19:40 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitáln� podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.04.19 12:14:37 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.23 08:40:23 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.24 07:49:49 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.04.24 08:14:18 

+02'00'





Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 68    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO02 Dopln�ní smykové výztu�e

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín dokonení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel 
pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.
Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k dopln�ní/pYípotu smykové výztu�e.

Nesoulad PD a VV

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.09 14:46:11 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan BartoI
Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.29 09:58:49 

+02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 68    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 11.04.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

55 263,60 K

ÚRS II/2023 - 953122112 Osazení smykové liaty proti protlaení se 3 kotvami kus 180,00 49,90 K                    8 982,00 K                                   

96+24+60 180
Schoeck BOLE O 10/180-3/B385  - 96 ks
Scoeck BPLE O 10/230-3/B455  - 24 ks
Schoeck BOLE O 12/190-5/A700 - 60 ks

R6801 liata smyková proti protlaení se 3 kotvami výztu� D 
10 v 180mm kus 96,00 202,80 K                  19 468,80 K                                 

Základová deska 250 mm (SV1)
12xSchoeck BOLE O 10/180-3/B385 
(8 sestav, celkem tedy 12*8 liat = 96 ks 96

R6802 liata smyková proti protlaení se 3 kotvami výztu� D 
10 v 230mm kus 24,00 211,20 K                  5 068,80 K                                   

Základová deska 300 mm (SV2)
12xScoeck BPLE O 10/230-3/B455 
(2 sestavy, celkem tedy 12*2 liat = 24 ks) 24

R6903 liata smyková proti protlaení se 3 kotvami výztu� D 
12 v 190mm kus 60,00 362,40 K                  21 744,00 K                                 

Strop 2PP (12 sestav)
5xSchoeck BOLE O 12/190-5/A700
12 sestav, celkem tedy 12*5 liat = 60 ks 60

CELKEM 55 263,60 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                   55 263,60 K 

2 61 895,23 K                                 

3. as pln�ní:

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Cena s DPH

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

Cena bez DPH

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 

zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 
jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 

dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

FormuláY / stav k 15.3.2015

SO02_Dopln�ní smykové výztu�e

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 7



Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Smykové liaty byly navr�eny v PD, chyb�li ve VV. ZL tyto doplIuje.

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 7

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.19 08:09:28 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitáln� podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.04.19 12:12:34 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 

a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.23 08:41:03 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.24 07:51:05 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.04.24 

08:15:33 +02'00'





Základová deska 250 mm (SV1)

Tedy 12xSchoeck BOLE O 10/180-3/B385 (8 sestav, celkem tedy 12*8 liat = 96 ks)



Základová deska 300 mm (SV2)

                Tedy 12xScoeck BPLE O 10/230-3/B455 (2 sestavy, celkem tedy 12*2 liat = 24 ks



Strop 2PP (12 sestav)

                Tedy 5xSchoeck BOLE O 12/190-5/A700 (12 sestav, celkem tedy 12*5 liat = 60 ks)



Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 69    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO02 Zm�na skladby pojí�d�né stYechy

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín dokonení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel 
pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází k odpotu povodního Yeaení a pYípotu nového Yeaení 
(izolace z asfaltových modifikovaných páso)

Zm�na technického Yeaení.

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.09 14:54:14 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan BartoI

Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.29 10:03:55 

+02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 69    ZE DNE: 09.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

98 813,21 K

SOD 712341559 Provedení povlakové krytiny stYech do 10° pásy 
NAIP pYitavením v plné ploae m2 515,39 135,44 K                  69 804,42 K                                 

S4; viz penetr. trakt E-O
515,39 515,39

ÚRS I/2024 712331111 Provedení povlakové krytiny stYech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 515,39 58,70 K                    30 253,39 K                                 

S4; viz penetr. trakt E-O
515,39 515,39

ÚRS I/2024 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s 
vlo�kou z polyesterové roho�e a hrubozrnným 
bYidliným posypem na horním povrchu tl 5,3mm

m2 603,01 312,00 K                  188 137,97 K                               

viz provedení + 17%
515,39*1,17 603,0063

ÚRS I/2024 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s 
vlo�kou ze sklen�né tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 4,0mm

m2 603,01 287,00 K                  173 062,81 K                               

viz provedení + 17%
515,39*1,17 603,0063

SOD 712391172 Provedení povlakové krytiny stYech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 -1030,78 13,08 K                    13 482,60 K-                                 

515,39*2 1030,78

SOD 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 -1195,70 49,51 K                    59 199,34 K-                                 

viz mt�; +16%
1030,78*1,16 1195,7048

SOD 712361701 Provedení povlakové krytiny stYech do 10° fólií 
polo�enou voln� s pYilepením spojo m2 -1030,78 89,08 K                    91 821,88 K-                                 

S4; -dtto 2vrstvy
(515,39*2) 1030,78

SOD 28343012
fólie hydroizolaní stYeaní mPVC urená ke 
stabilizaci pYití�ením a do vegetaních stYech tl 
1,5mm

m2 -1206,01 172,81 K                  208 411,04 K-                               

viz provedení; +17%
1030,78*1,17 1206,0126

SOD 998711101 PYesun hmot toná�ní pro izolace proti vod�, vlhkosti 
a plynom v objektech v do 6 m t 5,06 2 069,85 K               10 469,49 K                                 

Provedení povlakové krytiny stYech do 10° pásy NAIP 
pYitavením v plné ploae
1030,78*0,00088 0,9070864

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vlo�kou z 
polyesterové roho�e a hrubozrnným bYidliným posypem 
na horním povrchu tl 5,3mm
603,01*0,00660 3,979866pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vlo�kou ze 
sklen�né tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 
4,0mm
603,01*0,00540 3,256254

FormuláY / stav k 15.3.2015

Zm�na skladby pojí�d�né stYechy

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 5



geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2
1195,7*0,00050 -0,59785

Provedení povlakové krytiny stYech do 10° fólií polo�enou 
voln� s pYilepením spojo
1030,78*0,00019 -0,1958482

fólie hydroizolaní stYeaní mPVC urená ke stabilizaci 
pYití�ením a do vegetaních stYech tl 1,5mm
1206,01*0,00190 -2,291419

CELKEM 98 813,21 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                   98 813,21 K 

2 110 670,79 K                               

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 

zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 
jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 

dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Cena s DPH

Zám�na technického Yeaení skladby stYeaního pláat� >S4<.  Povodní 
fóliová hydroizolace s injektá�ním systémem nahrazena ve skladb� 2x 
asfaltovým pásem typu >pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,3 mm 
a samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm< (Úastníci 
výstavby se shodli na velmi obtí�ném detailu a spolehlivosti provedení 

napojení svislé hydroizolace z asf. páso a fóliové PVC izolace ve 
vodorovné skladb� stYechy.)

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 5

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.19 08:29:23 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.04.19 

12:17:34 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.04.23 08:41:38 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.04.24 07:52:09 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.04.24 08:12:04 

+02'00'



D.1.2.1.b.14 SKLADBY KONSTRUKCÍ SO02_VR



PoVODNÍ SKLADBA POJÍ}D�NÉ STYECHY



Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 73    ZE DNE: 19.04.2024

REVIZE ZE DNE: 25.04.2024

 OBJEDNATEL:
 Název:

 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

25.04.2024 25.04.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO 01 - Demontá� krovu

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu mají objektivní dopad na termín dokonení díla v rozsahu 21ti dno. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(Yeditelem Domova pro seniory DobYichovice) do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e 
zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na 
termín dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zm�nový list má sám o sob� vliv na dílí a konený termín 21 dno, v pYípad�, �e bude provád�n v 
soub�hu s dalaími zm�novými listy, které také mají vliv do termínu a zároveI doposud nebyly uzavYeny 
dodatkem ke smlouv�, mo�e být vliv tohoto zm�nového listu na dílí i konený termín upraven. 

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele dochází v SO 01 ke kompletní demontá�i krovu celého objektu

Zm�na technického Yeaení v návaznosti na provedený stavebn� technický prozkum a jeho výsledky.
Dochází k celkové demontá�i stávajícího krovu a realizaci krovu nového. Tento ZL upravuje demontá� 
krovu vyjma krovu na v��i, tento je ponechán povodní. 

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Ing. Jan BartoI
Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.05.30 10:48:03 

+02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 73    ZE DNE: 19.04.2024

REVIZE ZE DNE: 25.04.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

807 883,35 K

SOD 762331813 Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl 
pYes 224 do 288 cm2 m 283,60 70,80 K                    20 078,88 K                                 

Vaznice
celkem 47m 0,18*0,16 59
Sloupky
26 ks, 0,16*0,16
8*1,5 12
14*3,1 43,4
2*2,1 4,2
2*1,5 3
Pozednice
celkem 131m, 0,16*0,18 162

ÚRS I/2024 762331812 Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl 
pYes 120 do 224 cm2 m 1135,80 71,40 K                    81 096,12 K                                 

Kleaitny
12 ks 5,8m, 0,2*0,1 69,6
34ks 9,7, 0,2*0,1 329,8
Stu�ení sloupku
22 ks, 0,08*0,16
22*2,5 55
Pásek
32ks, 1,45m, 0,12*0,17
32*1,45 46,4
Krokve
celkem 600m, 0,12*0,16 635

ÚRS I/2024 762331811 Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl 
do 120 cm2 m 20,00 56,10 K                    1 122,00 K                                   

Kleatinky
4 ks, 5m, 0,07*0,15
4*5 20

SOD 997013120
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v pYes 30 do 36 m s pou�itím 
mechanizace

t 22,87 136,99 K                  3 132,63 K                                   

Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl pYes 
224 do 288 cm2
2483,6*0,024 6,8064

Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl pYes 
120 do 224 cm2
1135,8*0,01400 15,9012

Demontá� vázaných kcí krovo z hranolo proYezové pl do 
120 cm2
20*0,00800 0,16

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se slo�ením t 22,87 242,86 K                  5 553,63 K                                   

viz.doprava

SOD 997013509 PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t 22,87 403,53 K                  9 227,76 K                                   

viz.doprava

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

FormuláY / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO 01 Demontá� krovu

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 5



SOD 997013811 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dYev�ného kód odpadu 17 02 01 t 22,87 840,68 K                  19 224,33 K                                 

viz.odvoz

SOD 9461R Nájem autojeYábu>20tun hod 300,00 2 228,16 K               668 448,00 K                               

10 hodin denn�, 30 dní
10*30*1 300

447 553,05 K
SOD 030001000 ZaYízení staveniat� den 21,00 21 312,05 K             447 553,05 K                               

CELKEM 1 255 436,40 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                              1 255 436,40 K 

2 1 406 088,77 K                             

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Cena s DPH

Zm�na technického Yeaení v návaznosti na provedený stavebn� 
technický prozkum a jeho výsledky.

Dochází k celkové demontá�i stávajícího krovu a realizaci krovu 
nového. Tento ZL upravuje demontá� krovu vyjma krovu na v��i, 

tento je ponechán povodní. 

Cena bez DPH

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu mají objektivní dopad na termín 

dokonení díla v rozsahu 21 ti dno. Zhotovitel avizuje objednateli pro 
pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 

(Yeditelem Domova pro seniory DobYichovice) do 14 dno od 
pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í 
objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání 

dopadu zm�ny díla na termín dokonení díla dle skuteného data 
podepsání Zm�nového listu.

Zm�nový list má sám o sob� vliv na dílí a konený termín 21 dno, v 
pYípad�, �e bude provád�n v soub�hu s dalaími zm�novými listy, 

které také mají vliv do termínu a zároveI doposud nebyly uzavYeny 
dodatkem ke smlouv�, mo�e být vliv tohoto zm�nového listu na dílí i 

konený termín upraven. 

Za objednatele (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

asové náklady nové

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 5

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.05.10 10:34:35 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.05.10 

13:01:43 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 

a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.05.14 16:10:54 +02'00'

Ing. Jan 

BartoI

Digitáln� podepsal Ing. Jan 

BartoI 

Datum: 2024.05.15 

09:40:02 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.05.15 

12:09:06 +02'00'







Oznámení zm�ny
 ÍSLO: 74    ZE DNE: 23.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, Yeditelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

PYedm�t zm�ny:

Zpracováno na základ�:
Popis zm�ny:

Dovod zm�ny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum pYevzetí)

Rozd�lovník: PYílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST
3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

SO01 Klenby v 1.PP

Domov pro seniory DobYichovice

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ FormuláY / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín dokonení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro pYípad, �e zm�nový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu zm�nového listu, �e zhotovitel 
pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 
dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Zhotovitel upozorIuje objednatele, �e pYedm�tem tohoto zm�nového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpotu tohoto zm�nového listu. 

po�adavku objednatele

Na základ� po�adavku objednatele v SO 01 dochází k oakrábání a vyspravení kleneb v 1.PP, dopln�na 
výztu�ná vrstva ze sítky vtlaené do lepidla

Z dovodu zamezení vzniku trhlin na stávajících klenbách bylo rozhodnuto o ponechání stávajících 
jádrových omítek. Povodní malby budou oakrábány, podklad napenetrován, bude provedena výztu�ná 
vrstva ze sítky a lepidla a bude provedena finální atuková omítka. 

Autor: JiYí MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Bo�etický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.23 13:48:56 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

BartoI

Digitáln� podepsal Ing. 

Jan BartoI 

Datum: 2024.04.29 

09:19:21 +02'00'



Zm�nový list
   ÍSLO: 74    ZE DNE: 23.04.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a in�enýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. PYedm�t zm�ny:
MJ Mno�ství Jednotková cena Cena celkem

SO01 Klenby v 1.PP - oakrabání a jejich vyspravení 81 209,20 K

SOD 978011191
Otluení (osekání) vnitYní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropo v rozsahu pYes 50 
do 100 %

m2 256,09 84,07 K-                    21 529,44 K-                                 

m.04,02,05,06,09,010,011,01,012,025,013,014
78,84 78,84

(11,11+22,54+25,2+11,96+2,82+17,6+14,71+1,18+17,29+
24,63+2,74+2,3)*1,15 177,2495

SOD 611131111 Polymercementový spojovací mostek vnitYních 
stropo nanáaený run� m2 256,09 86,20 K-                    22 074,91 K-                                 

SOD 611321143 Vápenocementová omítka atuková dvouvrstvá 
vnitYních kleneb nebo skoYepin nanáaená run� m2 256,09 354,95 K-                  90 898,97 K-                                 

ÚRS I/2024 784121001 Oakrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 256,09 37,80 K                    9 680,18 K                                   

Viz pYíloha

R7401 Penetraní disperzní nát�r vnitYních kleneb 
nanáaený run� m2 256,09 145,00 K                  37 132,98 K                                 

viz.oakrabání

R7402 Pletivo sklovláknité vnitYních kleneb  vtlaené do 
tmelu m2 256,09 426,00 K                  109 094,13 K                               

viz.oakrabání

ÚRS I/2024 611311133 Vápenný atuk vnitYních kleneb nebo skoYepin 
tlouaeky do 3 mm m2 256,09 241,00 K                  61 717,57 K                                 

viz.oakrabání

SOD 997013120
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v pYes 30 do 36 m s pou�itím 
mechanizace

t -12,73 136,99 K                  1 743,21 K-                                   

Oakrabání malby v místnostech v do 3,80 m
0,00031*256,09 0,0793879
Otluení (osekání) vnitYní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropo v rozsahu pYes 50 do 100 
%
0,05*256,09 -12,8045

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se slo�ením t -12,73 242,86 K                  3 090,41 K-                                   

viz.doprava

SOD 997013509 PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pYes 1 km t -12,73 403,53 K                  5 134,95 K-                                   

viz.doprava

SOD 997013631 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 17 09 04 t -12,73 579,14 K                  7 369,61 K-                                   

viz.odvoz

FormuláY / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory DobYichovice
Bc. Robertem Pitrákem, Yeditelem

Realizace pYístavby a rekonstrukce DS DobYichovice

3. Obchodní innost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a in�enýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZM�NY A ZM�NOVÝ LIST

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 2 / 5



SOD 998011002 PYesun hmot pro budovy zd�né v pYes 6 do 12 m t -3,99 537,47 K                  2 144,44 K-                                   

Polymercementový spojovací mostek vnitYních stropo 
nanáaený run�

0,0014*256,09 -0,358526

Vápenocementová omítka atuková dvouvrstvá vnitYních 
kleneb nebo skoYepin nanáaená run�

0,01838*256,09 -4,7069342

Vápenný atuk vnitYních kleneb nebo skoYepin tlouaeky do 3 
mm
0,004*256,09 1,02436

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m
0,0002*256,09 0,051218

SOD 949101111
Leaení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leaeIovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 
kg/m2

m2 256,09 68,61 K                    17 570,30 K                                 

viz.akrábání

CELKEM 81 209,20 K

2. Cena zm�ny:
pozice cena (K)

1                                   81 209,20 K 

2 90 954,31 K                                 

3. as pln�ní:

Ing. Libor Hrdouaek

Ing. Jan Andra

Ing. Jan BartoI

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozd�lovník: PYílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Dovod zm�ny:

Cena bez DPH

asové náklady nové

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se 
zm�novým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
zm�ny a se zm�novým listem (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením zm�ny a se zm�novým 
listem (podpis a datum)

Cena s DPH

Z dovodu zamezení vzniku trhlin na stávajících klenbách bylo 
rozhodnuto o ponechání stávajících jádrových omítek. Povodní malby 
budou oakrábány, podklad napenetrován, bude provedena výztu�ná 

vrstva ze sítky a lepidla a bude provedena finální atuková omítka

   Celkový termín dokonení díla dle SOD v. dílích termíno 
se m�ní takto: 

Zhotovitel ve smyslu l. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu zm�ny díla do termínu dokonení díla) sd�luje objednateli, �e 

zm�ny díla obsa�ené 
v pYedlo�eném zm�novém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokonení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro pYípad, �e zm�nový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (Yeditelem Domova 
pro seniory DobYichovice)  do 14 dno od pYedlo�ení tohoto návrhu 

zm�nového listu, �e zhotovitel pYedlo�í objednateli dalaí zm�nový list, 
jeho� pYedm�tem bude sjednání dopadu zm�ny díla na termín 

dokonení díla dle skuteného data podepsání Zm�nového listu.

Autor: JiYí MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Bo�etický, Zwischenberger 3 / 5

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.04.25 06:49:17 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitáln� podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.04.30 

06:52:27 +02'00'

Digitáln� podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.05.02 10:00:25 +02'00'

Ing. Jan BartoI Digitáln� podepsal Ing. Jan BartoI 

Datum: 2024.05.02 10:06:23 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitáln� podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.05.03 

08:14:25 +02'00'





ID Task Name Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Podpis SoD 1 den 27.02. 23 27.02. 23

2 Předání staveniště 1 den 10.07. 23 10.07. 23

3 Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště) 520 dny 10.07. 23 10.12. 24

4 Příprava a zřízení staveniště 31 dny 11.07. 23 10.08. 23

5 SO 01 - Stávající objekt 489 dny 11.08. 23 11.12. 24

6 SO 02 - Přístavba 458 dny 10.09. 23 10.12. 24

7 SO 03 - Oplocení 1.část 92 dny 10.09. 23 10.12. 23

8 SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, 
kompletace)

154 dny 10.07. 24 10.12. 24

9 SO 04 - Altán 1.část 154 dny 10.09. 23 10.02. 24

10 SO 04 - Altán dokončení 62 dny 10.10. 24 10.12. 24

11 SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny

12 SO 05a - Přístřešek 184 dny 10.06. 24 10.12. 24

13 SO 05b - Plotová zeď (u komunikace) 92 dny 10.09. 24 10.12. 24

14 SO 05c- Pilotová opěrná stěna 154 dny 10.08. 23 10.01. 24

15 SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část 154 dny 10.09. 23 10.02. 24

16 SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

17 SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část 185 dny 10.08. 23 10.02. 24

18 SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení 92 dny 10.09. 24 10.12. 24

19 SO 06 - Zahradní úpravy 1. část 122 dny 10.11. 23 10.03. 24

20 SO 06 - Zahradní úpravy dokončení 154 dny 10.07. 24 10.12. 24

21 SO 07 - Plynová přípojka 1. část 124 dny 10.10. 23 10.02. 24

22 SO 07 - Plynová přípojka dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

23 SO 08 - Přípojka Cetin 1. část 93 dny 10.11. 23 10.02. 24

24 SO 08 - Přípojka Cetin dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

25 SO 09 - Odlučovač tuků 1.část 153 dny 10.11. 23 10.04. 24

26 SO 09 - Odlučovač tuků dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

27 Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

28 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z 
L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)

50 dny 11.12. 24 29.01. 25

29 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 
dní; ZL 035+7dní)

35 dny 30.01. 25 05.03. 25

30 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 
dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny)

30 dny 06.03. 25 04.04. 
25

31 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.9 (ZL 065+15 
dní, ZL 073+21 dní - práce provedeny v souběhu celková 
doba prodloužení +26dní)

26 dny 05.04. 25 30.04. 25

27.02.

10.07.

10.07. 10.12.
Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště)

11.07. 10.08.
Příprava a zřízení staveniště

11.08. 11.12.
SO 01 - Stávající objekt

10.09. 10.12.
SO 02 - Přístavba

10.09. 10.12.
SO 03 - Oplocení 1.část

10.07. 10.12.
SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, kompletace)

10.09. 10.02.
SO 04 - Altán 1.část

10.10. 10.12.
SO 04 - Altán dokončení

SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny

10.06. 10.12.
SO 05a - Přístřešek

10.09. 10.12.
SO 05b - Plotová zeď (u komunikace)

10.08. 10.01.
SO 05c- Pilotová opěrná stěna

10.09. 10.02.
SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část

10.11. 10.12.
SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení

10.08. 10.02.
SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část

10.09. 10.12.
SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení

10.11. 10.03.
SO 06 - Zahradní úpravy 1. část

10.07. 10.12.
SO 06 - Zahradní úpravy dokončení

10.10. 10.02.
SO 07 - Plynová přípojka 1. část

10.11. 10.12.
SO 07 - Plynová přípojka dokončení

10.11. 10.02.
SO 08 - Přípojka Cetin 1. část

10.11. 10.12.
SO 08 - Přípojka Cetin dokončení

10.11. 10.04.
SO 09 - Odlučovač tuků 1.část

10.11. 10.12.
SO 09 - Odlučovač tuků dokončení

10.11. 10.12.
Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla

11.12. 29.01.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)

30.01. 05.03.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 dní; ZL 035+7dní)

06.03. 04.04.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny)

05.04. 30.04.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.9 (ZL 065+15 dní, ZL 073+21 dní - práce provedeny v souběhu celková doba prodloužení +26dní)
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