s SPRAVA

z ZELEZNIC

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

OPOR/S/S/1/23

Datum vydani: 5.2.2024



OBSAH

WONOWMAEUWNHM

o e e e
P WiNRHRO

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

2/36

DEFINICE POJMU ....coviuiiiieriianisnssssssssssssssssnssssssssnssssssssnssssssssnssssnsssnssssnsssnssnsnsssnnnssnnens 3
VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE ... cetuisssrsssssrsssnsrsssnsssssnssssanssssanssssssssssanssssnns 6
DOBA PLNENI ....ceiiieiiiniiisniississssisssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnssssnsssnssssnsssnssssnsssnssssnnssn 8
ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE ...ccocervvemerssansrssanssssnnsssnns 13
OPRAVNENE OSOBY ....cutiiersisnsssnsssssisssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnsssnnsssns 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELE .....coviiiississssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssssssssnssssnsssnnss 14
PODDODAVATELE.....cccotiieiiissiissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssssnsssansssnssnans 16
(= 5.4 2 = of X[ X3 17
PREDANI A PREVZETI DILA ......ccoiiciiiceirisinesnsen s sssssssssssss s s ssnssssmssnssssssssnssssnssnnnss 18
(501 7o ] N Lof =1V A » 1 {1 21
AKCEPTACE DOKUMENTU ...coiiiiieiiiansinsssnnisnsssnssssnsssnssssssssnssssnsssnssssnsssnssssnsssnssssnnssn 21
Lol =117 NE o {1 22
PLATEBNI PODMINKY ....cccceiiiieeiissnsssssnsssssnsssssnsssssnssssansssssnsssssnssssanssssanssssanssssnnsessnness 23
BI’\NKOVNf ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA A POJISTNA ZARUKA ZA PROVEDENI

[0 1 1 24
BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA ZA ODSTRANENI
7Y o 25
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA .......coivivmerrimsrnssssssssnssssssssssssssssssssssnsssssnssnns 26
ZMENOVE RIZENI .....cciiouiiiemiieniinsssnsisssssssssssssssnssssssssassssssssnssssssssnssssssssnsssnssssnsssnnsnsns 27
ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE .........cue.. 28
ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY ....cttiuriinmssnsisssmsssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnssssnsssns 29
SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI ....cctvicerissmsrssssssssnsssssnsssssssssssnssssanssssnsssssnns 31
ODSTOUPENI OBIEDNATELE .....ccetieeiissssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssssssassssns 34
ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE......ccceursssmsssnsssnsssassssnsssansssns 36
RESENT SPORU ...cceeiiiissiiisssssssssissssssssssssassssssssnssasssssasssssassnssassnssasanssssanssssansssssnssssnness 36

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/S/1/23



Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Vv

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zakoniku, vydana Ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka“) nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pUsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Ucinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, rdmcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti Uzemi dle ust. § 157 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zadkon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{é&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi préaci, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Vefejnou
zakazku

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani subsystému,
ktera spliuje pozadavky dle § 49r zakona €. 266/1994 Sb., Zakon
o drahach, ve zné&ni pozd&jdich predpisi (dale jen ,zdkon od
drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je finanéni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna®™) nebo zahraniéni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢&lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna®) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢éeskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to vcetné kompletni dokladové Casti nebo dokumentace
pro povoleni zdméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
predpist.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera doplfiuje a upresniuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrZzeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, se pouZziji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy ¢. 7 Smérnice
SMO011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu pfilohy ¢ 3 vyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpisd. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS. Jednd
se o dokumentaci, ktera doplnuje a upresniuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zédsad transparentnosti,
primérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrd pouzitych materiéld, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a vcetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smiouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisteé
Stat
Poddodavatel

4
TDS

Technické
podminky

VefFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

20V

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Uc¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi d¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nézvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
161 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zadkon (dale je
.NSZ"). Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci
stavebni dozor dle ust. § 14pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouve jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemQze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pfiCist druhé smluvni strané.

Vy&8i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vélecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemé&tfeseni, sesuv pudy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako prislusnou Cast Dila

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovite

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidlG a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti fddného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisQ,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v ptimé&fené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamy&lené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potreba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon c¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smiouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Ozndmeného
subjektu podle § 49r zdkona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vdech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd po dokondeni konedného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfeddn nejpozdé&ji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského UFadu pro boj proti podvoddm a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potifebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vech Poddodavateld nebo tretich osob,
ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Zze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleéenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti U&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZzuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS via¢i smluvnim strandm Gc¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni néklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihiitach a podle potteby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
oprdvn&n ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vid&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluné prace nejpozdéji do 2 dni ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluSnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajiSténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydéna, vznikd Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahadjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
ptedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ov&em nemize
posunout zadvazné Ihdty pro dokonleni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upfesnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Gdaje o pfedpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny harmonogram neodpovidad Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vysSsi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihlty pro
pInéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pFislusné Césti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladl. Za Ulelem stanoveni vy$e nakladd v dlsledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle &l. 17 té&chto Obchodnich podminek.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, ptipadné se nezapoditava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni
objektivn& moZné. Zhotoviteli v takovém piipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihlity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obc&anského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouzil nebo v pFipadg, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Cé&stka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalenddfniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pociténa za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy&&i moci, napF. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutec¢nosti zjiSténou
na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozaddad méné nez 120 dnd pred zacatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné Zadosti. V pripadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekroc¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocdatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroCeni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

=  veSkerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatec¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Zze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
- zasahy vy$3i moci, napf. sesuvy svahd,
- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pFi pripravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi Udaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisi
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd, pri¢emz dalsi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatreni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpeénosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizaénich opatieni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zzadost o vykon prav subjektt dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tdaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukondeni zpracovani osobnich Udajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémuU nebo databazi, véetné& vymazani viech zaloZnich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel v
zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zmé&né opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravné&nou osobu kopie dokladd,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
V pfipadé&, Ze si Objednatel vyzada pfedlozeni originald nebo Gfedné& ovéfenych kopii
dokladl dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnl od ?adosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Ffizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujedndni se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
IhGtach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
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odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancll a zaméstnancll Poddodavatel{. Tito zamé&stnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclm Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnanctm pfislusnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisd;
ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisli. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle zdkona ¢. 250/2021 Sb., o bezpeénosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonl a dle § 7 nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost
k vykonu ¢innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice;
a u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb..
i osvédceni o zkouSce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve zn&ni pozdéjsich pfedpisl, ptilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpQsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi pfedani stavenisté
a pFi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zplsobilosti (origindll nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predlozeni originald & ovérenych kopii doklad.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt®, schvaleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou p¥i provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
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pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fridit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii pfedmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozZil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznadmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urcenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonédvané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezend dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenechd provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové pIlnéni Smlouvy, které je pro prisluSného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zaklad& jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
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Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimé&rené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je
opravnén uzit p¥i provadéni Dila pouze téch &lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych PoddodavatelG a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Ffizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splnuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzédna v zadavacim Fizeni prostifednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadeéni Dila
je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvéleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splhuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzéna v zadavacim Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel vyzada
predloZeni origindll nebo Gfedné& ovéfenych kopii dokladl predlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnd od Zadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zaddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pri provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané verejnosti a vlastnikl a ndjemct prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skuteénosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, Ze bude byt jen uréitd Cast Dila provédéna vice neZ jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pienechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit sou¢asné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutec¢nosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel ur&i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpeclnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické poZadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zadznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat vesSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezadkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikt
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pFejimaci zkougky provedeny do étrnacti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Zze prejimaci zkoudky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby cela Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven
Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
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predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiruc¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vesSkeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGc¢astnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozZadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6  Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni ptisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude meéfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfricemz MéfFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznam(, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zdznamu
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlivody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zadznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pFisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouve, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze ptisludna Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pfisluéna Cést Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o prfedani a prevzeti Dila,
s udanim dvod{ a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimé&renou Ihltu pro odstranéni nedostatk odhalenych pFi
prejimacich zkou&kach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouSeni zplsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné primérené Ihlty, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfisluéné Casti Dila, se prisluénd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piislusné Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o piedani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamy$lenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Céast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do pivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouzije.
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DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepisSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemZ Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé€, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepséni PFedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih{(té& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.2 té&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dnt od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |Ihité k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{té vyhrady nebo pFipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve IhGté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dni, provést vedkeré
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potiebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité& k druhé verzi dokumentu z&dné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(it& své vyhrady nebo pFfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahadjit
spole¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubord ¢&i jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mize byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vy3e nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vegkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vcetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na c¢innost Ozndmeného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndaklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny inaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, ndklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousSek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Gcely zafizeni Staveni&té a vyuziti docasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusSné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to iv soultu
jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
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dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o roéni miru ristu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V piipadé prerudeni z divodd na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribé&Zné na zakladé darfiovych doklad{, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendafnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pficemzZ tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZSM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Danové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje piijem téchto dafiovych dokladd v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pripadég,
ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech nebo jednou
v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnl od doruéeni Fadného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v prisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena pripsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostirednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nélezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpisG a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a ddle musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti pocind bézet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendafniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohledavku vG¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zédpoltu vi¢&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vGc&i
Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych plnénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v PFedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;
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e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vUd&i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vyddno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v PFedavacim protokolu, do data tFiceti (30) dnii pred datem ukoné&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za t&chto okolnosti miize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplné&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé€, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vysSe urcené zarucni listinou zajisténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnll ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&;ji.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmé&ny, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do edesati (60) dnli ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na c¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pfed timto datem ukon&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pripadech, pokud:
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15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ¢tyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné primérené hité dodatedné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé primérené slevy z ceny & k Uhradé nékladd, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni Ucinky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,zakon
o statnim podniku“) nebo Ze k pozemk{m Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Uucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
ptrelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského

zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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c¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro napinéni
Gcelu Smilouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméFenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné mozZnosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpGsob
pouziti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popséano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét,

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splinovat vSsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pInéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmeény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vegkerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad{ navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad@ nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt ndsledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.
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Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouzZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysSena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisd ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zédkladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narokd tietich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze

Smlouvy doc¢asné& nebo trvale zabranila Vy3$i moc. Piekadzka vznikla ze $kldcovych

osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
’ . v 7~ v O . v v

v prodleni, ani prekazka, kterou byl skudce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak
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povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po ptechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast pInéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zaru¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfisludnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkadch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delSi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
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nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet novéa zarucni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zdkonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opréavnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby
pokud zjisti, ze Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahldeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznadmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné |hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihdté pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ih{(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvné&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUZe byt vada G&inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii
pisemny souhlas, mdZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznédmen do 28 dnd poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Zze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnli od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou
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povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadg, Zze v pribéhu realizace stavby nebo v pribé&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbo¢kou ve viakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevl vyhybek
apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy zapocdaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zarover uhrazeni pIné vyse smluvni pokuty
uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova zména
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nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nezZ toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V prfipadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z diivodt
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, Ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castec¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejiti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pfipad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do koleji&t&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, e Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb&, véetn& dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun cCeskych) za kazdy zjiStény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
vesSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadng, na néz pro
takové UcCely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad réamec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 200.000 K¢& za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluéné odborné, zdravotni ¢& jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pfipad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvili nedbalosti,
umysInému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Persondlem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pFislusnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
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drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapodatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vi¢&i cené celého & &asti Dila, uplatni pFi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemlze vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemuZe vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
5.000,- K&.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dtvodu
na strané Zhotovitele trva ipo Ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméFené [hité.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji C¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Z okolnosti je zjevné, Zze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tfedeni (insolvenéni zakon), ve zné&ni
pozdé&jsich predpist) nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo =zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢€.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmeény v osobé Zhotovitele nepredloZi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Uucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek m{ze
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1

21.5.2

21.5.3

21.5.4

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Gc¢elem provadéni
Dila prevzal.
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1
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Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dals$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
priméFenych, prokazatelnych a G¢elné vynaloZzenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladd, na jejichz Uhradu md& Zhotovitel dle predchazejici véty prédvo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do t¥iceti (30) dn{ poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té&, tak mGze Zhotovitel po uplynuti
vyde uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice neZ t¥icet (30) dnl od
vypréeni Ihdty splatnosti pFisludného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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