
Požadavek zhotovitele na změnu č. ZLÍ - změny během výstavby 

Projekt: „Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce"

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.06.2024

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

A -D o p ra v n í část

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Napojení uličních vpustí do stávající kanalizační stoky, kompletní sanace spodních vrstev vozovky a chodníku, 
napojení stávajících dešťových svodů do kanalizační stoky,

Nové řešení:
Zrušení 1 x uliční vpusti z důvodu nemožnosti osazení kvůli inženýrským sítím, napojení UV 4,3,2 do stávajících 
přípojek dešťových svodů zaústěných do hlavní stoky, napojení dešťových svodů na stávající dešťové přípojky. 
Provedení sanace vozovky pouze z 30% místa kolem obrub a lokálně v ploše, sanace chodníku neprováděna, změny 
výkopů pro UV a dešťové svody a pro odkopy vozovky- z větší části ručně, ve výkopech betony/cihly/velké kameny, 
vše směsný stavební výkopek.
Doplnění násypu pro těleso chodníku za opěrnou zdí nad objektem budovy

Zdůvodnění změny:
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.
Změna je evidována dle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na term ín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změny nemají vliv na termín provádění díla a dokončení díla dle SOD.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke snížení ceny díla o 37 034,3 Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 1 153 515,61 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací je 119 0  549,91 Kč bez DPH

Přílohy: Ocenění ke změně č. Z l 1A vícepráce 
ZL1B méněpráce



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZLÍ - změny během výstavby

Projekt: „Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce"

Datum: 18.6.2024

Podf

 
 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Datum:

 



Ocenění ke změně č. ZL 1A vícepráce
Projekt: "Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce

číslo projektu: U Spořitelny KV

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL 1A-vícepráce 
18.06.2024

Název části stavby (stavební objekt): A -  Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.06.2024 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary , ulice U Spořitelny -  rekonstrukce
Objekt:

01 - ZL 1A - vícepráce

18.06.2024

V ik to r Geber

Místo: Karlovy Vary Datum:

Zadavatel:

Zhotowtel:

Statutární m ěsto Kariory Vary 

K V  R ea linw st s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

í p č , Twa Kód Popis
■z j  z !  z i  i  ■ ' z ] MJ v

• ^  i.
Množství— | • J.cena [CZK> ,

.. ■ !z J
Cfenacelkem [C Z K i^  j

Náklady soupisu celkem 1 153 515,61

D HSV
r

Práce a dodávky HSV 1 153 515,61

D 1 Zemní práce 186 924,49

r i
1215; K
! i

9
111211101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm I s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně j

m 2  j 2 6 ,0 0 0 ;

...........................r
117.00: 3 0 4 2 ,0 0 ;

pp

w

w

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru
kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu 
do 1:5
odstr. křovnm u park. pro autoškolu pro osazení kamenných 
obrub
26*1 26,000

Í208J K 113107186 Odstranění podkladu á\Áčného tl pres 250 do 300 mm j 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m 2  | 152,000j
' T "

2 5 2 ,0 0 ;
i

38  3 0 4 ,0 0 )

pp

w

w

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes
250 do 300 mm
odstr živic, krytu kommikace -  větší mocnost 100rrm-400rrm 
stan 0.010- 0.035km
20*7.6 152,000

Í200Í K

pp

*
113107332

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 1 5 0  do [ 

3 0 0  m m  strojně pl do 50  m 2  j
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě "do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300

m2 j 72,000' 412,00;
_  ___ t.

29  6 6 4 ,0 0 ;

w

w

v v

w
v v

vybourání pruhu betonu mezi novou obrubou a vjezdy garáží
stan. 0.100 - 0.145km, z 50% bourání ručně
(45*2)/2
vybouráni betonu u park.stání pro autoškolu stan. 0.010 -
0.037km,z 50% bouráni ručně
(27*2)/2
Součet

45.000

27.000
72.000



r  i -  r "
1211 K í 132212132

i Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v j \
inesoudržných horninách třídy těatelnosti I skupiny 3 m3 i 48,240' 1 640,00

I i { | ručně
79 113,60;

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mrri ročně s urovnáním dna
PP do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných
W IV  2,3,5
w 33*0,8*1.1 29,040
vv dešř svody
w 30*0,8*0,8 19,200
w Součet 48,240

K 129001101
Příplatek za ztíženi odkopávkynebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských síti

m3 ] 8,196Í ........ ............F "
522,00!

pp Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv tňdy

w W  2,3,5 (15%)
w 29,04*0,15 4,356
w déšť svody (20%)
w 19,2*0,2 3,840
w Součet 8,196

Hloubení nezapaŽEných rýh šířky do 800 mm v ""F”í
K 132312131 soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně
m3 14,4001 2 100,OOji 207

4 278,31 i

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hominé třídy těžitelnosti II skupiny 
4 soudržných

výkop pro kamennou obrubu podél objektu - směs betonu a 
ctiel (potřeba použití bouracho kladiva)
48*0.6*0,5
Součet

30 240,00;

14.400
14.400

r ~ ... ..... ....... ... j Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, ' ' ' ...  f '... r
3 K

__

171152101

.. . „

[dálnice a letiště s rozprostřením sypaninyve vrstvách, 
js  hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z
I hornin soudržných

m3 7,200 j

i

51,901
i

I
373,68 j

i

vv

w

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
hutněný násyp - úprava svahu pro osazeni obruby - chodnk 
pro pěší stan. 0.144 - 0.162km 
18*1*0,4

[206] K p l8 2 2 5 1 1 0 i lSvahování násypu strojně m2
Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypů v jakékoliv 
hornině
hutněný násyp - úprava svahu pro osazení obruby - chodnk 
pro pěší sten. 0.144 - 0.162km
18*1,5

7,200
27,000 70,70! 1 908,901

27,000

11 71 366,40i 
°

L...
«.....

” 7 "  .......

K j 113107242

I
|

03?franem  podkladu neboTúytů strojně plochy*
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek žlučných, o ti. vrstvy přes 50 do
100 mm

m2 30,000 44,19

W"

1 325,70

PP
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládko na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do
100 mm

VV dopočet skutečného objemu vytrhané živice v ti. 50 do 100mm
*......™

____

W *5o 30,000

r ~
K {113201112

j

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 161,000 128,70

r  "■

20 720,70

w
w

Vytrhání obrob s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých
vytrhání kamenných obrub u garáží pro osazení na novou 
niveletu
13+13+31,5+31,5
vybourání + vythání bet. obrub skrytých pod živci u opěrné
zdi
r44
vytrhání bet.obrub (žlabů) - parkoviště pro autoškolu 
^8
Součet

89,000

44,000

28,000
161,000



i Í l i o y í c í . ;  [Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
| [hloubkypřes 50 do 100 mm

PF Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm

w řez podél opěrné zdi
w ”44 44,000
w řez pro připojeni na hl. komunikaci
w *Ž7 27.000
w odpočet W
vv ^35 -35,000
w

r
Součet 36,000

—  - r
99,70| 3 589,20

D
'  i
204! K

997
r

997013601

Přesun sutě

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 15,1801 1 750,00:

777 425,51 

26 565,00Í

PF Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

W bet.podldady + vytrh. obruby
w ”15,18 15,180
vv Součet 15,180

v i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) ■ r I

2 1 6 997013609 (stavebního odpadu ze sm ěsí nebo oddělených frakcí I
K

j betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
i 07

t 305,760 2 070,00 632 923,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze
pp směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 
směsi betonu, ctie! - ruční hloubení rýh pro : obruby,

w dešt.svody, UV + skryté vytrhané bet.obruby a bet. žlaby + 
vy bouř. kameninové potrubí

w sanace

w ruční bouráni zákl. betonu a směsi u objektu pro osazeni park. 
obrub

vv "vážni lístky"305,76 305,760
w Součet 305,760

(Vodorovná doprava suti beznaložEni, ale se složením ..................... r ......

110 K 997221551 ■a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
[vzdálenost do 1 km

t 15,180 44,73 679,00-;

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, aíe se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
směsi betonu, c iie l - ruční hloubeni rýh p ro : obruby,

vv dešt.svody, UV + skryté vytrhané bet.obruby a bet. žlaby + 
vy bouř. kameninové potrubí

vv úprava vodícho pásu - změna místa pro přecházení
vv "dle vážních lístků betony" 15,18 15,180
vv Součet 15,180

[Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením t

111 K 997221559 [a s  hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
[započatý 1 km přes 1 km

t 227,700 9,27 2 110,78!

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 15,18*15 227,700
vv Součet 227,700

r — [Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením r —

112 K 997221561 ia  s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
j vzdálenost do 1 km

t 46,690 50,13 2 340,57!

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

vv vytrh.obruby
vv ”46,69 46,690
vv Součet 46,690

203 K
v
997221612

j Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
'p ro  vodorovnou dopravu t 194,160 581,00

f  1
112 806,96

PF Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
vybouraných hmot

vv vybour. bet. základ + bet. podklady + živičné kry
vv "dle vážních lístků*' 178,98+15,18 194,160
w

w
Součet 194,160

D 998 Přesun hmot 4 584,61

[Přesun hmot pro komunikace s krytem zkameniva,
W '

1119 K 998225111 i monolitickým betonovým nebo živeným dopravní 
jvzdálenost do 200 m jakékolivdélky objektu

t 65,560 69,93 4 584,61

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
W  p65,56 65,560



,223; K 11320117R
Rozbourání velkých kamenů ve výkopu, rozření na části,} 
odkopání a podvázání k vyndání z výkopu - ručně kvůli j kus 
těsnosti inženýrských sítí

3,000; 1.6 440,00 49 320,00)

,  pp Rozbouráni velkých kamenů ve výkopu, rozření na části, odkopání a
podvázání k vyndám z výkopu - ručně kvůli těsnosti inženýrských sítí

D 8 Trubní vedení 10 577,20
i í ; :

212; K 1830311811 j Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 j m

pp Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu
DN do 150

w  vybourání stáv. přípojek déšť. svodů
w  30

30.000Í 128,001 3 840,00!

30,000

66 j K 1871315221

i !

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC votevřeném výkopu j 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m
jednovrshého, tuhost třídy SN 8 DN 160

8,000: 492,15 3 937,20!

pp Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tňdy SN 8 DN 160

w  dopočet potrubí IR/
w  33-25 8,000

ii.
68 i K

í
87000200R

Příplatek na tvarovky potrubí PVC DN 150 a pomocné ! 
nespecifikované práce při napojování do stávající i m
kanalizace a další )

i
8,000'i 350,00

t
i

2 800,00;

pp Příplatek na tvarovky potrubí PVC DN 150 a pomocné
nespecifikované práce při napojování do stávající kanalizace a další 

w  dopočet potrubí UV
w  33-25 8.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 538,20
222Í K
...... i -------

1234566R Parkovací zábrana betonová ( u popelnic) | ks 1,000; 4 650,00! 4 650,OOí

PP Parkovací zábrana betonová { u popelnic)

1 i
227! K 914111111
__ i  j  _ ... ...

M ontážsvslé dopravní značky do velikosti 1 m2 j
objímkami na sloupek nebo konzolu 6,000; 276,00 1 656,00

r

PP

VV
w

:...... 1 f
2251 K 1914511112
------i___ l________________

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly
N Z VO" 2*3
Součet
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

6,000
6,000
.......j T '  i

7,000} 1 050,00! 7 350,001

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mmpro sloupek D 60 mm

V v "z VO"2 2,000
w  "chodník u objektu"1 1,000
w  " přesun do ulice Rybáře po dobu výstavby"2 2,000
w  "přednost v jízdě, parkovaní autoškola"2 2,000
vv_____________ _ Součet ______  _ 7,000

\226\ M  |40445225
l __ L  i .

i sloupek pro dopravní značku Zn D  6Omm v 3,5m kus 2,000 693,00 í
i

1 386 ,001

pp sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

22B K '966006211 (Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, j
sloupků nebo konzol kus 7,000 64,601í 452,20'

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením
PP materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
vv "z domu na konzole" 1 1,000
w " z veřejného osvětlení "2*3 6,000
vv Součet 7,000

1205} K ]919735124 iŘezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200} 
|mm m 45,000 381,00 j 17 145,oo:

PF
Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 
do 200 mm

VV řezáni stáv. bet. podkladu u garáží pro - zarovnání
w 13,5+31,5 45,000

201? K [961044111 [Bourání základů z betonu prostého m3 4,950 4 020,00) 19 899,00;
PF Bouráni základů z betonu prostého

VV ruční bourání zákJ. betonu a směsí u objektu pro osazeni park. 
obrub

W (15.3+4,3+11,3+3.4+10,4+2.3+8)*0,3*0,3 4,950

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozem ních kom unikaci, le tiš ť a ploch 50 099,20
217* K [123458R [Provedení ručních sond inženýrských sítí vtěsné 

blízkosti pařezů, obrub.vpustí, šachet m3 18,000 2 294,00í ' f 41 292,00*:

PP Provedení ručních sond inženýrských sítí v těsné blízkosti pařezů, 
obrub.vpustí, šachet

1218, K [914511111 j Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
i do betonového základu kus 2 ,0 0 0 712,OOÍ

í
1 424,00!

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového
základu

VV nová montáž na sloupek
vv 2 2,000
w Součet 2,000

*220. M *40445241 Ipatka pro sloupek AI D 70mm kus 2,000 1 o o o . o o  f 2 000,00
PP patka pro sloupek Áí D 70mm

\221\ M \40445230 ‘ sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 897,00 T
i i

1 794,00'

pp sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m



V Karlových Vygch dnp: I8 6?n?a

TDI:

 

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

 
 



Ocenění ke změně č. ZL 1B méněpráce
Projekt: "Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce

číslo projektu: U Spořitelny KV

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL 1B méněpráce 
18.06.2024

Název části stavby (stavební objekt): A -D opravn í část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.06.2024 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Sta\fca:

Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce
Objekt:

02 - ZL 1B méněpráce

M ísto: Datum: 18.06.2024

Zadavatel.

Zhotovitel:

S tatutární m ěsto Kartový Vary

KV Realinvest s.r.o

Projektant:

Zpracovatel: V ik to r Geber

jp £ .  Tin. . Kód
a . . _____________ 1ÍT \ ÍStk= - , -• M nožstvím , j.céňafCZK l - r 

Z } . '  - Z i ň l j
Cena celkem [G Z tO  ,
- . :  - i z j

Náklady soupisu celkem -1 190 549,91

o HSV
r

Práce a dodávky HSV -886 645,60

D 1 Zemní práce -654 243,52
r  f
i ! Ij 1 K 1122252205
!i ; i

| Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
idálnice strojně vhornině třídytěžitelnosti I přes 500 do 
.1 000 rn3

i i í i
m3 í -878,000' 122.00Í -107 116,00:

I ■ 1 1
.........  * 1 í '■

r ....f .....r .............. ...
M63i K 1129001101
I • !

PF

W

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
dle specifikace v TZ
odkopávky
^590,0
odkopávky pro sanaci pláně (fakturováno dle skutečně 
provedené sanace)
112-400,0
Součet
Cena položky zahrnuje př plátek na lepivost.
Příplatek k cenám vykopávsk za ztížení vykopávky v 

[blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékolivtřídy

m3

-590.000

-288,000
-878,000

-185,000

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 
srovnatelná položka pro odkopávky v blízkosti stávajících 
konstrukcí, rozvodů 
a stromů, které se nesmí poškodit

Pod komun&aceni se nachází značné rmožství inženýrských 
s lí !
Předpoklad 30% odkopávek: 
r-185 
Součet

— y

311,40 í -57 609,00

-185.000
-185,000

w......... ...............
[Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s i .......... f ..........

K 132251102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v j m3 [
i hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 j

-24,000[ 754,20!
i

-18 100,80

Hloubeni nezapálených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 
přes 20 do 50 m3
pro drenážní rýhu v době dešťů 
poznámka:

Provede se pouze v případe nepříznivého počasí (velký déšť).

"provedené množství 26" 26-50 
Součet
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.

-24,000
-24,000



f Ý Hloubení zapařených rýh šířky přes 800 ďo 2 000 mm r
i 155 K 132254203

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 -83,000 629,10 -52 215,30

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 G0Ó mm strojně s

f  '

PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

w Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní V

i 6 K 151101101 vedení příložné pro jakoukoliv mezerovítost, hloubky do
2 m

m2 -83,000 13,90 -1 153,70;

pp Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

vv ^83 -83,000

Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
r ......

i 7
i

K 151101111 vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -83,000 8,29 -688,07;

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro potom ní vedení s
pp uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m
vv ^83 -83,000

1
1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

r

i 8 K 162251102 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
hominytřídytěžitelnosti Is k u p in y l až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 -35,000 46,20 -1 617,00-

pp

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

vv přesun sypkých hmot po staveništi
w lože a obsyp kabelových chránjček
w -350,0*0.5*0,2 -35,000
vv Součet -35,000

r -Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

1 9 K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
hominytřídytěžitelnosti I skupiny 1 a ž 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -1 020,510 141,00 -143 891,91]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

w odvoz přebytečné zerriny na placenou skládku
vv výkop - po!.122252205+13225102+132254203
vv výtop rýh pro kabelové chránčky
vv
vv

"skutečnos směsný výkopek + zemnat”
^1020,51 -1 020,510

w Součet -1 020,510
ř
i Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

Ť

K ;162751119
i
j

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
hominytřídytěžitelnosti I skupiny 1 až3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 -2 877,500 10,50;
I

-30 213,75:

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny t  až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

vv celtová vzdálenost 20 km
w (150*20)-5877.5 -2 877,500

f  f ..................... j Uložení sypaniny na skládky nebo mezíš kládky bez i .............. f ............
i

11 ; K 1171201201
j i

| hutnění s upravením uložené sypaniny do m3
| předepsaného tvaru

-1 020,510; 20,80; -21 226,61:

pp
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV poi.162751117
Vv 154,49-1175 -1 020,510

i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
12 K i 17120120R Kskládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t

Katalogu odpadů pod kódem 170 504
-2 220,000: 80,00; -177 600,00:

Popiatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

504
VV ^2220 -2 220,000
w Součet -2 220,000

r



*164 M r 10364100 zem ina pro terénní úpravy - tňděná -31,500■ 255,00 f

zemina pro terénní úpravy * tříděná 

zásyp rýh pro kabelové chráničky 
^31,5 
Součet

-31,500
-31,500

59 K 564760111
Podklad nebo kryt z kam enitá hrubého drceného vel, 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2. po zhutnění tl. 200 mm

m2 -330,000: 55,20

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

-8 032,50

v .......... ‘
j Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením

* ....

169, Ki
|

174151101 .výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh 
(nebo kolem objektů vtěchto vykopávkách

m3 -24,000. 140,40 -3 369,60

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
w "skutečnost - odvodnovací rýha" 214,5-238,5 -24,000
vv Součet -24,000

v  f
18 ! K

í
181152302

[Úprava pláně na stavbách siln ic a dálnic strojně v 
[zářezech m im o skalních se zhutněním m2 -1 148,000; 27,36

f
-31 409,28

pp Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním

vv odpočet chodník pro pěší u garáži
w ^55 -55,000
w "sanace" -763-330 -1 093,000
w

r
Součet -1 148,000

D 2 Zakládání -12 141,60
*  i
156- K 279351121

[Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 
[stranu zřízení m2 -12,000! 786,80

r ’ “
-9 441,60

pp Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

H  k 279351122
[Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 
j stranu odstranění m2 -12,000;I 225,00

r~
-2 700,00

pp
Bednění základových írií rovné oboustranné za každou stranu .

odstranění

D 5,6 Sanace -81 545,00

-18 216,00

w

w

vv

w

vv

vv

w

w

f  '
i 60
í

vv.... -  ,..

i i
i K 156477011R

PF

VV

vv

vy

w

vv

w

w

w

vv

w

dte speciffcace v 7Z - u chodnku
^330,0 -330,000
Poznárrka:
Budou prováděna kontrolní měření únosnosti zemni pláně a 
sanace se
provede pouze v místech, kde to bude nutné.
Sanační vrstvy lze upravit dte naměřených hodnot modulu 
deformace a 
zkoušek „tn šitu".
Výměra v rozpočtu se pouze předpokládá - vlastní sanace se 
bude
fakturovat podle skutečně provedených prací.
Blízkost budovy Magistrátu vyžaduje v daném úseku provádět 
hutněni
pouze statickým válci H

[Podklad nebo krytzkameniva hrubého drceného vel. f
Ído32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění m2 i
itl 30(1 mm

-763,000'

]f

83,00;
j

-63 329,00 ;
i

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. do32 mm s 
rozprostřením a 2hutněním, po zhutnění tl.300 mm 
dle specíffcace v TZ - u komunikace odpočet sanace 
(sanováno 30%)
-1090,0*0,7 -763.000
Poznárrka:
Budou prováděna kontrolní měření únosnosti zemní pláně a 
sanace se
provede pouze v místech, kde to bude nutné.
Sanační vrstvy lze upravit dle naměřených hodnot modulu 
deformace a 
zkoušek „in sítu".
Výměra v rozpočtu se pouze předpokládá - vlastní sanace se 
bude
fakturovat podle skutečně provedených prací.
Blízkost budovy Magistrátu vyžaduje v daném úseku provádět 
hutnění
pouze statickým válci 9.



D 8
sr '
: 70 • K j 8959411R1

Trubní Naděni
; Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
jUV-50 normální

" w
-1,000 3 900,00|

-22 665,00 

-3 900,00:

pp Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

vv
w

odpočet LV4 
r-1 -1,000

: 71 K ; 899204112
Osazení mříž litinových \četně rámů a Košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus | -1,000: 1 595,00

<r - ■
-1 595,00:

PP

w
vv

Osazeni mříží Třtinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu
zatížení D400, £600 
odpočet UV4 

' i -1,000
^  J
i 72  I M \ 89000110R

! |

PP

W
vv

dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných 
beton nových dilců pro 1 ks uliční vpusti
dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonnových díicú pro
1 ks uliční vpusti
odpočet W 4  

r-1

Kus j
-7 ,0001

-1,000

1 650,00
r  —

-1 650,00

*7 3  M *28661938
...  I ...........

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus  ; -1,000; 2 420,00
r

-2 420,00:
PP
VV

vv

mříž litinová 600/40T, 420XB20 D400 

odpočet LA/4
F-1 -1,000

f  74 i M (55241001 koš kalový pod knihovou mřiž - těžký kus  ; -1,000 i 400,00 \ -400,00
FP koš kalový pod kruhovou mříž - těžký
v v  odpočet UV4
W  F-1

* 6 1  f y  T28661935 fpokióp šachtovýlitinový DŇ 600 pró iř iáuY a tlíeh i "

! D400
kus I

-1,000

-4,000 2 500,00
r  ----------

-10 000,00  j

pp poklop Šachtový litinový DN 600 pro třídu zatíženi D400

f i !162 M \42291352R
I i í

PP

r

poklop litinový ventilový a Soupátkový pro zem ni 
soupravy osazeni do terénu a do vozovky tř.zatižení 
D400
poklop litinový ventilový a šoupátkový pro zemní soupravy osazeni do 
terénu a do vozovky tř.zatíženi D40Q

kus \ -3,000!

—

900,00

w—  —

-2 700,00 j

- i

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních kom unikaci, letišť a ploch -73 805,14

í i iÍ145| K 1916241213
i ! i
!....... i ..... í.................................

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m l
1

-54,930 j 400,01

r

-21 972,5 5 ;

PP

VV
w

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

7 54,93

Součet
-54,930
-54,930

r  i f
! I

146 K 1916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

!

m -43,990; 331,20

r

-14 569,49

PP

VV

vv

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
"skutečné p rovedení’ -43,99
Součet

-43,990
-43,990

*147 M  f!59217007 obrubník betonový parkový 500x80x200mm m -38.150 135,00 r .... -5 150,25]

w

w
vv

obrubník betonový parkový 500x80x200mm 

dodávka, doprava kpol.916231213 mezisoučet A 
-38,15 "Přepočtené koeficientem  množství
Součet

-38,150
-38,150

|752; M j 59217037 obrubník betonový parkový přirodni 500x50x200mm m -9,290 \ 85,00
f

-789 ,65 ;

PP

w
r  *
•166 K ;914511111

obrubník betonový parkový přírodní S00x50x2Q0mm 

dodávka, doprava k po!.916231213 mezisoučet B 
-9,29"Přepočtené koeficientem množství
Součet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu kus

-9,290
-9,290

-1 4 ,0 0 0 ; 7 1 2 ,0 0 -9  9 6 8 ,0 0 ,

pp

VV
vv
w
vv
vv

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu
" sloupků se stávající značkou - zpětná montáž " 

r0
Součet
"změna, vše  osazováno d o A L  patek”-14
Součet

0.000
0,000

-14,000
-14,000



j 94 K
|

PP

vv
w

915131111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé'základní 
odpočet přechodu 
-24

m2 -24,000;

-24,000

664,00 -15 936,00.

_
J

f..i
CDO) 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 -24,000; 141.20 -3 388,80]

PP

vv

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 
-24 -24,000

|172| K

I i

919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezáni spáry

m
i

-36,000! 56,40 -2 030,40

pp

Styčná pracovní spára pň napojeni nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez 
prořezání spáry

o
! 

*o
"

" 7

997221551

Přesun sutě
Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t -85,086] 44,73

-41 427,16

-3 805,90;

pp

vv
w
vv

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
" asfa lt kry, dle vážních lístků’* 178,98-218,066 
"frézovaná" -46

Součet

-39,086
-46,000
-85,086

j m j  k 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každýdalší i 
započatý 1 km přes 1 km

t -1 191,204j 9,27 -11 042,46;

PP

w
vv

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

-85,086*14
Součet

-1 191,204 
-1 191,204

í j
1114: K 99722120R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t
|

-39,086; 300,00

",

-11 725,80!

pp

w
vv

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302
"asfalty dle vážních lístků" 178,98-218,066
Součet

-39,086
-39,086

---
--

-_
A-

"..
o

__
 _ 

cr»
...

...
J

7\ 99722100R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zem inya kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t -36,700; 200,00 -7 340,00;

pp

w
vv
VV

jř 1

: 141: K
; |

99701500R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
504

pol.997221561 mezisoučetB 
r-36,7
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm ěsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t

-36,700
-36,700

-7,5131 1 000,00

*

-7 513,00]
i

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot -818,18
f ..... ,"

; 119 K

f!
1998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenitá, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékolivdélky objektu

t -11,700!
i ,

59.93, -818.18

1 j

pp

vv
w

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu 

r-11.7

Součet
-11,700
-11,700



D PSV Práce a dodávky PSV -37 764,31

D 711 Izolace proti wdě, vlhkosti a plynům -6 060,31

120 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 -12,000 27,10 -325,20

PF

vy
w

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na
ploše svislé S nátěrem penetračním
hydroizolace nové betonové zídky anglických dvorků 
-12,0 -12.000

121 M
pp

p

w
w
w

11163150 lak penetrainl asfaltový
íak penetračni asfaltový
Poznéntd k položte
Spotřeba 0 3-0 4kg/n2
dodávka doprava k pol.711112001 
-12,0
-12*0,00034 "Přepočtené koeficientem rmožstvi

t -0,004

-12,000
-0,004

83 100,00 -332,40

122 K

pp

w
w

711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S
Provedeni izolace proti zemrií vlhkosti pásy přitavením NÁÍP na ploše 
svislé S
hydroizolace nové betonové zídky anglických dvorků 
-12,0

m2 -1 2 ,0 0 0

-12,000

148,00 -1 776,00

123

i
i

M {62832001
i

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozmným  
minerálním posypem d 3,5mm

m2 -14,652 133,00 -1 948,72

PP

w
w
w

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozmným minerálním posypem tl 3,5mm 
dodávka, doprava k pol.711142559 
-12,0
-12*1,221 "Přepočtené koeficientem množství

-12,000
-14,652

124 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
svislé S vrstva ochranná m2 -12,000 114,00 -1 368,00

pp

w
w

Prov edenl doplňků izolace proti v odě textilii na ploše svislé Š vrstva 
ochranná
hydroizolace nové betonové zídky anglických dvorků 
-12,0 -12,000

125
í

M \69311006 geotextUe tkaná separetni, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 -12,600 16,92 -213,19

126

PP

w
w
vv

K 998711101

geotextilie tkaná separačnl, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
15kN/m
dodávka, doprava k pol.711491272 
-12,0
-12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkostí a piynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech 
výšky do 6 m

-12,000 
- t  2,600

|
t S -0,080

i

1 210,00 -96,80

DF
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanov ený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m 
-0,080 -0,080

D 767 Konstrukce zámečnické -31 704,00

153 K 953943113

Usazováni drobných kovových prečmeETvyrobkú
ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy se 
zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15
Jsoásus . . .  . . . .

kus -1 2 ,0 0 0 242,00 -2 904,00

PP
Osazováni drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde
neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdivá, se 
zajištěnim polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do
15 kg/kus

154 M 6332000/? ocelové pozinkované nosníky ..ka,. -160,000 180,00 -28 800,00
pp ocelové pozinkované nosníky

D M Práce a dodávky M -266 140,00

D 46-M Zemni práce pn extr.mont pracích -266 140,00

i 135
i

K 460171222

............ _

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 30 cm v hornině třídy 
těžtelnosti 1 skupiny 3

m -350,000 96,90 -33 915,00

1136

PP

vv

vv
W

Hloubeni nezapažených kabeíových rýh strojně včetně urovnáni dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 30 cm
v hornině třidy těžtelnosti 1 skupiny 3
pro kabelové chráničky dělené - dle specifikace v TZ
-350,0
ftjznámka:
Fakturace dle skutečného provedeni (v závislosti na 
skutečné hloubce uložení kabelů)

-350,000

I K 1460421001i

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes
50 do 65 cm

m : -350,000I 181,00i

fk
-63 350,00

PP

w
w
w

Kabelově lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnáni povrchu 
pro kabely nn bez zakryti, šířky přes 50 do 65 cm
1®bélové chráničky dělené 
^350,0
Fbznámka:
Fakturace dle skutečného provedení, (v závislosti na 
skutečné hloubce uložení kabelů)

-350,000



1137 K 460490011 ; Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
! povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm
Výstražná fólie z PVČ pro kryti kabelů včetně vyrovnáni povrchu 
rýhy, rozvinutí a uloženi fólie Šířky do 20 cm
kabelové chráničky dělené

-350,000 15,001 -5 250,00;

vv ^350,0 -350,000
w Poznámka:

w Fakturace dte skutečného provedení, (v závislosti na 
skutečné hloubce uložení kabelů)

:
*

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaninyze
f --------

138' K

i
460560203

\zdátenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky
20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m -350,000 20,D0 -7 000,00;

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do

PP 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm z horniny třídy téžítelnosti I 
skupiny 3

w
w

kabelové chráničky dělené 
r-350,0 -350,000

w poznámka;

w Fakturace dte skutečného provedení (v závislosti na 
skutečné hloubce uložení kabelů)

^  !
139. K 93000100R

Montáž plastových půlených kabelových chrániček 
DNIOOmm

m -350,000 97,50
r--------

-34 125,00;

pp Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN100 mm
w pro stávající kabety
w
w

^350,0
Poznámka:

-350,000

w Fakturace dte skutečného provedení (v závislosti na 
skutečné hloubce uloženi kabelů)

140 M  ! 93000110R plastová kabelová půlená chránička DN 100 mm m -350,000 350,00
ř

-122 500,00:

pp plastová kabelová půlená chránička DN 100 mm
w dodávka, doprava kpol.93000100R
w ^350,0 -350,000

Objednatel:

TDI:

 

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

 
 



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL2 - změny během výstavby

Projekt: „Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce"

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.06.2024

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla S0):

A -  Dopravní část

Popis změny, technického řešení: _______
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Chodník v horní časti u garáží -  kompletně nový
Přechod pro chodce
asfaltová plocha spodní část -  vjezd
dopravní značení
Zeleň podél stávající opěrné zdi

Nové řešení:
Změna přechodu pro chodce -  úprava na přechodové místo.
Asfaltová plocha, menší u přechodu ve vjezdu, požadavek na ponechání původní živice
Chodník v horní části před garážemi - z části ponechán původní vč. obruby, nový chodník doplněn ke stávajícímu 
Úprava dopravního značení vodorovného i svislého, doplnění prostoru pro stání popelnic 

Změna zeleně před stávající opěrnou zdí na kačírek + folie -  požadavek objednatele

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.
Změna je  evidována dle § 222 dost.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změny nemají vliv na termín provádění díla a dokončení díla dle SOD.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 31 266,89,- Kč bez DPH
Hodnota víceprací je 261854,40,- Kč bez DPH
Hodnota méněprací je  230 587,51,- Kč bez DPH _____

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 2A vícepráce 
ZL 2B méněpráce



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL2 - změny během výstavby

Projekt: „Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce"

Datum: 18.6.  

Podpis:  
 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předl

Datum: 1

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:  

 



Ocenění ke změně č. ZL 2A - vícepráce

Projekt: " Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce

číslo projektu: U Spořitelny KV

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL 2A - vícepráce 
18.06.2024

Název části stavby (stavební objekt): A -  Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.06.2024 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce

Objekt:

Soupis:

03 -Z L 2 A  více práce

M ísto:

Zadavatel:

Zhotovitel.

Karlovy Vary

S tatutární m ěsto Karlovy Vary 

KV  Realinvest s.r.o.

Datum: 18.06.2024

Projektant:

Zpracovatel: V ik to r Geber

íp fc  T»v Kůd

r l l i

■:á '  \  . > P!S '  -  b l
N U - ftfriožství, > Xeena [CZK* , Cena celkem [CZK1 .

, . - - i  . w -rř . . .  ,. !-----i

Náklady soupisu celkem 261 854,40

d  HSV
V

Práce a dodávky HSV 261 854,40

D 1 Zemni práce 86 550,05
7 \ 7
! 1  ] K 1113107132

[Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
1300 mm ručně m2 72,000! 1 190,00j 85 680,OOÍ

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku
pp

vv

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm 
vybourání pruhu betonu mezi novou obrubou a vjezdy garáží 
stan. 0.100 - 0.145km, z 50% bourání ručně

vv

w

(45*2)/2
vybourání betonu u park.stání pro autoškolu stan. 0.010 - 
0.037km,z 50% bourání ručně

45,000

w (27*2)/2 27,000
w Součet 72,000

r  i ř
i 2 í K 1181152302

\ Oprava pláně na stavbách siln ic  a dálnic strojně v
i zářezech mimo skalních se zhutněním m2 31,800í 27,36| 870.05Í

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV úprava podkladu pro osazení kamenných obrub u garáží
w 53*0,6 31,800
vv

v
Součet 31,800

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 1 549,60

K Í1 13107442

vv
vv

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hm ot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Odstraněni podkladů nebo krytů pň překopech inženýrských síti s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 živičných, o 
tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
úprava vodíc ho pásu - změna nás ta pro přecházení
(6,2+2,4+6,3)*0,8

m2 11,920? 130,00 1 549,60

11,920



D 5 
...r  -----

4 | K 1571908111

Kom unikace pozem ní
(Kryl vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)tl 
|200m m m2 87,500

..... r
629,00;

86 492,50 

55 037,50:

PF

W

w

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

záměna zelené plochy za kačrek u opěrné zdi, výměra dle
skutečného provedení
^7,5
Součet

87,500
87,500

5 K 'r581124115 Krytzbetonu komunikace pro pěěítl. 150 mm m2 45.000] 699 .00* 31 455,00

pp Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm

betonáž podkladu u panelů ti.200mm * kamenné obruby u
garáži

w 45*1 45,000
w Součet 45,000

D 5.1 Konstrukce ž iučn é  kom unikace 5 572,61
■ f -  ' Geotextilie tkaná pro vyztuženi, separaci nebo filtraci z j f  ............

6 K 919726202 polypropylenu, podélná pevnost vtahu přes 15 do 50 m2 100,625; 55,38 5 572,61
kN/m i
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu,
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

vv zárrěna zelené plochy za kačrek u opěrné zdi
w 87,5*1,15 100.625
vv Součet 100,625

D 5.7 Reliéfní dlažba nových asfaltových konstrukcí 10 942,56
r .... ...... ”........ .......... Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikaci pro pěši ručně s ložem z kameniva

--- ------ ---------

7 K 596211110
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dwjjítým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. 
pro ploc

m2 11,920 418,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

4 982,56:

pp vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do
50 m2

w úprava vodíclio pásu - změna místa pro přecházení
vv (6,2+2,4+6,3)*0,8 11,920

e M 59245006
dlaž b a tvar ob dělník b etonová pro nevidomé

200x100x60mm barevná
m 2 11,920 500,00! 5 960,00 ■

pp dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

vv úprava vodictio pásu - změna místa pro přecházení
w

P
{6,2+2,4+6(3)*0,8 11,920

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních kom unikaci, le tišť a  ploch 45 015,00

9
r

K 1915131115
I

........ i................. ......................

}
Vodorovné dopravní značení stříkané barw u přechody j 
pro chodce, šipky, symboly žluté základní m2 45,000

T ~

872,00;
i

39 240,00:

pp
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly žluté základní

vv doplnění žlutého VDZ - stání pro popelnice+ stání před 
autoškolou

w 15+30 45,000
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou j .................... ..............“f .....

10 K 915611111 nebo prováděné z nátěrových hm ot liniové děliči čáry, 
vodicí proužky

m 45,000 70,40|
I
i

3 168,00:

pp Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

vv doplněni žlutého VDZ - stáni pro popelnice
w 15+30 45,000
w Součet 45,000

i 11 ; K 1919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubkydo 50 mm j m 30,000

r
86,90;i 2 607,00 :

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV úprava vodícho pásu - změna místa pro přecházení
w

-
15*2 30,000

D

r

997 Přesun sutě 25 732,08

12 K >997221569

w
w

j Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením j 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i j t 
započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pres t  km

vytrh.obruby
r45
dopočet vzdálenosti - změna městské skládky proti 
předpokladu PD (žulové kostky - Kroková)
424,2*5
Součet

2 166,000. 11,88; 25 732,08;

45,000

2 121,000
2 166,000
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Ocenění ke změně č. ZL 2B méněpráce

Projekt: " Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce "

číslo projektu: U Spořitelny KV

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL 2B méněpráce 
18.06.2024

Název části stavby (stavební objekt): A -D opravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.06.2024 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Sta\6a:

Karlovy Vary, ulice U Spořitelny -  rekonstrukce

Objekt:

01 - ZL1A - změny během výstavby - vícepráce odst.6

Soupis:

04 - ZL 2B méněpráce
Místo: Karlovy Vary Datum: 18.06.2024

Zadavatel: S tatutární m ěsto Karlovy Vary

Zhotovitel: K V  R ealim est s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: V ik to r Geber

Náklady soupisu celkem

' '  —. - .  božství--: i JiGena[C2i0—, ' Gena celkem [©ŽK^I-
- j T | ' :L ^ f e L Í ' . ..í 1"  „ r l j  .l— ___ 1____ —

-230 587,51

o HSV Práce a dodávky HSV -230 587,51

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce
r

-27 198,15

l
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na

j

1 K | l 13107223

|
t

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na j 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o j 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 j -17,900 56,88 -1 018,151

PP

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

w odpočet chodník pro pěší u garáží
292,1-310 -17,900

w Součet -17,900
9 r Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením I y '

2 K i 113154124
!
I

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
vtrase pruhu šířky přes 0.5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
100 mm

m2 j -170,000 154,00 -26 180,00 j

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
PP prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

w srovnatelná položka pro odřrézovaníživ. povrchu stávající 
vozovky v tl. 70 mm

w dle speciffcace v TZ
w *470 -170,000

D 5.1 •Konstrukce žM čné kom unikace -144 751,93
f

8 j K

w ..................
|564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním } 

plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 200 mm
m2 i -70,800 255,00

f

\
-18 054,00:

CL 
> 

CL 
>

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tí. 200 mm 
křižovatka u přechodu

VV 999,2-1070 -70,800
w Součet -70,800



p

7 K

r

564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněnim, po 
zhutněnítl. 150 mm

m2 -70,800 307,00 -21 735,60|

’ PP

VV
vv

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
"skutečné proveden?’ 999,2-1070

Součet
-70,800
-70,800

5 K

r -  •

565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněnítl. 60
mm

m2 -70,800 435,24

V..... .

-30 814,99j

PP

vv
w
vv

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm 
křižovatka u přechodu, skut provedeni
999,2-1070
Součet

-70,800
-70,800

6 K
iP ostřik in filtračn íP lzasfe ltu  siln ičníhos posypemOi J I m I i J ; , ,  , . A . .
‘ kamenivem, vmnozstvi 1,50 kg/m2 m2 -1 070,000 40,70

r ..... i
-43 549,00j

PP

w
w
w

Postřik Infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,50 kg/m2 

křižovatka u přechodu 
r-1070

Součet
-1 070,000 
-1 070,000r

4 K
*573231108 i Postřik spojovací PS bez posypu k a m e n e m  ze

j silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 -70,800 30,00
r -  •—

-2 124,00j

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

3 K

V

577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutněnítl. 40
mm

m2 -70,800

"

346,80

V.......

-24 553,44:
;

PP

w
w
w

Asfaltový beton vrstva obrusná ÁČÓ 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfattu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl, 40 mm 
skutečné provedení
999,2-1070
Součet

-70,800
-70,800

*

9 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v lahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 -70,800 55,38

r

-3 920,90j

PP

v v
w
w

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropy lenu,
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
křižovatka u přechodu

*70.8
Součet

-70,800
-70,800

D 5.2 Konstrukce chodníkového přejezdu -976,80

10 K 573111113 Postřikinfiltrační Pl zasfa ltu  silničního s posypem 
kamenivem, vmnožství 1,50 kg/m2

m2 -20,000 48,84
9 i

-976.80Í

PP Postřik infiltrační Pl zasfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,50 kg/m2

D 5.3 Konstrukce chodníku -  asfalt -44 991,20

11 K

lOco(O_ ...........
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutněnítl. 150 mm m2 -57,900 232,80

9 ... "

-13 479,12;

r ~

\12

PP

w
vv
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po diutnění tl. 150 mm 
odpočet chodník pro péší u garáží
292,1-350
Součet

-57.900

-57,900

K

*  • -  - .........

564921511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 60 mm

m2 -57,900 93,45

y ....

-5 410,76!

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s "rozprostřením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 60 mm 
odpočet chodník pro péší u garáží 
292,1-350 
Součet

w
vv
v/v

-57,900
-57,900



f -  'p1
! j í
i 13 i K !577133111

Li. J.......
PF

W
W
w

| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
i rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
: asfaltu vpruhu šířkydo 3m , po zhutnění tl. 40 mm
Asfaltový beton vrstva obrtisná ÁČO 8 (ÁBJ) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm
odpočet chodník pro pěší u garáží
292,1-350
Součet

m2 -57,900;

- 57,900
-57,900

---w
i

450,80 -26 101,32;

D 5.5 Předláždění stavějících ploch -7 300,00
r

14 K

V

596211110

i Kladení dlažby z betonových zám kových dlaždic i
i komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
jtěženého nebo drceného tl. do 40 m m , s vyplněním m2
i spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
jpřebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,l 
i pro ploc

-10,000 418,00
i

-4 180,001

P P

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručrtě s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár 5 dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do
50 m2

15 M 5924500R ! dlažba betonová tl 6Omm přírodní j m 2 ■10,400 300,00  r -3 120,00\

P P dlažba betonová tl 60mm přírodní

D 91 Doplňující konstrukce  a práce pozem ních kom unikací, le tiš ť a ploch -5 369,43
f  "

I 16 K 919125111
ÍTěsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními I 
i prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 m
jm m  i

-53,000 101,31 -5 369,43;

P P
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky 
asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

Objednatel:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.
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