
Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz 

a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002916 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0245 

Číslo dodatku: 08DPU-001542 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.59936 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací 2022 - PD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
............. ...................................... 
zjq4rhz
.............................................................................
...........................................................................
........................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................
.............................

a

1RD ASPMS4

zastoupená Společníkem 1 AFRY CZ s 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
vedeném Městským soudem v Praze, C 8073
společnost s ručením omezeným
.....................................................................
....................................

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

. ..................................... 
...................................... 
.................................. 
............................. 
................................ 
........................................... 
.............................

Společník 2: SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Novodvorská 1010/14, Lhotka,142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
vedeném Městským soudem v Praze, C 250116 
společnost s ručením omezeným



Společník 3: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno -  Starý Lískovec
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 4: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
vedeném Městským soudem v Praze, C 14051 
společnost s ručením omezeným

Společník 5: SATRA, spol. s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
vedeném Městským soudem v Praze, C 3014 
společnost s ručením omezeným

Společník 6: 4roads, spol. s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Slunná 541/27, 162 00, Praha 6 - Dejvice
06327354
CZ06327354
vedeném Městským soudem v Praze, C 280328 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 Rámcovou dohodu na projektové práce pro provoz a údržbu 
pozemních komunikací“ č. 01PU-003737 (dále jen „Rámcová dohoda“).

2. Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 18. 10. 2021 uzavřena Smlouva na dílčí veřejnou zakázku 
č. 08PU-002916 s názvem „Rekonstrukce komunikací 2022 - PD“ (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH
..................... .................. .....................

(dále jen „Cena Služeb“).



Původní znění dle Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Smlouvy v Kč bez DPH ..........................

Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH .....................

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 v Kč bez DPH ...........................

DPH 21 % ........................

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH ...........................

(dále jen „Cena Služeb“).

Původní Příloha č. 3 Smlouvy -  Oceněný rozpis služeb se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
s názvem Oceněný rozpis služeb -  aktualizace.

Původní znění dle Dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Smlouvy v Kč bez DPH ..........................

Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH .......................

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 2 v Kč bez DPH ...........................

DPH 21 % ..........................

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH ...........................

(dále jen „Cena Služeb“).

Původní Příloha č. 1 Dodatku č.1 Oceněný rozpis služeb -  aktualizace -se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2 s názvem Oceněný rozpis služeb -  aktualizace 2.

Nové znění dle Dodatku č. 3:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH ..........................

Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH .....................

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 3 v Kč bez DPH 5 043 240, 00 Kč

DPH 21 % 1 059 080,40 Kč

Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH 6 102 320,40 Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

Původní Příloha č. 1 Dodatku č.2 Oceněný rozpis služeb -  aktualizace -se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 3 s názvem Oceněný rozpis služeb -  aktualizace 3.



2. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení článku III. Doba a místo plnění, pro zadanou akci „I/13 
Komořany, mosty ev. č. 13-038a. 1 (a.2) a oprava komunikace“
- Koncept PD do 5 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3 (pouze elektronická verze ve formátu PDF)
- Čistopis PD vč. zapracovaných připomínek do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu PD 

(pouze elektronická verze ve formátu PDF)

Článek III.

Odůvodnění

1. Důvodem k navýšení ceny za poskytování služeb jsou skutečnosti, které splňují podmínky stanovené 
§ 222, odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. K navýšení ceny a ke změně termínu došlo z důvodu potřeby Objednatele aktualizovat a rozšířit projektovou 
dokumentaci úseků č.11 a č.12 na silnici I/13 u Komořan dle aktuálního stavu v SHV.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do 
tohoto Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to 
oběma Smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část tohoto Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

6. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb -  aktualizace 3.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KNĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH D ŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Oceněný rozpis služeb - aktualizace 3

Rekonstrukce komunikací 2022 - PD
Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v 
Kč bez DPH pro VD-ZDS

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý účastníkem v 
Rámcové dohodě - část VD- 

ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský dozor 

(v Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Cena dle Smlouvy . ............ ........... . ............

Dodatek č. 1 ......... .........

Dodatek č.2 ........... ...........

Dodatek č.3 ......... .........

Celková Cena vč. Dodatku č. 3 . ............ ........... 5 043 240

1 059 080,40 Kč 
6 102 320,40 Kč



Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - aktualizace 3

VD-ZDS

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč Navýšení hod. 
dle dod. č.3

Navýšení dle 
dod.č.3

CELKEM dle 
dod. Č.3

A . S o u h r n n é  ř e š e n í  s t a v b y ............. ......... .............

0. Průvodní zpráva .... ...... ........... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Přehledná situace ...... ...... ............. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .

2. Koordinační situace ...... ...... ............. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) ...... ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .
4. Bilance zemních prací ...... ...... ........... .. . . .. . . . . . . .

5. Zásady organizace výstavby .... ...... ........... .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .

6. Celkové vodohospodářské řešení ...... ...... ........... .. . . .. . . . . . . .

B . S t a v e b n í  č á s t ...... ................ ........... ................

Příprava staveniště ...... ...... ........... .. . . .. . . . . . . .

Pozemní komunikace ........ ...... ................ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mostní objekty, zdi ...... ...... ............. .. . . . . . . . . . . . . .

Vodohospodářské objekty ...... ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .

Elektro a sdělovací objekty ...... ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .

Objekty trubních vedení ...... ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .

Pozemní objekty (vč. P H S) ...... ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .

Objekty úpravy území ...... ...... ........... .. . . .. . . . . . . .

Objekty zařízení staveniště .... ...... ........... .. . . .. . . . . . . .
D . D o k la d y . . . . . ...... ............. . ... .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .

E .  S o u p i s  p r a c í  ( v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) . . . . . ...... ............. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
F .  K o n t r o ln í  r o z p o č e t . . . ...... ........... .... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

G . S o u v i s í c í  d o k u m e n t a c e . . . . . ...... ............. .. . . . . . . . . . . . .

H. Z T K P . . . . . ...... ............. .. . . .. . . . . . . . . .

R e p r o g r a f ie  v  p o č t u  d le  V O P . ........... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

C e lk e m  V D -Z D S  b e z  D P H . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .



Tabulka č. 5__________________________________________________________________________ O C E N Ě N Ý  R O Z P IS  S L U Ž E B  - aktualizace 2

Technická pomoc objednateli - autorský dozor

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH ........ . ...... ...........
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD AD

činnost
hodin dle 
Smlouvy

navýšení dle 
Dodatku č.2

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

.......

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

....

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

.......

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. TP dle požadavků 
objednatele.

....... ......

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

.......

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

.......

celkem hodin ........ ........
Kč/hod . ...... . ......
Celkem Kč bez DPH ........... ...........
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce 
při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě 
a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na 
tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech 
při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Tabulka č. 6

Přehled řešených úseků

okres Poř. č. s iln ice n ázev  ú seku začá tek konec délka šířka m 2
v a rian ta
opravy

ž iv o tn o s t odstr. mm vrstev s ložen í mm V D -Z D S s tav eb n í nák lady
ro k
rea lizace

L N i 6 h ran ice  k ra je  - P e tro h rad ........... ........... . ....... .... . . . . ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
L N 2 7 B řezno ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 10 110 2 70-40 A N O ..... ....... . .......... 2022
TP 3 8 B ořis lav ... . . . . . . . ........... ......... .. ... ............. 2 10 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
TP 4 8 N ové D vory  - T ep lice ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 12 110 2 70 (80)-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
TP 5 8 M Ú K  1/8 s 1/13 ......... ......... ......... .. ... ............. 2 15 100 3 60-70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
TP 6 8 T ep lice  PS ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 10 110 2 70 (80)-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
TP 7 8 T ep lice  LS ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ..... ....... . .......... 2022
TP 8 8 T ep lice  - D u b í ........... ........... ......... . . . ... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
TP 9 8 D ub í ........... . . . .. .. .. . ......... . . . ..... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
TP 10 13 M Ú K  N ová  V es, s jezdové  ram en o  v  km  95,413 ......... ......... ......... .... ... ............. 2 10 110 2 60-40 A N O ... ....... . .......... 2022

M O i i 13 K om ořany  (L S) ........... ........... ......... .. ... ............. 2 12 110 2 70 (80)-40 A N O ... ....... . .......... 2022
M O 12 13 K om ořany  (P S ) ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 12 110 2 70 (80)-40 A N O ..... ....... . .......... 2022
M O 13 13 Jezero  M aty ld a  - Souš (L S) ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 10 110 2 70 (80)-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
M O 14 13 Jezero  M aty ld a  - Souš (P S ) ........... ........... ......... . . . ..... ............. 2 10 110 2 70 (80)-40 A N O ..... ....... . .......... 2022
L N 15 15 C hrám ce  - H ořenec ......... ........... ......... .. ... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... .. .. ... . .......... 2022
L N 16 15 H ořenec  II ........... ........... ......... .. ... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
L N 17 15 H ořenec  - L ibčeves ........... ........... ......... .. ..... . ............ 2 12 110 2 70-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
L N 18 15 L ibčeves - Ž elkov ice ........... ........... ......... .. ... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... ....... . .......... 2022
L N 19 15 Ž elkov ice ........... ........... ......... .. ... ............. 2 15 160 3 60-60-40 A N O ... .. .. ... . .......... 2022
M O 20 27 Lom ........... ........... ......... .. ..... ............. 2 13 110 2 70-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
L N 21 27 H avraň  - V elem yšleves ........... ........... ......... .. ..... ............. 2 13 110 2 70-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022
L N 22 28 M Ú K  D 7 - O K ......... ......... ......... . . . ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ....... ........... 2022
L N 23 28 O K  L ouny ......... ......... ......... . . . ... ............. 1 18 160 3 90-70-40 A N O ... .. .. ... . .......... 2022
L N 24 28 O K  L ouny  - ul. M ělecká ......... ......... ......... . . . ... ............. 2 12 110 2 70-40 A N O ... .. .. ... . .......... 2022
M O 25 28 R an á  - O dolice ......... ..... .. .. . ......... . . . ..... ............. 1 13 150 3 80-70-40 A N O ..... . ...... . .......... 2022

Celkem .......... .................. ......................

Digitálně podepsal: ....................... 
Datum: 06.08.2024 9:48:52 +02:00


