
Příloha č. 1

Krycí ıist ZBv
Název Stavby dle SOD:

lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území

čı'Sıø So/PS/
/ čisıø Zmèny so/PS:

001/1

čisıø ZBV:

13

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

Zastoupena vedoucím SDoIečníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý SDOIečník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,16O 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , . , v ,

Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 13.1 0,00 0.00 0,00

v. - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 13.2 0,00 0,00 0,00 |

v . ˇ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 13.3 -208 727,10 91 093,82 -117 833,28 |

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 13.4 0,00 0,00 0,00 |

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 13.5 0,00 0,00 0,00 |

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
č. Záporných kladných Změn kladných celkem

| 13 -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 |

Části ZBV Se čísluji číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy
a pro Rozpis ocenění Změn položek.

ZBV - Krycí' ıist 'Číslo parè:



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ˇ ˇ
cisıø So/PS/ cisıø ZBv / Skupina zmènyz

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 / čisıø Zmèny So/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001/1 1 3.3.

Příprava území
Strany Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, p.o., Se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" Zastoupeno vedoucím Společníkem: Společnost T.A.Q. S.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

druhý Společník: Starmosty s.r.O., Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehledu dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO o všech změnách 5 počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 27 počet listů

lniciátor Změny: Objednatel + Zhotovitel

Předmět Změny: Změny na Základě Skutečnosti

Zařízení staveniště
Z důvodu prodloužení doby výstavby Oproti SOD, ke kterému došlo Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v Zimnim Období, budou náklady na
kalncelář objednatele a zařízení Staveniště navýšeny O tři a půl měsíce, který reprezentují podloužení nájemného Za dobu používání. Výše popsané
skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího S náležitou péčí nepředvídané, jelikož prodloužení doby výstavby bylo Způsobeno klimatickými podmínkami,
které nebylo možné ve fázi příprav PDPS rozumně předvídat.
Dopad do položky č. 1, a č. 3

Přesazování Strom ů
Z důvodu, že většina Stávajících stromů byla vysazena v navážce a po přesazení šestého stromu došlo ke Zlomení nože u Stroje na přesazování, nebylo
s Ohledem na finanče nákladné opravy Stoje možné pokračovat s přesazování navrženým technologickým Způsobem. Na Základě této skutčnosti nedošlo
k přesazování všech stromů dle SP a část byla pouze ochráněna. Tyto položky Se tedy částečně neprováděly. Výše uvedené Skutečnosti týkající Se
vysazených stromů v navážce a Zlomení nože na přesazování byly Zjištěny až během samotné realizace díla, což taktéž nemohl Zadavatel rozumně
předvídat.
Dopad do položky č.6 a č.7

Tato změna vznikla Z nepředvídaných důvodů na Základě nově Zjištěných skutečností. Jedná Se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. podle čl.
10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona č.
134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky.
Z hlediska Zákona o Zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje podstatnou Změnu Závazku a dle § 222, odSt. 6 se jedná o
změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
Záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn

Záporných a Změn kladných
celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných

| -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 299 820,92 |

Technická pomoc Objednatele:

projednání Změny:

Contract management, as jméno Ing. Adam Protivanský datum podpisg

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:
Zh t 't I t b d ' : .
spgıgě'nâslsTaĂ ăvš roäcl) Jméno Ja" Č'kaľa datum podpis_
Projektant (autorský dozor): _ ł _
APıs Sm. jméno 'HQ- Karel NeJedIy datum podpis

St ' :

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno datum podpis

Zást ce ob'ednatele: v . , .
KSÚÉpSK pJO jméno Ing. Alena Svıdekova datum podpıs

Zástupce Objednatele odpovedny Za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednátel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/l-DS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Žměny, ježjsou podrobně popsány, Zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním Zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby
Oprávněně jednat jménem nebo v Zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno lng. Jan Fidler, Dis. datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Jelínek datum

'Číslo paré:



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby:
l|l110 Sázava most ev.č. 110-008

čisıø So/Ps/ čisıø Zmèny So/PS: 001/1

Příprava území
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

I Cena SO/PS dle Smlouvy I Poznámka:

I 1 -Zadat

| 1 538 719,80

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS je nutno Zadávat Se Znaměnkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných v předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Zmenach na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smlouve

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 ~1 538 719,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %navrhovaných)
7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10l1

stavební/montážní práce -208 727,10 91 093,82 91 093,82 5,92%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti Rozdíl ceny SO/PS po této

Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle 0, dle Smlouvy v /ønavrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16:15/1
Stavební/montážní práce -208 727,10 1 421 086,52 -117 633,28 -7,64%



Rozpis položeka a cen Změny

Aspę Firma: Společnost T.A.Q. S.r.o.

3.6.20.9

Název Stavby dle SOD: II/ 1 10 Sázava most ev.č. 1 10-008
Čisıø a název So/Psz so 001 - Příprava úzęmi

C íslo a název rozpočtu:

Kód položky
Poř.
č.

pol.

1
1 02210

3 03100

6 184E2.

7 184E2.l

SO 001 - Příprava území

Množství Množství ve

Název položky m.j. V6 Zmënë
Smlouvě

3 4 5 6
vYBAvENí PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1.000 1.125

ZAŘÍZENÍ STAvENıŠTÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, KPL 1.000 1.125
DEMONTÁZ

PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 9.000 6.000

PŘESAZOVÄNÍ STROMŮ KUS 15.000 0.000

Celkem

Množství
rozdí lu

0,125

0,125

-3._000

-15.000

Cena Za
m.j. v

Kč

8
30 757,53

688 993,00

11 595.95

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

9
39 757.53

688 993.00

104 363.55

173 939.25

1 007 053.33

Změny
Záporné v

Kč

10
0.00

0.00

-34 787.85

-173 939.25

-208 727,10

Změny
kladné v

Kč

1 1
4 000.60

86 124.13

0.00

0.00

91 093.82

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: .lan Čikara - Stavbyvedoucí

Datum:

Za Objednatele: lng. Marek Zukal - TDI

Datum:

Příloha č.4

Změna Soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3
Cena celkem
ve Změně v

Kč

12
44 727.22

775117.13

69 575.70

0. 00

889 420,05

Rozdíl cen
celkeın v

Kč

l 3
4 000.00

86124.13

-34 787.85

-173 939.25

-ıı7 633,28

Strana: 1

Rozdíl cen
celkeın v

%

-1 00,00

41,68



Příloha Č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN

2=1+19+20

Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79190 946,16

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 88 108 516,69

3=(211)*100

4:12511)*100

5:12811)'100

Aktuální smluvní čá stka (cena stavby) včetně DPH 106 611 305,19

Procento změny Přijaté smluvní ćástky 111,26%

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Sledování zám ěny položek (Skupina 2) 0,00%

||/110 Sázava most ev.č. 110-008

6=B2+36

7=(611)'100

8=1*U,3

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 8 917 570,53

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1 1 ,26%

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 757 283,85

bez ABS
9=(32A1'1)*1OO

10:136A11)"100

Sledování limitu 50 % Skupina 3 26,59%

Sledování limitu 50 % Skupina 4 3,04%

Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
10A=32A+36A 23 462 556,01

ABS

ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
11:1 0`5 Skupinu 4 39 595 473,08

12=(36+37)/1*1OO

13=36+37

14:137336000-13

Limit 11 878 641,92

Sledování limitu (15%) 0,00%

Hodnota skupiny 5

Skupiny Změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené Změny (Doměrky)
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek
(ďıe §222 oďst (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídaně
(dle §222 odSt. (6) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné Zakázky

(dle §222 Odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny Změny „ Změny Suma Změny Změny
z ˇ ' ' záporné Suma Změn záporné suma Zmen záporné Změn Suma abs záporné Suma Změn Suma abs záporné

meny Zapome Změn zá om 'ch a hodnot Změn Změn hodnot ZměnSO ZBV č. Naztšn1 SO/PS [předmëtëny (zadávat Se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladně záporných a (zadávat se Změny kladné pzmăn (zadávat se Změny kladné záporných a zá om ,ch a (zadávat Se kıadnă záporných a zá om ,ch a (zadávat se Změny kladně limit 15 %
Znaménkem mÍnUS) znaménkem Změn kladných znaménkem , znaménkem Změn „p y , znaménkem Změn kladných ,p y , znaménkem, , kladnych , , Zmen kladnych _ Zmen kladnych ,mınus) mınus) mınus) kladnych mınus) mınus)

20=24+27+30+34
16 17 18 19=23+26+29+ 33 + 21 =1 9+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31 =|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)11'100

37+39

I|1110 Sázava most ev.č. 110-008 -7 272 492,74 16 190 063,27 8 917 570,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 144 662,59 14 912 679,58 8 768 016,99 21 057 342,17 -1 127 830,15 1 277 383,69 149 553,54 2 405 213,84 0,00 0,00 0,00

45211 1 Prfw'zcľ'f" prel°zlfa VeÍejneŤm °sˇet[e"' ' 0,00 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 179 653,96 179 653.96 179 653,96 0,00 0.00 0,00%upresnenı mnozstvi provızornıch sloupu

Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na
20211 2 zakıadè RDS a dodatečného požadavku Povodí -21614520 4 068 632,03 3 852 486,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21614520 3102 469,58 2 886 324,38 3 318 614,78 0,00 96616245 96616245 96616245 0,00 0,00 0,00%

Vltavy S.p.

20311 3 P'°"_"z°"7' "mstp'es °b"°ˇe_"e sÉa'e k°ryt° ˇ -1 127 830,15 131 567,28 -996 262,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 127 830.15 131 567,28 -996 262.87 1 259 397,43 0,00 0.00 0,00%
provızornı most nahrazen provızornım brodem

301 4 :gzäzokdaumdw'Jw ' Zmena techno'Og'e pok'adky -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 7 947 938,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00211 5 Demolice stávajícího mostu - oďbouraní nábřežní zdí 0,00 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 852,15 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

10111 6 Komunikace - nabřežní zeď- oďslranèní chodníku 0,00 7 013,95 7 013,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7 013,95 7 013,95 7 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

20111 7 22;“ pres Sazaˇ" ` Vystavba Cast' operne "ab'ezn' 0,00 207 668,82 207 668,82 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 668,82 207 668,82 207 668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00212 8 Demolice stávajícího mostu - zmena založení -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 2 221 062,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

20112 9 Most přes sazavu -zmèna založení -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 5 583 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

20113 10 Most přes sazavu - výmèna poďıoží poď skruží 0,00 574 837.08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 837,08 574 837,08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%

00213 11 Demolice stávajícího mostu - nábřežní zeď -259 392,75 0,00 -259 392.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -259 392,75 0,00 -259 392,75 259 392,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

20114 12 Most přes Sázavu -nabřežní zeď -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 613 829,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00111 13 Příprava území -zařízení stavníštè a stromy -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 299 820,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čisıø ZBV; 13

Název Stavby: ||/110 Sázava most ev.č. 110-008'

Název Stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Příprava území

Čisıø so/Ps /čisıø změny so/Psz 001/1

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO NE - Uloženo(počet listů)
07 Soupis praci SO 001 po Změně č. 1 5
08 Oznámení o Změně č. 9 Ze dne 3
25.03.2024
09 Protokoly o přerušení Z důvodu
Zimnich technologických přestávkách a 13
Zápis Ze SD
10 Sázava most_Zápis Z KD č. 4 Ze dne 6
01.04.2022
11 Kalkulace položky č. 01 1
12 Kalkulace položky č. O3 1
13 Vyjádření TDI k ZBV 13 Ze dne
25.4.2024 1
14 Vyjádření AD k ZBV 13 Ze dne 1
14.5.2024

15 Objednatel - souhlas s řešením a 1
pokyn k vypracování ZBV

Počet listů celkem 32



à' Asne Strana:
3.6.1.10

NABÍDKOVY' ROZPOČET
f N

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

J

Objednavatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: APIS S.r.O. Praha
Zhotovitel: Prováděné Stavby

Základní cena: 1 538 719,80 Kč

f N
Cena celková: 1 421 086,52 Kč

DPH: 298 428,17 Kč

Cena S daní: 1 719 514,69 Kč
k j

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 421 086,52 Kč

f N
Vypracoval Zadání: Vypracoval nabídku:

Datum Zadání: Datum vypracování nabídky:

t J



V
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1,000 39 757,53 39 757,53

Mobilní buňka včetně osazení a demontaže

ZB V:
13 Vyhrazené Změny - doměrky 0,125 4 969, 69

Prodloužení nájmu kanceláře (celkem 27,5 měsíců)
0,125=0,125 [A]

aktuální množství 1,125 44 727,22

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANI' RDS KPL 1,000 2 208,75 2 208,75

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTAŽ KPL 1,000 688 993,00 688 993,00

ZB V:
13 Vyhrazené Změny - doměrky 0,125 86 124,13

Prodloužení nájmu ZS(celkem 27,5 měsíců)
0,125=0,125 [A]

aktuální množství 1,125 775 1 17,13

4 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 1,000 88 350,07 88 350,07

plochy pro uložení materiálu

5 03710 POMOC PRACE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 22 087,07 22 087,07
dočesné přemístění stánku Z prostoru vjezdu na provizorní most na nábřeží řeky
mimo dopravní Cestu



V
'Ó ASDe

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
SO 001 Příprava území
SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka

0

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena

Strana: 3

Celkem

932 490,24

-1

1 11130

Zemní práce

SEJMUTÍ DRNU
Z plochy dočasného Zaboru

vc Svahu (721,0+259,0)-235,0=745,000 [A]
v rovině (63,0+5365,0)-465,0=4 963,000 [B]
Celkem: A+B=5 708,000 [C]

M2 5 708,000 19,88 113 475,04

2 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S oDSTRANENÍM PAŘEZŮ,
ODVOZ DO 12KM

KUS 2,000 2871,38 5 742,76

3 121101

4 17120

5 184E1

6 184152

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO IKM
S uložením na mezideponii

ve svahu (721,0+259,0)*0,25=245,000 [A]
v røvinè (ó3,0+5365,0)*0,2%1 357,000 [B]
Celkem; A+B=ı 602,000 [C]

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŰ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Sejmutá ornice na mezideponii

PŘESAZOVÄNÍ KEŘŮ
přeSaZení nízkých plazivýoh keříků na Svahu násypu komunikace Zasaženém
nájezdem na provizorní most

30+45+40+60=ı 75,000 [A]

PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ
přesazení odstranëných nově vysazených Stromů na místo dočasného uložení

M3

M3

KUS

KUS

1 602,000

1 602,000

175,000

9,000

38,65

12,15

463,84

1 1 595,95

61917,30

19 464,30

81 172,00

104 363,55



V
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4+5=9,000 [A]

ZB V'
13 Vyhrazené Změny - dOmeˇI/'ky -3, 000 -34 78 7,85

Práce nebyly provedeny
-3,O=-3,000 [A]

aktuální množství 6,000 69 575,70

7 184152 1 PŘESAZOVÄNÍ STROMŮ KUS 15,000 1 1 595,95 173 939,25
Přesazovaní Stromů nově vysazených v ramci Obnovení Starého ramene řeky
Sázavy

ZB V:
13 Vyhrazené Změny - d0171ě1”ky -15,000 -1 73 939, 25

Práce nebyly provedeny
-15,0=-15,000 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

l Zemní práce 351 347,10

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 269,000 392,05 105 461,45
Oplocení Staveniště pro Zajištění bezpečnosti- možnost pádu do hlubokých výkOpů
pro Založení mostu

108,0+106,0+55,0=269,000 [A]

2 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 269,000 118,17 31 787,73



V
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 137 249,18

Celkem: l 421 086,52



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje,
příspěvková Organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/ 11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 25.03.2024

Věc:

Oznámení o změně č. 9 na akci II/I 10 Sázava most ev. č. 110-008

SO 001 - Příprava území
SO 002 ě Demolice Stávajícího mostu
SO 101 - Komunikace
SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření
SO 201 - Most přes Sázavu
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 301 - Přeložka vodovodu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 801 - Rekultivace dočasných záborů

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení č. 9 o Změnách vzniklých při provádění výše jmenované
Stavby.

I. ZBV 13 SO 001 - Příprava území
Do objektu byly doplněny náklady na Zařízení Staveniště z důvodu prodloužení termínu o
zimní technologickou přestávku. Dále jsou v tomto ZBV obsaženy méněpráce z důvodu
menšího počtu přesázených Stromů.

II. ZBV 14 SO 002 - Demolice stávajícího mostu
Upřesnění výměry frézování asfaltového krytu vozovek dle Skutečnosti.

Spolcčııosljc zapsaná v olJclıoclm'm rejstříku vcrlcnćın Městským Souclcm v Praze. orlılíl C. vložka 50147



TAQ
III. ZBV 15 SO 101 - Komunikace

Na Základě dopracování PDPS do Stupně RDS došlo k upřesnění vodorovného dopravního
Značení. Dále došlo k upřesnění pokládky asfaltové vozovky dle Skutečnosti a výškové úpravě
poklopů a hrnců dle požadavku investora.

IV. ZBV 16 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Změna Se týká úpravy uložení Stávajících kabelu od fa. CETIN, který Z důvodu vybudování

provizorního mostu nesplňoval požadované podmínky a Ochranné pásmo dané sítě.

V. ZBV 17 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Tento objekt doZnal většího počtu Změn ohledně DIO, ke kterým došlo na Základě

dopracování PDPS do Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VI. ZBV 18 SO 201 - Most přes Sázavu
Tento Objekt dOZnal většího počtu Změn, ke kterým došlo na Základě dopracování PDPS do

Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VII. ZBV 19 SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
DO Objektu byly doplněny náklady na prodloužení pronájmu provizorního mostu Z důvodu

prodloužení termínu o Zimní technologickou přestávku. Dále se týká úpravy průměru a počtu
chrániček v římsách nového mostu.

VIII. ZBV 20 SO 301 - Přeložka vodovodu
Na Základě požadavku Stavebního úřadu došlo k dopracování geometrického plánu a DSPS.

IX. ZBV 21 SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
Na Základě požadavku investora došlo k dopracování DSPS.

X. ZBV 22 SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Změna se týká odlišné skladby vozovky při překopu silnice, než bylo očekáváno.

XI. ZBV 23 SO 801 - Rekultivace dočasných Záborů
Vtomto ZBV jsou pouze méněpráce = nebyla prováděna výsadba keřů a Stromů. Dále

nedošlo ke Zpětnému přemístění stánku Zpět na původní místo a k ZnovuZapojení elektrické
přípojky ke stánku.

Spolcćııosljc .zapsán-.I v obchodním rejstříku vcrlcncm Městským soudem v Pı'nzu. orlılíl C. vlożlcıı 150ı47 “_› 3
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Předpokládaná Změna ceny na základě ZBV 13 až ZBV 23:

méněpráce - 3 081,8 tis. Kč
vícepráce + 3 758,3 tis. Kč

Celkem bez DPH + 676,7 tis. Kč
Celkem vč. DPH + 818,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

Jan Čikara
vedoucí Oblasti

Společnost T.A.Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil'
email:

Spolućnosiju :ııpáfl'na v obchodním rejstříku vedeném Mćslslcýiıı Souclcııı x' sc. oťlılil C. i'lożlcıı 150147



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 08.12.2021

Věc: Zahájení zimní technologické přestávky 1a

Stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - přerušení provádění Díla z důvodu

zahájení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. 5-518/00066001/2021.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. S-518/00066001/2021 stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008“ Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 08.12.2021 provádění

Díla z důvodu zahájení zimní přestávky.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě Smluvních stran Zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

S díky a pozdravem

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Společnost T.A.O_. S.r.O.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 | DIC: CZ 28868781| Wwwtagcz |
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddı'l C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, p. o.
lng. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 06.02.2022

Věc: Přerušení Zimní technologické přestávky 1b

Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - Zahájení provádění Díla Z důvodu

přerušení Zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. 5-518/00066001/2021.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. 5-518/00066001/2021 Stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 06.02.2022 Zimní

technologickou přestávku a opět zahajuje stavební práce.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě Smluvních Stran zimní přestávku Zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě Zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. 0 ukončení zimni přestávky bude

proveden písemný protokol.

Sohledem na současné příznivé klimatické podmínky lze na stavbě provádět kotvení vlepované

výztuže (trnů) a železářské práce.

Doba přerušení prací
1. 08.12.2021 až 06.02.2022 = 61 dní

| V a pOZ ľ'aVem

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. S.r.o.

Společnost T.A.Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 I DlC: CZ 28868781| Www.tag.<:z |
Společnost je zapsána v obchodním rejstřiko vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
lng. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 11.12.2022

Věc: Zahájení Zimní technologické přestávky Za

Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008“ - přerušení provádění Díla Z důvodu

zahájení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. 5-518/00066001/2021.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. S-518/00066001/2021 Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008“ Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 11.12.2022 provádění

Díla z důvodu zahájení zimní přestávky.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě smluvních Stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě Zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení Zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

ı y a poz ravem

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Společnost T.A.Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 I DIC: CZ 28868781| WWW.tag.Cz |
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 04.01.2023

Věc: Přerušení zimní technologické přestávky Zb

Stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - zahájení provádění Díla Z důvodu

přerušení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021.

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo č. S-518/00066001/2021 Stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 04.01.2023 zimní

technologickou přestávku a opět Zahajuje Stavební práce.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění Stavebních prací přerušit (zimni

přestávka v terminu od 1.11. do 31.3.). 0 zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimni přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě smluvních stran Zimní přestávku zkrátit či upravit. O Zkrácení či úpravě zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení Zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

Sohledem na současné příznivé klimatické podmínky lze na stavbě provádět kotvení vlepované

výztuže (trnů) a železářské práce.

Doba přerušení prací
1. 08.12.2021 až 06.02.2022 = 61 dní
2. 11.12.2022 až 03.01.2023 = 24 dní

Celkem 85 dní

ı y a poz ravem

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. S.r.o.

Společnost T.A.Q- S.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 | DIC: CZ 28868781| Www.tag.cz |
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městskýmˇ Soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
lng. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 23.01.2023

Věc: Zahájení zimní technologické přestávky 3a

Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - přerušení provádění Díla Z důvodu

zahájení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo Č. 5-518/00066001/2021 stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 21.01.2023 provádění

Díla Z důvodu zahájení zimní přestávky S Ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení Či úpravě zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

ı y a poZ ravem

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. S.r.o.

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 | DIC: CZ 2886878l| WWW.tag.cZ |
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddı'l C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 28.01.2023

Věc: Přerušení zimní technologické přestávky 3b

Stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - zahájení provádění Díla z důvodu

přerušení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. 5-518/00066001/2021.

V Souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. S-518/00066001/2021 stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 28.01.2023 zimní

technologickou přestávku a Opět zahajuje Stavební práce.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě Smluvních Stran Zimní přestávku zkrátit či upravit. O Zkrácení Či úpravě Zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení Zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

Sohledem na současné příznivé klimatické podmínky Svýhledem na 5. KT lze na Stavbě provádět

kotvení vlepované výztuže (trnů) a železářské, bednící a betonářské práce.

Doba přerušení prací
1. 08.12.2021 až 06.02.2022 = 61 dní
2. 11.12.2022 až 03.01.2023 = 24 dní
3. 21.01.2023 až 27.01.2023 = 7 dní

Celkem 92 dní

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. S.r.o.

Společnost T.A.Q. s.r.O.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 | DIC: CZ 28868781! WWW.tag.Cz |
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, p. o.
lng. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 19.12.2023

Věc: Zahájení zimní technologické přestávky 4a

Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - přerušení provádění Díla z důvodu

zahájení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021.

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo Č. 5-518/00066001/2021 stavba „II/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo ke dni 19.12.2023 provádění
Díla z důvodu zahájení zimní přestávky S ohledem na nepříznivě klimatické podmínky.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění Stavebních prací přerušit (zimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku Zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě smluvních stran Zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení Zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Společnost T.A-Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
lC: 28868781 | DIC: CZ 28868781| WWW.tag.Cz |
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 15.01.2024

Věc: Přerušení zimní technologické přestávky 4b

Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce mostu ev. č. 110-008" - zahájení provádění Díla z důvodu

přerušení zimní přestávky dle článku 4.3 Smlouvy O dílo č. S-518/00066001/2021.

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo č. 5-518/00066001/2021 Stavba „Il/110 Sázava, rekonstrukce

mostu ev. č. 110-008" Zhotovitel přerušuje dle či. 4.3 Smlouvy o dílo ke dní 15.01.2024 zimní

technologickou přestávku a opět zahajuje Stavební práce.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit íZimní

přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh Zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do ktereho

budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze

po dohodě Smluvních stran Zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě Zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení' Zimní přestávky bude

proveden písemný protokol.

Doba přerušení prací
1. 08.12.2021 až 06.02.2022 = 61 dní
2. 11.12.2022 až 03.01.2023 = 24 dní
3. 21.01.2023 až 27.01.2023 = 7 dní
4. 19.12.2023 až 14.01.2024 = 26 dní

Celkem 118 dní

Jakub Novotný
Stavbyvedoucí

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice
IC: 28868781 l DIC: CZ 28868781| www.tag.cz I
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
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Zápis Z kontrolního dne Stavby
II/110 Sázava most ev.č.110-008

Kontrolní den kvality stavby
číslo 4 konaný dne 1. 4. 2022 V Zařízení Staveniště fy. T.A.Q, Sázava

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne kvality

. Plnění Technické Specifikace (RDS, normy, TePř, atd.)

. Plnění věcného harmonogramu

. Popis provedených prací

. Kontrola kvality provedených prací

. Stav BOZP a PO

. Různé

. Kontrola předchozích úkolů

. Nové úkoly

. Závěr(D
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1. Plnění Technické specifikace (RDS, normy, TePř, atd.)
1.1.Zhotovitelem předány tyto části RDS:

SO 202 - Provizorní moSt přes Sázavu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 203 - Provizorní brod přes obnovené Staré koryto
SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření
SO 103 - Přístupová komunikace ke Spodní Stavbě mostu
SO 001 - Příprava území

1.2. Zhotovitelem předány tyto TePř:

- 01_TePř - Přípravné práce a přístupové cesty
- 02 Tepř- Pˇrovizorní most přes Sázavu
- 03_TePř - Stětovnicové pažení jam a výkopů pro provizorní most

1.3. Zhotovitelem předány KZP pro tyto technologické procesy:

-01_KZP - na násypy předpolí provizorního mostu
- KZP- podklad pod silniční panely v těsněných jímkách ze štětovnic
- KZP - Zásyp přeložky vodovodu v chodníkové části a komunikaci
- 02 KZP - Provizorní most přes Sázavu
- 04 KZP - Přeložka vodovodu - zásyp v Chodníkové části + překop komunikace

1.4. Dokumentace ve fázi přípravy:

04_TePř - Přeložka vodovodu (bude vypracován až po dořešení Způsobu realizace AD)

RDS 301 - Přeložka vodovodu - AD jedná o variantách řešení. Z důvodů pochybností o Skutečném
umístění Stávajícího vodovodu zhotovitel před návrhem finálního řešení trvalé přeložky zajistí vytyčení
trasy, aktuální podklady o umístění od VHS a následné provedení kopané Sondy.
Vzhledem k časovým potřebám nutným k vyřešení trvalé přeložky vodovodu a tím i případné kolizi
S HMG Stavba doporučuje provedení Změny v uložení provizorní přeložky, a to Zavěšením potrubí na
provizorní moSt. AD tedy vypracuje aktualizovaný návrh provizorní přeložky.



V pondělí 21.3.2022 Se uskuteční jednání o přeložce vodovodu mezi AD projektantem RDS, následně
AD neprodleně informuje objednatele a zhotovitele O výsledku.
Jednání proběhlo, následně AD vypracoval „ Vyjádření AD k problémům na Stavbě„ (viz. příloha č.2
zápisu Z KD č.4), které Se týká jak SO 301, případně varianty S SO 302 a také SO 201
Na KD č.4 dohodnuto, že v pondělí 4.4.2022 se Za účasti objednatele, TDI, zhotovitele, VHS, AD a
zástupce města Sázava uskuteční jednání o možnosti provedení SO 301 otevřeným výkopem v korytě
řeky a způsobu napojení na Stávající vodovod u opěrné zdi.
AD připraví do 11.4.2022 projektovou dokumentaci s popisem technologie realizace trvalé přeložky
formou Otevřeného výkopu pro účely povolovaciho řízení této změny oproti PDPS S odborem ŽP KUSK.
Dále AD navrhne provizorní přeložku vodovodu u P6/P7 (požadavek VHS).

1.5. Vyjádření AD a projektanta RDS

- Na KD č.2 projektant RDS předložil původní projektovou dokumentaci mostu z r. 1975 podle které je
Spodní Stavba Založena hlubinným způsobem, což dle jeho vyjádření Znemožňuje založení nového mostu
pomocí velkoprůměrových pilot v Souladu S PDPS. Na KD č.2 tak byla diskutována i možnost použití
mikropilot, nebo vrtaných pilot menšího průměru. Nakonec dohodnuto, že AD navrhne nejvhodnější řešení
a do příštího KD zašle vyjádření k problému. - Vzhledem k výskytu a rozmístění beraněných pilot u
Stávajícího založení mostu, navrhl projektant RDS ze Statických a výrobních důvodů rozšíření základů
oproti PDPS a nahrazením velkoprůměrových pilot mikropilotami. Toto řešení následně projedná S AD (na
Schůzce 21.3.2022) a výsledný návrh předloží TDI k posouzení. V případě Schválení technického řešení
návrhu ze Strany TDI pak zhotovitel vypracuje jeho nacenění (včetně rozdílu oproti ceně původního řešení
dle PDPS). - AD se k použití mikropilot vyjádřil kladně (viz. zápis v příloze č.2 zápisu z KD č.4). TDI S
použitím mikropilot za daných okolností rovněž souhlasí. AD tedy předloží Zhotoviteli podklady pro ocenění
návrhu řešení založení pomocí mikropilot, včetně návrhu změny projektové dokumentace. - do příštího KD

2. Plnění věcného harmonogramu
- Zhotovitel předal dne 28.1.2022 HMG prací pro rok 2022
- Na KD č. 3 zhotovitel předložil aktualizovaný HMG

3. Popis provedených prací

- Vzhledem k proměnné hloubce založení štětovnic zhotovitel zvažuje možnost zpevnění doků výztužným
rámem. K tomuto opatření bude nejprve proveden statický posudek, který bude projednán na KD č.3 - Statický
posudek je zpracován projektantem RDS a do 25.3. 2022 bude zaslán k posouzení AD. Z tohoto posudku
vyplývá potřeba realizace rámů u pilířů P2/P3 a P5. - Posudek byl zpracován a doplněn o výkresovou část
komor S rámy. Realizace rozpěrných rámu u pilířů P2/P3 a P5 proběhla

- Ke dni konání KD č.3 (18.3.2022) byly dokončeny všechny štětovnicové jímky (P2/P3, P4, P5 a P6/P7) a
probíhají přípravné práce na instalaci rozpěrných rámů u jímek pro P2/P3 a P5. Dále byly realizovány
podkladní betony pod opěru O1 a opěru O8 provizorního mostu, pokládka panelové rovnaniny u opěry O8 vč.
křídel, ukládka Silničních panelů do štětovnicových jímek a montáž pilířů P2/P3 a P4 + montáž pomocné
výsuvné plošiny SMS (na ostrově) + částečná předmontáž pilířů P5 a P6/P7.
Ze zemních prací byly prováděny provizorní násypy u štětovnicových stěn, výměna podloží v jednotlivých
štětovnicových jímkách, zásyp opěry 08 provizorního mostu do výšky úložného prahu vč. vytvoření venkovního
kuželu křídla opěry, zhotovení provizorního brodu na návodní Straně mostu - příprava podloží ze ŠD +
panelová rovnanina ve dvou řadách (požadavek Povodí Vltavy jako alternativní výměna za provizorní most
přes bnovené staré koryto). Pro Ověření tras IS byly Zhotoveny kopané Sondy (chodníky + vodovod u jímky
P6/P7).

- Z ostatních prací bylo zrealizováno přesazení 3ks stromůł před mostem vpravo (nad restaurací) za asistence
dohledu určeného Agenturou ochrany a přírody, ochrana ZB prahu propustku protipovodňového opatření
(požadavek Povodí Vltavy), konstrukce rozrážečů u jímek pro pilíře P2/P3 a P5 (požadavek Povodí Vltavy)

Ke dni konání KD č.4 byla provedena montáž pilíře P5 a částečně i pilíře P6/P7, montáž pracovní plošiny SMS
mezi P2/P3 a P4, montáž výsuvného krakorce a následná předmontáž 1. pole TIVIS. Dále probíhaly práce na
OP1 (panely + ložiska), výsuvu NK mezi OP 1 a P2/P3 (TMS) a předmontáž dalších mostních polí.



4. Kontrola kvality provedených prací

Ze Strany TDI probíhá průběžná kontrola kvality stavebních prací a případně nedostatky jsou ihned řešeny se
Zhotovitelem na Stavbě.

Zhotovitel provádí Zkoušky Zhutnění podloží dle KZP

5. Stav BOZP a PO

- Koordinátorka BOZP (lng. Dagmara Fáturíková) zpracovala plán BOZP a ohlášení OIP. Zhotovitel předal
aktuální Seznam podzhotovitelů (Silnice Group, Ing. Michal RÖSSIer, Speciální Stavby Most). Staveniště bude
zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zákazy vstupu.

- Zhotovitel oznámil, že požádal příslušný silniční správní úřad o prodloužení platnosti Stanovení přechodné
úpravy provozu do konce dubna 2022. - schváleno, platnost prodloužena

- Z důvodů zajištění příjezdu k brodu si zhotovitel zajistil stanovení úpravy provozu na místní komunikaci v ul.
Klášterní.

6. Různé
- Přeložka vedení ČEZ: dle Sdělení zhotovitele přeložky (ˇElektro Martínek) budou práce dokončeny do

25.2.2022, včetně zásypu výkopů. - splněno, přeložka CEZ dokončena

- Na KD č.2 zhotovitel informoval investora o vzniklých problémech S dodávkami materiálů a énormním
nárustu cen všech Stavebních komodit. Primárně dochází k turbulentnímu nárustu cen a nepředvídatelné
dostupnosti veškerého hutního materiálu. O změnách Situace a aktuálním Stavu na trhu bude zhotovitel
průběžně referovat.

- Zástupce objednatele upozorňuje zhotovitele, že dle SOD a platné legislativy je max. navýšení Stavebních
nákladů v rámci provedených změn během výstavby 30% z vysoutěžené ceny díla. Nad tuto hranici již nelze
dle Stávající SOD kladné změny provádět.

- Zhotovitel informoval objednatele a Zástupce města Sázava, že světla VO uvedená v PD Se již nevyrábí a
navrhnul k posouzení dvě jiné varanty světel Se Stejnou technickou specifikací. - bude dořešeno na příštím KD
- podařilo se zajistit původně navržená Světla VO, bude tedy provedeno dle PDPS beze změny

- vzhledem k technickým problémům při přesazování vzrostlých Stromů ze Strany určeného poddodavatele
(uveden v PDPS) byl AD požádán O prověření možnosti provedení těchto prací jiným vhodným dodavatelem

7. Kontrola předchozích úkolů
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Stav Odpovídá Termín
1 Informační billboard Vyroben a osazen Stavba splněno
2 Informační tabule KSÚS Vyrobena, Osazena Stavba splněno

8. Nové úkoly
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Stav Odpovídá Termín
1 SO 301 - Přeložka vodovodu Dle sdělení zhotovitele je způsob stavba, Splněno,

provedení přeložky podvrtem dle PDPS objednatel podklady
technologicky nerealizovatelný, předány AD
zhotovitel pošle zástupci KSÚS
podklady pro AD k návrhu možné
úpravy vedení přeložky

2 Projednání kolize Se Stavbou TDI (Zukal) zkontaktuje Zástupce SŽ TDI Splněno,
SŽ (David Prause) a projedná možnosti a

termíny realizace Opravy mostu SŽ,



která je v kolizi se stavbou mostu ev. č.
008-110 - proběhla Schůzka se
Zástupci Stavby SŽ Z níž byl
vypracován a rozeslán Zápis

3 SC) 301 - Přeložka vodovodu Aktualizace PD a návrh řešení trasy AD
podvflu

9.Závěr
Datum konání příštího KD 14.4. 2022 v 9:00 na Zařízení staveniště zhotovitele, Sázava

Zapsal lng. Marek Zukal
Jméno Podpis

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina.
2 vyjádření AD K prøbıèmúm při Stavbè ze une 22.3.2022

Viz. odst. 1.4.



Příloha č. 1
ll/1 10 Sázava most ev.Č.1 10-008

Zápis Z kontrolního dne Stavby č. 4
Prezenční listina

Kontrolní den kvality stavby
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ATELIER PRoJEKTovÁNÍ
INŽENÝRSKYCH sTAvEB s.r.ø.
ohradni 24b

a p -I S 140 00 Praha4 -Mlchle

I|l110 Sázava, most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru k problémům při stavbě

Založení pilířů SO 201

RDS Stavby ve Snaze předejít případným problémům při vrtání velkoprofilových pilot navržených
v PDPS Z důvodu prostorové omezenosti v případě, Že po odbourání stávajících patekjejich
realizaci Znemožní přílišná hustota původních pilot, navrhuje jejich náhradu systémem mikropilot.
AD s touto možností souhlasí.

Zpracovatel RDS na KD předložil návrh úpravy Založení mostu. Navržené řešení předpokládá
vrtání pilot mimo obrys stávajícího Základu. Toto řešení umožní rychlejší postup výstavby, ale je
třeba rozšířit navržený Základ a upravit koryto u pilíře IV. AD navrhoval vrtání pilot v obrysu
Stávajícího Základu bez rozšiřování nových Základů. Toto řešení je Z hlediska provádění
komplikovanější. Zadavatel požadoval Zpracování cenové nabidky na obě varianty řešení. AD
předá Zhotoviteli podklady pro oceněni navrženého řešení.

Přeložka vodovodu SO 301

Pro řešení přeložky byly v průběhu přípravy Stavby prověřený následující možnosti:

1. Umístění na mostě mezi trámy nebylo odsouhlaseno správcem vodovodního řadu Z důvodu
obtížného přístupu při jeho údržbě.

2. Umístění na mostě vně krajního trámu nebylo odsouhlaseno Památkovým úřadem
Z pohledových důvodů. Proti umístění vodovodu na mostě Se také velmi důrazně vymezil
Zástupce KSUS.

3. Přechod Stávajícího koryta ve dně v otevřené rýZe narazil na odpor úřadu životního
prostředí Z důvodu výskytu chráněných živočichů na dně řeky.

4. Jako jediné možné řešení byl Zvolen přechod koryta řízeným podvrtem. Jeho
realizovatelnost byla na místě prověřena konzultacemi projektu s odbornými firmami, které
práce toho druhu provádějí- naposledy se Společnosti Čermák & Hrachovec as. a
shledána možnou.

\/ případě problémů s realizací Současným Zhotovitelem je možné vrátit Se ke Snaze Zvolit řešení
některou Z možností 1 - 3.

Provizorni přeložku vodovodu jsme již měli navrženu dříve ve SO 302, viz příloha. Potřeba její
realizace ale není do konečného rozhodnutí pravděpodobně nezbytná. Podle informace
provozovatele vodovodu (Vodohospodářské Společnost Vrchlice - Maleč) je vodovod ve městě
Zokruhován a krátkodobé výluky je tak možné řešit bez nutnosti Zajišťování náhradního
Zásobování

V Praze 22.3.2022



Cenová kalkulace položky - rozklad položky

č. pol. p 'k. . Měrná jednotka - .. l od pol.. . mnozstvırozpoctu l 7*' i i _A 4 __ polozky WAW;
1 02210 VYBlW'ENIˇPRQ OBJˇEDNATE'LE - KANCEˇLARE KPL 1'000

Mobılnı bunka včetne osazenı a demontáze
i _ WWW" WW i W WW i W i W ii l ' ł i

Rekapitulace rozkladu kalkulace › Jedrľotkovafena i 39 757 53 KČl polozky v Kc '

[Rozklad položkýˇ“ WW* Ň WWW' _W WW › Ú
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálul prací aj. cenových položek:

- l cisıø ˇ . - W WWWWW W W W W W W WW WW WW WW WWWWWWWW WW, WWełnWøžšıíìWWìW čéňàìkć) MJ , WWP.c. položky l Nazev polozky MJ polozky MJ L množství ` celkem v Kc

Měmájednołkapoložťkyˇ W ' W- ˇ f W ` ˇWÍKPL' WW 1,000 -v l Ť*W39W7.57Í,i53 W §39i.;'ľ,l'›7',f53`
É l Í

osazenıa démønWtážW "_ W WW W WW WWW W W KPL WW 1,00 WlW 5 219,15 5219,13

Náìem kanceláře'u mëšìzì'hWWW W WW WW WWW W WWW WWMĚSWWW WW W'W24,00W Wl W 1439,16WWWW 3455536
I l

Prødıøuženi 0 3,5 měsíce ł MĚS . 8,5 , 1 439,10i 4 959,59
, l l l
l ` l

Vypracovala: Kamila Čikarová



Cenová kalkulace položky - rozklad položky

Měrná jednotka zý(i:ı přolèrozpočlu y V„kód pol.:~.ýýý Ť V i _ ` položky množství i

3 03100 ZAŘÍZENÍ sTAvENıŠTÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000

. l lJednolková cena `Rekapıtulace rozkladu kalkulace ł položky v Kč 688 993,00 KČ

v _lggzľıai póıˇøżky
Rozklad ocenění položky: \_/_ýćetka a ocenění materiáluı praci aj. cenových položek:

. Číslo , , . . množství/ l cena v KČ/ MJ .P.c I položky k Nazev polozky MJ polozky MJ l množství l celkem v Kc

l _A Měmáil'ednotkaípóložky celkem'` ' ij ' Ĺiřä' > 'Í'ˇ' "KPL 1.000 Ĺ ' l F' A26,8,859934101V '688993300
í l

žˇñìéıíi/ìnšıìàž ˇ ' 'ˇ i 'i 'ˇ ' i ` 'ˇù KPL 1,00 ìlıeflol `_98`44š,ű
l

bršvˇøz_" i - _ _ MÉS 24,00 Ť 24 806,00 P- 590'5411,0_0

Prodloužení o 3,5 měsíce MĚS , 3,50 24 (506,00` 86 124,13
l 1 l

Vypracovala: Kamila Čikarová
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Příloha č. 10 ke Změně během výstavby č. 13 na SO 001: Vyjádření TDI

Dne 25.3. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu Se Směrnicí upřesňující provádění Změn ZávaZků dle
Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
l|/110 Sázava most ev.č. 110-008. Toto oznámení Se týkalo několika Stavebních objektů, Z nichž v ZBV
č. 13 je řešen SO 001 Příprava Území

Předmětem změny je změnový list Skupiny 3 (Změny Z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice).
Změny ve Skupině 3 vznikly upřesněním množství některých položek v SO 001 dle skutečnosti, a to
navýšením u Zařízení staveniště (z důvodů prodloužení doby výstavby kvůli Zimní přestávce) a naopak
snížením u přesazování stromů, kdy nebylo technicky možné některé Stromy na Začátku stavby
přesadit a byl proto Zvolen jiný způsob jejich ochrany po dobu výstavby mostu.

Změnové listy S vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem Změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změnám byly řádně projednány a připomínkovány Ze Strany TDI.
Následně byly Změnové listy Zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující Skutečný rozsah
Změny.

Celková Záporná hodnota Změny (po Započítání dílčích kladných a Záporných Změn) je Zde vyčíslena
na - 117 633, 28 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu
výměr.

PO projednáníTDl Souhlasí S uvedenou Změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 25.4.2023

Za TDI

lng. Marek Zukal



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
ıNżENÝRSKÝcH sTAvEB s.r.ø.
Ohradní 24b
140 oo Praha 4 - Mıchıe

Příloha l l

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně Stavby během výstavby č. ZBV 13

Navržené Změny v SO 001 Příprava území Z důvodu prodloužení doby výstavby vlivem
Zimní přestávky a Omezení přesazování Stromů byly průběžně S autorským dozorem projednávány,
proto k navrženým změnám nemáme připomínek.

Ing. Karel Nejedlý
jednatel Společnosti

V Praze 14.5.2024

ICO: 61 85 32 67 DICICZ61853267
Firma je registrována v obchodním rejstřıku Městského soudu v Praze - oddíl C. vložka 31260
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V Ríčanech

Evidenční číslo:

Císlo jednací:

Věc: 11/110 Sázava most ev. č. 110-008 Oznámení o zmčnč č. 9
Zádost o pokyn k předložení ZBV 13-23

Vážený pane Vedoucí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o. (dále jen KSÚS). `jako investor akce
...Il/110 Sázava most ev. č. 110-008“ je seznámena se žádosti o Zpracování ZBV na Vámi
uvedene okolnosti. které se v projektové dokumentaci ve Stupni PDPS nedaly' předpokládat a
souhlasí s technickým řešením. který uvádí Zhotovitel stavebních praci (viz. příloha Oznámení
o Změně Č. 9. ZBV 13-„3 od společnosti Společnost TAO. s.r.o.).

KSÚS bere na vědomí. Že Zhotovitel nemohl v době Zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností. a proto KSÚS Žádá Zhotovitele Společnost TAO. s.r.o. o vypracování
Změnových listů. a to v Souladu se směrnicí KSÚS. kteráje nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouZeny SuperviZorem Zakázky.
následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení o Zmeně Č. 9 na akci ll/1 10 Sázava most ev. Č. 1 10-008 - Ze dne 25. 3. 2024
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