
Příloha č. 1

Krycí ıist ZBv
Název Stavby dle SOD:

lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního Objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

čfsıø so/Ps/
/ čisıø Zmèny so/Ps:

102/1

čisıø ZBV:

16

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

Zastoupena vedoucím SDoIečníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý společník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 16.1 0,00 0.00 0,00

v, ˇ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 16.2 0,00 0,00 0,00 |

v . v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 16.3 0,00 62106,09 6210609 |

„, ˇ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 16.4 0,00 0,00 0,00 |

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 16.5 0,00 0,00 0,00 |

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
č. Záporných kladných Změn kladných celkem

| 16 0,00 62 106,09 62 106,09 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy
a pro Rozpis ocenění Změn položek.

ZBV - Krycí' ıist 'Číslo parè:



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: „ Číslo zBVˇ/ skupina
cisıø SO/PS/ Zmeny-

III110 Sázava mOSt eV.č. 110-008 /čísıo změny SQ/PS;
Název Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS): 102/1 16..3
Dopravně inženýrská opatření
Strany Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, p.O., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" zastoupeno vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. S.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
druhý společník: Starmosty s.r.o., Na číhadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání Ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO o všech Změnách 13 počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 11 počet listů

lniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Předmět Změny: Změny na základě skutečnosti

Při přípravě předpolí provizorního mostu v ul. Klášterní a Benešovská byly Odhaleny kabely CETIN, které byly uloženy cca 20 cm pod povrchem
živičného krytu chodníku. Z tohoto důvodu nebylo možné provést konstrukci vozovky (předpolí provizorního mostu) v mocnosti dle PD a ochránit
kabely před poškozením. Na základě tohoto Zjištění byla přizva'na fa. CETIN ke kontrole v místě nálezu a byla Stanovena jejich nutná ochrana, která
Spočívala v Odkopání kabelů v celé trase šířky výjezdu z provizorního mostu (v obou předpolích) + 1,0 metr na každou Stranu pro ruční manipulaci,
resp. popuštění kabelů do maximální hloubky, kterou pnutíjednotlivých kabelů dovolí, dále uložení do půlené chráničky DN 160 S následným
Obetonováním. Následně bylo možné postupovat ve Skladbě konstrukčních vrstev vozovky dle PD. Výše popsané Skutečnosti jsou pro zadavatele
jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož přítomnost kabelů CETIN byla zjištěna až ve fázi Samotné přípravy předpolí provizorního mostu,
nebylo tedy možné jejich výskyt v hloubce cca 20 cm rozumně předvídat.

Dopad do položek č. 1, č. 101, č.102, č.103, č. 104 a č. 105
Dokladem je příloha č. 8 Oznámení O změně č. 9 ze dne 25.03.2024 a příloha č. 09 Zápis z KD č. 7 ze dne 20.5.2022

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných Skutečnosti. Jedná Se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp.
podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby Silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.,
O zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň Se jedná O práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona O zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, OdSt. 6 Se jedná o
změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:
, - Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnotCena navrhovanych Zmen , v , . , v . v . ˇ, , Cena navrhovanych Zmen kladnych zapornych a Zmen kladnych Zmen kladnych a Zmen

zapornych , .celkem zapornych

| 0,00 62 106,09 62106,09 62 106,09 |

Technická pomoc Objednatele:
Contract Menagment a S jméno lng. Adam Protivanský datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Žměnou:
Zhotovitel (Stavbyvedoucí):
Společnost T A Q S r o jméno Jan Člkaľa datum podpis

Projektant (autorský dozor): _ _ I _
APıs S.r.ø. Jméno '09- Karel Neıedly datum pødpıs

Technický dozor investora:SAFETY PRO S r O jméno lng. Marek Zukal datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno datum podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK p O jméno lng. Alena Švideková datum pødpis

Zástupce Objednatele odpovědný Za cenové j. , , v _ méno Ing. Jaroslava Jurková datum podpisprojednanı zmeny.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, kterýje Součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva Se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnověm listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Jelínek datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16

Název Stavby:
l|l110 Sázava most ev.č. 110-008

čisıø So/Ps/ čisıø Zmèny So/PS: 102/1

Dopravně inženýrská opatření
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

I Cena SO/PS dle Smlouvy I

I 1 - Zadat

| 1 211 376,98

m

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS je nutno Zadávat Se Znaměnkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných v předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Zmenach na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smlouve

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 -1 211 376,98

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %navrhovaných)
7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10l1

stavební/montážní práce 0,00 62 106,09 62 106,09 5,13%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti Rozdíl ceny SO/PS po této

Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle 0, dle Smlouvy v /ønavrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16:15/1
Stavební/montážní práce 0,00 1 273 483,07 62 106,09 5,13%



Aspę Firma: Společnost T.A.Q. S.r.o. Příloha č.4 Strana; 1

3.6.20.9

Rozpis položeka a cen Změny

Názęv Stavby ale SOD; 11/110 sázava møst evč. 110-008 Zmena SOUP'S“ Pracl (SO/P5)
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření 001

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření Skupina Změn: 3

Poř. Množství Množství ve Množství Cena Za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdil cen Rozdíl cen
ˇ` Kód položky Názov položky m_j_ ve Zıněně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v Záporné v kladné v vc Zıněně v celkeın v celkem v

pol. Smlouvě Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14
1 014111 popLATKY zA SKLÁDKU TYP 5_10(1NERTNÍ T 156.084 187.616 31.532 138.05 21547.40 0.00 4 352.99 25 900.39 4 352.99 20.20

ODPAD)

Nové položky
JC dle OTSKP 2022, není-li V Soupìse prací

uvedeno jinak
101 1322122211210 HLOUBENÍ zAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY DO 2000 MM V M3 0,000 9,960 9.960 1 460,00 0.00 0.00 14 541.60 14 541.60 14 541.60 100.00

SOUDRZNÝCH HORNINÄCH TŘÍDY TÉŽITELNOSTI 1
sKUPINY 3 RUČNÉ

102 45145.11 pODKL A VÝPLŇ VRSTVY z MALTY CEMENTOVÉ M3 0.000 2.700 2.700 4 830,00 0.00 0.00 13 041.00 13 041.00 13 041.00 100.00

103 561431N KAMENIVO ZPEVN ÉNÉ CEMENTEM TŘ_ l TLı DO M2 0.000 1.800 1.800 346.?? 0.00 0.00 624.19 624.19 024.19 100.00

150MM

104 37734.10 CHRÁNIČKY PŮLENÉ z TRUB PLAST DN DO 200MM M 0.000 36.000 36.000 552.00 0.00 0.00 19 `872.00 19 872.00 19 872.00 100.00

105 966156. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ z PROST BETONU S M3 0.000 5.840 5.840 I 656.56 0.00 0.00 9 674.31 9 674.31 9 674.31 100.00
ODVOZEM DO 12KM

Celkem 21 547.40 0.00 62106.09 83 653.49 62 106.09 288.23

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek. včetně jejich výměr. vyjadřujících předkládanou
Změnu.

Za Zhotovitele: Jan Čikara - Stavbyvedoucí Za Obj ednatele: Ing. Marek Zukal - TDI

Datum: Datum:



Příloha Č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN D0 SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby:

2=1+19+20

3=(211)*100

4=(2511)*100

5=(2811)'100

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79190 946,16

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 88 612 987,40

Aktuální smluvní čá stka (cena stavby) včetně DPH 107 221 714,75

Procento změny Přijaté smluvní ćástky 111,90%

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Sledování zám ěny položek (Skupina 2) 0,00%

||/110 Sázava most ev.č. 110-008

6=32+36

7=(5/1)'100

8=1*0,3

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 9 422 041,24

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1 1 ,90%

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 757 283,85

bez ABS
9=(32Aí1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 27,23%

ABS

10=(35A11)*1OO Sıedováni ıimitu 50 % Skupina 4 3,04%
ABS

Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
10A=32A+36A 23 967 026,72

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
11:1 0`5 Skupinu 4 39 595 473,08

12=(36+37)/1*100

13=36+37

14:137336000-13

11 878 641,92

Sledování limitu (15%) 0,00%

Hodnota skupiny 5

Skupiny Změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené Změny (Doměrky)
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek
(dıe §222 odst. (7) zákøna č. 134/2015 Sb.)

Změny nepředvídaně
(dle §222 odSt. (6) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dıe §222 0551. (5) zákona č. 134/2015 Sb.)

Změny de minímíS
Změny neměnící celkovou povahu veřejné Zakázky

(dle §222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny Změny ˇ Změny Suma Změny Změny
z ˇ ' ' záporné Suma Změn záporné suma Zmen záporné Změn Suma abs záporné Suma Změn Suma abs záporné

meny Zapome Změn zá om 'ch a hodnot Změn Změn hodnot ZměnSO ZBV č. Název SO/PS /předmëtëny (zadávat Se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladně záporných a (zadávat se Změny kladné pzmăn (zadávat Se Změny kladné záporných a zá om ,ch a (zadávat Se kıadnă záporných a zá om ,ch a (zadávat Se Změny kladně limit 15 %
Znaménkem mÍnUS) znaménkem Změn kladných znaménkem , znaménkem Změn „p y , znaménkem Změn kladných ,p y , znaménkem, , kladnych , , Zmen kladnych _ Zmen kladnych ,mınus) mınus) mınus) kladnych mınus) mınus)

20=24+27+30+34
16 17 18 19=23+26+29+ 33 + 21 =1 9+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31 =|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1'100

37+39

Ilí110 Sázava most ev.č. 110-008 -7 272 492,74 16 694 533,98 9 422 041,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 144 662,59 15 417 150,29 9 272 487,70 21 561 812,88 - 1 127 830,15 1 277 383,69 149 553,54 2 405 213,84 0,00 0,00 0,00

45211 1 Prfw'zcľ'f" prel°zlfa VeÍelnelm °sˇetlem ' 000 179 653,96 179 653,96 000 000 000 000 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 179 653.96 179 653.95 179 653.96 000 0.00 000%
upresnenı mnozstvı provızornıch Sloupu

Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na
202í1 2 základě RDS a dodatečného požadavku Povodí -21614520 4 068 632,03 3 852 486,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 -216145,20 3 102 469,58 2 886 324,38 3 318 614,78 0,00 966 162,45 96616245 966 162,45 0,00 0.00 0,00%

Vltavy S.p.

20311 3 P'°`_"z°"'," m°stpr°5 °b"°ˇe_"e sla'e k°ryt° ' -1 127 830,15 131 567.28 -996 262.87 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1 127 830.15 131 567,28 -995 252.87 1 259 397,43 000 0,00 000%provızornı most nahrazen provızornım brodem

301 4 :šzľvzokdauwd'ıwdu ' Zmena techno'Og'e pokládky -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 0,00 0,00 000 000 000 0.00 -2 378 359,22 5 559 579,45 3 191 220,23 7 947 938.67 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000%

00211 5 Demolice stávajícího mostu - odbourání nábřežní zdi 0,00 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 852,15 23 852,15 23 852,15 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1011'1 6 Komunikace - nábřežní Zeď- odstranění chodníku 0,00 7 013.95 7 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7 013,95 7 013,95 7 013,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

20111 7 :ft pres sazaˇ" ' Vystavba Cast' operne "abrezn' 000 207 558,82 207 858.82 0,00 0.00 000 000 0,00 0,00 0,00 207 558,82 207 658.82 207 858,82 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000%

00272 8 Demolice stávajícího mostu - změna založení -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 2 221 062,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/2 9 Most přes Sázavu v Změna Založení -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 5 583 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

20113 10 Most přes Sázavu - výměna podloží pod SkruŽÍ 0,00 574 837,08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 837,08 574 837,08 574 837,08 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

00213 11 Demolice stávajícího mostu - nábřežní Zeď -259 392,75 0,00 -259 392.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -259 392,75 0,00 -259 392,75 259 392,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

2011'4 12 Most přes Sázavu - nábřežní zeď -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 613 829,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00171 13 Příprava území- Zařízení stavniště -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 299 820,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%

002114 14 Demolice stávajícího mostu -frězování 0,00 111 997,52 111 997,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 997,52 111 997,52 111 997,52 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

10173 15 Komunikace - VDZ a asfaltové vrstvy 0,00 330 367,10 330 367,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 367,10 330 367,10 330 367,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10211 16 Dopravně inženýrská opatření- přelożka lS 0,00 62 106,09 62 106,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 106,09 62 106,09 62 106,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 16

Název Stavby: I|/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního objektu / provozního
Souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO v(počet listů) NE - Ulozeno

07 Soupis prací SO 102 po Změně č. l 13
08 Oznámení O Změně č. 9 Ze dne 3
25.03.2024
09 Zápis Z KD č. 7 Ze dne 20.5.2022 5
10 Vyjádření TDI k ZBV 16 Ze dne
29.4.2024 1
ll Vyjádření AD k ZBV 16 Ze dne 1
14.5.2024
12 Objednatel - Souhlas S řešením a 1
pokyn k Vypracování ZBV

Počet listů celkem 24
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3.6.1.10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
f N

Stavba: 230 lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření

Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

\ j

Objednavatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: APIS S.r.o. Praha

Zhotovitel: Prováděné Stavby

Základní cena: 1 211 376,98 Kč

f N
Cena celková: 1 273 483,07 Kč

DPH: 255 303,29 Kč

Cena s daní: 1 528 786,36 Kč
k j

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: l 273 483,07 Kč

f N
Vypracoval zadání:

Datum Zadání:

k

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD) T 156,084 138.05 21 547,40

podklad vozovky a Zahradní obrubníky

90.98 ı *ı.7+35.4*0.042156.084 [A]

ZB V.“
16 IS v ťhOdnı'cı'c/I u nájezdı[Aj/'czdıı na prov. most 31,532 4 352,99

viz pøı. ı322ı2221R 9.9‹›*ı.7=ıó.932 [A]
viz. pøıfnvóısó 5.84*2.5=ı4.000 [B]
Celkem: A+B=3 I .532 [C]

aktuální množství 187,616 25 900,39

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO(OSTATN1 ODPAD) T 190.582 331.31 63 141,72

živičné Směsi

44.032“ _8+48.4‹)2*2.3=19().582 [A]

3 02943 oSTATNÍ PożADAvKY - vYPRACovÁNÍ RDS KPL 1,000 44 175.04 44 175,04

0 Všeobecné konstrukce a práce 133 217,15

- l Zemní práce

4 113166 oDsTRANÉNÍ KRYTU ZPEvNÉNÝCH PLoCH ZE sıLNIČNíCH DÍLCÚ, M3 38,421 1 120,46 43 279,72
ODVOZ DO 12KM

5 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 24335 268.36 Ó 530,54

ODVOZ DO 12KM

(174.691-77.29+24.274)*0.2=24.335 [A]
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNÉNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 11.236 434102 4 876.65

DO 12KM

Odstranění ložní vrstvy provizorní komunikace

112.3ó‹›*0.ı=ı 1.236 [A]

7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCl-l PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET M3 36,503 725.57 26 485,48

PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

Chodník v přejezdu provizorní komunikací

(174.001-77,2‹›+24,274)*0,3=3ó,503 [A]

8 11351 ODSTRANÉNÍ ZAHONOVÝCH oBRuBNı'KŮ Ivı 11,500 29,82 342,93
u chodníku

9 1 135113 oDSTRANÉNí ZAHoNo'CH oBRuBNíKÚ - DOPRAVA 1km 5,520 9,94 54,87
ı 1.5*0,04*12=5.520 [A]

10 113533 oDSTRANÉNi CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ M 35,000 146,88 5 140,80
DO 3KM

vybourané kamenné obrubníky nebudou odváženy na Skladku, ale budou uloženy k
dalšímu využití

21.0+ı4.0=35.000 [A]

11 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 13,553 1 446,73 19 607,53

Odstranění provizorní vozovky

1160.311“10.756)*0.05=13,553 [A]

12 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 12KM M3 327,253 196,58 64 331,39



'Č ASDe
3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název

odtěžení násypu provizorní komunikace

308.812+18.441:327.253 [A]

13 125736

potřebný násypový materiál na těleso a krajnice

3‹j›8,812+18.441=327:253 [A]

101 132212221R N

HORNINÁCH TŘÍDY TÉŽıTELNoSTı 1 SKUPINY 3 RUČNÉ

Srovnatelně použita pol. Z CS ÚRS 2023/01,

ZBV:
16 IS v ć'hOd/H'ć'ı'ć'h ıı nájezd![Aj/'01111 na prov. most

Ruční odkop IS u nájezdu na provizorní most (Stará opčra)

20.0*(7).5*0.6=6:000 [A]

Ruční odkup IS u nájezdu na provizorní most (nad restauraci)

22.()*().3*().6=3.96() [B]

Celkem: A+-B:9.960 [C]

14 17110 uLożENi SYPANINY Do NASYPÚ SE ZHUTNÉNÍM
27.34*4.77+20.88*5.0+14.8*5.0=308.812 [A]

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DoSYPÄvKY SE ZHUTNÉNÍM

O.ó*23.25+0,23*15.18=ı7.44ı [A]

vYKoPÁvKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLADEK TŘ. 1, oDvoZ Do IZKM

HLOUBENÍ ZAPAZENÝCH RÝH SÍŘKY Do 2000 1v11v1 v SOUDRŽNÝCH

Položka pro provádění Zemních prací ručně v OTSKP neexistuje. Pro ocenění byla

aktuální množství

MJ

M3

M3

M3

M3

Počet MJ

0,000

9, 960

9,960

308,812

17,441

J.cena

171.18

1 460.00

43.07

145,78

Strana: 4

Celkem

56019.17

0„00

/4 541,60

14 541,60

13 300,53

2 542,55
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

l Zemní práce 257 053,76

- 4 Vodorovné konstrukce

102 45145 N PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,000 4 830,00 0100

JC dle OTSKP 2022

ZB V:

16 IS 1* c'hOč/m'ć'ı'ć'h u „cí/'ezu'u/1jjczdıı na pı'm'. most 2, 700 [3 041,00
Obctoııování chránićck

18.‹)*0.5*0.15=ı .350 [A]
18:(›*‹).5*O.15=1.350[B]

Celkem: A+B=2.700 [C]

aktuální množství 2,700 13 041,00

ıó 457312 vYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON Cız/ı S M3 2.100 2 783103 5 844.36
nájezd na Zvýšenou konstrukci provizorní komunikace

(ZI.0+ l4.0)*l:0*0.l2/2=2` 100 [A]

17 465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU Do C25/3O vČET vÝZTUŽE M3 38.421 3 887,40 149 35180
dočasná ochrana inženýrských Sítí Ze Silničních panelů tl. 215 mm

1162.450+ı‹›`25›*0.215=38.421 [A]

4 Vodorovne' konstrukce 168 243,16

- 5 Komunikace

103 561431 N KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO ISOMM M2 0,000 346,77 0,00
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Strana: 6

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

JC dle SO 101

J.cena Celkem

ZB V:
16 [S v chodnı'ć'ı'c'h u nájezdıı/íj/'ezdıı na prov. mOSt 1,800 624,19

Stará opera - v miste nad IS ( nad chráníčkama)

18.0*0.5*().1=0.9()0 [A]

Nad restaurcí - v místě nad IS ( nad ehráničkamıı

18.0*().5*().1=0.90() [B]

Celkem: A+B=1.800 [C]

aktuální množství 1„800 624,19

18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 121,675 104,92 12 766,14

podklad chodníku

na Severním předmostí 174.691-77:29+24.274=121.675 [A]

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 131,590 149,09

20 567316

19 618,75

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 121,675

50MM

29.67 3 610,10

podkladní vrstva chodníku

ı74.69ı-77.29+24.274=ı21.675 [A]

21 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO
100MM

112360 167„87 18 861,87

podklad vozovky na Severním předmostí

22 56932 ZPEVNÉNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. Do 100MM M2
23.25*0.5+15.18*0.5=19.215 [A]

19,215 1061,05
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 271,067 23.81 6 454,11

0,25 kg/m2, pod ložní a Obrusnou vrstvu

24 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 121,675 404.71 49 243,09

pro kryt Chodníku

‹ı74.‹›‹)ı-77.2‹›+24,274)=12 ı .075 [A]

25 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 271,067 296,27 80 309,02

100,31 ı+ı 10,750=27ı.0‹›7 [A]

5 Komunikace 192 548,32

- 8 Potrubí

104 87734 N CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 0,000 552,00 0,00

JC dle OTSKP 2022

ZB V.“

16 IS v ('IIOd/ıı'cı'ć'h u nájezdıı/\_‹`/'c:du na prOv. mOSI 36,000 19 8 72,00
Chránička pro kabely CETIN

Stará opčra

ó.0*3.0=18.000 [A]
nad restaurcí

ó,0*3.0=18.000[B]
Celkem; A+B=36000 [C]

aktuální množství 36,000 19 872,00

8 Potrubí 19 872,00
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

26 9113131 SVODIDLO OČEL SILNIČ JEDNOSTR` ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA M 3 11850 1 192,73 37 988,45
A MONTÁŽ

27 9113/13 SVODIDLO OCEL SILN/Cˇx/EDNOSTR, UROı/E/V ZA DRŽ NI, N2 - M 31.850 189,95 6 049.91
DEMONTA'Zˇ S PŘESUNEM

28 911CCI SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 0,8M - DODÁVKA A M 30.000 3 500.87 105 026.10
MONTÁŽ
vjižním nájezdu na provizorní most, použité Svodidlo lze znovu využít

29 9110113 SVODIDLO BETON. ÚROI'EAˇ/ ZADRŽ H2 VÝSˇ 0,8114 _ DEMONTA'Ž S M 30.000 88350 26 505.00
PŘESUNEM

201 91228 N SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 0,000 430.28 0.00

Jo dıe OTSKP 2023

202 914121 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ ı - KUS 0.000 3 252.80 0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ
1.0. dıe OTSKP 2023

30 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ 1 - KUS 26000 99.39 2 584,14
MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM
A10 3ks, A15 3ks, B1 1ks, 830 3KS„P41KS, P7 1 KS, P81KS, ıP6 4ks, 18110 9ks

3+3+1+3+1+1 +1+4+9=26000 [A]

31 914162 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ 1 - KUS 271000 99,39 2 683,53
MONTÁŽ S PŘEMÍSTÉNÍM
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách - A15 2 ks, B21á 2ks, B28 2
ks, C48 1 ks, P6 1ks, P8 1 ks

(2+2+2+ı+ı+ ı ›*3z27.000 [A]

32 914163 I DOPRA VNI' ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HL [IV/'KO VÉ FOLIE TŘ I - KUS 27.000 99.39 2 683.53
DEMONTA'Zˇ
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

33 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ vELIKOSTI HLINíKOvÉ FOLIE TŘ I - KUS 26.000 99:39 2 584.14
DEMONTAZ

34 914160 DOPRAV ZNAČKY ZAKL vEL HLINÍK FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ; KSDEN 13 260,000 13,25 175 695,00

26

*510=ı 3 2601000 [A]

35 914169 I DOPRAv ZNAČKY ZAKL vIžL HLINÍK FOLIE TŘ I - NAIEMNÉ KSDEN 1081000 13,25 1431,00

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

0*3*2*2;108.000[A1

36 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY IOOXISOČM HLINI'KOVÉ FOLIE TŘ 1 - DODAVKA KUS 91000 99.39 894.51
A MONTÁŽ
IP 22 -4x "POZOR VÝJEZD VOZIDEL", 5× upozornění pro chodce

4+S=9000 [A]

37 914463 DOPRA VNI' ZNAČKY 100x150Č/vı HLINI'KOI/š FOLIE TŘ 1 - KUS 9,000 99:39 894,51
DEMONTA'Zˇ
IP 22



V
'Č Aspe 10

3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

203 914921 N SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 0n000 2 447~20 0:00

PATKY-DoDÁvKAvoNTÁŽ
JC dle OTSKP 2023

38 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS 33.000 1.10 36,30

PŘESUN

18+15=33000 [A]

39 914953 SLOUPKYA STOJKY DZ ZJÄKL PROFILÚ PRO OCEL STOJAN KUS 33,000 1,10 36,30

DEMONTA'Zˇ

40 914952 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS 48,000 1,10 52,80

PŘESUN
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

8*3*2=48,000 [A]

41 914953 / SLOUP/(Y A STO/KY DZ ZJÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN KUS 48000 1.10 5230

DEAKINTÄŽ

42 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ KSDEN 14 790,000 1.10 16 269,00

29*5 ı0=ı4 790,000 [A]

43 914959 1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ KSDEN 96,000 1,10 105,60

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

48*2=96.000 [A]

44 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 24:000 1 027.07 24 649,68

POKLÄDKA
Značky V5 a V7
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

3*3.0*0.5+7*3.0*O.5+6*3,0*0,5=24,000 [A]

45 915322 VODOR DOPIM V ZNAČ Z FOLIE DOCˇAS ODSTRANITEL _ ODSTRANÉNI' M2 24,000 55.22 1 325,28

46 916122 I DOPRÁV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRÁVÁ 3KS - MONTÁŽ S KUS 6.000 552.19 3 313.14
PŘĚSUNĚM
pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

3*2=6,000 [A]

47 916123 1 DOPRÁV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRÁVÁ 3KS - DĚMONTÁŽ KUS 6,000 276,09 1 656,54

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovináoh

48 916129 1 DOPRÁV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRÁVÁ 3KS _ NÁJĚMNĚ KSDĚN 12,000 132,53 1 590,36

pro příčné překopy vozovky prováděné po polovinách

6*2=12.000 [A]

49 916131 DOPRÁV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRÁVÁ SKS - DOD Á MONTÁŽ KUS 1,000 552,19 552,19

50 916133 DOPRA 1 Sıfl'ÉTLO VÝSTRAŽ SO UPRA VA 5KS - DEMONTA'Ž KUS 1,000 276.09 276,09

51 916141 DOPRÁV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRÁVÁ 10KS - DOD Á MONTÁŽ KUS 1,000 552.19 552,19

6 ks Světel na Z4

52 9/6143 DOPRA VSVÉTLO VÝSTRAZˇ SOUPRA VA IOKS - DEMONTA'Zˇ KUS 1,000 276,09 276,09

53 916151 SĚMÁFOROVÁ PŘĚNOSNÁ SOUPRÁVÁ - DOD Á MONTÁŽ KUS 1,000 1 104,38 1 104,38

54 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRA VA - DEMONTA'Ž KUS 1,000 552,19 552,19
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

204 916159 N SEMAPOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA _ NÁJEMNÉ KSDEN 01000 67100 0.00

JC dıe OTSKP 2022

55 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 99.39 99,39

56 916313 DOPRAı››'N/'ZA'8RAN1'ˇZ_>S FÓLII' TR 1 - DEMONTA'Ž KUS 1,000 99,39 99,39

57 916312 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS 6,000 99:39 596,34

pro příčné překopy vOZky prováděné pO polovinách

3*2=6„000 [A]

58 916313 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 99:39 596,34

pro příčné překopy vOZky prováděné po polovinách

3*2=6.000 [A]

59 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ KSDEN 12,000 13,25 159,00

3*2*2=12.000 [A]

60 916351 SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLıÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 6.000 99:39 596.34

61 916353 SMÉROVA C1' DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII' TŘ 1 - DEMONTA'Ž KUS 6,000 99,39 596,34

205 916359 N SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 0,000 16.10 0„00

JC dıe OTSKP 2022

62 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ ŠÍŘ SOMM M 11,500 224,19 2 578,19

Obnovení Obrub Chodníku



vé Asne Strana: 13
3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 ll/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 102 Dopravně inženýrská Opatření
Rozpočet: SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

63 917424 CHoDNíKovÉ oBRUBY Z KAMENNÝCH oBRuBNíKŰ ŠÍŘ ISOMM Ivı 35,000 1 779,15 62 270,25
Obnovení oébrub chodníků S použitím vybouraných obrubníků

21.0+ı4.0:35.00‹'› [A]

206 91797 N ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M 0,000 1 736.00 0„00

JC dle OTSKP 2023

64 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO IZKM M3 2„100 3 743.83 7 862.04

odstranění nájezdů na provizorní komunikaci

105 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,000 1 656,56 0,00

JC dle SO 002

ZB V.“

[6 IS v c/Iodııı'ć'ı'ć'h ıı ııcí/'czdıı/ıj/'czdıı na pmv. mOSľ 5,840 9 6 74,3/
Strojní boura'ıní betonu - stará opera

20.0*0.4*0.4=3.200 [A]

Strojní bouı'áni betonu - nad restaurací

22:0*0:3*0.4=2.640 [B]

Celkem: A+B=5.840 [C]

aktuální množství 5,840 9 674,31

9 Ostatní konstrukce a práce 502 548,68

Celkem: 1 273 483,07



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje,
příspěvková Organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/ 11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 25.03.2024

Věc:

Oznámení o změně č. 9 na akci II/I 10 Sázava most ev. č. 110-008

SO 001 - Příprava území
SO 002 ě Demolice Stávajícího mostu
SO 101 - Komunikace
SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření
SO 201 - Most přes Sázavu
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 301 - Přeložka vodovodu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 801 - Rekultivace dočasných záborů

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení č. 9 o Změnách vzniklých při provádění výše jmenované
Stavby.

I. ZBV 13 SO 001 - Příprava území
Do objektu byly doplněny náklady na Zařízení Staveniště z důvodu prodloužení termínu o
zimní technologickou přestávku. Dále jsou v tomto ZBV obsaženy méněpráce z důvodu
menšího počtu přesázených Stromů.

II. ZBV 14 SO 002 - Demolice stávajícího mostu
Upřesnění výměry frézování asfaltového krytu vozovek dle Skutečnosti.

Spolcčııosljc zapsaná v olJclıoclm'm rejstříku vcrlcnćın Městským Souclcm v Praze. orlılíl C. vložka 50147



TAQ
III. ZBV 15 SO 101 - Komunikace

Na Základě dopracování PDPS do Stupně RDS došlo k upřesnění vodorovného dopravního
Značení. Dále došlo k upřesnění pokládky asfaltové vozovky dle Skutečnosti a výškové úpravě
poklopů a hrnců dle požadavku investora.

IV. ZBV 16 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Změna Se týká úpravy uložení Stávajících kabelu od fa. CETIN, který Z důvodu vybudování

provizorního mostu nesplňoval požadované podmínky a Ochranné pásmo dané sítě.

V. ZBV 17 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Tento objekt doZnal většího počtu Změn ohledně DIO, ke kterým došlo na Základě

dopracování PDPS do Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VI. ZBV 18 SO 201 - Most přes Sázavu
Tento Objekt dOZnal většího počtu Změn, ke kterým došlo na Základě dopracování PDPS do

Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VII. ZBV 19 SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
DO Objektu byly doplněny náklady na prodloužení pronájmu provizorního mostu Z důvodu

prodloužení termínu o Zimní technologickou přestávku. Dále se týká úpravy průměru a počtu
chrániček v římsách nového mostu.

VIII. ZBV 20 SO 301 - Přeložka vodovodu
Na Základě požadavku Stavebního úřadu došlo k dopracování geometrického plánu a DSPS.

IX. ZBV 21 SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
Na Základě požadavku investora došlo k dopracování DSPS.

X. ZBV 22 SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Změna se týká odlišné skladby vozovky při překopu silnice, než bylo očekáváno.

XI. ZBV 23 SO 801 - Rekultivace dočasných Záborů
Vtomto ZBV jsou pouze méněpráce = nebyla prováděna výsadba keřů a Stromů. Dále

nedošlo ke Zpětnému přemístění stánku Zpět na původní místo a k ZnovuZapojení elektrické
přípojky ke stánku.

Spolcćııosljc .zapsán-.I v obchodním rejstříku vcrlcncm Městským soudem v Pı'nzu. orlılíl C. vlożlcıı 150ı47 “_› 3



TAG
Předpokládaná Změna ceny na základě ZBV 13 až ZBV 23:

méněpráce - 3 081,8 tis. Kč
vícepráce + 3 758,3 tis. Kč

Celkem bez DPH + 676,7 tis. Kč
Celkem vč. DPH + 818,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

Jan Čikara
vedoucí Oblasti

Společnost T.A.Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Spolućnoslju Zapsáno v olıçlwclm'm rejstříku vedeném Mćslslcýiıı Souclcııı x' sc. oťlılı'l C. vlożlcıı 150147
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Zápis Z kontrolního dne Stavby
II/110 Sázava most ev.č.110-008

Kontrolní den kvality stavby
číslo 7 konaný dne 20.5. 2022 V Zařízení staveniště fy. T.A.Q, Sázava

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne kvality

. Plnění Technické specifikace (RDS, normy, TePř, atd.)

. Plnění věcného harmonogramu

. Popis provedených prací

. Kontrola kvality provedených prací

. Stav BOZP a PO

. Různé

. Kontrola předchozích úkolů

. Nové úkoly

. Závěr(D
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1. Plnění Technické specifikace (RDS, normy, TePř, atd.)
1.1.Zhotovitelem předány tyto části RDS:

SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 203 - Provizorní brod přes obnovené staré koryto
SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
SO 103 - Přístupová komunikace ke spodní stavbě mostu
SO 001 - Příprava území

1.2. Zhotovitelem předány tyto TePř:

- 01_TePř - Přípravné práce a přístupové cesty
- 02 Tepř- Provizorní most přes Sázavu
- 03_TePř - Štětovnicové pažení jam a výkopů pro provizorní most
- 05 TePř - Demolice stávajícího mostu

1.3. Zhotovitelem předány KZP pro tyto technologické procesy:

-01_KZP - na násypy předpolí provizorního mostu
- KZP- podklad pod silniční panely v těsněných jímkách ze Štětovnic
- KZP - Zásyp přeložky vodovodu v chodníkové části a komunikaci
- 02 KZP - Provizorní most přes Sázavu
- 04 KZP - Přeložka vodovodu - zásyp v Chodníkové části + překop komunikace

1.4. Dokumentace ve fázi přípravy:

04_TePř - Přeložka vodovodu (bude vypracován až po dořešení Způsobu realizace AD)

RDS 301 - Přeložka vodovodu - Z důvodů pochybností o skutečném umístění stávajícího vodovodu
zhotovitel před návrhem finálního řešení trvalé přeložky zajistí vytyčení trasy, aktuální podklady o
umístění od VHS a následné provedení kopané sondy.
Na KD č.4 dohodnuto, že v pondělí 4.4.2022 se Za účasti objednatele, TDI, Zhotovitele, VHS, AD a
Zástupce města Sázava uskuteční jednání o možnosti provedení SO 301 otevřeným výkopem v korytě



řeky a Způsobu napojení na Stávající vodovod u opěrné Zdi. - Kontrola Stávajícího potrubí pod silnicí v ul.
Oldřichovo nábřeží provedena dne 8.4.2022 Za účasti Zástupce VHS v místě kopané Sondy. Bylo
zjištěno, že ocelové potrubí S živičnou izolací je již za hranicí životnosti, proto VHS S napojením přeložky
v chodníku Za opěrnou Zdí nesouhlasí. Je tedy třeba provést výměnu potrubí pod celou komunikací, jak
bylo navrženo v původní projektové dokumentaci.
Dne 27.4.2022 byla na OŽP Krajského úřadu Středočeského kraje podána žádost o Stanovisko k vlivu
záměru otevřeného výkopu při realizaci SO 301 na EVL Dolní Sázava a k zásahu do VKP vodní tok i
s TP realizace a podklady od AD. Délka povolovacího řízení je zde cca 40 dní.
AD vypracoval a představil dva návrhy provedení provizorní přeložky vodovodu (varianta 1: přeložka
umístěna na provizorním mostě SO 203, varianta 2: vybudování Samostatné dočasné konstrukce pro
umístění přeložky nad řekou), včetně nacenění variant dle ceníku ÚRS. Zhotoviteli předá návrhy
v otevřené formě, tak aby obě varianty mohl nacenit podle nabídkových, popř. expertních cen
jednotlivých položek. U varianty vedení po mostě SO 203 je pak nutný vstup na pozemek třetí strany.
Obě varianty vedení provizorní přeložky projednal AD s VHS a ta s nimi souhlasí.- Návrhy provizorní
přeložky byly AD předány, Zhotovitel je ocenil. Cenově výhodnější vyšla varianta vedení na mostě SO
203. Pokud by bylo úřady schváleno provedení SO 301 v otevřeném výkopu ve výše uvedeném časovém
období, nebylo by nutné provizorní přeložku realizovat.
Zhotovitel uskutečnil jednání se zástupci dodavatelů Iitinových potrubí, kde mu bylo oznámeno, že termín
dodání trub je cca 9 týdnů od podpisu závazné objednávky.
Z technického hlediska pak dodavatel potrubí doporučil, vzhledem k místu a způsobu uložení, použití
Iitinového potrubí S cementovou Ochrannou pláště, která by umožnila jeho Zásyp hrubým materiálem
z výkopku rýhy bez nutnosti opatřit potrubí při manipulaci geotextilií a Iaťováním. Tím by došlo i k úspoře
za pořízení SD pro zásyp. V případě zvolení této varianty provede Zhotovitel cenovou kalkulaci.
Jelikož AD vypracoval PD včetně výkazu výměr pro varianty přeložky vodovodu, tedy z litiny i z PE,
Zhotovitel proto prověří i možnosti a termíny dodání PE potrubí.
Společnosti VHS zaslal AD variantu PD S litinou, která S řešením po splnění zaslaných připomínek
Souhlasí.

Žádost na OŽP k SO 002 - Demolice Stávajícího mostu

Z technologických a časových důvodů a podá Zhotovitel na OŽP Benešov a OŽP Středočeského kraje
žádost o změnu technologie demolice mostu bez nutnosti použití podskružení zabraňujícímu pádu
bouraného materiálu do koryza řeky Sázavy, tak jak je vyžadováno v Závazném StanoviSku KÚSK ze
dne 13.2.2018. Tato Změna by dle vyjádření Zhotovitele měla i vliv na snížení nákladů na demolici. -
žádost na lVIÚ Benešov, Odbor životního prostředí, podal TDI, jakožto zplnomocněný zástupce
stavebníka (KSUS) písemně včetně podkladů dne 18.5.2022. Stanovisko vydá úřad cca 2.6.2022.
TDI neprodleně projedná podání Žádosti o Stanovisko k vlivu Změny technologie bourání mostu na EVL
Dolní Sázava s odborem ŽP Krajského úřadu Středočeského kraje.

1.5. Vyjádření AD a projektanta RDS

- Na KD č.2 projektant RDS předložil původní projektovou dokumentaci mostu z r. 1975 podle které je
spodní Stavba Založena hlubinným způsobem, což dle jeho vyjádření znemožňuje založení nového mostu
pomocí velkoprůměrových pilot v Souladu S PDPS. Na KD č.2 tak byla diskutována i možnost použití
mikropilot, nebo vrtaných pilot menšího průměru. Nakonec dohodnuto, že AD navrhne nejvhodnější řešení
a do příštího KD zašle vyjádření k problému. - Vzhledem k výskytu a rozmístění beraněných pilot u
Stávajícího založení mostu, navrhl projektant RDS Ze Statických a výrobních důvodů rozšíření Základů
oproti PDPS a nahrazením velkoprůměrových pilot mikropilotami. Toto řešení následně projedná s AD (na
Schůzce 21.3.2022) a výsledný návrh předloží TDI k posouzení. V případě schválení technického řešení
návrhu ze Strany TDI pak zhotovitel vypracuje jeho nacenění (včetně rozdílu oproti ceně původního řešení
dle PDPS). - AD se k použití mikropilot vyjádřil kladně (viz. zápis v příloze č.2 zápisu z KD č.4). TDI s
použitím mikropilot za daných okolností rovněž souhlasí. AD tedy předloží zhotoviteli podklady pro ocenění
návrhu řešení založení pomocí mikropilot, včetně návrhu Změny projektové dokumentace. - do příštího KD
AD poslal návrh založení mostu pomocí mikropilot zhotoviteli k ocenění. Zhotovitel má k tomuto návrhu
technické připomínky, které zašle AD a ten je Zapracuje do návrhu a výkazu výměr, tak aby jej zhotovitel
mohl neprodleně ocenit. - Vyjádření k připomínkám Zhotovitele zašle AD do 25.5.2022. Zhotovitel předloží
ocecení realizace založení pomocí mikropilot do příštího KD.

2. Plnění věcného harmonogramu
- Zhotovitel předal dne 28.1.2022 HMG praci pro rok 2022
- Na KD č. 3 Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG



3. Popis provedených prací

- Ke dni konání KD č. 6 byly realizovány tyto práce: Dokončení Ocelové konstrukce provizorního mostu,
montáž lávek pro vedení IS, montáž závěrných Zídek Opěry 01 a 08, montáž dřevěné podlahy provizorního
mostu (pojezdové plocha), odbourání částí Stávajících chodníků v prostorech nájezdu/výjezdu provizorního
mostu a pokládka konstrukčních vrstev vozovky Ze ŠD 0/63 a SC. Dále byla provedena provizorní přeložka
vodovodu v místě pilíře P6/P7 provizorního mostu - „bypass“ kolem štětovnicové jímky

- Ke dni konání KD č. 7 byly realizovány tyto práce: Dokončení celé konstrukce provizorního mostu vč. lávek
pro IS, zábradlí a zabezpečení, dokončení Obou předpolí provizorního mostu mimo prostorů chodníkových
částí z důvodu objevených IS s nedostatečnym krytím. Z tohoto důvodu bylo nutné posunout pokládku
vrstvy ACO 16 do doby splnění požadavku správců IS.
U provizorního mostu byla zahájena 1. HMP.
Při provádění překopú komunikaci v rámci přeložek IS bylo zjištěno, že vozovka se skládá z živičněho
souvrství o tl. cca 80-900m, pod kterým se nacházejí žulově kostky. Zhotovitel na toto upozornil Zástupce
investora a TDI a vzniklé VCP bude uplatňovat v rámci ZBV.

4. Kontrola kvality provedených prací

- Ze strany TDI probíhá průběžná kontrola kvality stavebních prací a případné nedostatky jsou ihned řešeny Se
Zhotovitelem na Stavbě.

Zhotovitel provádí Zkoušky Zhutnění podloží dle KZP

. Stav BOZP a P0

Koordinátorka BOZP (lng. Dagmara Faturíková) Zpracovala plán BOZP a ohlášení OIP. Zhotovitel předal
aktuální Seznam podzhotovitelů (Silnice Group, Ing. Michal Rössler, Speciální Stavby Most). Staveniště bude
zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a Zákazy vstupu.

Zhotovitel oznámil, že požádal příslušný silniční správní úřad o prodloužení platnosti stanovení přechodné
úpravy provozu do konce dubna 2022. - schváleno, platnost prodloužena

Z důvodů zajištění příjezdu k brodu si Zhotovitel Zajistil stanovení úpravy provozu na místní komunikaci v ul.
Klášterní.

. Různé
Na KD č.2 zhotovitel informoval investora O vzniklých problémech s dodávkami materiálů a enormním
nárustu cen všech stavebních komodit. Primárně dochází k turbulentnímu nárustu cen a nepředvídatelné
dostupnosti veškerého hutního materiálu. O změnách situace a aktuálním stavu na trhu bude zhotovitel
průběžně referovat.

Zástupce objednatele upozorňuje zhotovitele, že dle SOD a platné legislativy je max. navýšení stavebních
nákladů v rámci provedených Změn během výstavby 30% Z vysoutěžené ceny díla. Nad tuto hranici již nelze
dle stávající SOD kladné změny provádět.

Zástupce PVL požaduje při demolici Stávajícího mostu Zastavit splavení vodáků v místě prací pomocí pevné
překážky v korytě řeky (např. norná stěna)

Při realizaci předpolí mostu v ul. Klášterní a Benešovská byly odhaleny kabely ČETIN, VO a ČEZ, které jsou
uloženy cca 20 cm pod povrchem komunikace (chodníku). Neni tedy možné zde provést konstrukci vozovky
v mocnosti dle PD a ochránit kabely před poškozením. Bylo dohodnuto, že zhotovitel vyjedná S CETlNem
možnost přeložení kabelů a TDI zajistí u ČEZ přeměření kabelů, Zda jsou funkční a je nutné je přeložit, nebo
Zda již přeloženy byly a je možné je odstranit. - Při kontrole kabelů se Zástupci ČEZ bylo zjištěno, že kabely



AYKY 3x240/120 objevené v chodníkové části na předpolí provizorního mostu jsou neprovozované (resp.
přeložené) a došlo tedy k jejich odříznutí zástupcem ČEZ.
Při kontrole se správcem odhalených kabelů CETIN (4 kabely) byla určena jejich ochrana, a to odkopáním v
celé trase šířky výjezdu Z provizorního mostu + cca 3,0 metry na každou stranu, popuštění kabelů do
maximální hloubky, kterou pnutí jednotlivých kabelu dovolí, uložení do pùlené chráničky DN 160 s
následným obetonováním. Dále lze postupovat ve skladbě konstrukčních vrstev dle PD. Tyto práce budoe
zhotovitel uplatňovat jako VCP v rámci ZBV.

- TDI upozorňuje, že do doby, než bude zhotovena trvalá přeložka vodovodu SO 301 není možné bez změn
v organizaci Stavby a postupu prací pokračovat v návazných činnostech, tedy převážně v zahájení demolice
stávajícího mostu. Hrozí zde tedy reálné časové prodlevy, popř. přerušení prací.

- Zhotovitel požádal o provedení Zkoušky prujezdnosti kloubových autobusů před uvedením provizorního
mostu do provozu. Zkoušku prújezdnosti zajistí zhotovitel ve spolupráci s místními dopravci

7. Kontrola předchozích úkolů
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín
1
2

8. Nové úkoly
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Stav Odpovídá Termín
1 ZBV Zhotovitel připraví podklady Zhotovitel, TDI, 27.5.2022

k jednotlivým změnám během výstavby AD
(ZBV) do 27.5.2022. TDI a AD je
následně Zkontroluje a popř. je bude
připomínkovat.

2 Rozsah položek AHV u Zhotovitel poukázal na nesoulad u AD 27.5.2022
provizorních komunikací výměr AHV v předpolí provizorního

mostu. Týká se jižního zhlaví. AD
prověří výměry AHV v rozpočtu.

9.Závěr
Datum konání příštího KD 3.6.2022 v 9:00 na zařízení staveniště, Sázava

Zapsal lng. Marek Zukal
Jméno Podpis

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina.



Příloha č. 1
II/1 10 Sázava most ev.č.1 10-008

Zápis Z kontrolního dne Stavby č. 7
Prezenční listina

Kontrølní den kvality stavby
číslo 7 konaný dne 20.5.2022
Jméno, příjmení, titul A Qrganiżace, funkce Tęlefon,é-maił U Podpis

j" v'- /čau/fu amwš/-ˇ ĹŤSć/S
4472mm/ Saw/5.312 77/;
,N l i ý
à/ďqfl//á/Ž/ą ŰZZÄľ/é/ćı /Kžfq0 Oçafťćâ Mn

30;,n MILŰTKA AMS S-v.0,_

UM) àıóèw W

UAVUĹŠ Nowomììf W
. /; MLA äıwøvøv W

,zıwezL A“ Søêf) /žnz ˇ TDK



[sarmpno )

Příloha č. 10 ke Změně během výstavby č. 16 na SO 102: Vyjádření TDI

Dne 25.3. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění Změn ZávaZků dle
Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
l|/110 Sázava most ev.č. 110-008. Toto oznámení se týkalo několika Stavebních objektů, z nichž v ZBV
č. 16 je řešen SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Předmětem změny je změnový list skupiny 3 (Změny Z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice).
Změny ve skupině 3 vznikly při budování provizorního mostu, kdy byly v předpolí Zastiženy kabely
CETIN uložené v nedostatečné hloubce bránící dalším pracem v předpolí. Bylo tedy nutné (po dohodě
se správcem sítí) kabely Zahloubit do požadované úrovně a opatřit je chráničkou. Toto řešení bylo
řádně projednáno v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Změnové listy S vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem Změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změnám byly řádně projednány a připomínkovány Ze Strany TDI.
Následně byly Změnové listy Zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující Skutečný rozsah
Změny.

Celková kladná hodnota změnyje Zde vyčíslena na 62 106,09 Kč (bez DPH). Ve Změně jsou uplatněny
jak položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr, tak nové položky dle OTSKP.

PO projednání TDI Souhlasí S uvedenou Změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 29.4.2023

Za TDI

Ing. Marek Zukal



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
ıNżENÝRSKÝcH sTAvEB s.r.ø.
Ohradní 24b
140 oo Praha 4 - Mıchıe

Příloha l 1

I
I/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně Stavby během výstavby č. ZBV 16

Navržené Změny v SO 102 Dopravně inženýrská Opatření v Souvislosti S výstavbou
provizornılıo mostu Z důvodu uložení kabelů CETIN v nedostatečné hloubce byly S autorským
dozorem projednány a k navrženým změnám nemáme připomínek.

Ing. Karel Nejedlý
jednatel Společnosti

V Praze 14.5.2024

ı L ı

Firma je registrována v obchodním rejstřfl<u Městského soudu v Praze - oddíl C. vložka 31260
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V Ríčanech

Evidenční číslo:

Císlo jednací:

Věc: 11/110 Sázava most ev. č. 110-008 Oznámení o zmčnč č. 9
Zádost o pokyn k předložení ZBV 13-23

Vážený pane Vedoucí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o. (dále jen KSÚS). `jako investor akce
...Il/110 Sázava most ev. č. 110-008“ je seznámena se žádosti o Zpracování ZBV na Vámi
uvedene okolnosti. které se v projektové dokumentaci ve Stupni PDPS nedaly' předpokládat a
souhlasí s technickým řešením. který uvádí Zhotovitel stavebních praci (viz. příloha Oznámení
o Změně Č. 9. ZBV 13-„3 od společnosti Společnost TAO. s.r.o.).

KSÚS bere na vědomí. Že Zhotovitel nemohl v době Zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností. a proto KSÚS Žádá Zhotovitele Společnost TAO. s.r.o. o vypracování
Změnových listů. a to v Souladu se směrnicí KSÚS. kteráje nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouZeny SuperviZorem Zakázky.
následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení o Zmeně Č. 9 na akci ll/1 10 Sázava most ev. Č. 1 10-008 - Ze dne 25. 3. 2024
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