
Příloha č. 1

Krycí ıists
Název Stavby dle SOD:

lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS):

Most přes Sázavu

čı'Sıø So/Ps/
/ čı'Sıø Zmèny So/PS:

201/5

Číslo ZBV:

18

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

Zastoupena vedoucím SDOIečníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý SDolečník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 OO Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

v , v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , . . v ,

Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 18.1 0,00 0.00 0,00

v. „ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , . , v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 18.2 0,00 0,00 0,00 |

v . v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 18.3 -2 237 841,57 1 100 882,48 -1 136 959,09 |

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 18.4 0,00 0,00 0,00 |

v , v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 18.5 -29 022,96 208 884.80 179 861,84 |

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
č. Záporných kladných Změn kladných celkem

| 18 -2 266 864,53 1 309 767,28 -957 097,25 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávajíci číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy
a pro Rozpis ocenění Změn položek.

s - Krycí ıist 'číslo parè:



Příloha č. 2

Změnový list

Nazev Stavby d'e SOD: ČÍS'O SO/PS Í čı'Sıø ZBv / Skupina zmèny:
ıı/1 10 sázava møst ev.č. 110-008 / číslo Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS): 1 8H3

201/5
Most přes Sázavu
Strany Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" Zastoupeno vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

druhý Společník: Starmosty S.r.o., Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 3 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO o všech změnách 35 počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 13 počet listů

lniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Upřesnění PDPS do Stupně RDS/DSPS

Tento objekt doznal většího počtu Změn, ke kterým došlo na Základě dopracování PDPS do stupně RDS a na Základě Skutečností Zjištěných při
provádění praci.

VýZtuž
Upřesnění výztuže na Základě dopracování PDPS do Stupně RDS/DSPS. Změny na Základě Změny Založení mostu, která byla řešena v ZBV č. 09
Dopad do položky č. 27 a č. 28

Schodiště - Upřesnění Skutečně použitého množství betonu při betonáži.
Dopad do položky č. 31

Plastmalta - Upřesnění Skutečně použitého množství plastmalty pro odvodnění mostu.
Dopad do položky č. 33

Lomový kámen - Dodatečný požadavek PVL při úpravě lomového kamene u břehů
Dopad do položky č. 35

Izolace - Vytažení izolace pod obrubníky
Dopad do položky č. 46

Potrubí- Vyústění drenáží u OP1 a OP5
Dopad do položky č. č. 51

Chodníkové obruby - Chodníkové Obruby u původní opěry a obrubníky podél schodiště a podél Opěry 05
Dopad do položky č. 55 a dopad do položky č. 127

ŘeZaní a tmelení - Upřesnění Skutečně použitého množství
Dopad do položky č. 56 a položky č. 59

Kotvení obrubníků - Vlepování trnů do žulových obrubníků
Dopad do položky č. 108

Recyklát - Cesta kolem staré opěry
Dopad do položky č. 121



Příloha č. 2

Sanace - Ochrana výztuže při sanacích opěry OP1 a otryskáni sanovaných ploch před sanaci
Dopad do položky č. 122 a položky č. 129

Separační vrstva - Separační vložka pod MA
Dopad do položky č. 123

Kovové doplňky - Krycí plechy na MDZ
Dopad do položky č. 124

Potrubí - nastavení odvodňovacích trubiček u MZ vč. přesahu
Dopad do položky č.125

Nivelační Značky - 18 kusů na nosné kce, 8 kusů na pilířích a opěrách
Dopad do položky č. 126

Změny uvedené výše vyplývají Ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS), tudíž vznikly v důsledků okolností, které Zadavatel jednající
S náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace Stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc
profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského Zákoníku
povinnost jednat S odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona
profese.

Dokladem výše uvedených Změn je je příloha č. 08 Oznámení o změně č. 9 ze dne 25.03.2024 a příloha č. 09 Schválená DSPS pro SO 201 na
Základě vypracované RDS

Z důvodu viditelné nevhodného původního podkladu byly na Základě dodatečného požadavku TDI doplněny ověřujicí statické Zatěžovací Zkoušky, aby
bylo možné na Základě jejich výsledků určit další postup při realizaci podloží a konstrukčních vrstev chodníkůZměny uvedené výše vyplývají Ze
skutečně Zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS), tudíž vznikly v důsledků okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Zadavatel při Zadávání Zadávací dokumentace Stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k
určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného Občanského Zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s
využitím svých nadprůměrných Znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese.
Dopad do položky č. 119
Dokladem je příloha č. 112 - Kalkulace nové položky a cenové nabidky

Tato změna vznikla Z nepředvídaných důvodů na základě nově Zjištěných skutečnosti. Jedná se 0 Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle
čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň Se jedná O práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou Změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o
změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
Záporných

Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn kladných záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných

| -2 237 841,57 1 100 882,48 -1 136 959,09 3 338 724,05 |

Technická pomoc Objednatele:

projednání Změny:

Contract management, as jméno lng. Adam Protivanský datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zh t 't | t b d ' : .
SpglgěınšsřtsTa/ì ăvż rocťcl) lménQ Jan Č'kaľa datum podpis

Projektant (autorský dozor): _
Apıs S_r_0_ jméno lng. Karel Nejedlý datum podpis

šììhěı+$ěäcšìrrııvestoraz jméno lng. Marek Zukal datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno datum podpis

Ěšsäšpšìoäjšdnateıe: jméno lng. Alena Švideková datum podpis

Zastupce Objednatele Odpovedny Za Cenove jméno lng. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/l-DS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Žměny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnověm listu. V Ostatním Zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby
Oprávněné jednat jménem nebo v Zastoupení Objednatele a Zhotovitele Své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno lng. Jan Fidler, Dis. datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Jelínek datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Nazev Stavby d'e SOD: ČÍS'O SO/PS Í čı'Sıø ZBv / Skupina zmèny:
ıı/1 10 sázava møst ev.č. 110-008 / číslo Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 8__5

201/5
Most přes Sázavu
Strany Smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" Zastoupeno vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

druhý Společník: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO o všech změnách 35 počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 13 počet listů

lniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis a Zdůvodnění Změny: Upřesnění PDPS do Stupně RDS/DSPS

Mostní odvodňovače
Výměna materiálu mostních Odvodňovačů v podobě výměny mědi Za nerez. Zhotovitel navrhl efektivnější Způsob provedení s ohledem na delší
Životnost materiálu a lepší údržbu mostu, který Objednatel akceptoval.
Dopad do položky č. 66 a č. 128
Dokladem je příloha O8 Oznámení O Změně č. 6 Ze dne 16.6.2024 a příloha č. 09 Schválená DSPS pro SO 201

Jeřábnické práce
Jeřáb pro Osazení prefa říms, na Základě Změny technologie provedení mostních říms s Ohledem na časovou úsporu a urychlení stavby. Zhotovitel
navrhl efektivnější Způsob provedení s ohledem na dřívější termín dokončení, který objednatel akceptoval.
Dopad do položky č. 120
Dokladem je příloha 08 Oznámení o Změně č. 6 Ze dne 16.6.2024 a příloha č. 11 Kalkulace nové položky a cenové nabídky

Z uvedeného Zdůvodnění vyplývá, že Se jedná o práce neměnící celkovou povahu veřejné Zakázky. Změny de minimis jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedyjde o Změnu jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty Závazku a současně.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovan ,Ch Změn Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnot

, , y Cena navrhovaných Změn kladných záporných a Změn kladných Změn kladných a Změn
zapornych . .celkem zapornych

| -29 022,96 208 884,80 179 861,84 237 907,76 |

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, as. jméno lng. Adam Protivanský datum podpis

projednání Změny:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zh t 't l t b d ' : .Spgıgggsíąa; gyz ,0500 jménø Jan 8m datum pøøpfls _
Projektant (autorský dozor): _ ł
APıs S.r.0. jméno "19- Kaľe' Neıedly datum podpis

šììhë+üěäcšìrgıvestoraz jméno lng. Marek Zukal datum podpis_

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno datum podpis

Zástu ce ob'ednatele: v . , .KSÚSpSK pJO jméno lng. Alena Svıdekova datum podpıs

Zastupce Objednateıe odpovedny Za Cenove jméno lng. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/l-DS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Žměny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby
Oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno lng. Jan Fidlér, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Jelínek datum podpis

ICíslo paré:



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 18

Název Stavby:
II/110 Sázava most ev.č. 110-008

čieıø So/PS / čieıø Zmèny So/PS: 201/5

Most přes Sázavu
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

| cene So/PS dıe Smıeuvy I Poznámka:

I 1 -Zadat

| 43 176 817,96

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS je nutno Zadávat se Znaměnkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných v předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Zmenach na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smlouve

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce -1 702 164,37 5 277 482,58 0,00 -43 176 817,96

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %navrhovaných)
7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10l1

stavební/montážní práce -2 266 864,53 1 309 767,28 6 587 249,86 15,26%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti Rozdíl ceny SO/PS po této

Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle O, dle Smlouvy v /ønavrhovanych) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16:15/1
stavební/montážní práce -3 969 028,90 45 795 038,92 2 618 220,96 6,06%



Aspe
3.6.20.9

Název stavby dle SOD:

Firma: Společnost T.A.Q. s.1`.o.

Číslo a název 'SO/PS:

Císlo a název rozpočtu:

Poř. Č.
pol.

33

46

51

IJ
] 'JI

Kód položky

421365.

434114.

45747.

46251.

711432.

917426.

919111.

ł\.
)

II/l 10 Sázava most ev.č. 1 10-008

SO 201 - Most přes Sázavu

SO 201 - Most přes Sázavu

Názov položky mj.

3 4
vÝZTUž MOSTNÍ DEsKOvÉ KONSTRUKCE Z OCELI T
10505, 1350013

vÝZTUż MOST NOSNE DESK KONSTR PŘEDP Z LAN T
PRO VNITŘ PŘEDPJ

sCHODIŠŤovE sTUPNE. Z DÍLCU BETON DO C2580 M3

vYROvNAvACÍ A sPÁD vRsTvY Z MALTY ZVLAŠTNÍ M3
(PLASTMALTA)

ZÁHOZ Z LoMOvÉHO KAMENE M3
IZOLACE MOsTOvEK POD ŘÍMSOU ASEALTOVÝMI M2
PÁSY

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M

CHODNT'KOVE OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKÚ M
ŠÍŘ 250MM

ŘEZÁNÍ AsEALTOvEHO KRYTU vOZOvEK TL DO M
50MM

TÉSNENÍ DILATAČ sPAR ASF ZÁLIvKoU PRUŘ Do M
600MM2

Množství vc
Smlouvě

5
216.200

58.303

6.475

1.754

20.580

438.560

4.000

273.300

338.800

338.800

Rozpis položeka a cen Změny

Množství vc Zmčnč

176.524

38.410

22.000

4.126

31.080

506.000

14.000

578.000

578.000

Množství
rozdílu

:30.676

-I 9.893

10.500

67.440

10.000

22.000

Cena Za
m.j. v

Kč

'27 (309.46

57 427.67

46 383.89

714.53

1791.30

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

9
5 969 165.25

3 348 205.44

200 22 v) »J `>J

31 357.34

20 319.30

101 807.32

2 8513.12

4139 562.29

31803.16

26 941.315I

Příloha Č.4

Změna Soupisu prací (SO/PS)

Změny
Zápomé v

Kč

10
-1095 432.93

`1 142 408,64

01111

0.00

0.00

0.00

0.01)

0.00

(101)

0.00

005

Skupina Změn: 3
Změny

kladné \ˇ
1\C

11
171 `UI)

0.01 1

430 171-321

1 10 022.50

14 958.83

15 655.52

'ˇ 145.3“

39 41:1wl'l

22 453.'0

19021.13'

Cena celkem
ve Zmènè \

Z 205 "Qť'xäu

680 2909×

191 3"().03

44 2"×_12

11746234

I ıjı 11103.42

52,3' OŤI'LSQ

54 250.80

45 062.56

Rozdíl ccn
Celkem x'

Kč

›_
ı

LM

-1 005 4. .u lv
l .93

-1 142 408.04

480 073.21

110 (122.59

14 958.143

15 655.52

7 145.30

30 4011.60

22 453.70

19021.18

Rozdíl ccn
cťlkem v

D /
/O

14
-11\'.35

239.77

250.00

11,05

70.60

711.611



108

Nové položky
JC dle OTSKP 2022 a 2023, není-li v Soupise prací uvedeno jinak

28539219

02950.] 1×

56736619

62652.19

76799.19

863272.N

91345.19

917211.N

93855219

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONAŘSKÉ
VY'ZTUZE D DO ıóMM DO VRTU

OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY. KONTROLY`
REVIZNÍ ZPRAVY
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL
MATERIALU TL DO 3OOMM

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PASU

OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLNK KONSTRUKCE

POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OC'ELI DN DO IOOMM

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ
ŠÍR SOMM
OČIŠTÉNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO
KREMIČ PÍSKJEM

Celkem

KUS

KPL

KU S

M2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

442.000

1.000

9.900

8.000

423.990

0.098

4.800

28.000

36.000

98.500

442.000

LUUU

9.900

8.000

423.990

0.098

4.800

28.000

36,000

98.500

453.00

16 698.00

320.00

1 159.68

121.00

87 100.00

4 023.60

1 124.80

224.19

442.26

10 281 243.37'

0.00

0.00

0.00

0 _ 00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2 237' 841.57

Odpoxˇědný Zástupce Objednatele i Odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují Skladbu měněny'ch položek i nových položek. Včetně jejich Výměı', Vyjadřujicích předkládanou Změnu.
POtVrZují Záı'OVeň Skutečné provedení prací a Oprávněnost Změny.

Za Zhotovitelc: Jan Čikara - Stavbyvcdoucí

Datum:

Za Objednatele: Ing. Marek Zukal - TDI

Datum:

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Iùıˇı 226.110

lh 603200

3 tÄıO

L; :7144

5155'v.18

19 553.28

31 494.40

S l'l'ÍlÁLX-i

43 562.61

1 100 882.48 9 l-H 284.27

21.102.26.110

I (w 698110

.`~ lbsı'ıfl

9 2"".4-1

5155_.18

.....

31 494.40

X [I'lJJŠ-Ă

3 562.61

-l 136 959.09

200 226.00

16 698.00

3 168.00

9 227.44

.....

19 553.28

31 494.40

h' 070.84

43. 562.61

-11.06

100.00

1 00.00

100.00

100.00

100.00

I 00.00

100.00

100.00

100.00

1 00.00



Aspe Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Příloha (3.4

3.6.20.9

Rozpis položeka a cen Změny

Název Stavby dle SOD: 11/110 sázavfl most ęv.č. 110-008 Zmena 50111315“ Pra“ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes Sázavu 005

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes Sázavu Skupina Změn: 5

Poř. Množství Množství ve Množství Cena Za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Č. Kód polnžky Názęv položky mi ve Změně rozdílu mj. v ve Smlouvě v Zápomě v kladné v ve Zıněně v celkem v celkem v

pol. Smlouvě Kč Kč Kč Kč Kč Kč O/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
66 936542. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ KUS 24.000 0.000 -24000 1 209.29 29 022.96 -29 022.96 0.00 0.00 -29 022.90 -100.00

IZOLACE) MÉDÉNÁ

Nové položky

JC dle OTSKP 2022 a 2023, není-li v Soupise
prací uvedeno jinak

ľ\) O 03620 R N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 0,000 1,000 1,000 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 150 000.00 150 000.00 100.00

Id g 9365413 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (pOVRCHŰ KUS 0.000 26.000 20.000 2 204.80 0.00 0.00 58 884.80 SS 884.80 58 884.80 ı00.00
IZOLACE) Z NEREZ OCEL!

Celkem 29 022,96 -29 022.96 208 884.80 208 884.80 179 861.84 100,00

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Poteují Zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: .lan Čikara - stavbyvedoucí Za Objednatele: lng. Marek Zukal - TDI

Datum: Datum:



Příloha Č. 5

Název a eviden ční číslo Stavby: lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN D0 SKUPIN

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79 190 946,16 6:32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 9 303 588,42 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 31,03% 12=(36+37)/1*100 Limit 11 878 641,92
bez ABS ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 88 674 416,42 7=(6/1)'100 Sledování limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 11,75% 10=(36Aí1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 4,38% 13:36+37 Sledování limitu (15%) 0,30%
ABS

Suma absolutních hodnot Změn

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 107 296 043,87 8:1*03 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 757 233,85 10A=32A+36A kladných a Změn záporných pro 28 434 911,34 14:137336000-13 Hodnota skupiny 5 237 887,76
Skupinu 3 a Skupinu 4

Zák 'I' 't50°/ Sk ' 33=(2/1)'100 Procento zmêny Přijaté smluvní částky 111,987., 11=1*O,5 °""y 'm' .° pm "pm" a 39 595 473,08Skupınu 4

4=('25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(2871)'100 Sledování zámëny položek (Skupina 2) 0,00%

Sku piny Změ rı
-1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

. . - . - _ . ˇ . . ˇ . Změny de minimisVyhrazene Zmeny (Domerky) Zamena polozek Zmeny nepredvıdane Zmeny nezbytne - _ . . _ . . .
(dle §100 zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (7) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb ) Zmeny nemame' Ce'koˇo“ povahu ˇe'eme Zakazky' ' ˇ ˇ ' ` ' ' ' ` ` (dle §222 odSt. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změn Změn . Změn Suma Změn Změn
z ˇ ' ' zápornyé Suma Změn zápomyé suma Zmen záporrťé Změn Suma abs zápomyé Suma Změn suma abs záporrřé

meny zapome Změn zá orn ' ch a hodnot Změn Změn hodnot ZměnSO ZBV č. Nazev SO/PS /předmët Zmeny (zadávat se Zmeny kladne Hodnota ZBV (zadávat se y záporných a (zadávat se Změny kladné p y (zadávat se Změny kladné záporných a , , (zadávat se y záporných a , , (zadávat se Změny kladné limit 15 %
v k . , kladne . . , Zmen , . zapomych a , kladne ˇ , zapomych a ,Zname“ em m'nUS) znamenkem Zmen kladnych znamenkem , znamenkem Zmen ˇ , znamenkem Zmen kladnych „ , znamenkem

, . kladnych . . Zmen kladnych . Zmen kladnych .mınus) mınus) mınus) kladnych mınus) mınus)

20=Z4+27+30+34
16 17 18 19=Z3+26+29+33 + 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27:25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=S2+33 35=|32|+33 36 37 38=ABS(36)+37

37+39

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 -9 594 664.42 19 078 134,68 9 483 470,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 382 504,16 16 187 665,67 7 805 161,51 24 570 169,83 - 1 183 157,30 2 681 584,21 1 498 426,91 3 864 741,51 - 29 002,96 208 884,80 23788776,00°/ø

452/1 1 PÍŤˇ'zCÍ'TÍ' pre'sĚ Vagner? °sˇeflfam ' 0.00 179 653.96 179 653.96 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 179 653.96 179 653,96 179 653.96 0.00 0.00 0,00%
upresnenı mnozstvl provızornlch Sloupu

Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na
202/1 2 základe RDS a dodatečného požadavku -21614520 4 068 632.03 3 852 486.83 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -216145,20 3102 469,58 2 886 324.38 3 318 614.78 0.00 966 162.45 96616245 96616245 0.00 0.00 000%

Povodí Vltavy S.p.

203/1 3 P'°"Ť'z°"," m0“ pres °b"°ˇe."° sla'e k°ryt° ' -1 127 830.15 131 567.28 -996 262.87 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 -1 127 830.15 131 567.28 -996 262.87 1 259 397.43 0.00 0.00 0,00%
provızornı mostnahrazen provızornım brodem

301 4 :ěääzokdauwmmdu ' zmena techno'Og'e poklad“ -2 378 359.22 5 569 579.45 3 191 220.23 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220.23 7 947 938.67 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00%

002/1 5 Ždeim'me staval'c'm m°5m ' Odbouran' "abrezn' 0.00 23 852.15 23 852.15 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 23 852,15 23 852.15 23 852.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00%

101/1 6 Komunikace - nábřežní zed - odstranění chodníku 0.00 7 013.95 7 013,95 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 7 013.95 7 013.95 7 013.95 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

201/1 7 :"d'fst pres Sazaˇ" ' Vystaˇ'ba Cast' Opeme nab'ezn' 0.00 207 668.82 207 668.82 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 207 668.82 207 668.82 207 668.82 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

002/2 8 Demolice stávajícího mostu - zmena založení -1 379 873.95 841 188.05 -538 685.90 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1 379 873,95 841 188,05 -538 685.90 2 221 062.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

201/2 9 Most přes sázíıvu - změna založení -1 350 302.56 4 233 009.19 2 882 706.63 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706.63 6 583 311.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00%

201/3 10 Most přes Sázavu -výmèna podloží pod skruži 0.00 574 837.08 574 837.08 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 574 837.08 574 837.08 574 837.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000%

002/3 11 Demolice stávajícího mostu - nabřeżni zedˇ -259 392.75 0.00 -259 392.75 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -259 392,75 0,00 -259 392.75 259 392.75 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000%

201/4 12 Most přes Sázavu - nábřežní zed' -351 861.81 261 967.49 -89 894.32 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -351 861,81 261 967,49 -89 894.32 613 829.30 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00%

001/1 13 Příprava území- zařízení stavníšíè -208 727.10 91 093.82 -117 633.28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -208 727,10 91 093,82 -117 633.28 299 820.92 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00%

002/4 14 Demolice stávajícího mostu -frezovaní 0.00 111 997.52 111 997.52 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 111 997,52 111 997,52 111 997.52 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

101/3 15 Komunikace - `/DZ a asfaltová vrstvy 0.00 330 367.10 330 367.10 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 330 367.10 330 367,10 330 367,10 0.00 0.00 0,00%

102/1 16 Dopravně inženýrská opatření - přelożka IS 0.00 62 106.09 52 106.09 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 62 106,09 62 106,09 62 106.09 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

102/1 17 Dopravné inženýrská opatření- D10 -55 327.15 1 073 833.42 1 018 506.27 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 -55 327.15 1 073 833.42 1 018 506,27 1 129 160.57 0.00 0.00 0,00%

201/5 18 Most přes Sázavu - RDS -2 266 844.53 1 309 767.28 -957 077.25 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2 237 841.5.7 1 100 882,48 -1 136 959.09 3 338 724.05 0.00 0.00 0,00 0,00 -29 002.96 208 884.80 23788776000/O



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čisıø ZBV; 18

Název Stavby: I|/110 Sázava most ev.č. 110-008

Nazev Stavebního objektu / provozního
Souboru (SO/PS):

Most přes Sázavu

Čisıø So/PS / čisıø změny So/PS; 201/5

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ŽÄNQ o NE - Uloženo(pocet listu)
07 Soupis praci SO 201 po Změně č. 5 35
08 Oznámení o Změně č. 6 Ze dne
16.6.2024 a oznámení o Změně č. 9 Ze 4
dne 25.03.2024

Přiložena pouze roZpiSka S podpisy
09 Schválená DSPS pro SO 201 1 RDS uložena V archivu

Objednatele, Zhotovitele
10 Položka 119 - Kalkuace nové položky

, , 1a cenove nabidky
11 Položka 120 - Kalkuace nové položky

, , 4a cenove nabidky
12 Vyjádření TDI k ZBV 18 Ze dne
29.4.2024 1
13 Vyjádřeni AD k ZBV 18 Ze dne 1
14.5.2024
14 Objednatel - Souhlas S řešením a 1
pokyn k Vypracování ZBV

Počet listů celkem 48



ł''Ó' Aspe Strana:
3.6.1.10

NABÍDKOVÝ RoZPoČET

f Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008 \

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Objednavatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace: APIS S.r.o. Praha

Zhotovitel: Prováděné Stavby

Základní cena: 43 176 817,96 Kč

Cena celková: 45 795 038,92 Kč

DPH: 9616 958,17 Kč

Cena s daní: 55 411 997,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 45 795 038,92 Kč

Vypracoval Zadání: Vypracoval nabídku:

Datum Zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Strana: 2

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

230 II/110 Sázava mOSt ev.č. 110-008
SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ

1 014112

ZB V.“
09

10

2 02911

101 029113 NR

Název

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

vytěžená zemina Z vrtů

65,94*1,8=118,692 [A]

Změna Založení mostu
PDPS
-118,ó92=- 1 18,692 [A]

RDS
16,79=16,790 [B]
Celkem: A+B=fl 101,902 [C]

Zpěvněná plocha pod Skružı'
Likvidace Odstraněného podloží:

P2+P3:
368,56*1,8=663,408 [A]

P4:
184,6*1,8=332,280 [B]
Celkem: A+B=995,688 [C]

aktuální množství

OSTATNÍ POŽADAvKY - GEODETICKÉ ZAM ÉŘENÍ
Zaměření Opěry po Odbourání

0,[2+0,2l+0,l4+0,21=0,680 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

MJ

HM

KUS

Počet MJ

118692

-101,902

995, 688

1 012,478

0,680

0,000

J .cena Celkem

138.05 16 385,43

-14 067,57

137454,73

139 772,59

6 62627 4 505,86

24 150,00 0,00



'Ó' ASDe Strana: 3
3.6.1 . 10

POLOZKY ROZPOCTU

230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

JC dle kalkulace

ZB VÍ'

07 Nábřežnı' Zea" 1,000 24 150,00
l.Zaměření Skutečného Stavu před návrhem Zdi
2. Zaměření odbourání a Zaberaněných HEB
3. vytyčení Stěny na podkladní beton
4. Zaměření Skutečného Stavu
1,O=1,OOO [A]

09 Změna Založení mostu 1,500 36 225,00
Zaměření Skutečného Stavu Založení mostu
1,5=1,500 [A]

aktuální množství 2,500 60 375,00

3 029412 oSTATNÍ PožADAvKY - vYPRACovANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 13 252,54 13 252,54

4 02943 oSTATNí PožADAvKY - vYPRACovANÍ RDS KPL 1,000 951 974,05 951 974,05

ZB V:

07 Nábřežnı' Zeď 0, 020 19 039, 48
Vypracování RDS nábřežní Zdi
0,02=O,020 [A]

09 Změna Založení mostu 0,250 23 7 993,51
Přepracování RDS Z důvodu Změny Založení mostu 0,2 5:0,250 [A]

aktuální množství 1,270 1 209 007,04

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT KPL 1,000 242 963,21 242 963,2]
FORMĚ



'Ó' ASDe Strana: 4
3.6.1 . 10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

+ 4 paré tištěná

1:1,000 [A]

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2.000 33 131.35 66 262,70

112 02950 N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 0.000 83 743,00 0,00

Statické a dynamické Zkoušky podloží pod Skruží
JC dle kalkuace

ZB V.“
10 Zpěvneˇľıá plocha pod Skruží 1,000 83 743,00

Statické a dynamické Zkoušky podloží pod Skruží u Výměny podloží - viz protokoly
1,0=1,000 [A]

aktuální množství 1,000 83 743,00

119 02950 l N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 0,000 16 698.00 0,00

Statické Zkoušky v konstrukci chodníku
JC dle kalkuace

ZB V.“
1 8 Doměrky 1,000 16 698, 00

Statické Zkoušky V konstnıkci chodníku - požadavek TDI
JC dle kalkuace
1,0=1,000 [A]

aktuální množství 1,000 16 698,00

7 02953 oSTATNí POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1.000 13 252.54 13 252,54
ı :1,000 [A]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 19 878.81 19 878,81

Geotechnický dozor rozsah dle tz demolice a most

1:1,000 [A]

ZB V.“
09 Změna Založení mostu 1,000 19 878,8]

Geotechnické práce na Stavbě V průběhu Vrtání mikropi lot
1,0=1,000 [A]

aktuální množství 2,000 39 757,62

120 03620 R N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 0,000 150 000,00 0,00
JC dle kalkuace

ZB V.“
18 Doměľky 1,000 1 50 000,00

Jeřáb pro Osazení PREFA ŘÍMS
1 ,0=1,000 [A]

aktuální množství 1,000 150 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 039 590,10

- 1 Zemní práce

104 11513 N ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 0,000 237,00 0:00
JC dle OTSKP 2022

ZB V:



Poř.č. Položka

113 125731

ZB V:

114 131736

Typ
09

10

IO

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

NáZeV

Změna ZalOZˇen 1.' mostu
Čerpání vody dle SD:

940=940,000 [A]

Zpěvněná plocha pod Skružı'
Čerpání vody
30,0=30,000 [A]

aktuální množství

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM
JC dle SO 801

Zpěvněná plocha pod Skrııžı'
P2+P3
nakládání recyklátu na mezideponii
184,6:184,600 [B]

P4
nakládání recyklátu na mezideponı'i pro Zpětný Zásyp
184,6=l 84,600 [A]

Celkem: B+A=369,200 [C]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO IZKM

JD dıe SO 002

aktuální množství

MJ

M3

M3

Počet MJ

940, 000

30,000

970,000

0.000

369,200

369,200

0,000

J .cena

268,36

Strana: 6

Celkem

222 780,00

7110,00

229 890,00

0,00

24 463,19

24 463,19

0,00



POLOŽKY ROZPOČTU
230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ

ZB V.“
10 Zpěvněná plocha pod Skružı'

Výměna podloží - Odstranění Stávajícího podloží vč. OdVOZu na Skládku:

P2+P3
369,2*0,8+48,8*l ,5=368,560 [F]

P4
369,2*O,5=184,600 [E]
Celkem: F+E=553,160 [G]

aktuální množství

115 17491 N ZASYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3

JC dle OTSKP 2022

ZB V.“
10 Zpěvneˇná plocha pod Skrııžı'

betOnOVý recyklát:
P2+P3z184,ó=184,600 [A]
P4: 184,6:184,600 [B]
Celkem: A+B=369,200 [C]

aktuální množství

9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ sE ZHUTNĚNÍM
obsyp a ZáSyp (Opěry+pi|íře)
plochy planimetrovány v AutoCAD

M3

6,6*( 10,5+7,12+8,8+7,18)+2,1*1,9*(27,0+15,8)+1,35*2,4*1,9*2+2,6*4,55*2,1*2+9,3*19,5*2+5,8*15,2=905,390 [A]

Počet MJ

553,160

553,160

0,000

369,200

369,200

905,390

J .cena

149,09

Strana: 7

Celkem

148 446,02

148 446,02

0,00

45 411,60

45 411,60

134 984,60
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

116 18110 N ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM v HoRNINĚ TŘ. 1 M2 0000 16.20 0,00
Hutnění jednotlivých vrstev po vyhloubení jam před Zahájením Zkoušky.
JC dle OTSKP 2022

ZBV:

10 Zpěvněná plocha pod Skruzˇı' 1 4 76,800 23 924,16
P2+P3
738,4:738,400 [A]
P4
738,4:738,400 [B]

Celkem: A+B=1 476,800 [C]

aktuální množství 1 476,800 23 924,16

1 Zemní práce 607 119,57

- 2 Základy

10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO ISOMM, RÝHA TŘI M 47,200 323,58 15 272,98

20„8+26„4=47,200 [A]

102 22117 N PILoTY BERANĚNÉ KovovÉ T 0.000 48 200.00 0,00
JC dle OTSKP 2022

ZB V:

07 Nábřežnı'Zeď 0, 581 28 004,20
nábřežní Zeď dle RDS

(5*4,35)*0,0267=0,581 [B]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 0,581 28 004,20

11 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 48,984 3 291,05 161 208,79

3,14*0,5*0,5*(8*3,1+8*4,7)=48,984 [A]

ZB V.“
09 Změna Založení mostu -48,984 -161 208, 79

-48,984=-48,984 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

12 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 30 790,07 124 083,98

4,03=4,030 [A]

ZB V.“
09 Změna Založení mostu -4,030 -124 083, 98

-4,03=-4,O3O [A]

aktuální množství 0,000 0,00

105 227831 N MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 0,000 2 480,00 0,00

JC dle OTSKP 2022

ZB V.“
09 Změna Založení mostu 314, 440 779 811,20

RDS
314,44=314,440 [A]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 314,440 779 811,20

106 26135 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 111 D M 0,000 2 600,00 0,00
DO 300MM

JC dle OTSKP 2022

ZB V.“
09 Změna Založení mostu 469,940 1 221 844,00

RDS
469,94=469,940 [A]

aktuální množství 469,940 1 221 844,00

117 26154 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 0,000 4 890,60 0,00
200MM

JC dle OTSKP 2023

ZB V.“
12 Nábřežnı' Zeď 9, 600 46 949, 76

RDS - část 400- příslušenství
Vrt pro protažení rubové drenážc skrz křídlo Za OP 01

1,6*óz9,600 [A]

aktuální množství 9,600 46 949,76

13 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO IOOOMM 84,000 4 609,67

včetně hluchého vrtání

(6,0+4,5)*8=84,000 [A]

387 212,28
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

ZB V:

09 Změna Založení mostu -84,000 -38 7 212,28
RDS
-84,0=-84,000 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 142,560 4 257,09 606 890,75

C 30/37 XA1

3,6*11,0*1,2*3=142,560 [A]

ZB V.“

09 Změna Založení mostu 59, 690 254 105, 70
PDPS
-142,56=- 142,560 [A]

RDS
Základ P2 70,75=70,750 [B]

základ P3 66,0=66,000 [C]

Základ P4 65,5:65,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=59,690 [E]

aktuální množství 202,250 860 996,45

15 272365 VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, 1350013 T 19,820 27 388,58 542 841,66
19,82=19,820 [A]



Poř.č. Položka

ZB V.“

107 285391

ZB V.“

Typ

09

09

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

NáZev

Změna Založení mOStLı
PDPS
-19,820=-ı9,820 [A]

RDS
21,02=2ı ,020 [B]

přebetonávka Základu Ol - doplnění vlepovane výztuže
0,0l3235=0,013 [C]

Celkem: A+B+C=l,213 [D]

aktuální množství

DODATEČNÉ KOTVENÍ vLEPENÍM BETONÄŘSKÉ VÝZTUŽE D Do IOMM
Do vRTŮ

Jo dıe oTSKP 2022

Změna Založení mostu
Vlepovanć tmy do Základů
RDS l366,0=l 366,000 [A]

Přebetonávka Základu u OI: 39,0:39,000 [B]

Celkem: A+B=l 405,000 [C]

aktuální množství

MJ

KUS

Počet MJ

1,213

21,033

0,000

1 405,000

l 405,000

J .cena

349,00

Strana: l 2

Celkem

33 222.35

576 064,00

0,00

490 345,00

490 345,00



Strana: l 3

16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Ó' ASDe
3.6.1 . 10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

108 285392 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONAŘSKÉ VÝZTUŽE D DO IóMM KUS 0,000 453.00 0,00
DO VRTŮ
JC dle OTSKP 2022

ZB V:
09 Změna Založení mostu 840, 000 380 520, 00

Vlepované tmy do Základů
RDS 840,0=84O,000 [A]

18 Doměrky 442, 000 200 226,00
VlepOVání trnů do žulových Obrubníků
442,0:442,000 [A]
Celkem: A=442,000 [B]

aktuální množství l 282,000 580 746,00

109 285393 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE. D DO 20MM KUS 0,000 527,00 0,00
DO VRTŮ
JC dle OTSKP 2022

ZB V.“
09 Změna Založení mostu 908,000 4 78 516, 00

Vlcpované tmy do Základů
RDS 908 ,0:908,000 [A]

aktuální množství 908,000 478 516,00

2 Základy 5 078 549,59

- 3 Svislé konstrukce

KG 1 577,600 140,26 221 274,18
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

5,8*272=1 577,600 [A]

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 83,264 13 906,07 1 157 875,01

0,31*(12,46+21,48+106,46+106,382+21,81):83,264 [A]

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 12,650 27 609,46 349 259,67

12,65=12,650 [A]

111 327366 N VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KAR] SÍTÍ T 0,000 30 400.00 0,00

ZB V.“
09 Změna Založení mostu 0, 23 7 7 204,80

přebetonávka Základu Ol - kari Síť 5 ks Kari Síť lOOXlOO 8mm, 2x3 m (KH30)

0,0474*5=0,237 [D]
Celkem: D=0,237 [E]

aktuální množství 0,237 7 204,80

19 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPÉR A KŘÍDEL KVADROVÝ A ŘADKOVÝ M3 74,505 11 733,96 874 23 8,69
3,78*0,45*(8,5+8,5+3,14*1,9)+3,5*(14,2+2*1,5)*0,4+2,0*14,2*0,4=74,505 [A]

ZB V?
09 Změna Založení mostu -30,845 -361 934,00

PDPS
-74,505=-74,505 [A]

RDS
436643660 [B]
Celkem: A+B=-3 0,845 [C]
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3.6.1 . 10

POLOŽKY ROZPOČTU
230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 43,660 512 304,69

20 333325 MOSTNÍ oPĚRYA KŘÍDLA ZE ZELEZovÉHo BETONU Do C30/37 M3 193.910 6 452,93 1 251 287,66
193,91=193,910 [A]

ZBV.“

07 Nábřežnı' Zeď 7, 901 50 984,60
nábžeZní Zeď dle RDS
3,35*1,632+0,75*3,245=7,9Oı [A]

12 Nábřežm' zeď -34,910 -225 271, 79
množství dle RDS
-34,91=-34,910 [A]

aktuální množství 166,901 1 077 000,47

21 333365 vÝZTUž MOSTNÍCH oPÉR A KŘÍDEL Z oCELı 10505, 85008 T 25,040 27 388,58 685 810,04

25,O4=25,040 [A]

ZB V:

0 7 Nábřežnı' Zeď 1,014 2 7 772,02
nábřežní Zeď dle RDS - Výkaz výztuže
1,014=1,014 [A]

12 Nábřežnı' Zeď -4, 622 -126 590,02
množství dle RDS
-4,622=-4,622 [A]

aktuální množství 21,432 586 992,05

118 333366 N vÝZTUž MOSTNÍCH oPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 0,000 39 064,00 0,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

JC dle OTSKP 2023

ZB V:

12 Nábřežnı'Zeď 1,141 44 572,02
kari Sítě - na Základě RDS
1,14ı=ı,14ı [A]

aktuální množství 1,141 44 572,02

22 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 147,700 7 354,72 l 086 292,14

147,7:147,700 [A]

ZB V.“
09 Změna Založení mostu -36, 950 -2 7] 756, 90

PDPS
-ı47,70=- 147,700 [A]

RDS
P2: 40,0=40,000 [B]
P3: 30,75=30,750 [C]
P4: 36,0=36,000 [D]

dobetonávka u Ol: 4,0=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=-36,950 [F]

aktuální množství 110,750 814 535,24

23 334365 vÝZTUž MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, 850013 T 13.140 27 609,46 362 788,30
ı3,ı4=ı3,ı40 [A]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

ZB V.-
09 Změna Založení mOStLı 1,490 41 138,10

PDPS
-13,140=-13,140 [A]

RDS
14,630=14,630 [B]
Celkem: A+B=l,490 [C]

aktuální množství 14,630 403 926,40

3 Svislé konstrukce 5 174 944,53

- 4 Vodorovná konstrukce

24 420324 PŘECHODOVE DESKY MOSTNÍCH OPER ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 19,600 3 99 7, 12 78 343,55
19,6=19,600 [A]

25 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505, 135008 T 2,080 27 388,58 56 968,25

2,08=2,080 [A]

26 421336 MOSTNÍ NOSNE DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU (340/50 M3 984,968 8 174, 14 8 051 266,33

(2*2l,8+30,0)*8,62+(8,62+9,6l)*0,5*(2*l2,0+2*6,0)+6,7*1,1*2+2,74*I,I*2+1,48*I, I=984,968 [A]

27 421365 vÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 1350013 T 216,200 27 609,46 5 969 165,25
216,2=216,200 [A]

ZBV:



v4' Aspe Strana: 18

3.6.1 . 10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

18 Dømčrky -39, 676 -1 095 432, 93
PDPS:
-216,2=- 216,200 [A]

RDS:
176,524=176,524 [B]
Celkem: A+B=-3 9,676 [C]

aktuální množství 176,524 4 873 732,32

28 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 58,303 57 427,67 3 348 205,44

118,2*22,4207*0,022=58,303 [A]

ZBV:
18 DOmeˇrky 49,893 -1 142 408, 64

PDPS:
-58,303=-58,303 [A]
RDS:
38,41=38,410 [B]
Celkem: A+B=-I 9,893 [C]

aktuální množství 38,410 2 205 796,80

29 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 78 631,73 314 526,92
424,000 [A]

30 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 6,000 100 719,30 604 315,80
6:6,000 [A]

31 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŰ BETON DO (325/30 M3 6,475 30 922.59 200 223,77
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

O,35*O,25*1,O*74=ó,475 [A]

ZB VÍ'
18 Don/187102 15,525 480 073,21

PDPS;
-ó,475=-ó,475 [A]

RDS:
Schodišťové Stupně u OPl:
16,5=ló,500 [B]
Schodišťové Stupně u OP5:
5,5=5,500 [C]

Celkem: A+B+C=15,525 [D]

aktuální množství 22,000 680 296,98

32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15 M3 186,140 2 846.34 529 817,73

podkladní beton a ostatní podkladní vrstvy (dlažeb,SchodiŠt`....)

(172,6+1,5*17,4+3,2*1,5+5,8*15,2+5,8*16*2+3,6*16,4+37,5+27,8)*0,15+(0,29-6*0,009)*(12,45+21,48+106,78+106.69+21.81)+16.0*3.0*0.25+17.0*3.0*0,25H21„0+6.2)*1,4*1.0*0.2=186,140 [A]

ZB V.“
07 Nábřežnı' Zeď 1,590 4 525, 68

nábřežní Zeď dle RDS
10,6*0„15=1,590 [A]

aktuální množství 187,730 534 343,41

110 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 1 040,00 0,00

JC dle OTSKP 2022
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Strana: 20

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ

ZB V.“
09

33 45747

ZBV.“
18

Název

Změna Založení mOStLı
Podsyp pod podkladní beton
P2
2*(1,5*15*O,20)=9,OOO [A]
2*(0,8*ó*0,20)=1,920 [B]

P3
(ı,2*13,5*O,20)+(ı,4*13,5*O,2O)=7,020 [C]
2*(O,7*5,9*O,15)=1,239 [D]

P4
(1,5*13,5*0,20)+(1,2*13,5*0,20)=7,290 [E]
2*(0,8*5,7*O,20)=1,824 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,293 [G]

drenážní plastbeton

109,64*0,2*0,04*2=1,754 [A]

Doměrlçy

aktuální množství

WROVNÁVACÍ A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLÄŠTNÍ (PLASTMALTA)

MJ

M3

Počet MJ

28,293

28,293

1,754

J .cena

46 383,89

Celkem

29 424, 72

29 424,72

8] 357,34

110 022,59
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POLOZKY ROZPOCTU

230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

P0ř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem
PDPS:
-1,754=-1,754 [A]

RDS:
(ı 10*0,35*O,O3)*2=2,310 [B]
(110*0,15*O,O4)*2=ı,320 [C]
(O,5*O,4*0,04)*2ó=0,208 [D]
(O,ó*0,5*0,04)*24=0,288 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2,372 [F]

aktuální množství 4,126 191 379,93

34 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 126,138 601,89 75 921,20

4,1*12,5+4,4*l7,022126,138 [A]

ZB V.“
0 7 Nábřežnı' Zeď 19, 014 11 444, 34

Zásyp Za nábřežní Zdí dle RDS
4,1*2,65*1,75=19,014 [A]

aktuální množství 145,152 87 365,54

35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,580 l 424.65 29 319,30
ız*4,9*0,35=20,580 [A]

ZB V.“
10 Zpěvněná plocha pod Skrııžı' 73,200 104 284,38

Nákup lomového kamene a uložení pro Zpevnění podloží
73,2:73,200 [A]

18 Doměľlxjž 10, 500 14 958, 83
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

Obnova původního koryta dle požadavku PVL - dokup lOmOvéhO kamene
10,5:10,500 [A]

aktuální množství 104,280 148 562,50

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA Mc M3 10.260 8 319,39 85 356,94
nova dlažba u Opěry V

7,6*4,5*0,3=10,260 [A]

37 465513 PŘEDLAŽDÉNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 29,700 8 319.39 247 085,88
Stávající dlažba protipovodňových opatření.

16,0*3,0*0,3+17,0*3,0*0,3=29,700 [A]

4 Vodorovná konstrukce 18 188 765,87

- 5 Komunikace

121 567366 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 300MM M2 0,000 320,00 0,00

JC dle OTSKP 2023

ZB VÍ'
1 8 Domeˇrky 9, 900 3 1 68,00

Cesta kolem staré Opěry
22*ı,5*0,3=9,900 [A]

aktuální množství 9,900 3 168,00

38 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 863,880 27,09 41 173,11
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

8,5*109,64*2=l 863,880 [A]

39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 931,940 267,26 249 070,28

na mostě

8,5* ı O9,ó4=93 ı ,940 [A]

40 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 931,940 276,09 257 299,31

na mostě

8,5*109,ó4=93 ı ,940 [A]

41 575C53 LITÝ ASFALT MA [V (OCHRANA MOSTN'Í IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 l 335,740 544,46 727 257,00

na mostě a Chodníky na mostě

8,5*109,64+l,5*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,8):1 335,740 [A]

5 Komunikace 1 277 967,70

- 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

42 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2 200,509 934.30 187 335,56
JEDNOVRST TL IOMM

(3,91*(l4,2+l,l8*2)+0,5*3,91*(5,5+5,l+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(l2,2+6,29+4,9l+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

ZB V.“
12 Nábřežnı' Zeď 33, 94 7 31 71 6, 68

'ˇłaplikace na Stávajících křídel Za OP 01 - na VněJSı líc

(7,18+4,95)*(1,85)*0,50=l1,220 [A]
(4,99+7,08+12,50)*(l ,85)*0,50=22,727 [B]
Celkem: A+B=33,947 [C]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 234,456 219 052,24

43 626113 REPROFILACE PoDHLEDŮ, vSLÝCH PLoCH SANAČNÍ MALToU M2 20,051 2 021.01 40 523,27
JEDNOVRST TL 30MM

předpoklad 10% Celkové plochy

0,1*(3,91*(14,2+l,18*2)+0,5*3,9l*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(l2,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=20,05l [A]

ZB V.“
12 Nábřežnı' Zeď 33, 94 7 68 607, 23

aplikace na Stávajících křídel Za OP 01 - na Vnější líc

(7,18+4,95)*(1,85)*0,50=11,220 [A]
(4,99+7,08+12,50)*(1,85)*0,50=22,727 [B]
Celkem: A+B=33,947 [C]

aktuální množství 53,998 109 130,50

122 62652 N oCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 0,000 1 159,68 0,00
JC dle OTSKP 2023

ZB V:
18 Domě/'ky 8,000 9 2 77. 44

Ochrana Výztuže při sanacích opěry OP]
80:8,000 [A]

aktuální množství 8,000 9 277,44

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 337 460,18

Přidružená Stavební výroba
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

123 57474 N vozovKoVÉ SEPARAČNÍ vRSTVY Z ASFALT PÁSŮ M2 0,000 121,60 0,00
Separační vložka Z asf. lepenky pod MA na Chodníku
JC dle OTSKP 2023

ZB V:
18 Doměrky 423, 990 51 557,18

Separační Vložka pod MA
(1,5*(12,45+2I,48+ıOó,78+106,ó9+21,8))*1,05=423,99O [A]

aktuální množství 423,990 51 557,18

44 711211 IZOLACE ZVLAŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY M2 340,128 108,23 36 812,05

(0,4+l,2+l,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75ˇ)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5 *2+1,2*(_2*1 1.0+2*3.6)*2+1.0*(7,5*2+2*3.14*1.0)*2=340,128 [A]

ZB V:
07 Nábřežľıı' Zeď 11,949 1 293,24

izolace nábřežní Zdi dle RDS
2,613*2,097+0,91*2,05 +1,206*l,368 +1 ,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91 *0,75 =l 1,949 [A]

aktuální množství 352,077 38 105,29

45 71 1222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 121,456 448,38 54 458,44

1,2*(3,ó*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=121,456 [A]

ZB V:
0 7 Nábřežnı' Zeď 16, 949 7 599, 59

izolace nábřežní Zdi dle RDS
2,613*2,097+0,91*2,05 +1,206*1,368 +0,8*(2_,613+0_,91) + 0,8*2,084+1,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91*0,75 + 0,75*0,687=16.949 [A]

12 Nábřežľıı' Zeď 71,780 32 184, 72
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

množství dle RDS

71,78=71,780 [A]

aktuální množství 210,185 94 242,75

46 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÄSY M2 43 8,560 232.14 101 807,32
2,0*109,64*2=438,560 [A]

ZBV.“

18 Doměrky 67,440 15 655,52
PDPS:
-438,56=- 438,560 [A]

RDS (vytažená izolace pod obrubníky):
506,0=506,000 [B]
Celkem: A+B=67„44O [C]

aktuální množství 506,000 117 462,84

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNA ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ M2 1 392,428 568.75 791 943,43
vRSTvoU

12,7*109,64=1 392,428 [A]

48 711509 oCHRANA IZOLACE NA PovRCHU TEXTILIÍ M2 461,584 149.09 68 817,56
(0,4+ı,2+ı,6)*(12,5+6,94+5„76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*O,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0_5 *2+1.2*‹2*1 1.0+2*3.6›*2+1.O*‹7.5*2+2*3.14*ı.0›*2+1.2*(3.6*2+1 1:0*2)+11.0*3,6
+2,2*(2*7,5+3,14*1,O*2)=461,584 [A]

ZB V:

0 7 Nábřežm' Zeď 11,949 I 781.48
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem
Ochrana izolace dle RDS
2,613*2,097+0,91 *2,05 +l,206*l,368 +l,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91 *0,75 :11,949 [A]

aktuální množství 473,533 70 599,03

103 71311 N IZOLACE TEPELNÁ BÉŽNY'CH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 0,000 306,00 0,00
JC dle OTSKP 2022

ZB V.“

07 Nábřežnı' Zeď 5,460 1 670, 76
izolace nábřežní Zdıı XPS 100 mm viz RDS
5,46=5,460 [A]

aktuální množství 5,460 1 670,76

124 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,000 87 100.00 0,00

krycí plechy na MDZ
JC dle SO 002

ZB V.“

18 D0měrky 0,098 8 535,80
Krycí plechy na MDZ
(2*24,8+2*41,1)fl97,8*/1000=0,0978
0,0978=0,098 [A]

aktuální množství 0,098 8 535,80

49 783 82 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SZ (OS-B) M2 2 537,471 287,14

Opěry a nosná konstrukce

728 609,42
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem
(7,5*2+2*3,14*1,0)*(4,5+3,9+4,l)+(0,7+2,09+1,46)*(12,8+14,2)+2,1*(12,2+6,29+4,91+5,5+1,1+1,l+5,5+5,13+6.37+2*4,0)+(3.91*(14.2+1.l8*2)+0:5*3.91*(5.5+5.l+6,4)+(2.1+3,91)*0,5*(12_2+6,29+
4,91+5,5)+0,8 *( 12,8+2*3,4))+(2*2,72+4*0,75+2*2,4+2,45)*109,64+5,7*4+12,7*1,1*5+8,5*1,0*3=2 537,471 [A]

50 783 84 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SS (OS-DI) M2 398,480 287.14 114 419,55

nátěr řÍmS

(0,25+0„58+0,65)*(12,45+21,48+106„8+106„7+21,813)=398,480 [A]

7 Přidružená Stavební výroba 2 017 146,05

- 8 Potrubí

51 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO ISOMM M 4,000 714,53 2 858,12

vyústění drenáží

4=4,000 [A]

ZB V.“
18 DOmeˇľ/(y 10,000 7 145,30

PDPS:
-4,0=-4,000 [A]

RDS: vyústění dı'enáží u OPl a OP5
ı4,0=ı4,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

aktuální množství 14,000 10 003,42

125 863272 N POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 0,000 4 073,60 0,00

JC dle OTSKP 2023

ZB V.“
1 8 Doměľky 4, 800 19 553,28
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

nastavení Odvodňovacích trubiček u MZ vč. přesahu
4,8=4,800 [A]

aktuální množství 4,800 19 553,28

8 Potrubí 29 556,70

- 9 Ostatní konstrukce a práce

52 9111A3 ZÄBRADLÍ SILNIČNÍ S vODOR MADLY - DEMONTÄŽ S PŘESUNEM M 4,000 156,82 627,28
úprava Stávajícího Zábradlí

4=4,000 [A]

53 9112131 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SvISLOU vÝPLNÍ - DODÄVKAAMONTÁŽ M 269,300 4 968,60 ı 338 043,98
12,5+21,5+106,8+106,7+21,8:269300 [A]

ZB V:

07 Nábřežm' Zeď 4,600 22 855,56
nábřežní Zeď dle RDS
4,6=4,600 [A]

aktuální množství 273,900 1 360 899,54

126 91345 N NıvELAČNí ZNAČKY KOVOVÉ KUS 0,000 1 124,80 0,00
JC dıe OTSKP 2023

ZB V:

18 Doměrky 28,000 3 1 494,40
Nivelační Značky kovové
18 kusů na nosné kce, 8 kusů na piléřích a Opěrách 28,0=Z8,000 [A]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 28,000 31 494,40

54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2.000 1 490,91 2 981,82
2:2,000 [A]

127 917211 N ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 0,000 224.19 0,00
JC dıe SO 101

ZB V.“

18 Doměrky 36,000 8 070,84
Obmbníky podél Schodiště a podél opěry 05
3ó,O=3ó,000 [A]

aktuální množství 36,000 8 070,84

55 917426 CHODNÍKOVÉ oBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250M1v1 M 273,300 1 791,30 489 562,29
12,5+21,5+1Oó,8+106,7+21,8+4,0=273,300 [A]

ZB V.“

07 Nábřežnı'Zeď 3,500 6 269,55
Chodníkove' oburby u nábřežní Zdi dle RDS
3,5=3,500 [A]

18 Doměľky 22,000 39 408,60
Chodníkovć obmby u původní opčľy
22,0=22,000 [A]

aktuální množství 298,800 535 240,44



v4' Aspe Strana: 31
3.6.1 . 10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M 33 8,800 93,87 3] 803,16

12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2=338,800 [A]

ZBV:
18 Doměrky 23 9,200 22 453, 70

PDPS:
-338,8=- 338,800 [A]
RDS:
578,0:578000 [B]
Celkem: A+B=239,200 [C]

aktuální množství 578,000 54 256,86

57 919142 ŘEZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO IOOMM M 62,390 23 8,55 14 883,13
12,2+6,29+4,9+5,5+1,18+14,2+1,12+5,5+5,1+6,4=62,390 [A]

58 931183 VÝPLŇ DlLATAČNÍCl-l SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 2,966 213,15 632,20

(2,35*0,29*2+O,3 *0,2*2)*2=2,9óó [A]

59 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO óOOMMZ M 33 8,800 79.52 26 941,38
za'livka u Obruby a ve vozovce

12,4+22,0+106,8+l 06,7+22,0+8,5+52,0+4,2 *2=338,800 [A]

ZB V.“
07 Nábřežnı' Zeď 3, 500 2 78,32

těsnění u nábřežní Zdi dle RDS
3,5=3,500 [A]

18 DOmeˇ/fky 239, 200 19 021, 1 8
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230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 201 Most přes Sázavu
SO 201 Most přes Sázavu

P0ř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem
PDPS:
-338,8=- 338,800 [A]
RDS:
578,0=578,000 [B]
Celkem: A+B=239,200 [C]

aktuální množství 581,500 46 240,88

60 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO M 41,440 242,96 10 068,26
100MM2

Smršt'ovací Spáry v římSáCh

(0,25+0,58+0,65)*2*14=41,440 [A]

61 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 25,400 56 514.60 1 435 470,84

2*ız,7=25,400 [A]

62 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKA 1. POLE Do 300M2 KUS 1,000 77 306.48 77 306,48
1 pole mostu

63 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 KUS 3,000 44 175,13 132 525,39

3 další pole mostu

64 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT KUS 16,000 1 877,44 30 039,04
SYSTEMOVYCH

ZB V.“

09 Změna Založení mostu -16,000 -30 039, 04
-16,0=-16,000 [A]
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

aktuální množství 0,000 0,00

65 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 24,000 13 086.44 314 074,56
24:24,000 [A]

128 936541 N MOSTNI' ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 0.000 2 264.80 0,00

JC dıe OTSKP 2023

ZB V.-
18 Doměrky 26,000 58 884,80

RDS:
26,0=26,000 [A]
Celkem: A=26,000 [B]

aktuální množství 26,000 58 884,80

66 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUEKA (POVRCHŮ IZOLACE) MEDENA KUS 24,000 1 209,29 29 022,96
24:24000 [A]

ZB V.-
1 8 Dømčrky -24,000 -29 022, 96

V upřesnění RDS byl Specifi kovaný materiál odvodňovacích trubičck. Změna položky na položku č. 936541.
-24,0=-24,000 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

67 938543 OČIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK vODOU DO 1000 BARŰ M2 200,509 198.79 39 859,18
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 201 Most přes Sázavu
Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+ó,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+ó,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4)F200,509 [A]

ZBVÍ“

1 2 Nábřežnı' Zeď 1 90, 840 3 7 93 7,08
Očištění Stávajících křídel Za OP 01

(7,18+4,95)*(2*1,85+1,50)=ó3,07ó [A]
(4,99+7,08+12,50)*(2*1,85+1,50)=127,7ó4 [B]
Celkem: A+B=l90,840 [C]

aktuální množství 391,349 77 796,27

129 938552 N OČIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 0:000 442,26 0,00

JC dıe OTSKP 2023

ZB V.“

18 Doměľky 98.500 43 562,61
Otıˇyskání Sanovaných ploch před Sanací

98548500 [A]

aktuální množství 98,500 43 562,61

68 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M301) 504.000 58,53 29 499,12
1,2*(12,5+21,5+ı4,2+2ı,8)*ó,0=504,000 [A]

69 94890 PODPERNE SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANENÍ M30P 10 634.240 640.33
1ó,0*26,8*(7,4+ó,2+ó,ó+4,ó)=1O 634,240 [A]

6 809 422,90
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 201 Most přes Sázavu

Rozpočet: SO 201 Most přes Sázavu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 11 043 938,62

Celkem: 45 795 038,92



Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková Organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 16.06.2023

Věc: Oznámení o změně č. 6 na akci II/110 Sázava most ev. č. 110-008

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme Si Vám Zaslat Oznámení č. 6 O navržené změně, která by částečně Zkrátila dobu výstavby.
Navržená změna se týká říms mostu, kdy místo klasické celo monolitické římsy zhotovené na Stavbě
dle PDPS, lze použít SviSlé prefabrikované římsy, které lze vyrobit v předstihu a následně je osadit
pomocí mechanizace S dodatečným ocelovým kotevním Systémem. Zbývající část říms by byla
realizována již dle PDPS- Zároveň dojde k částečné elirninaci rizika, Že Se závěrečné práce dostanou
do klimaticky nevhodného období, kdy některé Stavební činnosti bez porušení technologické kázně
bychom nemohli realizovat a tím by bylo vážně ohroženo plánové dokončení a uvedení do
předčasného užívání mostu v letošním roce. Zároveň Se částečně zkrátí znaší Strany nezavinčné
prodloužením termínu, kdy investor stavby by musel zhotoviteli stavby zaplatit měsíční náklady
v podobě např. nájmu Za provizorní most, štětovnicové pažení, DIO, ZS, Semaforové Soupravy, které
jsou vyčísleny na částku 469 953,00 Kč bez DPH měsíčně. Předpokládané dílčí Zkrácení realizace
římS dle nově aktualizovaného HMG odhadujeme v délce cca 2 až 3 KT, což pro investora Znamená
finanční úsporu (bonus) ve výši cca 234.000,-Kč až 352.000,-Kč bez DPH proti vynaloženým
nákladům ve výši 15 0.000.-Kč bez DPH.
Odhadujeme, že touto Změnou Se zvýší cena o cca 150tisíc Kč bez DPH. Finanční úspora vzniká
částečným zkrácením pronájmu provizorního mostu a štětovnic způvodně plánované doby HMG
Z SOD, kdy došlo během výstavby kjeho prodloužení na základě vlivu třetích Stran. Cenový rozdíl
bude Sdělen po vypracování RDS a VTD prefabrikových říms. Mezi další výhody lze Zahmout:
omezení rizika pro provoz pod mostem, kdy ve vodním toku se pohybují vodáci a pravděpodobně
vyšší kvalita výsledných povrchů Svislé lícové plochy římsy. Tímto Vás žádáme o rychlé rozhodnutí
S ohledem na průběh výstavby a dobu výroby prefabrikátů.

S pozdravem

Jan Ci
vedoucí

Společn
Fetrovs
160 0
mobil
email:

Společııosljc zapsána v obchodním rejstříku vedeném Mčslským Soudcm v Praze, Oddíl C, vložka 150147



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 25.03.2024

Věc:

Oznámení o změně č. 9 na akci II/110 Sázava most ev. č. 110-008

SO 001 - Příprava území
SO 002 _ Demolice stávajícího mostu
SO 101 - Komunikace
SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
SO 201 - Most přes Sázavu
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 301 - Přeložka vodovodu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 801 - Rekultivace dočasných Záborů

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení č. 9 O změnách vzniklých při provádění výše jmenované
Stavby.

I. ZBV 13 SO 001 - Příprava území
Do objektu byly doplněny náklady na Zařízení Staveniště z důvodu prodloužení termínu O
zimní technologickou přestávku. Dále jsou v tomto ZBV obsaženy méněpráce z důvodu
menšího počtu přesázených Stromů.

II. ZBV 14 SO 002 - Demolice stávajícího mostu
Upřesnění výměry frézování asfaltového krytu vozovek dle Skutečnosti.

Spolućuosłj'u :npsıinzı z' obclıoclnı'm rcj'siıˇ'ílıu vcn'uiıćm Mćslsl:_\"ın sourluııı i' Praze. oclclíl C. ı'ložlczı 50147



III. ZBV 15 SO 101 - Komunikace
Na Základě dOpracOvání PDPS do stupně RDS došlo k upřesnění vodorovného dopravního

Značení. Dále došlo k upřesnění pokládky asfaltové vozovky dle Skutečnosti a výškové úpravě
poklopů a hrnců dle požadavku investora.

IV. ZBV 16 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Změna Se týká úpravy uložení Stávajících kabelu Od fa. CETIN, který Z důvodu vybudování

provizorniho mostu nesplňoval požadované podminky a Ochranné pásmo dané sítě.

V. ZBV 17 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Tento Objekt doZnal většího počtu Změn Ohledně DIO, ke kterým došlo na Základě

dOpracOvání PDPS do stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VI. ZBV 18 SO 201 - Most přes Sázavu
Tento Objekt dOZnal většího počtu Změn, ke kterým došlo na Základě dOpracOvání PDPS dO

Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VII. ZBV 19 SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
DO objektu byly doplněny náklady na prodloužení pronájmu provizorniho mostu Z důvodu

prodloužení termínu O Zimní technologickou přestávku. Dále Se týká úpravy průměru a počtu
chrániček v římsách nového mostu.

VIII. ZBV 20 SO 301 - Přeložka vodovodu
Na Základě požadavku stavebního úřadu došlo k dOpracOvání geometrického plánu a DSPS.

IX. ZBV 21 SO 451 - Přeložka veřejného Osvětlení
Na Základě požadavku investora došlo k dOpracOvání DSPS.

X. ZBV 22 SO 452 - Provizorní přeložka veřejného Osvětlení
Změna se týká odlišné Skladby vozovky při překopu Silnice, než bylo Očekáváno.

XI. ZBV 23 SO 801 - Rekultivace dočasných záborů
Vtomto ZBV jsou pouze méněpráce = nebyla prováděna výsadba keřů a Stromů. Dále

nedošlo ke Zpětnému přemístění stánku Zpět na původní místo a k ZnovuZapojeni elektrické
přípojky ke Stánku.

Spolučııosljc :npsıíıııı \' Obchodním rejstříku vuciunćnı MčslS-'čýın soucluııı i' Prnzu. ocitlil C. vložka [50147 -ı ,Í _;



Předpokládaná změna ceny na základě ZBV 13 až ZBV 23:

me'něpráce - 3 081,8 tis. Kč
vícepráce + 3 758.3 tis. Kč

Celkem bez DPH + 676,7 tis. Kč
Celkem vč. DPH + 818,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

Jan Čikara
vedoucí Oblasti

Společnost T.A.Q. S.r.0.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil
email

Slııulcćnoslju zapsána v obciıocinim rejstříku x'uıluııćnı Mčslsičýııı Soudci“ v sc. ociıiil C. ı'iużiızı ıjoh'fi
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Výběr nové pofložky na Zäküadè nabídek

Položka 02950.N
OSTATNÍ PożADAvKY POSUDKY, KONTROLY,
|REvıZNı' ZPRÁVY
,Statické a dynamické zkoušky podloží v chodníku

Vyhodnocení tří kalkulovaných nabídek
cELKEıvı/kpı

1. nabídka HORSKÝ S.R.o. 18 837,00 Kč
2. nabídka QUALIFORM, a.5. 14 520,00 Kč
3. nabídka SQZ, S.r.o. 17 342,00 Kč

IˇˇI

QUALIFQRM, 3.5. 15 698,00 KČ

Cena pOI. 02950.N CELKEM 16 698,00 KČ

Vypracoval: Kamila Čikarová
Datum: 22.03.2024



Cenová kalkulace nové položky
VITEZNA NABIDKA - uplatněna V ZBV

SO 201 - Most přes Sázavu
Jednotková cena nové položkyje stanovena v souladu sSoD odst.6.6., tj. dle § 17 Šrněrníco R-Sml36, která je nadílnìıípřllohou SOD.

' 'V ` Měrná j-ednotkač. ol. . . .
rozppočtu ` kod pol': . poıpžky mnozstvı i

119 02950“ oST_ATNí PozADÍAvKY PoSuDKY, KoNTRoLY, RišvıZNı ZPRÁVY KPL 1,000
Statické a dynamıcké zkoušky podlozı pod chodnıkem

Rekapitulace rozkladu kalkulace ` J 'äšfonžìtçìvzčcena 4 16 698,00

Způsob mi i i i i i ň i i '__ ˇ
Ocenění lndividuálníkalkulace

PBIOĚKLI ze , _ _ -_
Ň v Rozklad ocenění položky: Výčetkaaícıwenéni materiálu, prací aÍ cenovycn poÉžek:
P.ć. pšı'ă'żızy Název položky MJ položky |` mnoNzıjtv' l Cefxnššäc celkem v Kč

_' ˇ ì/ízˇeTnàšiìerinłíııìšArroırTžký*Mk ˇ ` ˇ* i ""íıŠĹ i _ ___1.000 16 698.00 16 698.00
ře _ MM- , -z _

Măěriàı oeıkernH Ň 'Ň v v _ _ i 0.00
Mzdy ł

l i
Mzdy celkem __ à" _ w _ _ __ _ _ ú_ _ _ ______ -0.00
Stroje r
bagr - zajišťuje Zhotovitel dle nejnižší nabidky hod 3.00 1 750.00.I` 5 250.00

y 1
Stroje oeıKem _ _ __ . "_ 5 250.00
Ostatní přímé náklady 1
Nejlevnější ověřená nabídka (nabidka v příloze ZBV): Í 7 j

QUALIFORM, a.s.
Statika zkouška 3.00 2 250.00 6 750.00

dynamika ' Zkouška 0.00 500.00 0.00
doprava : tam a zpět 1 cesta 70 km * 2 * 2 nájezdy km 280.00 9,00 2 520.00

Odvody Z mezd Kč 0.00 34,00% 0.00
Ostatní přímé náklady celkem 9 270.00

_Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem l 14 520.00
Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem l 14 520.00
Režie

i výrobní režie °/ø 5.00 i 14 520.00 726.00
Správní režie % i ýflvfiıüoý ý›_ 14 520.00 MW A 726.00
`Režˇiecšému` á ; ˇ Ň v i* i-ŤAAi 4; i i ý_` .i ý_1j52.00_

_ Meieriáı + mzdy + Stroje Ťosıetni prìrìe nákıedy + režie oeıkerg k ž Á v ŇŇŇV 15 9_72@
lzisı? ' ^ i i .i '__ŤLŽ i ÍÍĹ _ ř ` W__ °_/L l _ęgL _l i _f 14 520,001 726.09
lcELKEM zA PoLožKu l 16 698.00



O
QUALIFORM'

w khmę-L

vÁŠ DOPIS/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: vYŘıZUJE/LINKA: DNE:

SkoupH

Cenová nabídka na provádění zkoušek

Na Základě Vaší poptávky Vám Zasílám cenovou nabídku laboratorních Zkoušek na akci:

„Stavbaz II/110 Sázava most ev.č. 110-0081“.

Položka Jednotka Jednotková Počet Celkem
cena

ZEhAHflY:

Stanovení modulu Edefl, a Edef2 Statickou Zátěžovou Zkouškou Zkouška 2250 Kč 1 2 250 Kč
Stanovení rázového modulu Mvd lehkou dynamickou deskou Zkouška 500 Kč 1 500 Kč

oSTATNí:
Práce technologa - Zpracování odborných Zpráv (Zhutňovací

pokusy, průkazní zkoušky, návrhy úpravy Zemin atd), návrhy hodina 600 Kč O 0 Kč
receptur, míchánísměsí

Doprav na Stavbu 1 km 9 Kč O O Kč

S pozdravem

technický vedoucí pracoviště



Cenová kalkulace nové položky
NABIDKA 2. V PORADI

SO 201- Most přes Sázavu
Jednotková cena nové po_l_ožkyje stanovena v souladu s SoD odst. 6. 6. tj. dle § 17 Směrnice R-Sm-36, která je nedílnou přílohou SOD.

Č' '30.1' i kód pol.: l Měrná je.dn°tka ` množství
rozpoctu . _ _ _ _ l polozky '

oSTATNi PožADAvKY PosuDKY, KoNTRoLY, REVIZNÍ zPRÁvY
119 l 02950'N Statické a dynamické zkoušky podloží pod chodnikem KPL 1'000_ i V ._ .V _ ._7

. Jednotková cena `Rekapıtulace rozkladu kalkulace _pøıožky V Kč 17 342,00

Způsobm i “żř H .u mg" __" i WÍW i Ň_ Mí i* ___-_ù _____ k a
ocenění Individuální kalkulace

PPlUŽlSì/.Wlm z-, Z „z V _. _- V „Z f_ i, M Z, __ _ Z
_ _______________ˇ_ _Rozklad ocenění položky Výčetka a ocenění materiálu prací aj cenovýc_h položek ___ A

. Číslo . - - množství! i cena v KČ/ MJ .P.c. í polozky _ Nazev polozky MJ polozky MJ _ __ množství _“ celkem v Kc

__ý_ Měrná jednotkapoložky __ Ř ___ _ _ KPL 1.000 ` 17_ 3_4_2_. 00 __ ___ı84200
Materiál _ ___ __ _

Materiál celkem V i J Ň _ _“ _ _ i i Á ř__ñ _ i i 0.00
JMZdy

Mzdfieıkem _ __ #ˇ __ d _ 0.00
1Stroje .
Ĺbagr- Zajišťuje Zhotovitel dle nejnižší nabídky hod 3.00 1 750.00 5 250.00

I _ _ _
łStroje Celkem 5 250.00
Iostaıni přímé nákıady . i

' Nabidka l
šli' Ě?Min.: ___ ___. _ `
statìka Zkouška 3.00 . 2 250.00j 6 750.00
dynamika Zkouška 0.00 690.00 0.00
`doprava : tam a Zpět 1 cesta 70 km * 2 * 2 nájezdy km 280.00 ' 11.00j 3 080.00

Odvody Z mezd Kč _ 0.00 34.00% 0.00
Ostatní přímé náklady celkem i 9 830.00
Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem j j 15 080.00

|Material + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem z 15 080.00
Režie l
Výrobní režie % 5.00 15 080.00 754.00
Správní režie _ __ _ __ý ___ __ _ A A_ __ _ __ Ý __% _ ___ _ iGOAÁ+A 15 080.00 _ 754,00
Režie celkem j _ _ _ý ___ _1 508.00
Materiál + mšlyıstroje +_ost_atlp_římé náklady + režie celkem l li ___ _ __ _ _ ______ 16 588%

[Zisk % __ _ j 5.00 ' 15 080.00 754.00
___ i' i, _

icELKEM'zA PoLožKu _ ˇ 'ˇ_ 'i i 17 342.00



SQZ. s.r.o.
Uslrodnı laboratoř Praha - pracovıštı': Rolızmský ostrov
Rolıšmıàký Ostrov 641, 186 Ot) Praha: U

Cenová kalkulace 2023
Objednatel: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Stavba: Celoroční kalkulace

Druh sortimentu: Laboratorní práce - Celoroční kalkulace 2023

Druh Zkoušky M] Mn cena KćlMJ

Obsah vzduchu Zkouška

Objemová hmotnost Čerstvého betonu Zkouška

Odběr Zhotovení ošetření tělesa těleso

v
Ztvrdlého

- . _ _ , - ˇ . vzorekbetonurozmery,Iıkvıdace,ulozenı.osetrenıl

Hloubka prusaku vodou vzorek

Odolnost popvrchu betonu proti pus.vody a
cHRL ° 7 včetně Vzorek
Pevnost betonu - Schmidtovo kladívko místo

a
Odběr vzorku Zkouška
Rozbor - Zkouška
Rozbor kameniva Zkouška
Proctor standard zkouška
IBl/CBR zkouška
Míra Zhulnění jamkou včetně vlhkostí Zkouška

Statická zatěžovací deska Zkouška

na
na

Stanovení ' Zkouška
Asfaltové

na
na

Stanovení obsahu pojiva + extrakce
Stanovení mezerovitosti asfaltové směsi

Odběr jádrových vývrtů
otvoru

vrstev na vrstva
vrstev

vrstva
vrstva

nerovnosti 1
ostatrırł

střediska km 1

Zpracoval: Martin Gulej _

Platnost nabídky: 2023



Cenová kalkulace nové položky
NABIDKA 3. V PORADI

SO 201- Most přes Sázavu
Jednotková cena nové položkyJe stanovena v souladu s SOD odst. 6. 6. tj. dl-e § 17 Směrnice R-Sm-36, která je nedílnou přílohou SOD

Č. pol › kód pol.: ` Měrnájeˇdnolka ` množství
rozpoctu V i. V i W V i V polozky

osTATNi PożADAvKY PosuDKY, KoNTRoLY, REVIZNÍ zPRÁvY
119 02950'N Statické a dynamické zkoušky podloží pod chodníkem KPL 1'000

l l . r Ť _ _ _
Rekapitulace rozkladu kalkulace 4 › :Žíionžìtxvêčcena 18 837,00

Způsob ì Ťm ŤŤŤ'Ť mi `*__ __ _ __
Ocenění Indlvldualrıl kalkulace
položky I ň _ ň __

__“ _Řozklad ocenění__položky: Výčetka a ocenění materiálu prací aj cenových položek:

P.č. pžı'ăšìy Název pøıøžky MJ pøıøžky mnolăìw'/ Í CerrfnĹŠÍf/PJ eeıkem v Kč
_W ___M_fMeĹn_e jedneuepøıøžky Ť ,_ __ Ť ,__ KPL Ť Ť 1,000 l 18 837.00 18 837,00
i Materiál V ý_

l i __ _. z z- „_
Materiál celkem j 0,00
`ıMzdy `

_ a _* ___ _,_____I_- _ _ 1 _ __
j Mzdy celkem _ 0.00
lStroje l
l-bagr Zajišťuje zhotovitel dle nejnižší nabídky hod 3,00 l 1 750,00 5 250.00

i l ı I
Stríjěeeken? Ť' Ť ŤŤF_ _Ť Ť ' Ť 'Ť ŤŤ ŤŤ 5 250.00
Ostatní přímé náklady " z
Nabídka
HORSKÝ S.R.0.
Statika zkouška 3,00 2 590,00 7 770,00

dynamika zkouška 0,00 1 690,00 0,00
doprava : tam a Zpět 1 cesta 70 km * 2 * 2 nájezdy km 280,00 ; 12,00 3 360,00

Odvody Z mezd Kč 0,00 Ž 34,00%1 0,00
Ostatní přímé náklady celkem ' Š 11 130,00
Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem | 16 380,00
Materiál + Mzdy + Stroje + ostatni přímé náklady celkem l 16 380,00
Režie i
Výrobní režie % 5.00 16 380,00 819,00
Sprâvni režie A _ Ť ň? ze _5,00 úý" Aé1k6äšlł00“4`ý _ 819,00
Režie ceıKemŤ Ť ˇ Ťˇˇ ŤŤĹŤ Q i i_ 4% _ i _* 1 838 00
ngıenáı + mzdy +Ťeirøje + esiaıni prime nákıedy Jgeżie neıKemŤ'Ťž k žñ 1 i,ii 4%, ,_ u i ,_v* 4 18 018_._00

lZiSK__ __ __ _ _`__ Ť i % _l 5.00 jA Ň___18 380,00I _ 819 00
ÍČĚLKEÍZA POLOŽKU T 18 837,00



From: Jan Hejno | Horský,S.r.o_
Sent: Monday, April 10 2023 7:35 AM
To: Kamila Cikarov
Cc:
Subject: FW: Poptávka - Zkouška Zemin - Stavba Sázava
Importance: High

Dobrý den,

posílám cenovou kalkulaci na poptávané Zkoušky.

Sázava - zeminy

Zkouška Rozsah MJ Počet Cena 1 Celková cena
MJ MJ (bez DPH)

Statická Zatěžovací Zkouška dle požadavku Zhotovitele Zkouška 1 2 590 2 590

Lehká dynamická deska dle požadavku Zhotovitele Zkouška 1 690 690

Cestovné krn 1 12 12

S pozdravem

Jan Hejno
Zkušební technik

Horský S.r.o.
Klánovická 286/12
198 00 Praha 9



From: Petružálek a Synove', S. r._
Sent: Monday, April 17, 2023 11:51 AM
To: Kamila Cikarova
Subject: BAGR CAT cena

Dobrý den,

cena Za BAGR CAT 316 - 1.750,00/hod

Doprava - 53,00 Kč/Km

Termín možný dle potřeby

S přáním hezkého dne,

' ˇ P ˇá/ek

Petružálek a ąynové s.r.o.
IČ: 07835973 Dıc: (3207835973



fiˇıˇ

0d: Radek Ruzıcka
Odesláno: Tuesday, April 18, 2023 10:13:18 AM
Komu: Jakub Novotný
Předmět: Cenová nabídka - Pavel Svestka, S.r.0.

Dobrý den,

dle telefonátu zasílám cenovou nabídku na pronájem CAT316 a kontejnerového nosiče 6×6 na akci
Sázava.

CAT 316 á 1.800,-Kč/ hod

Skiápěč 6x6 á 55,-Kč/km; 1.300,-Kč / hod

Ukládka zeminy á 150,-Kč /tunu

- ceny jsou bez DPH.

- účtuje Se včetně nájezdu z a do naší provozovny.

Termín: Začátek 05/2023

V případě zájmu, prosím O potvrzení cenové nabídky a zaslání objednávky.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

lng. Ctirad Růžička
Díspečer

-JÍ iı 1".“ .z '_ 'z ř'ì -11.1Ĺ."ˇ..l`ť':'d;-`; ' 2...'z: "0".:

FÍÉWŰĚ C5'- 25mm FˇÉCQ jeřáło ep:áç,ie noa var-ma přeprava doprava., recyklace, de`.'eiopmen
i\lO\/ll\iK/-\ - iozšíiˇ'eni naší flotily!
První modulární System CombiMAX v CR - nosnost až 230 tun!

_ Pavel Švestka, S.r.o.
U zastávky 182

Www demolicecz 252 16 Nučice u Rudné

F" osšm ršetiskněte tento e- "oašl pokud to není nutne CS EN 1550 140012005



Fvflmzpflv“fl‹flflfl_
Sent: Saturda A ril 8 2023 10:51 AM
To: Jan Cikarah
cnz Mazh_ıaı‹nb Nøvøtnv-Kamııacikavøv-
Oldrich Kas_
Subject: Re: Sázava - cenová nabídka Zemní práce

Dobrý den,

Z kapacitních důvodů nebudeme nabídku Zpracovávat.

S pozdravem

Ing. Petr Hudec
Oddělení Zakázek, příprava Staveb

SPECIÁLNÍSTAVBY MOST Spøı. S.r.0.
Josefa Suka 261/11
434 01 Most

vw.SSmoSt.cz

Stavebně montážní Středisko
Chudeřice Čp. 146
418 01 Bílina

Dne 07.04.2023 v 11:42 Jan Cikara napSa|(a):

Dobrý den pane Hudče,

Tímto bych vás chtěl požádat o cenovou nabídku na Zemní práce Stojem CAD 314 nebo CAT 316 viz
jednotkový VV v příloze.
Předpokládaný termín prací- začátek 05/2023 (předpoklad 10 dní) - bude upřesněno
Stavbyvedoucím.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.



„UI Z'Šijiıfljì//jl UlíĹì ČČZIŠJĹŠJJÍŠf"‹Ť1l'fl

\

f" ' ì-kăi VlU'fJł/'ŠÝŤJ Íľľ'rflilıfž o ~ l.) ›i`v'ír;fl:' liší) OÚSltllt'): f'hžuñv , _)
ovce Praha 9“ f iš3ˇ;'.“f.ho`~/ir:š~ ,'LCJO l'LPro/0 'čoˇ/i'iflíı: If la

Tato Zprava a `vŠrżc'riny připojené Soubory mohou“ obsahovat Chráněné iníormaciš, považované právními
předpisy za [ajnr-ê. Zprava jr-'ż urc'zižna pouze pro zam'~,'ržšlr~3nčëho adroÉ-ata. 'v případě żr-š ornylržm obdržíte tuto
Zprávu, informujte prošírn jr-:šjiho orjef-ıilatržlo pomocí odpovědi na tento rť-mail a šmażtìrż- 7pravu i přilo/Ĺrťné
soubory. Pokurl nrčj'nˇtrž zar. yíšlrżnyrn artrosaˇtrćrrı, neamitrž tuto zprávu jakkoliv užít, Zpřífıtupnit, rozšiřovat, anrťho
Z ní pořizovat; kopír: i'iabo tisky.
Z této emailové zpravy nevznika osoba/osobám, jojíchž jménem byla odrzč'fllč'ina (orlrš'šılć'itžžl), zadny zavazršk
v Souvislosti 3 to vedenym přr-šdmétršm zpravy, Tato zpráva není ze* Strany ooežšilatržlrzˇ přiúlí'orżrn ani nahiokou
k uzavření jakékoliv Smlouvy, změny Stávajíciho právního vztahu Či protínavrhršrrı na jeho Zrnrêınu, rioplnrêní,

.Dokud tak ve zpráv/.á3 nabo jejich přílol'iacl'ı paní výslovně uvvecleno. Odęsílatel výslovně trva na uzavření
jakýchkoliv právních vztahu pouze pítššn'inou 'formou 5 tím, Že veškaré Smluvní vztahy odesílatele, vČr-ztné jejich
Zrnëh, musí být uzavřr-:rty písemné 3 podpisy všech účastníků resp, jejich Statutárních orgánu (popřípadě jrajícl'ˇı
zmocněncu na Zakladě pífšršrnnrê plné moci) na téžrš listině. Jakákolivjína forma uzavření Smluvniho vztahu,
Zejména ústní, ršlršktronícká atd. Se vyšlo/ně '-flfylućuje.



Kaflkuíace nove poíožky

Položka 03620.R N

Vyhodnocení tří nabídek

|DoPRAvNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ

množství JC JC/kpl
1. nabídka APB - PLZEŇ 1 130 435,00 130 435,00 Kč
2. nabídka Ha nyš 1 137 000,00 137 000,00 Kč
3. nabídka Pavel Švestka S.r.0. 1 174 800,00 174 800,00 Kč

Vybrána nejnižší nabídka:
APB - PLZEŇ 130 435,00 Kč
navýšení ceny:
režie výrobní 5,00% 6 521,75 Kč
režie Správní 5,00% 6 521,75 Kč
zisk 5,00% 6 521,75 Kč

Cena pol. 03620.R N CELKEM 150 000 Kč

Vypracoval: Kamila Čikarová



“- - www.apb-plzeıı.cz

L‹zz.zzn'z ›05 55 2.01 1 .zzzn zzzzz zz 1=1zzz› v-znzz1_

APB Plzeň a.S.
Losiná 303 SPOLEČNOST T.A.Q. S.r.0.
332 04 Nezvěstice Fetrovská 1002/59, Praha 6 Dejvice

p. Kamila Cikarová
tel. :

Váš dopis Značky/Ze dne ema'
Dne 22.9.2023
Vyřizuje : Jitka Vávrová
Mobil :
Email: Cenová nabídka č. N/04/23/1844

Věc: Cenová nabídka

Vážení Obchodní partneři,
děkujeme Za projevený Zájem o naše Služby a na Základě Vaší poptávky Zasíláme cenovou nabídku najeřábové práce.

Akce: Rekonstrukce mostu na Sázavě - Osazování prefa říms (4 dny)
Místo konání akce: Cyrila a Metoděje, 285 06 Sázava
Termín realizace: Dle požadavku Stavby
Parametry: Hmotnost břemene : lOt rádius vyložení : cca. 15 m

Na výše uvedenou akci nabízíme :
autoieřáb na 4 pracovní dnv za Smluvní cenullIIOCOIOII...0.0.0.0...00.00.00000130 435, -Kč + DPH

Cena Zahrnuje: přejezd jeřábu APB - Sázava a zpět
manipulaci jeřábu 1 až 8 hod. vč. montáže a demontáže
technické Zabezpečení pro přejezd a práci jeřábu

V případě překročení uvedené doby manipulace techniky bude provedena dofakturace každé započaté IA: hod. částkou 1800,-Kč.
(cena vč. podvalníku Od závaží).

Požadavky na objednatele : - zajištění Zpevněné a vyklizené plochy v místě nájezdu a postavení jeřábu
- Stanovení vázacích míst, uvázání a odvázání břemene
- nutná prohlídka jeřábovým technikem před realizací

Poznámka: cenová nabídka byla vypracována bez prohlídky místajeřábovým technikem

Technické konzultace: Lukáš Dohnal
Cenové konzultace: Jitka Vávrová
Jeřábové práce budou prováděny v Souladu S CSN [SO 12480-1.

Fakturace proběhne po ukončení akce. Doba splatnosti faktur je 14 dní.
Bezpečnostní přestávka, daná Zákonem není Zahrnuta do fakturace.
K nabídkové ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platné právní úpravy,
případně bude použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona č. 235/204Sb.
Tato cenová nabídka se dále řídí VOP fırmy APB Plzeň, které jsou k nahlédnutí na www.apb-plzen.cz
Prme v případě akceptování naší nabídky 0 zaslání Obiednávkv s uvedení čísla naší nabídky, razítkem fırmv a
podpigm Zodpovědne' osoby.

S přáním hezkého dne Jitka Vávrová
obchodní oddělení

Firmaje držitelem [SO 9001.'2016. ISO 14001.'2016, ČSN ISO 45001 _' 2018
Losiná - Tel.: läankovní spojení: Bankovní Spojení: Zapsáno v OR, vedeného

IČ: 270 66 410 CSOB Plzeň Raiffeisenbank a.s. Krajským soudem v Plzni
Fax; DIČ: C2270 66 410 č.ú._Odd. B, vložka 1091

EURO účet: čsoB Plzeň
č.0.
IBAN;
BIC; cEKoCZPP



Q HANYŠ
cENOvÁ NABÍDKA

Dodavatel:
Firma: Hanyš -Jeřábnické práce, S.r.o

ıč: 27243480
Dıč: c2699003438
Adresa: Počernická 425, Radonice

Zpracovatel nabídky:
Jméno: Zdeněk Přikryl

Emi“ _Te'efønz-

Datum poptávky: 24.09.2023

Datum prohlídky: - - -

Datum nabídky: 25. 9. 2023

Když věci mají váhu...

Kompletní řešení těžkých břemen

Odběratel:
Firma: Společnost T.A.Q. S.r.o.

IČ: 28868781
DIČ: c228868781
Adresa: Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice, 160 00

Kontaktní osoba:
Jméno: Kamila Čikarová

Te'efom_

Předmět nabídky: Jeřábnickě práce na 4 dny - OSaZování prefa říms

Místo realizace: Sázava

Název nabídky: T.A.Q., LTM1100, Sázava, 11.09.2023, V2, ZP Termín

realizace: bude upřesněn Počet stran: 1

Vážená paní Čikarová,
velice Vám děkujeme Za poptávku a dovolujeme si Vám Zaslat naší cenovou nabídku.

Cenové podmínky: Práce jeřábu 1 den - 10 t, vyložení 15,5 m

Smluvní cena Za nájezd /odjezd + montáž a demontážjeřábu: 21 000 Kč

Smluvní cena Za dennísměnu v délce 8 h.: 29 OOO Kč x 4 = 116 000 Kč

Každá další hodina nad rámec Směny: 3 900 Kč

Předpokládaná cena celkem bez DPH:

Ostatní podmínky:

137 000Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH, výše DPH Se účtuje dle Zákona podle druhu prováděných prací. Platnost cenové nabídky je 3
měsíce.

Těšíme Se na budoucí Spolupráci

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Zdeněk
Přikryl
projektový manažer



From: Miroslav Švestka_
Sent: Friday, August 25, 2023 2:07 PM

Subject: nabídka

Dobrý den,
dle Vaší poptávky Vám nabízíme mobilníjeřáb pro Osazení prefa říms na Vaší Stavbé v Sázavě.

Nabídková cena - přistaveníjeřábu, Zpětné odvezeníjeřábu - 30 800 Kč
- Výkon jeřábu - 4 500 KČ/hod (pracovní doba 8 hod), 144 000 Kč / 4 dny

Cenyjsou uvedeny bez DPH.
Podmínkou realizace je včasná a závazná objednávka.
Předpokládaný termín - 10/2024

S pozdravem

Miroslav Švestka ml.
externista
tel..

."r')`.ł _ k; h _V'] Słüı "II/If '_F'Ä'gěëı, ,ł ;`/'Iı i - ` H `

_ cn `.f/-\::..Jx) 'Jung/'J 'zrg/dn šití-:h
demolice, zemní práceı jeřábové práceı nadměrná přeprava, doprava, recyklace. development

provozovna: U zastávky 182
25216 Nučice u RudnéWww. emo ıce.cz

Prosím, netisknête tento e-mailı pokud to není nutné. CSN EN ISO 1400112005.



(SAFETYPRO J

Příloha č. 11 ke změně během výstavby č. 18 na SO 201: Vyjádření TDI

Dne 25.3. 2024 předložil Zhotovitel, v Souladu Se Směrnicí upřesňující provádění Změn ZávaZků dle
Zákona Č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
II/110 Sázava most ev.č. 110-008. Toto oznámení se týkalo několika stavebních objektů, Z nichž v ZBV
č. 18 je řešen SO 201 Most přes Sázavu

Předmětem Změny je Změnový list skupiny 4 (Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle
§ 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice). Změny ve skupině 4 vznikly při dopracování RDS a to
upřesněním množství u jednotlivých položek v rámci SO 201, dále vypuštěním Zpracování
geometrického plánu, ověřením únosnosti podloží u chodníku před pokládkou konstrukčních vrstev Či
osazením nivelačních Značek.

Změnové listy S vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem Změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změnám byly řádně projednány a připomínkovány Ze strany TDI.
Následně byly Změnové listy Zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující Skutečný rozsah
Změny.

Celková Záporná hodnota Změny (po Započítání dílčích kladných a Záporných Změn) je Zde vyčíslena
na - 1 023 359, 95 Kč (bez DPH). Ve Změně jsou uplatněny jak položky oceněné v nabídkovém výkazu
výměr, tak nové položky dle OTSKP.

Po projednání TDI souhlasí s uvedenou Změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 29.4.2023

Za TDI

Ing. Marek Zukal



ATELIER PROJEKTOVANI
INŽENÝRSKÝCH sTAvEB s.r.0.
ohradni 24b
140 00 Praha 4 - Mlchle

Příloha 12

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně Stavby během výstavby č. ZBV 18

Navržené Změny v SO 201 Most přes Sázavu Z důvodu upřesnění množství u jednotlivých
položek podle skutečnosti, vypuštění potřeby geometrického plánu, ověření únosnosti podloží
chodníku a osazení nivelačních značek, byly průběžně S autorským dozorem projednávány, proto
k navrženým změnám nemáme připomínek.

Ing. Karel Nejedlý
jednatel společnosti

V Praze 14.5.2024
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Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C` vložka 31260
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Evidenční číslo:

(Číslo jednací:

Včc: 11/110 Sázava most cv. č. 1 10~008 Oznámení o zmčnč č. 9
Zádost o pokyn k předložení ZBV 13-23

Vážený pane Vedoucí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o. (dále jen KSÚS). jako investor akce
„Il/110 Sázava most ev. č. 110-008“ je seznámena se Žádostí o Zpracování ZBV na Vámi
uvedené okolnosti. které se v projektové dokumentaci ve Stupni PDPS nedaly předpokládat a
souhlasí s technickým ř Šením. který uvádí Zhotovitel stavebních prací (viz příloha Oznámení
o Zrnčnč č. 9. ZBV 13-„3 od Společnosti Společnost TAO. s.r.o.).

KSÚS bere na vědomí. Že Zhotovitel nemohl v době Zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností. a proto KSÚS Žádá Zhotovitele Společnost rl`./f\.Q. s.r.o. o vypracování
Změnových IistĹ'L a to v souladu se směrnicí KSÚS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem Zakázky.
následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení o Zmčnč Č. 9 na akci ll/l 10 Sázava most ev. č.. 1 10-008 - Ze dne 25. 3. 2024
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